
CRONO-PROGRAMMA     LAVORI 
 GIORNI FESTIVI  

 LAVORAZIONI “LOTTO A”  

 LAVORAZIONI “LOTTO B”  

 LAVORAZIONI “LOTTO C”  

 

 OTTOBRE 2023 

D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
01 Approntamento cantiere 

“Autorimesse” 
                               

02 Rimozione Serramenti interni ed 
esterni 

                               

03 Rimozione oscuranti e cassonetti                                
04 Rimozione apparecchi idro-sanitari                                
05 Demolizione tavolati interni                                
06 Demolizione porzione di pavimento                                
07 Consolidamento pilastri e orditura 

principale del sottotetto. 
                               

 

 NOVEMBRE 2023 

M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
08 Tracciamenti vari                                

 Posa di monoblocchi perimetrali                                
09 Formazione di struttura perimetrale 

per isolamento 
                               

10 Formazione di struttura tramezze 
interne 

                               

11 Posa di isolamento perimetrale                                
12 Formazione di seconda struttura 

perimetrale per isolamento 
                               

 

 DICEMBRE 2023 

V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
13 Formazione di parete tramezze interne                                
14 Formazione di impianto idrico                                
15 Formazione di impianto elettrico                                

 

 GENNAIO 2024 

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
13 Formazione di impianto elettrico                                
14 Posa secondo isolante perimetrale                                
15 Posa Isolante pareti interne                                
16 Posa pareti in cartongesso a chiusura 

muri perimetrali 
                               

17 Posa pareti in cartongesso a chiusura 
tramezze interne 

                               

 

 



 

 FEBBRAIO 2024 

G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   
16 Posa pareti in cartongesso a chiusura 

muri perimetrali 
                               

17 Posa pareti in cartongesso a chiusura 
tramezze interne 

                               

18 Formazione di massetto per pavimento                                
19 Posa di tapparelle e frangisole                                
20 Formazione di controsoffitto                                

 

 MARZO 2024 

V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
20 Formazione di controsoffitto                                
21 Impianto elettrico                                
22 Impianto termico                                

 

 APRILE 2024 

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
21 Impianto elettrico                                
22 Impianto termico                                
23 Posa di serramenti esterni                                
24 Posa Pavimenti                                

 

 MAGGIO 2024 

M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
24 Posa Pavimenti                                
25 Posa Porte interne                                
26 Opere da pittore                                
27 Rimontaggio sanitari                                
28 Rimontaggio frutti impianto elettrico                                

 

 GIUGNO 2024 

S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
29 Posa in opera di arredi                                
30 Collaudi vari                                
31 Pulizia e consegna lavori                                

 


