
Studio di Architettura 
Dott. Arch. FEDERICO BANA

Via M. Montessori 49/B – 25087 SALO’ (BS)
Tel./Fax. 0365/ 40654 – Cell. 329/6358949

e-mail archibana@inwind.it

Ubicazione:
Via Carini n. 17 - 25082 Botticino (BS)

Committente:
Comune di Botticino

Progettista:

Studio di Architettura 
Dott. Arch. Federico Bana
Via Maria Montessori 49/b, Salò (BS)
Tel. e Fax. 0365 40654  e-mail: archibana@inwind.it

Comune di Botticino - Provincia di Brescia

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI ALLOGGI 
SAP COMUNALI SITI IN VIA F.CARINI N. 17 - 

INTERVENTO COFINANZIATO CON FONDI PNRR 
M2C4 INVESTIMENTO 2.2
 CUP: G24F23000020001

Allegati:
CRONOPROGRAMMA

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

mailto:archibana@inwind.it


IMPORTO LAVORI Note

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

REPERIMENTO MATERIALI

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI

ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE

PANNELLI FOTOVOLTAICI

RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA 

SMOBILIZZO CANTIERE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

REPERIMENTO MATERIALI

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI

ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE

PANNELLI FOTOVOLTAICI

RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA 

SMOBILIZZO CANTIERE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

REPERIMENTO MATERIALI

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI

ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE

PANNELLI FOTOVOLTAICI

RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA 

SMOBILIZZO CANTIERE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

REPERIMENTO MATERIALI

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI

ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE

PANNELLI FOTOVOLTAICI

RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA 

SMOBILIZZO CANTIERE 94 000,00 €               sal1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

REPERIMENTO MATERIALI

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI

ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE

PANNELLI FOTOVOLTAICI

RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA 

SMOBILIZZO CANTIERE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

REPERIMENTO MATERIALI

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI

ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE

PANNELLI FOTOVOLTAICI

RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA 

SMOBILIZZO CANTIERE 164707,74 saldo 

Riepilogo:

Importo IN ANTICIPAZIONE

-  €                                                                                         

Importo PRIMO STATO DI AVANZAMENTO

94 000,00 €                                                                             

Importo SALDO

70 707,74 €                                                                             

TOTALE A CONTRATTO

164 707,74 €                                                                           

SESTA MENSILITA' (FEBBRAIO 2024)

PRIMA MENSILITA' (SETTEMBRE 2023)

SECONDA MENSILITA' (OTTOBRE 2023)

TERZA MENSILITA' (NOVEMBRE 2023)

QUARTA MENSILITA' (DICEMBRE 2023)

QUINTA MENSILITA' (GENNAIO 2024)


