ARCHITETTO
Studio di Architettura
Dott. Arch. FEDERICO BANA
Via M. Montessori 49/B — 25087 SALO’ (BS)
Tel./Fax. 0365/ 40654 — Cell. 329/6358949
e-mail archibana@inwind.it

Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

Comune di Botticino - Provincia di Brescia

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI ALLOGGI
SAP COMUNALI SITIIN VIA F.CARINI N. 17 -
o INTERVENTO COFINANZIATO CON FONDI PNRR
Y g M2C4 INVESTIMENTO 2.2
CUP: G24F23000020001

Allegati:

CRONOPROGRAMMA
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Ubicazione:
Via Carini n. 17 - 25082 Botticino (BS)

Committente:
Comune di Botticino

Progettista:

Studio di Architettura

Dott. Arch. Federico Bana

Via Maria Montessori 49/b, Salo (BS)

Tel. e Fax. 0365 40654 e-mail: archibana@inwind.it


mailto:archibana@inwind.it

PRIMA MENSILITA' (SETTEMBRE 2023) IMPORTO LAVORI Note

1/2(3|4|5]6]|7]|8]|9]10{11|12|13[14[15[/16(17|18[19]|20|21)22)23|24|25|26|27|28]29[30

REPERIMENTO MATERIALI

ALLESTIMENTO DI CANTIERE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI

ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE

PANNELLI FOTOVOLTAICI

RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA

SMOBILIZZO CANTIERE

SECONDA MENSILITA' (OTTOBRE 2023)

1/2(3|4|5]6]|7]|8]|9]10|11|12|13[14[15[/16(17|18[19]|20|21)22)23|24|25|26|27|28]29[30

REPERIMENTO MATERIALI

ALLESTIMENTO DI CANTIERE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI

ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE

PANNELLI FOTOVOLTAICI

RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA

SMOBILIZZO CANTIERE

TERZA MENSILITA' (NOVEMBRE 2023)

1/2(3|4|5]6]|7]|8]|9]10|11|12|13[14[15[/16(17|18[19]|20|21)22)23|24|25|26|27|28]29[30

REPERIMENTO MATERIALI

ALLESTIMENTO DI CANTIERE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI

ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE

PANNELLI FOTOVOLTAICI

RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA

SMOBILIZZO CANTIERE

QUARTA MENSILITA' (DICEMBRE 2023)

1/2(3|4|5]6]|7]|8]|9]10|11|12|13[14[15[/16(17|18[19]|20|21)22)23|24|25|26|27|28]29[30

REPERIMENTO MATERIALI

ALLESTIMENTO DI CANTIERE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI

ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE

PANNELLI FOTOVOLTAICI

RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA

SMOBILIZZO CANTIERE 94 000,00 € |sall

QUINTA MENSILITA' (GENNAIO 2024)

1(2(3|4|5])6]|7]|8]|9]10{11|12|13[14[15[/16(17|18|19]|20|21)22)23|24|25|26|27|28]29[30

REPERIMENTO MATERIALI

ALLESTIMENTO DI CANTIERE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI

ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE

PANNELLI FOTOVOLTAICI

RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA

SMOBILIZZO CANTIERE

SESTA MENSILITA' (FEBBRAIO 2024)

1/2(3|4|5)6]|7]|8]|9]10{11|12|13[14[15[/16[17|18[19]|20|21)22)23|24|25|26|27|28]29[30

REPERIMENTO MATERIALI

ALLESTIMENTO DI CANTIERE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI

ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE

PANNELLI FOTOVOLTAICI

RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA

SMOBILIZZO CANTIERE 164707,74|saldo

Riepilogo:

Importo IN ANTICIPAZIONE

- €

Importo PRIMO STATO DI AVANZAMENTO

94 000,00 €

Importo SALDO

70707,74 €

TOTALE A CONTRATTO

164 707,74 €




