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1 -  - Elenco Elaborati 21.06.2023 10.07.2023
Si ritiene necessario rinviare l'elenco completo e aggiornato nella data e nella numerazione dopo aver revisionato 
gli eleborati, sulle indicazioni del presente documento. 

- C/O

2 Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo 01 - Relazione Generale 21.06.2023 10.07.2023 Nessun rilievo.
DPR 207/10

art. 34
C ---

3 Art. 35 - Relazioni specialistiche

02a - Relazione Geologica
02b - Relazione idrogeologica e idraulica
02c - Relazioni sulle strutture
02d - Relazione geotecnica
02e - Relazione archeologica
02i - Relazione sulla gestione delle materie.pdf
02l - Relazione sulle interferenze

21.06.2023 10.07.2023
accorpare la dichiarazione sulle relazioni specialistiche non necessarie in un unico elaborato " Relazioni 
specialistiche art. 35 DPR 207/10"

DPR 207/10
art. 35

I Non necessarie. Dichiarato nell'elaborato 02f - Relazione tecnica delle opere architettoniche

4 Art. 35 - Relazioni specialistiche 02f - Relazione tecnica delle opere architettoniche 21.06.2023 10.07.2023

- Opportuno chiarire che durante il periodo di realizzazione delle lavorazioni descritte in progetto e in particolare  
per la sostituzione dei serramenti si avrà s disposizione un appartamento jolly nel quale traferire l'inquilino il 
tempo strettamente necessario e per tanto è importante evidenziare con  riferimento al cronoprogramma e ai 
tempi di eseguzione di aver tenuto conto di tale stato di fatto ( VALUTARE SE INSERIRE QUESTE 
PRECISAZIONI NELL'ELABORATO "02h - Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza."
- indicare qual'è il prezziario di riferimento e riportare tale indicazione anche nel C.S.A. all'art. Valore del contrato

DPR 207/10
art. 35

I
Non è necessaria la rotazione degli inquilini sull'appartamento jolly in quanto ogni appartamento 
rimarrà senza serramenti per lo stretto necessario all'installazione del nuovo elemento  ---  
Indicazione del preziario di riferimento inserita all'interno dei documenti di tipo economico.

5 Art. 35 - Relazioni specialistiche 02g - Relazione Impianti- 21.06.2023 10.07.2023
integrare  oggetto integrando con:   - Relazione Impianti ex-legge 10-91 ed eliminare l'elaborato 04  - Relazione 
ex-legge 10-91 perché uguale

DPR 207/10
art. 35

C unico allegato

6 Art. 35 - Relazioni specialistiche 02h - Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza 21.06.2023 10.07.2023 Vedi note 02f - Relazione tecnica delle opere architettoniche
DPR 207/10

art. 35
C Si ritiene corretto l'elaborato in funzione di quanto espresso al punto 4 della presente

7 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 03 - Tav01_PNRR Botticino_Cartografia ed altimetria 21.06.2023 10.07.2023 Nessun rilievo.
DPR 207/10

art. 36
C ---

8 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 03 - Tav02_PNRR Botticino_Piante stato Rilevato 21.06.2023 10.07.2023 Nessun rilievo.
DPR 207/10

art. 36
C ---

9 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 03 - Tav03_PNRR Botticino_Prospetti e sezioni Stato Rilevato 21.06.2023 10.07.2023 Nessun rilievo.
DPR 207/10

art. 36
C ---

10 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 03 - Tav04_PNRR Botticino_Piante stato di Progetto 21.06.2023 10.07.2023 Nessun rilievo.
DPR 207/10

art. 36
C ---

11 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 03 - Tav05_PNRR Botticino_Prospetti e sezioni stato di Progetto 21.06.2023 10.07.2023 Nessun rilievo.
DPR 207/10

art. 36
C ---

12 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 03 - Tav06_PNRR Botticino_Prospetti e sezioni_ Comparazione 21.06.2023 10.07.2023 Nessun rilievo.
DPR 207/10

art. 37
C ---

13 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 03 - Tav07_PNRR Botticino_Abaco Serramenti. 21.06.2023 10.07.2023 Nessun rilievo.
DPR 207/10

art. 38
C ---

14 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 03 - Tav08_PNRR Botticino_Particolari e rendering 21.06.2023 10.07.2023 Nessun rilievo.
DPR 207/10

art. 39
C ---

15 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 05 - Piano di Manutenzione 23.07.2023 10.07.2023 Nessun rilievo.
DPR 207/10

art. 38
C ---

16 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 06a - Piano di sicurezza e Coordinamento 23.07.2023 10.07.2023

Si raccomanda all'Impresa incaricata, prima dell'inizio delle demolizioni, la  redazione del piano delle demolizioni, 
in sintonia con le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Tale documento dovrà  essere approvato 
dalla D.L. che ne accerterà la regolarità amministrativa e la rispondenza alle prescrizioni del Capitolato Speciale 
di Appalto e con ordine di servizio autorizzerà l’esecuzione delle opere.

DPR 207/10
art. 39

I adeguato secondo prescrizione

17 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 06b- Layout di cantiere 23.07.2023 10.07.2023 è opportuno che costuire elaborato separato
DPR 207/10

art. 39
I adeguato secondo prescrizione

18 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 06c.2- Stima costi della sicurezza 23.07.2023 10.07.2023
Computo metrico estimativo relativo alla sicurezza: 
si chiede di specificare la fonte o prezziario da cui desunti i prezzi
è opportuno che costuire elaborato separato.

DPR 207/10
art. 39

I adeguato secondo prescrizione

19 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 06c.2 - Incidenza della mano d'opera 23.07.2023 10.07.2023 si chiede di specificare la fonte o prezziario da cui desunti i prezzi
DPR 207/10

art. 40
I adeguato secondo prescrizione

20 Art. 42 - Computo metrico estimativo 07a - Computo metrico estimativo 21.06.2023 10.07.2023 Eliminare il Q.E. già elaborato assestante inoltre è errato
DPR 207/10

art. 42
I adeguato secondo prescrizione

21 Art. 42 - Quadro economico 07b- Quadro economico 03.07.2023 10.07.2023
Sostituire la voce "progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione(compreso IVA) 1´"  sostituire con " procedura d igara CUC " aggiungere la voce ANAC  per € 250,00, 
e la cifra restante per la voce ultima " imprevisti e arrotondamento "

DPR 207/10
art. 42

I adeguato secondo prescrizione

22 Art. 40 - Cronoprogramma 08 - Cronoprogramma. 21.06.2023 10.07.2023

Occorre predisporre un cronoprogramma economico aggiuntivo (Incrociando lavorazioni e spesa) che 
tenga conto che in entrata e quindi anche in uscita la somma pari a € 90.000,00 sarà imputata agli ultimi due 
mesi e mezzo di lavoro e cioè nell'anno 2024 ( considerato necessariamnete inizio lavori il 15 settembre 2023). 
Per tanto eventualmente se necessario il cronoprogramma delle lavorazioni dovrà essere modificato per 
corrispondenza  

DPR 207/10
art. 40

I adeguato secondo prescrizione

23 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 09 - Elenco prezzi 21.06.2023 10.07.2023
Necessario chiarire  il prezziario diriferimento e per voci di analisi prezzi costituite da prezzi elementari non 
desunti da listini ufficiali la fonte da cui sono stati ricavati. In particolare per quanto riguarda i prezzi desunti da 
offerte/preventivi se ne chiede la trasmissione.

DPR 207/10
art. 41

I adeguato secondo prescrizione

10.07.2023 Art 1.3 FORMA DELL'APPALTO: corregere modalità contratto da CORPO a MISURA 
DPR 207/10

art. 43
I adeguato secondo prescrizione

10.07.2023 Aggiungere il capitolo: GARANZIA PROVVISORIA 2%
DPR 207/10

art. 43
I adeguato secondo prescrizione

10.07.2023
Art. 2.9 COPERTURE ASSICURATIVE: precisare l'importo " pari all'importo del contratto" e aggiungere l'importo 
da garantire per danni alle preesistenze 

DPR 207/10
art. 43

I adeguato secondo prescrizione

10.07.2023

Art. 2.18  ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO:Sostituire la seguente "Lo stato di avanzamento (SAL) 
dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai 
fini del pagamento di una rata di acconto " con "L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso 
d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di 
Euro ......???? .( quantificare  tenendo conto del cronoprogramma economico che dovrà liquidare un 
totale di € 90.0000,00 nel 2024);

DPR 207/10
art. 44

I adeguato secondo prescrizione

10.07.2023
Art. 2.20 ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: il premio di 
accelerazione  non è previsto in quanto non abbiamo disponibilità nel quadro economico

DPR 207/10
art. 45

I mnatenuto in quanto obbligatorio per opere finanziate con fondi PNRR

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  DEGLI ALLOGGI SAP COMUNALI SITI IN VIA F.CARINI N. 17 - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 CUP_G24F23000020001
Documenti

03.07.202310b - Capitolato Speciale D'appaltoArt. 43 - Capitolato speciale d'appalto24



10.07.2023

"la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore 
dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di 
dieci anni."  è APPLICABILLE SOLO PER APPALTI SUPERIORI AL DOPPIO DELL SOGLIA COMUNITARIA 
Inseire la garanzia di cui al comma 6 art. 103 codice:"Garanzia sul pagamento della rata di saldo
1. Il pagamento della rata di saldo è subordinat o, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 alla 
prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.
2. Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere di entità pari 
all’importo della rata di saldo e comunque non inferiore a  €............... maggiorata del tasso di interesse legale 
applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di 
definitività del medesimo ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi).  DEFINIRE 
IMPORTO

DPR 207/10
art. 46

I adeguato secondo prescrizione

25 Art. 43 - Schema di contratto 10a - Schema di Contratto 21.06.2023 10.07.2023 Nessun rilievo.
DPR 207/10

art. 43
C ---

26 12 - Relazione CAM 21.06.2023 10.07.2023 Nessun rilievo. C ---

27 13 - Relazione DNSH 21.06.2023 10.07.2023 Nessun rilievo. C ---

28 APE ANTE 21.06.2023 10.07.2023 Nessun rilievo. C ---

29 APE POST 21.06.2023 10.07.2023 Nessun rilievo. C ---

30 Parere Soprintendenza 21.06.2023 10.07.2023 Nessun rilievo.
DPR 207/10

art. 43
C ---

31 - Osservazioni generali - 10.07.2023

Con riferimento all'art.4 del DM 49/2018, si raccomanda al RUP l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, 
dell'attestazione dello stato dei luoghi da parte del D.L. in merito a:
a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati 
progettuali;
b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 
dell'approvazione del progetto medesimo.

DM 49/2018
art.4

P ---

32 - Osservazioni generali - 10.07.2023 Modificare su tutti gli elaborati il CUP: G24F23000020001
D.Lgs. 50/2016

art. 26
I ---

il R.U.P. Arch. Adele Pellegrino D.Lgs 50/2016 art.26 comma 6lettera d)

GRUPPO DI VERIFICA

Osservazioni generali


