ALLEGATO "A"

Comune di Darfo Boario Terme
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO “* ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
BOARIO”

CUP J83H19000420005

PNNR MISSIONE 4 — ISTRUZIONE E RICERCA — COMPONENTE 1 — POTENZIAMENTO
DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA —
INVESTIMENTO 3.3 — “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA
SCOLASTICA” NEXT GENERATION EU

COMMITTENTE: COMUNE DI DARFO B.T..

CANTIERE: VIALE GIOSUE' CARDUCCI, Darfo Boario Terme (BS)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE SANDRINI MARCO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

DARFO B.T. 25/07/2023

(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIEMNTO GEOM. PEDRSOLI GRAZIOSO)

FUTURA 5 CTALIAD DOMANI

Finanziato . o 'y y TS -
dallUnine eurspea f g Hinidons dellFdrwssions li Italiadomani
Hex o, T i oA

entGengratanEll

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI BOARIO -Pag. 1



http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attlvith Durata Maggio 2024 [Giugno 2024 [Luglio 2024 [Agosto 2024 I 2024 [Ottobre 2024
13/05 I 20/05 I 27/05 I 03/06 I 10/06 17/06 I 24/06 | 01/07 I 08/07 15/07 I 22/07 I 29/07 I 05/08 12/08 19/08 | 26/08 | 02/09 | 09/09 16/09 23/09 30/09 07/10
Recinzione e apprestamenti del cantiere 10g v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 10g z1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materialie | 10 g 721
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 109 al
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 109 z1
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi | 10 g Z1
Ponteggio e gru 10g A 4 v
Montaggio della gru a torre 10g z1 I
Montaggio del ponteggio metallico fisso 10g z1 _
Rimozioni 20g v v
Rimozione di impianti elettrici 59 z1
Rimozione di serramenti esterni 5g yal “
Rimozione di serramenti interni 5g 1
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 59 z1
Rimozione di corpi scaldanti 59 7
Rimozione di pavimento in ceramica 5g 21
Rimozione di . intonaci e rivestimenti interni 59 z1
Rimozione di rivestimenti in ceramica 59 z1
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 159 z _
Opere strutturali di adeguamento 30g v A\ 4
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati diferro | 10g z1
Cuci scuci 10g 1
Inghisaggio ferri in elementi strutturali 30g z1 [ ) ) )
Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettros: | 30 g z1
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 30g 1
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi | 30 g pal
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 309 pal [ ) ) ]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 30g z1
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazi 20g z1
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 20g z1
Scavi, reinterri e demolizioni 109 A 4 A 4
Scavo a sezione ristretta 59 Z1 _
Rinterro di scavo eseguito a macchina 59
Opere di ristrutturaziione INTERNE 19g A 4 v
Fommazions intonac nterni (ndustraizzat) 199 - I
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 5g z1 __
Posa di pavimenti per interni in ceramica 5g z1
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 59 7
Tinteggiatura di superfici interne 5g
Opere di ristrutturazione ESTERNE 399 v A 4
Formazione intonaci esterni industrializzati 29g z1
Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili 1M1g
Opere edili di copertura 25¢g A 4
Rimozione di manto di copertura in coppi 59
Rimozione di scossaline e canali di gronda 59
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 59 z1
Rimozione di listonatura sottotegola, isolante, lastre fiborcem | 5g
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a mano 8g B
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi 89 B
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 159
sistemi di ioin con accesso i 2g
Montaggio di scossaline e canali di gronda 59 z1
Montaggio di pluviali 5g z1
Smobilizzo del cantiere 13g
Smontaggio della gru a torre 2g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5g
Smobilizzo del cantiere 8g z1 B
Pulizia generale dell'area di cantiere 8g z1 B

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI BOARIO - Pag. 2



	26 ALLEGATO A - DIAGRAMMA DI GANT AGG PNRR25072023
	CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO

