
ALLEGATO "A"

Comune di Darfo Boario Terme
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO “ ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
BOARIO” 
CUP J83H19000420005
PNNR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – 
INVESTIMENTO 3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA 
SCOLASTICA” NEXT GENERATION EU

COMMITTENTE: COMUNE DI DARFO B.T..

CANTIERE: VIALE GIOSUE' CARDUCCI, Darfo Boario Terme  (BS)

DARFO B.T. 25/07/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE SANDRINI MARCO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIEMNTO GEOM.  PEDRSOLI GRAZIOSO)
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza


Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 10 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi10 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 10 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 10 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere10 g

Ponteggio e gru 10 g

Montaggio della gru a torre 10 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Rimozioni 20 g

Rimozione di impianti elettrici 5 g

Rimozione di serramenti esterni 5 g

Rimozione di serramenti interni 5 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 5 g

Rimozione di corpi scaldanti 5 g

Rimozione di pavimento in ceramica 5 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 5 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 5 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 15 g

Opere strutturali di adeguamento 30 g

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro 10 g

Cuci scuci 10 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 30 g

Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata30 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 30 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione30 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 30 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 30 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 20 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 20 g

Scavi, reinterri e demolizioni 10 g

Scavo a sezione ristretta 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 g

Opere di ristrutturaziione INTERNE 19 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 19 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Opere di ristrutturazione ESTERNE 39 g

Formazione intonaci esterni industrializzati 29 g

Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili 11 g

Opere edili di copertura 25 g

Rimozione di manto di copertura in coppi 5 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 5 g

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 5 g

Rimozione di listonatura sottotegola, isolante,  lastre fiborcemento, assito, manto impermeabile ecc..5 g

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a mano 8 g

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici8 g

Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 15 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno2 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 5 g

Montaggio di pluviali 5 g

Smobilizzo del cantiere 13 g

Smontaggio della gru a torre 2 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Smobilizzo del cantiere 8 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 8 g
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