


ALLEGATO "A"

Comune di DARFO B.T.
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE
DI MONTECCHIO COMUNE DI DARFO B.T. (BS) VIA PONTE N.9 _ CUP:
J83H19000410005

COMMITTENTE: COMUNE DI DARFO B.T..

CANTIERE: VIA PONTE, 9, DARFO B.T. (BS)

DARFO B.T., 20/07/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. MACARIO DIEGO EMILIO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile del Procedimento PEDERSOLI GRAZIOSO)

Ing. MACARIO DIEGO EMILIO
VIA ALBERA N°3
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)
Tel.: 3467330984 - Fax: 0364529662
E-Mail: d.macario@studiodinamo.it
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Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Montaggio della gru a torre 1 g

Spostamento mobilio scolastico 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Rimozione di pluviali 1 g

Rimozione di manto di copertura in coppi 2 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 g

Rimozione di elementi strutturali in legno 3 g

Rimozione orditura di tetto in legno 3 g

Demolizione di muratura in pietrame eseguita con mezzi meccanici 5 g

Consolidamento di muratura con applicazione di sistema composito FRCM 8 g

Lavorazione e posa barre elicoidali in acciaio inox per iniezioni armate 3 g

Strutture: cordolo copertura in C.A. 10 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 8 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 g

Copertura in legno lamellare 17 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 7 g

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 5 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 5 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Posa di manto di copertura in tegole 5 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 2 g

Rimozione di intonaci interni 2 g

Asportazione tinteggiatura interna 3 g

Pulizia superfici murarie 1 g

Risanamento e cosolidamento solai con applicazione di rete in carbonio 10 g

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 5 g

Realizzazione di carter in cartongesso 3 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Spostamento mobilio scolastico 1 g

Smontaggio del ponteggio lato Nord-Ovest 1 g
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Nome attività Durata

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 15 g

Consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbonio 20 g

Formazione intonaci esterni 19 g

Tinteggiatura di superfici esterne 10 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 3 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2 g

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 67 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Smontaggio della gru a torre 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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