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STU D | O Luglio 2023

COMUNE: PROVINCIA:
Darfo B.T. Brescia

DISEGNATORE:

Ing. Diego Macario

STUDIO DINAMO S.r.l. - Societa di Ingegneria

Via Albera n°3, 25047 Darfo B.T. (BS) PROT. CAD:
c.f./P.iva: 03690490986 - n°REA: BS-554731
tel/fax: 0364529662 - mail: info@studiodinamo.it
sito internet: www.studiodinamo.it

PROGETTISTA: IMPRESA ESECUTRICE:

COMMITTENTI:

COMUNE DI DARFO B.T.,
Piazza Col Lorenzini, 4 - Darfo Boario Terme (BS)

PROGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI
MONTECCHIO - CUP: J83H19000410005 — CIG: ZCC2C3BAF0

OGGETT O: ALLEGATO "N"

Cronoprogramma




ALLEGATO "A"

Comune di DARFO B.T.
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE
DI MONTECCHIO COMUNE DI DARFO B.T. (BS) VIA PONTE N.9 _ CUP:
J83H19000410005
COMMITTENTE: COMUNE DI DARFO B.T..

CANTIERE: VIA PONTE, 9, DARFO B.T. (BS)

DARFO B.T., 20/07/2023
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IL COMMITTENTE

(Responsabile del Procedimento PEDERSOLI GRAZIOSO)

Ing. MACARIO DIEGO EMILIO
VIA ALBERA N°3

25047 DARFO BOARIO TERME (BS)

Tel.: 3467330984 - Fax: 0364529662
E-Mail: d.macario@studiodinamo.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE DI MONTECCHIO COMUNE DI DARFO B.T. (BS) VIA
PONTE N.9 _ CUP: J83H19000410005 -Pag. 1


http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita

puMigei©
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Luglio 2024 |Agosto 2024 |Settembre 2024 |Ottobre 2024 INovembre 2024 |Dicembre 2024 |Gennaio 2025
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Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl 29
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 149
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 29
Montaggio della gru a torre 19
Spostamento mobilio scolastico 19
Montaggio del ponteggio metallico fisso 39
Rimozione di pluviali 19
Rimozione di manto di copertura in coppi 29
Rimozione di scossaline e canali di gronda 19
Rimozione di elementi strutturali in legno 39

Rimozione orditura di tetto in legno 39
Demolizione di muratura in pietrame eseguita con mezzi meccanici 5¢g
Consolidamento di muratura con applicazione di sistema compositc 8¢
Lavorazione e posa barre elicoidali in acciaio inox per iniezioni arma 39
Strutture: cordolo copertura in C.A. 10¢

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 5¢g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazic 8¢

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 34
Copertura in legno lamellare 17 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 79

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 59

Montaggio di tavolame in legno lamellare 59
Impermeabilizzazione di coperture 39
Posa di manto di copertura in tegole 5¢g
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 29
Rimozione di intonaci interni 29
Asportazione tinteggiatura interna 39
Pulizia superfici murarie 19
Risanamento e cosolidamento solai con applicazione di rete in carb: 10¢9
Posa di tiranti orizzontali in acciaio 59
Realizzazione di carter in cartongesso 39
Formazione intonaci interni (tradizionali) 59
Tinteggiatura di superfici interne 5g
Spostamento mobilio scolastico 19
Smontaggio del ponteggio lato Nord-Ovest 19

z1
211
z1
4] |
z1}
z1|R
21l
4l |
z1]
v
4l |
el |

Al

z1

z1[ IR
Al |
4l |

al
bal |
el |
z1|R
val |
z1
z1l
z1|
z1]
z1
gl |
vl |
vl |
val |

z1]

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE DI MONTECCHIO COMUNE DI DARFO B.T. (BS) VIA PONTE N.9 — CUP: J83H19000410005 - Pag. 2



Nome attivita puMgggio 2024/Giugno 2024 Luglio 2024 |Agosto 2024 |Settembre 2024 |Ottobre 2024 [Novembre 2024 |Dicembre 2024 |Gennaio 2025
27/05/03/06]10/06]17/06124/06/01/07/08/07[15/07/22/07129/07/05/08|12/08|19/08126/08]02/09/09/09/16/09/23/09/30/09/07/10/14/10[21/10/28/10/04/1 111 1/11/18/11125/11/02/12/09/12/16/12[23/12/30/12/06/01/13/01/20/01]

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 15¢ Z1 _
Consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbonio 20g Z1 _
Formazione intonaci esterni 19¢ Z1 _
Tinteggiatura di superfici esterne 109 Z1 _
Montaggio di scossaline e canali di gronda 3g ral |
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 29 Z1 l
Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 679 A 4 #

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 39 Z1 .

Smontaggio della gru a torre 29 Z1 l
Pulizia generale dell'area di cantiere 59 Z1 -

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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