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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA  

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università 

Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” 

 

Nuova mensa scolastica a servizio del plesso scolastico di 
Brazzuoli in comune di Pozzaglio ed Uniti (CR) 
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1
ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE
(Demolizioni, recinzioni, uffici e servizi igienici, lavori 
prieliminari, ecc..)

2 SCAVI E MASSICCIATE

3 STRUTTURE IN C.A.
(Opere di fondazione, pilastri, opere provvisionali, ecc..)

4
STRUTTURA PREFABBRICATA
(Pilastri, travi di banchina, tegoli doppioT, tamponamenti, 
collegamenti,  opere provvisionali, ecc..)

5
PACCHETTO DI COPERTURA
(soletta collaborante, barriera vapore, isolamenti, guaine 
impermeabili, lattonerie, scala di accesso, ecc.)

6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO
(Profili, guide, moduli, collegamenti elettrici, inverter, ecc..)

7 CORPO DI COLLEGAMENTO
(Posa strutture verticali e orizzontali)

8
TAMPONAMENTI ESTERNI
(Posa profili per cartongesso, isolamenti interni, lastre, 
rasature ecc..)

9 CONTROSOFFITTI

10 DIVISORI INTERNI

11 DORSALI IMPIANTI
(Corrugati e tubazioni sottotraccia)

12 FINITURE INTERNE
(Sottofondi, isolamenti a pavimento, soglie)

13 FINITURE INTERNE
(Rivestimenti)

14 POSA SERRAMENTI ESTERNI

15 IMPIANTI MECCANICI
(Montaggi macchinari, condotte, ecc..)

16 IMPIANTI IDROSANITARI
(Posa collettori, apparecchi sanitari, ecc..)

17
IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE E F.M.
(Infilaggio cavi, posa scatole di derivazione, quadri elettrici, 
canaline, ecc..)

18
FINITURE INTERNE
(Tinteggiature, verniciature, impregnanti, posa linoleum, 
serramenti interni, ecc..)

19
INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO IMPIANTO DI 
DRENAGGIO WELL-POINT

20 POSA IMPIANTO LAMINAZIONE ACQUE METEORICHE

21 FOGNATURE ESTERNE E POLIFORE

22 PAVIMENTAZIONI ESTERNE
(marciapiedi, cordoli, aiuole, ecc..)

23 OPERE ESTERNE E OPERE VARIE
(sistemazioni verde, piantumazioni, ecc..)

24 SMOBILIZZO CANTIERE
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