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1 | UNITA'STRUTTURALENn°4-5-6 167 g 1,00 ] i : : . i : .
2 ALLESTIMENTO CANTIERE 5¢g 1,00
3 SCAVI 199 0,00
4 DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 2449 0,00
5 OPERE STRUTTURALI E DI CONSOLIDAMENTO 1059 0,00
6 Realizzazione di micropali 409 0,00
7 zizlgizzzigi;fne della carpenterfa e getto delle strutture fn 324 0,00
8 :ngﬁ:ﬁ:ne della carpenteria e getto delle strutture in 24 0,00
9 Realizzazione di murature portanti 8¢ 0,00
10 Realizzazione della carpenteria e getto della copertura 13g 0,00
1 Intonaci strutturali 29¢g 0,00
12 Montaggio elementi in acciaio 109 0,00
13 tr\g;g:iaggio elementi in acciaio per ancoraggio porta 5g 0,00
14 Realizzazione nuove tribune 5g 0,00
15 RINTERRI 159 0,00
16 IMPIANTI 349 0,00
17 OPERE DI FINITURA INTERNE 1189 0,00
18 Realizzazione e ripristini di divisori interni 12¢g 0,00
19 Sottofondi e massetti 1749 0,00
20 Intonaci, riivestimenti e pavimenti 33g 0,00
21 Controsofitti e cartongessi 9g 0,00
22 Tinteggiature 149 0,00
23 Montaggio serramenti 429 0,00
24 OPERE DI FINITURA ESTERNA 135¢g 0,00
25 Impermeabilizzazioni e finiture delle coperture 199 0,00
26 Realizzazione e ripristini di tamponature esterne 12g 0,00
27 Formazione intonaci esterni 14g 0,00
28 Tinteggiature esterne 15g 0,00
29 Cappotto esterno 209 0,00
30 Parapetti 15g 0,00
31 | UNITA' STRUTTURALE n° 1 146 g 0,00
32 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 59 0,00
33 DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 309 0,00
34 OPERE STRUTTURALI E DI CONSOLIDAMENTO 549 0,00
35 Iniezioni 209 0,00
36 Intonaci strutturali 9g 0,00
37 Rinforzo copertura lignea 1049 0,00
38 Realizzazione nuovo solaio 10g 0,00
39 SR(;alz::izzazione di anello di collegamento tra murature e 59 0,00
40 OPERE DI FINITURA INTERNE 84g 0,00
41 Realizzazione e ripristini di divisori interni 79 0,00
42 Sottofondi e massetti 1049 0,00
43 Intonaci, riivestimenti e pavimenti 199 0,00
44 Tinteggiature 109 0,00
45 Montaggio serramenti 59 0,00
46 IMPIANTI 109 0,00
47 OPERE DI FINITURA ESTERNA 44 g 0,00
48 Impermeabilizzazioni e finiture delle coperture 14 g 0,00
49 Formazione intonaci esterni 15g 0,00
50 Tinteggiature esterne 109 0,00
51 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 39 0,00
52 | UNITA' STRUTTURALE n° 2 1589 0,00 'Vl
53 ALLESTIMENTO CANTIERE 49 0,00
54 SCAVI 59 0,00
55 DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 1749 0,00
56 OPERE STRUTTURALI E DI CONSOLIDAMENTO 7549 0,00 v
57 Realizzazione di micropali 109 0,00
58 E)izgzzziiisne della carpenterfa e getto delle strutture fn 59 0,00
50 zzsgzg:éone della carpenteria e getto delle strutture in 28 0,00
60 Intonaci strutturali 249 0,00
61 RINTERRI 5¢g 0,00
62 IMPIANTI 79 0,00
63 OPERE DI FINITURA INTERNE 56 g 0,00 v hd
64 Sottofondi e massetti 19g 0,00
65 Intonaci, riivestimenti e pavimenti 159 0,00
66 Tinteggiature 10g 0,00
67 Montaggio serramenti 10g 0,00
68 OPERE DI FINITURA ESTERNA 51g 0,00 h hd
69 Impermeabilizzazioni e finiture delle coperture 1049 0,00
70 Tinteggiature esterne 10g 0,00
7 Cappotto esterno 9g 0,00
72 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 49 0,00
73 | UNITA' STRUTTURALE n° 3 1359 0,00 v ; ; v
74 ALLESTIMENTO CANTIERE 59 0,00 _
75| scavi 79 | 000 i |
76 DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 159 0,00 _
77 OPERE STRUTTURALI E DI CONSOLIDAMENTO 38¢g 0,00 : 4 Vl
78 E;zizzzi;z]iéane della carpenteria e getto delle strutture in 169 0,00 _
79 Zzsgz;::;one della carpenteria e getto delle strutture in 10g 0.00 ]
80 Realizzazione di murature portanti 13g 0,00 _
81 Intonaci strutturali 12¢g 0,00 _
82 RINTERRI 59 0,00 _
83 OPERE DI FINITURA INTERNE 709 0,00 v ; v
84 Realizzazione e ripristini di divisori interni 59 0,00 _
85 Sottofondi e massetti 15¢g 0,00 _ _ ;
86 Intonaci, riivestimenti e pavimenti 13g 0,00 _
87 Tinteggiature 10g 0,00 ; _
88 Montaggio serramenti 15¢g 0,00 _
89 | IMPIANTI 129 | 000 == Sk
90 OPERE DI FINITURA ESTERNA 709 0,00 v i v
91 Impermeabilizzazioni e finiture delle coperture 129 0,00 _
92 Realizzazione e ripristini di tamponature esterne 39 0,00 -
93 Cappotto esterno 9g 0,00 —
94 Tinteggiature esterne 10g 0,00 —
95 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 59 0,00 _
96 | INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO 20g 0,00 _
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