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PARTE AMMINISTRATIVA
1. OGGETTO DELL'APPALTO — AMMONTARE DELL'APPALTO

- DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE

OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
1.1. Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di: MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATA IN VIA TRENTO E TRIESTE NEL
COMUNE DI ROVERBELLA (MN).

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

1.2. Rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR

L’appaltatore per quanto di competenza, dovra impegnarsi al rispetto di ogni disposizione impartita
in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:

e gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gl
obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241, mediante linserimento dell’esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" all’interno della documentazione progettuale nonché la
valorizzazione dell’emblema dell’'Unione europea;

o ['obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo allambiente (DNSH,
“Do no significant harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

e ['obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parita di genere (Gender
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari
territoriali;

e gli obblighi in materia contabile, quali 'adozione di adeguate misure volte al rispetto del
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento
finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nellart. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
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recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso
'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le
transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita dell'utilizzo delle risorse del
PNRR;

e ['obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi
con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria

pertinente.

1.3. Forma dell’appalto
Il presente appalto é dato a MISURA.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 4.391.636,03 di

cui Euro 98.383,92 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA.

1.4. Ammontare dell’appalto
1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 4.391.636,03
(Euro quattromilionitrecentonovantunomilaseicentotrentasei/03) oltre IVA come risulta dalla stima di

progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

Euro
Importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza 4.293.252,11
Oneri della sicurezza 98.383,92
TOTALE 4.391.636,03

L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100,
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in FEuro 98.383,92 (diconsi Euro
Novantottomilatrecentoottantatre/92) somma non soggetta a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro
4.293.252,11 (diconsi Euro quattromilioniduecentonovantatremiladuecentocinquantadue/11) per i
lavori soggetti a ribasso d'asta.

L’incidenza della manodopera sull'importo dei lavori, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, ammonta
ad Euro 1.516.779,58 (diconsi Euro Unmilionecinquecentosedicimilasettecentosettantanove/58),
corrispondente al 34,538% (dicesi trentaquattro/538 percento) rispetto all’importo totale dei lavori,
mentre corrisponde al 35,329% (dicesi trentacinque/329 percento) rispetto allimporto dei lavori al
netto degli oneri della sicurezza.

L’incidenza della manodopera sui costi della sicurezza ammonta ad Euro 46.851,20 (diconsi Euro
Quarantaseimilaottocentocinquantuno/20), corrispondente al 47,621% (dicesi quarantasette/621

percento) rispetto agli oneri della sicurezza.
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Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella
propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell' offerta.

3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Categoria “OG1” Edifici civili ed industriali per Euro 3.577.043,58 (diconsi Euro

tremilionicinquecentosettantasettemilaquarantatre/58)

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
e Categoria “OG11” Impianti tecnologici per Euro 329.392,07 (diconsi Euro
trecentoventinovemilatrecentonovantadue/07);
e settantaquattromiladuecentoottantacinque/56);
o Categoria “0S21” Opere strutturali speciali per Euro 386.816,46 (diconsi Euro
trecentoottantaseimilaottocentosedici/46);
4. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto
che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione
delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza

stessa.

1.5. Categorie di lavorazioni omogenee — categorie contabili

Le categorie di lavorazioni omogenee sono indicate nella seguente tabella:

Importi in euro
Descrizione delle
categorie (e .
n | categ. Class. sottocategorie . Qnerl Incidenza %
SOA : : Lavori sicurezza Totale «T =1 + 2»
disaggregate) di del P
lavorazioni omogenee el PSC
«1» (L) «2» (0OS) (L +0S)
1| oGl v | Edifici cvilied | 5577 04358 | 81.971,33 3.659.014,91 83,32
industriali
2 | OG11 1 Impianti tecnologici 329.392,07 7.548,33 336.940,40 7,67
3losa1 | u |Opere stutturali | 506 81646 | 8.864,26 395.680,72 9,01
speciali
TOTALE A MISURA 4.293.252,11 98.383,92 4.391.636,03 100
TOTALE GENERALE APPALTO 4.293.252,11 98.383,92 4.391.636,03
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1.6. Designhazione sommaria delle opere

Le opere, oggetto dell'appalto, possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo conto, per quanto possibile,
delle norme UNI, NTC2018:

Corpon.1

- Iniezioni con miscele leganti a base di calce idraulica naturale su tutte le pareti in muratura,
al fine di migliorare le caratteristiche meccaniche e di rigidezza dei paramenti murari;

- Intonaco armato su tutte le pareti in muratura, costituito da una placcatura leggera con reti
FRP per migliorare le caratteristiche di resistenza e duttilita, pur mantenendo invariata la
rigidezza;

- Realizzazione di un solaio nella zona corridoi del piano primo che garantisca “l'infinita”
rigidezza nel piano;

- Realizzazione di anello in acciaio di collegamento tra setti e solaio su tutto il perimetro delle
stanze;

- Realizzazione di giunto sismico tra la US1 e la US2 al fine di evitare fenomeni di battimento
tra le strutture contigue;

- Regolarizzazione delle pareti interne in corrispondenza delle porte tramite scuci cuci;

- Chiusura della porta tagliafuoco di recente realizzazione prospiciente il cortile interno, tramite
scuci cuci del paramento murario;

- Rifacimento manto e assito copertura.

Corpo n.2
- Intonaco armato, costituito da una placcatura leggera con reti FRP per migliorare le

caratteristiche di resistenza e duttilita, pur mantenendo invariata la rigidezza, su tutte le pareti
in muratura del piano terra e su alcune del piano primo;

- Realizzazione di 5 nuovi setti in c.a. che si sviluppano per tutta l'altezza;

- Realizzazione di fondazioni su micropali per i nuovi setti in c.a.;

- Realizzazione di giunto sismico tra la US2 e la US3 al fine di evitare fenomeni di battimento
tra le strutture contigue;

- Chiusure di alcune nicchie, sede attuale di termosifoni, tramite scuci cuci, al fine di ripristinare
la continuita strutturale del paramento murario;

- Controllo velette esterne perimetrali in c.a. e rifacimento del copriferro dove serve con malte

strutturali di tipo R4, previa pulizia e passivazione delle barre di armatura presenti.

Corpo n.3
- Regolarizzazione dei setti murari interni a tutti i piani;
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Intonaco armato costituito da una placcatura leggera con reti FRP per migliorare le
caratteristiche di resistenza e duttilitd pur mantenendo invariata la rigidezza, su tutte le pareti
perimetrali longitudinali della struttura;

Realizzazione di 4 nuovi setti in muratura;

Allargamento elementi in c.a. perimetrali lato cortile interno;

Realizzazioni di fondazioni in c.a. per i nuovi setti in muratura e per l'allargamento degli
elementi in c.a.;

Realizzazione di giunto sismico tra la US3 e la US4 al fine di evitare fenomeni di battimento
tra le strutture contigue;

Controllo velette esterne perimetrali in c.a. e rifacimento del copriferro dove serve con malte

strutturali di tipo R4, previa pulizia e passivazione delle barre di armatura presenti.

Corpon.4

Rifacimento del serramento di copertura;

Rifacimento delle guaine di copertura.

Corpon.5

Intonaco armato, costituito da una placcatura leggera con reti FRP per migliorare le
caratteristiche di resistenza e duttilita pur mantenendo invariata la rigidezza, sulle pareti
perimetrali dalla quota di imposta delle finestre fino alla copertura;

Realizzazione di 6 nuovi setti in muratura;

Rinforzo solaio contiguo alla palestra per i carichi dovuti alle azioni variabili (accumulo neve)
previsti dalla normativa;

Realizzazione di un nuovo pilastro in c.a.;

Realizzazioni di fondazioni in c.a. per i nuovi setti in muratura e del pilastro in c.a.
Realizzazione di giunto sismico tra la US5 e la US6 al fine di evitare fenomeni di battimento
tra le strutture contigue;

Chiusure di alcune nicchie, sede attuale di termosifoni, tramite scuci cuci, al fine di ripristinare
la continuita strutturale del paramento murario;

Demolizione del camino esterno in corrispondenza alla centrale termica e suo rifacimento;

Corpo n.6

Realizzazione di 4 nuovi setti in c.a.;
Allargamento dei pilastri in c.a. per la formazione di setti 160x40 cm;
Realizzazione di controventature in acciaio in direzione longitudinale;

Realizzazione di fondazioni su micropali per i nuovi setti ed i pilastri in c.a.;
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Posizionamento di elementi di ritenuta per i tegoli prefabbricati, costituiti da piastre e profili
in acciaio opportunamente collegati alle travi di bordo;

Sistema antiribaltamento delle pareti perimetrali, costituito da una placcatura localizzata sui
lati verticali delle pareti, volto a impedire l'attivazione del meccanismo di collasso per
ribaltamento;

Parziale demolizione e ricostruzione degli spalti, necessarie per la realizzazione dei nuovi

setti e delle relative fondazioni.

L’esecuzione di tali interventi comportera la necessita di porre in essere anche alcune lavorazioni

propedeutiche all’esecuzione degli interventi strutturali sopra richiamati e di finitura, in

corrispondenza delle zone di intervento, quali:

Demolizione localizzata delle pavimentazioni e dei massetti;

Demolizione localizzata di divisori interni;

Smontaggio e successivo rimontaggio di serramenti interni (porte e finestre);

Smontaggio e successivo rimontaggio di apparecchiature elettriche ove interferenti con le
zone di intervento;

Rifacimento di alcuni bagni;

Smontaggio e successivo rimontaggio di apparecchiature idro-termo sanitarie ove interferenti
con le zone di intervento;

Opere di finitura (intonaci, tinteggiatura, .....).

Dal punto di vista impiantistico saranno previste le seguenti opere:

Nuova illuminazione ordinaria;

Nuovo impianto fotovoltaico di potenza 45,375kWp

L’installazione di pompa di calore ad alta temperatura.

La modifica del circuito idraulico a valle dell’attuale scambiatore di calore per permettere il
collegamento della pompa di calore.

La realizzazione del circuito idraulico di collegamento tra la pompa di calore e I'impianto
esistente.

Il collegamento elettrico della nuova pompa di calore con adeguamento dei quadri elettrici in
centrale termica.

L’installazione di idoneo sistema di trattamento acqua conforme al D.M. 26 giugno 2015 e
s.m.

Smontaggio di alcune unita terminali con successiva reinstallazione mediante modifica
dell’'allaccio esistente, per permettere le opere di adeguamento strutturale.

La sostituzione delle elettropompe obsolete con nuovi circolatori ad alta efficienza con

regolazione elettronica.
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1.7. Variazioni delle opere progettate

Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva
la facolta di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid I'esecutore possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con I'osservanza
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L’esecutore
ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che |l
Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di
appalto. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’esecutore
se non e disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante
nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Gli ordini
di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso delle
disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva. || mancato rispetto di
quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati
e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta I'obbligo
per I'esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori. Non sono riconosciute varianti al progetto
esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in
economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.
Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106, comma, lett. a),
b), c) d), ed e), nonché dal comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con le seguenti specificazioni:
Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto di appalto potra
comungue essere modificato senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica &
al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie (comunitarie) fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che

speciali.

La modifica non puo alterare tuttavia la natura complessiva del contratto. In caso di piu modifiche
successive, il valore é accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo,
che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa é
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma.

Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) si precisa che,
fermi restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 4 dello stesso articolo, saranno ammissibili le
varianti riconducibili alle seguenti soglie e/o fattispecie:

a) modifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
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importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e
restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie omogenee di lavoro dell’appalto, come
individuate nella tabella "3" dell’art. 5 del presente Capitolato Speciale e che non comportino un
aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera (c.d. varianti-non varianti);
b) sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o0 in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalitd, sempreché non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a
tali varianti non pud superare il 20 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare

copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera (c.d. varianti migliorative).

2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

2.1. Osservanza del Capitolato Speciale d’Appalto e di particolari
disposizioni di Legge

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. L'Appaltatore é tenuto alla piena e diretta
osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con
particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme
sulla circolazione stradale, a quelle
sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. Dovranno inoltre
essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché
le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro
sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.
(Regolamento concernente l'attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs.
03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
L’appaltatore per quanto di competenza, dovra inoltre impegnarsi al rispetto di ogni disposizione
impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:

e gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gl

obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dal’art. 34 del Regolamento

(UE) 2021/241, mediante linserimento dell’esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione
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europea - NextGenerationEU" all’interno della documentazione progettuale nonché la
valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea,;

o ['obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo al’ambiente (DNSH,
“Do no significant harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

o ['obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parita di genere (Gender
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari
territoriali;

e gli obblighi in materia contabile, quali 'adozione di adeguate misure volte al rispetto del
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento
finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nellart. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso
'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le
transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita dell’'utilizzo delle risorse del
PNRR;

e ['obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi
con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria

pertinente.

2.2. Documenti che fanno parte del contratto

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il
Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente
capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);

b) il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;

c) le Legqi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;

d) le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali,
nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

e) delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autoritd Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

f) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.l, le tabelle CEI-UNEL, le altre
norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;

g) I'elenco dei Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi;

h) il Cronoprogramma,;

i) le polizze di garanzia;
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J) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
k) gli allegati progettuali.

| documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato
Speciale d'Appalto e I'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e
controfirmati dai contraenti. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non
formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori é riservata la facolta
di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che credera piu opportuno, in qualsiasi tempo, durante
il corso dei lavori. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di
carattere discordante, I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione
Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a
caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate
nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei
rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di
contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso,
I'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale
d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni. Qualora gli atti
contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta
spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore dovra comunque
rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita
statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti

contrattuali.

2.3. Qualificazione dell’Appaltatore

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato e per I'importo complessivo dei lavori a
base d’appalto €& richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche
cosi come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: OG1 — OG11 — OS21.

2.4. Fallimento dell’Appaltatore

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto
ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno

partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
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nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverra alle medesime
condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore del fallimento,
autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuita
aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti gia
stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.

2.5. Risoluzione del contratto

Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti 0 omessi prima o nel
corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo
80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque
momento della procedura ed hanno facolta di risolvere il contratto con I'esecutore per le motivazioni
e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare si procedera in tal senso se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c¢) del Codice, nel caso
in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita
o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale
e comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto
articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate
le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i
settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso
dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda
i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1,

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un

procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
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Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con
I'esecutore, sono:

a) linadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul
lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.Igs. n.81/2008 e s.m.i.;
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e
92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo recedere
dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dellimporto delle opere, dei
servizi o delle forniture non eseguite.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’esecutore, tale da comprometterne
la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresi, la
contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per
la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'esecutore
abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto
il contratto.

Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli
assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
I'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale
in contraddittorio con I'esecutore, qualora 'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve

il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
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Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'esecutore dovra
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i
relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della
decisione assunta sara inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta
elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e I'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, si procedera quindi alla redazione del verbale di stato di
consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’'opera esistenti in
cantiere, nonché, allaccertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere

mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo.

2.6. Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed €& svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria per i lavori in oggetto sara prevista se
richiesto dal RUP in sede di gara e sara pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o
nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere I'importo
della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado
di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante pud motivatamente ridurre I'importo della
cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara
realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia é fissato nel bando
o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potra
essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovra coprire un arco
temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere I'impegno del
fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o linvito
possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata
presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno

del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura,
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per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, e ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo 93
comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),
la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario
di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle citate riduzioni
l'operatore economico dovra segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell’'articolo 1 comma 4 della L. 120/2020, nelle modalita di affidamento previste per contratti
sottosoglia la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs.
50/2016.

2.7. Garanzia definitiva

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del
d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara
realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia € indicato nella
misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il
ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia delladempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
I'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto

aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso
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di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, € ridotto secondo le modalita indicate
dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La
stessa riduzione €& applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché l'operativitd della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo & automatico, senza
necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dellimpresa per la quale la garanzia é prestata.

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato
di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e lI'assunzione del
carattere di definitivita dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
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Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti al’esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016
e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E’ facolta dellamministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi
da operatori economici di comprovata solidita nonché nel caso degli affidamenti diretti di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L’esonero dalla prestazione della garanzia
deve essere adeguatamente motivato ed € subordinato ad un miglioramento del prezzo di

aggiudicazione.

2.8. Coperture assicurative
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, I'Appaltatore & obbligato, a

costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa
Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio o di Regolare Esecuzione.

Tale assicurazione contro i rischi dellesecuzione deve essere stipulata per una somma
assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per I'assicurazione contro la
responsabilita civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 1.500.000,00 (Euro UNMILIONE
CINQUECENTO MILA/00); tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le
"persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati al’accesso al
cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente
comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire
l'intero periodo dell’'appalto fino al termine previsto per I'approvazione del Certificato di Collaudo o

di Regolare Esecuzione.
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La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Nel caso in cui I'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell’articolo

48, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo

dovra coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.

Ai fini di cui ai commi precedenti I'appaltatore & obbligato a stipulare e mantenere operante, a

proprie spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di

emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione (fatta salva la polizza

decennale postuma), una polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante a norma

dellart. 103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale polizza dovra essere stipulata con primarie compagnie

assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere:

Copertura assicurativa C.A.R.

La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un
ammontare pari al valore d’appalto e con validita dall'inizio dei lavori al collaudo provvisorio,
recante nel novero degli assicurati anche la Stazione Appaltante cosi distinta:
o per le opere oggetto del contratto euro 2.000.000,00 al netto degli importi indicati
di seguito:
* per le opere preesistenti  euro 1.000.000,00;

* per demolizioni e sgomberi euro 700.000,00;
Responsabilita civile verso terzi

Per responsabilita civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore e/o ai suoi
dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con un
massimale/sinistro non inferiore ad euro 1.500.000,00.
Tale polizza d’assicurazione dovra comprendere inoltre anche la copertura per:
o Danni alle proprieta di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati
vicini;
o Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si
eseguono i lavori;
o Danni a condutture sotterranee.
N.B. | rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi
collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente
nella proprieta della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.
La copertura assicurativa dovra essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e
colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali I'assicurato deve rispondere a norma

di legge.

rev. 1 del 29 luglio 2023 Pagina 22 di 45




0

X Finanziato Q . '/&hf?i/(f-m t%a//-’./%ﬁ'axrk}?w "ﬁ
STRUTTURE S dall'Unione europea I} -
tPROGETTI N . . ;
INGEGNERIA NextGenerationEU X £ ali e . )

In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire 'impegno esplicito, da parte della Compagnia
Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso
della Stazione Appaltante.

Non si provvedera alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze
decennali postume [se ed in quanto dovute per legge].

Le assicurazioni prestate, qualora I'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la
garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i

danni causati dalle imprese mandanti.

2.9. Disciplina del subappalto

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.Igs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovungque espletate che richiedono
I'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50
per cento dell'importo del contratto.

L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 40 per cento dellimporto complessivo del
contratto di lavori (ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al
31 dicembre 2020, il subappalto non pud superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo
del contratto di lavori, servizi o forniture).

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti
di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80.

Per le opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma
11 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale
subappalto non pud superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non pud essere, senza ragioni

obiettive, suddiviso.
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Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del
codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del D.M. 10 novembre 2016,
n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

Ai sensi dell'art. 105 comma 6, sara obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora
gli appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o,
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attivita maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012,
n. 190:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e
smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; €) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.
Nel caso di appalti aventi ad oggetto piu tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori andra
indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate
alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di

gualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito
del contratto di subappalto presso la stazione appaltante [l'affidatario trasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante 'assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, I'affidatario provvedera a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L’aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore
I'importo dovuto per le prestazioni

dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa ovvero su
richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del
subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte
dell'appaltatore.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni. E’, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto,
nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa

edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara comprensivo della verifica della
congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti
relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
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inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicheranno
le disposizioni di cui all’'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre
corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve
provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario é
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto
la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al
subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione
delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sara
tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al
mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le

imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

2.10. Consegna dei lavori — programma esecutivo dei lavori — inizio e

termine per I’esecuzione — consegne parziali - sospensioni
La consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata per le amministrazioni statali, non oltre
guarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione

del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la
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registrazione della Corte dei conti non e richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine
di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori comunichera con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui
deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari
per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei
lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del
termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All’esito delle operazioni di consegna dei
lavori, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre
utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, 'esecutore
pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore
ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura
non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l'istanza di recesso
dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m.
49/2018.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, I'esecutore avra diritto al rimborso
delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle
per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza € ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi
in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un
grave danno all'interesse pubblico che é destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di
finanziamenti comunitari.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita dell'area
sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o0 comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la
Stazione Appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali,
senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori
compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella

dell'ultimo verbale di consegna parziale.
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In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
appaltatore € tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indichera le lavorazioni che I'esecutore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

La consegna parziale dei lavori € disposta di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal
caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo
di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione.

L’esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisira dal coordinatore per la sicurezza la
valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, I'attestazione di
liberatoria rilasciata dalla competente autorita militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di
bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso
dei lavori comportera la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano
di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e I'avvio delle operazioni di bonifica
ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
L'esecutore é tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, un
programma esecutivo dettagliato dei lavori che dovra essere approvato dalla S.A.

L'esecutore € tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi
ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008,
n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione
di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima
dell'effettivo inizio dei lavori.

L'esecutore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 7 (sette)
dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del
programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.

L'esecutore e tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente
ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione, decorrenti dalla data di
consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
L'esecutore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 880
(ottocentoottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Le opere dovranno essere esequite in fasi distinte e dovranno iniziare dai corpi di fabbrica

u.s.4,u.s.5eu.s. 6 (ingresso vetrato, palestra e spogliatoi). Le opere in corrispondenza dei
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corpi u.s 1, u.s. 2, u.s. 3 (aule) dovranno essere effettuate, per quanto possibile durante i

periodi di chiusura estiva ed invernale dell’istituto. Le opere in esecuzione nei periodi a

ridosso delle chiusure dovranno riguardare lavorazioni esterne, non interferenti con I’attivita

scolastica in corso. Nei momenti in cui € prevista la sospensione dei lavori a causa delle

attivita scolastiche in corso verra effettuata una sospensione con l'interruzione dei termini

temporali di contratto. Ciascun corpo di fabbrica u.s. si configurera come stralcio funzionale

e dovra essere oggetto di collaudo prima del relativo utilizzo.

In caso di appalto con il criterio di selezione dellOEPV (Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa),
il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sara determinato applicando al termine a base
di gara la riduzione percentuale dell’'offerta di ribasso presentata dall’esecutore in sede di gara,
gualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente, fermi restando gli obblighi della
Stazione Appaltante indicati nell’articolo 50 c.4 della L.29/07/2021 n.108 riguardanti l'ultimazione
anticipata dei lavori.

L'esecutore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, I'ultimazione dei
lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in

contraddittorio.

2.11. Rapporti con la Direzione Lavori

Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo
impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa I'ordine da seguirsi nella
loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori
opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione
dell’intervento.

Nellambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di
competenza I'emanazione di ordini di servizio allesecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici
della gestione dell’'appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo
tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma
scritta e I'esecutore dovra restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L’esecutore &
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di
iscrivere le proprie riserve.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori

a cura dell'appaltatore.
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Il direttore dei lavori, oltre a quelli che puo disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli
e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la
sostenibilitdh ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale
d’appalto.

Il direttore dei lavori pud rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica,
nazionale o dellUnione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al
contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in
tal caso il rifiuto é trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove
I'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
L’accettazione definitiva dei materiali € dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche
dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Il direttore dei lavori o 'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o
dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei
lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne
le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. |l direttore dei lavori verifica altresi
il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto
dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio,
certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e
apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la
sostenibilitd ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, 'inventario di materiali, macchine e mezzi d’'opera e la relativa
presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per lirrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto,
nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del

Codice;
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c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti
strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi
ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con I'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non
previsti dal contratto;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel
corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le
conseguenze dannose;

f) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al
fine di accertare:

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

2) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

3) 'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4) 'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

5) 'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori,
attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono atti
pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza I'accertamento e la registrazione dei fatti
producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

- giornale dei lavori

- libretto delle misure

- registro di contabilita

- sommario del registro di contabilita

- stato di avanzamento dei lavori (SAL)

- conto finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le predette attivita di accertamento
dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi,
devono procedere di pari passo con I'esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:

a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara
e nel contratto, ai fini del’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle
misure puo essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in

cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con I'esecutore.
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Nei casi in cui & consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilitd computerizzata,

preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle

misure puo essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente

richiamato.

Il direttore dei lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione

dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

2.12. Penali

Secondo quanto disposto all’art.50 c.4 della L.29/06/2021 n.108, in deroga all’'articolo 113-bis del
Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni

contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto

all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura

giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e I'L per mille dellammontare netto contrattuale da

determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo € non possono comunque

superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, sara applicata

una penale giornaliera di Euro 1 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo netto

contrattuale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, I'importo complessivo delle

penali da applicare non potra superare il venti per cento dellimporto netto contrattuale, da

determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

2.13. Sicurezza dei lavori

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla

data fissata per la consegna medesima, dovra presentare al Coordinatore per I'esecuzione (ai sensi

dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di

Sicurezza e coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere

interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra

menzionato.

Il Piano di Sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere dell'Appaltatore

ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che

gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori

autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi

compresi.
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All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioe:

- che il committente € Comune di Roverbella e per esso in forza delle competenze attribuitegli il
geom. Elena Polettini;

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi
dell'art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) & il geom. Elena Polettini;

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,
per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione é I'ing. Quaglia Simone;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione non € ancora stato nominato all’atto della
redazione del presente documento;

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto
e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso
d'asta, assommano all'importo di Euro 98.383,92.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi
dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte delle
imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove
previsto;

- verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso
contrario, attuera le azioni correttive piu efficaci;

- segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze
da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

- proporra la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento,
senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla

Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato,
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egli potra sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate. Il piano (o i piani) dovranno comungue essere aggiornati nel caso di nuove
disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel
corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure
previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti
dei lavori per la sicurezza il piano (0 i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive

eventualmente emanate dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

2.14. Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi

finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del

contratto.

2.15. Anticipazione e pagamenti in acconto

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verra
calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore
entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, con facolta del’Amministrazione Comunale di
estenderla fino al 30% dellimporto, secondo quanto statuito dalla L. 77/2020, dal D.L. 31/12/2020
n.1836 ed al D.L. 228/2021.

L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La
predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la

rispettiva attivitd. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
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nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385.

L’anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’'ultimazione
dei lavori 'importo dell’anticipazione dovra essere compensato integralmente. |l beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, oghi qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la percentuale del
25% dell'importo del contratto.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sara rilasciato nei termini e modalita indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal
fine il documento dovra precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e di
conseguenza, 'ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime
due voci.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del
corrispettivo di appalto non pud superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il
Rup, previa verifica della regolaritd contributiva dellimpresa esecutrice, invia il certificato di
pagamento alla stazione appaltante per 'emissione del mandato di pagamento contestualmente
al’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dall’adozione degli stessi.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui
e richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia 'ammontare, verra
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento [Il'importo corrispondente
allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa,
nei lavori, la cassa edile. Sullimporto netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello

0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
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I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita,
previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente,
il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti
e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore
dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i richiamati termini
contrattuali o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa,

di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

2.16. Conto finale

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile del
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potra iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori, e dovra confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti
contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. |l Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione
al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara
awviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la
pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sara stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per
coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni
arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le
ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmettera
al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute

pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento invitera
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I'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimettera al collaudatore i documenti

ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di

credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

2.17. Collaudo

Dopo la conclusione effettiva di ciascuno degli stralci funzionali dell’'opera, di cui all’art.2.10 del

presente documento, la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso

raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo

PEC, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori

effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore. Il certificato di ultimazione dei

lavori dovra essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la

redazione del verbale di consegna dei lavori.

Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori 'effettiva ultimazione

delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di

eventuale ritardo, decorrera sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1,

(pervenuta a mezzo PEC), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potra esserne dato

atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori.

Senza che cid possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte

della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei

lavori il Direttore Lavori ha la facolta di procedere all’accertamento sommario della regolarita delle

opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovra essere prospettato all’esecutore con un

preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovra essere formalizzato con apposito verbale in

contraddittorio con I'appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni.

Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario

delle opere di cui al comma 4, potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non

superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte

del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sulluso e sulla funzionalita dei lavori

oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di

ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento

delle lavorazioni non completate.
Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 219 del d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall’organo di collaudo entro il termine

perentorio di sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i

quali il termine puod essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio
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e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sara redatto un Certificato di
Regolare Esecuzione che, ai sensi dell’art. 237 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sara emesso entro
il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato € emesso dal Direttore
dei Lavori ed & confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 0 2)
e delle relative cause, I'organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2)
trasmette formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax,
all'esecutore ed al Responsabile Unico del Procedimento con l'indicazione dei provvedimenti da
assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo
provvisorio o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, 'esecutore pud notificare al

Responsabile Unico del Procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario.

2.18. Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore — responsabilita

dell’Appaltatore
Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato

Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a
guanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito
elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori
apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

- i movimenti relativi alla formazione del cantiere, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu
moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite; la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le
prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la
manutenzione del cantiere, la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito

e la circolazione dei veicoli e delle persone;
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- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione
dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente
arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere
dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

- le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni
d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi
certificati;

- 'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni tempo
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in
correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere
ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della
Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalita pit adatte a garantirne l'autenticita,;

- 'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su qualsiasi struttura
portante;

- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in
fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

- il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o
sentieri pubblici o privati adiacenti al le opere da eseguire;

- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

- 'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di
appalto;

- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte
le notizie relative all'impiego della manodopera;

- 'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R.
128/59 e s.m.i.;

- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero indicato dalla Direzione dei Lavori;

- 'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni
tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere

finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovulti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
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- la pulizia quotidiana dei locali interni e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario,

compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle

persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto

della Stazione Appaltante;

- 'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o

persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento,

per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pié d'opera, a sua

cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione

ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e prowvisti od

eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. | danni che per cause dipendenti o per

sua negligenza fossero apportati a tali materiali

e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei

lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,;

l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire

la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,

osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in

vigore in materia di sicurezza;

il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza

che I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia redatto

apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero

derivarne dall'uso. Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra completamente

sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta;

la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei

lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto

che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle

relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione

si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

- l'osservanza delle indicazioni inerenti le “Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti
pubblici, nel PNRR e nel PNC”, secondo quanto indicato all’art. 47 L.108/2021;

- la disciplina e il buon ordine dei cantieri.

L'appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare

e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il
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direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La
direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare
dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei
Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore é
comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e
risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi
nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati &€ conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Forma e Ammontare dellAppalto” del presente
Capitolato. Detto eventuale compenso é fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla
riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento
dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformita a quanto previsto dalla normativa sulla
privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

2.19. Cartelli all’esterno del cantiere

L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere,
come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello di dimensioni non
inferiori a m. 1,50 (larghezza) per m. 2,50 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione
Appaltante, I'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori
e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché

tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

2.20. Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue:

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da
escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in discariche autorizzate intendendosi di

cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
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Qualora detti materiali siano ceduti allAppaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito

deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella

determinazione dei prezzi.

2.21. Rinvenimenti

Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle

demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica I'art. 35 del Capitolato generale

d'appalto D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di

essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento,

quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigera regolare verbale in proposito, da

trasmettere alle competenti autorita.

L'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali

operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente

recupero.

L'appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza

autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

2.22. Oneri ulteriori

Risulteranno a carico dell'lmpresa, compensati all’interno delle voci di elenco prezzi, i seguenti oneri:

e rilascio DICO

e struzione a personale indicato dalla pubblica amministrazione per il funzionamento

dell'impianto

¢ rilascio del certificato del prodotto utilizzato e dichiarazione di corretta posa in opera in merito

agli eventuali attraversamenti di compartimentazioni REI.

2.23. Definizione delle controversie — accordo bonario — arbitrato

Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti

Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e I'esecutore circa

aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata

comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha I'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla

comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro 'esame della questione tecnica e

la risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento &
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comunicata al Direttore Lavori e all’esecutore i quali hanno I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto
dell’esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilita nei modi e nei termini di legge.

Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale
delle circostanze contestate. |l verbale deve essere compilato in contraddittorio con I'esecutore o,
mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del
verbale &€ comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel
termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le
risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte
dell’esecutore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell’esecutore, deve essere inviato

al Responsabile Unico del Procedimento.

Definizione delle controversie di natura economica

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore, I'importo
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il
procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 205 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo awvio, e pud essere
reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a
quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente I'importo di cui al comma 1, nel’ambito comunque
di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, hon possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di
riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima
dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di
regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento
attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo
bonario si rinvia all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
sono devolute allautorita giudiziaria competente presso il foro di Verona essendo esclusa la

competenza arbitrale.
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Responsabilita per lite temeraria — Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato
dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione é fondata su ragioni manifeste od

orientamenti giurisprudenziali consolidati.

2.24. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle

somministrazioni per opere in economia — invariabilita dei prezzi

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo
complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a
prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti
dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del
presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso
offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio
e sono fissi ed invariabili.

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, si fa presente che
qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di
variazione dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, verranno
applicate le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio
2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma
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1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento
al predetto articolo 29, nonché a quanto previsto dall’art. 25 del Decreto Legge 01/03/2022, n. 17.

2.25. Ordine da tenersi nell’landamento dei lavori

Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, I'Appaltatore & tenuto ad informarsi presso la direzione
lavori o presso il Responsabile Unico del Procedimento.

Il maggiore onere al quale I'Appaltatore dovra sottostare per l'esecuzione delle opere in dette
condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni agli immobili oggetto
d’intervento, I'lmpresa dovra provvedere a darne immediato avviso mediante pec al Comune di
Roverbella ed alla Direzione dei Lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane [|'Appaltatore,
rimanendo del tutto estranea la Stazione Appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che
penale.

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori,
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto
di richiesta di speciali compensi.

Appena constatata l'ultimazione dei lavori di ciascuno stralcio funzionale, la parte di u.s.
funzionalmente indipendente sara riaperta.

Il cronoprogramma delle lavorazioni che comportano particolare interferenza con lo svolgersi
dell'attivita scolastica dovra preliminarmente essere concordato col R.U.P., con la Direzione Lavori

e con la Dirigenza Scolastica.

Villafranca di Verona, 16 giugno 2023

Ing. Simone Quaglia
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