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1 | UNITA' STRUTTURALE n°4-5-6 1679 | 1,00 v '

2 | ALLESTIMENTO CANTIERE 59 100 |1

3| scavi 19g | 0,00 e == ==

4 DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 249 | 000 ] :

5 OPERE STRUTTURALI E DI CONSOLIDAMENTO 1059 0,00

6 Realizzazione di micropali 4049 0,00

7 E:zz;iglne della carpentenla e getto delle strutture fn g 0,00

8 ggsg;l::ne della carpenteria e getto delle strutture in 24 0,00

9 Realizzazione di murature portanti 8g 0,00

10 Realizzazione della carpenteria e getto della copertura 13g 0,00

11 Intonaci strutturali 29g 0,00 “

12 Montaggio elementi in acciaio 1049 0,00

13 :\;:;;}iaggio elementi in acciaio per ancoraggio porta 5g 0.00

14 Realizzazione nuove tribune 5g 0,00

15 RINTERRI 159 0,00

16 IMPIANTI 349 0,00

17 OPERE DI FINITURA INTERNE 1184g 0,00 ’v

18 Realizzazione e ripristini di divisori interni 12g 0,00

19 Sottofondi e massetti 1749 0,00

20 Intonaci, riivestimenti e paviment 33g | 000

21 Controsofitti @ cartongessi 9g 0,00

22 Tinteggiature 14 g 0,00

23 Montaggio serramenti 42g 0,00

24 OPERE DI FINITURA ESTERNA 135g 0,00 v VI

25 Impermeabilizazioni e finiture delle coperture 19g | 0,00 | uss |

26 Realizzazione e ripristini di tamponature esterne 12g 0,00

27 Formazione intonaci esterni 14 g 0,00 US4

28 Tinteggiature esterne 159 0,00

29 Cappotto esterno 209 | 000

30 Parapetti 159 | 000 |

31 | UNITA'STRUTTURALE n° 1 146g | 0,00 >

32 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 5g 0,00

33 |  DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 30g | 0,00 —

34 OPERE STRUTTURALI E DI CONSOLIDAMENTO 549 0,00 : - !

35 Iniezioni 209 | 000 = |

36| Intonaci strutural 99 | 000 T E—

37| Rinforzo copertura lignea 10g | 000 EE———

38|  Realizzazione nuovo solaio 10g | 000 ——

39 ?;::izzazione di anello di collegamento tra murature e 5g 0.00

40 OPERE DI FINITURA INTERNE 84 g 0,00 v i v

41 Realizzazione  ripristini di divisori interni 7g | 000 |

2| Sotofondie massets 109 | 000 = —

43 Intonaci, riivestimenti e pavimenti 194g 0,00 _ —

4| Tinteggiature 10g | 000 5 EEEEE—

45 Montaggio serramenti 5g 0,00 _

46 | IMPIANTI 10g | 000 [ i———

47 OPERE DI FINITURA ESTERNA 44 g 0,00 IV v

48 Impermeabilizzazioni e finiture delle coperture 1449 0,00 _

49 Formazione intonaci esterni 15g 0,00 : _

50 Tinteggiature esterne 104g 0,00 _

51 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 3g 0,00 _

52 | UNITA' STRUTTURALE n* 2 158 g 0,00 rv — - i . =

53 ALLESTIMENTO CANTIERE 449 0,00

54 SCAVI 5g 0,00

55 DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 17a 0,00

56 OPERE STRUTTURALI E DI CONSOLIDAMENTO 754g 0,00

57 Realizzazione di micropali 1049 0,00

58 Ei:g:ﬁ?ne della carpenten.a e getto delle strutture fn 5¢ 0.00

59 zz:izg:éone della carpenteria e getto delle strutture in 289 0.00

60 Intonaci strutturali 249 0,00

61 RINTERRI 5¢g 0,00

62 IMPIANTI Tg 0,00

63 OPERE DI FINITURA INTERNE 5649 0,00

64 Sottofondi e massetti 199 0,00

65 Intonaci, riivestimenti e pavimenti 159 0,00

66 Tinteggiature 1049 0,00

67 Montaggio serramenti 1049 0,00

68 OPERE DI FINITURA ESTERNA 51g 0,00

69 Impermeabilizzazioni e finiture delle coperture 1049 0,00

70 Tinteggiature esterne 1049 0,00

71 Cappotto esterno 9g 0,00

T2 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 4g 0,00

73 | UNITA' STRUTTURALE n® 3 135g 0,00

T4 ALLESTIMENTO CANTIERE 5¢g 0,00

75 SCAVI 79 0,00

76 DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 159 0,00

77 OPERE STRUTTURALI E DI CONSOLIDAMENTO 38g 0,00

78 ?;:I:zzisﬁ;ane della carpenterfa e getto delle strutture fn 16g 0,00

79 gsslalzzz;j;one della carpenteria e getto delle strutture in 109 0.00

80 Realizzazione di murature portanti 13g 0,00

81 Intonaci strutturali 129 0,00

82 RINTERRI 5g 0,00

83 OPERE DI FINITURA INTERNE 7049 0,00

84 Realizzazione e ripristini di divisori interni 59 0,00

85 Sottofondi e massetti 159 0,00

86 Intonaci, rilvestimenti e pavimenti 1349 0,00

87 Tinteggiature 1049 0,00

88 Montaggio serramenti 159 0,00

89 IMPIANTI 129 0,00

20 OPERE DI FINITURA ESTERNA Tog 0,00

91 Impermeabilizzazioni e finiture delle coperture 129 0,00

92 Realizzazione e ripristini di tamponature esterne 3g 0,00

93 Cappotto esterno 9g 0,00

94 Tinteggiature esterne 1049 0,00

95 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 5g 0,00

96 | INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO 2049 0,00
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