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CAPITOLO 1.
OGGETTO DELL’INCARICO

Art. 1
Oggetto dell ’Appalto

1. Ai sensi dell'articolo 1 del Codice degli appalti, I'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori
e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento descritto in seguito, mediante l'uso di materiali e
tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi ai criteri ambientali
minimi di cui al decreto Ministero della Transizione Ecologica n° 256 del 23 giugno 2022.

2. L’appalto ha per oggetto i lavori di “Adeguamento/miglioramento sismico della scuola secondaria di primo
grado” in comune di Verdello secondo il progetto esecutivo redatto dal raggruppamento avente come
capogruppo la ditta P&P LMC SRL e come mandante Arch. Alberto Valtulini.

3. Le opere formanti oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, norme, elaborati e
disegni di progetto esecutivo allegato, possono sommariamente riassumersi come segue:

Interventi strutturali — corpo storico

- rinforzo dei maschi murari del corpo principale mediante intonaco armato, solo su pareti interne;

- rinforzo di piano del soppalco in legno mediante piastre, angolari e ancoranti. L’intervento prevede
la posa in opera di elementi resistenti in semplice affiancamento alle strutture esistenti, realizzate nel
1997;

- collegamenti perimetrali del solaio con travetti prefabbricati tipo Varese alle murature tramite barre
metalliche inghisate;

- installazione di controventi di falda alle travi in legno. L’intervento prevede la posa in opera di
elementi resistenti in semplice affiancamento alle strutture esistenti, realizzate nel 1997;

- Inserimento di barre a secco elicoidali in acciaio inox per rinforzare ka connessione delle colonne del
porticato d’ingresso con struttura di fondazione sottostante e di solaio soprastante. Medesima

soluzione sara utilizzata in corrispondenza delle fessure sul solaio stesso.

Interventi strutturali — corpo palestra

- connessione a piano primo della palestra con corpo principale;

- rinforzo setti in c.a. della palestra mediante collegamento ai pilastri in c.a. tramite piastre e ancoranti;

- collegamento dei tegoli di copertura della palestra alla trave esistente sottostante tramite squadrette e
ancoranti;

- installazione di presidi antiribaltamento alle contro pareti interne alla palestra.
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Interventi strutturali — corpo servizi

- rinforzo di setti in calcestruzzo del corpo servizi mediante CFRP

Interventi edili di manutenzione straordinaria

- rifacimento del massetto e della guaina del solaio della terrazza di copertura del porticato d’ingresso
per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche. Si prevede la riposa del pavimento
galleggiante esistente.

- opere di ripristino del cemento decorativo del porticato degrado dalla percolazione di acqua
meteorica. In particolare, si prevede 1’asportazione dei depositi (terriccio, polvere, guano, etc...),
rimozione meccanica dei residui biologici e dei talli dopo la disinfestazione mediante spazzole rigide,
bisturi e spatole, la pulitura con acqua a pressione controllata e spazzolatura con spazzole morbide di
setola o di saggina, la pulitura dei depositi coerenti mediante impacchi con carbonato di ammonio
10% e EDTA e microaerabrasivatura, la preventiva verifica di porzioni in via di distacco mediante
battitura, I’applicazione di resine reversibili ad elevata penetrazione ad azione consolidante e biocida
per il consolidamento con prodotti costituito da esteri dell’acido silicico modificato con prodotti
organo-metallici e biocidi selettivi e la stesura di protettivo impermeabilizzante silossanico.

- In fase esecutiva, si prescrivono saggi approfonditi per determinare la natura delle decorazioni
pittoriche all’estradosso del solaio del portico, in modo da garantire il ripristino della decorazione
con materiale coerente a quello storico.

- rifacimento del manto di copertura della palestra con realizzazione di nuovo massetto e posa di nuova
guina impermeabilizzante, per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche;

- rifacimento del manto di copertura del corpo principale con rimozione dell’ondulina esistente e posa

di nuovi travicelli per realizzare una copertura ventilata. Si prevede il recupero dei coppi esistenti.

4. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, la manodopera, le forniture, i servizi, i noli e le
provviste necessarie per dare 1’opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo,
con riguardo anche a tutti i particolari costruttivi, del quale 1’ Appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza prima di formulare 1’offerta e sul quale 1’Appaltatore dichiara di non avere alcuna
osservazione

5. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 1’ Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
’articolo 1374 del codice civile.

6. Nel presente Capitolato speciale d’appalto sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;
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b)

d)
€)

f)
9)

h)

i)
)

Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36, in quanto
applicabili;

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto I’appalto e che ha sottoscritto il contratto;
Appaltatore: detto anche esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato),
comunque denominato ai sensi dell’articolo 65 del Codice dei contratti, che si ¢ aggiudicato il
contratto;

RUP: Responsabile del progetto di cui agli articoli 15 e 114, comma 1, del Codice dei contratti;
DL.: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il direttore
dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 114, comma 2 del Codice
dei contratti ed eventualmente comprendente direttori operativi e/o assistenti di cantiere, ai sensi
dell’ Allegato I1.14 del Codice dei contratti;

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli
89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva;

SOA: I’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’Allegato 11.12
del Codice dei contratti;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera
0), del Decreto n. 81 del 2008;

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del
Decreto n. 81 del 2008;

Manodopera o costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche
costo del lavoro o costo della manodopera, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della
contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri
previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23,
comma 16, ¢ 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto
n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza aziendali (anche OS): gli oneri che deve sostenere 1’Appaltatore per
I’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse
direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le
singole lavorazioni, nonché per I’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di
valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera c), del
Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo ¢ comma 6, del Decreto n. 81
del 2008;
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p) Costi di sicurezza (anche CS): i costi per I’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 41 del Codice dei contratti,
nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo
4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della
sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre
2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014).

q) Lista per I’offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei
lavori.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento &
F35E22000030001.

L’opera in oggetto ¢ finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
— Missione 4; Componente 1; Investimento3.3 e la realizzazione dei lavori dovra avvenire nel rispetto di
guanto previsto dalle norme PNRR e DNSH.

Art. 2
Luogo di Esecuzione dell’Appalto

| lavori del presente Capitolato dovranno essere svolti presso la scuola secondaria di primo grado sita in via
Papa Giovanni XXIII in Comune di Verdello.

L'appaltatore, con la firma del contratto, prende atto dell'importanza che riveste per la Stazione Appaltante la
qualita dei lavori, e si impegna a garantire la qualita di esecuzione degli interventi che gli verranno richiesti,
avvalendosi delle maestranze adatte alla specialita delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e
della particolarita dell'edificio interessato, ed impegnando esclusivamente materiali e forniture di livello
qualitativo adeguato.

Art. 3
Ammontare dell appalto e importo del contratto

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento é definito dalla seguente tabella:

Descrizione TOTALE (L)

Lavori (L) A Corpo 1.135.000,00 €

di cui Costi della manodopera (CL)- 0,00 €

Descrizione A Corpo A Misura TOTALE (SS)
Costi della sicurezza (CS) 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 €
IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 1.170.000,00 €
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2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto dello scorporo della
manodopera e del successivo ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo dei Costi della sicurezza (CS) determinato al rigo 2, della colonna « TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e hon soggetti a ribasso, come segue:

.. L. NON soggetti
Importiin euro| soggetti a ribasso .
aribasso
IMPORTO DEI LAVORI ( L) colonna (TOTALE) € 1.135.000,00
Costi di sicurezza da PSC (CS) colonna (TOTALE) € 35.000,00

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e

5.

6.

degli importi di classifica relativa alla qualificazione per le categorie di opere generali e specializzate, rileva
I’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO
TOTALE APPALTO» e dell’ultima colonna «TOTALE».

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo presunto stimato dell’appalto, al netto di IVA,

¢ stimato in complessivi € 1.170.000,00 compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.

Il valore economico dell’appalto ¢ adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza; quest’ultimo come sopra determinato, non puod essere comunque soggetto a ribasso d’asta, ai sensi
del punto 4.1.4 dell’allegato XV al D.Lgs 81/2008.

All’interno dell’importo dei lavori (L) di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, soggetti a ribasso, sono
ricompresi:

a) il costo della manodopera;

b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’ Appaltatore;
c) le spese generali;

d) TI’utile d’impresa.

7. Per quanto riguarda la manodopera (CL):

a) L’onere per il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 41,

comma 13, del Codice ¢ dato dalla somma dei prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori (determinati
annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia
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4.

previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro & determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico pit vicino a quello preso in considerazione) per il tempo impiegato
da ciascuno di essi, stimato su ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell’Impresa che si
aggiudichera I’appalto, dalla disponibilita dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalita operative dalla
stessa impiegate.

b) Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori € fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai
CCNL e dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, il costo
complessivo del personale puo essere ribassato dal concorrente poiché dipende anche dal numero di
ore/uomini e/o giorni/uomini necessario alle lavorazioni e quindi si determina in base alla reale capacita
organizzativa d’impresa che ¢ funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale.

Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (CS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati
nel progetto.

Art. 4
Modalita di determinazione del corrispettivo del contrattuale e prezzi unitari

Il contratto ¢ stipulato “a corpo”. L’importo del contratto ¢ determinato in base al ribasso percentuale
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.

L’ importo del contratto, come determinato in sede di gara, indicato nella tabella di cui all’articolo 3, comma
1, riga 1, come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita;

| prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e 1’importo
complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso 1’applicazione dei predetti prezzi unitari alle
quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale
le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista per I’offerta, anche se
quest’ultima ¢ stata rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il
controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla
stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative
e quantitative, assumendone i rischi.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo Art. 4.
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| vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell’offerta tecnica presentata
dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione
appaltante.

5. Lastipula del contratto é effettuata ai sensi dell'articolo 18 del codice dei contratti pubblici, in particolare, Il
contratto e stipulato, a pena di nullita, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera
b), in modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante
della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di
procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo I'uso commerciale,
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici
di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014. | capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito,
fanno parte integrante del contratto.

Art. 5
Categoria dei lavori

1. Aisensidell’art. 3 dell’ Allegato I1.12 del Codice
Categoria prevalente:
OG 01. € 1.170.000,00

(comprensivi degli oneri della sicurezza diretti)

2. L’importo della categoria di cui al comma 1, che ammonta a € 1.170.000,00 inclusi i costi per la sicurezza,

corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto.
3. Lacategoria di cui al comma 1 é subappaltabile alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale.
4. Non sono previste categorie scorporabili

5. I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, a scelta dell'appaltatore, sono subappaltabili
alle condizioni di legge e alle condizioni del presente Capitolato speciale di appalto riportate al CAPO 9.
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Art. 6

Categoria di lavoro omogenee, categorie contabili

1. Perilavori"a Corpo" le categorie di lavorazioni ritenute omogenee, di seguito elencate, s'intendono definite
ai sensi delll'Art. 32 dell'allegato 1.7 del codice di contratti pubblici:

Importi in euro

Categoria Incidenza
Lavorj | Sleurezzadel | o e | su Totale
PSC
LAVORI A CORPO
Sommano a Corpo | 1.135.000,00 35.000,00 | 1.170.000,00 | 100,00%
Totale APPALTO | 1.135.000,00 35.000,00 | 1.170.000,00

2. Aisensidell'art. Art. 29 gli importi dei lavori a corpo non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione

contabile.
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CAPITOLO 2.
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7
Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione Appaltante con l'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I’ Appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono

rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono la lettera invito, lo schema di

contratto ed il Capitolato Speciale d’appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati.

Qualunque disposizione non riportata 0 comungue non correttamente riportata nel presente CSA, contenuta
perd nelle normative che regolano 1’appalto e 1’esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da
rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 8
Documenti che fanno parte del contratto e discordanze

Fanno parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati, i seguenti elaborati o documenti:
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a) Il capitolato Generale D.M.145/2000 per gli articoli ancora in vigore e per quanto non in contrasto
con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il presente Capitolato Speciale D’ Appalto parte amministrativa ed il Capitolato Speciale d’Appalto
norme tecniche, nonché il computo metrico, ai sensi dell’art.18, comma 1 del Codice;

C) tutti gli elaborati grafici del progetto posto a base di gara, ivi comprese le relazioni tecniche e le
specifiche tecniche esecutive, cosi come approvato dalla Stazione appaltante;

d) elenco prezzi unitari come definito all’Art. 3 completo delle relative analisi prezzi ed elenco prezzi
elementari se presenti nel progetto esecutivo posto a base di gara ;

e) piani di Sicurezza previsti dall’art. 100 (PSC) e dall’art. 89 (POS) del D.Lgs. 81/2008;
f) cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato 1.7 del codice dei contratti pubblici;

9) la Relazione CAM redatta ai sensi del decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del
23 giugno 2022;

h) I’eventuale offerta tecnica dell’appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;

i) le polizze di garanzia prestate dall’appaltatore.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'appaltatore
ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di
modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva ovvero

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate
nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito
nella seconda parte del precedente capoverso, I'appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti
seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) -
disegni.
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7. Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo

5.

metrico estimativo, se presenti, & da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta
spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi,
per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri
atti contrattuali.

Art. 9
Disposizioni particolari riguardanti ['appalto - Avvalimento

Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica ed all’accettazione del
progetto esecutivo posto a base di gara, all’esame della viabilita di accesso al cantiere, del luogo dei lavori,
delle interferenze e delle condizioni locali e ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede
di sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione dei lavori del presente Capitolato
speciale, trovano applicazione 1’ Allegato 1.3 del Codice sul RUP e I’ Allegato I1.14 sul Direttore dei Lavori.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi
non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili
modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere
all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

Nel caso in cui I’ Appaltatore partecipi alla gara avvalendosi dei requisiti di altro soggetto o dell’attestazione
SOA di altro soggetto, deve allegare all’offerta, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa
ausiliaria, la documentazione prevista dall’art. 104 del D.Lgs. 32/2023.

In tal caso il concorrente e I’'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione
Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e, in ogni caso, non é consentito, a pena di
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esclusione, che, nel medesimo procedimento di appalto, della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu di un
concorrente e che partecipino all’appalto sia I’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente puo avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

Art. 10
Domicilio dell ’appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori

L’ Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini
e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’ Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Se I’ Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito per 1’esercizio delle
attivita necessarie per 1’esecuzione dei lavori a norma del contratto con procura speciale notarile autenticata
a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante e senza che per cid spetti alcuna

indennita all’ Appaltatore e al suo rappresentante.

La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’ Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata
esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dall’incaricato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L’ Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’ Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’ Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell’impiego dei materiali.

11 datore di lavoro dell’ Appaltatore, qualora non svolga di persona la verifica delle condizioni di sicurezza
dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e
coordinamento, come richiesto dall’art. 97 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve rilasciare specifica
delega al soggetto che, attivamente, svolgera le azioni di controllo richieste dal citato art. 97, dandone
preventiva comunicazione alla Stazione appaltante.
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7.

1.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 5, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di incarico.

Art. 11
Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell' articolo 122 del
codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la
stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 124 del codice dei contratti pubblici.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puo
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti
dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora
da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo recedere dal contratto

Se I’esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una

impresa mandante trovano applicazione i commi 1, lett. b) e 2 dell’art. 97.

Se I’esecutore ¢ un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 68, comma 17, del Codice dei contratti,
e sempre ammesso il recesso di una o piu imprese, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

Art. 12
Risoluzione del contratto

1. Aisensidell’articolo 122, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante puo risolvere il contratto,

nei seguenti casi:
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a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e ¢) del Codice dei
contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle
modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120,
comma 3, lettere a) e b);

c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 5, del Codice dei contratti, sono
state superate le soglie stabilite al comma 10 dell’art. 40 del presente Capitolato;

d) I'Appaltatore si é trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
appalto.

Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante pud risolvere il contratto con
provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati
nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
Mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza (PSC e POS), integranti il contratto, o
delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 1’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’ A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,
di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero 1’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81
del 2008;

j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti all’Appaltatore e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
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3.

4.

k) scadenza o perdita dell'attestazione SOA dell'Appaltatore o ridimensionamento della classifica al di
sotto dei requisiti per I’esecuzione dei lavori.

Al sensi dell’articolo 124, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto,
di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell’Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e
delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro II;

Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da
parte dell'Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve
le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 124 del Codice dei contratti.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 124 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto I’ Appaltatore
ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato dagli oneri
derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese
connesse al completamento dei lavori affidati a terzi o le spese per I’indizione di una nuova procedura di gara,
nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante puo
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’ Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi
sulla garanzia definitiva.

La Stazione appaltante puo risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall’articolo 124 del codice
dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 10 dell’Allegato 1I.14 del Codice dei contratti, quando il DL accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona
riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'Appaltatore. I
DL formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente
le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'Appaltatore abbia risposto, la Stazione
appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante ¢ comunicata all’Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto
all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
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avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data
alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione
appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e¢ mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per 1’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Al sensi del comma 1 e 2 dell’art. 124 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di
esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, la Stazione appaltante, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultanti dalla differenza
tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione,
e ’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’ Appaltatore inadempiente, all’impresa che
seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di
risoluzione o alle condizioni di offerta dell’operatore economico che seguiva in graduatoria, o in caso
di indisponibilita di tale impresa, interpellando progressivamente le successive, riservandosi comunque
la possibilita di procedere ad una nuova gara per il completamento dei lavori;

b) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

- I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I’importo netto della stessa risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’ Appaltatore inadempiente;

- I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta;

- I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

10. Nel caso I’ Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un

consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, oppure agli articoli
84, comma 4, 0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o
comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta
impresa e estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
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Art. 13
Recesso

Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.
123 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione appaltante potra recedere in qualsiasi momento dal
contratto previo pagamento di quanto previsto al comma 1 dell’art. 123 e all’Allegato II.14 del Codice dei
contratti.

Il DL procede in contraddittorio con 1’ Appaltatore, o in caso di sua assenza in presenza di due testimoni, a
redigere apposito verbale di consistenza da cui risultino i materiali accettati presenti in cantiere, nonché le
eventuali opere provvisionali ed impianti ritenuti riutilizzabili dallo stesso DL.

Art. 14
Cessione del contratto

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto, fatto salvo
qguanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d), del Codice dei contratti.

Art. 15
Cessione del credito

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120, comma 12, del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il contratto di cessione, stipulato mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante in originale o in copia
autenticata. L’Allegato 11.14 del Codice dei contratti disciplina le condizioni per I’opponibilita alle stazioni
appaltanti.

La cessione del credito deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima
dell’emissione da parte dell’ Appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione
non & opponibile alla Stazione appaltante. La Stazione appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti

relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

L’ Appaltatore ¢ obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di
perfezionare la cessione del credito.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non
preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante stessa,
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I’ Appaltatore rimane 1’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per tutte le
conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunqgue perfezionate.

L’inosservanza da parte dell’ Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto
della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, costituisce grave inadempimento € pud comportare, a
discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Art. 16
Ordini di servizio

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) dell’ Allegato I1.14 del Codice I’ordine di servizio ¢ 1’atto mediante il
quale il DL impartisce all’ Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative e deve essere annotato nel
giornale dei lavori.

L’ordine di servizio ¢ trasmesso all’ Appaltatore con posta elettronica certificata pec. In tal caso I’ordine di
servizio si da per conosciuto acquisita la ricevuta di avvenuta consegna. In alternativa 1’ordine di servizio &
redatto in due copie e consegnato all’ Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L’ordine di servizio impartito dal DL deve essere comunicato al RUP.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta
di iscrivere le proprie riserve nel documento stesso. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte
nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di
riserve.

Art. 17
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e [’esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, 1’ Appaltatore deve rispettare tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione, tutte le indicazioni
contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale, nel progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole lavorazioni.

Il DL provvede, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice dei contratti ¢ dell’art. 4 dell’Allegato 11.14,
all’accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del
Capitolato speciale e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle
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strutture di controllo di qualita del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo
di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti. |
materiali e i componenti possono essere messi in opera dall’ Appaltatore solo dopo 1’accettazione del DL.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’ Allegato I1.14 del Codice dei contratti, i materiali previsti dal progetto sono
campionati e sottoposti all’approvazione del DL, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le
certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 dell’ Allegato I1.14 del Codice dei contratti, il DL, oltre a quelli che puo disporre
autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee,
dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal
Capitolato speciale d’appalto.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’ Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL rifiuta in qualunque tempo i
materiali ¢ i componenti deperiti dopo 1’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano
conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei
documenti allegati al contratto, con obbligo per I’ Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri
a sue spese; in tal caso il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori 0, comunque, nel primo atto contabile utile.
Ove I’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DL, la Stazione Appaltante puo
provvedervi direttamente a spese dell’ Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera
solo dopo ’accettazione del DL. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la
loro posa in opera. Anche dopo I’accettazione ¢ la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’ Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. Non rileva
I’impiego da parte dell’ Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori

a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione piu accurata.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’ Allegato 11.14 del Codice dei contratti, i materiali e i manufatti portati in
contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’ Appaltatore e sono rifiutati dal DL nel caso in cui quest’ultimo
ne accerti I’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni
dalla scoperta della non conformita alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al
contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

L’accettazione definitiva dei materiali ¢ dei componenti non fa venir meno in alcun modo I’esclusiva
responsabilita dell’ Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante in merito a vizi e difformita dell’opera
o dei singoli materiali posti in opera che dovessero manifestarsi successivamente all’accettazione definitiva
o al collaudo.
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L’ Appaltatore ¢ responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi e
difformita dell’opera o dei singoli materiali posti in opera, in qualunque momento essi si manifestino, anche
nel caso la responsabilita dei vizi e delle difformita sia riconducibile a qualunque altro subcontraente
(subappaltatore, cottimista, fornitore con posa in opera, lavoratore autonomo, fornitore, ecc..).

L’ Appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, subcontraenti e fornitori, deve garantire che i
materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 s.m.i. (Regolamento (UE)
n.305/2011 relativo ai prodotti da costruzione) e deve fornire alla DL copia di tutta la necessaria
documentazione di certificazione e marcatura CE, in assenza della quale la DL non potra procedere
all’accettazione del materiale.

L’ Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori ¢ subcontraenti, resta responsabile in via
esclusiva che I’esecuzione delle opere sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti.

L’ Appaltatore deve comunicare alla DL ed al RUP, ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del Codice dei contratti,
prima dell’inizio della fornitura, per tutti i sub-contratti di fornitura stipulati per I’esecuzione dell’appalto, il
nome del fornitore, I’importo del sub-contratto di fornitura, I’oggetto della fornitura. Devono essere, altresi,
comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Nel caso 1’oggetto della fornitura rientri tra le attivita imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa (tra cui fornitura di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume, ferro lavorato), di cui al
comma 53 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i., il fornitore deve essere iscritto nell’apposito elenco
istituito presso la Prefettura competente (cd. “white list™) ai sensi dell’art. 1 comma 52 della Legge citata. In
tal caso, la comunicazione di cui al comma precedente deve contenere tale informazione.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del DL I'impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge o specificamente previsti dal
Capitolato speciale d'appalto, sono disposti dal DL o dall'organo di collaudo, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’ Allegato II.14 del Codice dei contratti, il DL, il RUP o I’organo di collaudo
possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato speciale
d’appalto finalizzate a stabilire 1’idoneita dei materiali o dei componenti o a verificare la corretta esecuzione
delle opere, sulla base di adeguata motivazione e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a
carico dell’ Appaltatore.
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Al sensi dell’art. 4, comma 5 dell’ Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL verifica altresi il rispetto delle
norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall’ Appaltatore in merito al riuso
di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

1.Si applica quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.

Art. 18
Mezzi di prova e verifica dei criteri ambientali minimi

Per la verifica di ogni criterio ambientale di cui al Decreto MIiTE del 23 giugno 2022, I'appaltatore deve
accertarsi della rispondenza ai CAM secondo quanto riportato nella "Relazione CAM" e nel presente
capitolato speciale d'appalto.

In riferimento al capitolo "2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, nella PARTE 2 - CAPO 3
QUALITA' DEI MATERIALI del Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Tecniche, sono riportate le
specifiche e i relativi mezzi di prova. Se non diversamente specificati si intendono si applicano mezzi di prova
e verifiche di cui ai commi che seguono.

Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione
(DoP) inaccordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16
giugno 2017 n. 106. Ove nei singoli criteri riferiti a prodotti e materiali da costruzione si preveda I’uso di
materiali provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa riferimento alle
definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale», cosi come
integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle specifiche procedure di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120.

Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti € dimostrato
tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il
numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di
scadenza:

a) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e
alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, con
indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone
la metodologia di calcolo;

b) certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato
ovvero di sottoprodotto;

C) marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.

P&PConsuItingEngineers S.A. pag. 25



Intervento adeguamento/miglioramento sismico della scuola secondaria di I° grado Agosto 2023
Comune di Verdello (BG)
Progetto Esecutivo — Capitolato speciale d’Appalto — Norme Amministrative

Verdell o prot. n. 0007768 del 08-08-2023

Conune di

* Copia conforne all'originale *

d) per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” ¢
4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;

e) una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilita dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata
da un organismo di valutazione della conformita, con 1’indicazione della percentuale di materiale riciclato
ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.

f) una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformita, in
conformita alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o
sottoprodotto, presente nei prodotti”, qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma
tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante
da una attivita di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN 1SO 14021, validate
da un organismo di valutazione della conformita, in corso di validita alla data di entrata in vigore del decreto
MITE 23 giugno 2022.

La verifica dei criteri ambientali da parte della stazione appaltante avviene, nel rispetto delle indicazioni di
cui all'allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici, in corso di esecuzione dei lavori, da parte della Direzione
Lavori. La conformita dei prodotti da costruzione sara verificata ai sensi del decreto MiTE 23 giugno 2022,
alle specifiche tecniche di cui al capitolo “2-Criteri per 1’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi” e alle clausole contrattuali di cui al paragrafo “3.1-Clausole contrattuali per le gare di lavori
per interventi edilizi” (entrambe incluse nel Capitolato Speciale di appalto), sulla base dei rapporti di prova,
certificazioni e altri mezzi di prova indicati alla voce “verifica”, presente nelle specifiche tecniche progettuali.

La verifica avviene prima dell’accettazione dei materiali in cantiere.

Art. 19
Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
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CAPITOLO 3.
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 20
Consegna e inizio dei lavori

1. Aisensidell’art. 3, comma 1 dell’Allegato I1.14 del Codice dei contratti, il DL, previa disposizione del RUP,

provvede alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto, a
condizione che sia verificato quanto previsto all’Art. 24, comma 3 del presente Capitolato Speciale.

At sensi dell’art. 3, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL comunica con un congruo
preavviso all’ Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché
delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani,
profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e I’Appaltatore
sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il DL
trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri per le
spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito
a cura della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 dell’Allegato 1I.14 del Codice dei contratti, il DL ¢ responsabile della
corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna
deve essere redatto in contraddittorio con 1’ Appaltatore e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,
gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) P’indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’opera per 1’esecuzione
dei lavori dell’ Appaltatore, nonché ’ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o
comunque a disposizione dell’ Appaltatore stesso;

c) la dichiarazione che I’area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso,
che lo stato attuale ¢ tale da non impedire 1’avvio e la prosecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’ Allegato I1.14 del Codice dei contratti, qualora I’ Appaltatore non si presenti,
senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna, la Stazione Appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma
restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda
data I’ Appaltatore non si presenta, la Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere il contratto. In caso di
risoluzione la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno
(ivi compreso I’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’ Appaltatore. Se € indetta
una nuova procedura per I’affidamento dei lavori, 1’ Appaltatore ¢ escluso dalla partecipazione in quanto

I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.
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10.

11.

12.

Il RUP accerta I’avvenuto adempimento degli obblighi relativi agli adempimenti preliminari in materia di
sicurezza di cui all’Art. 44 prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica I’esito al DL. La
redazione del verbale di consegna ¢ subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale
¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

I’ Appaltatore ha I’obbligo di presentare, prima della consegna dei lavori, il programma esecutivo dettagliato
dei lavori di cui Art. 24 del presente Capitolato nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Ai sensi dell’art. 3, comma 10 dell’ Allegato 11.14 del Codice dei contratti, se sono riscontrate differenze fra
le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il DL ne riferisce immediatamente
al RUP, indicando le cause, I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in
sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, I’importo netto dei lavori non eseguibili,
e proponendo i provvedimenti da adottare.

Il RUP, nel caso in cui I’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia
inferiore al quinto dell’importo di contratto e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla
funzionalita dell’opera, dispone che il DL proceda alla consegna parziale, invitando 1’Appaltatore a
presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione dei lavori eseguibili.

Qualora I’ Appaltatore intenda far valere pretese derivanti da difformita dello stato dei luoghi rispetto a quello
previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna indicando con precisione le ragioni delle
pretese. In ogni caso, a pena decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita all’atto della firma
immediatamente successiva alla consegna dei lavori.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale dei lavori, con la suddivisione che la
stessa riterra piu opportuna senza che 1’Appaltatore possa vantare alcun diritto e riconoscimento per la
consegna parziale e/o frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi
del comma 3. In tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i termini contrattuali

¢ quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

Ai sensi dell’art. 5, comma 9 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, in caso di consegna parziale
conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I’ Appaltatore & tenuto a presentare,
a pena di decadenza della possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma esecutivo dei lavori
dettagliato che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita, si applica la
disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

IL DL, previa autorizzazione del RUP, procede in via d’urgenza alla consegna dei lavori — sotto le riserve di
legge -, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 nelle ipotesi di
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13.

14.

15.

16.

17.

cui al comma 9 del medesimo articolo. La consegna in via d’urgenza non puo costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’ Appaltatore. In altri casi motivati il DL, previa autorizzazione del RUP, puo
procedere alla consegna dei lavori — sotto le riserve di legge -, anche nelle more della stipulazione del
contratto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 dell’ Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL indica espressamente
sul verbale di consegna in via d’urgenza le motivazioni che giustificano I’immediato avvio dei lavori, nonché
le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisionali, secondo il programma di
esecuzione dei lavori presentato dall’ Appaltatore. Le riserve di legge si intendono sciolte, senza alcuna altra
formalita, all’atto della stipula del contratto e della sua registrazione.

Nel caso in cui, a seguito della consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi del comma precedente, non si
pervenga alla stipulazione del contratto, il DL tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito
dall’ Appaltatore per rimborsare le relative spese in base al preziario della Stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 12 dell’ Allegato 11.14 del Codice dei contratti, qualora la consegna dei lavori
avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, 1’ Appaltatore puod chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I’ Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese
contrattuali di registro ed accessorie (spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e
disegni di progetto, oltre alle spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori) nonché di
quelle effettivamente sostenute e documentate, e comungue in misura non superiore alle seguenti percentuali,
calcolate sull’importo netto dell’appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Oltre alle somme espressamente previste nel presente comma, nessun altro compenso o indennizzo spetta
all’ Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6 dell’ Allegato I1.14 del Codice dei contratti, qualora, iniziata la consegna, questa
sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre
sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo
relative al recesso.

Ai sensi dell’art 3, comma 7 dell’ Allegato I1.14 del Codice dei contratti, nelle ipotesi previste dai commi
precedenti relativi alla consegna in ritardo per cause imputabili alla Stazione Appaltante, il RUP ha 1’obbligo
di informare I’ANAC.

E’ facolta esclusiva della Stazione appaltante disporre una consegna anticipata all’ Appaltatore di tutte o di
parte delle aree interessate dai lavori per svolgere eventuali attivita espressamente escluse sia da quelle
inserite nel cronoprogramma dei lavori posto a base di gara, sulla base del quale & definito il tempo
contrattuale, sia da quelle esplicitamente valorizzate nel computo metrico estimativo, quali ad esempio rilievi,
tracciamenti, B.O.B., installazione di uffici di cantiere, ecc.. Il verbale di consegna anticipata delle aree deve
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18.

espressamente indicare le attivita che possono essere svolte prima della consegna dei lavori di cui al comma
1. Lo svolgimento di attivita diverse, ed in particolare di lavori, puo essere causa di risoluzione del contratto,
ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante. La consegna anticipata delle aree comporta la piena ed
esclusiva responsabilita dell’appaltatore su di esse e sulle attivita in esse svolte.

Ai sensi dell’art. 3, comma 15 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, nel caso di subentro di un
Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il DL redige apposito verbale in contraddittorio con
entrambi gli Appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo
Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennitd da corrispondersi. Qualora
I’ Appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna al nuovo
Appaltatore, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni
ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso inutilmente
e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal DL al nuovo Appaltatore, la
Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 21
Termine per ['ultimazione dei lavori

Il termine per I'ultimazione dei lavori & pari a 240 giorni naturali e consecutivi dalla data riportata nel verbale
di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e
giorni di andamento climatico sfavorevole.

L'appaltatore & obbligato a rispettare I'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal
cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato 1.7 del codice dei contratti pubblici, allegato al progetto
esecutivo ed eventualmente dettagliata nel programma di esecuzione dei lavori.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I’ultimazione lavori, appena avvenuta, deve essere
comunicata dall’ Appaltatore per iscritto al DL, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio
con I’ Appaltatore redigendo apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere
trasmesso dal DL al RUP.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, 1’appaltatore non ha diritto
allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile
alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.

Art. 22
Proroghe
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Ai sensi del comma 8 dell’art. 121 del Codice dei contratti, se 1’ Appaltatore, per causa a esso non imputabile,
non € in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale previsto, puo chiedere una proroga, presentando
apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il termine dei 30 giorni, purché
prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardivita.

Larichiesta e presentata per iscritto al DL, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta  presentata direttamente al RUP questi acquisisce il parere del DL.

La proroga é concessa 0 negata con provvedimento motivato del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
dellarichiesta. Il RUP pu0 prescindere dal parere del DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni dalla
ricezione della richiesta; nel provvedimento é riportato il parere del DL se questo é difforme dalle conclusioni
del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi
se la proroga é concessa dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale
ultimo termine.

Art. 23
Sospensione dei lavori ordinata dalla DL

Ai sensi del comma 1 dell’art. 121 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali
che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il DL puo disporre la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza
maggiore, le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al
momento della stipula del contratto, che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso d’opera o di altre modifiche contrattuali di cui all’Art. 40, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo
120, comma 1, lettere b) e c), comma 3 e comma 6, del Codice dei contratti.

Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con I’ Appaltatore, deve
contenere:

a) I’adeguata motivazione che impone la sospensione dei lavori;

b) I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta,
nonché le cautele adottate affinché alla ripresa tali opere possano essere continuate e ultimate senza
eccessivi oneri;

¢) laconsistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
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d) T’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. 1l verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’ Appaltatore e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione. Se 1’ Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione
o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121,
comma 7.

4. Inogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DL € responsabile di una sospensione
dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art. 121 del Codice dei
contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

5. Nel corso della sospensione, il DL dispone visite periodiche al cantiere, ad intervalli di tempo non superiori
a trenta giorni, accertando le condizioni delle opere ¢ la consistenza della mano d’opera e dei macchinari
eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e
mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la
ripresa dei lavori.

6. Ai sensi dell’art. 8, comma 3 dell’ Allegato 11.14 del Codice dei contratti, non appena siano venute a cessare
le cause della sospensione il DL lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e
indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal
RUP, il DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche
dall’ Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I’esecutore
ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia
disposto la ripresa dei lavori stessi, I’ Appaltatore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL
perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora 1’ Appaltatore intenda far valere 1’illegittima maggiore
durata della sospensione.

7. Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’ Appaltatore, il RUP non procede al differimento
del termine contrattuale previsto al precedente comma 6.

8. Al sensi dell’articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di
una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
contrattualmente, o comungue superano 6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in 180
giorni naturali consecutivi), I'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
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iscrivendoli nella documentazione contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale
complessivo il RUP da avviso all'ANAC.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
hanno per oggetto solo parti determinate dei lavori, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai
sensi del comma 2. In tal caso, il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende
dall’ Appaltatore, ¢ pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione parziale per il rapporto tra I’importo dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello
stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24. Gli importi richiamati sono
convenzionalmente definiti sulla base del computo metrico estimativo posto a base di gara,
indipendentemente dal fatto che il loro importo a prezzi di contratto sia variato o che le opere siano state
oggetto di variante migliorativa proposta dall’ Appaltatore.

10. Ai sensi del comma 10 dell’art. 121 del Codice dei contratti e dell’art. 8, comma 4 dell’Allegato 11.14 del

11.

Codice dei contratti, qualora la sospensione sia illegittima in quanto ordinata dal DL o dal RUP per cause
diverse di quelle previste dall’art. 121 del Codice dei contratti, e I’ Appaltatore abbia conseguentemente
iscritto riserva sui relativi verbali di sospensione e di ripresa, la Stazione appaltante riconosce all’ Appaltatore
un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) 1maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale 1’utile di
impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la
percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di
sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio
di cui alla presente lettera;

b) 1la lesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre
2002 n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore
reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d’opera accertati dal DL;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.

Al sensi dell’art. 121, comma 10 del Codice dei contratti, I’iscrizione della riserva su entrambi i verbali &
condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento, salvo che per le sospensioni inizialmente
legittime per le quali ¢ sufficiente 1’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Nessun altro risarcimento o
importo a qualunque titolo ¢ dovuto all’ Appaltatore.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi 8 e 10, per la sospensione dei lavori, qualungue sia la causa, non
spetta all’ Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
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Art. 24
Sospensione dei lavori ordinata dal RUP

Ai sensi del comma 2 dell’art. 121 del Codice dei contratti, il RUP puo disporre la sospensione dei lavori per
cause di pubblico interesse o di necessita; 1’ordine di sospensione ¢ trasmesso contemporaneamente
all’ Appaltatore e al DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DL provvede tempestivamente alla redazione
del verbale di cui al comma 2 dell’Art. 21.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita
che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori e dispone la ripresa dei lavori, trasmettendo
tempestivamente 1’ordine all’ Appaltatore e al DL.

Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dell’Art. 21 relative ai verbali di sospensione e di ripresa dei lavori che
debbono essere redatti dal DL, in quanto compatibili.

Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I’esecutore prosegue le parti di
lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in
apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 7, sono
iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione
riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso é sufficiente I'iscrizione della
stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul
registro di contabilita.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la
concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo
ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 6, I'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo
dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al
direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non
ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.
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quelle di cui ai commi 1 e 4, I'esecutore puo chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica
riserva, ai sensi del comma 5, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto
dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell’allegato 11.14. del codice dei contratti
pubblici.

Art. 25

Penali in caso di ritardo nell ultimazione dei lavori

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale stabilito per 1’ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata all’ Appaltatore una penale pari allo 1 per mille (uno ogni mille
euro) dell’importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, puo essere disposta dal RUP, su proposta del
DL, anche in caso di ritardo:

a) nell’effettiva ultimazione di singole parti d’opera rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo
dei lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato;

b) nell’effettivo inizio dei lavori rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato dei lavori
di cui all’Art. 24 o nel verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’Art. 18;

¢) nell’effettiva ripresa dei lavori che segue un periodo di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL nel
verbale di ripresa;

d) nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori hon accettabili 0 danneggiati.

La penale di cui al comma 2, lettera a), & applicata all’importo delle singole parti d’opera che avrebbero
dovute essere gia ultimate; la penale di cui al comma 2, lettera b), ¢ applicata all’importo dei lavori; la penale
di cui al comma 2, lettera c), ¢ applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma
2, lettera d) ¢ applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli
non accettabili o danneggiati.

La penale di cui al comma 2, lettera a), € calcolata per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella quale
le singole parti d’opera avrebbero dovuto essere ultimate secondo quanto riportato nel programma esecutivo
dei lavori di cui all’ Art. 24 del presente Capitolato e la data di loro effettiva ultimazione certificata dal DL.

Il DL riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma
esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato, riportando la quantificazione temporale del
ritardo. Il RUP calcola la penale e ne da comunicazione all’ Appaltatore.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento relativo
al conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte
dello stesso RUP, del certificato di regolare esecuzione.

Le penali di cui al comma 2 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento relativo
al primo SAL successivo alla comunicazione del DL di cui al comma 5 ai fini della relativa verifica da parte
dell’organo di collaudo ove costituito.

Qualora 1’appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di
mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della relazione di cui al
comma 3 dell’art. 47 della L. 108/2021, verra applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale.

Qualora 1’appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 ¢ inferiore a 50, nel caso di
mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della certificazione di cui
all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la relazione di cui al comma 3-bis dell’art. 47 della L.
108/2021, verra applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine
stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale.

Le penali di cui ai precedenti commi 8 e 9 sono calcolate per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella
quale la documentazione avrebbe dovuto essere consegnata ai sensi dell’art. 47, comma 3 o comma 3-bis,
della L. 108/2021 e la data di effettiva consegna della documentazione stessa.

Le penali di cui ai precedenti commi 8 e 9 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di
pagamento relativo al primo SAL successivo alla comunicazione del DL di mancato invio della
documentazione richiamata nei commi 3 e 3-bis dell’art. 47 della L. 108/2021.

Nel caso di violazione della percentuale di assunzione obbligatoria relativa all’occupazione giovanile e/o
all’occupazione femminile di cui al successivo art. 58, comma 2, verra applicata una penale per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine entro il quale doveva essere garantita la percentuale di

assunzione pari allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale.

La penale di cui al precedente comma 12 é calcolata per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella
quale 1’obbligo di assunzione avrebbe dovuto essere assolto e la data di effettivo assolvimento dello stesso
nei limiti percentuali previsti dal successivo art. 58, comma 2.

La penale di cui al comma 13 ¢é applicata dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento relativo
al primo SAL successivo alla comunicazione del DL di mancato assolvimento dell’obbligo di assunzione.

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2, 8, 9 ¢ 12 non puo superare il 10 %
(dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore
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16.

17.

alla predetta percentuale trova applicazione 1’articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del
contratto per mancato rispetto dei termini.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi dovuti all’ Appaltatore.

E ammessa, su motivata richiesta dell’ Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando
riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all’ Appaltatore stesso, oppure quando riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’ Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle
penali decide la Stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il DL e I'organo di collaudo ove costituito

Art. 26
Programma esecutivo dei lavori dell ’Appaltatore

Nel rispetto dell’articolo 32, comma 9, dell'allegato 1.7 al codice dei contratti pubblici , l'appaltatore, prima
dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori un programma esecutivo dettagliato, anche
indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 30 del medesimo allegato, nel quale sono riportate, per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.

Qualora il programma esecutivo dettagliato presentato dall’Appaltatore sia carente o presenti delle
incongruenze o illogicita, il DL richiede, entro i 10 giorni successivi al ricevimento, una
integrazione/aggiornamento del programma lavori, che 1’ Appaltatore dovra ripresentare entro i successivi 10
giorni naturali consecutivi, dalla ricezione da parte del DL.

Il programma esecutivo dettagliato dei lavori & approvato dal DL entro dieci giorni dal ricevimento della
versione finale aggiornata e integrata. Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia pronunciato, il
programma dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con
il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori.

La consegna dei lavori, ai sensi dell’Art. 18 del presente Capitolato Speciale, potra avvenire solo a valle
dell’approvazione, da parte del DL, del programma esecutivo dei lavori, fatta salva la facolta di eventuali
consegne sotto riserva.

Il programma esecutivo dettagliato dei lavori dell'’Appaltatore pud essere modificato o integrato dal DL,
mediante ordine di servizio, ogni volta che cio sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
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6.

b)

f)

per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori;

per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere;

per la necessita di consentire ed agevolare 1’attuazione delle decisioni assunte con cadenza settimanale
dalla Stazione appaltante in merito alla gestione dell’andamento del traffico;

per la necessita o I'opportunita di eseguire indagini di qualsiasi tipo, prove su campioni, prove di carico,
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel progetto esecutivo; tale
cronoprogramma puod essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al
comma 2.

Per la redazione del proprio cronoprogramma, 1’ Appaltatore ¢ tenuto a coordinarsi con la Stazione Appaltante

e il Dirigente del polo scolastico, per informazione aggiornate sull’avanzamento del cantiere ¢ per la migliore
gestione delle interferenze.

Art. 27
Inderogabilita dei termini per ['ultimazione dei lavori

Non costituiscono motivo di proroga della consegna dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a)

b)

d)
€)

f)

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, quali ad esempio quelle necessarie per I'approvvigionamento dell'energia elettrica,
dell'acqua, del gas;

I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse autonomamente di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal
DL o espressamente approvati da questo;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal contratto e dai suoi allegati o dal capitolato generale d’appalto;
le eventuali controversie tra 1’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subaffidatari, altri incaricati
dall’ Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
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g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’ Appaltatore ¢ il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
0 in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

j) le sospensioni, totali o parziali, disposte da altri enti ed organi dello stato per causa dell’ Appaltatore, di
un subappaltatore, di un subcontraente.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento della consegna dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi
o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se 1’ Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DL le cause imputabili a
dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei
lavori, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo

all’eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.

In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'impresa dovra garantire
lavorazioni in piu turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche festivi.
Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due
turni e/o in periodo festivo, dovra provvedere a garantirne lo svolgimento dandone 1’apposito avviso alle
organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.

La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per I’emissione di appositi ordini di servizio da parte
della Direzione lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione
costituisce titolo per ’applicazione di una penale specifica giornaliera pari allo 0,3 per mille, salve ed
impregiudicate le ulteriori facolta della Stazione appaltante compresa la possibilita di attivare il procedimento
di risoluzione del contratto per gravi ritardi.

Art. 28
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Ai sensi dell’articolo 122, comma 4 nonché dell’articolo 10 dell’allegato 11.14 del Codice dei contratti,
qualora I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell' Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il

P&PConsuItingEngineers S.A. pag. 39



Intervento adeguamento/miglioramento sismico della scuola secondaria di I° grado Agosto 2023
Comune di Verdello (BG)
Progetto Esecutivo — Capitolato speciale d’Appalto — Norme Amministrative

08- 08-2023

0007768 del

Conmune di Verdello prot. n.

‘originale *

* Copia conforne all

DL gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
I'Appaltatore deve eseguire i lavori.

Scaduto il termine assegnato, il DL verifica in contraddittorio con I'Appaltatore, o0 in sua mancanza con due
testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che é trasmesso al RUP.

Qualora I'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del RUP, fermo
restando il pagamento delle penali da parte dell’ Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 23, comma 1, ¢ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato dei
lavori di cui all’Art. 24 ¢ il termine assegnato dal DL per completare i lavori ai sensi del comma 1.

Sono dovuti dall’ Appaltatore alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi o le
spese per I’indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante
puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’ Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché
rivalersi sulla garanzia definitiva.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all’ultimazione di tutti i
lavori previsti dall’appalto, ma anche per singole porzioni di essi, quando il ritardo accumulato nella loro
esecuzione ¢ tale, rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui all’Art. 26,
da indurre il DL a ritenere che tale ritardo potrebbe comportare uno slittamento del termine di ultimazione
dei lavori rispetto a quello contrattuale. In tal caso il DL individua precisamente i lavori che secondo il
programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui all’Art. 26 avrebbero gia dovuto essere terminati ed assegna
per la loro ultimazione un termine che, salvo i casi d'urgenza, non pu0 essere inferiore a dieci giorni, entro i
quali I'Appaltatore deve eseguire i lavori. Nel caso i lavori non siano ultimati entro il termine assegnato, il
DL procede ai sensi del comma 2 ed il RUP puo proporre alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto
ai sensi del comma 3.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei contratti.
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1.

CAPITOLO 4.
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29
Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato progettuale; il prezzo offerto per
il lavoro a corpo, rimane fisso e non pud variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualita e la quantita
effettiva dei lavori eseguiti. Le parti contraenti, dunque, non possono invocare alcun accertamento sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per consegnare I'opera
compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti progettuali. Pertanto,
nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

Le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di
avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la
guota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto,
che é stata eseguita, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lett.b) dell'allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici.
Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono
desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale puo controllarne I'ordine
di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta
tecnica di cui all'Art. 4, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote
proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art. 4, comma 1, é
effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul
bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile
la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata all'assenso del
coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a
base d’asta in base al quale effettuare 1’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore ¢ tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I’esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
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CAPITOLOS.
DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 30
Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti pubblici, all'appaltatore € concessa un‘anticipazione
pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei
lavori.

L’effettivo inizio dei lavori, entro 15 giorni dal quale ¢ corrisposto all’ Appaltatore I’anticipo, non corrisponde
alla consegna dei lavori di cui all’Art. 20 ma € attestato dal DL in base alle lavorazioni effettivamente poste
in essere dall’ Appaltatore successivamente alla consegna.

L'erogazione dell'anticipazione é subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione

La garanzia ¢ rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3 del codice dei contratti pubblici, con le
modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia é gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

L’ Appaltatore decade dal diritto all’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I’esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato dei lavori
di cui all’Art. 26.

Art. 31
Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo
29, raggiungono un importo non inferiore a euro 195.000,00 (diconsi centonovantacinquemila,00) calcolato
sul lordo dei lavori, come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui
all’articolo 12, comma 1, lett. d), dell’ Allegato 11.14 del Codice dei contratti.

La somma del pagamento in acconto e costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione
di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 3,
comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 5;
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¢) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in
sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige entro 30 (trenta) giorni la
contabilita, ai sensi dell’art.14 del Regolamento sul Direttore dei Lavori, ed emette lo stato di avanzamento
dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il ___ » con l'indicazione della data di chiusura.

Il RUP, ai sensi dell'articolo 125 c. 5 del codice dei contratti pubblici, emette il certificato di pagamento
contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comungue entro un termine non superiore
a sette giorni dall'adozione dello stesso.

Il certificato di pagamento deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei
lavori di cui al comma 3 del presente articolo, con I’indicazione della data di emissione. Sul certificato di
pagamento € operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 31, comma 2.

Come disposto dall’art. 125, comma 2, del Codice dei contratti, la stazione appaltante provvede a
corrispondere 1’importo del certificato di pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato, entro 60
(sessanta) giorni dall’adozione dello stato di avanzamento lavori, compatibilmente con le disponibilita di
cassa e comunque entro 30 giorni dalla data della fattura, se emessa in data successiva al 30° giorno
dall’adozione del SAL.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacingue) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ¢ all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento)
dell'importo di contratto, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello
minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo
contrattuale.

Quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi Sia
inferiore al 10,00% dell'importo contrattuale, non puo essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo
residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 32. Per importo
contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti
di sottomissione approvati.
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Art. 32
Pagamenti della rata di saldo

Il conto finale dei lavori é redatto dal DL entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale dal DL. Il conto finale e sottoscritto dalla DL ed é trasmesso al RUP unitamente ad una
relazione del DL in cui sono indicate le vicende alle quali I’esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta.

Con il conto finale ¢ accertato I’importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢
subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo e alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di collaudo e I’assunzione del carattere di definitivita dello stesso.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’ Appaltatore entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il RUP formula in ogni caso una sua relazione riservata sul conto finale entro 60 giorni dalla firma
dell’ Appaltatore o scaduto il termine di cui al comma 3. Nella relazione finale riservata, il RUP esprime
parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la
transazione di cui all'articolo 212 del Codice dei contratti o I'accordo bonario di cui all'articolo 210 del Codice
dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del Codice dei contratti, all'esito positivo del collaudo, € comunque entro
un termine non superiore a sette giorni, il RUP emette il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.
Nel caso in cui I’ Appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria di cui al comma
9 dell’articolo 117 del Codice contratti, il termine di sette giorni decorre dalla presentazione della garanzia
stessa.

L’emissione del certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L’appaltatore rimane quindi responsabile nei confronti
della Stazione appaltante per eventuali vizi e difformita dell’opera o dei singoli materiali posti in opera che
dovessero manifestarsi anche successivamente alla sua emissione.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 116 del Codice dei contratti, salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice
civile, I’ Appaltatore risponde per la difformita ed 1 vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’emissione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione. L’Appaltatore ¢ quindi tenuto durante tale periodo alla garanzia per i vizi e le difformita

indipendentemente dall’intervenuta liquidazione della rata di saldo
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Art. 33
Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento & subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa fattura
fiscale, che dovra essere trasmessa con le modalita dettate dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 1 commi da
209 a 213 e smi. e contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, 1’indicazione del conto
corrente dedicato, e dell’indicazione del C.I.G. dell’appalto, del C.U.P. e del codice assegnato all’intervento.

2. Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’ Appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi
dell’Art. 59, comma 2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sara
acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio stabile il DURC
sara acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell’appalto, e/o per le
consorziate che svolgono tutto o parte dell’appalto. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n.
98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;

b) agli adempimenti di cui all’Art. 55 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti,

d) al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi previsti dal presente
capitolato e nel cronoprogramma;

e) agli eventuali ulteriori controlli interni di gestione ordinari.

3. Aisensi del comma 6 dell’art. 11 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
DURC relativo a personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato
di pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. | tempi necessari per completare tale
procedura, indipendenti dalla Stazione appaltante, non rilevano ai fini dell’eventuale applicazione del
successivo Art. 33 relativo ai ritardi sui pagamenti.

4. Aisensi del comma 6 dell’art. 11 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni
caso I’ Appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante
provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti
vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art. 61, comma 2.
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Art. 34
Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'Art. 31 per
causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale
sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino
all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. | tempi necessari a condurre e completare la verifica
della regolarita contributiva, avviata nel rispetto dei tempi di cui all’ Art. 31 non sono imputabili alla Stazione
appaltante.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 32 per causa imputabile
alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti
gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231
del 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo
1224, comma 2, del codice civile.

Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’ Appaltatore, in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’ Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il mandato di
pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante
non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, ¢ facolta
dell’ Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione
in mora.

Nel caso di subappalto o cottimo con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono
corrisposti all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno
di essi.
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Art. 35
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali definite in
conformita all'art. 60 del codice dei contratti pubblici.

Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la natura generale del
contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che
determinano una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo
complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa., in relazione alle prestazioni da
eseguire in maniera prevalente.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione
elaborati dall'ISTAT e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale
istituzionale del medesimo istituto.

Art. 36
Anticipazione del pagamento dei materiali

| manufatti, il cui valore e superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla
DL, sono accreditati nella contabilita delle rate di acconto di cui all’articolo 31 anche prima della loro messa
in opera, per la meta del prezzo a pi¢ d’opera.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 31, all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive
facenti parte dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di
stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre
essere rifiutati dalla DL.

Art. 37
Raggruppamento temporaneo di imprese e societa consortile

Nei casi in cui I’ Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che, successivamente
all’aggiudicazione, si riunisce in una societa consortile, resta sempre centrale ed esclusivo il ruolo
dell’impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto. Ne deriva che
all'esecuzione dell’appalto provvede il nuovo soggetto consortile mentre all'amministrazione dello stesso
rapporto (es. riscossione dei crediti —a meno che in contratto non sia prevista la fatturazione pro quota tra le

P&PConsuItingEngineers S.A. pag. 47



Intervento adeguamento/miglioramento sismico della scuola secondaria di I° grado Agosto 2023
Comune di Verdello (BG)
Progetto Esecutivo — Capitolato speciale d’Appalto — Norme Amministrative

08- 08-2023

0007768 del

Conmune di Verdello prot. n.

‘originale *

* Copia conforne all

imprese del raggruppamento temporaneo -, richiesta di subappalto, gestione del contenzioso, ecc.) & preposta
solo I’'impresa mandataria. Titolare del contratto continua, infatti, ad essere il raggruppamento, rimanendo la
societa consortile un mero strumento di esecuzione dei lavori e, quindi, semplice struttura operativa a servizio
del raggruppamento medesimo. Cio comporta che, anche dopo il subentro della societa consortile
nell’esecuzione delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a intercorrere
direttamente tra il raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo mandataria, e la Stazione
appaltante, restando a essi estranea la societa consortile.

Art. 38
Cessione del contratto e cessione dei crediti

La cessione del contratto e vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120 comma 12, dell'allegato 11.14 art. 6 del codice dei contratti
pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla
notifica della cessione.
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CAPITOLO 6.
CAUZIONI E GARANZIE

Art. 39
Garanzia provvisoria

Non ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 53 e 106 del codice dei contratti pubblici non sono richieste
garanzie provvisorie

Art. 40
Garanzia Definitiva

Ai sensi dell’articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, ¢ richiesta all’Appaltatore una garanzia
definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. L’importo della garanzia ¢ calcolato con le modalita
previste al comma 1 dell’art. 117 del Codice dei contratti.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

La garanzia ¢ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 106, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita agli schemi tipo di cui al comma 12 dell’art. 117 del Codice dei contratti, integrata, ai sensi del
comma 7 del medesimo articolo, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La
garanzia é presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve
prevedere la sua operativita entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.

La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni
economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per

conto dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette.

Ai sensi del comma 8 dell’art. 117 del Codice dei contratti, la garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo
garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.
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La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), € svincolata dalla Stazione
appaltante all'emissione del certificato di cui all’Art. 61, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice
Civile.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma
3 dell’art. 117 del Codice dei contratti. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’ Appaltatore di
proporre azione innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.

L’Appaltatore deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, ¢ stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso 1’ Appaltatore non provveda, la reintegrazione
¢ effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all’ Appaltatore.

In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva pud essere ridotta in proporzione alla riduzione
dell’importo contrattuale, mentre non ¢ necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell’importo
contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia
definitiva é integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata dall’impresa mandataria
in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli articoli 68, comma 9, e 117, comma 13, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 117, comma 6, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della
Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, I’appaltatore puo richiedere prima della stipulazione
del contratto di sostituire la garanzia definitiva con I’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di
avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per
I’erogazione dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del
comma 9 dell’art. 117 del Codice dei contratti. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari
caratteristiche dell’appalto o a specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante
puo opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione 0 comunque non
oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato

Art. 41
Obblighi assicurativi a carico dell’ Appaltator
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Ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, I’ Appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di cui all’Art. 61 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’Art. 61
per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo
di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita agli schemi
tipo di cui al comma 12 dell’art. 117 del Codice dei contratti.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.AR)) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto.
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati
a qualsiasi titolo all’ Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 117 del Codice,
con un minimo di euro 500.000 (euro cinquecentomila/00).

Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
gueste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’ Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se 1’Appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 68, comma 9, del
Codice dei contratti, la garanzia assicurativa ¢ prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
mandanti o consorziati.

Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti I’esistenza in capo al firmatario
per conto dell’impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.
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CAPITOLO 7.
ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI

Art. 42
Prescrizioni per [’esecuzione di opere lineari

Nel caso di opere lineari (condotte, canali, reti) I’esecuzione dovra avvenire in modo da privilegiare la
possibilita di rendere disponibili nel minore tempo possibile “tratti funzionali” della medesima rete, in modo
da ridurre al minimo i disagi agli utenti e permettere il piu rapido utilizzo dei beni in oggetto in completa
sicurezza.

Il cronoprogramma di cui all’Art.26 deve esplicitare la previsione delle tempistiche di attuazione della
disponibilita dei singoli tratti funzionali, secondo quanto preventivamente concordato con la Stazione
Appaltante.

I singoli tratti funzionali utilizzabili devono essere comunicati dall’Esecutore alla DL non appena sia ritenuto
dallo stesso Esecutore il possibile utilizzo in sicurezza. La Direzione Lavori, di concerto con la committenza
attua la verifica del tratto e degli effetti complessivi della attivazione sull’opera complessiva. Qualora la stessa
abbia esito positivo, la DL ne da comunicazione alla Stazione Appaltante che provvede alla presa in consegna
ai sensi dell’ Art. 66 comma 2 del presente CSA.

In nessun caso la previsione di attuazione di un tratto funzionale pud determinare limitazione alla sicurezza

dell’esecuzione delle opere o delle aree limitrofe alle zone interessate dai lavori.

Specifica documentazione attinente all’esecuzione in sicurezza delle attivita ed all’utilizzo dei cosiddetti
“tratti funzionali” deve essere redatta dall’appaltatore ed essere preventivamente sottoposta alla Stazione

Appaltante ed al Coordinatore per 1’Esecuzione per la preventiva approvazione.

I collaudi delle opere eseguite saranno svolti ogni qualvolta verranno ultimati i lavori di un comizio irriguo.

Art. 43
Variazione dei lavori e modifiche al contratto

Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DL propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi
in apposita relazione. Il RUP, sentito il progettista ed accertate le cause, le condizioni ed i presupposti a norma
dell’art. 120 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DL a redigere il
progetto di modifica ed acquisisce le autorizzazioni, nulla osta e pareri eventualmente necessari. Il RUP
autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 120 del Codice dei contratti se I’incremento di spesa, che
non puo superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all’interno
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del quadro economico dell’opera. Se I’incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico
dell’opera, il RUP chiede 1’autorizzazione alla predisposizione della perizia alla Stazione appaltante.

Nessuna modifica del progetto esecutivo contrattualizzato pud essere introdotta dall’ Appaltatore se non &
stata disposta dal DL con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione
del RUP. Il RUP potra disporre a suo insindacabile giudizio I’eliminazione delle opere difformi dal progetto
esecutivo autonomamente introdotte dall’ Appaltatore, con i relativi oneri a carico esclusivamente di
quest’ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscera all’ Appaltatore alcun compenso per le opere
difformi eseguite senza preventiva autorizzazione.

Il DL puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale,
e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’articolo 120, comma 6, del Codice dei contratti. I1
DL comunica tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialita con riferimento alle condizioni di
cui al comma 6 dell’art. 120 del Codice dei contratti.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 120 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al
presente articolo, la Stazione appaltante puo imporre all’ Appaltatore un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza in pitt o in meno di un quinto del valore del contratto. L’ Appaltatore ¢
obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed € obbligato a sottoscrivere
apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o motivato
dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto
dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’Appaltatore tempestivamente ¢ comunque prima del
raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’ Appaltatore a titolo di
indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, I’'importo dell’appalto ¢ formato dalla somma risultante
dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti
gia intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del Codice dei contratti. Oltre il limite del quinto
del valore del contratto, il RUP deve darne comunicazione all’Appaltatore che, entro 10 giorni, deve
dichiarare per iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle
condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora I’ Appaltatore non dia alcuna risposta, si intende manifestata la
volonta di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Se il RUP non
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate
dall’ Appaltatore. Le condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto
dall’ Appaltatore in segno di accettazione.

Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano
necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 46 del presente Capitolato.
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Ai sensi dell’articolo 120, comma 1 lettera ¢), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse
della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti
condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivi compresa
I’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o ’ottemperanza a provvedimenti di
autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, o necessita derivanti dalla gestione di un
andamento eccezionale ed anomalo del traffico;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

€) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta
per cento) ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Codice dei contratti.

Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e ¢) del comma 1 dell’art. 120 del Codice dei contratti comporti il
superamento della soglia economica indicata al comma 2 dell’art. 120, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 122 del Codice dei contratti. Ai sensi
del comma 5 dell’art. 122 I’ Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori
eseqguiti.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della
Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 6 dell’art. 120 del Codice dei contratti, in
diminuzione o in aumento rispetto all’importo originario del contratto, il cui complessivo valore economico
sia contenuto entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto. I1 DL
propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialita con riferimento alle condizioni di cui al
comma 6 dell’art. 120 del Codice dei contratti.

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro
economico e dalle previsioni di cui alle lettere a), b), e ¢) del comma 6 dell’art. 120 del Codice dei contratti,
le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto
della funzionalita dell'opera:

a) siassicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle
variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione
dell’opera.

Ai sensi del comma 10 dell’art. 5 dell’ Allegato 11.14 del Codice, 1’ Appaltatore puo presentare al DL una
proposta, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche dagli elementi di valutazione economica, di
variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario
dei lavori. La perizia tecnica e gli elementi di valutazione economica devono essere redatti nel pieno rispetto
di quanto previsto dal successivo comma del presente articolo. Possono formare oggetto di proposta le
modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti
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del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
Le variazioni migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 120 del Codice, non possono
alterare in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Il DL istruisce la proposta ricevuta
dall’appaltatore ed entro 10 giorni dalla sua ricezione, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere.
Il RUP, sentito il CSE, istruisce la proposta ricevuta e, qualora meritevole di accoglimento, richiede
all’appaltatore entro 30 giorni la sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione da cui risulti, tra I’altro,
la diminuzione dell’importo originario del contratto interamente a favore della Stazione appaltante. Il RUP
approva infine la variazione e dispone al DL di ordinarne 1’esecuzione all’ Appaltatore.

Il progetto della modifica o variante o proposta migliorativa dell’ Appaltatore deve possedere un grado di
approfondimento corrispondente a quello del progetto esecutivo che va a sostituire o integrare, deve prevedere
I’aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera e del programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui
all’Art. 24 del presente Capitolato, deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente
necessari, deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con il
progetto originale.

La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, 1’adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, € con i conseguenti
adempimenti di cui all’Art. 50, nonché I’adeguamento dei POS.

L’autorizzazione del RUP e I’Ordine del DL all’ Appaltatore relativo ad una modifica o variante, riportano il

differimento dei termini per I’ultimazione dei lavori, nella misura strettamente indispensabile.

Art. 44
Variazioni progettuali

Le modifiche progettuali consentite ai sensi dell’art. 43 devono essere approvate dalla stazione appaltante su
proposta del RUP, secondo quanto previsto dall’allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.

Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla legge o dal
regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante

Art. 45
Modifiche del contratto per errori od omissioni progettuali
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I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si
considerano errore od omissione di progettazione 1’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza
nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Nel caso I’errore progettuale comporti una modifica al progetto non compatibile con le condizioni di cui al
comma 3 dell’articolo 120 del Codice, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi
della lettera b) del comma 1 dell’art. 122 del Codice dei contratti.

Art. 46
Prezzi applicabili a nuove lavorazioni e nuovi prezzi unitari

Le eventuali modifiche ai lavori di cui all’ Art. 42 e all’Art. 45 del presente Capitolato sono valutate mediante
I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art. 4.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove
lavorazioni necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DL
e I’ Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. I
predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorita:

a) dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara;

b) ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di lavorazioni consimili compresi nell’elenco prezzi
unitari posto a base di gara;

c) dai prezziari di riferimento di cui al comma 3;

d) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con utilizzando i prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti utilizzati dalla Stazione Appaltante per calcolare
i prezzi unitari posti a base di gara e, in subordine, i prezzi elementari dei prezziari di cui al comma 3,
aggiungendo le percentuali relative alle spese generali e agli utili delle analisi poste a base di gara;

e) ricavandoli da eventuali prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, spese generali e

utile giustificati in sede di gara dall’ Appaltatore.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) prezziario della Regione Lombardia vigente al momento dell’offerta;

b) qualora i prezzi non siano disponibili nel prezziario di cui alla lettera a) nei seguenti prezziari ufficiali,
secondo il seguente ordine di priorita:
— prezziario ANAS spa
— altri prezzari in validita sul territorio nazionale
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tranne nel caso di cui al comma 1, lettera e), dove il calcolo dei nuovi prezzi unitari avviene gia al netto del
ribasso d’asta.

Se I’ Appaltatore non accetta i nuovi prezzi come sopra determinati, il RUP puo ingiungergli 1’esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove I’ Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.

Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all’importo di contratto, si applica ’art. 120 del Codice
dei contratti.

Qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all’importo del quadro economico, i prezzi prima
di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

CAPITOLO 8.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 47
Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione
appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30
giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale,
numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell'articolo 26, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai
sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi &
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamentsi;
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f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del
proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo Art. 38, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all'articolo Art. 50;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell'articolo
Art. 51.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 65,
comma 2, lettere b) e c¢), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che
il consorzio ha indicato per 1’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del Codice dei
contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte
le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se 1’ Appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 68, comma 2, lettera
d), del Codice dei contratti; ’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto
n. 81 del 2008 s.m.i. ¢ individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con I’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I’ Appaltatore € un consorzio ordinario di
cui all’articolo 65, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I’impresa affidataria, ai fini dell’articolo
89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del
€onsorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’Art. 52, comma 3, I’impresa affidataria comunica al RUP ed al
coordinatore per 1’esecuzione gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del
2008 s.m.i..
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5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta
nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 48
Norme di sicurezza generale e sicurezza nel cantiere

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:

a) osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIIl, XXXIV,
XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

c) verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene
la gestione del cantiere.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo
il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto rispetto a quanto stabilito all'articolo 47,

commil, 2 05, oppure agli art. 49, art. 50, art. 51 o art. 52.

Art. 49
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel PSC
redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi d del D.Lgs.
81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati all’articolo Art. 2,
comma 1, del presente Capitolato speciale.
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2. L’obbligo sancito al comma 1 ¢ altresi esteso:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo Art. 50.

3. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei
termini di ultimazione di cui all’articolo 21. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, se i lavori non
possono iniziare non decorre il termine per 1’inizio dei lavori di cui all’Art. 20 e se i lavori non possono
utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli Art. 23
e Art. 24.

4. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad
altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si
verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese

Art. 50
Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’Appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pit proposte
motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza ai sensi del comma 5 dell’art. 100 del Decreto
n. 81 del 2008, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.
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sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I’eventuale accoglimento esplicito
o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per 1’ Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle modifiche contrattuali di cui all’ Art.
42 e all’ Art. 45 del presente Capitolato.

Art. 51
Piano operativo di sicurezza (POS / PSS)

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per
guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del
2008 s.m.i. e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei
rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere
e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

I1 POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione appaltante,
per il tramite dell’ Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso ¢ redatto, secondo quanto previsto
dall’articolo 101, comma 3 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.

L’appaltatore € tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere € ad acquisirne i POS
redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’Art. 47, comma 4.
Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non é necessario per gli operatori

che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui
all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..

P&PConsuItingEngineers S.A. pag. 62



Verdell o prot. n. 0007768 del 08-08-2023

Conune di

* Copia conforne all'originale *

Intervento adeguamento/miglioramento sismico della scuola secondaria di I° grado Agosto 2023
Comune di Verdello (BG)
Progetto Esecutivo — Capitolato speciale d’Appalto — Norme Amministrative

5.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare
di dettaglio del PSC.

Art. 52
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati
da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore
letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta del RUP o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’ Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’ Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo
0 di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile
o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. 1l direttore tecnico di
cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

II PSC e il POS (0 i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I’ Appaltatore ¢ solidalmente responsabile con
i subappaltatori ed i subcontraenti per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
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CAPITOLO 9.
DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI E AVVALIMENTO

Art. 53
Subappalto e cottimo

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto, il sub-contratto, di qualsiasi importo, con il quale
I’ Appaltatore affida a terzi I’esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto. Inoltre, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 119 del Codice dei contratti, ¢ considerato subappalto di lavori qualsiasi sub-
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate, nell’ambito del cantiere dell’appalto, che richiedono
I’impiego di manodopera (quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo) nel caso in cui il suo importo
sia superiore al 2% dell’ammontare dei lavori oggetto del contratto di appalto o sia superiore a 100.000 euro
e qualora I’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del sub-
contratto (cd. “contratti similari”).

Si specifica che il cottimo di cui all’articolo 120, comma 16, del Codice dei contratti, consiste
nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice che
¢ in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’ importo totale dei lavori
ad essa affidati e non all’importo del contratto di cottimo, che puo risultare inferiore per effetto della eventuale
fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature ¢ mezzi d’opera da parte dell’ Appaltatore.
Cio che rileva, pertanto, ¢ il valore complessivo della parte d’opera la cui esecuzione ¢ affidata all’impresa
subappaltatrice.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 119 del Codice dei contratti, € nullo I’accordo con cui ¢ affidata a terzi la
prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, tutte le lavorazioni rientrati nelle categorie scorporabili
sono interamente subappaltabili.

Si applica quanto previsto dall’art. 119 del Codice dei contratti.

Art. 54
Responsabilita in materia di subappalto

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto.

Il DL e il RUP, nonché il coordinatore per 1’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte
le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto e di cottimo.
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3.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’ Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo D.L. 4 ottobre
2018, n. 113, convertito con legge 01/12/2018, n. 132 (ammenda da un minimo pari a un terzo dell’importo
del subappalto, reclusione da uno a cingue anni).

Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti ed ai fini dell’ Art. 53 del presente
Capitolato speciale non e considerato subappalto I'affidamento di attivita secondarie, accessorie o sussidiarie
a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori ovvero realizzazioni di parti d’opera.

Art. 55
Pagamento dei subappaltatori

Ai sensi del comma 11 dell’art. 119 del Codice dei contratti € previsto il pagamento diretto del subappaltatore
e dei titolati di sub-contratti da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

In tali casi, I’ Appaltatore, all’atto dell’emissione di ciascun Stato di Avanzamento Lavori da parte del DL,
deve trasmettere al DL la contabilita relativa a quanto eseguito dal subappaltatore/cottimista per la verifica di
cui al comma 2 dell’Art. 54 del presente Capitolato, con la specificazione del relativo importo. Le relative
fatture del subappaltatore/cottimista dovranno essere riferite esclusivamente a lavorazioni eseguite e
contabilizzate nel medesimo Stato di Avanzamento Lavori e dovranno essere sottoscritte per accettazione
dall’ Appaltatore.

Il pagamento del subappaltatore/subcontraente da parte dell’ Appaltatore avviene nei casi diversi da quelli
elencati al comma 11 dell’art. 119 del Codice dei contratti, elencati al comma precedente. Poiché ai sensi
della lett. b) del citato comma 11 alla Stazione appaltante compete il pagamento diretto del subappaltatore in
caso di inadempimento dell’Appaltatore, quest’ultimo deve trasmettere, a comprova dell’avvenuto
pagamento, le fatture quietanziate del subappaltatore. In particolare, 1I’Appaltatore, al momento
dell’emissione del certificato di pagamento relativo ad un S.A.L., deve trasmettere le fatture quietanziate del
subappaltatore relative alle lavorazioni contabilizzate nel S.A.L. precedente. Nel caso in cui non siano
trasmesse le fatture quietanziate, la Stazione appaltante provvede a trattenere dall’importo del certificato di
pagamento la quota dovuta al subappaltatore per le lavorazioni del subappaltatore contabilizzate nel S.A.L.
precedente e, ai sensi della lett. b) del comma 11 dell’art. 119 del Codice dei contratti, provvede al pagamento
diretto del subappaltatore.
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Con riferimento a quanto previsto in materia di tracciabilita dei pagamenti, ed ai sensi dell’Art. 78, i
subappaltatori/cottimisti rimangono obbligati al rispetto dell’art. 3 della L..136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilita
dei flussi finanziari.

Art. 56
Sub-contratti

Non costituiscono subappalto e quindi non necessitano di autorizzazione:

a) icontratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi
la soglia del 2% dell’importo dei lavori o 1 100.000,00 euro, e nei quali il costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto;

b) i contratti aventi ad oggetto prestazioni di sola fornitura di materiali;

c) i contratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo.

Per i subcontratti che non sono considerati subappalti, I’ Appaltatore deve provvedere alla comunicazione
preventiva del subcontratto stipulato per I’esecuzione dell’opera al DL ed al RUP. Sono, altresi, comunicate
alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L’ Appaltatore si obbliga ad adempiere a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
inserendo, in particolare, nel subcontratto, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con la quale il
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora tra le prestazioni oggetto del sub-contratto rientrino tra quelle maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della medesima Legge n. 190, il sub-contratto puo essere
affidato unicamente ad impresa che risulta iscritta all’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White
list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve
essere completata con tale informazione.

| sub-contratti quali “fornitura con posa in opera” e “nolo a caldo” non devono comprendere 1’esecuzione di
lavori.

Sono vietati quei sub-contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con
il subappalto o cottimo, ossia I’esecuzione di parte dei lavori oggetto dell’appalto. Il DL verifica, in fase
esecutiva, I’effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le lavorazioni oggetto del sub-
contratto non riconducibili in realta ad un subappalto o un cottimo.
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Art. 57
Awvalimento

Ai sensi del comma 7 dell’art. 104 del Codice dei contratti, I’ Appaltatore e 1’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto,
con la precisazione che I’impresa ausiliaria ¢ responsabile di tutte le prestazioni dedotte in contratto,
indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all’ Appaltatore.

Nel caso i requisiti prestati prevedano 1’effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell’esecuzione dell’appalto, il
programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 26 del presente Capitolato deve consentire 1’univoca
individuazione delle opere e dei tempi in cui tali mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati.

Al sensi del comma 9 dell’art. 104 del Codice dei contratti, il RUP, coadiuvato dal DL, accerta in corso
d'opera che le prestazioni oggetto di avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali
dell'impresa ausiliaria che ’appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

Ai sensi del comma 11 dell’art. 104 del Codice dei contratti, il RUP ha I’obbligo di trasmettere sia

all’ Appaltatore sia all’impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti I’esecuzione dei lavori.
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1.

CAPITOLO 10.
CONTROVERSIE

Art. 58
Controversie, accordo bonario e transazione

L'Appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Se I’ Appaltatore firma il registro di contabilita con riserva, il DL, nei successivi quindici giorni, espone nel
registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione appaltante la percezione delle ragioni
ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore. Ove per un legittimo impedimento non sia possibile
eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il DL pud registrare in partita provvisoria sui libretti
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I’onere dell’immediata riserva diventa operante quando
in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le
partite provvisorie.

Nel caso in cui I’ Appaltatore, non firmi il registro di contabilita, ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio
di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se
I’ Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora 1’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui
I’ Appaltatore non firmi il registro nel termine di cui sopra, oppure lo faccia con riserva, ma senza esplicare
le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e
I’ Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi
si riferiscono.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’ Appaltatore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che I'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva,
senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, in corso di esecuzione, I’importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore

pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell’importo contrattuale il DL ne da immediata comunicazione
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10.

11.

12.

13.

al RUP a cui trasmette, nel pit breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell’art. 210 del Codice dei
contratti, la propria relazione riservata.

Qualora I’importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga un valore
superiore al 15% dell’importo contrattuale, il DL ammette le riserve, esattamente nell’ordine in cui sono state
iscritte, fino a che la somma del loro importo ¢ inferiore al 15% dell’importo contrattuale e, per tali riserve,
procede ai sensi del precedente comma 6. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente
iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto.

Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto puo essere avviato con le modalita di
cui al comma 6 piu volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle
gia esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle gia
oggetto di precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell’importo contrattuale, cosi come
previsto dal comma 2 dell’art. 210 del Codice dei contratti.

I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all’importo contrattuale vigente al
momento dell’iscrizione delle riserve, € comprendono pertanto eventuali variazioni all’importo contrattuale

conseguenti all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi

Il RUP, ricevuta la comunicazione del DL di cui al comma 6, ai sensi del comma 4 dell’art. 210 del Codice
dei contratti, valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non imputabilita
della stessa a maggiori lavori per i quali sia in realta necessaria una modifica ai sensi dell’articolo 120 del
Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al precedente
comma 6. Il RUP prosegue nel procedimento di accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro
importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% dell’importo contrattuale.

Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, acquisita la relazione riservata del DL e, ove

costituito, dell’organo di collaudo, puo:

a) richiedere alla camera arbitrale di cui all’art. 214 del Codice dei contratti I’indicazione di una lista di
cinque esperti e procedere cosi come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell’art. 210
del Codice dei contratti;

b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6 la proposta di accordo
bonario cosi come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 210 del Codice dei contratti.

I RUP prima dell’approvazione del certificato di collaudo ai sensi dell’Art. 64 del presente Capitolato, avvia
il procedimento di accordo bonario di cui al comma 11 per la risoluzione delle riserve iscritte qualsiasi sia il
loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi precedenti.

L’esperto, se nominato ai sensi del comma 11 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 11 lettera b),
verificano le riserve in contraddittorio con 1’Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la

questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con 1’acquisizione di eventuali altri pareri, e
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14.

15.

16.

17.

formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa alla Stazione appaltante ed all’Appaltatore. Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro 45
(quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, 1’accordo bonario ¢ concluso e viene redatto verbale sottoscritto
dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte
dell’Appaltatore o della Stazione appaltante oppure di inutile decorso del predetto termine di 45
(quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’ Art. 59.

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto
del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi
quali I’accordo bonario; se I’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, &
necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu
elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta
di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al
soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 14 puo essere esperita anche per le controversie circa 1’interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie 1’ Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L’eventuale rallentamento o
sospensione comporta il risarcimento del danno alla Stazione appaltante e la facolta di quest’ultima di
procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 6, ultimo periodo, dell’articolo 210 del Codice dei contratti, I’ Appaltatore, in caso di
rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, pud
instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 59
Arbitrato e definizione delle controversie

E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 213 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Ove non si proceda all’accordo bonario e I’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e devoluta esclusivamente al Tribunale di Bergamo.
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Art. 60
Contestazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore

Il DL o I’Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori. il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, 1’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP é
comunicata all’Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel
registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

Se la contestazione riguarda fatti, il DL redige in contraddittorio con I’ Appaltatore un processo verbale delle
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale
¢ comunicata all’ Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine di otto giorni dalla data
del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate. 1l processo verbale & inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’ Appaltatore.

Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, I’ Appaltatore non puod proseguire, modificare,
rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma 2 da parte del DL,
pena la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e I’inammissibilita delle riserve eventualmente

iscritte nel registro di contabilita relative all’oggetto della contestazione.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
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CAPITOLO 11.
MANODOPERA

Art. 61
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’Appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’ Appaltatore si obbliga ad
applicare, ai sensi dell’art. 11 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con I’attivita oggetto
dell’appalto;

b) i suddetti obblighi vincolano 1’ Appaltatore anche se non ¢ aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

C) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini ’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime 1’ Appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, comma 8, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’ Appaltatore o dei subappaltatori e
cottimisti, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai
subappaltatori/cottimisti copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.
133; possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne
la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’ Appaltatore o del subappaltatore/cottimista
autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 1’ Appaltatore ¢ obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi
del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’ Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
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per i lavoratori dipendenti dei subappaltatori e cottimisti autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto/cottimo. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente, anche occasionalmente, in cantiere che non sia dipendente
dell’ Appaltatore o degli eventuali subappaltatori/cottimisti (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori, noleggiatori, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010 e gli estremi della
comunicazione preventiva del sub-contratto prevista dal comma 2 dell’art. 119 del Codice dei contratti.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 ¢ 5 comporta 1’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla e punito con la sanzione amministrativa da euro 50 euro a 300
euro. Nei confronti delle predette sanzioni non ¢ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 62
Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

La stipula del contratto, 1’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’ Appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto ed al cottimo,
il certificato di cui all’Art. 61, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

I1 DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione
non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
risulti inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato alla Stazione appaltante
dall’ Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non anteriore a

120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1 a cui ¢ riferito.

Ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in
caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che
hanno determinato I’irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;
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b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto
e sulla rata di saldo;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto
per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’ Appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale
disponibilita residua.

4. Fermo restando quanto previsto all’Art. 11, comma 2, lettera 1), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
0 cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.
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CAPITOLO 12.
ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 63
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Ai sensi del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I’ultimazione lavori, appena avvenuta, deve essere
comunicata dall’ Appaltatore per iscritto al DL che effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con
I’ Appaltatore stesso, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il
quale ne rilascia copia conforme all’ Appaltatore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il
DL redige in contraddittorio con I’ Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini
dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione pud prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60
(sessanta) giorni, per il completamento di lavori di piccola entita, accertate da parte del DL, del tutto marginali
e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dell’opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta
I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione dell’opera; tale
periodo cessa con la presa in consegna anticipata delle opere ai sensi dell’ Art. 66 o con 1’approvazione finale
del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
all’Art. 64 del presente Capitolato.

L’ Appaltatore non puo reclamare la consegna delle opere alla Stazione appaltante dopo 1’ultimazione dei
lavori ed € comunque tenuto alla gratuita manutenzione fino all’approvazione del certificato di regolare
esecuzione .

Durante il periodo di gratuita manutenzione 1’ Appaltatore dovra garantire non solo i singoli componenti in
quanto tali, ma anche la completa funzionalita delle opere, degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e
accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria che si rendessero necessarie.

Anche se i lavori non sono ancora ultimati, alla data di scadenza prevista dal contratto il DL redige in
contraddittorio con I'Appaltatore, o in caso di sua assenza con due testimoni, un verbale di constatazione sullo
stato dei lavori.

L’ultimazione dei lavori ai sensi del comma 1 non puo essere certificata se 1’ Appaltatore non ha consegnato
al DL le certificazioni ed i collaudi tecnici specifici di opere e impianti e la documentazione necessaria per
I’eventuale aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o
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installatori. Il DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non e efficace e non
decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP da avviso al Sindaco o ai Sindaci del
comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento
e stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore per indebite
occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non
superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine
il Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i
reclami eventualmente presentati. Il RUP invita I'Appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi
rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere
in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 64
Termini per l’accertamento della regolare esecuzione

Qualora ai sensi dell’articolo 116, comma 7, del Codice ai lavori oggetto del contratto sia applicabile la
disciplina del Certificato Di Regolare Esecuzione si applica quanto previsto dal presente articolo.

Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dal certificato di ultimazione dei
lavori di cui all’Art. 63 del presente Capitolato. Si applica quando previsto dall’art. 28 dell’Allegato II.14 del
Codice dei contratti.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 125 del Codice dei contratti, I’emissione del certificato di regolare esecuzione,
e della conseguente emissione da parte del RUP del certificato di pagamento della rata di saldo, non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice
civile. L’ Appaltatore ¢ tenuto durante tale periodo alla garanzia per i vizi e le difformita indipendentemente
dall’intervenuta liquidazione della rata di saldo.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 116 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del
codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
L’ Appaltatore rimane 1’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante, anche nel caso i vizi o le
difformita siano imputabili a altri subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o fornitori.

Durante 1’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante e 1’organo di collaudo, ove costituito, possono
effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa vigente.
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La Stazione appaltante, preso in esame I'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne
sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e approva il certificato
di regolare esecuzione, determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilita, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai
creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di regolare esecuzione per le quali sia attivata la
procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di
cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 210, comma 5, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al
primo periodo ¢ notificato all’ Appaltatore.

Art. 65
Termini per [’emissione del certificato di collaudo

Il certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 1’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

Durante 1’esecuzione dei lavori il Committente puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
od ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel Contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 13 a 27 dell’ Allegato 11.14 del Codice dei contratti.

Art. 66
Presa in consegna dei lavori ultimati

La presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante avviene all’approvazione del certificato
di cui all’Art. 64 o all’Art. 65

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more degli adempimenti di cui all’Art. 63, all’Art. 64 o all’ Art. 65. L’ Appaltatore non puo richiedere la
consegna anticipata delle opere.

Se la Stazione appaltante si avvale della facolta di cui al comma 2, comunicata all’ Appaltatore per iscritto, lo
stesso Appaltatore non si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
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4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
nella comunicazione di cui al comma 3, per mezzo del DL che redige apposito verbale in contraddittorio con
I’ Appaltatore, o di due testimoni in caso di sua assenza. Questo dovra riportare che:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilita per i fabbricati;

siano state richieste, a cura del RUP, le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

siano state eseguite le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto — Norme tecniche;

sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna dell’opera;
siano stati trasmessi al DL i piani di manutenzione ¢ i manuali d’uso delle opere consegnate, oltre a tutti
quei documenti necessari per I’eventuale aggiornamento dei piani di manutenzione da parte del DL
stesso.

5. L’Appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 4 dia atto dello stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

6. Dalla data di presa in consegna anticipata delle opere cessa 1’obbligo dell’ Appaltatore di fornire la gratuita
manutenzione di cui all’Art. 63 su di esse.

7. Lapresadi consegna da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

8. La presa in consegna anticipata delle opere non fa venir meno la responsabilita dell’ Appaltatore per vizi e
difformita delle opere consegnate.
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CAPITOLO 13.
CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Art. 67
Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere

1. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici, si fa riferimento ai criteri ambientali minimi
di cui al Capitolo "2.6 Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico” del Decreto MiTE n.
256 del 23 giugno 2022, che Il progettista integra nel progetto di cantiere e nel presente capitolato speciale
d’appalto.

1.

La verifica dei criteri contenuti in questo articolo avviene secondo le specifiche di cui alla Relazione CAM
del progetto posto a base di gara, in cui & evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti
risultati raggiungibili e lo stato post operam. Tale relazione € integrata come eventualmente meglio specificato
per la verifica dei singoli criteri.

Art. 68
Prestazioni ambientali del cantiere — criterio 2.6.1

Le attivita di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:

a)

b)

d)

individuazione delle possibili criticita legate all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di
inquinanti sull’ambiente circostante, ¢ delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.
definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali
presenti nell’area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti
(fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora I’area di cantiere ricada
in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;

rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e
Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per I’individuazione delle specie alloctone si dovra
fare riferimento alla “Watch-list della flora alloctona d’Italia” (Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti con
materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non & ammesso usare gli alberi
per ’infissione di chiodi, appoggi e per I’installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.;
disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimita delle preesistenze arboree e arbustive
autoctone (& garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);

definizione delle misure adottate per aumentare 1’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e per
minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso di
tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led,
generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per ’acqua calda ecc.);
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2.

9)

h)

)

K)

fermo restando 1’elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge
26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, definizione di misure per
I’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei
materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc, e I’eventuale installazione di
schermature/coperture antirumore (fisse 0 mobili) nelle aree piu critiche e nelle aree di lavorazione piu
rumorose, con particolare riferimento alla disponibilita ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati
e compressori a ridotta emissione acustica;

definizione delle misure per 1’abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle
attivita di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate, tenendo conto delle
“fasi minime impiegabili”: fase III A minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase [V minimo a decorrere
dal gennaio 2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono
definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040);

definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere
e I’uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio
e scarico delle acque;

definizione delle misure per I’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di
irrorazione delle aree di lavorazione con 1’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del
sollevamento della polvere;

definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione
di materia organica, il calo della biodiversita nei diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la
salinizzazione, I’erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di
sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo
contaminato;

definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali I’impermeabilizzazione di
eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento
prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;

definizione delle misure idonee per ridurre I’impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature
e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie
particolarmente sensibili alla presenza umana;

misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da
avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;

misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali
etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi opportunamente attrezzati (con
idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata etc.).

La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto

di questo criterio progettuale
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1.

Art. 69
Clausole contrattuali per ’appalto dei lavori

Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici, si fa riferimento al Capitolo 3.1 Calusole
contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del Decreto MiTE n. 256 del 23 giugno 2022, specificati
negli articoli del presente articolo.

Art. 69.1 - Personale di cantiere — Criterio 3.1.1

1.

Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) &€ adeguatamente
formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare
riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

L’appaltatore deve allegare, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a
presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento,
guale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attivita
formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a
cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di
esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verifichera la rispondenza al criterio.

Art69.2 - Macchine operatrici — Criterio 3.1.2

L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a
decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sara la fase IV a decorrere dal gennaio
2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE
1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine
operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula
del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali d’uso e manutenzione, ovvero i libretti di
immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di
appartenenza. La documentazione ¢ parte dei documenti di fine lavori consegnati dal Direzione Lavori alla
Stazione Appaltante.

Art69.3 — Grassi ed oli biodegradabili— Criterio 3.1.3.2
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1.

| grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualita ecologica europeo Ecolabel
(UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti
requisiti ambientali.

I requisiti di biodegradabilita dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti
per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione >0,10% p/p nel
prodotto finale.

Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione >0,10% p/p, che siano al contempo non
biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

Il lubrificante pud contenere una o piu sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilita e di
bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle
sostanze e biodegradabilita e bioaccumulo cosi come riportato in tabella 1.

tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in
relazione alla biodegradabilita ed al potenziale di bioaccumulo.

TABELLA1

OLlI GRASSI
Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche >90% >80%
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche <10% <20%
Non biodegradabile e non bioaccumulabile <5% <15%
Non biodegradabile e bioaccumulabile <0,1% <0,1%

Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:

- ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 A), oppure
- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 0 > 7, oppure

- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) < 100 1/kg, oppure

- e un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol & inferiore all'l %.

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi
ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data
di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, 1’elenco di prodotti con indicazione della
denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e 1’etichetta ambientale
posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre
etichette ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche,
dell’etichetta posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformita al criterio sulla

P&PConsuItingEngineers S.A. pag. 82



Verdell o prot. n. 0007768 del 08-08-2023

Conune di

* Copia conforne all'originale *

Intervento adeguamento/miglioramento sismico della scuola secondaria di I° grado Agosto 2023
Comune di Verdello (BG)
Progetto Esecutivo — Capitolato speciale d’Appalto — Norme Amministrative

biodegradabilita e sul potenziale di bioaccumulo é dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori
accreditati in base alla norma tecnica UNI EN 1SO 17025. Detti laboratori devono pertanto effettuare un
controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella
formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad
esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell’ultima versione dell’elenco
LUSC, LUbricant Substance Classification List, della decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8
novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilita e, ove necessario,
il bioaccumulo (potenziale);

In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o piu dei test indicati nelle tabelle
2 e 3 al fine di garantire la conformita al criterio di biodegradabilita e potenziale di bioaccumulo.

Tabella 2 - Test di biodegradabilita
SOGLIE TEST

> 70% (prove basate sul OECD 301 A/ capitolo C.4-A dell’allegato del Reg. (EC)
carbonio organico disciolto)  |N.440/2008

OECD 301 E / capitolo C.4-B dell’allegato del Reg. (EC)

N.440/2008
OECD 306 (Shake Flask method)
> 60% (prove basate su OECD 301 B/ capitolo C.4 -C dell’allegato del Reg.
Rapidamente impoverimento di (EC) N.440/2008
biodegradabile |O2/formazione di CO2) OECD 301 C / capitolo C.4 -F dell’allegato del Reg. (EC)
(aerobiche) N.440/2008

OECD 301 D/ capitolo C.4 -E dell’allegato del Reg.
(EC) N.440/2008

OECD 301 F/ capitolo C.4 -D dell’allegato del Reg. (EC)
N.440/2008

OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del
Reg. (EC) N.440/2008

OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008

Intrinsecamente |> 70% OECD 302 B/ capitolo C.9 dell’allegato del Reg. (EC)
biodegradabile N.440/2008

(aerobiche) OECD 302 C

20% < X < 60% (prove basate |OECD 301 B / capitolo C.4-C dell’allegato del Reg. (EC)
su impoverimento di 02/ N.440/2008

formazione CO2) OECD 301 C / capitolo C.4-F dell’allegato del Reg. (EC)
N.440/2008

OECD 301 D/ capitolo C.4-E dell’allegato del Reg. (EC)
N.440/2008

OECD 301 F/ capitolo C.4-D dell’allegato del Reg. (EC)
N.440/2008

OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del
Reg. (EC) N.440/2008

OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
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BOD5/COD >0,5 capitolo C.5 dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008
capitolo C.6 dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008

Le sostanze, con concentrazioni >0,10% p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri previsti in tabella
2 sono considerate sostanze non biodegradabili, per le quali € necessario verificare il potenziale di
bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza non bioaccumuli.

Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo
SOGLIE TEST
log KOW Logkow<3 e OECD 107/ Part A.8 Reg. (EC) No 440/2008
misurato
( ) Logkow>7 e OECD 123/ Part A.23 Reg. (EC) No 440/2008
log KOW Logkow<3 e CLOGP
(calcolato)*
Logkow>7 o LOGKOW

e KOWWIN

e SPARC
BCF (Fattore di |<100 l/kg e OECD 305/ Part C.13 Reg. (EC) No 440/2008
bioconcentrazio
ne)

5. 1 valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare il potenziale di
bioaccumulo di composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti organometallici devono essere
effettuate misurazioni del Fattore di bioconcentrazione-BCF. Le sostanze che non incontrano i criteri in
tabella 3 sono considerate (potenzialmente) bioaccumulabili. | rapporti di prova forniti rendono evidenti le
prove che sono state effettuate ed attestano la conformita ai CAM relativamente alla biodegradabilita e, ove
necessario, al bioaccumulo (potenziale).

Art69.4 — Requisiti degli imballagagi in plastica deqgli oli lubrificanti— Criterio 3.1.3.4

1. L’imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti e costituito da una percentuale minima di plastica
riciclata pari al 25% in peso.

2. L’appaltatore deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare
grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni
dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, I’elenco di prodotti con la certificazione
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attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita. I prodotti con I’etichetta
ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.
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5.

CAPITOLO 14.
NORME FINALI

Art. 70
Sinistri alle persone e danni

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il DL compila
apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante e per i terzi le conseguenze dannose.

Restano a carico dell’ Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata polizza assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;

b) Il'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione

Art. 71
Danni cagionati da forza maggiore

L’ Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore
e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore 1’ Appaltatore ne fa denuncia al DL entro cinque giorni dal giorno
dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’ Appaltatore non puo sospendere o rallentare 1'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DL procede, al fine di determinare il risarcimento al quale

puo avere diritto 1’ Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

€) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa 1’ipotesi di erronea esecuzione del
progetto da parte dell’ Appaltatore;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL,

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

I1 DL redige apposito verbale dell’accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell’ Appaltatore.
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6. Nessun indennizzo é dovuto dalla Stazione appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

dell’ Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

Art. 72
Oneri ed obblighi a carico dell ’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale per quanto applicabile, e al
presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo e da tutti i piani per le misure
di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono, che
trovano compenso nel contesto delle spese generali delle singole voci dei singoli prezzi delle lavorazioni e
degli apprestamenti di sicurezza:

a)

b)

d)

i movimenti di terra, le opere provvisionali, I’illuminazione, gli impianti, la segnaletica, i fabbricati, e
ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, adeguato alla entita dell’opera, completo
di tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori,
la perimetrazione con solida recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la
predisposizione e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione
dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a
terzi dalla stessa Stazione appaltante;

tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche o private per
strade di servizio, per accesso al cantiere, per l'impianto delle ulteriori aree su cui I’ Appaltatore ritenga
necessario disporre, oltre a quelle gia previste dal progetto; la loro illuminazione durante il lavoro
notturno, per deviazione o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private, per cave di
prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dal DL e per tutto quanto necessario alla
esecuzione dei lavori;

la costruzione e la manutenzione di strade di accesso al cantiere ed alle opere, di eventuali ponti di
servizio, passerelle, accessi, canali, opere di protezione anche provvisorie e comunque di tutte le opere
provvisionali occorrenti per mantenere il sicuro transito anche con deviazioni di strade pubbliche o
private costruite e mantenute come le strade esistenti da deviare e raccordare, complete di opere di
protezione anche provvisorie e per il mantenimento della continuita dei corsi d'acqua e dei canali 0
tubazioni di irrigazione;

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e altri
subcontraenti e 1’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

I’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I’abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
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f)

9)

h)

)

k)

I’installazione di idonei dispositivi per il contenimento dell’inquinamento acustico durante tutte le fasi
lavorative, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali, regionali e comunali
vigenti in materia di inquinamento acustico;

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, in conformita
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DL con congruo anticipo
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso 1’ Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

I’esclusiva responsabilita sulla non rispondenza dei lavori e delle opere eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative e comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’ Appaltatore a
termini di contratto;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita a carico dell’ Appaltatore in caso di infortuni,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.

tutte le spese per le prove di qualificazione necessarie alla certificazione delle caratteristiche di tutti i
materiali e degli elementi prefabbricati che 1’Appaltatore intende impiegare per la realizzazione
dell’opera, sulla base delle prescrizioni della normativa, del progetto, delle Norme Tecniche e
dell’Elenco Prezzi unitari, o richieste dal DL o dall’organo di collaudo ove costituito, sono compensate
sulla base di quanto previsto dall’art. 16 del presente Capitolato.

le spese per i laboratori incaricati di svolgere tutte le prove di cui ai due punti precedenti; i laboratori
dovranno essere certificati secondo la vigente normativa e la loro scelta é subordinata al gradimento del
DL.

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni del DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’ Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’ Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati
a carico dello stesso Appaltatore;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna

del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
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p)

q)

diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la
stabile disponibilita.

la richiesta con congruo anticipo dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la limitazione o la chiusura
al transito veicolare e pedonale (con I’esclusione dei residenti) delle strade interessate dalle opere
oggetto dell’appalto;

la messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori (come ad esempio la messa a disposizione dell’acqua, dei mezzi di contrasto
e di quant’altro necessario all’esecuzione delle prove), tenendo a disposizione del DL i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli;

la conservazione dei caposaldi planoaltimetrici ricevuti in consegna, provvedendo eventualmente al loro
spostamento controllato e riferito, nel caso essi ricadano all’interno di aree di lavoro;

il mantenimento, fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire ed eseguite;

2. L’Appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Comune, Provincia, Consorzio, gestori di servizi a rete, privati, altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori da eseguire) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,

tutti i permessi necessari per avviare 1’esecuzione, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, e ad seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti soggetti per quanto di competenza.

3. Rimane in capo all'Appaltatore I'onere della trasmissione del programma esecutivo dettagliato dei lavori di
cui Art. 24 del presente Capitolato a tutti gli Enti Gestori dei servizi a rete interferiti, corredato dagli elaborati
grafici, di calcolo ecc., relativi alle lavorazioni che verranno effettuate in corrispondenza delle singole
interferenze. L'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di richiedere I'assistenza del personale dell'Ente Interferito
durante le fasi di lavorazione che interessano l'interferenza medesima.

4. L'Appaltatore ¢ altresi obbligato:

a)

b)

allo svolgimento delle pratiche per conseguire i permessi di eventuale estrazione dai pubblici corsi
d'acqua dei materiali occorrenti, nonché il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative, ove
cio fosse possibile, o per I’attivazione di cave di prestito finalizzate alla realizzazione dell’opera, ove
1’ Appaltatore ritenesse cio conveniente in alternativa all’acquisto diretto sul mercato; le attivita descritte
devono rientrare nel tempo contrattuale, ed i ritardi negli eventuali rilasci di concessioni non daranno
luogo ad un allungamento dei tempi contrattuali, con le conseguenze che, qualora detti procedimenti
portino al superamento dei termini contrattuali di esecuzione, verranno applicate le penali di cui all’ Art.
23 del presente Capitolato speciale;

a concedere, su richiesta del DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi
nel presente appalto, 1’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
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d)

f)

9)

h)

)

dalla Stazione appaltante, I’ Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I’impiego
di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure
di sicurezza;

a concordare le attivitd di scavo con la Soprintendenza Archeologica territorialmente competente,
definendo progressivamente i piani operativi di intervento; dovranno essere puntualmente rispettate le
prescrizioni operative della Soprintendenza sia nella progressione delle operazioni di scavo che nella
conservazione e salvaguardia degli eventuali reperti rinvenuti;

a mantenere le opere eseguite a sua cura e spese fino al giorno della visita di collaudo. Durante il periodo
nel quale la manutenzione ¢ a carico dell’ Appaltatore essa dovra essere eseguita tempestivamente e con
ogni cautela, senza che occorrano particolari inviti da parte del DL. Ove I’ Appaltatore non provvedesse
nei termini indicati dal DL, con comunicazione scritta si procedera d’ufficio e le spese saranno
addebitate all’ Appaltatore. L’ Appaltatore dovra riparare a tutti i danni che si verificassero nelle opere,
anche in seguito a pioggia o gelo;

a consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere durante il normale orario di lavoro di
persone, mezzi e materiali appartenenti a ditte incaricate dalla Stazione appaltante (o autorizzate dal
DL) di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto e, quindi non
di competenza dell’appaltatore;

a richiedere tempestivamente al DL disposizioni per quanto risulti omesso, dubbio o discordante nelle
tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche allo stato di fatto;

a svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ai fini del riutilizzo delle terre e rocce
da scavo in qualita di sottoprodotto.

a predisporre un’adeguata documentazione fotografica digitale relativa alle lavorazioni di particolare
complessita, o non pit ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta del
DL e dell’Organo di collaudo. La documentazione fotografica deve recare in modo automatico e non
modificabile la data e I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese; dovra essere archiviata con
un‘opportuna codifica delle subcartelle in modo tale che ogni immagine o gruppo sia chiaramente ed
inequivocabilmente collegabile ad uno specifico contesto (opera, fase, stato di avanzamento ecc.); ogni
dettaglio verra concordato con il DL;

al mantenimento in funzione di fognature esistenti interessate dai lavori ancorché questo comporti la
costruzione di raccordi o I'esaurimento dei liguami a mezzo di pompe;

a prendere contatto, prima dell'inizio dei lavori, con gli uffici tecnici delle aziende proprietarie dei
sottoservizi e reti (reti elettriche, telefoniche, gas, acquedotto, fognatura, irrigazione, fibre ottiche, e
qualunque altra rete aerea e/o interrata), eventualmente esistenti nell’area interessata ai lavori, per
conoscere l'eventuale presenza e l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni, o ’altezza di
conduttori aerei e per concordare con gli stessi le eventuali attivita interferenti finalizzate alla protezione
e/o rilocazione dei medesimi impianti; e fatto espresso divieto ad intervenire in prossimita di qualsiasi
servizio interrato o0 aereo senza aver prima ottenuto il nulla osta da parte del Soggetto Gestore, ed aver
ottemperato alle prescrizioni da questo impartite. L'Appaltatore sara quindi responsabile di eventuali
danneggiamenti e tenuto al pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti od indiretti.
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Il mantenimento della continuita e della funzionalita di detti cavi e condotte nel corso dei lavori resta a
carico dell'Appaltatore, come pure gli oneri per la loro ricerca e messa in luce. Tale ricerca dovra essere
effettuata alla presenza di rappresentanti degli enti proprietari delle utenze, appositamente convocati; e
fatto esplicito divieto di condurre alcuna lavorazione (scavi, movimentazioni, attraversamenti, ecc.)
nell'intorno di servizi a rete senza aver prima dato formale comunicazione all'Ente Gestore ed avere da
questi ricevuto specifico assenso. Nel caso di assenso condizionato al rispetto di particolari precauzioni
operative o vincoli, I'Appaltatore ne rimane obbligato alla soggiacenza. Ai fini della garanzia di
sicurezza del cantiere, tali procedure andranno rigorosamente applicate, dandone evidenza alla Stazione
appaltante, nel caso di impianti a rete per il trasporto gas ed energia elettrica. La disapplicazione delle
procedure indicate nel presente comma nel caso di impianti a rete per il trasporto di gas e di energia
elettrica comporta, oltre all'eventuale ristoro dei danni prodotti all'Ente Gestore e/o a terzi, I'applicazione
di una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila) per singolo episodio.

k) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite dal DL alla presenza di due
testimoni se 1’ Appaltatore, ancorché invitato, non si presenta;

1) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DL,
subito dopo la firma di questi.

5. L’Appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come indicati nel progetto o consegnati dal DL su supporto cartografico o informatico.
L’ Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti di confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a
semplice richiesta del DL, 1’ Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle
posizioni inizialmente ricevute in consegna.

6. L’appaltatore ha I’onere:

a) di adottare, all’avvio dei lavori, un progetto di gestione informatica degli elaborati di Progetto,
finalizzato alla produzione degli elaborati “as built” ed alla contestuale archiviazione degli stessi nelle
forme e nei modi che saranno impartiti all’ Appaltatore da parte della Stazione appaltante. Rimane inteso
che I’emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico amministrativo ¢ subordinata
alla preventiva approvazione da parte della Stazione Appaltante degli elaborati ““as built”;

b) di sviluppare in corso d'opera, — successivamente al progetto esecutivo — eventuale progetto costruttivo
di tutti gli elementi di dettaglio riguardanti finiture architettoniche, elementi provvisionali di sostegno
0 montaggio, strutture prefabbricate in c.a., strutture metalliche, impianti, ecc., sviluppandone i
particolari costruttivi, e conducendo le relative verifiche dimensionali, effettuando gli eventuali
approfondimenti di dettaglio che si rendessero necessari, mediante la redazione di relazioni, elaborati di
calcolo, schemi, particolari costruttivi, ecc.;

c) le eventuali progettazioni relative al progetto costruttivo dovranno essere redatte da un tecnico abilitato
di provata professionalita, incaricato dall’ Appaltatore che dovra, nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative e sotto sua piena responsabilita, provvedere alla stesura e firma di tale progetto costruttivo
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completo delle relative relazioni di calcolo, nonché alla verifica e supervisione di ogni intervento
compreso nell’appalto, sia esso di rilevante o di modesta entita;

d) tutti gli elaborati riguardanti I’eventuale progetto costruttivo a carico dell’ Appaltatore dovranno essere
consegnati al DL almeno 20 giorni prima dell’esecuzione delle relative opere; il DL dara approvazione
entro 10 giorni dalla consegna. Si specifica che per quanto riguarda le opere prefabbricate il progetto
costruttivo dovra essere presentato entro 60 giorni dall’inizio dei lavori mentre per gli impianti si fissano
90 giomi di tempo dall’inizio dei lavori. In mancanza di tale approvazione i lavori non potranno avere
inizio.

7. L’Appaltatore inoltre dovra, provvedere alla redazione delle relazioni di calcolo, complementari a quelli gia

nel progetto a base gara, cosi come previsto dal D.M. 21.06.2004 e s.m.i. per tutti gli elementi di dettaglio dei
tipi commerciali delle barriere di sicurezza che, nel rispetto delle specifiche generiche di capitolato, intende
fornire; ad esempio devono essere progettati i sistemi di fissaggio, montanti e distanziatori, i raccordi tra i
diversi tipi di barriere, inclusi quelli con le barriere esistenti, ecc., che per necessita operative risultino diversi
da quelli ai quali ¢ riferibile il certificato di crash; dovra essere inoltre fornita tutta la documentazione, incluso
il report di crash, dei diversi tipi di barriera che sono forniti, cosi come previsto dalla vigente Normativa in
materia; a montaggio avvenuto deve rilasciare una specifica dichiarazione di aver ottemperato alle
prescrizioni di posa del Produttore nel rispetto degli schemi e procedure di posa e montaggio adottate nella
prova di crash.

L’ Appaltatore € tenuto ad effettuare il ripristino di tutte le strade di viabilita ordinaria utilizzate dai mezzi di
cantiere nel corso delle lavorazioni che risultino danneggiate. A tal proposito € opportuno che I’ Appaltatore,
prima dell’inizio dei lavori, effettui compiutamente all’Ente Gestore, un sopralluogo ed uno stato di
consistenza, supportato da documentazione fotografica, che attesti lo stato delle strade prima dell’inizio dei
lavori. Nulla puo essere preteso dalla Stazione appaltante per la richiesta di ripristini avanzato dagli Enti
Gestori, restando a carico dell’ Appaltatore i relativi oneri.

Art. 73
Aspetti relativi alla bonifica e requisiti ambientali

L’ Appaltatore ¢ tenuto a condurre le attivita di verifica ambientale, durante la bonifica ed in fase di collaudo
finale, in modo tale da permettere la validazione dei risultati da parte delle Pubbliche Autorita.

L’ Appaltatore & obbligato avvisare gli organi di controllo sanitario ed ambientale (ARPA-FVG), il Comune
e la Regione dell’avvio dei lavori di bonifica con un anticipo di 15 gg prima.

La Stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di tutela dell’ambiente
mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate per eliminare o, ove
cio non é possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale.
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La Stazione appaltante richiede che i lavori vengano svolti dall’ Appaltatore e dai suoi eventuali subappaltatori
nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.

L’ Appaltatore dichiara all’atto della stipula del contratto di conoscere tutte le norme di legge in materia

ambientale inerenti 1’oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al D.Lgs.
152/2006 e s.m.i..

L’ Appaltatore si obbliga ad informare di quanto richiesto dalla Stazione appaltante in materia ambientale tutti
i propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi.

In particolare, 1’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte TV del D.Lgs. n.
152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo
fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa
vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice
richiesta anche al DL.

L’ Appaltatore assume il ruolo di produttore dei rifiuti derivanti dallo svolgimento delle prestazioni in appalto,
ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., art. 183 c.1 lett. f, ed & pertanto tenuto al rispetto degli obblighi e delle
responsabilita attribuiti al produttore dalla normativa vigente. In qualita di produttore del rifiuto, I’ Appaltatore
conserva la responsabilita per l'intera catena di trattamento del rifiuto, anche qualora trasferisca i rifiuti per il
trattamento preliminare ad un trasportatore o ad un intermediario autorizzato.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere,
pavimentazioni, manufatti, scavi e tutti i materiali in genere di cui I’ Appaltatore intende, vuole o deve disfarsi,
dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’ Appaltatore, ivi
compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, I’ Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura
e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., fra cui a
titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti
e le caratterizzazioni, I'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri
di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori,
I'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli
Enti competenti o di controllo.

L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei lavori dovra produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei
rifiuti ove sono individuati quantita e qualita dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro
modalita di gestione.

In casi di inosservanza della normativa ambientale vigente o una sua non diligente applicazione, I’ Appaltatore
dovra immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso
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che sia stato provocato o vi sia la probabilita che si provochera un danno all’ambiente, agire immediatamente
con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed al DL, al compimento
delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative
procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge.
Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera appaltata per ragioni
attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

L’ Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della vigente normativa inerente la gestione delle
terre e rocce da scavo, nel pieno rispetto delle eventuali disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto,
dell’intera documentazione progettuale e delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo,
gravandosi degli oneri anche economici che eventualmente ne derivino.

L’ Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela
dell’ambiente, dovra adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d’opera verranno disposte da
parte degli Enti competenti, dal DL e dalla Stazione Appaltante.

In particolare 1’ Appaltatore ¢ tenuto a presentare prima dell’apertura dei cantieri e delle aree di lavoro,
dandone preventiva evidenza al DL, tutta la documentazione tecnica inerente la fase di cantierizzazione
completa degli elaborati e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, atti a dimostrare
I’adozione di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche e/o integrazioni
in relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, dal Committente e dal DL.

In particolare, per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aeree di lavorazione si applica quanto
previsto dalla Parte 11l del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i..

La Stazione appaltante, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante dall’eventuale mancato rispetto
della normativa citata, si riserva la facolta di verificare I'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta
gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi, qualora tali obblighi non venissero rispettati,
la facolta di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalita e con le conseguenze di cui al
precedente Art. 11.

In relazione a quanto sopra esposto 1’ Appaltatore accetta quindi che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti
— nei limiti di quanto ordinato dalla Stazione Appaltante — che dovranno essere scrupolosamente eseguite
dall’ Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di
adempiere.

L’ Appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti inoltre a:

- rispettare le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante mediante gli allegati di progetto e di gara;
- adottare tutte le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali inerenti l'attivita lavorativa
oggetto dell'appalto;
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- nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo
tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attivita;

- informare la Stazione appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall’attivita svolta;

- addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di contaminazione ambientale
accidentale causata dall’attivita svolta;

- rilasciare relazioni tecniche qualorarichieste dal DL o dal RUP e/o compilare documenti di registrazione
dei monitoraggi ambientali secondo quanto richiesto dallo stesso.

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla
inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita
anche nei confronti dei Terzi.

L’ Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale incidente,
evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che potrebbe avere conseguenze sull’ambiente. Si obbliga
inoltre a segnalare ogni eventuale non conformita rispetto ai requisiti richiesti dalla Stazione appaltante e
dalle normative/regolamenti applicabili in materia ambientale.

Anche per le lavorazioni rese presso le sedi/stabilimenti dell’ Appaltatore si impegna all’osservanza di tutte
le norme in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuali requisiti e prestazioni
aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione appaltante.

Art. 74
Proprieta dei materiali di demolizione

| materiali provenienti dalle demolizioni delle strutture e degli impianti esistenti, o i materiali provenienti da
scavi di shancamento o fondazione e dalla fresatura/scarifica delle pavimentazioni esistenti, sono di proprieta
della Stazione appaltante, salvo diverse indicazioni riportate dalle specifiche voci/declaratorie di Elenco
Prezzi Unitari.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni di
sbancamento o dagli scavi di fondazione delle strutture o dalla fresatura/scarifica delle pavimentazioni
esistenti o in generale i materiali provenienti dalle demolizioni di strutture, fabbricati e/o impianti e/o
attrezzature esistenti — per le quote parti non reimpiegabili all’interno del lavoro appaltato o comungue per
quelle parti per le quali la Stazione appaltante non intende provvedere al ricovero o stoccaggio - sono ceduti
all’ Appaltatore, che ¢ obbligato ad accettarli e che dovra provvedere al trasporto a discarica ed allo
smaltimento in conformita con le normative vigenti. Per tale cessione la Stazione appaltante non dovra
corrispondere nulla all’Appaltatore, in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali e il costo di
smaltimento degli stessi, relativo sia al trasporto che agli oneri di discarica, & da intendersi ricompreso
nell’importo posto a base di gara e di cio 1’ Appaltatore deve tenerne conto nella formulazione dell’offerta.
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Ove nell’ambito delle lavorazioni appaltate fosse previsto un compenso per le operazioni di discarica,
I’ Appaltatore — ai fini della liquidazione — dovra fornire opportuna documentazione giustificativa.
L’ Appaltatore rimane ’unico responsabile della correttezza delle operazioni di discarica e smaltimento o
comungue di gestione per la rispondenza alla vigente normativa in materia di rifiuti.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 75
Custodia del cantiere

E acarico e a cura dell’ Appaltatore la custodia continuativa, diurna e notturna, e la tutela del cantiere, di tutti
i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 76
Cartello di cantiere

L’ Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m.
22 gennaio 2008, n. 37, e comunque sulla base di quanto indicato nel seguente schema e dalla DL, curandone
i necessari aggiornamenti.

Ente appaltante:

e-mail info@---------------- it
PROGETTO
Direzione dei lavori:
| Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti |

Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data: |
Responsabile unico del procedimento:
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IMPORTO DEL PROGETTO: €............
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € .vvvieiiieirieeaean,
ONERI PER LA SICUREZZA: € .ccvooveiiiieiieninnn.
IMPORTO DEL CONTRATTO: € ovvieiriniernneneenne,

Gara in data , offerta di € pari al ribassodel %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori dell_ categori_: , Classifica )
, classifica )
, Classifica )

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categori descrizione
a

Intervento finanziato con

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’'opera possono essere assunte presso I'ufficio tecnico
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @ it

2. Latabella sopra riportata € indicativa e sara condivisa con Impresa, Stazione Appaltante e Direzione Lavori

prima della consegna dei lavori.

11 cartello di cantiere ¢ da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni

ivi riportate da parte dell’appaltatore.

Art. 77
Eventuale sopravvenuta efficacia del contratto

Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per gravi violazioni,
trova applicazione I’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per motivi diversi dalle
gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
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Art. 78
Tracciabilita dei pagamenti

L’ Appaltatore ¢ obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Al sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., I'Appaltatore, nonché i subappaltatori
ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla
stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L’obbligo di comunicazione ¢ esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In
assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini
legali per 1’applicazione degli interessi di cui all’Art. 33 del presente Capitolato.

Ogni pagamento effettuato a favore dell’ Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori
0 comungue di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’appalto, deve
essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi del comma 1 dell’art.
3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del
lavoro oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..

La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.

| soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale
del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi
del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 79
Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per I’ Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
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temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane,

devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I’esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 0 90
del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e
97 del citato decreto legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
“white list” tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione &

sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente 1’idonea iscrizione nella

Art. 80
Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 ¢ dell’art. 8

del capitolato generale d’appalto, sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui

all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. E altresi a carico dell’Appaltatore il versamento dell’imposto di bollo da corrispondere al momento della

stipula del contratto nella misura prevista nella tabella A dell’ Allegato 1.4 del Codice dei contratti. Ai sensi
dell’art. 2 del medesimo allegato il pagamento dell’imposta ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta
per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e I’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione
per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
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3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
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spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico
dell’ Appaltatore e trova applicazione 1’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dell' Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri.

Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa

Art. 81
Riservatezza delle informazioni

L’ Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il piu stretto riserbo
per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori.

L’ Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire a terzi
documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o
memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a
fornire notizie a terzi.

L’ Appaltatore ¢ responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell’obbligo di cui
ai commi precedenti da parte di un subappaltatore o subcontraente.

Art. 82
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
I’ Appaltatore ¢ designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione

all’esecuzione dei lavori e si obbliga a trattarli esclusivamente a tali fini.

L’ Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del

trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.

L’ Appaltatore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della
gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facolta, ove solo necessario per tali
adempimenti, di fornirli anche a terzi.
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Art. 83
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a

tutte le disposizioni di legge in vigore.
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