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1-OPERA DA REALIZZARE

| Indirizzo del Cantiere

Scuola Secondaria di Primo Grado posta in via Dosie nel Comune di Villa di Serio (BG)

| Contesto Area di Cantiere

Il sito € collocato in un’area di sviluppo urbanistico principalmente residenziale. L'accesso avviene da via
Dosie, attraverso un ingresso carrabile e pedonale. L'edificio ha un intorno a verde in cui sono presenti
alcuni alberi di medio e alto fusto.
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Ortofoto 023 cn individuazione dellarea oggetto di intervento

Planimetria dell’edificio oggetto di intervento



La progettazione tiene conto dell’esigenza della Committenza e dell’istituto scolastico di mantenere in funzione
I'edificio. Per questo le opere interne verranno concentrate nel periodo estivo o di chiusura dell’edificio, mentre
le strutture esterne verranno realizzate in 3 fasi riducendo al minimo le interferenze con le attivita scolastiche.
Risulta evidente che i disagi (inevitabili) andranno gestiti con un programma lavori che eventualmente preveda
in rotazione temporale lo spostamento temporaneo delle classi oggetto di intervento, per poi procedere al loro
riposizionamento e allo spostamento di altre aule interessate dai lavori soggettivi.

Il cantiere si sviluppera per la maggior parte all'interno del giardino di pertinenza della scuola
che verra delimitato con idonea recinzione e a seconda delle fasi relative alle lavorazioni ci
saranno aree diverse utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, oltre che il montaggio dei vari
ponteggi a seconda della zona in cui verranno effettuate le lavorazioni. Sono previsti inoltre
alcune lavori internamente che dovranno essere eseguiti nel periodo di chiusura della scuola,
anche utilizzando piu squadre di lavoratori se necessario.

Ad ogni modo anche la lavorazioni esterne prevederenno temporanee chiusure delle aree interne
in quanto le lavorazione prevedono realizzazione di fori nelle strutture adiacenti, messa in opera
di armature, calcestruzzo ecc..pertanto, soprattutto il rumore & considerato come rischio di
interferenza con le attivita al piano.

La fornitura dell'acqua € gia presente nella scuola, come quella elettrica per la quale verra richiesta una
fornitura idonea.

Tutte le attivita a servizio del cantiere, quali l'ufficio cantiere, il refettorio, lo spogliatoio ed i bagni verranno
ricavati all'esterno dello stabile, utilizzando baraccamenti prefabbricati da porre all'interno dell’area
pertinenziale (vedi planimetria Layout di cantiere allegato al PSC).

Al cantiere si accedera da via Dosie, lasciando ad uso esclusivo della scuola I'accesso principale
e creando un accesso provvisorio, sempre da via Dosie, in corrispondenza della pista nel giardino
retrostante della scuola, al confine con le Poste. Tale accesso verra realizzato demolendo la
recinzione esistente e creando I'accesso lungo la strada interna asfaltata. Verra quindi creato un
percorso per i mezzi all'interno e un altro passaggio in corrispondenza dei parcheggi sul lato corto
della palestra. Durante i lavori in tali zone sara vietata la sosta ai mezzi non autorizzati. Al
termine dei lavori & previsto il ripristino dei luoghi.




Descrizione dell’'opera

L'edificio & costituito dal blocco scuola e dal blocco palestra collegati direttamente.
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Schema di suddivisione dei blocchi funzionali



Il blocco palestra € costituto da un piano fuori terra, mentre quello della scuola da 3 livelli, di cui quello inferiore
parzialmente seminterrato sul lato Est. Complessivamente risulta realizzato con una struttura intelaiata in c.a.
prefabbricato, costituita da pilastri, travi, pannelli di tamponamento e lastre di solaio anch’esse in c.a.
prefabbricato.
La superficie complessiva dell’edificio risulta di circa 3.500 mq., articolata sui 3 piani:
piano seminterrato: 1.532 mq
piano rialzato: 985 mq
piano primo: 985 mgq.
L'ingresso principale dell’edificio € posto lungo via Dosie in corrispondenza della rotonda, mentre alla palestra
si accede sia dalla scuola sia da via Roma, passando davanti alla Palestra Comunale e ai magazzini del Comune.
All'interno dell’edificio sono ricavate le aule e gli uffici amministrativi, oltre ad alcune zone per servizi integrativi
(doposcuola, palestra e servizi igienici, ecc...).
L'edificio € costituito da una struttura intelaiata con travi e pilastri in c.a.p., cosi come i solai. Le condazioni
sono costituite da plinti a bicchiere collegati e la copertura & piana con mando impermeabilizzante in guaina
bituminosa. Sulla copertura € stato installato un impianto fotovoltaico che ne occupa la maggior parte della
superficie.
Il progetto prevede principalmente la realizzazione di setti di controventamento in c.a., la demolizione e
ricostruzione della nuova scala in c.a., il consolidamento di alcune travi e pilatri interni mediante FRP e il
consolidamento del solaio da realizzare all'intradosso. Al termine delle lavorazioni strutturali I'edificio sara
ripristinato e tinteggiato. Verra ricavato inoltre un ripostiglio in corrispondenza dell’attuale scala antincendio
posta sul lato di via Dosie.
Il progetto ha come obiettivo I'adeguamento sismico dell’edificio, attraverso le seguenti lavorazioni:

- Allestimento area di cantiere

- montaggio ponteggio

- demolizioni e rimozioni

- opere strutturali in cemento armato e acciaio

- opere edili quali, intonaci e tinteggiature, posa frangisole

- opere da lattoniere

- opere impiantistiche

- smontaggio ponteggio

- smobilizzo area di cantiere e ripristino dei luoghi.

In linea generale il cantiere riguardera tutti i piani dell’edificio, tutto il perimetro esterno del fabbricato e
parte delle coperture. La lavorazione caratterizzante & la realizzazione di una serie di
controventi in c.a. e la realizzazione delle relative fondazioni oltre all‘intervento di
collegamento dei solai che dovra avvenire all'interno.

Il ponteggio verra installato su sul perimetro del fabbricato per il periodo strettamente necessario ai lavori
di realizzazione dei controventi .

Dovra essere inoltre prevista apposita viabilita di cantiere, per tutta la durata del cantiere, in quanto &
previsto il passaggio di mezzi fino al luogo di installazione di un dato controvento.

Si procede con il descrivere brevemente le fasi principali del cantiere, che come detto possono essere
suddivise in 3 FASI.

FASE 1-DEMOLIZIONI ESTERNE, TRAVI DI FONDAZIONE, NUOVI SETTI E NUOVA SCALA
LATO EST-3 mesi

Tutte le lavorazioni coinvolgono il prospetto posto ad Est del fabbricato, dove saranno realizzate le
strutture di controventamento con fondazione superficiali in c.a., su cui vengono poi impostati i setti in
c.a. Verra prima di tutto demolita la scala esistente in c.a. Per realizzare le nuove fondazioni, si dovranno
eseguire alcuni scavi in modo da impostarle alla stessa quota delle fondazioni esistenti, e, vista la
profondita degli scavi si dovranno attuare tutti gli accorgimenti necessari a gestire le operazioni di scavo
in sicurezza ( scavo con inclinazione idonea e protezione mediante parapetti).

In questa fase verra realizzata la viabilita di cantiere e verranno installate le recinzioni.



La Fase 1 & prevista a scuola APERTA, ed ha una durata di 5 mesi circa. Le operazioni principali
saranno costituite dalla realizzazione dello scavo, delle fondazioni e in genere delle opere in c.a., per cui
si dovra prevedere la chiusura parziale delle attivita nelle aule adiacenti, previo concordamento con
I'amministrazione comunale e con i responsabili della scuola stessa.

Le aree esterne del cantiere sono accessibili con un passaggio carrabile da via Dosie, pertanto dovra
essere previsto un coordinamento con I'amministrazione in quanto si dovra chiedere |'occupazione del
suolo pubblico e prevedere divieti di sosta temporanei.

All'area di cantiere si accede attraverso un passaggio che sara realizzato attraverso la
recinzione esistente su via Dosie e si dovra prevedere anche la potatura e ripristino delle
alberature interferenti. Le aree risultano in gran parte pavimentata, mentre sul resto dovra
essere prevista un’‘inghiaiatura ove necessario..

In generale, pertanto occorre lasciare un opportuno percorso carrabile, per tutta la durata del cantiere,
che consenta il passaggio di tutti i mezzi per la movimentazione delle terre, per I'esecuzione delle
fondazioni, per il trasporto dei materiali e per i getti del calcestruzzo.

In questa fase verra realizzata anche l'area di cantiere all'ingresso (adiacente all’attuale campetto da
gioco) e in in generale la viabilita di cantiere intorno alla scuola, lungo il prospetto Sud e Ovest, al fine di
permettere ai mezzi un percorso a senso unico, e uscire dal cantiere da via Roma. Proprio sul lato Ovest
e Nord verranno installati divieti di sosta per consentire 'uscita dei mezzi. Inoltre per accedere dal
giardino retrostante al parcheggio della _Qa_lestra dovra essere realizzata una rampa di idonea pendenza.

Vista da drone dellarea interessata dalla fase 1

FASE 2-SCAVI E TRAVI DI FONDAZIONE, NUOVI SETTI, FRANGISOLE LATO SUD-3 mesi
Tutte le lavorazioni coinvolgono il prospetto posto ad Sud del fabbricato, dove saranno realizzate le
strutture di controventamento con fondazione superficiali in c.a., su cui vengono poi impostati i setti in
c.a. Per realizzare le nuove fondazioni, si dovranno eseguire alcuni scavi in modo da impostarle alla stessa
quota delle fondazioni esistenti, pertanto, so dovra procedere con molta accortezza vista la presenza di
numerose interferenze impiantistiche legate soprattutto agli scarichi e raccolta delle acque meteoriche al
fine di non creare disagio alla scuola (si vedano elaborati interferenze)

In questa fase verra realizzata la viabilita di cantiere e verranno installate le recinzioni.

La Fase 2 & prevista a scuola APERTA, ed ha una durata di 3 mesi circa. Le operazioni principali
saranno costituite dalla realizzazione dello scavo, delle fondazioni e in genere delle opere in c.a., per cui
si dovra prevedere la chiusura parziale delle attivita nelle aule adiacenti, previo concordamento con
I'amministrazione comunale e con i responsabili della scuola stessa.




Per I'accesso alle aree si veda sempre il punto precedente.

~

Vista da drone dellarea interessata dalla fase 2

FASE 3-SCAVI E TRAVI DI FONDAZIONE, NUOVI SETTI, LATO PALESTRA-3 mesi

Tutte le lavorazioni coinvolgono il prospetto posto a Ovest del fabbricato, dove saranno realizzate le
strutture di controventamento con fondazione superficiali in c.a., su cui vengono poi impostati i setti in
c.a. Per realizzare le nuove fondazioni, si dovranno eseguire alcuni scavi in modo da impostarle alla stessa
quota delle fondazioni esistenti, pertanto, si dovra procedere con molta accortezza vista la presenza di
numerose interferenze impiantistiche legate soprattutto agli scarichi e raccolta delle acque meteoriche al
fine di non creare disagio alla scuola (si vedano elaborati interferenze)

In questa fase verra realizzata la viabilita di cantiere e verranno installate le recinzioni.

La Fase 3 & prevista a scuola APERTA, ed ha una durata di 3 mesi circa. Le operazioni principali
saranno costituite dalla realizzazione dello scavo, delle fondazioni e in genere delle opere in c.a., per cui
si dovra prevedere la chiusura parziale delle attivita nelle aule adiacenti, previo concordamento con
I'amministrazione comunale e con i responsabili della scuola stessa.

Per I'accesso alle aree si veda sempre il punto precedente.



Vista da drone dellarea interessata dalla fase 3

FASE 4-LAVORAZIONI INTERNE-3 mesi

Tutte le lavorazioni in questa fase sono all'interno della scuola, saranno realizzate le strutture di in c.a. di
consolidamento del vano ascensore, le opere di consolidamento di travi e pilastri mediante incamiciature
in FRP ed in generale l'intervento di collegamento di tutti i solai alle trai e poi alle pilastrate mediante
piaste in acciaio e inghisaggi. Proprio quest’ultimo intervento prevede un gran numero di fori sulle
strutture esistenti, lavorazione ripetitiva in quanto nel progetto & stato standardizzato il piastrame, tuttavia
per velocizzare le operazioni e rendere possibile la loro esecuzione, I'impresa dovra organizzare bene la
lavorazione, eseguendo preliminarmente tutti i rilievi del caso al fine di realizzare i costruttivi di cantiere
del piastrame e poter lavorare con piu squadre contemporaneamente al fine di realizzare le opere
tassativamente nel periodo di chiusura delle attivita scolastiche e rendere i locali tinteggiati ad inizio anno.
La Fase 4 & prevista a scuola CHIUSA, ed ha una durata di 3 mesi circa. Le operazioni principali
saranno costituite dalla realizzazione delle piastre di collegamento e altri consolidamenti localizzati.

Sara possibile la presenza del personale scolastico con il quale si dovra coordinarso per le lavorazioni delle
varie zone.

AREA DI CANTIERE

Il giardino & recintato. In ogni caso devono essere realizzate a partire dalla FASE 1 opportune recinzioni
sicure e invalicabili, che resteranno in essere per tutta la durata del cantiere, salvo gli adattamenti
necessari per le successive fasi. Deve essere ben separato il giardino a servizio scolastico dal cantiere,
cosi come le vie di accesso alla scuola nelle varie fasi.

L'area fissa di cantiere (baracche e WC) puo essere collocata nel giardino tergale. Nella fase 1-2-3, a
scuola aperta, non ci sono particolari interferenze, data la separazione che verra attuata attraverso idonee
recinzioni. Per l'interferenza legata alle operazioni che generano rumore si dovra inoltre chiudere alcuni
locali adiacenti le lavorazioni ai vari piani.




E_" -"f‘\;’ FASE 4 INTERNO

accesso carrabile al
cantiere

Le aree di cantiere esterne saranno recintate e munite di apposita segnaletica di sicurezza.

Prima dell'inizio delle FASI 1-2-3 dovranno essere eseguiti opportuni apprestamenti per la segregazione
delle aree e la limitazione del rumore e delle polveri verso la porzione di scuola attiva.

Evidentemente, per tutta la durata del cantiere, dovranno anche essere presi tutti gli opportuni
accorgimenti per la limitazione del rumore verso |'esterno, trattandosi di area residenziale, quali il rispetto
delle fasce orarie in accordo al piano acustico del Comune.

Si fa presente comunque che gli immobili ad uso residenziale sono posti ad una certa distanza dall’edificio
oggetto dei lavori.

Si veda Layout di cantiere allegato al PSC




2-SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA

Committente

Comune Villa di Serio

Indirizzo

Via Papa Giovanni XXIII,60,24020, Villa di Serio (BG)

Telefono

Altri Committenti

Responsabile dei

Arch. Paola Facchinetti

lavori-RUP

Indirizzo Via Papa Giovanni XXIII,60,24020, Villa di Serio (BG)
Telefono 035.654643

CcSsP Ing. Luciano Lambroia

Indirizzo Viale Adua n.320 — 51100 Pistoia

Telefono e fax

0573/24323

E-mail

info@bfprogetti.eu

CSE

Indirizzo

Telefono e fax

E-mail

Impresa
appaltatrice

Legale
rappresentante

Indirizzo

Telefono

Fax

Tipologia di lavori

Ing. Andrea Fedi-Ing. Luciano Lambroia

Progettista opere architettoniche BF Progetti Societa di ingegneria srl, V.le Adua 320,

PISTOIA

Direttori dei lavori opere architettoniche

Ing. Andrea Fedi-Ing. Luciano Lambroia

Progettista opere strutturali BF Progetti Societa di ingegneria srl, V.le Adua 320,

PISTOIA

Direttori dei lavori opere strutturali
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Inizio lavori

Fine prevista dei lavori

Durata presunta dei lavori 365 giorni circa

Uomini giorno previsti 4440

Numero previsto di imprese e di

! . . 5
lavoratori autonomi sul cantiere

€ 1.815.964,40 (oltre 79.968,82 € di Oneri per la

Ammontare complessivo dei lavori .
Sicurezza)

Documentazione Richiesta all'Impresa

Tutte Le imprese esecutrici prima di iniziare i lavori devono redigere un loro Piano Operativo di
Sicurezza (POS) da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC).

| datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine
di consentirgli la verifica della congruita degli stessi con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Il coordinatore dovra valutare l'idoneita dei Piani Operativi disponendo, se lo riterra necessario, che essi
vengano resi coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei datori di lavoro
garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, potra, altresi, decidere di adottarli modificando il Piano
di Sicurezza e di Coordinamento.

Il piano operativo di sicurezza non €& dovuto per i lavoratori autonomi di cui lI'impresa intende avvalersi, in
tal caso é il piano operativo dellimpresa appaltatrice che garantisce la corretta esecuzione delle
lavorazioni.

In questo caso il datore di lavoro dellimpresa si comporta, da un punto di vista giuridico, con tutti gli
obblighi di informazione come se il lavoratore autonomo fosse un proprio dipendente.

Il piano operativo di sicurezza é costituito dall'individuazione, I'analisi, e la valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute specifici per quell'impresa e per quell'opera, rispetto all'utilizzo di attrezzature e
alle modalita operative. E' completato dall'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei
DPI. Tale POS descrive quindi le modalita di gestione in sicurezza delle attivita (fasi lavorative) esercitate
da una singola impresa e deve essere avallato dal Coordinatore per I'esecuzione sia per la validita
intrinseca che per le possibili interazioni con POS di altre imprese.

Sinteticamente il piano operativo dovra fornire, per ogni fase lavorativa in cui l'appalto € composto, la
descrizione delle operazioni per effettuare tale lavorazione, i mezzi che l'impresa ritiene di utilizzare,
l'analisi dei rischi con l'indicazione delle prevenzioni e I'uso dei DPI individuali e collettivi a cui fare ricorso.

Dovranno comungue rispettare i contenuti minimi riportati sul Decreto Legge del 09 settembre 2014.

Ogni singolo piano operativo (sia quello dellimpresa appaltatrice sia quello delle eventuali ditte
subappaltatrici) dovra essere composta da una prima parte relativa ad una serie di documentazioni e
allegati quali:

Parte |
(documentazioni relative ai lavoratori e alla regolarita contributiva)

Scheda anagrafica dell'impresa con i nominativi dei lavoratori e dei responsabili
Copia del libro matricola dei dipendenti

Copia del registro degli infortuni

Copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.

DURC in corso di validita

OOo0O0OO0ODO
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a

a

a

a

Copia delle lettere di comunicazione all'ASL e all'lspettorato del Lavoro d’avvenuta nomina
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08);

Attestazione d’avvenuta informazione e formazione dei lavoratori subordinati, attivita che
puo svolgersi direttamente in azienda, attraverso strutture esterne o in collaborazione con
gli OPTA. | datori di lavoro che hanno deciso di svolgere i compiti del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dopo il 1° gennaio 1997, dovranno esibire un attestato
di frequenza ad un corso 16 ore (D. Lgs. (D.Lgs. 81/08);

Verbale relativo alla nomina, autonoma da parte dei lavoratori, del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, o al ricorso al'lOPTA, Organismo Paritetico, solo per le piccole
aziende con non piu di 15 lavoratori subordinati (D.Lgs. 81/08);

Denuncia d’inizio lavori, da effettuarsi all'INAIL (Modello 66DL) (DPR 1124/65);

Se l'impresa intende utilizzare lavoratori autonomi dovra essere fornita per ogni singolo lavoratore:

Q
Q

OO

OO0 D

Copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.
DURC in corso di validita

Parte I
(documentazioni relative alle attrezzature e ai mezzi impiegati)

elenco delle macchine, degli impianti e degli apprestamenti che saranno utilizzati in quel
cantiere con descrizione, per ognuno, del livello di sicurezza raggiunto (marchio CE, verifica
di rispondenza alle norme tecniche di sicurezza, libretto del ponteggio, libretto degli impianti
di sollevamento, per il controllo periodico delle funi, per i ponteggi, per gli apparecchi a
pressione ecc...).
elenco delle sostanze e preparati pericolosi che saranno utilizzati in quel cantiere con
fornitura, per ognuno, delle schede di sicurezza;
dichiarazione di conformita L.46/90 per impianto elettrico di cantiere
modello B di denuncia degli impianti di messa a terra inviata al SUAP con prima verifica ed
eventuali verifiche periodiche; elaborato con indicazione dei punti di dispersione e relativi
pozzetti
modello A di denuncia degli impianti di protezione inviata al SUAP; verbali di verifiche
periodiche
Parte Il
(Individuazione e Valutazione dei rischi)

Individuazione fase lavorativa con indicazione dei rischi specifici per quel cantiere
Mezzi, sostanze e attrezzature utilizzate

Prevenzioni da utilizzare elenco dei DPI individuali e collettivi

Composizione della squadra tipo Tempo d’esecuzione Layout di cantiere

A puro titolo esemplificativo si forniscono alcune indicazioni non esaustive:
posizionamento attrezzature varie
posizionamento stoccaggi (materiali di cantiere e detriti)
posizionamento vie d’accesso e d’esodo
posizionamento baraccamenti
Modalita e attrezzature per la movimentazione dei materiali in cantiere e suo posizionamento.

a

rapporto di valutazione del rumore a norma dell'art. 187 e seguenti del D.Lgs. 81/08;

TALE DOCUMENTAZIONE SI RITIENE INDISPENSABILE PER POTER PROCEDERE ALL'INIZIO

DELLE LAVORAZIONI
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3-INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area ed organizzazione del cantiere

SOTTOSERVIZI

Tipologia

Si

No

Ubicazione

Interferenza
con
lavorazioni

Misure
preventive e
protettive

Linee Elettr. AT.

Linee Elettr. M/BT

Interrate

Consolidamento
fondazione

Verificare la
loro presenza e
provvedere ad
isolare la linea
prima dell'inizio

della
lavorazione

Linee telefoniche

aerea

Consolidamento
fondazione

Verificare la
loro presenza e
provvedere ad

isolare con

corrugato la

linea prima
dell'inizio della

lavorazione

Rete gas

Interrate

Consolidamento
fondazione

Verificare la
loro presenza e
provvedere ad
isolare la linea
prima dell’inizio

della
lavorazione

Rete acqua

Interrate

Consolidamento
fondazione

Verificare la
loro presenza e
provvedere ad
isolare la linea
prima dell'inizio

della
lavorazione

Rete fognaria-
pozzetti

Interrate

Consolidamento
fondazione

Verificare la
loro presenza e
provvedere ad
isolare la linea
prima dell'inizio

della
lavorazione

Oleodotto

O

LINEE AEREE E AN

TENNE

Linee Elettriche AT

O

Linee Elettriche BT

O

Linee telefoniche

O
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Antenne
O
(radio/TV/Tel)
RETI DI TRASPORTO — CORSI D'ACQUA
Strade/ferrovie/metro U
Alvei
fluviali/canali/ecc. - E

Lavorazioni e loro interferenze
Si riportano di seguito le fasi di lavoro previste. Per la loro sovrapposizione si rimanda al
Cronoprogramma.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Fasi di lavoro

A. ALLESTIMENTO CANTIERE

pulitura dell’area di cantiere e recinzioni

realizzazione ed uso dell'impianto di terra

realizzazione ed uso dell'impianto elettrico di cantiere
realizzazione ed uso dell'impianto idraulico di cantiere
installazione ed uso di macchine per la lavorazione del ferro
installazione ed uso di betoniera a bicchiere

N o vk wN =

realizzazione di viabilita interna di cantiere

B. ESECUZIONE OPERE PROVVISIONALI

1. Esecuzione ponteggi esterni
2. Esecuzione ponteggi interni

C. REALIZZAZIONE SCAVI E DEMOLIZIONI

1. realizzazione scavi a sezione ristretta con mezzi meccanici o manuali
2. rinterri e movimentazione terre

3. demolizioni interne ed esterne

4. trasporto a discarica materiale di risulta

D. REALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN FONDAZIONE

Realizzazione di fori su fondazioni esistenti
F.p.o. di acciaio da carpenteria

Realizzazione e successivo smontaggio di casseri
Getto calcestruzzo

Bl A

E. CONSOLIDAMENTO ELEMENTI STRUTTURALI CON ACCIAIO E FRP

esecuzione delle fonometrie

posa in opera del materiale in acciaio
pulizia delle fasce per posa fibre di carbonio
posa fibre di carbonio

Bl

F. REALIZZAZIONE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Realizzazione fori e inghisaggi

F.p.o. di acciaio da carpenteria

Realizzazione e successivo smontaggio di casseri
Getto calcestruzzo

il

G. REALIZZAZIONE OPERE MURARIE

1. realizzazione murature in laterizio
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PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

. REALIZZAZIONE MASSETTI E PAVIMENTI

1. realizzazione di massetti

2. posa pavimenti, rivestimenti e battiscopa

REALIZZAZIONE INTONACI

1. preparazione delle superfici
2. realizzazione intonaco esterno ed interno

REALIZZAZIONE DI TINTEGGIATURE

1. preparazione delle superfici
2. realizzazione tinteggiature esterne ed interne

OPERE DA LATTONIERE

1. Smontaggio calate esistenti
2. Rimontaggio con integrazione

OPERE DI ASSISTENZA AGLI INFISSI E FRANGISOLE

1. FPO di infissi e frangisole

. OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI

2. Esecuzione di forometrie
3. F.p.o. di piastrame

. OPERE DI ASSISTENZA IMPIANTISTICA

1. Smontaggio impianti esistenti
2. Rimontaggio con manutenzione

. PULIZIA E SMANTELLAMENTO CANTIERE

1. rimozione della recinzione e degli apprestamenti
2. pulizia cantiere
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4- SCELTE

PROGETTUALI

PREVENTIVE E PROTETTIVE

ED ORGANIZZATIVE,

MISURE

| Area di Cantiere: Caratteristiche dell’area di cantiere

Si segnalano le seguenti modalita di intervento presso I'area di cantiere in funzione dei fattori di
rischio presenti (al'lESTERNO):

Tipologia

Si

No

Ubicazione

Interferenza
con
lavorazioni

Misure preventive e
protettive

Falde

]

Fossati

[

Alvei fluviali

]

Banchine
portuali

O (gojo|o0

]

Alberi

Giardino

Lavorazioni
con ponteggio
e
preparazione
area di
cantiere

Dovranno essere
tagliati o potati in
modo da non
interferire

Manufatti
interferenti o
sui quali
intervenire

Infrastrutture:
strade,
ferrovie,
idrovie,
aeroporti

Edifici con
particolare
esigenze di
tutela: scuole,
ospedali, case
di riposo,
abitazioni

Linee aeree o0
condutture
sotterranee di
servizi

Altri soggetti
presenti in
cantiere

O

[

Viabilita

]

Rumore

[

Polveri

[

Fibre

[

Fumi

Ooggojo|o

[
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Tipologia Si No Ubicazione Interferenza Misure preventive e
con protettive
lavorazioni
Vapori O
Gas O
Odori o altri
inquinamenti O

aereodispersi

| Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

Non si evidenziano fattori di rischio esterni specifici per il cantiere.

| Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I'area circostante

Sono riportati di seguito alcuni fattori di rischio prodotti dal cantiere verso I'ambiente esterno e le

relative misure preventive e protettive

Tipologia Si No Ubicazione Interferenza Misure preventive
con e protettive
lavorazioni
Durante tutte L'accesso/uscita al
le fasi del cantiere avviene in
cantiere. In una zona ove possibile
particolare la presenza dei
durante visitatori, pertanto
I'immissione e prima del transito
I'uscita dei occorre prestare
Viabilita O Via Dosie mezzi dal attenzione
cantiere sull’'eventuale
presenza di altri mezzi
) persone. Un
operatore a terra
coadiuvera le manovre
di  immissione in
strada.
Per le fasi 1-2-3 si
dovranno prevedere
chiusure circoscritte
Realizzazione dei locali interni in
delle corrispondenza delle
forometrie ed lavorazioni. La fase 4
Rumore 0 in genere doyr.é ‘awenirg con le
delle attivita scolastiche
lavorazioni sospese, a meno della
relative alle presenza degli addetti
fasi ,insegnanti, altro
personale, ecc..) solo
in limitate porzioni da
concordare
Polveri O
Fibre O
Fumi O
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Tipologia

Si

No

Ubicazione

Interferenza
con
lavorazioni

Misure preventive
e protettive

Vapori

Gas

Odori o altri
inquinamenti
aereodispersi

Immissione
nel traffico

Vedi quanto
indicato per
“viabilita”

Vedi quanto
indicato per
“viabilita”

Vedi quanto indicato
per “viabilita”

Agenti
inquinanti

Caduta di
materiale nei
vani occupati
da persone

5- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

| Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni

RECINZIONE

Tipologia: recinzione metallica su plinti di cemento o altra di pari caratteristiche e
recinzione in rete di plastica rossa fissata sulla struttura

Rimando al piano operativo di sicurezza: esatta tipologia della recinzione da utilizzare

Collocazione: sul perimetro area cantiere

Segnaletica posizionata: segnaletica di sicurezza in prossimita degli angoli della
recinzione nelle zone pil frequentate. Sara cura dell'impresa esecutrice predisporre
apposita segnaletica luminosa per identificare I'ingombro dell’area di cantiere;

Illuminazione predisposta: Non si ritiene necessaria l'illuminazione dell’area di cantiere;

Misure di sicurezza da adottare: nessuna;
Incarico per la realizzazione e manutenzione: impresa edile principale;
Riferimento planimetrico: vedi allegato

Accessi al cantiere

Accesso mezzi: E’ previsto accesso da via Dosie tramite un cancello di cantiere. E prevista

viabilita di cantiere. Si veda planimetria.
Accesso pedonale imprese: vedi sopra;
Segnaletiche posizionate:

- Mezzi: nei pressi dell’accesso carrabile;

- Pedoni: all'ingresso dell’accesso carrabile;
Parcheggio autovetture personale e visitatori: (] interno
Illuminazione predisposta: non prevista
Misure di sicurezza da adottare: nessuna
Incarico per la realizzazione e manutenzione: impresa edile principale
Riferimento planimetrico: vedi allegato

esterno

Rimando al piano operativo di sicurezza: nessuno
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Protezione o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente
esterno

Non si evidenziano fattori di rischio specifici provenienti dall’esterno per il cantiere.

| Servizi igienico-assistenziali

SERVIZI DA ALLESTIRE A CURA DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Tipologia Dimensioni Si No Ubicazione e rif. planimetrico
Ufficio n°1 g Si veda layout interno alla scuola
Spogliatoi 1,2 n°l 0 Si veda layout interno alla scuola
mgq/addetto - min. 6 mq)

WC (1 we/10 n°1 . Si veda layout interno alla scuola
addetti)

Docce (1 doccia /10 = 0
addetti)

Lavatoi Qa - O
lavatoio/5addetti)

Mensa - O
Refettorio - d
Dormitorio - O
Infermeria - O
Guardiania - O

In ogni fase l'impresa appaltatrice dovra provvedere agli allestimenti di cui sopra.

All'interno del cantiere dovra essere installata adeguata cassetta di pronto soccorso, il cui contenuto
dovra essere sempre tenuto aggiornato a cura dell'impresa appaltatrice.

Rimando al piano operativo di sicurezza: tipo di servizi posizionati, modalita di allaccio alle reti
impiantistiche, modalita di pulizia.

Protezione o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area di cantiere di linee
aeree e condutture sotterranee

| Viabilita principale di cantiere

E prevista una viabilita di cantiere. Essendo pero I'area di cantiere interna al giardino della scuola in
mezzi dovranno circolare ad una velocita massima di 3 km/h, utilizzando le zone non di accesso alla
scuola. Segnalazione vie di transito: idonea cartellonistica

o Delimitazione vie di transito: recinzione con montanti in ferro e rete in plastica

¢ Viabilita: vedi layout di cantiere
« Riferimento planimetrico: vedi layout di cantiere;
Rimando al piano operativo di sicurezza: nessuno

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi
tipo, messa a terra

Sara cura dell'impresa esecutrice affidare a ditta specializzata la realizzazione della rete elettrica,
installando specifico e idoneo impianto. Limpresa che realizzera I'impianto dovra provvedere a rilasciare
la dichiarazione di conformita dellimpianto. Limpresa appaltatrice & tenuta ad inviare tale
documentazione agli enti addetti al controllo (SUAP VILLA DI SERIO) .

Le altre forniture saranno realizzate direttamente dallimpresa esecutrice.
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IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

L'impianto [0 messo a disposizione dal committente
elettrico Installato a cura dell'impresa: esecutrice
viene :
Alimentazio ENEL S.p.A.
2? il O altro ente gestore:
ISponiblle: 1 gruppo elettrogeno KVA
Caratteristi Fornitura
che_ Bassa tensione 400/230 V con Pmax presunta = 20 KW
fornitura: . . .
[0 Media tensione con cabina V con Pmax =
Tipologia di alimentazione disponibile
[0 Monofase
Trifase
Punto di Interno al cantiere - da individuare I'esatto punto di allaccio
fornitura - [ Esterno al cantiere
alimentazio
ne:
Caratteristi quadro elettrico e sottoquadri ASC
ghﬁ,_ _ prese e spine di tipo industriale
Oe impiant materiali con grado di protezione IP 67 per gli usi in ambienti umidi o con
presenza di acqua, e IP 43 per tutti gli altri usi
cavi elettrici di tipo HO7RN-F
[ altro
L'alimentazione elettrica (Quadro Generale) € in prossimita dell’ufficio di cantiere. Dal
QG viene alimentato il quadretto delle baracche ed il quadro di distribuzione. Da
questo quadro vengono direttamente alimentate, attraverso interruttori, senza la
derivazione spina-presa, le macchine fisse di cantiere come la betoniera e la trancia
piega ferro. Gli altri utilizzatori possono venire alimentati tramite derivazione spina-
presa.
[ ]
e linee di alimentazione dal quadro generale al quadro di distribuzione e dal quadro
di distribuzione alle macchine fisse, devono essere interrate o posizionate su pali,
onde non costituire intralcio.
[ ]
partire dalla fase dei tamponamenti, fino alla fine del cantiere devono essere
disponibili, su ciascun piano, un quadretto con sufficienti derivazioni spina-presa.
L'alimentazione dei quadretti ai piani puo essere ubicata lungo la parete purché
interna al fabbricato.
Documenta O Progetto dellimpianto elettrico eseguito da
zione e conservato presso
Disegno dellimpianto
Dichiarazione di conformita ai sensi del DM 37/2008
Previsione Sid No
punti- Se Si, indicare i punti di allaccio:
allacciam
ento per
subappalt
atori:
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Procedure Le ditte fornitrici e subappaltarici potranno collegarsi al quadro elettrico di cantiere
di esclusivamente:
sicurezza » dopo verifica della conformita normativa del materiale da utilizzare

= gttraverso posizionamento da parte degli utilizzatori di loro sottoquadri a norma

Le eventuali modifiche allimpianto elettrico di cantiere saranno realizzate dalla ditta
installatrice dellimpianto.

Limpianto elettrico sara utilizzato conformemente alle norme di buona tecnica e alle
istruzioni di sicurezza fornite af lavoratori.

Limpianto elettrico sara oggetto di una adeguata manutenzione periodica volta al
mantenimento del livello di sicurezza e alla sostituzione di tutti i componenti
deteriorati,

Riferimento planimetrico: vedi allegato

Rimandi al piano operativo di sicurezza: indicazione delle modalita esecutive dell'impianto
elettrico

Impianto idrico

L'impianto messo a disposizione dal committente
idrico viene O Installato a cura dellimpresa: esecutrice
Punto di Interno al cantiere

fornitura [ Esterno al cantiere:

alimentazio

ne:

Riferimento planimetrico: vedi allegato

Rimandi al piano operativo di sicurezza: indicazione delle modalita esecutive dell'impianto idrico

IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA

L'impresa incaricata provvedera contestualmente alla realizzazione dell'impianto elettrico, alla
realizzazione dell’ impianto di messa a terra.

L’installazione dell'impianto di messa a terra dovra essere comunicata agli organi di
controllo in ottemperanza con quanto previsto dal DPR 462/2001 entro 30 giorni dall’inizio
dell’attivita in cantiere (SUAP VILLA DI SERIO)

Il DPR 462/2001 prevede poi che, a partire dalla sua installazione, I'impianto elettrico di messa a
terra sia essere verificato dall’AUSL, Servizio Impiantistico Antinfortunistico ovvero da Organismo
Abilitato dal Ministero delle Attivita Produttive, ogni 2 anni.

Rimandi al piano operativo di sicurezza: indicazione delle modalita esecutive dellimpianto di
messa a terra

IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

L'impresa appaltatrice eseguira le sue valutazioni in conformita alla norma CEI 81-1

Nel caso in cui I'impianto fosse necessario, I'impresa appaltatrice dovra essere denunciato agli
enti di controllo in ottemperanza con quanto previsto dal DPR 462/2001 entro 30 giorni dall'inizio
dell’attivita in cantiere.

Rimandi al piano operativo di sicurezza: nessuno

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI CANTIERE (eventuale)

L'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici potranno utilizzare solo apparecchi fissi e
trasportabili aventi:

- classe I e cioé dotati di involucro con isolamento principale (con collegamento di terra) alimentati
con una tensione non superiore a 220 V;
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- classe II e cioé dotati di involucro a doppio isolamento o a isolamento rinforzato (senza
collegamento di terra) ed alimentati con una tensione non superiore a 220 V.

Ovviamente, sia gli apparecchi fissi che quelli trasportabili dovranno avere la linea di
alimentazione protetta da interruttore differenziale con soglia d’intervento Idn < 30mA. Infine, si
raccomanda la massima attenzione riguardo il posizionamento dei cavi di alimentazione degli apparecchi
trasportabili in modo da evitare danneggiamenti meccanici derivanti dalla presenza, nelle zone di lavoro,
di macchine e mezzi di notevole peso e dimensioni.

L'eventuale utilizzo di apparecchi mobili portatili e cioé di comuni lampade elettriche sara
tassativamente vincolato al rispetto di quanto imposto dalle norme CEI.

Rimandi al piano operativo di sicurezza: nessuno

ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI

Rimandi al piano operativo di sicurezza: SI RIMANDA AL POS l'elenco e la descrizione delle
attrezzature utilizzate

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine e attrezzature conformi alle
disposizioni normative vigenti. A tal fine nella scelta e nell'installazione dovranno essere rispettate da
parte dellimpresa le norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica. Le verifiche della preventiva
conformita dovranno essere compiute possibilmente prima dellinvio in cantiere delle attrezzature.
Dovranno, inoltre, essere previste le procedure da adottare in caso di malfunzionamenti improvvisi delle
macchine, attrezzature e impianti.

Documentazione per la sicurezza

L'impresa appaltatrice e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno produrre la seguente
documentazione, necessaria a comprovare la conformita normativa e lo stato di manutenzione delle
attrezzature e macchine utilizzate.

a Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni attrezzature e/o macchina in cantiere
e relativo al:

- rispetto delle prescrizioni del DPR 459/96 per le macchine in possesso della
marcatura CE,

- rispetto delle prescrizioni del DPR 547/55 se acquistata prima del 21/09/96,
- perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti.

Per le imprese certificate secondo i sistemi di qualita possono essere sufficienti anche i verbali di
manutenzione ordinaria.

La documentazione di cui sopra dovra essere tenuta a disposizione del Coordinatore per
I'esecuzione.

| Misure di Prevenzione e Protezione

Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi
Sono previsti gli scavi perimetrali ed interni alla scuola, ma vista |'altezza della quota di scavo dal
piano di campagna (< 1 m) non & previsto alcun accorgimento, se non le regole di base per I'esecuzione
degli scavi:
SCAVO A MANO:
> negli scavi a mano le pareti devono avere un'inclinazione tale da impedire franamenti;

> quando la parete del fronte d'attacco supera metri 1,50 € vietato lo scalzamento manuale
della base per provocare il franamento della parete;

> in tali casi & consigliabile procedere dall'alto verso il basso con sistema a gradini.
SCAVI CON MEZZI MECCANICI:

» le persone non devono sostare o transitare 0 comunque essere presenti nel campo d'azione
dell'escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte d'attacco;

» le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa
sara delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli;

> il ciglio superiore deve essere pulito e spianato;
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> le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarita ed evitare eventuali distacchi
di blocchi o di sassi (disgaggio);

> prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori,
armature comprese, quando previste;

si deve sempre fare uso del casco di protezione;

» a scavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari
parapetti atti ad impedire la caduta di persone e cose a fondo scavo;

» i mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo;
> non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimita del ciglio dello
scavo.
E' buona norma arretrare convenientemente i parapetti al fine di evitare sia i depositi sia il transito
dei mezzi meccanici in prossimita del ciglio superiore.

Y

Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto
Dovranno essere realizzati i ponteggi fissi come indicato sul layout.

Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
L'accesso dei mezzi di cantiere avverra mediante le procedure gia precedentemente indicate.

L'accesso sara consentito esclusivamente ad imprese o lavoratori autorizzati (anche verbalmente)
dal responsabile del cantiere o da altra persona da lui incaricata.

Dislocazione impianti di cantiere
Si faccia riferimento alla planimetria allegata.

Dislocazione zone di carico e scarico
Si faccia riferimento alla planimetria allegata.

Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti
Le eventuali zone di stoccaggio dei materiali, da individuare dall'impresa nei pressi dei luoghi di
lavoro, osserveranno le seguenti prescrizioni minime:

o le aree di stoccaggio dei materiali saranno ben delimitate e segnalate;

e i materiali saranno stoccati in modo da risultare stabili e da consentire un’agevole
movimentazione sia manuale che attraverso macchine operatrici;

e i rifiuti e gli scarti dovranno essere depositati in modo ordinato e separati per tipologia di
materiale e allontanati al pil presto dal cantiere, in modo da non costituire dei depositi
temporanei.

L'impresa appaltatrice sara responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei
detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. n°® 81/2008 e s.m.i..
Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo
I'inizio dell’attivita lavorativa; tra questi si segnalano quelli conseguenti ai lavori in cantiere: imballaggi e
contenitori, materiali di risulta provenienti demolizioni, contenitori di sostanze impiegate nei lavori.

Il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice assicurera: il corretto deposito e allontanamento
dei materiali di risulta, gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrita, cosi come
previsto dagli artt. 119 e 120 del D. Lgs. n°® 81/2008 e s.m.i, dal D. Lgs . n® 22/1997 e s.m.i. e da altre
norme, regolamenti, ecc. vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento cosi come
previsto dal D. Lgs. n°® 22/1997 e s.m.i.; il responsabile di cantiere dellimpresa appaltatrice assicurera
che gli stessi vengano accompagnati dal Formulario di identificazione provvedendo anche alla tenuta del
registro di carico e scarico.

Rimandi al piano operativo di sicurezza: indicare le modalita di realizzazione delle aree di
deposito e di stoccaggio dei diversi tipi di materiali

Deposito sostanze chimiche
Attualmente non & previsto I'utilizzo di particolari sostanze chimiche.

Le cautele da adottare per lo stoccaggio di eventuali sostanze sono contenute nelle schede di
sicurezza di ciascun prodotto; ad esse si fara tassativo riferimento per le modalita con cui i prodotti chimici
verranno depositati ed utilizzati all'interno del cantiere. Copia delle schede di sicurezza deve essere
sempre presente in cantiere a disposizione dei lavoratori che ne faranno uso. Copia delle schede di
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sicurezza dei prodotti utilizzati saranno allegate ai POS delle imprese che ne faranno uso o fornite
all'appaltatore principale nel caso di lavoratore autonomo. Copia di tutte le schede di sicurezza dovranno
essere consegnate dall’appaltatore principale al CSE prima del loro effettivo utilizzo in cantiere.

Rimandi al piano operativo di sicurezza: indicare le modalita di realizzazione delle aree di
deposito e di stoccaggio delle sostanze chimiche e il tipo di prodotto stoccato al loro interno

Zone di deposito di materiali con pericolo di incendio o di esplosione

Attualmente non €& previsto I'utilizzo di particolari sostanze rilevanti ai fini del rischio incendio o di
esplosione. Eventuali bombole contenenti gas necessarie alla conduzione del cantiere, sara necessario
stoccarle e utilizzarle secondo le specifiche norme di sicurezza, provvedendo ad effettuare i necessari
controlli e verifiche previste dalla normativa.

Posti di lavoro fissi

AREA DI PREPARAZIONE MALTE

Ubicazione proposta nell’area di cantiere: vedi planimetria in allegato

Caratteristiche: I'area sara posizionata in modo da rendere agevole I'approvvigionamento dei materiali
limitando al minimo il ricorso a movimentazioni manuali. La postazione sara protetta da una solida tettoia
realizzata a norma di legge.

Riferimento planimetrico. vedi planimetria in allegato

Rimandi al piano operativo di sicurezza: indicare le modalita di allestimento dell’area e la tipo di
tettoia di protezione che sara posizionato in cantiere

Procedure da adottare per la gestione delle emergenze

L'impresa appaltatrice, in accordo con le imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in cantiere,
dovra organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle
emergenze che, per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in particolare:
emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere.

Prima dellinizio dei lavori ogni Iimpresa esecutrice dovra comunicare al CSE i nominativi delle
persone addette alla gestione dell'emergenza incendio, primo soccorso ed evacuazione del cantiere;
contestualmente dovra essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste
persone.

In cantiere saranno presenti i principali numeri telefonici per la gestione delle emergenze e le
modalita di richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco e dell’emergenza sanitaria.

a) Lotta antincendio

Vicino ad ogni attivita che presenti rischio di incendio o si faccia utilizzo di fiamme libere dovra
essere presente almeno un estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 6 kg, reso disponibile da chi
esegue i suddetti lavori.

Della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si fara carico
ciascuna impresa esecutrice per le parti di sua competenza. Ogni impresa appaltatrice assicurera il pieno
rispetto delle prescrizioni in materia di antincendio per la parte di cantiere di sua competenza.

b) Primo soccorso: presidi sanitari

Ogni impresa avra in cantiere un proprio pacchetto di medicazione. Tale presidio sara sempre
disponibile ai lavoratori, preferibilmente si posizionera in baracca e/o sugli automezzi o macchine
operatrici di cantiere).

Come precedentemente scritto dovra essere comunque a disposizione all'interno dello spogliatoio
o del locale ufficio una cassetta di pronto soccorso il cui contenuto dovra essere integrato a cura
dellimpresa appaltatrice.

Comunicazione al CE dell’eventuale accadimento di infortuni

Nel malaugurato caso che in cantiere si verificasse un infortunio con prognosi stimata superiore ad
un giorno, al termine dei soccorsi I'impresa appaltatrice avvisera immediatamente il CSE.
Comunicazione al CE di incidenti senza danni a persone

Nel caso in cui si verificassero eventuali incidenti senza danni a persone, ma solo a cose, I'impresa
appaltatrice dovra darne, appena possibile, comunicazione al CSE. Si ricorda che ogni incidente & un
segnale importante in grado di evidenziare una non corretta gestione delle attivita esecutive.
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Rimandi al piano operativo di sicurezza: indicazione del personale addetto all’emergenza,
presidi disponibili e loro collocazione, modalita di interazione e collaborazione con le altre imprese presenti
in cantiere e con i propri subappaltatori.

Organizzazione delle fasi di lavoro
Si vedano le indicazioni del Cronoprogramma

Lavorazioni

Di seguito sono riportate le varie lavorazioni suddivise in fasi di lavoro: per ognuna viene effettuata I'analisi
dei rischi presenti ponendo particolare attenzione al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area
di cantiere, al rischio da elettrocuzione, al rischio rumore, al rischio derivante dall'uso di sostanze
chimiche. Le lavorazioni si svilupperanno secondo le tempistiche dettate dal cronoprogramma.

A - ALLESTIMENTO CANTIERE

Opere relative all'installazione della recinzione di cantiere, con paletti di ferro o di legno e rete di plastica
arancione oppure recinzione removibile in rete metallica ad elementi prefabbricata con basi in cemento.
Collocazione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc.. E previsto inoltre l'individuazione e la
delimitazione delle aree per: stoccaggi dei materiali da posare in opera, stoccaggio dei materiali di risulta
delle lavorazioni da portare in discarica, eventuali lavorazioni prefabbricate fuori opera. In questa fase
si provvede alla realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere e dell'impianto di terra. Inoltre dovra
essere allestita un‘area di stoccaggio materiali.

fase di lavoro lavorazione rischi | ‘ |

Pulitura dell’area di cantiere e recinzioni
contusioni abrasioni parti del corpo
caduta accidentale materiale
elettrocuzione
ipoacusia da rumore
tagli e ferite arti
vibrazioni

realizzazione ed uso dell'impianto di terra
contusioni abrasioni parti del corpo
elettrocuzione
tagli e ferite arti
caduta in piano

realizzazione ed uso dell'impianto elettrico di cantiere
contusioni abrasioni parti del corpo
elettrocuzione
tagli e ferite arti
caduta in piano

realizzazione ed uso dell'impianto idraulico di cantiere
contusioni abrasioni parti del corpo
tagli e ferite arti

installazione macchine per lavorazione ferro
abrasioni

fratture
ipoacusia da rumore

Elettrocuzione

installazione ed uso di betoniera a bicchiere
abrasioni
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fratture
ipoacusia da rumore

elettrocuzione

realizzazione di viabilita interna di cantiere
investimento
contatto con agenti chimici
schizzi
tagli, abrasioni
punture
esposizione agenti atmosferici

Procedure, Apprestamenti, Attrezzature e Prescrizioni

Procedure e apprestamenti

Vedi Cap.5-Organizzazione del Cantiere

Attrezzature

Vedi Cap.5-Organizzazione del Cantiere

Prescrizioni Operative

Si veda il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa che realizza questa fase lavorativa.

E previsto il rispetto delle varie zone del cantiere per effettuare lo stoccaggio anche temporaneo dei
materiali.

Qualora l'intervento venga eseguito durante I'attivita scolastica devono essere evitate in ogni
caso le interferenze e posta particolare attenzione durante la lavorazione.

B — ESECUZIONI OPERE PROVVISIONALI

In questa fase vengono realizzati i ponteggi. E’ previsto il ponteggio esterno attorno all’edificio nelle
varie fasi. Con la parola esecuzione si intende sia il montaggio che lo smontaggio. E previsto l'uso di
trabattelli e ponteggi interni ove necessario.

fase di lavoro lavorazione rischi | | |

Esecuzione di ponteggi esterni
caduta materiale dall'alto
scivolamento
tagli, abrasioni
punture
esposizione agenti atmosferici
schiacciamento arti
caduta dall'alto

Esecuzione di ponteggi interni
caduta materiale dall'alto
scivolamento
tagli, abrasioni
punture
esposizione agenti atmosferici
schiacciamento arti
caduta dall'alto

Procedure, Apprestamenti, Attrezzature e Prescrizioni

Procedure e Apprestamenti

e I carichi manovrati devono seguire un percorso andata e ritorno (preferibilmente antiorario - orario)
tali da non sovrastare le maestranze, le quali devono avvicinarsi al carico sospeso solo ad oscillazione
smorzata e ad altezza inferiore alle spalle.

e La sega a disco deve essere disponibile al piano.
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e E' prevista la disponibilita di un ponteggio metallico, da terra, su un lato dei fabbricati, completo su
tutti i piani del ponte. Il ponteggio deve essere montato anticipando I'esecuzione delle demalizioni.

e Tutte le aperture verso il vuoto devono essere protette con parapetto realizzato con elementi di
ponteggio del tipo giunto e tubo.

Attrezzature

e Montacarichi per la movimentazione dei materiali edili (ponteggi, tavole, ecc)
e Sega a disco per il solo taglio delle tavole, dei tavoloni.

e Opere provvisionali (ponteggi o impalcati interni)

Prescrizioni operative

¢ La fase di esecuzione dei ponteggi non prevede contemporaneita con altre lavorazioni;

¢ Il montaggio del ponteggio deve essere eseguito nel rispetto del Pimus e del disegno esecutivo, il
montaggio deve essere effettuato da personale debitamente formato e sotto la sorveglianza
costante del preposto.

o Il piano di “montaggio uso e smontaggio” deve rispettare la cronologia dei lavori di costruzione nelle
varie fasi costruttive in modo da avere sempre lungo tutto il perimetro del fabbricato I'ultimo
impalcato ad almeno 1 metro sopra il piano di lavoro.

e Le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature delle fasi di cui sopra devono dettagliate e messe
in atto dalle ditte Appaltatrici.

¢ Qualora l'intervento venga eseguito durante l'attivita scolastica devono essere evitate in
ogni caso le interferenze e posta particolare attenzione durante la lavorazione.

C — REALIZZAZIONE SCAVI E DEMOLIZIONI

In questa fase vengono realizzati gli scavi relativi ai cordoli di fondazione esterni. Verranno inoltre
effettuate anche le demolizioni di quant'altro previsto dal progetto. Oltre agli scavi e alle demolizioni la voce
comprende i rinterri delle zone ove intervenuti con materiale arido ed il trasporto a discarica dei materiali di
risulta.

fase di | ‘ ‘

lavoro lavorazione rischi

Realizzazione scavi a sezione ristretta con mezzi meccanici o manuali
cedimento del terreno
ipoacusia da rumore
vibrazioni
caduta materiale dall'alto
scivolamento
investimento
polveri, fibre

Rinterri e movimentazione terre
cedimento del terreno
scivolamento
investimento

Demolizioni interne ed esterne
schiacciamento
ipoacusia da rumore
vibrazioni
caduta materiale dall‘alto
scivolamento
investimento
caduta dall‘alto
polveri, fibre

Trasporto a discarica materiale di risulta

tagli, punture e abrasioni
movimentazione manuale dei
carichi
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inalazione polveri
caduta in piano

Procedure, Apprestamenti, Attrezzature e Prescrizioni

Procedure e Apprestamenti

L'area interessata dallo scavo deve essere segnalata e delimitata con barriera ottica alta 1,5 m distante
circa metri uno dal ciglio.

Non depositare materiali sui cigli.

Durante la fase di scavi e demolizioni non & prevista la presenza di altre imprese o lavoratori autonomi.
Durante le operazioni di scavo non dovra esserci presenza di persone nel raggio d'azione
dell’'escavatore e sul ciglio nella parte in cui si sta scavando.

L'impermeabilizzazione, il drenaggio e il reinterro devono precedere il montaggio delle strutture
prefabbricate.

Le demolizioni in elevazione devono essere effettuate con l'ausilio di un ponteggio o di opere
provvisionali per eliminare i rischi di caduta dall’alto.

I materiali di risulta provenienti dagli scavi e demolizioni interne dovranno essere “scarrettati” fino alle
aree di racconta per poi essere caricati sui mezzi e trasportati a discarica.

L'area interna allo scavo andra protetta da eventuale frana creando idonea “scarpa” con inclinazione
cautelativamente a 45°. Sul bordo dello scavo non dovranno essere presenti eccessivi carichi, anche
dovuti ad automezzi (indicativamente la distanza di avvicinamento varia da 1 a 2 m a seconda che il
peso complessivo sia minore o maggiore di 12t)

Qualora lo scavo abbia altezza maggiore di 2 m andra protetto contro la caduta dall’alto mediante
idoneo parapetto realizzato in legno e altezza maggiore di 1 m

In corrispondenza degli scavi si dovra porre particolare attenzione ai sottoservizi esistenti
che in via preliminare sono stati rilevati in fase di progettazione ma che dovranno essere
verificati in corso d’opera a cura dell'impresa. In particolare, in corrispondenza degli scavi
sul corpo degli spogliatoi (lato strada principale) si evidenzia la presenza di linee elettriche
provenienti dal vano interrato che interferiscono con gli scavi dalla quota -1.00 m dal pdc.

Attrezzature

Pala meccanica

Escavatore

2 autocarri per il trasporto dei materiali di risulta
Martello pneumatico

Argano

Prescrizioni operative

Le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature delle fasi di cui sopra devono dettagliate e messe in
atto dalle ditte Appaltatrici.

Le fasi di scavo e di demolizione, non consentono la contemporaneita delle lavorazioni.

Qualora l'intervento venga eseguito durante I'attivita scolastica devono essere evitate in
ogni caso le interferenze e posta particolare attenzione durante la lavorazione.

In caso di forti piogge le lavorazioni all'interno dello scavo dovranno essere sospese, prima della ripresa
ci si dovra assicurare della stabilita dello scavo;
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D — REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN FONDAZIONE |

In questa fase vengono realizzati gli interventi in fondazione esterni che prevedono in entrambi i casi la
realizzazione di fori di inghisaggio sulle fondazioni esistenti, la successiva posa in opera dell’acciaio da
carpenteria, poi la realizzazione delle casserature ed il getto in cls di completamento

fase

di

lavo

ro lavorazione rischi
Realizzazione di fori su

fondazioni esistenti

scivolamento

tagli, abrasioni

punture

esposizione agenti atmosferici
schiacciamento arti

caduta dall'alto

F.p.o. di acciaio da
carpenteria
scivolamento
tagli, abrasioni
punture
esposizione agenti atmosferici
schiacciamento arti
caduta dall'alto

Realizzazione e successivo
smontaggio di casseforme
scivolamento
tagli, abrasioni
punture
esposizione agenti atmosferici
schiacciamento arti
caduta dall'alto

Getto calcestruzzo
caduta dall'alto
contatto con agenti chimici
schizzi
contatto con agenti allergizzanti

Procedure, Apprestamenti, Attrezzature e Prescrizioni

Procedure e Apprestamenti

e I carichi manovrati devono seguire un percorso andata e ritorno (preferibilmente antiorario - orario) tali
da non sovrastare le maestranze, le quali devono avvicinarsi al carico sospeso solo ad oscillazione
smorzata e ad altezza inferiore alle spalle.

e La sega a disco deve essere disponibile al piano.

Attrezzature

Autogru per la movimentazione dei materiali edili (prefabbricati, prelavorati e materiali in genere)

Sega a disco per il solo taglio delle tavole, dei tavoloni e dei correnti.

macchina piega ferro

Sega da banco con disco in vidia ad acqua, a basso numero di giri per il taglio

Pompa e betoniera per getto cls

Prescrizioni operative
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e La fase di costruzione della struttura, come riportato nelle prescrizioni, non prevede contemporaneita con
altre lavorazioni;

e Le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature delle fasi di cui sopra devono dettagliate e messe in atto
dalle ditte Appaltatrici.

¢ Qualora l'intervento venga eseguito durante I’attivita scolastica devono essere evitate in ogni
caso le interferenze e posta particolare attenzione durante la lavorazione.

E —CONSOLIDAMENTO ELEMENTI STRUTTURALI CON ACCIAIO E FRP

In questa fase viene realizzato il sistema consolidamento degli elementi strutturali mediante incamiciature e
fibre di carbonio da posizionare sugli elementi strutturali.

lavorazio
fase di lavoro | ne

rischi | ‘ ‘

Esecuzione delle forometrie
elettrocuzione
polveri
tagli, abrasioni
ipoacusia da rumore

F.p.o. del materiale in acciaio
ipoacusia da rumore
tagli, abrasioni

Pulizia delle fasce per posa fibre di carbonio
ipoacusia da rumore
vibrazioni
caduta materiale dall’alto
scivolamento
investimento
caduta dall’alto
polveri, fibre

Posa in opera di fibre di carbonio
getti e schizzi
tagli, abrasioni
punture

Procedure, Apprestamenti, Attrezzature e Prescrizioni

Procedure e Apprestamenti

e Le operazioni di posa degli FRP devono essere eseguite sempre da almeno due persone.

o Il posizionamento degli elementi e le unioni devono essere realizzati facendo uso di ponteggio esterno
e di ponti su cavalletti nonché scale a castello internamente al fabbricato

e I carichi manovrati devono seguire un percorso andata e ritorno (preferibilmente antiorario - orario)
tali da non sovrastare le maestranze, le quali devono avvicinarsi al carico sospeso solo ad oscillazione
smorzata e ad altezza inferiore alle spalle.

e La sega a disco deve essere disponibile al piano.

o FE' prevista la disponibilita di un ponteggio metallico, interno o trabattelli. Il ponteggio
deve essere montato anticipando lo sviluppo della struttura funzionale ad essa, ed alle
lavorazioni ai piani ed ai ponti su cavalletti.

e Tutte le aperture verso il vuoto devono essere protette con parapetto realizzato con
elementi di ponteggio del tipo giunto e tubo.

Attrezzature
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e Utensili vari, trapano
e Opere provvisionali (ponteggi)
Prescrizioni operative

e Le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature delle fasi di cui sopra devono dettagliate e messe in
atto dalle ditte Appaltatrici.
¢ Non vi deve essere sovrapposizione di lavorazioni al piano nella stessa unita ambientale

F — REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

In questa fase vengono realizzati gli interventi di consolidamento in elevazioni sia interni che esterni che
prevedono la posa in opera dell’acciaio da carpenteria, poi la realizzazione delle casserature ed il getto in cls di
completamento.

fase di
lavoro |lavorazione rischi

F.p.o. di acciaio da
carpenteria
scivolamento
tagli, abrasioni
punture
esposizione agenti atmosferici
schiacciamento arti
caduta dall'alto

Realizzazione e successivo
smontaggio di casseforme
scivolamento
tagli, abrasioni
punture
esposizione agenti atmosferici
schiacciamento arti
caduta dall'alto

Getto calcestruzzo
caduta dall'alto
contatto con agenti chimici
schizzi
contatto con agenti allergizzanti

Procedure, Apprestamenti, Attrezzature e Prescrizioni

Procedure e Apprestamenti

e Il posizionamento degli elementi devono essere realizzati facendo uso di ponteggio esterno e di ponti su
cavalletti nonché scale a castello internamente al fabbricato

e I carichi manovrati devono seguire un percorso andata e ritorno (preferibilmente antiorario - orario) tali
da non sovrastare le maestranze, le quali devono avvicinarsi al carico sospeso solo ad oscillazione
smorzata e ad altezza inferiore alle spalle.

e La sega a disco deve essere disponibile al piano.

e Durante lIimpermeabilizzazione della copertura deve essere disponibile il parapetto lungo il lati della
copertura.

e Durante la posa in opera delle lattonerie e delle tegole deve essere disponibile il parapetto lungo il lati
della copertura.
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e E' prevista la disponibilita di un ponteggio metallico, dal basso, su tutti i lati del fabbricato, completo su
tutti i piani del ponte. Il ponteggio deve essere montato anticipando lo sviluppo della struttura funzionale
ad essa, ed alle lavorazioni ai piani ed ai ponti su cavalletti.

e Tutte le aperture verso il vuoto devono essere protette con parapetto realizzato con elementi di ponteggio
del tipo giunto e tubo.

Attrezzature

Autogru per la movimentazione dei materiali edili (prefabbricati, prelavorati e materiali in genere)

Sega a disco per il solo taglio delle tavole, dei tavoloni e dei correnti.

macchina piega ferro

Sega da banco con disco in vidia ad acqua, a basso humero di giri per il taglio

Pompa e betoniera per getto cls

Prescrizioni operative

e La fase di costruzione della struttura, come riportato nelle prescrizioni, non prevede contemporaneita con
altre lavorazioni;

e Le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature delle fasi di cui sopra devono dettagliate e messe in atto
dalle ditte Appaltatrici.

H — REALIZZAZIONE OPERE MURARIE |

In questa fase vengono realizzate le nuove murature in laterizio esterne
fase di lavoro | lavorazione | rischi | ‘ ‘ ‘

Realizzazione di murature in laterizio
caduta dall'alto
polveri
proiezione di schegge
Caduta di materiale dall’alto
schizzi
Movimentazione manuale dei carichi
contatto con agenti chimici

Procedure, Apprestamenti, Attrezzature e Prescrizioni

Procedure e Apprestamenti
E’ prevista la disponibilita di ponte interno e/o trabattelli e di ponteggi esterni;
Le lavorazioni non prevedono contemporaneita con altre lavorazioni al piano.

Attrezzature
o Attrezzi vari
e Opere provvisionali (ponteggi e impalcati interni)

Prescrizioni operative

e deve essere eseguito un controllo sulla completezza del ponteggio ai fini della sicurezza, prima di iniziare
i lavori e dopo la fine delle singole lavorazioni.

¢ Non € prevista la contemporaneita con altre lavorazioni nella stessa unita ambientale

H. REALIZZAZIONE MASSETTI E PAVIMENTI

In questa fase vengono realizzati i massetti e pavimentazioni del nuovo locale ripostiglio e dei marciapiedi.

fase di lavoro lavorazione rischi

realizzazione di massetti
getti, schizzi
scivolamento
contatto con agenti chimici
ipoacusia da rumore
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posa in opera di pavimenti , rivestimenti e battiscopa

contatto con agenti chimici
scivolamento

polveri

tagli, abrasioni

ipoacusia da rumore
schiacciamento arti

Procedure, Apprestamenti, Attrezzature e Prescrizioni

Procedure

e La posa in opera dei pavimenti non prevedono la contemporaneita con altre lavorazioni al piano

Attrezzature

e Sega da banco con disco in vidia, taglia-mattonelle , mascherine e guanti

e Per il taglio o la segatura del rivestimento €& vietato I'uso della fresa portatile; deve essere disponibile una

sega da banco con disco ad acqua in vidia, a basso numero di giri
e utensili vari
Apprestamenti

e Per il sollevamento del materiale si devono usare idonee attrezzature ed imbracature

Prescrizioni operative

e Uso di sega circolare per piastrelle a getto d'acqua per ridurre la produzione di polvere;

e Disposizione appropriata dei materiali e delle macchine in modo da consentire la movimentazione dei

materiali e gli spostamenti in condizioni di sicurezza;
e Trasporto materie prime e rimozione dei materiali di scarto e scarico in apposito contenitore;

Disposizione dei cavi di alimentazione delle macchine in modo da evitare che intralcino i passaggi e non

subiscano danneggiamenti per cause meccaniche.

I — REALIZZAZIONE INTONACI

In questa fase vengono realizzati gli intonaci sia interni che esterni, mediante preparazione della superficie
e successiva intonacatura

fase di lavoro |Iavorazione |rischi | ‘ ‘

preparazione delle
superfici
caduta dall'alto
polveri
proiezione di schegge
contatto con agenti chimici

realizzazione intonaco
contatto con agenti chimici
schizzi
contatto con agenti allergizzanti

Procedure, Apprestamenti, Attrezzature e Prescrizioni

Procedure e Apprestamenti

e Il ponteggio metallico esterno e interno deve permanere ed essere completamente disponibile anche per

I'esecuzione degli intonaci per tutta la fase descritta.
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e Il ponteggio deve rimanere disponibile per tutti i lati del fabbricato e completo su tutti i piani del ponte, a
protezione contro il rischio di caduta verso l'esterno del fabbricato.

e Per sopperire al rischio di caduta all'interno del fabbricato deve essere disponibile il ponteggio interno

e I ponti su cavalletti devono accecare completamente le stanze nel momento della lavorazione sulla parte
posteriore.

Attrezzature

e Macchina a spruzzo per la malta per intonaco, sia all'esterno che all'interno dei locali. La proiezione con la
mestola & prevista solo per piccole rifiniture.

o Attrezzi vari

e Opere provvisionali (ponteggi e impalcati interni)

Prescrizioni operative

e deve essere eseguito un controllo sulla completezza del ponteggio ai fini della sicurezza, prima di iniziare i
lavori e dopo la fine delle singole lavorazioni.

e Non & prevista la contemporaneita con altre lavorazioni nella stessa unita ambientale

¢ Qualora l'intervento venga eseguito durante I'attivita scolastica devono essere evitate in ogni
caso le interferenze e posta particolare attenzione durante la lavorazione.

J — REALIZZAZONE DI TINTEGGIATURE

In questa fase vengono realizzati le tinteggiature sia degli interni che degli esterni, mediante preparazione
della superficie e successiva tinteggiatura. E’ prevista I'applicazione di vernici sulle parti in acciaio

fase di lavoro | lavorazione rischi ‘
preparazione delle superfici

caduta dall'alto

polveri

proiezione di schegge

contatto con agenti chimici
realizzazione di tinteggiature esterne ed interne

contatto con agenti chimici

schizzi

contatto con agenti allergizzanti

Procedure, Apprestamenti, Attrezzature e Prescrizioni

Procedure e Apprestamenti

e Il ponteggio metallico esterno e interno deve permanere ed essere completamente disponibile anche
I'esecuzione delle tinteggiature per tutta la fase descritta.

e Il ponteggio deve rimanere disponibile per tutti i lati del fabbricato oggetto di intervento e completo su tu
piani del ponte, a protezione contro il rischio di caduta verso I'esterno del fabbricato.

e Per sopperire al rischio di caduta all'interno del fabbricato deve essere disponibile il ponteggio interno

e I ponti su cavalletti devono accecare completamente le stanze nel momento della lavorazione sulla p:
posteriore.

Attrezzature
o Attrezzi vari
e Opere provvisionali (ponteggi e impalcati interni)

Prescrizioni operative
e deve essere eseguito un controllo sulla completezza del ponteggio ai fini della sicurezza, prima di iniziare i lar
e dopo la fine delle singole lavorazioni.
e Non & prevista la contemporaneita con altre lavorazioni nella stessa unita ambientale
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K. OPERE DA LATTONIERE

Vengono rimosse le calate in rame per permettere I'esecuzione degli interventi strutturali ed in particolare
vengono rimosse le tubazioni e i pozzetti, per poi essere riposizionate dopo gli interventi

fase di lavoro | lavorazione | rischi

Smontaggio calate esistenti
tagli
schiacciamento arti
scivolamento
contatto con agenti
chimici

Rimontaggio con integrazione
caduta dall'alto
tagli
schiacciamento arti
scivolamento
contatto con agenti
chimici

Norme comportamentali

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali
e Per le norme di utilizzo e dei requisiti necessari ai fini della sicurezza si veda la scheda di rischio “Utilizzo
DPI”

Prescrizioni specifiche
e Siveda il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa che realizza questa fase lavorativa.

e Qualora l'intervento venga eseguito durante I'attivita scolastica devono essere evitate in ogni
caso le interferenze e posta particolare attenzione durante la lavorazione.

L. OPERE DI ASSISTENZA AGLI INFISSI E FRANGISOLE

In questa fase vengono svolte la fasi relative agli infissi quali la posa dei falsi telai degli infissi e il loro
montaggio,e la fpo di nuovi frangisole

fase di lavoro lavorazione | rischi |

F.p.o. nuovi infissi e frangisole
caduta dall'alto
tagli
schiacciamento arti
scivolamento
contatto con agenti
chimici

Norme comportamentali

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali
e Per le norme di utilizzo e dei requisiti necessari ai fini della sicurezza si veda la scheda di rischio “Utilizzo
DPI”
Prescrizioni specifiche
e Siveda il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa che realizza questa fase lavorativa.

e Qualora l'intervento venga eseguito durante I'attivita scolastica devono essere evitate in ogni
caso le interferenze e posta particolare attenzione durante la lavorazione.
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M. OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI

In questa fase vengono realizzati i consolidamenti dei solai mediante forometrie e piastrame

fase di lavoro | lavorazione | rischi | l l

Esecuzione di forometrie

tagli

scivolamento

Caduta dall‘alto

polveri

ipoacusia da rumore,vibrazioni

Fpo di piastrame

Caduta dallalto
scivolamento
polveri

tagli, abrasioni
ipoacusia da rumore
schiacciamento arti

Procedure, Apprestamenti, Attrezzature e Prescrizioni

Procedure

La posa in opera dei pavimenti non prevedono la contemporaneita con altre lavorazioni al piano
La lavorazioni devono essere eseguite a scuola chiusa

Attrezzature

Trapano, saldatrice
Trabattello o ponti interni
utensili vari
Apprestamenti

Per il sollevamento del materiale si devono usare idonee attrezzature ed imbracature

Prescrizioni operative

Disposizione appropriata dei materiali e delle macchine in modo da consentire la movimentazione dei materiali
e gli spostamenti in condizioni di sicurezza;
Trasporto materie prime e rimozione dei materiali di scarto e scarico in apposito contenitore;
Disposizione dei cavi di alimentazione delle macchine in modo da evitare che intralcino i passaggi e non
subiscano danneggiamenti per cause meccaniche.

K. OPERE DI ASSISTENZA IMPIANTI

In questa fase verranno modificati gli impianti esistenti per permettere la realizzazione degli interventi di
consolidamento ed in particolare lo smontaggio delle canaline elettriche, termiche degli elementi radianti, delle
tubazione e di tutto cid che possa interferire con le lavorazioni previste

fase di lavoro lavorazione rischi

Smontaggio impianti esistenti
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caduta dall'alto

bruciature, ustioni

tagli, contusioni
schiacciamento arti
contatto con agenti chimici
contatto con collanti

proizione di schegge
ipoacusia da rumore

Rimontaggio con manutenzione
caduta dall'alto
bruciature, ustioni
tagli, contusioni
schiacciamento arti
contatto con agenti chimici
contatto con collanti

proizione di schegge
ipoacusia da rumore

Norme comportamentali

Norme comportamentali da seguire durante la realizzazione degli impianti
Per il comportamento che, in generale, si deve tenere in questa fase si veda la scheda relativa negli allegati.

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali

Per le norme di utilizzo e dei requisiti necessari ai fini della sicurezza si veda la scheda di rischio “Utilizzo DPI”
Prescrizioni specifiche

Si veda il piano operativo di sicurezza redatto dallimpresa che realizza questa fase lavorativa.

Le misure di sicurezza e tutela della salute necessarie allo svolgimento delle lavorazioni connesse agli impianti
sono le seguenti:

Uso del ponteggio per il fissaggio degli impianti in facciata.

Uso di idonei impalcati o ponti su cavalletti all'interno dell'edificio.

Idonee scale solo per lavori di messa a punto e rifiniture.

Macchine immesse sul mercato e conformi alle norme di sicurezza ("Direttiva Macchine").

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V).

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Qualora l'intervento venga eseguito durante l'attivita scolastica devono essere evitate in ogni
caso le interferenze e posta particolare attenzione durante la lavorazione.

L - PULIZIA E SMANTELLAMENTO CANTIERE |

Tale fase € propedeutica alla realizzazione di nuove opere per la ristrutturazione delle strutture esistenti per
cui il cantiere verra conseguentemente adeguato alle successive lavorazioni

fase di lavoro | lavorazione | rischi | ‘ ‘ ‘

rimozione delle recinzioni e

degli apprestamenti
caduta dall'alto
tagli, abrasioni
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schiacciamento
arti

caduta
materiale
dall'alto

Pulizia cantiere
tagli
schiacciamento arti
punture
polveri

Procedure, Apprestamenti, Attrezzature e Prescrizioni

Attrezzature
e Autocarro per il trasporto dei materiali
Prescrizioni operative
e Le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature delle fasi di cui sopra devono dettagliate e messe
in atto dalle ditte Appaltatrici.
o Disattivare preventivamente I'alimentazione elettrica.
e Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione.

e Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori.

e Vietare l'avvicinamento all'area di lavoro ad altri mezzi meccanici.

o Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e |l
trasporto dei carichi.

In particolare, per le misure di sicurezza dello smontaggio delle attrezzature e degli apprestamenti del
cantiere fare riferimento alle specifiche gia riportate nella fase di montaggio.
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| PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Dall'esito della individuazione, analisi e valutazione dei rischi, relativi alla presenza simultanea o successiva
di pit imprese o di lavoratori autonomi, nonché alla complessita dell'opera da realizzare ed alle fasi critiche
del processo di costruzione, risulta necessario quanto segue:

e \Verra effettuata una riunione di coordinamento di tutti i soggetti prima dell’inizio dei
lavori, al fine di verificare lidoneita del cronoprogramma e regolamentare 'uso comune di
impianti, apprestamenti, mezzi logistici.

Regolamentazione delle lavorazioni
Le lavorazioni potranno iniziare solo dopo la piena disponibilita dei servizi igienico-assistenziali (nel caso
specifico si utilizzera il bagno chimico).
Si ritiene necessaria la disponibilita di un ponteggio metallico dal basso per tutta la durata dei lavori, che
deve essere sempre:

- Disponibile contemporaneamente sui 3 lati del fabbricato;

- Completo su tutti i piani del ponte;
La fase di smontaggio del ponteggio non permette contemporaneita con altre lavorazioni che interessino
la stessa facciata o la sua prossimita.

Regolamentazione per I'uso comune

All'allestimento del cantiere ed al suo smantellamento, deve provvedere la ditta appaltatrice,
ponendo in opera e garantendo il funzionamento delle attrezzature, e degli apprestamenti previsti,
Organizzazione del cantiere. Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere.

Il ponteggio deve essere montato da personale appositamente addestrato e nel rispetto di quanto
dettagliato nel PIMUS. Deve essere formalizzata la manutenzione periodica. Deve essere reso disponibile
per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere previo coordinamento. In ogni caso le
operazioni di smontaggio non devono essere contemporanee con altre lavorazioni sul lato interessato.
Gli ancoraggi del ponteggio devono essere realizzati con cravatta e anellone su tassello ad espansione
inserito nella murature, onde evitare la rimozione durante la realizzazione degli intonaci e le tinteggiature.
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono essere
verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore per I'esecuzione.

In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi devono
segnalare al capo cantiere l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione dell'uso.

E' fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese e dei lavoratori autonomi, di
partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per I'esecuzione. Queste riunioni
devono essere verbalizzate.

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuali
in riferimento alle interferenze fra le lavorazioni

Si riportano di seguito le seguenti prescrizioni operative e misure preventive e protettive da
utilizzare durante le varie fasi di interferenza delle lavorazioni

e Evitare per quanto possibile di svolgere contemporaneamente attivita particolarmente
rumorose o che producono polvere.

e Durante i lavori in altezza non dovranno essere svolte attivita a terra in prossimita della
postazione di lavoro.

e Ogni impresa esecutrice e/o ogni lavoratore autonomo prima di abbandonare anche
temporaneamente il proprio luogo di lavoro dovra provvedere alla messa in sicurezza dello
stesso. In particolare, gli esecutori dovranno prestare attenzione alla presenza di tutti i
parapetti delle opere provvisionali, alla corretta sistemazione della segnaletica di sicurezza,
alla presenza di materiali non sistemati in modo stabile e sicuro, alla chiusura di tutte le
aperture presenti negli orizzontamenti. Nel caso in cui alcune situazioni non potessero
essere sanate, I'impresa esecutrice provvedera a posizionare una idonea segnaletica di
sicurezza atta ad evidenziare il problema e né dara immediata informazione al DL e al CSE.
Dell’attuazione di questo punto &€ comunque responsabilita dell'impresa appaltatrice.
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e Ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo (ivi compresi i sub-appaltatori) utilizzera la
propria attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i propri presidi antincendio.

Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento e informazione fra datori di
lavoro e fra datori di lavoro e lavoratori autonomi

I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere stati informati e formati sui rischi ai quali saranno
esposti nello svolgimento della mansione nello specifico cantiere, nonché sul significato della segnaletica
di sicurezza utilizzata in cantiere. Le imprese che opereranno in cantiere dovranno produrre al CSE una
dichiarazione circa l'avvenuta informazione e formazione in accordo con gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n°
81/2008. Su richiesta del CSE si dovranno mettere a disposizione dello stesso gli attestati comprovanti la
formazione effettuata ai lavoratori.

I lavoratori addetti all'utilizzo di particolari attrezzature dovranno essere stati adeguatamente
addestrati alla specifica attivita. Gli addetti allantincendio e al pronto soccorso dovranno aver seguito un
apposito corso di formazione.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dovranno essere adeguatamente consultati
secondo quanto previsto per legge. Ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. n°® 81/2008 i datori di lavoro delle
imprese coinvolte e i lavoratori autonomi devono coordinarsi tra loro attraverso una reciproca
informazione e cooperazione al fine di poter:

e meglio applicare le disposizioni e le prescrizioni del presente PSC;
e meglio rispettare le norme in materia di prevenzione infortuni.
A questo scopo devono segnalare all'impresa appaltatrice:

e linizio dell'uso degli apprestamenti e delle attrezzature per le quali & previsto un uso
comune;

e le anomalie relative;
e la cessazione o la sospensione dell’'uso.

| PRESCRIZIONI GENERALI

Tutte le ditte e tutti i lavoratori autonomi che saranno chiamati ad operare all'interno del cantiere devono
essere portati a conoscenza di quanto previsto dal presente piano. Si ricorda che il presente piano non
entra e non puo entrare nel merito delle procedure di sicurezza legate ai singoli rami di attivita che le ditte
o i lavoratori autonomi svolgono poiché tale valutazione dei rischio deve essere fatta dal datore dei lavoro
cosi come individuato dal D.Lgs 81/08. Si richiama quindi la necessita che le ditte scelte siano in regola
con tutta la normativa di sicurezza legata alla loro singola attivita. Si evidenzia inoltre I'importanza che
assume linformare le ditte presenti in cantiere dell'esistenza o meno di pericoli legati alle situazioni
ambientali, procedure di lavorazione e al materiale usato.

Si fa obbligo alla ditta appaltatrice di esigere da parte dei propri lavoratori dipendenti e dai lavoratori
autonomi chiamati ad operare all'interno del cantiere:

a) il rispetto di quanto riportato nel presente piano

b) I'utilizzo, quando risulti necessario, dei dispositivi di protezione individuale

c) la segnalazione tempestiva di tutti quegli elementi che possano recare danno alla salute ed alla
sicurezza delle figure presenti a vario titolo in cantiere.

| Organizzazione del servizio pronto soccorso, antincendio e evacuazione dei lavoratori

Numeri di telefono utili: questi devono essere conservati in cantiere e posti in maniera visibile.

POLIZIA 113
CARABINIERI (pronto intervento) 112
PRONTO SOCCORSO AMBULANZE 118
VIGILI DEL FUOCO VV.F. 115

L'impresa appaltatrice, in accordo con le imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in cantiere,
dovra organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle
emergenze che, per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso dell’'esecuzione dei lavori e in particolare:
emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere. Prima dell'inizio dei lavori ogni
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I'impresa esecutrice dovra comunicare al CSE i nominativi delle persone addette alla gestione
dell'emergenza incendio, primo soccorso ed evacuazione del cantiere; contestualmente dovra essere
rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste persone. In cantiere saranno
presenti i principali numeri telefonici per la gestione delle emergenze e le modalita di richiesta di intervento
dei Vigili del Fuoco e dell’'emergenza sanitaria.

a) Lotta antincendio. All'interno dell'area del cantiere qualora sia prevista attivita che presenti
rischio di incendio o si faccia utilizzo di fiamme libere dovra essere presente almeno un estintore a polvere
per fuochi ABC del peso di 6 kg, reso disponibile da chi esegue i suddetti lavori. Della tenuta in efficienza
dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si fara carico ciascuna impresa esecutrice per le
parti di sua competenza. Ogni impresa appaltatrice assicurera il pieno rispetto delle prescrizioni in materia
di antincendio per la parte di cantiere di sua competenza.

b) Primo soccorso.
Presidi sanitari.

Ogni impresa avra in cantiere un proprio pacchetto di medicazione. Tale presidio sara sempre
disponibile ai lavoratori, preferibilmente si posizionera in baracca e/o sugli automezzi o macchine
operatrici di cantiere. Comunicazione al CE dell’eventuale accadimento di infortuni. Nel malaugurato caso
che in cantiere si verificasse un infortunio con prognosi stimata superiore ad un giorno, al termine dei
soccorsi l'impresa appaltatrice avvisera immediatamente il CSE. Comunicazione al CE di incidenti senza
danni a persone. Nel caso in cui si verificassero eventuali incidenti senza danni a persone, ma solo a cose,
I'impresa appaltatrice dovra darne, appena possibile, comunicazione al CSE. Si ricorda che ogni incidente
€ un segnale segnali importante in grado di evidenziare una non corretta gestione delle attivita esecutive.
Inoltre visto lo sviluppo del cantiere & previsto il posizionamento di una baracca aggiuntiva in prossimita
del parcheggio Sud che contenga un pacchetto di primo intervento.

Rimandi al piano _operativo di sicurezza: indicazione del personale addetto all'emergenza,
presidi disponibili e loro collocazione, modalita di interazione e collaborazione con le altre imprese presenti
in cantiere e con i propri subappaltatori.

ALL. A - STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Vedi elaborato 3.CME.Sic — Computo metrico estimativo sicurezza.
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