
FASI DI LAVORAZIONE/SETTIMANA

ALLESTIMENTO CANTIERE

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

REALIZZAZIONE DI SCAVI E DEMOLIZIONI

E

REALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN FONDAZIONE

A

B

C

D

CONSOLIDAMENTO ELEMENTI STRUTTURALI CON ACCIAIO E FRP

F REALIZZAZIONE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

CRONOPROGRAMMA

9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26°

G

ESECUZIONE OPERE PROVVISIONALI

REALIZZAZIONE OPERE MURARIE

H

NB. LA FASE 4 DEVE AVVENIRE A SCUOLA CHIUSA
PERTANTO NON E' NECESSARIO CHE SIA
TEMPORALMENTE REALIZZATA COME ULTIMA

1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE

REALIZZAZIONE MASSETTI E PAVIMENTI

L

REALIZZAZIONE INTONACII

J

K

REALIZZAZIONE DI TINTEGGIATURE

M

OPERE DA LATTONIERE

N

OPERE DI ASSISTENZA AGLI INFISSI E FRANGISOLE

O

OPERE DI ASSISTENZA IMPIANTISTICA

PULIZIA E SMANTELLAMENTO CANTIERE

TRABATTELLIPONTEGGI

OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI

FASE 1

PONTEGGI

FASE 2

27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39°

8° MESE 9° MESE

PONTEGGI

7° MESE

FASE 3

40° 41° 42° 43° 44° 45° 46° 47° 48° 49° 50° 51° 52°

11° MESE 12° MESE10° MESE

FASE 4

PONTEGGI

(Timbro e firma)
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