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Ristrutturazione e riqualificazione energetica della scuola Walt Disney — Comune di Cesano Boscone (MI)

SETTIMANE
1 ACCANTIERAMENTO E PULIZIA AREE
Durata attivita
01:01 Allestimento area di cantiere
01:02 Baraccamenti, cartellonistica e recinzioni di cantiere
01:03 Montaggio ponteggio metallico fisso

SETTIMANE

2 DEMOLIZIONI

Durata attivita
02:01 Verifica di stabilita degli intonaci

02:02 Scrostamento di intonaco esterno

02:03 Picozzatura di intonaci

02:04 Pulitura di superifici intonacate

02:05 Rimozione di zoccolatura

02:06 Rimozione di gronde e canali di raccolta
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3 INTERVENTI DI COSTRUZIONE 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Durata attivita

03:01 Riqualificazione impianti meccanici

03:02 Realizzazione di isolamento termico a cappotto

03:03 Realizzazione isolamento termico imbotti finestre

03:04 Realizzazione di rivestimento metilsiliconico

03:05 Fornitura e posa di nuovi davanzali

03:06 Realizzazione di nuova copertura in lamiera

03:07 Installazione di nuove gronde e canali di raccolta delle acque meteoriche

03:08 Realizzazione predisposizione impianto fotovoltaico

03:09 Realizzazione sistema anticaduta

03:10 Primer e pitturazione delle pareti esterne

03:11 Realizzazione pavimentazione antitrauma

03:12 Ripristino cordonatura esistente

03:13 Pavimenti e rivestimenti esterni

03:14 Sistemazioni esterne

03:15 Completamenti e finiture

SETTIMANE
4 SMOBILIZZO E PULIZIA AREE 81 82 83 84

Durata attivita
04:01 Smontaggio ponteggi
04:02 Pulizie e sistemazioni esterne
04:03 Smobilizzo finale
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