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Ristrutturazione e riqualificazione energetica della scuola Walt Disney – Comune di Cesano Boscone (MI) 

Progetto di DEFINITIVO/ESECUTIVO – Cronoprogramma 
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Comune di  

Cesano Boscone 

1 2 3
Durata attività

01:01 Allestimento area di cantiere
01:02 Baraccamenti, cartellonistica e recinzioni di cantiere
01:03 Montaggio ponteggio metallico fisso

4 5 6 7 8 9 10
Durata attività

02:01 Verifica di stabilità degli intonaci
02:02 Scrostamento di intonaco esterno
02:03 Picozzatura di intonaci
02:04 Pulitura di superifici intonacate
02:05 Rimozione di zoccolatura
02:06 Rimozione di gronde e canali di raccolta

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Durata attività

03:01 Riqualificazione impianti meccanici
03:02 Realizzazione di isolamento termico a cappotto
03:03 Realizzazione isolamento termico imbotti finestre
03:04 Realizzazione di rivestimento metilsiliconico
03:05 Fornitura e posa di nuovi davanzali
03:06 Realizzazione di nuova copertura in lamiera
03:07 Installazione di nuove gronde e canali di raccolta delle acque meteoriche
03:08 Realizzazione predisposizione impianto fotovoltaico
03:09 Realizzazione sistema anticaduta
03:10 Primer e pitturazione delle pareti esterne
03:11 Realizzazione pavimentazione antitrauma
03:12 Ripristino cordonatura esistente
03:13 Pavimenti e rivestimenti esterni
03:14 Sistemazioni esterne
03:15 Completamenti e finiture

81 82 83 84
Durata attività

04:01 Smontaggio ponteggi
04:02 Pulizie e sistemazioni esterne
04:03 Smobilizzo finale

SETTIMANE

4 SMOBILIZZO E PULIZIA AREE SETTIMANE

2 DEMOLIZIONI

3 INTERVENTI DI COSTRUZIONE GIORNI

SETTIMANE

1 ACCANTIERAMENTO E PULIZIA AREE


