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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1.

L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione degli interventi di cui
al comma 2.

. Gli interventi sono cosi individuati:

a) Denominazione della Stazione appaltante: I.T.S. PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY MACHINA
LONATI, Via Nicolo Tommaseo 49

b) Denominazione conferita dalla Stazione appaltante: REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI PER
L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA Al FINI DELLA CREAZIONE DI NUOVI PERCORSI E DELL'INCREMENTO
DELLE ISCRIZIONI (art. comma 1 del Contratto di finanziamento)

c) Descrizione sommaria: l'intervento di adeguamento dei piani secondo e terzo inseriti in un immobile
plurifunzionale denominato “ex-Carnevali” per inserimento di sette nuovi laboratori in dotazione alla scuola IFC
MACHINA LONATI compresa strumentazione tecnica. LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E
POTENZIAMENTO DI LABORATORI 4.0 DEGLI ITS ACADEMY

d) ubicazione: via Cefalonia n° 77, Brescia

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, la manodopera, le forniture, i servizi, i noli e le provviste

necessarie per dare I'opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con riguardo
anche a tutti i particolari costruttivi, del quale I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza prima di formulare I'offerta e sul quale I’Appaltatore dichiara di non avere alcuna osservazione.

. L'esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'’Appaltatore

deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

. Nel presente Capitolato speciale d’appalto sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;

b) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4,5, 6, 8,16, 17,18, 19, 27, 35 e 36, in quanto applicabili;

c) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto I'appalto e che ha sottoscritto il contratto;

e) Appaltatore: detto anche esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque
denominato ai sensi dell’articolo 65 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il contratto;

f) RUP: Responsabile del progetto di cui agli articoli 15 e 114, comma 1, del Codice dei contratti;

g) DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il direttore dei
lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 114, comma 2 del Codice dei
contratti ed eventualmente comprendente direttori operativi e/o assistenti di cantiere, ai sensi
dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti;

h) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89,
comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva;

j) SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pil categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’Allegato 11.12 del
Codice dei contratti;

k) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

I)  POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera
g), del Decreto n. 81 del 2008;




T Finanziato

dall'Unione europea

NextGenerationEU Ministero dell Shtrusione e del Meito

m)  DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del Decreto
n. 81 del 2008;

n) Manodopera o costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo
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del lavoro o costo della manodopera, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione
collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi,
al netto delle spese generali e degli utili d’'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera
d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

o) Oneri di sicurezza aziendali (anche OS): gli oneri che deve sostenere I’Appaltatore per I'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita
lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
I’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli
articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma
3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

p) Costi di sicurezza (anche CS): i costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 41 del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato
XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello
per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12
settembre 2014).

q) Lista per I'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’'opera o dei lavori.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. Limporto dell’appalto posto a base di gara e definito dalla seguente tabella:

Importiin euro TOTALE

1 | Lavori(Lc) A CORPO
2 |IMPORTO DEI LAVORI 989.489,48

di cui . 272.381,62
3 | Manodopera (CL) pari al

Importi in euro a corpo (CSc) a misura (CSm) TOTALE CS

4 | Costi di sicurezza da PSC (CS) 5.468.04
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (2+4) 994.957,52

2. Limporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto
dall’Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo dei Costi di sicurezza da PSC (CS) determinato al rigo 4, della colonna « TOTALE».

3. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Importi in euro| soggetti a ribasso NON soggetti a
ribasso
1 | IMPORTO DEI LAVORI (L) colonna (TOTALE) 989.489,48
2 | Costi di sicurezza da PSC (CS) colonna (TOTALE) 5.468,04
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4. Aisensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), del Codice, la Stazione appaltante si riserva di affidare all’appaltatore
I’esecuzione, alle medesime condizioni, di ulteriori interventi analoghi conseguenti al riconoscimento di ulteriori
disponibilita economiche, fino a concorrenza di un importo massimo stimato, IVA esclusa, inferiore alla soglia
comunitaria di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), del Codice. La stazione appaltante esercitera tale facolta
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza
del contratto originario.

5. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli
importi di classifica relativa alla qualificazione per le categorie di opere generali e specializzate, rileva I'importo
riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T—IMPORTO TOTALE APPALTO
(2+4)» e dell’ultima colonna «TOTALE», a cui va sommato I'importo per eventuali opzioni di cui al precedente
comma 4 del presente articolo.

6. Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo presunto stimato dell’appalto, al netto di IVA, &
stimato in complessivi € 994.957,52, compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.

7. All'interno dell'importo dei lavori (L) di cui al rigo 2 delle tabelle del comma 1, soggetti a ribasso, sono ricompresi:

a) il costo della manodopera; € 272.381,62

b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Appaltatore; €6.745,82
c) le spese generali: 15%;

d) l'utile d’impresa: 10%.

8. Per quanto riguarda la manodopera (CL):

a. L'onere per il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 41, comma
13, del Codice & dato dalla somma dei prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori (determinati
annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente pil rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro & determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico pill vicino a quello preso in considerazione) per il tempo impiegato da ciascuno di essi, stimato
su ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell'lmpresa che si aggiudichera I'appalto, dalla
disponibilita dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalita operative dalla stessa impiegata.

b. Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori € fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL e
dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, il costo complessivo del
personale puo essere ribassato dal concorrente poiché dipende anche dal numero di ore/uomini e/o
giorni/uomini necessario alle lavorazioni e quindi si determina in base alla reale capacita organizzativa
d’impresa che é funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale.

c. quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle
approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99
del 29 aprile 2017), del settore edile e dell’area territoriale di Brescia, nonché dell’incidenza riportata sui
sopracitati prezziari ufficiali di Regione Lombardia e DEI.

9. Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati nel
progetto.

Art. 3. Modalita di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari

Il contratto e stipulato “a misura”. L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite.

Il contratto deve essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale rogante della Stazione appaltante o mediante scrittura privata.
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Art. 4. Categorie dei lavori
1. Aisensidell’art. 3 dell’Allegato 11.12 del Codice:

Categoria prevalente:

-0G 1 - Edifici Civili ed Industriali € 376.574,46 oltre 5.468,04 (oneri della sicurezza) per un importo complessivo
di € 382.042,50 classifica Il.

2 L'importo della categoria di cui al comma 1, che ammonta a € 382.042,50 inclusi i costi per la sicurezza.

3. Lacategoria di cuial comma 1 & subappaltabile alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale.

4. Sono previste categorie scorporabili.

5. Tutte le lavorazioni e le attivita di cui al presente appalto debbono essere realizzate da imprese in
possesso delle categorie riportate nel presente articolo.

6. Sono previsti i seguenti lavori riconducibili alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente, specificatamente
indicati come scorporabili nella Documentazione di gara:

lavori a qualificazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti, nonché
dell’allegato A al Regolamento generale, in quanto applicabile, di importo superiore al 10% (dieci per cento)
dell'importo dell’appalto o superiore a 150.000 euro, i quali possono essere assunti dall’appaltatore, anche se
non qualificato (ferme restando le condizioni previste dalle norme speciali di settore che impongono particolari
requisiti all’appaltatore dei predetti lavori), con obbligo di subappaltarli ad imprese in possesso dei pertinenti
requisiti, nei limiti di cui all’articolo 119, comma 1; I'appaltatore deve essere in possesso dei requisiti
dell’attestazione SOA per la parte che eccede tali limiti e per la quale non € ammesso il subappalto.

Ai fini dell’articolo 79, comma 16, quarto periodo, del Regolamento generale, non ricorrono le condizioni di cui al
quarto periodo della stessa norma, per cui sono state individuate le categorie specializzate 0S28 e 0S30, come

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

segue.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee desunte dal computo metrico estimativo di cui agli articoli 31 dell’Allegato
1.7 del Codice dei contratti e all’art. 40 sulle variazioni dei lavori del presente Capitolato speciale, sono indicati
nella seguente tabella:

LISTA CATEGORIE

LAVORI "1" SICCUORSEEZA TOTALE % SU
CATEGORIA SOA | Classifica SOA LAVORI A MISURA L DA PSC "2" (‘I;gsz) TOTALE
(OS)
Categorie - Descrizione
. o categorie e o
Categoria SOA Classifica SOA sottocategorie [€] [€] [€] [%]
disaggregate
I € €
0G1 Edifici civili e industriali 376,574.46 € 5,468.04 382,042.50| 38.40%
I Impianti termici e di € €
0S28 condizionamento 259,887.42 259,887.42| 26.12%
Impianti elettrici,
Il telefonici, radiotelefonici, 353 527 60 353 027 6§
0S30 televisivi e e 35.48%
€ €
Totale a misura 989,489.48 € 5,468.04 994,957.52 | 100.00%

Per i seguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del
d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) impianto meccanico termico;
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b) impianto elettrico;

c) impianto idrico sanitario.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita della Stazione
appaltante per le quali il lavoro & stato progettato, quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva
e costruzione a regola d’arte, senza alcun compenso aggiuntivo per I’Appaltatore.
In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve
essere sempre fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.
Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete e in G.E.L.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilita con tale
forma organizzativa.
Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I’Appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.
In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono la lettera invito, lo schema di
contratto ed il Capitolato Speciale d’appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati.
In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (articoli vigenti),
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale - Norme generali e Norme tecniche ed il computo metrico, ai sensi dell’articolo
18, comma 1, del Codice;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto posto a base di gara, ivi comprese le relazioni tecniche e le specifiche
tecniche esecutive, cosi come approvato dalla Stazione appaltante;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’Art. 3 completo delle relative analisi prezzi ed elenco prezzi
elementari se presenti nel progetto esecutivo posto a base di gara;

e) il computo metrico estimativo (art. 18 D.Lgs 36/2023)

f) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte
dal coordinatore per la sicurezza;

g) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto

h) il cronoprogramma di cui all’articolo 30 dell’Allegato 1.7 del Codice dei contratti;

i) le polizze di garanzia di cui all’Art. 39 del presente Capitolato speciale d’appalto;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti e relativi allegati;

b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

c) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee di cui all'articolo 4, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e, integrate dalle previsioni di
cui all'articolo Art. 5, comma 1, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo
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166 del Codice dei contratti;
d) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla «lista», predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'appaltatore
e da questi presentata in sede di offerta.

. 8. Adempimenti PNRR e Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

L'operatore economico e le imprese esecutrici dovranno attuare quanto richiesto nella specifica misura PNRR
con particolare riferimento al rispetto dei principi DNSH, di prevenzione e contrasto delle frodi e del conflitto
di interesse, di pubblicita, dei criteri CAM, dei principi trasversali di genere, generazionale e territoriale e
all’individuazione del titolare effettivo,

Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica ed all’accettazione del progetto
esecutivo posto a base di gara, all’esame della viabilita di accesso al cantiere, del luogo dei lavori, delle
interferenze e delle condizioni locali e ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede di
sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione dei lavori del presente Capitolato
speciale, trovano applicazione I’Allegato 1.3 del Codice sul RUP e I’'Allegato 11.14 sul Direttore dei Lavori.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

9. Modifiche dell’operatore economico- Appaltatore

In caso di fallimento dell’ Appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 124, comma 1, del Codice dei contratti,
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi,
della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Il nuovo affidamento puo
avvenire alle condizioni proposte dal concorrente interpellato.

Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione i commi 1, lett. b) e 2 dell’art. 97.

Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 68, comma 17, del Codice dei contratti,
€ sempre ammesso il recesso di una o piu imprese, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

10. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Se I’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito per I'esercizio delle attivita
necessarie per |'esecuzione dei lavori a norma del contratto con procura speciale notarile autenticata a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante e senza che per cio spetti alcuna indennita
all’Appaltatore e al suo rappresentante.

La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata
esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal incaricato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore
per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati
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dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’'impiego dei materiali.
Il datore di lavoro dell’Appaltatore, qualora non svolga di persona la verifica delle condizioni di sicurezza dei
lavori affidati e I'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, come
richiesto dall’art. 97 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve rilasciare specifica delega al soggetto che,
attivamente, svolgera le azioni di controllo richieste dal citato art. 97, dandone preventiva comunicazione alla
Stazione appaltante.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5, deve essere

tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di incarico.

Art. 11. Risoluzione del contratto.

1.

Ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante puo risolvere il contratto,

nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti,
superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di
cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a)
e b);

c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 5, del Codice dei contratti, sono state
superate le soglie stabilite al comma 10 dell’Art. 40 del presente Capitolato;

d) I'Appaltatore si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo
94, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.

Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante puo risolvere il contratto con

provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel

presente Capitolato, anche i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoroe le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza (PSC e POS), integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti all’Appaltatore e assegna un termine non inferiore
a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

m) scadenza o perdita dell'attestazione SOA dell'Appaltatore o ridimensionamento della classifica al di sotto dei
requisiti per I’esecuzione dei lavori.
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a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o pil misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle
relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato perireati
di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il;

Inoltre, costituisce causa dirisoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da parte
dell'Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve
le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 124 del Codice dei contratti.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 124 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto I’Appaltatore ha
diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato dagli oneri
derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese
connesse al completamento dei lavori affidati a terzi o le spese per I'indizione di una nuova procedura di gara,
nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante puo
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi
sulla garanzia definitiva.

La Stazione appaltante puo risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall’articolo 124 del codice dei
contratti.

Ai sensi dell’articolo 10 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, quando il DL accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona
riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'Appaltatore. Il DL
formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che |'Appaltatore abbia risposto, la Stazione
appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante € comunicata all’Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione
del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante
si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento
di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 124 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione
d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, la Stazione appaltante, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultanti dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione o alle
condizioni di offerta dell’operatore economico che seguiva in graduatoria, o in caso di indisponibilita di tale
impresa, interpellando progressivamente le successive, riservandosi comunque la possibilita di procedere ad
una nuova gara per il completamento dei lavori;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
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1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo

appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

* %
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2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita
e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

10.Nel caso I’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, oppure agli articoli
84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o
comungque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa e
estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 12. Recesso

1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.
123 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione appaltante potra recedere in qualsiasi momento dal
contratto previo pagamento di quanto previsto al comma 1 dell’art. 123 e all’Allegato 11.14 del Codice dei
contratti.

2. Il DL procede in contraddittorio con I’Appaltatore, o in caso di sua assenza in presenza di due testimoni, a
redigere apposito verbale di consistenza da cui risultino i materiali accettati presenti in cantiere, nonché le eventuali
opere provvisionali ed impianti ritenuti riutilizzabili dallo stesso DL.

Art. 13. Cessione del contratto

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto, fatto salvo
qguanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d), del Codice dei contratti.

Art. 14. Cessione del credito

1. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120, comma 12, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il contratto di cessione, stipulato mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante in originale o in copia
autenticata. L'Allegato 11.14 del Codice dei contratti disciplina le condizioni per I'opponibilita alle stazioni
appaltanti.

2. Lacessione del credito deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima
dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione
non & opponibile alla Stazione appaltante. La Stazione appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti
relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

3. L'Appaltatore & obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di
perfezionare la cessione del credito.

4. Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non
preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante stessa,
I’Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per tutte le
conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

5. Llinosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della
Stazione Appaltante al risarcimento del danno, costituisce grave inadempimento & pud comportare, a
discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Art. 15. Ordini di Servizio

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) dell’Allegato 11.14 del Codice I'ordine di servizio & I'atto mediante il quale
il DL impartisce all’Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative e deve essere annotato nel
14
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L'ordine di servizio & trasmesso all’Appaltatore con posta elettronica certificata pec. In tal caso I'ordine di
servizio si da per conosciuto acquisita la ricevuta di avvenuta consegna. In alternativa I'ordine di servizio e
redatto in due copie e consegnato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L’ordine di servizio impartito dal DL deve essere comunicato al RUP.

L'Appaltatore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta
diiscrivere le proprie riserve nel documento stesso. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte
nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di
riserve.

Art. 16. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, I’Appaltatore deve rispettare tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione, tutte le indicazioni
contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale, nel progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole lavorazioni.

Il DL provvede, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice dei contratti e dell’art. 4 dell’Allegato 11.14,
all’accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del
Capitolato speciale e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati
dalle strutture di controllo di qualita del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal
controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati
costruiti. | materiali e i componenti possono essere messi in opera dall’Appaltatore solo dopo |'accettazione
del DL.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, i materiali previsti dal progetto sono
campionati e sottoposti all’approvazione del DL, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le
certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL, oltre a quelli che puo disporre
autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee,
dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal
Capitolato speciale d’appalto.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL rifiuta in qualunque tempo i
materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano
conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei
documenti allegati al contratto, con obbligo per I’Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a
sue spese; in tal caso il rifiuto & trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.
Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DL, la Stazione Appaltante pud
provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. | materiali e i componenti sono messi in opera
solo dopo l'accettazione del DL. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro
posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. Non rileva
I'impiego da parte dell’Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione piu accurata.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, i materiali e i manufatti portati in
contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e sono rifiutati dal DL nel caso in cui quest’ultimo
ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente
o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. |l rifiuto & trascritto
sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della
non conformita alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al contratto del
materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
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L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti non fa venir meno in alcun modo l'esclusiva
responsabilita dell’Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante in merito a vizi e difformita dell’opera
o dei singoli materiali posti in opera che dovessero manifestarsi successivamente all’accettazione definitiva o
al collaudo.
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L'Appaltatore & responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi e
difformita dell’opera o dei singoli materiali posti in opera, in qualunque momento essi si manifestino, anche
nel caso la responsabilita dei vizi e delle difformita sia riconducibile a qualunque altro subcontraente
(subappaltatore, cottimista, fornitore con posa in opera, lavoratore autonomo, fornitore, ecc..).

L’'Appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, subcontraenti e fornitori, deve garantire che i materiali
da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 s.m.i. (Regolamento (UE) n.305/2011
relativo ai prodotti da costruzione) e deve fornire alla DL copia di tutta la necessaria documentazione di
certificazione e marcatura CE, in assenza della quale la DL non potra procedere all’accettazione del materiale.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, resta responsabile in via
esclusiva che I'esecuzione delle opere sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti.

L'Appaltatore deve comunicare alla DL ed al RUP, ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del Codice dei contratti,
prima dell’inizio della fornitura, per tutti i sub-contratti di fornitura stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il
nome del fornitore, I'importo del sub-contratto di fornitura, I'oggetto della fornitura. Devono essere, altresi,
comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Nel caso I'oggetto della fornitura rientri tra le attivita imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa (tra cui fornitura di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume, ferro lavorato), di cui al
comma 53 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i., il fornitore deve essere iscritto nell’apposito elenco
istituito presso la Prefettura competente (cd. “white list”) ai sensi dell’art. 1 comma 52 della Legge citata. In
tal caso, la comunicazione di cui al comma precedente deve contenere tale informazione.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del DL I'impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge o specificamente previsti dal
Capitolato speciale d'appalto, sono disposti dal DL o dall'organo di collaudo, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL, il RUP o I'organo di collaudo
possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato speciale
d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti o a verificare la corretta esecuzione
delle opere, sulla base di adeguata motivazione e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a
carico dell’Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 4, comma 5 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL verifica altresi il rispetto delle
norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall’Appaltatore in merito al riuso
di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Si applica quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.

Art. 17. Convenzioni in materia di valuta e termini

1.
2.

In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 18. Consegna e inizio dei lavori

1.

10.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL, previa disposizione del RUP, provvede
alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto, a condizione che sia
verificato quanto previsto all’Art. 24, comma 3 del presente Capitolato Speciale.

. Aisensidell’art. 3, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL comunica con un congruo preavviso

all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature

e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di

progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e I’Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e

da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il DL trasmette il verbale di consegna

sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla
verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione Appaltante.

Ai sensidell’art. 3, comma 8 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL € responsabile della corrispondenza del

verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in

contraddittorio con I’Appaltatore e deve contenere:

a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti
di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b. lI'indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori
dell’Appaltatore, nonché l'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell’Appaltatore stesso;

c. ladichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato
attuale é tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

. Aisensidell’art. 3, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, qualora I’Appaltatore non si presenti, senza

giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna, la Stazione Appaltante ha facolta dirisolvere il contratto
e diincamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del
termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data I’Appaltatore non si presenta,
la Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere il contratto. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante incamera la
cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso |'eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta da parte dell’Appaltatore. Se & indetta una nuova procedura per I'affidamento dei lavori, I'’Appaltatore & escluso
dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi relativi agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza di
cui all’Art. 44 prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica I'esito al DL. La redazione del verbale di
consegna e subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale € inefficace e i lavori non possono
essere iniziati.

I’Appaltatore ha I'obbligo di presentare, prima della consegna dei lavori, il programma esecutivo dettagliato dei lavori
di cui Art. 24 del presente Capitolato nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

. Ai sensi dell’art. 3, comma 10 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, se sono riscontrate differenze fra le

condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il DL ne riferisce immediatamente al RUP,
indicando le cause, I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione
del progetto esecutivo e delle successive verifiche, I'importo netto dei lavori non eseguibili, e proponendo i
provvedimenti da adottare.

IRUP, nel caso in cui I'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al
quinto dell'importo di contratto e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalita
dell’'opera, dispone che il DL proceda alla consegna parziale, invitando I’Appaltatore a presentare, entro un termine
non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione dei lavori eseguibili.

Qualora I'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti da difformita dello stato dei luoghi rispetto a quello
previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna indicando con precisione le ragioni delle
pretese. In ogni caso, a pena decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita all’atto della firma
immediatamente successiva alla consegna dei lavori.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale deilavori, con la suddivisione che la stessa riterra
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pill opportuna senza che I’Appaltatore possa vantare alcun diritto e riconoscimento per la consegna parziale e/o
frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi del comma 3. In tal caso la data
di consegna a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i termini contrattuali & quella dell’ultimo verbale di consegna
parziale.
11.Aisensidell’art. 5, comma 9 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, in caso di consegna parziale conseguente
alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I’Appaltatore & tenuto a presentare, a pena di decadenza
della possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma esecutivo dei lavori dettagliato che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal
programma, qualora permangano le cause di indisponibilita, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
12.IL DL, previa autorizzazione del RUP, procede in via d’'urgenza alla consegna dei lavori — sotto le riserve di legge -,
anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 nelle ipotesi di cui al comma 9
del medesimo articolo. La consegna in via d’urgenza non puo costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’Appaltatore. In altri casi motivati il DL, previa autorizzazione del RUP, pud procedere alla consegna dei lavori —
sotto le riserve di legge -, anche nelle more della stipulazione del contratto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 dell’Allegato
11.14 del Codice dei contratti, il DL indica espressamente sul verbale di consegna in via d’urgenza le motivazioni che
giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere
provvisionali, secondo il programma di esecuzione dei lavori presentato dall’Appaltatore. Le riserve di legge si
intendono sciolte, senza alcuna altra formalita, all’atto della stipula del contratto e della sua registrazione.
13.Nel caso in cui, a seguito della consegna dei lavori in via d’'urgenza ai sensi del comma precedente, non si pervenga
alla stipulazione del contratto, il DL tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito dall’Appaltatore per
rimborsare le relative spese in base al preziario della Stazione appaltante.
14.Ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 12 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, qualora la consegna dei lavori avvenga
in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, I'’Appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto. Nel caso
di accoglimento dell'istanza di recesso I’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali di registro ed
accessorie (spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, oltre alle spese
di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori) nonché di quelle effettivamente sostenute e
documentate, e comunque in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto
dell’appalto:
e 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
e 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
e 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
Oltre alle somme espressamente previste nel presente comma, nessun altro compenso o indennizzo spetta
all’Appaltatore.
15.Ai sensi dell’art. 3, comma 6 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, qualora, iniziata la consegna, questa sia
sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta
giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo relative al recesso.
16.Ai sensi dell’art 3, comma 7 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, nelle ipotesi previste dai commi precedenti
relativi alla consegna in ritardo per cause imputabili alla Stazione Appaltante, il RUP ha |'obbligo di informare I'’ANAC.
17.F’ facolta esclusiva della Stazione appaltante disporre una consegna anticipata all’Appaltatore di tutte o di parte delle
aree interessate dai lavori per svolgere eventuali attivita espressamente escluse sia da quelle inserite nel
cronoprogramma dei lavori posto a base di gara, sulla base del quale & definito il tempo contrattuale, sia da quelle
esplicitamente valorizzate nel computo metrico estimativo, quali ad esempio rilievi, tracciamenti, B.O.B., installazione
di uffici di cantiere, ecc.. Il verbale di consegna anticipata delle aree deve espressamente indicare le attivita che
possono essere svolte prima della consegna dei lavori di cui al comma 1. Lo svolgimento di attivita diverse, ed in
particolare di lavori, puo essere causa di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante.
La consegna anticipata delle aree comporta la piena ed esclusiva responsabilita dell’appaltatore su di esse e sulle
attivita in esse svolte.
18.Ai sensi dell’art. 3, comma 15 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, nel caso di subentro di un Appaltatore ad
un altro nell’esecuzione dell’appalto, il DL redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per
accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal
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precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi. Qualora I'’Appaltatore sostituito nell’esecuzione
dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna al nuovo Appaltatore, oppure rifiuti di firmare i processi
verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati
assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori
assegnato dal DL al nuovo Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e diincamerare la
cauzione.

19. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 187 naturali e consecutivi,

decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, ovvero, in caso di
consegna parziale, ai sensi dell’art. 3, comma 9 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, dall’ultimo dei verbali
di consegna.

. Ai sensi del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I'ultimazione lavori, appena avvenuta, deve essere

comunicata dall’Appaltatore per iscritto al DL, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con
I’Appaltatore redigendo apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere
trasmesso dal DL al RUP.

. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I'appaltatore non ha diritto allo

scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla
Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

20. Proroghe

. Ai sensi del comma 8 dell’art. 121 del Codice dei contratti, se I’Appaltatore, per causa a esso non imputabile,

non ¢ in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale previsto, pud chiedere una proroga, presentando
apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata oltre il termine dei 30 giorni, purché

prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica
circostanza della tardivita.

. La richiesta e presentata per iscritto al DL, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio

parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce il parere del DL.

. La proroga e concessa o negata con provvedimento motivato del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento

della richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere del DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni dalla
ricezione della richiesta; nel provvedimento é riportato il parere del DL se questo e difforme dalle conclusioni
del RUP.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la

proroga e concessa dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo
termine.

21. Sospensione dei lavori ordinata dalla DL

. Aisensi del comma 1 dell’art. 121 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che

impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il DL pud disporre la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza maggiore,
le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al momento della
stipula del contratto, che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera
o di altre modifiche contrattuali di cui all’Art. 40, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettere
b) e c), comma 3 e comma 6, del Codice dei contratti.

. Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con I’Appaltatore, deve

contenere:
a) I'adeguata motivazione che impone la sospensione dei lavori;
b) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta, nonché
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le cautele adottate affinché alla ripresa tali opere possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;
c) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
d) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione & controfirmato dall’Appaltatore e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione. Se I’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di
sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121, comma 7.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. |l DL & responsabile di una sospensione
dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art. 121 del Codice dei
contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza
di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
Nel corso della sospensione, il DL dispone visite periodiche al cantiere, ad intervalli di tempo non superiori a
trenta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari
eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano
d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei
lavori.
Ai sensi dell’art. 8, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, non appena siano venute a cessare le
cause della sospensione il DL lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il
nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il DL
procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e
deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I’esecutore ritenga cessate le cause
che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori
stessi, I’Appaltatore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL perché provveda alla ripresa; la
diffida proposta ai fini sopra indicati, & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei
lavori, qualora I’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, il RUP non procede al differimento del
termine contrattuale previsto al precedente comma 6.
Ai sensi dell’articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, o
comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali
consecutivi), I'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante
puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione
contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP da avviso all'ANAC.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che hanno
per oggetto solo parti determinate dei lavori, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai sensi del
comma 2. In tal caso, il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall’Appaltatore, &
pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il
rapporto tra I'importo dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24. Gli importi richiamati sono convenzionalmente definiti sulla
base del computo metrico estimativo posto a base di gara, indipendentemente dal fatto che il loro importo a
prezzi di contratto sia variato o che le opere siano state oggetto di variante migliorativa proposta
dall’Appaltatore.
Ai sensi del comma 10 dell’art. 121 del Codice dei contratti e dell’art. 8, comma 4 dell’Allegato 11.14 del Codice
dei contratti, qualora la sospensione sia illegittima in quanto ordinata dal DL o dal RUP per cause diverse di
quelle previste dall’art. 121 del Codice dei contratti, e I'Appaltatore abbia conseguentemente iscritto riserva sui
relativi verbali di sospensione e di ripresa, la Stazione appaltante riconosce all’Appaltatore un risarcimento
qguantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale I'utile di
impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale
del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e
costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla
presente lettera;
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b) lalesione dell’utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura
pari agli interessi legali di mora di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.
231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore
reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera
accertati dal DL;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.

Ai sensi dell’art. 121, comma 10 del Codice dei contratti, 'iscrizione della riserva su entrambi i verbali &

condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento, salvo che per le sospensioni inizialmente

legittime per le quali & sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Nessun altro risarcimento o

importo a qualunque titolo & dovuto all’Appaltatore.

11.Salvo quanto previsto dai precedenti commi 8 e 10, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non
spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Art. 22. Sospensioni dei lavori ordinate dal RUP

1. Aisensidel comma 2 dell’art. 121 del Codice dei contratti, il RUP pud disporre la sospensione dei lavori per cause
di pubblico interesse o di necessita; I'ordine di sospensione & trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore
e al DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DL provvede tempestivamente alla redazione del verbale di cui
al comma 2 dell’Art. 21.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita che
lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori e dispone la ripresa dei lavori, trasmettendo
tempestivamente |'ordine all’Appaltatore e al DL.

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dell’Art. 21 relative ai verbali di sospensione e di ripresa dei lavori che debbono
essere redatti dal DL, in quanto compatibili.

4. Intuttiicasi disospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche al cantiere durante
il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei
macchinari e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente
necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne da comunicazione tempestiva al RUP il quale, altrettanto
tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale ove differito. Entro 5
(cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, la DL procede alla redazione del verbale
di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’appaltatore e deve riportare il nuovo termine
contrattuale indicato dal RUP.

6. Se I'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP
non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, egli puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL
perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter iscrivere
riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della
sospensione.

7. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel
verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della loro sottoscrizione
oppure entro 48 (quarantotto ore) dal loro ricevimento al domicilio digitale in forma elettronica; limitatamente
alle sospensioni inizialmente illegittime o per le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del verbale
di sospensione, é sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori di cui al comma 2. Alla mancata iscrizione
consegue irrimediabilmente il diritto a formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla
ripresa.

Art. 23. Penali in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata all’Appaltatore una penale pari allo 1 per mille (uno ogni mille euro)
dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, pud essere disposta dal RUP, su proposta del DL,
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anche in caso di ritardo:

a) nell’effettiva ultimazione di singole parti d’opera rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dei
lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato;

b) nell’effettivo inizio dei lavori rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui
all’Art. 24 o nel verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’Art. 18;

c) nell’effettiva ripresa dei lavori che segue un periodo di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL nel
verbale di ripresa;

d) nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale di cui al comma 2, lettera a), € applicata all'importo delle singole parti d’'opera che avrebbero dovute
essere gia ultimate; la penale di cui al comma 2, lettera b), & applicata all'importo dei lavori; la penale di cui al
comma 2, lettera c), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d)
e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili
o danneggiati.

4. La penale di cui al comma 2, lettera a), € calcolata per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella quale le
singole parti d’'opera avrebbero dovuto essere ultimate secondo quanto riportato nel programma esecutivo dei
lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato e la data di loro effettiva ultimazione certificata dal DL.

5. 1l DL riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma
esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato, riportando la quantificazione temporale del ritardo.
Il RUP calcola la penale e ne da comunicazione all’Appaltatore.

6. Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento relativo al
conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello
stesso RUP, del certificato di regolare esecuzione.

7. Le penali di cui al comma 2 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento relativo al
primo SAL successivo alla comunicazione del DL di cui al comma 5 ai fini della relativa verifica da parte
dell’organo di collaudo ove costituito.

8. Qualora I'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di mancata
presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della relazione di cui al comma 3 dell’art.
47 della L. 108/2021, verra applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al
termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

9. Qualora I'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di mancata
presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della certificazione di cui all’art. 17 della
Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la relazione di cui al comma 3-bis dell’art. 47 della L. 108/2021, verra
applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata
disposizione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

10.Le penali di cui ai precedenti commi 8 e 9 sono calcolate per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella
guale la documentazione avrebbe dovuto essere consegnata ai sensi dell’art. 47, comma 3 o comma 3-bis, della
L. 108/2021 e la data di effettiva consegna della documentazione stessa.

11.Le penali di cui ai precedenti commi 8 e 9 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di
pagamento relativo al primo SAL successivo alla comunicazione del DL di mancato invio della documentazione
richiamata nei commi 3 e 3-bis dell’art. 47 della L. 108/2021.

12.Nel caso di violazione della percentuale di assunzione obbligatoria relativa all’occupazione giovanile e/o
all’occupazione femminile di cui al successivo art. 58, comma 2, verra applicata una penale per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine entro il quale doveva essere garantita la percentuale di
assunzione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

13.La penale di cui al precedente comma 12 ¢ calcolata per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella quale
I'obbligo di assunzione avrebbe dovuto essere assolto e la data di effettivo assolvimento dello stesso nei limiti
percentuali previsti dal successivo art. 58, comma 2.

14.La penale di cui al comma 13 e applicata dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento relativo al
primo SAL successivo alla comunicazione del DL di mancato assolvimento dell’obbligo di assunzione.

15.L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2, 8,9 e 12 non puo superare il 10 % (dieci
per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto
per mancato rispetto dei termini
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16.L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi dovuti all’Appaltatore.

17.E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando
riconosca che il ritardo non & imputabile all’Appaltatore stesso, oppure quando riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali
decide la Stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il DL e I'organo di collaudo ove costituito.

*
*

:._.I [taliadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

* pk

Art. 24. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima della consegna dei lavori, I'Appaltatore
predispone e consegna al DL un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione al
cronoprogramma di progetto, alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo (c.d. curva ad “S”), dell'avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i
tempi contrattuali di ultimazione dei lavori e con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

2. Qualora il programma esecutivo dettagliato presentato dall’Appaltatore sia carente o presenti delle
incongruenze o illogicita, il DL richiede, entro i 10 giorni successivi al ricevimento, una
integrazione/aggiornamento del programma lavori, che I’Appaltatore dovra ripresentare entro i successivi 10
giorni naturali consecutivi, dalla ricezione da parte del DL.

3. Il programma esecutivo dettagliato dei lavori & approvato dal DL entro dieci giorni dal ricevimento della versione
finale aggiornata e integrata. Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia pronunciato, il programma dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei
termini contrattuali di ultimazione dei lavori.

4. La consegna dei lavori, ai sensi dell’Art. 18 del presente Capitolato Speciale, potra avvenire solo a valle
dell’approvazione, da parte del DL, del programma esecutivo dei lavori, fatta salva la facolta di eventuali
consegne sotto riserva.

5. Il programma esecutivo dettagliato dei lavori dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dal DL,
mediante ordine di servizio, ogni volta che cio sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con I'andamento dei lavori;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere;

d) per la necessita di consentire ed agevolare I'attuazione delle decisioni assunte con cadenza settimanale dalla
Stazione appaltante in merito alla gestione dell’andamento del traffico;

e) per la necessita o l'opportunita di eseguire indagini di qualsiasi tipo, prove su campioni, prove di carico, di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

f) se erichiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008.

6. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel progetto esecutivo; tale
cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma

7. Per la redazione del proprio cronoprogramma, I’Appaltatore & tenuto a coordinarsi con VDN S.r.l., nella cui
proprieta ricadono i lavori, per informazione aggiornate sull’avanzamento del cantiere della stessa Vetreria e
per la migliore gestione delle interferenze.

Art. 25. Inderogabilita dei termini per I'ultimazione dei lavori

1. Non costituiscono motivo di proroga della consegna dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, quali ad esempio quelle necessarie per l'approvvigionamento dell'energia elettrica,
dell'acqua, del gas;
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b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivicompreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse autonomamente di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal DL o
espressamente approvati da questo;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per 'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal contratto e dai suoi allegati o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subaffidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

1) le sospensioni, totali o parziali, disposte da altri enti ed organi dello stato per causa dell’Appaltatore, di un
subappaltatore, di un subcontraente.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento della consegna dei lavori, della loro mancata regolare
o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DL le cause imputabili a dette
ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei
lavori, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo
all’eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.

4. In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'impresa dovra garantire lavorazioni
in piu turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche festivi. Qualora per il
rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due turni e/o in periodo
festivo, dovra provvedere a garantirne lo svolgimento dandone I'apposito avviso alle organizzazioni sindacali e
agli altri enti competenti.

5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per I'emissione di appositi ordini di servizio da parte
della Direzione lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione costituisce
titolo per I'applicazione di una penale specifica giornaliera pari allo 0,3 per mille, salve ed impregiudicate le
ulteriori facolta della Stazione appaltante compresa la possibilita di attivare il procedimento di risoluzione del
contratto per gravi ritardi.
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Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Aisensidell’articolo 122, comma 4 del Codice dei contratti, qualora I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'Appaltatore deve eseguire i lavori.

2. Scaduto il termine assegnato, il DL verifica in contraddittorio con I'Appaltatore, o in sua mancanza con due
testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che & trasmesso al RUP.

3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del RUP, fermo
restando il pagamento delle penali da parte dell’Appaltatore.

4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 23, comma 1, & computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui
all’Art. 24 e il termine assegnato dal DL per completare i lavori ai sensi del comma 1.

5. Sono dovuti dall’Appaltatore alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi o le spese

per 'indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo
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trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi
sulla garanzia definitiva.

6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all’ultimazione di tutti i lavori
previsti dall’appalto, ma anche per singole porzioni di essi, quando il ritardo accumulato nella loro esecuzione &
tale, rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui all’Art. 24, da indurre il DL
aritenere che tale ritardo potrebbe comportare uno slittamento del termine di ultimazione dei lavori rispetto a
quello contrattuale. In tal caso il DL individua precisamente i lavori che secondo il programma esecutivo
dettagliato dei lavori di cui all’Art. 24 avrebbero gia dovuto essere terminati ed assegna per la loro ultimazione
un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'Appaltatore deve
eseguire i lavori. Nel caso i lavori non siano ultimati entro il termine assegnato, il DL procede ai sensi del comma
2 ed il RUP puo proporre alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto ai sensi del comma 3.

7. Siapplicano le disposizioni di cui all’art. 118 del Codice dei contratti.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 27 Lavori a misura

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci in elenco prezzi; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comungque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non sono stati preventivamente autorizzati per iscritto dalla DL. Nel
corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti nel progetto.

Le misure sono prese in contraddittorio nel corso dell’esecuzione dell’appalto e sono riportate su idonei supporti
cartacei firmati dagli incaricati del DL e dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica
e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo.

Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali, con le specifiche descritte ed enunciate dalle singole voci elementari.

La contabilizzazione dei lavori a misura e effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari, al netto del
ribasso offerto, desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art. 3, comma 2.

L'elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’'offerta dell’Appaltatore, ha validita esclusivamente per la
definizione della descrizione delle lavorazioni, delle unita di misura e dei prezzi unitari.

| costi di sicurezza (CS), determinati nella tabella di cui all'Art. 2, comma 1, come evidenziati nell’apposita
colonna rubricata «costi sicurezza» nella tabella di cui all’Art. 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di
cui all’elenco allegato al progetto esecutivo, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La
liqguidazione di tali costi € subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci per il cui accertamento della regolare esecuzione sono
necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’Art. 60,
comma 7, e tali documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia, il DL, sotto la propria responsabilita, puo
contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di
proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’opera.

Art. 28. Eventuali Lavori a corpo

1.

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali

relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore é tenuto, in sede di partecipazione
alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
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Art. 28 Bis Contabilizzazione dei costi di sicurezza

La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza applicazione del
ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6,
dell’Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito.

2. | costi di sicurezza (CSC), determinati «a corpo» nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 4, come
evidenziati nell’apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono
valutati a corpo, separatamente dai lavori, in base all'importo previsto negli atti progettuali e nella
Documentazione di gara, con riferimento alla documentazione integrante il PSC e, in particolare, in relazione
all’effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC. In assenza del predetto
riferimento sono contabilizzati secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella di cui al medesimo articolo
5, comma 1, intendendosi come eseguita la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

4. | Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati in base alla loro accertata effettiva avvenuta esecuzione, in conformita

alla relativa documentazione del PSC e dei suoi allegati, e sono inseriti nel relativo Stato di avanzamento e nel conto
finale.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29. Anticipazione del prezzo e premio di accelerazione

1. E riconosciuta I'anticipazione del prezzo nel limite del 20% del valore del contratto d’appalto, secondo quanto
previsto dall’articolo 125 del Codice dei contratti e alle condizioni ivi indicate.

2. Leffettivo inizio dei lavori, entro 15 giorni dal quale & corrisposto all’Appaltatore I'anticipo, non corrisponde
alla consegna dei lavori di cui all’Art. 18 ma ¢ attestato dal DL in base alle lavorazioni effettivamente poste in
essere dall’Appaltatore successivamente alla consegna.

3. L’Appaltatore decade dal diritto all’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato dei lavori
di cui all’Art. 24.

4. L'importo della garanzia prestata per I'erogazione dell’anticipazione viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti.

5 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, I'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla
prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base
al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata ai sensi dell’art. 106 comma 3, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata
al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato
del predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

6. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 5 in caso di revoca dell’anticipazione
di cui al comma 1, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta
escussione.

7. Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato dal precedente Art. 19, non &
riconosciuto nessun un premio di accelerazione ai sensi dell’art. 126 del Codice dei contratti.
Art. 30. Pagamenti in acconto

1. Lerate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27
e 28, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000,00, come risultante dal Registro di contabilita e dallo
Stato di avanzamento lavori di cui all’articolo 12, comma 1, lett. d), dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti.

2. La somma ammessa al pagamento ¢ costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di
cuial comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’art. 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’art. 5, colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme
in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5bis, del Codice dei
contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 del

Regolamento sul Direttore dei Lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........ccccee..e. » con
I'indicazione della data di chiusura;
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b) entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di emissione dello Stato di avanzamento, il RUP emette il
conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento sul Direttore dei Lavori, che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a),
con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento & operata la ritenuta per la
compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 29, comma 2.
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4. Come disposto dall’art. 125, comma 2, del Codice dei contratti, la stazione appaltante provvede a corrispondere
I'importo del certificato di pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato, entro 60 (sessanta) giorni
dall’adozione dello stato di avanzamento lavori, compatibilmente con le disponibilita di cassa e comunque entro
30 giorni dalla data della fattura, se emessa in data successiva al 30° giorno dall’adozione del SAL.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall’'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell'importo contrattuale.

Art.31. Pagamenti della rata di saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto dal DL entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale dal DL. Il conto finale & sottoscritto dalla DL ed e trasmesso al RUP unitamente ad una
relazione del DL in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro é stata soggetta.

2. Con il conto finale e accertato I'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo e alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita dello stesso.

3. |l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni; se |'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

4. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione riservata sul conto finale entro 60 giorni dalla firma
dell’Appaltatore o scaduto il termine di cui al comma 3. Nella relazione finale riservata, il RUP esprime parere
motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione di
cui all'articolo 212 del Codice dei contratti o I'accordo bonario di cui all'articolo 210 del Codice dei contratti.

5. Aisensidell’articolo 125, comma 7, del Codice dei contratti, all'esito positivo del collaudo, e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni, il RUP emette il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo. Nel
caso in cui I’Appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria di cui al comma 9
dell’articolo 117 del Codice contratti, il termine di sette giorni decorre dalla presentazione della garanzia
stessa.

6. L'emissione del certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L’appaltatore rimane quindi responsabile nei confronti
della Stazione appaltante per eventuali vizi e difformita dell’'opera o dei singoli materiali posti in opera che
dovessero manifestarsi anche successivamente alla sua emissione.

7. Aisensi del comma 3 dell’art. 116 del Codice dei contratti, salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice
civile, I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’emissione del certificato di collaudo o di regolare
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esecuzione. L'Appaltatore & quindi tenuto durante tale periodo alla garanzia per i vizi e le difformita
indipendentemente dall’intervenuta liquidazione della rata di saldo.

Art. 32. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1.

Ogni pagamento e subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa fattura
fiscale, che dovra essere trasmessa con le modalita dettate dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 1 commi da
209 a 213 e smi. e contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, I'indicazione del conto
corrente dedicato, e dell’'indicazione del C.I.G. dell’appalto, del C.U.P. e del codice assegnato all’intervento.
Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi dell’Art. 59,
comma 2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sara acquisito per tutti gli
operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio stabile il DURC sara acquisito per il
consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell’appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto
o parte dell’appalto. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento
deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;

b) agliadempimenti di cui all’Art. 52 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti
di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi previsti dal presente capitolato
e nel cronoprogramma;

e) agli eventuali ulteriori controlli interni di gestione ordinari.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. | tempi necessari per completare tale procedura, indipendenti
dalla Stazione appaltante, non rilevano ai fini dell’eventuale applicazione del successivo Art. 33 relativo ai ritardi
sui pagamenti.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni
caso |’Appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede
alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal
personale dipendente, ai fini di cui all’Art. 58, comma 2.

Art. 33. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'Art. 30 per
causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle
somme dovute. Qualorail ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo
pagamento sono dovuti gli interessi moratori. | tempi necessari a condurre e completare la verifica della
regolarita contributiva, avviata nel rispetto dei tempi di cui all’Art. 30 non sono imputabili alla Stazione
appaltante.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 31 per causa imputabile
alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti
gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

. Gliinteressi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del

2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224,
comma 2, del codice civile.

Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Appaltatore, in occasione del pagamento,
in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul
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pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il mandato di pagamento,
raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’Appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione
del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

. Nel caso di subappalto o cottimo con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti

all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

34. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E prevista la revisione dei prezzi contrattuali secondo le modalita previste dall’art. 60 del Codice dei contratti.

35. Anticipazione del pagamento dei materiali

Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art.
1.

36. Raggruppamento temporaneo di imprese e societa consortile

Nei casi in cui I’Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che, successivamente
all’aggiudicazione, si riunisce in una societa consortile, resta sempre centrale ed esclusivo il ruolo dell'impresa
capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto. Ne deriva che all'esecuzione
dell’appalto provvede il nuovo soggetto consortile mentre all'amministrazione dello stesso rapporto (es.
riscossione dei crediti — a meno che in contratto non sia prevista la fatturazione pro quota tra le imprese del
raggruppamento temporaneo -, richiesta di subappalto, gestione del contenzioso, ecc.) & preposta solo
I'impresa mandataria. Titolare del contratto continua infatti ad essere il raggruppamento, rimanendo la societa
consortile un mero strumento di esecuzione dei lavori e, quindi, semplice struttura operativa a servizio del
raggruppamento medesimo. Cio comporta che, anche dopo il subentro della societa consortile nell’esecuzione
delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a intercorrere direttamente tra il
raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo mandataria, e la Stazione appaltante, restando a
essi estranea la societa consortile.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 37. Cauzione provvisoria

1. Aisensi dell’articolo 106, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una cauzione provvisoria,
con le modalita e alle condizioni di cui al disciplinare di gara.

Art. 38. Cauzione definitiva

1. Aisensidell’articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta all’Appaltatore una garanzia definitiva a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in
piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior
danno verso I'appaltatore. L'importo della garanzia e calcolato con le modalita previste al comma 1 dell’art. 117
del Codice dei contratti.

2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

3. La garanzia é prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 106, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita agli schemi tipo di cui al comma 12 dell’art. 117 del Codice dei contratti, integrata, ai sensi del comma
7 del medesimo articolo, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia & presentata
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operativita
entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.

4. Lagaranzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche
di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto
dell'impresa bancaria o assicurativa che la emette.

5. Ai sensi del comma 8 dell’art. 117 del Codice dei contratti, la garanzia € progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito;
lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), & svincolata dalla Stazione
appaltante all'emissione del certificato di cui all’Art. 61, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile.

7. La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 3
dell’art. 117 del Codice dei contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre
azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

8. L'Appaltatore deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, & stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso I’Appaltatore non provveda, la reintegrazione &
effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all’Appaltatore.

9. In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva pud essere ridotta in proporzione alla riduzione
dell'importo contrattuale, mentre non € necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell'importo
contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia
definitiva e integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.

10.In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa mandataria
in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli articoli 68, comma 9, e 117, comma 13, del Codice dei contratti.

11.Ai sensi dell’articolo 117, comma 6, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e |'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della
Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

12.In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, I'appaltatore puo richiedere prima della stipulazione del
contratto di sostituire la garanzia definitiva con I'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento
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pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per I'erogazione
dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9 dell’art.
117 del Codice dei contratti. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell’appalto o a
specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante puo opporsi alla sostituzione
della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 39. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore

1.

Ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, I'’Appaltatore e obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di cui all’Art. 61 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’Art. 61 per
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate.
Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita agli schemi tipo di cui al comma
12 dell’art. 117 del Codice dei contratti.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto

degli importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00,
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una

somma assicurata (massimale/sinistro) pari a quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 117 del Codice, con un

minimo di euro 1.000.000,00 (euro un milione/00).

Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia,

queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I’Appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio

ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 68, comma 9, del Codice dei

contratti, la garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o

consorziati.

Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti I'esistenza in capo al firmatario

per conto dell'impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 40. Prescrizioni per I'Esecuzione di opere lineari

1. OMISSIS

Art.41. Modifiche al contratto

1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DL propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi in
apposita relazione. Il RUP, sentito il progettista ed accertate le cause, le condizioni ed i presupposti a norma
dell’art. 120 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DL a redigere il progetto
di modifica ed acquisisce le autorizzazioni, nulla osta e pareri eventualmente necessari. Il RUP autorizza la
modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 120 del Codice dei contratti se I'incremento di spesa, che non puo
superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all’interno del quadro
economico dell’opera. Se I'incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico dell’opera, il RUP
chiede I'autorizzazione alla predisposizione della perizia alla Stazione appaltante.

2. Nessuna modifica del progetto esecutivo contrattualizzato puo essere introdotta dall’Appaltatore se non é stata
disposta dal DL con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione del RUP.
Il RUP potra disporre a suo insindacabile giudizio I'eliminazione delle opere difformi dal progetto esecutivo
autonomamente introdotte dall’Appaltatore, con i relativi oneri a carico esclusivamente di quest’ultimo. In ogni
caso la Stazione appaltante non riconoscera all’Appaltatore alcun compenso per le opere difformi eseguite senza
preventiva autorizzazione.

3. Il DL puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, e
purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’articolo 120, comma 6, del Codice dei contratti. Il DL
comunica tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialita con riferimento alle condizioni di cui al
comma 6 dell’art. 120 del Codice dei contratti.

4. Aisensidel comma 9 dell’art. 120 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente
articolo, la Stazione appaltante puo imporre all’Appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino alla concorrenza in pill 0 in meno di un quinto del valore del contratto. L’Appaltatore € obbligato alla loro
esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed & obbligato a sottoscrivere apposito atto di
sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o motivato dissenso. Nel caso in
cui la Stazione Appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve
comunicarlo all’Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto
dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della
determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal contratto originario,
aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché
dell’'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai
sensi degli articoli 212 e 213 del Codice dei contratti. Oltre il limite del quinto del valore del contratto, il RUP
deve darne comunicazione all’Appaltatore che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare
e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora
I’Appaltatore non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volonta di accettare la perizia di variante alle
medesime condizioni del contratto in essere. Se il RUP non comunica le proprie determinazioni nel termine
fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. Le condizioni sono recepite in apposito
atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall’Appaltatore in segno di accettazione.

5. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano
necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 43 del presente Capitolato.

6. Sono consentite modifiche, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti, relative alle
lavorazioni delle stesse categorie di quelle in appalto, fino al 10% dell'importo contrattuale, finalizzate al
completamento dell’opera in progetto. Non sono ammesse in tali circostanze revisioni prezzi.

7. Ai sensi dell’articolo 120, comma 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse
della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivi
compresa I'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti
di autoritao enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, o necessita derivanti dalla gestione di un
andamentoeccezionale ed anomalo del traffico;
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b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Codice dei contratti.

Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 120 del Codice dei contratti comporti il

superamento della soglia economica indicata al comma 2 dell’art. 120, la Stazione appaltante procede alla

risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 122 del Codice dei contratti. Ai sensi del

comma 5 dell’art. 122 I’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti.

:._II [taliadomani

.Ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione

appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 6 dell’art. 120 del Codice dei contratti, in diminuzione
o in aumento rispetto all'importo originario del contratto. Il DL propone tali modifiche al RUP motivando la loro
non sostanzialita con riferimento alle condizioni di cui al comma 6 dell’art. 120 del Codice dei contratti.

.Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro

economico e dalle previsioni di cui alle lettere a), b), e ¢) del comma 6 dell’art. 120 del Codice dei contratti, le

modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della

funzionalita dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle
variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione
dell’opera.

.Ai sensi del comma 10 dell’art. 5 dell’Allegato 11.14 del Codice, I’Appaltatore puo presentare al DL una proposta,

redatta in forma di perizia tecnica corredata anche dagli elementi di valutazione economica, di variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. La
perizia tecnica e gli elementi di valutazione economica devono essere redatti nel pieno rispetto di quanto
previsto dal successivo comma del presente articolo. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette
a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che
non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che
mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le variazioni
migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 120 del Codice, non possono alterare in
maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Il DL istruisce la proposta ricevuta dall’appaltatore ed
entro 10 giorni dalla sua ricezione, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Il RUP, sentito il CSE,
istruisce la proposta ricevuta e, qualora meritevole di accoglimento, richiede all’appaltatore entro 30 giorni la
sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione da cui risulti, tra I'altro, la diminuzione dell’'importo originario
del contratto interamente a favore della Stazione appaltante. Il RUP approva infine la variazione e dispone al DL
di ordinarne I'esecuzione all’Appaltatore.

Al progetto della modifica o variante o proposta migliorativa dell’Appaltatore deve possedere un grado di

approfondimento corrispondente a quello del progetto esecutivo che va a sostituire o integrare, deve prevedere
I"'aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera e del programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui
all’Art. 24 del presente Capitolato, deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente
necessari, deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con il
progetto originale.

.La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione, I'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all’Art. 47, nonché I'adeguamento dei POS.

.L'autorizzazione del RUP e I'Ordine del DL all’Appaltatore relativo ad una modifica o variante, riportano il

differimento dei termini per I'ultimazione dei lavori, nella misura strettamente indispensabile.

.Nessuna modifica puo essere introdotta se difforme da quanto autorizzato dalla Regione FVG con Decreto del

Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n.6633/AMB del 23/12/2021.

Art.42. Modifiche al contratto per errori od omissioni progettuali

1.

| titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano
errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
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predisposizione degli elaborati progettuali.

. Nel caso I'errore progettuale comporti una modifica al progetto non compatibile con le condizioni di cui al
comma 3 dell’articolo 120 del Codice, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della
lettera b) del comma 1 dell’art. 122 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 122 I’Appaltatore ha
diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti.

43. Prezzi applicabili a nuove lavorazioni e nuovi prezzi unitari

. Le eventuali modifiche ai lavori di cui all’Art. 40 del presente Capitolato sono valutate mediante |'applicazione

dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art. 3.

. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove

lavorazioni necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DL e
I’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. |
predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorita:

a) dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara;

b) ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di lavorazioni consimili compresi nell’elenco prezzi unitari posto
a base di gara;

c) dai prezziari di riferimento di cui al comma 3;

d) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con utilizzando i prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti utilizzati dalla Stazione Appaltante per calcolare i prezzi unitari
posti a base di gara e, in subordine, i prezzi elementari dei prezziari di cui al comma 3, aggiungendo le
percentuali relative alle spese generali e agli utili delle analisi poste a base di gara;

e) ricavandoli da eventuali prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, spese generali e utile
giustificati in sede di gara dall’Appaltatore.

. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) prezziario della Regione Lombardia vigente al momento dell’offerta;
b) preziario delle Opere Edili della Provincia di Brescia
c) qualora i prezzi non siano disponibili nel prezziario di cui alla lettera a) e b) nei seguenti prezziari
ufficiali, secondo il seguente ordine di priorita:
- prezziario Provincia Autonoma di Trento
- prezziario DEI

. Ai nuovi prezzi calcolati con la modalita di cui al comma 1 si applica il ribasso offerto dall’Appaltatore, tranne nel

caso di cui al comma 2, lettera e), dove il calcolo dei nuovi prezzi unitari avviene gia al netto del ribasso d’asta.

. Se I'’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi come sopra determinati, il RUP puo ingiungergli I’esecuzione delle

lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita;
ove I’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all'importo di contratto, si applica I'art. 120 del Codice

dei contratti.

. Qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all'importo del quadro economico, i prezzi prima di

essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art.44. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1.

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., I’Appaltatore deve
trasmettere al RUP, entro il termine prescritto da quest’ultimo con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c¢) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., la valutazione dei rischi e
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC, con le eventuali richieste di adeguamento;
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell’Art. 48.
Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 65, comma
2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del Codice dei contratti,
se il consorzio é privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pill imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I’Appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 68, comma 2, lettera d),
del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 del
2008 s.m.i. € individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I’Appaltatore € un consorzio ordinario di cui
all’articolo 65, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
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f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all’Art. 49, comma 3, I'impresa affidataria comunica al RUP ed al coordinatore
per |'esecuzione gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i..

L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

L'Appaltatore & tenuto a coordinarsi con VDN S.r.l., nella cui proprieta ricadono i lavori, per gli accessi alle aree
di cantiere degli uomini e dei mezzi e le modalita di identificazione degli stessi all’accesso. Parimenti
I’Appaltatore & tenuto a coordinarsi costantemente con VDN S.r.l. sull’evoluzione del cantiere di VDN S.r.l. stessa
e sulle attivita dello stabilimento per minimizzare e gestire le reciproche interferenze.

Art. 45. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1.

Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., I’Appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XIlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXI1I, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’Art. 44,
commil, 2 05, oppure agli Art. 46, Art. 47, Art. 48 o Art. 49.

Art. 46. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1.

L’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione
da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato
XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al
punto 4 dello stesso allegato, determinati all’Art. 2, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L’obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente
versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
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1. L'Appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pill proposte motivate
di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza ai sensi del comma 5 dell’art. 100 del Decreto n. 81
del 2008, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per |'Appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I’eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle modifiche contrattuali di cui all’Art. 40
e all’Art. 42 del presente Capitolato.

Art. 48. Piano operativo di sicurezza (POS / PSS)

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. e del
punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione appaltante, per
il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto, secondo quanto previsto
dall’articolo 101, comma 3 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..

3. L'Appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’Art. 44, comma 4.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori che
si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo
26 del citato Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..

5. IIPOS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.

Art. 49. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
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| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del RUP o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I’Appaltatore e solidalmente responsabile con i
subappaltatori ed i subcontraenti per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO
Art. 50. Subappalto e cottimo

1. Ai fini del presente articolo e considerato subappalto, il sub-contratto, di qualsiasi importo, con il quale
I’Appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto. Inoltre, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 119 del Codice dei contratti, & considerato subappalto di lavori qualsiasi sub-contratto
avente ad oggetto attivita ovunque espletate, nell’ambito del cantiere dell’appalto, che richiedono I'impiego di
manodopera (quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo) nel caso in cui il suo importo sia superiore
al 2% dell’lammontare dei lavori oggetto del contratto di appalto o sia superiore a 100.000 euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del sub-contratto (cd.
“contratti similari”).

2. Si specifica che il cottimo di cui all’articolo 119, comma 16, del Codice dei contratti, consiste nell’affidamento
della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice che & in possesso
dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori ad essa affidati
e non all'importo del contratto di cottimo, che puo risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura
diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’Appaltatore. Cio che rileva,
pertanto, € il valore complessivo della parte d’opera la cui esecuzione & affidata all'impresa subappaltatrice.

3. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 119 del Codice dei contratti, € nullo I'accordo con cui & affidata a terzi la
prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente.

4. Inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 119 devono essere svolte direttamente dall’appaltatore le
seguenti prestazioni:

a. 0G1 nella percentuale del 50%

in quanto l'opera deve essere eseguita prevalentemente dall'impresa aggiudicataria. Con riferimento a tali
prestazioni il subappalto & pertanto vietato.

5. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, tutte le lavorazioni rientrati nelle categorie scorporabili
sono interamente subappaltabili.
6. Siapplica quanto previsto dall’art. 119 del Codice dei contratti.

Art.51. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto.

2. Il DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n.
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni
di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto e di cottimo.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’ Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo D.L. 4 ottobre 2018,
n. 113, convertito con legge 01/12/2018, n. 132 (ammenda da un minimo pari a un terzo dell’'importo del
subappalto, reclusione da uno a cinque anni).

4. Ai sensi dell’articolo 119, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art. 50 del presente
Capitolato speciale non e considerato subappalto |'affidamento di attivita secondarie, accessorie o sussidiarie a
lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori ovvero realizzazioni di parti d’opera.

Art.52. Pagamento dei subappaltatori

1. Aisensidel comma 11 dell’art. 119 del Codice dei contratti e previsto il pagamento diretto del subappaltatore e dei
titolati di sub-contratti da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
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) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
In tali casi, I’Appaltatore, all’atto dell’emissione di ciascun Stato di Avanzamento Lavori da parte del DL, deve
trasmettere al DL la contabilita relativa a quanto eseguito dal subappaltatore/cottimista per la verifica di cui al
comma 2 dell’Art. 51 del presente Capitolato, con la specificazione del relativo importo. Le relative fatture del
subappaltatore/cottimista dovranno essere riferite esclusivamente a lavorazioni eseguite e contabilizzate nel
medesimo Stato di Avanzamento Lavori e dovranno essere sottoscritte per accettazione dall’Appaltatore.

2. Il pagamento del subappaltatore/subcontraente da parte dell’Appaltatore avviene nei casi diversi da quelli
elencati al comma 11 dell’art. 119 del Codice dei contratti, elencati al comma precedente. Poiché ai sensi della
lett. b) del citato comma 11 alla Stazione appaltante compete il pagamento diretto del subappaltatore in caso
di inadempimento dell’Appaltatore, quest’ultimo deve trasmettere, a comprova dell’avvenuto pagamento, le
fatture quietanziate del subappaltatore. In particolare, I’Appaltatore, al momento dell’emissione del certificato
di pagamento relativo ad un S.A.L., deve trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore relative alle
lavorazioni contabilizzate nel S.A.L. precedente. Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, la
Stazione appaltante provvede a trattenere dall'importo del certificato di pagamento la quota dovuta al
subappaltatore per le lavorazioni del subappaltatore contabilizzate nel S.A.L. precedente e, ai sensi della lett. b)
del comma 11 dell’art. 119 del Codice dei contratti, provvede al pagamento diretto del subappaltatore.

3. Con riferimento a quanto previsto in materia di tracciabilita dei pagamenti, ed ai sensi dell’O, i
subappaltatori/cottimisti rimangono obbligati al rispetto dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilita
dei flussi finanziari.

4. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il patto secondo
il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate all’appaltatore
e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento di
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del contratto
di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente comunicata
all’appaltatore.

Art. 53. Sub-contratti

1. Non costituiscono subappalto e quindi non necessitano di autorizzazione:

e icontratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi
la soglia del 2% dell'importo dei lavori o i 100.000,00 euro, e nei quali il costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto;

e i contratti aventi ad oggetto prestazioni di sola fornitura di materiali;

e jcontratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo.

2. Per i subcontratti che non sono considerati subappalti, I’Appaltatore deve provvedere alla comunicazione
preventiva del subcontratto stipulato per I’esecuzione dell’opera al DL ed al RUP. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
inserendo, in particolare, nel subcontratto, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con la quale il
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

4. Qualora tra le prestazioni oggetto del sub-contratto rientrino tra quelle maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della medesima Legge n. 190, il sub-contratto puo essere
affidato unicamente ad impresa che risulta iscritta all’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White
list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere
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. | sub-contratti quali “fornitura con posa in opera” e “nolo a caldo” non devono comprendere I'esecuzione di

lavori.

. Sono vietati quei sub-contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il

subappalto o cottimo, ossia I'esecuzione di parte dei lavori oggetto dell’appalto. Il DL verifica, in fase esecutiva,
I'effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le lavorazioni oggetto del sub-contratto non
riconducibili in realta ad un subappalto o un cottimo.

54. Avvalimento

. Aisensi del comma 7 dell’art. 104 del Codice dei contratti, I’Appaltatore e I'impresa ausiliaria sono responsabili

in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, con la
precisazione che [I'impresa ausiliaria & responsabile di tutte le prestazioni dedotte in contratto,
indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all’Appaltatore.

. Nel caso i requisiti prestati prevedano I'effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell’esecuzione dell’appalto, il

programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato deve consentire I'univoca individuazione
. - tali mezzi e ri . ilizzati.
delle opere e dei tempi in cui tali mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati

. Ai sensi del comma 9 dell’art. 104 del Codice dei contratti, il RUP, coadiuvato dal DL, accerta in corso d'opera

che le prestazioni oggetto di avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali
dell'impresa ausiliaria che I'appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

. Aisensi del comma 11 dell’art. 104 del Codice dei contratti, il RUP ha |'obbligo di trasmettere sia all’Appaltatore

sia all'impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti I'esecuzione dei lavori.
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CAPO 10. CONTROVERSIE
Art. 55. Riserve, Accordo bonario e transazione

1. L'Appaltatore e sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. SeI’Appaltatore firma il registro di contabilita con riserva, il DL, nei successivi quindici giorni, espone nel registro
le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell’esecutore. Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una
precisa e completa contabilizzazione, il DL pu0 registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da
misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite
provvisorie.

3. Nel caso in cui I’Appaltatore, non firmi il registro di contabilita, & invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se
I’Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui I’Appaltatore non firmi il
registro nel termine di cui sopra, oppure lo faccia con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel
termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I’Appaltatore decade dal diritto
di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

4. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre
a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto
finale si intendono abbandonate.

5. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che I'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva,
senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

6. Qualora, in corso di esecuzione, 'importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore pari
ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell'importo contrattuale il DL ne da immediata comunicazione al RUP
a cui trasmette, nel piu breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell’art. 210 del Codice dei contratti, la
propria relazione riservata.

7. Qualora lI'importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga un valore
superiore al 15% dell'importo contrattuale, il DL ammette le riserve, esattamente nell’ordine in cui sono state
iscritte, fino a che la somma del loro importo & inferiore al 15% dell'importo contrattuale e, per tali riserve,
procede ai sensi del precedente comma 6. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente
iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto.

8. Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto puo essere avviato con le modalita di
cui al comma 6 piu volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle gia
esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle gia oggetto di
precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell'importo contrattuale, cosi come previsto dal comma
2 dell’art. 210 del Codice dei contratti.

9. I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all'importo contrattuale vigente al momento
dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all'importo contrattuale conseguenti
all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.

10.11 RUP, ricevuta la comunicazione del DL di cui al comma 6, ai sensi del comma 4 dell’art. 210 del Codice dei
contratti, valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non imputabilita della
stessa a maggiori lavori per i quali sia in realta necessaria una modifica ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei
contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al precedente comma 6. Il
RUP prosegue nel procedimento di accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo
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percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% dell'importo contrattuale.
11.11 RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, acquisita la relazione riservata del DL e, ove
costituito, dell’organo di collaudo, puo:

a) richiedere alla camera arbitrale di cui all’art. 214 del Codice dei contratti I'indicazione di una lista di cinque
esperti e procedere cosi come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell’art. 210 del Codice
dei contratti;

b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6 la proposta di accordo bonario
cosi come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 210 del Codice dei contratti.

12.11 RUP prima dell’approvazione del certificato di collaudo ai sensi dell’Art. 61 del presente Capitolato, avvia il
procedimento di accordo bonario di cui al comma 11 per la risoluzione delle riserve iscritte qualsiasi sia il loro
importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi precedenti.

13.Ll’esperto, se nominato ai sensi del comma 11 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 11 lettera b), verificano
le riserve in contraddittorio con I’Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con
la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la
disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla Stazione
appaltante ed all’Appaltatore. Se la proposta € accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo
ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura
di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione
appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore o della Stazione appaltante oppure di
inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’Art. 56.

14.Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto
del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi
quali I'accordo bonario; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, e
necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario pil
elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto
Appaltatore, previa audizione del medesimo.

15.La procedura di cui al comma 14 puo essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

16.Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non puod comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L’eventuale rallentamento o sospensione
comporta il risarcimento del danno alla Stazione appaltante e la facolta di quest’ultima di procedere alla
risoluzione del contratto.

17.Ai sensi del comma 6, ultimo periodo, dell’articolo 210 del Codice dei contratti, I’Appaltatore, in caso di rifiuto
della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per I'accettazione, pud instaurare un
contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 56. Arbitrato e Definizione delle controversie

1. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 213 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto.

2. Ove non si proceda all’accordo bonario e I’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto e devoluta esclusivamente al Tribunale di Brescia.

Art. 57. Contestazioni tra Stazione appaltante e Appaltatore

1. Il DL o I'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori. il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in
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contraddittorio, I’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP & comunicata
all’Appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita
in occasione della sottoscrizione.

Se la contestazione riguarda fatti, il DL redige in contraddittorio con I’Appaltatore un processo verbale delle
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale
€ comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine di otto giorni dalla data
del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate. Il processo verbale ¢ inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.

. Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, I’Appaltatore non puo proseguire, modificare,

rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma 2 da parte del DL, pena
la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e I'inammissibilita delle riserve eventualmente iscritte
nel registro di contabilita relative all’'oggetto della contestazione.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
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CAPO 11. MANODOPERA
Art. 58. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L'Appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore si obbliga ad applicare, ai
sensi dell’art. 11 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente pil rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con I'attivita oggetto dell’appalto;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I’Appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, comma 8, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori e cottimisti,
la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori/cottimisti
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresi richiedere
i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto
libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore/cottimista autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’Appaltatore € obbligato a fornire
a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dei subappaltatori e cottimisti autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto/cottimo. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente, anche occasionalmente, in cantiere che non sia dipendente
dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori/cottimisti (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori, noleggiatori, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010 e gli estremi della comunicazione
preventiva del sub-contratto prevista dal comma 2 dell’art. 119 del Codice dei contratti.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta |'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 euro a 300
euro. Nei confronti delle predette sanzioni non &€ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art.59. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1.

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto ed al cottimo, il
certificato dicui all’Art. 61, sono subordinati all’acquisizione del DURC
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2. Il DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione
non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
risulti inaccessibile per via telematica, il DURC e richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’Appaltatore
e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi)
giorni dall’'adempimento di cui al comma 1 a cui e riferito.

3. Aisensi dell’articolo 30 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC
che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto,
in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

*
*
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a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per
gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilita
residua.

4. Fermo restando quanto previsto all’Art. 11, comma 2, lettera |), nel caso il DURC relativo al subappaltatore o
cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore
assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso
di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al
subappalto.
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CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
Art. 60. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Ai sensi del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I'ultimazione lavori, appena avvenuta, deve essere
comunicata dall’Appaltatore per iscritto al DL che effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con
I’Appaltatore stesso, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne
rilascia copia conforme all’Appaltatore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il DL redige in
contraddittorio con I'’Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione
delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

2. |l certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta)
giorni, per il completamento di lavori di piccola entita, accertate da parte del DL, del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita dell’opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamente
delle lavorazioni sopraindicate.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione dell’opera; tale
periodo cessa con la presa in consegna anticipata delle opere ai sensi dell’Art. 63 o con I'approvazione finale del
certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’Art.
61 del presente Capitolato.

4. L’'Appaltatore non puo reclamare la consegna delle opere alla Stazione appaltante dopo I'ultimazione dei lavori
ed e comunque tenuto alla gratuita manutenzione fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione.

5. Durante il periodo di gratuita manutenzione I’Appaltatore dovra garantire non solo i singoli componenti in
quanto tali, ma anche la completa funzionalita delle opere, degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e
accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria che si rendessero necessarie.

6. Anche se i lavori non sono ancora ultimati, alla data di scadenza prevista dal contratto il DL redige in
contraddittorio con I'Appaltatore, o in caso di sua assenza con due testimoni, un verbale di constatazione sullo
stato dei lavori.

7. L'ultimazione dei lavori ai sensi del comma 1 non puo essere certificata se I’Appaltatore non ha consegnato al
DL le certificazioni ed i collaudi tecnici specifici di opere e impianti e la documentazione necessaria per
I’eventuale aggiornamento del piano di manutenzione dell’'opera, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o
installatori. Il DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non
decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

8. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP da avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune
nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento é stato
eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore per indebite
occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non
superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il
Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami
eventualmente presentati. Il RUP invita I'Appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al
collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a
ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 61. Termini per I'accertamento della Regolare Esecuzione

1. Qualora ai sensi dell’articolo 116, comma 7, del Codice ai lavori oggetto del contratto sia applicabile la disciplina
del Certificato Di Regolare Esecuzione si applica quanto previsto dal presente articolo.

2. |l certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dal certificato di ultimazione dei
lavori di cui all’Art. 60 del presente Capitolato. Si applica quando previsto dall’art. 28 dell’Allegato 11.14 del Codice
dei contratti.

3. Aisensi del comma 7 dell’art. 125 del Codice dei contratti, I'emissione del certificato di regolare esecuzione, e
della conseguente emissione da parte del RUP del certificato di pagamento della rata di saldo, non costituisce
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presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
L'Appaltatore & tenuto durante tale periodo alla garanzia per i vizi e le difformita indipendentemente
dall’intervenuta liquidazione della rata di saldo.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 116 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del
codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L’Appaltatore rimane
I’'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante, anche nel caso i vizi o le difformita siano imputabili
a altri subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o fornitori.

Durante |'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante e I'organo di collaudo, ove costituito, possono effettuare
operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza
delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente
Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa vigente.

La Stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne
sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e approva il certificato di
regolare esecuzione, determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilita, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai
creditori. In caso diiscrizione di riserve sul certificato di regolare esecuzione per le quali sia attivata la procedura
di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui al quarto e
quinto periodo dell'articolo 210, comma 5, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo e
notificato all’Appaltatore.

Art. 62. Termini per I’'emissione del certificato di Collaudo

1. |l certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di 180 (centoottanta) giorni dall’ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

2. Durante I'esecuzione dei lavori il Committente puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
od ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel Contratto.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 13 a 27 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti.

Art. 63. Presain consegna dei lavori ultimati

1.

6.

La presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante avviene all’approvazione del certificato di
cui all’Art. 61 o all’Art. 61

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more degli adempimenti di cui all’Art. 60, all’Art. 61 o all’Art. 61. L’Appaltatore non puo richiedere la
consegna anticipata delle opere.

Se la Stazione appaltante si avvale della facolta di cui al comma 2, comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo
stesso Appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa nella
comunicazione di cui al comma 3, per mezzo del DL che redige apposito verbale in contraddittorio con
I’Appaltatore, o di due testimoni in caso di sua assenza. Questo dovra riportare che:

a. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilita per i fabbricati;

siano state richieste, a cura del RUP, le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

siano state eseguite le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto — Norme tecniche;

sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna dell’opera;
siano stati trasmessi al DL i piani di manutenzione e i manuali d’uso delle opere consegnate, oltre a tutti quei
documenti necessari per I'eventuale aggiornamento dei piani di manutenzione da parte del DL stesso.

@m0 oo0T

L’'Appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 4 dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
Dalla data di presa in consegna anticipata delle opere cessa I'obbligo dell’Appaltatore di fornire la gratuita
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manutenzione di cui all’Art. 60 su di esse.

7. La presa di consegna da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

8. La presa in consegna anticipata delle opere non fa venir meno la responsabilita dell’Appaltatore per vizi e
difformita delle opere consegnate.

* o %
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CAPO 13. NORME FINALI

Art.
1.

Art.

Art.

64. Sinistri alle persone e danni

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il DL compila apposita
relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni
provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante e per i terzi le conseguenze dannose.

. Restano a carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata polizza assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;

b) I'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

65. Danni cagionati da forza maggiore

. L’Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e

nei limiti consentiti dal contratto.

. Nel caso di danni causati da forza maggiore I’Appaltatore ne fa denuncia al DL entro cinque giorni dal giorno

dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

. L'Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato

delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito |'accertamento dei fatti.

. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DL procede, al fine di determinare il risarcimento al quale pud

avere diritto I’Appaltatore, all'accertamento:

b) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

c) delle cause dei danni, precisando |'eventuale causa di forza maggiore;

d) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa I'ipotesi di erronea esecuzione del
progetto da parte dell’Appaltatore;

e) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;

f) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

. Il DL redige apposito verbale dell’accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell’Appaltatore.

. Nessun indennizzo e dovuto dalla Stazione appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

66. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale per quanto applicabile, e al

presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo e da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono, che trovano
compenso nel contesto delle spese generali delle singole voci dei singoli prezzi delle lavorazioni e degli
apprestamenti di sicurezza:

a. i movimenti diterra, le opere provvisionali, I'illuminazione, gli impianti, la segnaletica, i fabbricati, e ogni altro
onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, adeguato alla entita dell’opera, completo di tutti i pit
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori, la perimetrazione
con solida recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la predisposizione e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione
appaltante;

b. tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche o private
per strade di servizio, per accesso al cantiere, per lI'impianto delle ulteriori aree su cui I’Appaltatore ritenga
necessario disporre, oltre a quelle gia previste dal progetto; la loro illuminazione durante il lavoro notturno,
per deviazione o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dal DL e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;
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la costruzione e la manutenzione di strade di accesso al cantiere ed alle opere, di eventuali ponti di servizio,
passerelle, accessi, canali, opere di protezione anche provvisorie e comunque di tutte le opere provvisionali
occorrenti per mantenere il sicuro transito anche con deviazioni di strade pubbliche o private costruite e
mantenute come le strade esistenti da deviare e raccordare, complete di opere di protezione anche
provvisorie e per il mantenimento della continuita dei corsi d'acqua e dei canali o tubazioni di irrigazione;

:._II [taliadomani

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e altri subcontraenti
e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei
lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

I'installazione di idonei dispositivi per il contenimento dell’'inquinamento acustico durante tutte le fasi
lavorative, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali, regionali e comunali vigenti
in materia di inquinamento acustico;

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DL con congruo anticipo disposizioni scritte
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.
In ogni caso I’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto
ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

I’esclusiva responsabilita sulla non rispondenza dei lavori e delle opere eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

I’'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative e comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di
contratto;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita a carico dell’Appaltatore in caso di infortuni, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

tutte le spese per le prove di qualificazione necessarie alla certificazione delle caratteristiche di tutti i
materiali e degli elementi prefabbricati che I’Appaltatore intende impiegare per la realizzazione dell’opera,
sulla base delle prescrizioni della normativa, del progetto, delle Norme Tecniche e dell’Elenco Prezzi unitari,
o richieste dal DL o dall’'organo di collaudo ove costituito, sono compensate sulla base di quanto previsto
dall’art. 16 del presente Capitolato.

le spese per i laboratori incaricati di svolgere tutte le prove di cui ai due punti precedenti; i laboratori
dovranno essere certificati secondo la vigente normativa e la loro scelta & subordinata al gradimento del DL.

. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni

del DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
Appaltatore;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per |'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale
deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del
locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

la richiesta con congruo anticipo dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la limitazione o la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade interessate dalle opere oggetto

53

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



* %

* * %

* o %

* pk

aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

ff.

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU O/Z/{fm&[em dell’ ‘C}{'/mxzbw odel ”///e/ctla

:._II [taliadomani

dell’appalto;

la messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori (come, ad esempio, la messa a disposizione dell’acqua, dei mezzi di contrasto e di
guant’altro necessario all’esecuzione delle prove), tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli;

la conservazione dei caposaldi planoaltimetrici ricevuti in consegna, provvedendo eventualmente al loro
spostamento controllato e riferito, nel caso essi ricadano all’interno di aree di lavoro;

il mantenimento, fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire ed eseguite;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e
delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di
DL e assistenza;

. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e

controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna;

. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita

di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e 'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso |'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
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gg. 'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, dal decreto legislativo n. 262 del
2002, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2017 e dal decreto legislativo n. 42 del 2017 e relativi
provvedimenti attuativi, in materia di esposizioni ai rumori;

hh. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

ii. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

mm. l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina
connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;

nn. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per |'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. L'Appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Comune, Provincia, Consorzio, gestori di servizi a rete, privati, altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori da eseguire) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti
i permessi necessari per avviare I'esecuzione, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, e ad seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti soggetti per quanto di competenza.

3. Rimane in capo all'Appaltatore I'onere della trasmissione del programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui
Art. 24 del presente Capitolato a tutti gli Enti Gestori dei servizi a rete interferiti, corredato dagli elaborati grafici,
di calcolo ecc., relativi alle lavorazioni che verranno effettuate in corrispondenza delle singole interferenze.
L'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di richiedere I'assistenza del personale dell'Ente Interferito durante le fasi di
lavorazione che interessano l'interferenza medesima.

4. L'Appaltatore ¢ altresi obbligato:

a. allo svolgimento delle pratiche per conseguire i permessi di eventuale estrazione dai pubblici corsi d'acqua
dei materiali occorrenti, nonché il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative, ove cio fosse
possibile, o per 'attivazione di cave di prestito finalizzate alla realizzazione dell’opera, ove I’Appaltatore
ritenesse ci0 conveniente in alternativa all’acquisto diretto sul mercato; le attivita descritte devono
rientrare nel tempo contrattuale, ed i ritardi negli eventuali rilasci di concessioni non daranno luogo ad un
allungamento dei tempi contrattuali, con le conseguenze che, qualora detti procedimenti portino al
superamento dei termini contrattuali di esecuzione, verranno applicate le penali di cui all’'Art. 23 del
presente Capitolato speciale;

b. aconcedere, surichiesta del DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I’Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

c. a concordare le attivita di scavo con la Soprintendenza Archeologica territorialmente competente,
definendo progressivamente i piani operativi di intervento; dovranno essere puntualmente rispettate le
prescrizioni operative della Soprintendenza sia nella progressione delle operazioni di scavo che nella
conservazione e salvaguardia degli eventuali reperti rinvenuti;

d. a mantenere le opere eseguite a sua cura e spese fino al giorno della visita di collaudo. Durante il periodo
nel quale la manutenzione & a carico dell’Appaltatore essa dovra essere eseguita tempestivamente e con
ogni cautela, senza che occorrano particolari inviti da parte del DL. Ove I’Appaltatore non provvedesse nei
termini indicati dal DL, con comunicazione scritta si procedera d’ufficio e le spese saranno addebitate
all’Appaltatore. L’ Appaltatore dovra riparare a tutti i danni che si verificassero nelle opere, anche in seguito
a pioggia o gelo;

e. a consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere durante il normale orario di lavoro di
persone, mezzi e materiali appartenenti a ditte incaricate dalla Stazione appaltante (o autorizzate dal DL)
di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto e, quindi non di
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competenza dell’appaltatore;

a richiedere tempestivamente al DL disposizioni per quanto risulti omesso, dubbio o discordante nelle
tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche allo stato di fatto;

a svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ai fini del riutilizzo delle terre e rocce da
scavo in qualita di sottoprodotto.

a predisporre un’adeguata documentazione fotografica digitale relativa alle lavorazioni di particolare
complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta del DL
e dell'Organo di collaudo. La documentazione fotografica deve recare in modo automatico e non
modificabile la data e 'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese; dovra essere archiviata con
un'opportuna codifica delle subcartelle in modo tale che ogni immagine o gruppo sia chiaramente ed
inequivocabilmente collegabile ad uno specifico contesto (opera, fase, stato di avanzamento ecc.); ogni
dettaglio verra concordato con il DL;

al mantenimento in funzione di fognature esistenti interessate dai lavori ancorché questo comporti la
costruzione di raccordi o I'esaurimento dei liquami a mezzo di pompe;

a prendere contatto, prima dell'inizio dei lavori, con gli uffici tecnici delle aziende proprietarie dei
sottoservizi e reti (reti elettriche, telefoniche, gas, acquedotto, fognatura, irrigazione, fibre ottiche, e
qualunque altra rete aerea e/o interrata), eventualmente esistenti nell’area interessata ai lavori, per
conoscere l'eventuale presenza e |'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni, o l'altezza di
conduttori aerei e per concordare con gli stessi le eventuali attivita interferenti finalizzate alla protezione
e/o rilocazione dei medesimi impianti; & fatto espresso divieto ad intervenire in prossimita di qualsiasi
servizio interrato o aereo senza aver prima ottenuto il nulla osta da parte del Soggetto Gestore, ed aver
ottemperato alle prescrizioni da questo impartite. L'Appaltatore sara quindi responsabile di eventuali
danneggiamenti e tenuto al pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti od indiretti.
Il mantenimento della continuita e della funzionalita di detti cavi e condotte nel corso dei lavori resta a
carico dell'Appaltatore, come pure gli oneri per la loro ricerca e messa in luce. Tale ricerca dovra essere
effettuata alla presenza di rappresentanti degli enti proprietari delle utenze, appositamente convocati; €
fatto esplicito divieto di condurre alcuna lavorazione (scavi, movimentazioni, attraversamenti, ecc.)
nell'intorno di servizi a rete senza aver prima dato formale comunicazione all'Ente Gestore ed avere da
questi ricevuto specifico assenso. Nel caso di assenso condizionato al rispetto di particolari precauzioni
operative o vincoli, I'Appaltatore ne rimane obbligato alla soggiacenza. Ai fini della garanzia di sicurezza del
cantiere, tali procedure andranno rigorosamente applicate, dandone evidenza alla Stazione appaltante, nel
caso di impianti a rete per il trasporto gas ed energia elettrica. La disapplicazione delle procedure indicate
nel presente comma nel caso di impianti a rete per il trasporto di gas e di energia elettrica comporta, oltre
all'eventuale ristoro dei danni prodotti all'Ente Gestore e/o a terzi, |'applicazione di una penale pari ad €
5.000,00 (cinquemila) per singolo episodio.

ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite dal DL alla presenza di due testimoni
se I'Appaltatore, ancorché invitato, non si presenta;

a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DL, subito
dopo la firma di questi.

m. L’Appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di

confine, cosi come indicati nel progetto o consegnati dal DL su supporto cartografico o informatico.
L’'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti di confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a
semplice richiesta del DL, I’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle
posizioni inizialmente ricevute inconsegna.

5. L’appaltatore ha l'onere:

a.

di adottare, all’avvio dei lavori, un progetto di gestione informatica degli elaborati di Progetto, finalizzato
alla produzione degli elaborati “as built” ed alla contestuale archiviazione degli stessi nelle forme e nei modi
che saranno impartiti all’Appaltatore da parte della Stazione appaltante. Rimane inteso che I'emissione del
certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico amministrativo & subordinata alla preventiva
approvazione da parte della Stazione Appaltante degli elaborati “as built”;

di sviluppare in corso d'opera, — successivamente al progetto esecutivo — eventuale progetto costruttivo di
tutti gli elementi di dettaglio riguardanti finiture architettoniche, elementi provvisionali di sostegno o
montaggio, strutture prefabbricate in c.a., strutture metalliche, impianti, ecc., sviluppandone i particolari
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costruttivi, e conducendo le relative verifiche dimensionali, effettuando gli eventuali approfondimenti di

dettaglio che si rendessero necessari, mediante la redazione di relazioni, elaborati di calcolo, schemi,

particolari costruttivi, ecc.;

c. le eventuali progettazioni relative al progetto costruttivo dovranno essere redatte da un tecnico abilitato
di provata professionalita, incaricato dall’Appaltatore che dovra, nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative e sotto sua piena responsabilita, provvedere alla stesura e firma di tale progetto costruttivo
completo delle relative relazioni di calcolo, nonché alla verifica e supervisione di ogni intervento compreso
nell’appalto, sia esso di rilevante o di modesta entita;

d. tutti gli elaborati riguardanti I’'eventuale progetto costruttivo a carico dell’Appaltatore dovranno essere
consegnati al DL almeno 20 giorni prima dell’esecuzione delle relative opere; il DL dara approvazione entro
10 giorni dalla consegna. Si specifica che per quanto riguarda le opere prefabbricate il progetto costruttivo
dovra essere presentato entro 60 giorni dall’inizio dei lavori mentre per gli impianti si fissano 90 giorni di
tempo dall’inizio dei lavori. In mancanza di tale approvazione i lavori non potranno avere inizio.
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. L'Appaltatore inoltre dovra, provvedere alla redazione delle relazioni di calcolo, complementari a quelli gia nel

progetto a base gara, cosi come previsto dal D.M. 21.06.2004 e s.m.i. per tutti gli elementi di dettaglio dei tipi
commerciali delle barriere di sicurezza che, nel rispetto delle specifiche generiche di capitolato, intende fornire;
ad esempio devono essere progettati i sistemi di fissaggio, montanti e distanziatori, i raccordi tra i diversi tipi di
barriere, inclusi quelli con le barriere esistenti, ecc., che per necessita operative risultino diversi da quelli ai quali
e riferibile il certificato di crash; dovra essere inoltre fornita tutta la documentazione, incluso il report di crash,
dei diversi tipi di barriera che sono forniti, cosi come previsto dalla vigente Normativa in materia; a montaggio
avvenuto deve rilasciare una specifica dichiarazione di aver ottemperato alle prescrizioni di posa del Produttore
nel rispetto degli schemi e procedure di posa e montaggio adottate nella prova di crash.

. L'Appaltatore & tenuto ad effettuare il ripristino di tutte le strade di viabilita ordinaria utilizzate dai mezzi di

cantiere nel corso delle lavorazioni che risultino danneggiate. A tal proposito € opportuno che I’Appaltatore,
prima dell’inizio dei lavori, effettui compiutamente all’Ente Gestore, un sopralluogo ed uno stato di consistenza,
supportato da documentazione fotografica, che attesti lo stato delle strade prima dell’inizio dei lavori. Nulla puo
essere preteso dalla Stazione appaltante per la richiesta di ripristini avanzato dagli Enti Gestori, restando a carico
dell’Appaltatore i relativi oneri.

67. Aspetti relativi alla bonifica e requisiti ambientali

. L'Appaltatore & tenuto a condurre le attivita di verifica ambientale, durante la bonifica ed in fase di collaudo

finale, in modo tale da permettere la validazione dei risultati da parte delle Pubbliche Autorita.

. L'Appaltatore & obbligato avvisare gli organi di controllo sanitario ed ambientale (ARPA-FVG), il Comune e la

Regione dell’avvio dei lavori di bonifica con un anticipo di 15 gg prima.

. La Stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di tutela dell’ambiente

mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate per eliminare o, ove cio
non e possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale.

. La Stazione appaltante richiede che i lavori vengano svolti dall’Appaltatore e dai suoi eventuali subappaltatori

nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.

. L'Appaltatore dichiara all’atto della stipula del contratto di conoscere tutte le norme di legge in materia

ambientale inerenti I'oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al D.Lgs.
152/2006 e s.m.i..

. L’Appaltatore si obbliga ad informare di quanto richiesto dalla Stazione appaltante in materia ambientale tutti i

propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi.

. In particolare I’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006

s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo fornendo agli
organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le
prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al DL.

. L'Appaltatore assume il ruolo di produttore dei rifiuti derivanti dallo svolgimento delle prestazioni in appalto, ai

sensi del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., art. 183 c.1 lett. f, ed & pertanto tenuto al rispetto degli obblighi e delle
responsabilita attribuiti al produttore dalla normativa vigente. In qualita di produttore del rifiuto, I’Appaltatore
conserva la responsabilita per l'intera catena di trattamento del rifiuto, anche qualora trasferisca i rifiuti per il
trattamento preliminare ad un trasportatore o ad un intermediario autorizzato.

. Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere,
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pavimentazioni, manufatti, scavi e tutti i materiali in genere di cui I’Appaltatore intende, vuole o deve disfarsi,
dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore, ivi
compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.

10.Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, I’Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e
spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., fra cui a
titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti
e le caratterizzazioni, I'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri
di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione
dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o
di controllo.

11.L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei lavori dovra produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei
rifiuti ove sono individuati quantita e qualita dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro
modalita di gestione.

12.In casi di inosservanza della normativa ambientale vigente o una sua non diligente applicazione, I'’Appaltatore
dovra immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che
sia stato provocato o vi sia la probabilita che si provochera un danno all’ambiente, agire immediatamente con
atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed al DL, al compimento delle
operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative
procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge.
Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera appaltata per ragioni attinenti
ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

13.L"Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della vigente normativa inerente la gestione delle
terre e rocce da scavo, nel pieno rispetto delle eventuali disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto,
dell’intera documentazione progettuale e delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo,
gravandosi degli oneri anche economici che eventualmente ne derivino.

14.'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela
dell’ambiente, dovra adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d’opera verranno disposte da parte
degli Enti competenti, dal DL e dalla Stazione Appaltante.

15.In particolare I’Appaltatore € tenuto a presentare prima dell’apertura dei cantieri e delle aree di lavoro, dandone
preventiva evidenza al DL, tutta la documentazione tecnica inerente la fase di cantierizzazione completa degli
elaborati e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, atti a dimostrare I'adozione di tutte
le opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche e/o integrazioni in relazione alle
eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, dal Committente e dal DL.

16.In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aeree di lavorazione si applica quanto
previsto dalla Parte Ill del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i..

17.La Stazione appaltante, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante dall’eventuale mancato rispetto della
normativa citata, si riserva la facolta di verificare I'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei
rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi, qualora tali obblighi non venissero rispettati, la facolta di
procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalita e con le conseguenze di cui al precedente Art. 11.
18.In relazione a quanto sopra esposto I’Appaltatore accetta quindi che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti —
nei limiti di quanto ordinato dalla Stazione Appaltante — che dovranno essere scrupolosamente eseguite
dall’Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di
adempiere.
19. L' Appaltatore ed il subappaltatore sono tenutiinoltre a:
- rispettare le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante mediante gli allegati di progetto e di gara;
- adottare tutte le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali inerenti I'attivita lavorativa
oggetto dell'appalto;
- nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo
tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attivita;
- informare la Stazione appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall’attivita svolta;
- addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di contaminazione ambientale accidentale
causata dall’attivita svolta;
- rilasciare relazioni tecniche qualora richieste dal DL o dal RUP e/o compilare documenti di registrazione
dei monitoraggi ambientali secondo quanto richiesto dallo stesso.
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20. L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla inosservanza
delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita anche nei
confronti dei Terzi.

21.L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale incidente,
evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che potrebbe avere conseguenze sull’ambiente. Si obbliga
inoltre a segnalare ogni eventuale non conformita rispetto ai requisiti richiesti dalla Stazione appaltante e dalle
normative/regolamenti applicabili in materia ambientale.

22.Anche per le lavorazioni rese presso le sedi/stabilimenti dell’Appaltatore si impegna all’osservanza di tutte le
norme in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuali requisiti e prestazioni
aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione appaltante.

*
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Art. 68. Proprieta dei materiali di demolizione

1. | materiali provenienti dalle demolizioni delle strutture e degli impianti esistenti, o i materiali provenienti da
scavi di sbancamento o fondazione e dalla fresatura/scarifica delle pavimentazioni esistenti, sono di proprieta
della Stazione appaltante, salvo diverse indicazioni riportate dalle specifiche voci/declaratorie di Elenco Prezzi
Unitari.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni di
sbancamento o dagli scavi di fondazione delle strutture o dalla fresatura/scarifica delle pavimentazioni esistenti
o in generale i materiali provenienti dalle demolizioni di strutture, fabbricati e/o impianti e/o attrezzature
esistenti — per le quote parti non reimpiegabili all'interno del lavoro appaltato o comunque per quelle parti per
le quali la Stazione appaltante non intende provvedere al ricovero o stoccaggio - sono ceduti all’Appaltatore,
che & obbligato ad accettarli e che dovra provvedere al trasporto a discarica ed allo smaltimento in conformita
con le normative vigenti. Per tale cessione la Stazione appaltante non dovra corrispondere nulla all’Appaltatore,
in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali e il costo di smaltimento degli stessi, relativo sia al
trasporto che agli oneri di discarica, & da intendersi ricompreso nell'importo posto a base di gara e di ciod
I’Appaltatore deve tenerne conto nella formulazione dell’offerta. Ove nell’ambito delle lavorazioni appaltate
fosse previsto un compenso per le operazioni di discarica, I’ Appaltatore — ai fini della liquidazione — dovra fornire
opportuna documentazione giustificativa. L’Appaltatore rimane 'unico responsabile della correttezza delle
operazioni di discarica e smaltimento o comunque di gestione per la rispondenza alla vigente normativa in
materia di rifiuti.

3. Alrinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 69. Custodia del cantiere

1. E’ acarico e acura dell’Appaltatore la custodia continuativa, diurna e notturna, e la tutela del cantiere, di tutti
i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cido anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. 70. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei
LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio
2008, n. 37.

2. |l cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «D».

3. E’acaricoeacuradell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
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fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
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Art. 71. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi
di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché
compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal
post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. | manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,
mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L'appaltatore é obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata
e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 72. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore e tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato con
d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre
e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, lettera b), oppure sottoprodotti ai sensi
dell’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 73. Casi particolari di penali

1. Ferme restando le piu gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme giuridiche applicabili,
ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d’ufficio a spese dell’appaltatore, la richiesta di
esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell’appaltatore, nonché le sanzioni
applicate da altri organismi o autorita in forza di leggi e di regolamenti, la Stazione appaltante applica
all’appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per ciascun inadempimento o violazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rilevato in cantiere, euro
500,00 (cinquecento) per ciascun addetto coinvolto;

b) per ciascun inadempimento o violazione in materia di modalita esecutive, tipologie, caratteristiche o
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marcature dei materiali, nella misura minima del 5% (cinque per cento) e massima del 20% (venti per cento)
dell'importo della voce elementare oggetto dell'inadempimento o della violazione; resta fermo I'obbligo di
ripristino o di rimedio a termini di contratto;
c) per ciascun inadempimento o violazione dell’obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell’appaltatore,
come prevista dal presente Capitolato speciale, euro 500,00 (cinquecento).

. Se I'inadempimento o la violazione di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), sono di natura meramente formale
e se alla formalita omessa o violata & posto rimedio entro 7 (sette) giorni dal suo verificarsi o diverso termine
prescritto dalla DL, la sanzione & applicata nella misura pari alla meta della misura minima.

74. Patto diintegrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si &€ impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalita

o il patto di integrita al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell’articolo 1, comma 17,
della legge n. 190 del 2012.

. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se

non materialmente allegata.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R.
16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso
d.P.R.

. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli atti di

cui al comma 1, & sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di previsione &
applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento) e massima dell’'uno per
1000 dell'importo del contratto, a seconda della gravita dell'inadempimento.

. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono comportare la

risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, ogni volta che tale conseguenza sia prevista dai medesimi
atti.

Art.75. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1.

Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per gravi violazioni, trova
applicazione l'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi

violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123

e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art.76. Tracciabilita dei pagamenti

1.

2.

L’Appaltatore e obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., I'Appaltatore, nonché i subappaltatori ed
i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla
stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli
stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I"applicazione degli interessi di cui all’Art. 33 del presente Capitolato.

61



i Finanziato

*

j dall'Unione europea

NextGenerationEU Ministero dell Shtrusione e del Meito

3. Ogni pagamento effettuato a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’appalto, deve
essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi del comma 1 dell’art.
3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del lavoro
oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..

4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.

5. | soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del
comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

*
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Art.77. Disciplina antimafia

1. Aisensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per I’Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 0 90 del
decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del
citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’'ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella “white list” tenuta dalla competente prefettura
(Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione e sostituita dall’accertamento
della predetta iscrizione.

Art.78. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 8 del
capitolato generale d’appalto, sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo
32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. E altresi a carico dell’Appaltatore il versamento dell’imposto di bollo da corrispondere al momento della stipula
del contratto nella misura prevista nella tabella A dell’Allegato 1.4 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 2 del
medesimo allegato il pagamento dell'imposta ha natura sostituiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti
e documenti riguardanti la procedura di selezione e I'esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note
e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte |, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova
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applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri.
5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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Art.79. Riservatezza delle informazioni

1. U'Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il pil stretto riserbo per
tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori.

2. U'Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire a terzi
documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o
memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a
fornire notizie a terzi.

3. L'Appaltatore é responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell’obbligo di cui ai
commi precedenti da parte di un subappaltatore o subcontraente.

Art.80 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
I’Appaltatore & designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione
all’esecuzione dei lavori e si obbliga a trattarli esclusivamente a tali fini.

2. LU'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del
trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.

3. L'Appaltatore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione
amministrativa e contabile del presente contratto con facolta, ove solo necessario per tali adempimenti, di
fornirli anche a terzi.

Art.81. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a
tutte le disposizioni di legge in vigore.
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