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PROGETTO ESECUTIVO
(redatto ai sensi del Codice dei Contratti pubblici digs 31 marzo 2023 n. 36/23 -)
ALLEGATO 6 CRONO PROGRAMMA

(rif. Art. 30 Allegato 1.7 dlgs 36/23)
Visano, i 29/07/2023



Luigi Doninelli geoemetra Citta di Ghedi (BS).
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI CON FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

RELAZIONE

Il cronoprogramma dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dall'art. 30 dell'allegato 1.7 di cui agli art. da41 a 44 del digs 36 - 2023 quale documento del progetto
esecutivo da allegare al contratto

Tempi di esecuzione dell'intera opera

Uno degli aspetti presi in considerazione € la stima del tempo con il quale I'amministrazione comunale pud vedere completata I'opera pubblica. A tale scopo, nella prima tabella

allegata, sono stati messi in evidenza tutti i fattori che seguono I'iter amministrativo di un'opera pubblica. In particolare per i lavori del presente progetto si prevede che possano
essere collaudati in 399 giorni.

Tempi di esecuzione dei lavori

Uno degli obbiettivi del cronoprogramma & quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche in considerazione I'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai
calcoli effettuati & risultato che per dare la completa esecuzione dei lavori sono necessari 150 giorninaturali e consecutivi.

| Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla stazione
appaltante, si & tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festivita. Posta pari al 100% la
produttivita ottimale mensile € stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra il 15% ed il 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. | valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella:

| Tabella Climatico Ambientale

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media
favorevole 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 45% 90% 90% 90% 45% 82,50%
normale 15% 15% 75% 90% 90% 90% 90% 45% 90% 90% 75% 15% 65,00%
sfavorevole 15% 15% 45% 90% 90% 90% 90% 45% 90% 5% 45% 15% 58,75%

Essendo in fase di progettazione esecutiva si presume che i lavori possano avere inizio nel mese di FEBBRAIO 2024. | CENTOCINQUANTA giorni concessi all'impresa dovrebbero
garantire il completamento di tutta I'opera entro il periodo prefissato .

PRODUZIONE MENSILE

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una
produzione mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di€ 72 000,00 ed una produzione massima mensile corrispondente a
circa € 190 000,00. L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonstante la verifica del programma
esecutivo, che la stessa dovra stilare prima dell'inzio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

PROGETTO ESECUTIVO
Allegato 6.. cronoprogramma




Luigi Doninelli geoemetra Citta di Ghedi (BS).

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI CON FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

CRONOPROGRAMMA DELL'INTERA OPERA
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TOTALE GIORNI 399
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Allegato 6 cronoprogramma 1



Luigi Doninelli geoemetra

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI CON FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - PREVISIONI ECONOMICHE

Citta di Ghedi (BS).
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PERIODO TOTALE Progressivo
1/ settimana 31/01/2024 361,63 € 5.000,00 € 5.361,63 € 5.361,63 €
2/ settimana 15| 07/02/2024 361,63 € 5.000,00 € 5.361,63 € 10.723,26 €
37 settimana 14/02/2024 361,63 € 5.000,00 € 5.361,63 € 16.084,89 €
4/ settimana 30| 21/02/2024 361,63 € 5.373,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 18.734,63 € 34.819,51 €
57 settimana 28/02/2024 361,63 € 5.000,00 € 8.000,00 € 13.361,63€ | 48.181,14€
6" settimana 45| 06/03/2024 361,63 € 8.000,00 € 8.361,63 € 56.542,77 €
7/ settimana 13/03/2024 361,63 € 3.638,13 € 7.500,00€ | 4.000,00€ 3.000,00 € | 3.700,00 € 22.199,76 € 78.742,53 €
8" settimana 60| 20/03/2024 361,63 € 3.200,00 € [ 10.000,00 € 7.500,00 € 8.000,00 € 2.668,78 € | 3.578,64 € 35.309,05€ | 114.051,58 €
9N settimana 27/03/2024 361,63 € 3.285,34 € [ 10.000,00 € 6.069,43 € 7.000,00 € 26.716,40€ | 140.767,98 €
107 settimana 75| 03/04/2024 361,63 € 6.000,00 € 20.000,00 € | 12.000,00 € 7.000,00 € | 4.291,38 € 49.653,01 € | 190.420,98 €
11/ settimana 10/04/2024 361,63 € 5.615,99 € 6.000,00 € 6.421,23€ | 15.162,41€ 6.000,00 € 5.481,81 € 3.446,06 € 48.489,13€ | 238.910,11€
127 settimana 90| 17/04/2024 361,63 € 5.965,11 € 7.714,85 € 8.919,06 € 7.036,50 € [ 25.000,00 € 204,47 € 241,04 € 55.442,66 € | 294.352,77 €
13" settimana 24/04/2024 361,63 € 20.000,00 € | 15.000,00 € 35.361,63€ | 329.714,40€
14” settimana 105( 01/05/2024 361,63 € 1.904,07 € 313,29 € 5.000,00 € 7.578,99 € | 337.293,39€
157 settimana 08/05/2024 361,63€| 1.061,49 € 3.340,00 € 855,49€ | 1.955,46 € 185,43 € 301,88 € 337,08 € 5.498,36 € 13.896,82 € | 351.190,21 €
16" settimana 130[ 15/05/2024 361,63 € 669,57 € 5.000,00 € 6.031,20€ | 357.221,40€
17/ settimana 22/05/2024 361,63 € 1.013,53 € 528,12 € 1.020,58 € 2.923,86 € | 360.145,26 €
18" settimana 145| 29/05/2024 361,63 € settimane residue per rventuale maltempo 361,63€ | 360.506,89 €
197 settimana 05/06/2024 361,63 € settimane residue per rventuale maltempo 361,63€ | 360.868,52€
TOTALI 6.870,94 € | 12.677,48€ | 33.007,68€ ]| 15.542,20€ | 6.798,63 €| 49.761,23€ | 28.017,90€ | 23.024,89€ | 41.900,28 € | 27.783,69€ | 4.628,46 € | 29.932,59 € | 22.564,62€ | 29.466,64 € | 5.873,25€ | 7.519,68 €| 15.498,36 € | € 360.868,52

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato 6.h.cronoprogramma

N.B. le indicazioni della programamzione dei lavori € indicativa e dovra essere concordata con il RUP e I'ufficio dei VV UU della citta in funzione di eventuali manifestazioni e/o programmi che possono interessare le varie vie quali fiere, mercati, ecc.
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