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ALLEGATO 6  CRONO PROGRAMMA 
 

  (rif. Art. 30  Allegato 1.7 dlgs  36/23 ) 

Visano, lì 29/07/2023 
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Luigi Doninelli geoemetra
 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI CON FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

Città di Ghedi (BS).

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media
favorevole 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 45% 90% 90% 90% 45% 82,50%
normale 15% 15% 75% 90% 90% 90% 90% 45% 90% 90% 75% 15% 65,00%
sfavorevole 15% 15% 45% 90% 90% 90% 90% 45% 90% 75% 45% 15% 58,75%

RELAZIONE 
Il cronoprogramma dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dall'art. 30  dell'allegato 1.7 di cui agli art.  da 41 a 44 del dlgs 36 - 2023 quale documento del progetto 
esecutivo da allegare al contratto

Tempi di esecuzione dell'intera opera

Uno degli aspetti presi in considerazione è la stima del tempo con il quale l'amministrazione comunale può vedere completata l'opera pubblica. A tale scopo, nella prima tabella 
allegata, sono stati messi in evidenza tutti i fattori che seguono l'iter amministrativo di un'opera pubblica. In particolare per i lavori del presente progetto si prevede che possano 
essere collaudati in 399 giorni.

Tempi di esecuzione dei lavori

Uno degli obbiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche in considerazione l'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai 
calcoli effettuati è risultato che per dare la completa esecuzione dei lavori sono necessari 150 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla stazione 
appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè della chiusura dei cantieri per festività. Posta pari al 100% la 
produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra il 15% ed il 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella:

Tabella Climatico Ambientale

Essendo in fase di progettazione esecutiva si presume che i lavori possano avere inizio  nel mese di FEBBRAIO 2024. I CENTOCINQUANTA  giorni concessi all'impresa dovrebbero 
garantire il completamento di tutta l'opera entro il periodo prefissato .

PRODUZIONE MENSILE

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una 
produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di €  72 000,00 ed una produzione massima mensile corrispondente a 
circa €  190 000,00. L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonstante la verifica del programma 
esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inzio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

PROGETTO ESECUTIVO
Allegato 6.. cronoprogramma
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APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED 
INDIZIONE BANDO 

28    

ASSEGNAZIONE LAVORI E LORO 
EFFETTIVO INIZIO

42    

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 42    

PERIODO INVERNALE 77    

ESECUZIONE DELLE OPERE 150  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

oneri per la sicurezza generali
Incrocio Via Paganini ‐ via Brescia

Via Dante via Bonsignori
Via Goito (marciapiedi)

via Lapapasini
Via Santuario

Via Macchiavelli
via Pozze

via Montegrappa
via Gorizia
via Verga
Via Foscolo

via Leopardi ‐ strada per Calvisano
via Cimarosa
via Giusti
via I. Nievo

Segnaletica verticale in vari punti della città

COLLAUDO E PRESA IN CONSEGNA 
DELLE OPERE

60    

TOTALE GIORNI 399  

CRONOPROGRAMMA DELL'INTERA OPERA
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PROGETTO ESECUTIVO
Allegato 6 cronoprogramma 1
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PERIODO TOTALE Progressivo
1^ settimana 31/01/2024 361,63 €     5.000,00 €    5.361,63 €      5.361,63 €      
2^ settimana 15 07/02/2024 361,63 €     5.000,00 €    5.361,63 €      10.723,26 €    
3^ settimana 14/02/2024 361,63 €     5.000,00 €    5.361,63 €      16.084,89 €    
4^ settimana 30 21/02/2024 361,63 €     5.373,00 €    5.000,00 €    8.000,00 €    18.734,63 €    34.819,51 €    
5^ settimana 28/02/2024 361,63 €     5.000,00 €    8.000,00 €    13.361,63 €    48.181,14 €    
6^ settimana 45 06/03/2024 361,63 €     8.000,00 €    8.361,63 €      56.542,77 €    
7^ settimana 13/03/2024 361,63 €     3.638,13 €    7.500,00 €    4.000,00 €    3.000,00 €  3.700,00 €  22.199,76 €    78.742,53 €    
8^ settimana 60 20/03/2024 361,63 €     3.200,00 €  10.000,00 €  7.500,00 €    8.000,00 €    2.668,78 €  3.578,64 €  35.309,05 €    114.051,58 €  
9^ settimana 27/03/2024 361,63 €     3.285,34 €  10.000,00 €  6.069,43 €    7.000,00 €    26.716,40 €    140.767,98 €  
10^ settimana 75 03/04/2024 361,63 €     6.000,00 €    20.000,00 €  12.000,00 €  7.000,00 €    4.291,38 €  49.653,01 €    190.420,98 €  
11^ settimana 10/04/2024 361,63 €     5.615,99 €    6.000,00 €    6.421,23 €    15.162,41 €  6.000,00 €    5.481,81 €    3.446,06 €    48.489,13 €    238.910,11 €  
12^ settimana 90 17/04/2024 361,63 €     5.965,11 €    7.714,85 €    8.919,06 €    7.036,50 €    25.000,00 €  204,47 €     241,04 €     55.442,66 €    294.352,77 €  
13^ settimana 24/04/2024 361,63 €     20.000,00 €  15.000,00 €  35.361,63 €    329.714,40 €  
14^ settimana 105 01/05/2024 361,63 €     1.904,07 €    313,29 €     5.000,00 €    7.578,99 €      337.293,39 €  
15^ settimana 08/05/2024 361,63 €     1.061,49 €     3.340,00 €     855,49 €       1.955,46 €     185,43 €        301,88 €        337,08 €     5.498,36 €    13.896,82 €    351.190,21 €  
16^ settimana 130 15/05/2024 361,63 €     669,57 €       5.000,00 €    6.031,20 €      357.221,40 €  
17^ settimana 22/05/2024 361,63 €     1.013,53 €    528,12 €       1.020,58 €    2.923,86 €      360.145,26 €  
18^ settimana 145 29/05/2024 361,63 €     361,63 €         360.506,89 €  
19^ settimana 05/06/2024 361,63 €     361,63 €         360.868,52 €  

TOTALI 6.870,94 €  12.677,48 €  33.007,68 €  15.542,20 €  6.798,63 € 49.761,23 €  28.017,90 €  23.024,89 € 41.900,28 € 27.783,69 € 4.628,46 € 29.932,59 € 22.564,62 € 29.466,64 € 5.873,25 €  7.519,68 €  15.498,36 € 360.868,52€  

N.B. le indicazioni della programamzione dei lavori è indicativa e dovrà essere concordata con il RUP e l'ufficio dei VV UU della città in funzione di eventuali manifestazioni e/o programmi che possono interessare le varie vie quali fiere, mercati, ecc.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - PREVISIONI ECONOMICHE

settimane residue per rventuale maltempo
settimane residue per rventuale maltempo

PROGETTO ESECUTIVO
Allegato 6.h.cronoprogramma
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