
Cronoprogramma 
Totale 30-32 settimane:

Fase 1, lavoro interno alla committenza 
Fase 2, realizzazione della commessa  a carico del fornitore che verrà individuato

Definizione 
specifiche 
tecniche 6 

settime 

Predisposizione 
capitolato per 

richiesta offerta 
2 settimane  

Individuazione delle 
aziende cui chiedere 
offerta 1 settimana ( 
richiesta risposta in 2 

settimane) 

Normale tempo di 
consegna  per 

impianti simili  12 
settimane  

Montaggio 2 
settimane 

Collaudo in bianco 1 
settimana 

Lavorazione  con 
prodotto 2 -3 giorni

Inizio Progetto
01/07/2022

Ottobre 2024Fase 1

Fase 2 

Entro il 
30/04/2
024

Definizione 
contratto con 

azienda 
fornitrice 

Entro 
novembre 
2023



• Definizione limiti di fornitura e tempi di consegna 
• Raccolta disegni di montaggio, approvazione layout  
• Verifica opere edili  necessarie per l’installazione dei macchinari 
• Ricevimento  dei manuali delle macchine 
• Verifica e predisposizione dei servizi necessari:

• Energia 
• Acqua potabile 
• Raccolta dei sottoprodotti, sanse e foglie e acque di lavaggio  

Definizione 
contratto con 

azienda 
fornitrice 

A seguito aggiudicazione fornitura da 
effettuarsi entro novembre 2023 si 
prevede l’avvio in dicembre 2023 delle 
seguenti fasi: 



• Produzione delle macchine
• Progettazione quadro elettrico e personalizzazione del software 
• Realizzazione delle opere murarie personalizzate per l’impianto 
• Allacciamento dei servizi:

• elettrico, 
• idraulico 
• riscaldamento
• Illuminazione

• Adempimenti necessari per:
• autorizzazioni sanitarie per la sala lavorazione 
• Autorizzazione sanitarie per imbottigliamento 
• Corsi HACCP

• Contratti per gestione sottoprodotti 

Preparazione del 
materiale 12 

settimane 

Normale tempo di 
consegna  per 

impianti simili  12 
settimane  

12 settimane 



• Consegna presso locale «Cittadini»
• Posizionamento dei macchinari  in linea con il Layout approvato 
• Collegamenti elettrici  delle macchine al quadro elettrico 

dell’impianto ( incluso nella fornitura) 
• Collegamenti idraulici alla rete idrica del locale
• Allacciamento del quadro elettrico dell’impianto al quadro elettrico 

del locale
• Collegamento equipotenziale delle macchine      

Trasporto e 
Montaggio 
impianto 

2 settimane 



• Verifica funzionamento motori  e senso di rotazione 
• Verifica sensori di processo 
• Verifica impianto idraulico e termico 
• Controllo allarmi ed emergenze 
• Simulazione lavorazione con acqua 
• Verifica barriere e protezioni per la sicurezza degli operatori 

Prova in bianco 
dell’impianto  

Entro il 
30/05/2023



• Regolazione portata delle singole macchine 
• Regolazione della frangitura 
• Regolazione delle temperature e dei tempi processo 
• Verifica delle pressioni in funzione della viscosità delle paste 
• Istruzione del personale addetto agli impianti:

• Conduzione  dell’impianto 
• Manutenzione delle macchine 
• Lavorare in sicurezza 

Lavorazione  con 
prodotto 

Inizio campagna 2024 
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