Cronoprogramma

Totale 30-32 settimane:

Fase 1, lavoro interno alla committenza
Fase 2, realizzazione della commessa a carico del fornitore che verra individuato
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A seguito aggiudicazione fornitura da
Definizione effettuarsi entro novembre 2023 si

contratto con

gnence prevede I'avvio in dicembre 2023 delle
seguenti fasi:

* Definizione limiti di fornitura e tempi di consegna

* Raccolta disegni di montaggio, approvazione layout

* Verifica opere edili necessarie per l'installazione dei macchinari
* Ricevimento dei manuali delle macchine

* Verifica e predisposizione dei servizi necessari:
* Energia
* Acqua potabile
» Raccolta dei sottoprodotti, sanse e foglie e acque di lavaggio



Normale tempo di
consegna per
impianti simili 12

settimane

12 settimane

* Produzione delle macchine
* Progettazione quadro elettrico e personalizzazione del software
* Realizzazione delle opere murarie personalizzate per I'impianto

* Allacciamento dei servizi:
e elettrico,
* idraulico
* riscaldamento
* llluminazione

* Adempimenti necessari per:
* autorizzazioni sanitarie per la sala lavorazione

* Autorizzazione sanitarie per imbottigliamento
* Corsi HACCP

* Contratti per gestione sottoprodotti



2 settimane

* Consegna presso locale «Cittadini»
* Posizionamento dei macchinari in linea con il Layout approvato

* Collegamenti elettrici delle macchine al quadro elettrico
dell'impianto ( incluso nella fornitura)

* Collegamenti idraulici alla rete idrica del locale

* Allacciamento del quadro elettrico dell’'impianto al quadro elettrico
del locale

* Collegamento equipotenziale delle macchine



Prova in bianco Entro il
dell'impianto 30/05/2023

* Verifica funzionamento motori e senso di rotazione

* Verifica sensori di processo

e Verifica impianto idraulico e termico

* Controllo allarmi ed emergenze

e Simulazione lavorazione con acqua

* Verifica barriere e protezioni per la sicurezza degli operatori



Lavorazione con Inizio campagna 2024
prodotto

* Regolazione portata delle singole macchine

* Regolazione della frangitura

* Regolazione delle temperature e dei tempi processo

* Verifica delle pressioni in funzione della viscosita delle paste

* Istruzione del personale addetto agli impianti:
e Conduzione dell'impianto
* Manutenzione delle macchine
* Lavorare in sicurezza
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