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CRONOPROGRAMMA

N. £ . . Durata
ord. Attivita Inizio Fine g9,
1 Allestimento cantiere, 02/04/2024 07/04/2024] 5
spostamento impianti ecc..
2 Scavi e demolizioni 07/04/2024 07/05/2024] 30
3 Strutture edili fino al rustico 07/05/2024 06/07/2024f 60
3 Impermeabilizzazioni e 06/07/2024 15/08/2024| 40
isolazioni
5 Opere edili interne 06/07/2024 04/09/2024{[ 60
4 Impianti meccanici 15/07/2024 13/09/2024| 60
4 Impianti elettrici 01/08/2024 15/09/2024| 45
5 Finiture opere edili interne 10/09/2024 20/09/2024|f 10
6 Finiture opere impiantistiche 20/09/2024 30/09/2024| 10
7 Finiture impiantistiche 30/09/2024 10/10/2024) 10
8 Finiture generali e sistemazioni 10/10/2024 19/10/2024f 9
esterne

200

naturali consecutivi

DURATA (gg)

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
Inizio dei lavori Fine lavori
0 g9 200 a9




Nome attvits

Allestimento del cantiere
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5o W v
Proparazions dolle aree i cantiers TR o
Taglo i arbusli  vegeazione in genere. [P |
Roaizazione dolla reonzone o dogh accessi  cantert | 19 2
Realzzazane dola vabila o cantere o i
Apprestament gl cantirs I v
Allsiimento di deposi, zone per o stoccaggiodeimate | 19 il
Allstimento di seniziigieico-assistencial delcanere | 10 1l
Alestimento i senvizisaniar del cantere [P |
Mentggio del portsgga metatco fsso 9 2/
ontagglo deta g a e 29 21—
implantaf serviiodelcanters 25 v v
Realizzazione di implento eletrco del cantiere 29 g
[ — 29
Realizzazions di impianto di profezione da scarche atm | 1g =l
Reaizazone o 29
Demoliziont « Rmazion 59 —
Demalzione d swuture i murstra esegut con mezzimook | 29 Z-
Rinozane i reinzion conce 20 2 -
Fondaziont 1o v v
seav 5s < v
Tracciamento delfasse di scavo 29 21
Seavo o shancamento 9 ]
Prtezone el pare d e 59 21—
Strutre in fondazione n e g & v
Realizzazione della carpenteria pe l strutture i fondaz | 59 2 I
Lavorazione e posa fer di amaura per e siuturein | 59 2 I
Getto in calcestruzzo per l stutture i fondazione 49 21
Vespal, aronaga, impermeablizzaziont 79 > <>
Impomeabizzazions d pre contotera 29 -
Realzzszone d drenaggo pe paret convoterra 5 2
Realizzazione di vespaio aerato con elementin plastca | 49 21 I
Precipasizions alsceiament impiant a ot 10g v v
Realizzazions della carpenteria pe softoservizi i c.a. 29 g
Lavorazione e posa for i amalura per sotiosenvziinc | 3g 2 -
ot n cakesizzo pr stosedzin 2. 59 2
Pozzettd spezione ¢ opere e 25 -
[—— 25 v v
Rintero di scavo eseguito @ macchina 29 g
Strture i slevazione n .. 59 v v
Gelto in calcestruzzo per lo strutture in clevazione 59 2 I
Cavoradons  posa for o amatra por o srture i olovass | 59 B ]
Posa i e etrosaidte 25 -
Realzzazione dellacarpenteria per e strutture in sevazions 3g 21—
Sotaiinca. 7o v
Reakzzazione di sclio .2 in opera o prefabbicato 49 21—
Lovradons  posa ot o aematura por sl c.2. opreit | 39
Cappoti esterno 59
Aoplczionsesama d panel ol n materl pomerl | 49
Fomazions manac esten ndusizza 29
Tieggiaa i supetl sseme ‘s
Coporturain pannol tormosolant s
Fornazions d massetopa coperure 59
Mantaggiod caperura i panne lamosoant 9
Impemeabizazione d coperure 59
Posa i gnisa 29
Rookzzazone l conna mara prfebrcta 29
Resizzadons i comignao preabbcats 29
Wataggiod scossalne o anah dr gronca 29
Wartaggiod gl e canne o veniazione 29
Pavimentazions pe aiih sportv indoor 59
Fomacone o massato por paviment e 59
Posa o pavmenazions stoo pe Il sport ‘5
Resizzadons i segrleca crzzonale 29
ntont e
Paret avsorie 5o
Realzzazone o vamezzaturs e )
Realzzazone o contopare & contosofitl 29
ntonact« ituraziont interne ‘5
Fomazions ntonact e (ndustialzat) 59
Tieggiatua d supersttema 29
Pavimentazion! interne 59
Pos c paviman; pr it i coramica 59
Rivestment internt 25
Posaci estmen e i ceramica 29
Serramanti mernt ‘s
Montaggio  serament e 50
Mentggiod pore eme 29
Montggiod pors teglauoco 29
mptant itern 109
implanto diluminazions 20
Realzzazons d implanto o aminazons ad ta oiom | 2
impianta i condizionament 59
Posa deta maceins df condznamento I
Realzzazione dole canszzazion por st condzonsta | 2
implanto sletiico ¢ di protezione 59
Realzzazane o inlano setico 59
implanta lario-santaro ‘5
nstalazions el cadia per produsions sccus cads | 20
Retizazins doa e d drbuzons diimpnio o | 2
ontagelo o pparece gancosankan 29
implantotermico o
nsatazone dola cenvle termica per mplantotemico | 19
Reaizzazone dells et 0 dsirouione s terminaiper’ | 19
nsatezionedf pompad colore 29
Finure estorno 5o
Serramenti esternt 5
Montaggio i poreper astr 29
Montaggloc eramen ster 39
Rocinzion  Ainghere 59
Posa d reanzen o canclale 29
Vericatia apennetod pere i o 1o
‘iacciaments implan  ete 29
Posa o condutura oltrica 29
Posa o condutura rica 29
Posa o condutura fognara 20
ponsiina ‘s
L — 59
Wrtaggio d copertira i lamira recata 29
Vermcatua apenneto df opere i for o
Smobllzzo do canters o
‘Smantaggiode pontgglo mealca fsso 9
Puida genorle detarea f cnters 29
Smabizzo e canters 29
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