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 CRONOPROGRAMMA

N. 

ord.
Attività Inizio Fine

Durata 

gg.

1 Allestimento cantiere, 

spostamento impianti ecc..

02/04/2024 07/04/2024 5

2 Scavi e demolizioni 07/04/2024 07/05/2024 30

3 Strutture edili fino al rustico 07/05/2024 06/07/2024 60

3 Impermeabilizzazioni e 

isolazioni

06/07/2024 15/08/2024 40

5 Opere edili interne 06/07/2024 04/09/2024 60

4 Impianti meccanici 15/07/2024 13/09/2024 60

4 Impianti elettrici 01/08/2024 15/09/2024 45

5 Finiture opere edili interne 10/09/2024 20/09/2024 10

6 Finiture opere impiantistiche 20/09/2024 30/09/2024 10

7 Finiture impiantistiche 30/09/2024 10/10/2024 10

8 Finiture generali e sistemazioni 

esterne

10/10/2024 19/10/2024 9

Inizio dei lavori Fine lavori

0 gg 200 gg

200 gg.

naturali consecutivi

 TC  
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D U R A T A  (gg)D U R A T A  (gg)



Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 5 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materi 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Montaggio della gru a torre 2 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmos 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assiste 2 g

Demolizioni e Rimozioni 3 g

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi mecca 2 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 2 g

Fondazioni 41 g

Scavi 9 g

Tracciamento dell'asse di scavo 2 g

Scavo di sbancamento 4 g

Protezione delle pareti di scavo 3 g

Strutture in fondazione in c.a. 14 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazio 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fon 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 4 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 7 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 2 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 1 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 4 g

Predisposizione allacciamenti impianti a rete 10 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a 3 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 3 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Rinterri e rinfianchi 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Strutture in elevazione in c.a. 15 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazion 5 g

Posa di reti elettrosaldate 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 3 g

Solai in c.a. 7 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabb 3 g

Cappotto esterno 8 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su 4 g

Formazione intonaci esterni industrializzati 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 4 g

Copertura in pannelli termoisolanti 17 g

Formazione di massetto per coperture 3 g

Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 4 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Posa di ghiaia 2 g

Realizzazione di canna fumaria prefabbricata 2 g

Realizzazione di comignolo prefabbricato 2 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2 g

Pavimentazione per attività sportiva indoor 8 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 g

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 4 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Interni 17 g

Pareti divisorie 5 g

Realizzazione di tramezzature interne 4 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 2 g

Intonaci e pitturazioni interne 4 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 2 g

Pavimentazioni interne 3 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 3 g

Rivestimenti interni 2 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 2 g

Serramenti interni 4 g

Montaggio di serramenti interni 3 g

Montaggio di porte interne 2 g

Montaggio di porte tagliafuoco 2 g

Impianti interni 10 g

Impianto d'illuminazione 2 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienz 2 g

Impianto di condizionamento 3 g

Posa della macchina di condizionamento 1 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 2 g

Impianto elettrico e di protezione 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 3 g

Impianto idrico-sanitario 4 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda san 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico- 2 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 g

Impianto termico 1 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (c 1 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per im 1 g

Installazione di pompa di calore 2 g

Finiture esterne 6 g

Serramenti esterni 4 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Montaggio di serramenti esterni 3 g

Recinzioni e ringhiere 3 g

Posa di recinzioni e cancellate 2 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 1 g

Allacciamenti impianti a rete 2 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Posa di conduttura idrica 2 g

Posa di conduttura fognaria 2 g

Pensilina 4 g

Realizzazione di pergolato con struttura in acciaio 3 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 2 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 1 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:
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