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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione degli interventi di
cui al comma 2.

2. Gliinterventi sono cosi individuati:

Completamento ciclo-pedonale di raccordo tra i comuni di Mairano e Longhena (tratto Madonnina della Lama
- zona industriale Longhena) comprensivo del rifacimento passerella su corso d'acqua in localita Pievedizio
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3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, la manodopera, le forniture, i servizi, i noli e le
provviste necessarie per dare 'opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo,
con riguardo anche a tutti i particolari costruttivi, del quale I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza prima di formulare l'offerta e sul quale I’Appaltatore dichiara di non avere alcuna
osservazione.

4. L'esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I"articolo 1374 del codice civile.

5. Nel presente Capitolato speciale d’appalto sono assunte le seguenti definizioni:

a)
b)

c)

d)

f)
g)

h)

j)

Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;

Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36, in quanto applicabili;

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto I'appalto e che ha sottoscritto il contratto;
Appaltatore: detto anche esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato),
comungue denominato ai sensi dell’articolo 65 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;
RUP: Responsabile del progetto di cui agli articoli 15 e 114, comma 1, del Codice dei contratti;

DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei
lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 114, comma 2 del Codice dei
contratti ed eventualmente comprendente direttori operativi e/o assistenti di cantiere, ai sensi
dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti;

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89,
comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva;

SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’Allegato 11.12 del
Codice dei contratti;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g),
del Decreto n. 81 del 2008;

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del Decreto
n. 81 del 2008;

Manodopera o costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche
costo del lavoro o costo della manodopera, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della
contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri
previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23,
comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n.
81 del 2008;

Oneri di sicurezza aziendali (anche OS): gli oneri che deve sostenere |’Appaltatore per I'adempimento
alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria
attivita lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché
per I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di
cui agli articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26,
comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
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p) Costi di sicurezza (anche CS): i costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi

particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 41 del Codice dei contratti, nonché

all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4

dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della

sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014

(in G.U.R.In. 212 del 12 settembre 2014).

q) Lista per I'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. Limporto dell’appalto posto a base di gara e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro

TOTALE

1 Lavori (Lm ) A MISURA

€179.119,66

2 Lavori ( Lc) A CORPO

€ 13.880,34

3 IMPORTO DEI LAVORI (L=Lm + Lc)

€ 193.000,00
di cui
4 Manodopera (CL) pari al 32,29% (€62.317,53)
Importi in euro a corpo (CSc) a misura (CSm) TOTALE CS
5 | Costi di sicurezza da PSC (CS) Euro € 4.000,00 Euro € 0,00 Euro € 4.000,00
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (3 +5) € 197.000,00

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale

offerto dall’Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo dei Costi di sicurezza da PSC (CS) determinato al rigo 5, della colonna « TOTALE».

3. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Importi in euro

soggetti a ribasso

NON soggetti a
ribasso

1 | IMPORTO DEI LAVORI ( L) colonna (TOTALE)

€ 193.000,00

2 Costi di sicurezza da PSC (CS) colonna (TOTALE)

€4.000,00

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e
degli importi di classifica relativa alla qualificazione per le categorie di opere generali e specializzate, rileva
I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO
TOTALE APPALTO (3+5)» e dell’ultima colonna «TOTALE», a cui va sommato I'importo per eventuali opzioni di

cui al precedente comma 4 del presente articolo.

5. Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo presunto stimato dell’appalto, al netto di IVA, e
stimato in complessivi € 197.000,00, compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
6. All'interno dell'importo dei lavori (L) di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, soggetti a ribasso, sono

ricompresi:
a) il costo della manodopera;

b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Appaltatore;
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c) le spese generali;
d) l'utile d’impresa.

7. Per quanto riguarda la manodopera (CL):

a. L'onere per il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 41,
comma 13, del Codice é dato dalla somma dei prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori (determinati
annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro & determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico piu vicino a quello preso in considerazione) per il tempo impiegato da ciascuno di essi,
stimato su ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell'Impresa che si aggiudichera I'appalto,
dalla disponibilita dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalita operative dalla stessa impiegate.

b. Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori & fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL e
dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, il costo complessivo del
personale puo essere ribassato dal concorrente poiché dipende anche dal numero di ore/uomini e/o giorni/
uomini necessario alle lavorazioni e quindi si determina in base alla reale capacita organizzativa d’impresa
che e funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale.

8. Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati nel
progetto.

Art. 3. Modalita di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari

1. Il contratto e stipulato “a misura” e “a corpo”. L'importo del contratto € determinato in base al ribasso
percentuale offerto dall’aggiudicatario in base alla Lista per I'offerta.

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, riga 2, come determinato
in seguito all’'offerta dell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita;

b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, riga 1, come determinato
in seguito all’offerta dell’appaltatore, puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’art. 120 del Codice
dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2. Nel caso di gara con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi, il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario
si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Aisensidell’art. 3 dell’Allegato 11.12 del Codice, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali come
0G3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ecc.

2.  la categoria, di cui al comma 1, & la categoria prevalente, I'importo della predetta categoria prevalente al
netto dell'importo della categoria scorporabile di cui al comma 3, ammonta a € 182.619,66 inclusi i costi per la
sicurezza.

3. | lavori riconducibili a categorie diverse da quella prevalente sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore,
subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale. La categoria Scorporabile OG10:
impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione.
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3.

La categoria, di cui al comma 3, identificata come categoria scorporabile, per I'importo pari ad € 14.380,34

inclusi i costi per la sicurezza.

4.

Le categorie di cui al comma 1 e comma 3, sono subappaltabili alle condizioni di legge.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee desunte dal computo metrico estimativo di cui agli articoli 31
dell’Allegato 1.7 del Codice dei contratti e all’art. 40 sulle variazioni dei lavori del presente Capitolato speciale,
sono indicati nella seguente tabella:

Importi in euro Incidenza
%
n. |Categoria Descrizione della categoria P —
di lavorazioni omogenee Lavori . Totale
diretti
«1» «T=1+2»
(L) del PSC (L+CS)
«2» (CS)
A CORPO
1 OG10 |IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 13.880,34 € 500,00 €14.380,34| 7,30%
TOTALE A CORPO €13.880,34 € 500,00 €14.380,34| 7,30%
A MISURA
1 OG3 |STRADE, AUTOSTRADE €179.119,66 €3.500,00] €182.619,66| 92,70%
TOTALE A MISURA €179.119,66 €3.500,00| €182.619,66| 92,70%

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.

4.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita della Stazione
appaltante per le quali il lavoro e stato progettato, quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica
esecutiva e costruzione a regola d’arte, senza alcun compenso aggiuntivo per I’Appaltatore.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve
essere sempre fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante
con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a
1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
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relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete e in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilita con tale
forma organizzativa.

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I’Appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono la lettera invito, lo schema di
contratto ed il Capitolato Speciale d’appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (articoli vigenti),
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale - Norme generali e Norme tecniche ed il computo metrico, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, del Codice;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto posto a base di gara, ivi comprese le relazioni tecniche e le specifiche
tecniche esecutive, cosi come approvato dalla Stazione appaltante;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’Art. 3. completo delle relative analisi prezzi ed elenco prezzi
elementari se presenti nel progetto esecutivo posto a base di gara;

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte
dal coordinatore per la sicurezza;

f) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 30 dell’Allegato 1.7 del Codice dei contratti;

h) le polizze di garanzia di cui all’Art. 39. del presente Capitolato speciale d’appalto;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti e relativi allegati;

b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee di cui all'articolo 4, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e, integrate dalle previsioni di
cui all'articolo Art. 5, comma 1, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui
all'articolo 166 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla «lista», predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'appaltatore
e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica ed all’accettazione del
progetto esecutivo posto a base di gara, all’esame della viabilita di accesso al cantiere, del luogo dei lavori,
delle interferenze e delle condizioni locali e ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede di
sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione del contratto.

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione dei lavori del presente Capitolato
speciale, trovano applicazione I’Allegato 1.3 del Codice sul RUP e I’Allegato 11.14 sul Direttore dei Lavori.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
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regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico- Appaltatore

1.

In caso di fallimento dell’Appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 124, comma 1, del Codice dei
contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri
interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Il nuovo affidamento
puo avvenire alle condizioni proposte dal concorrente interpellato.

. Se lI'esecutore e un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una

impresa mandante trovano applicazione i commi 1, lett. b) e 2 dell’art. 97.

Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 68, comma 17, del Codice dei contratti,
€ sempre ammesso il recesso di una o piu imprese, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

Art. 10. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Se I’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito per I'esercizio delle attivita
necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto con procura speciale notarile autenticata a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante e senza che per cio spetti alcuna
indennita all’Appaltatore e al suo rappresentante.

La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata
esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal incaricato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore
per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

Il datore di lavoro dell’Appaltatore, qualora non svolga di persona la verifica delle condizioni di sicurezza dei
lavori affidati e I'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento,
come richiesto dall’art. 97 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve rilasciare specifica delega al soggetto che,
attivamente, svolgera le azioni di controllo richieste dal citato art. 97, dandone preventiva comunicazione alla
Stazione appaltante.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 4 o 5, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 4 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di incarico.

Art. 11. Risoluzione del contratto.

1.

Ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante puo risolvere il contratto,
nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti,
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superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di
cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a)
e b);

c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 5, del Codice dei contratti, sono state
superate le soglie stabilite al comma 10 dell’Art. 41. del presente Capitolato;

d) I'Appaltatore si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura
di appalto.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante puo risolvere il contratto con

provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel

presente Capitolato, anche i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori
di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza (PSC e POS), integranti il contratto, o delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale o dell’A.T.S., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti all’Appaltatore e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

m) scadenza o perdita dell'attestazione SOA dell'Appaltatore o ridimensionamento della classifica al di sotto
dei requisiti per I'esecuzione dei lavori.

. Ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o pit misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle
relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i
reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro II;

. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da
parte dell'Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
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sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve
le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 124 del Codice dei contratti.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 124 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto I’Appaltatore
ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato dagli oneri
derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese
connesse al completamento dei lavori affidati a terzi o le spese per I'indizione di una nuova procedura di gara,
nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante puo
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’ Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi
sulla garanzia definitiva.

La Stazione appaltante puo risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall’articolo 124 del codice dei
contratti.

Ai sensi dell’articolo 10 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, quando il DL accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona
riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'Appaltatore. Il DL
formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente
le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che |'Appaltatore abbia risposto, la Stazione
appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante € comunicata all’Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione
del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante
si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 124 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di
esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, la Stazione appaltante, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultanti dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I"'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione o alle
condizioni di offerta dell’'operatore economico che seguiva in graduatoria, o in caso di indisponibilita di tale
impresa, interpellando progressivamente le successive, riservandosi comunque la possibilita di procedere
ad una nuova gara per il completamento dei lavori;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.
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10.Nel caso I'’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un

consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, oppure agli articoli
84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o
comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta
impresa & estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 12. Recesso

1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.

123 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione appaltante potra recedere in qualsiasi momento dal
contratto previo pagamento di quanto previsto al comma 1 dell’art. 123 e all’Allegato 11.14 del Codice dei
contratti.

Il DL procede in contraddittorio con I’Appaltatore, o in caso di sua assenza in presenza di due testimoni, a
redigere apposito verbale di consistenza da cui risultino i materiali accettati presenti in cantiere, nonché le
eventuali opere provvisionali ed impianti ritenuti riutilizzabili dallo stesso DL.

Art. 13. Cessione del contratto

1.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d), del Codice dei contratti.

Art. 14. Cessione del credito

1.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120, comma 12, del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante in originale o in
copia autenticata. L’Allegato 1.14 del Codice dei contratti disciplina le condizioni per I'opponibilita alle
stazioni appaltanti.

La cessione del credito deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante
prima dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la
cessione non e opponibile alla Stazione appaltante. La Stazione appaltante, pertanto, non liquidera al
cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalita
indicate.

L'Appaltatore e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di
perfezionare la cessione del credito.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non
preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante stessa,
I’Appaltatore rimane 'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per tutte le
conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

L'inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto
della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, costituisce grave inadempimento € pud comportare, a
discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Art. 15. Ordini di Servizio

1.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) dell’Allegato 11.14 del Codice I'ordine di servizio & I'atto mediante il
quale il DL impartisce all’Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative e deve essere annotato
nel giornale dei lavori.
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L'ordine di servizio & trasmesso all’Appaltatore con posta elettronica certificata pec. In tal caso I'ordine di
servizio si da per conosciuto acquisita la ricevuta di avvenuta consegna. In alternativa I'ordine di servizio e
redatto in due copie e consegnato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L'ordine di servizio impartito dal DL deve essere comunicato al RUP.

L'Appaltatore & tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la
facolta di iscrivere le proprie riserve nel documento stesso. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve
sono iscritte nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio
oggetto di riserve.

Art. 16. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, I'Appaltatore deve rispettare tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione, tutte le indicazioni
contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale, nel progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole lavorazioni.

Il DL provvede, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice dei contratti e dell’art. 4 dell’Allegato 11.14,
all’accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del
Capitolato speciale e ai contenuti dell’'offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati
dalle strutture di controllo di qualita del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal
controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati
costruiti. | materiali e i componenti possono essere messi in opera dall’Appaltatore solo dopo I'accettazione
del DL.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, i materiali previsti dal progetto sono
campionati e sottoposti all’approvazione del DL, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le
certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL, oltre a quelli che puo disporre
autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee,
dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal
Capitolato speciale d’appalto.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL rifiuta in qualunque tempo i
materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano
conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei
documenti allegati al contratto, con obbligo per I’Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a
sue spese; in tal caso il rifiuto & trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.
Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DL, la Stazione Appaltante puo
provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno
che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. | materiali e i componenti sono messi in
opera solo dopo I'accettazione del DL. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo
la loro posa in opera. Anche dopo |'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. Non rileva
I'impiego da parte dell’Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione pil accurata.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, i materiali e i manufatti portati in
contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e sono rifiutati dal DL nel caso in cui quest’ultimo
ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comunqgue, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dalla scoperta della non conformita alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al
contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti non fa venir meno in alcun modo I’esclusiva
responsabilita dell’Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante in merito a vizi e difformita dell’opera
o dei singoli materiali posti in opera che dovessero manifestarsi successivamente all’accettazione definitiva o
al collaudo.

\

L’Appaltatore e responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi e
difformita dell’opera o dei singoli materiali posti in opera, in qualunque momento essi si manifestino, anche
nel caso la responsabilita dei vizi e delle difformita sia riconducibile a qualunque altro subcontraente
(subappaltatore, cottimista, fornitore con posa in opera, lavoratore autonomo, fornitore, ecc..).

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, subcontraenti e fornitori, deve garantire che i
materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 s.m.i. (Regolamento (UE)
n.305/2011 relativo ai prodotti da costruzione) e deve fornire alla DL copia di tutta la necessaria
documentazione di certificazione e marcatura CE, in assenza della quale la DL non potra procedere
all’accettazione del materiale.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, resta responsabile in via
esclusiva che I'esecuzione delle opere sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti.

L'Appaltatore deve comunicare alla DL ed al RUP, ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del Codice dei contratti,
prima dell’inizio della fornitura, per tutti i sub-contratti di fornitura stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il
nome del fornitore, 'importo del sub-contratto di fornitura, I'oggetto della fornitura. Devono essere, altresi,
comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Nel caso I'oggetto della fornitura rientri tra le attivita imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa (tra cui fornitura di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume, ferro lavorato), di cui al
comma 53 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i., il fornitore deve essere iscritto nell’apposito elenco
istituito presso la Prefettura competente (cd. “white list”) ai sensi dell’art. 1 comma 52 della Legge citata. In
tal caso, la comunicazione di cui al comma precedente deve contenere tale informazione.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del DL I'impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge o specificamente previsti dal
Capitolato speciale d'appalto, sono disposti dal DL o dall'organo di collaudo, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL, il RUP o I'organo di collaudo
possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato speciale
d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti o a verificare la corretta esecuzione
delle opere, sulla base di adeguata motivazione e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a
carico dell’Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 4, comma 5 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL verifica altresi il rispetto delle
norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall’Appaltatore in merito al riuso
di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Si applica quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.

Art. 17. Convenzioni in materia di valuta e termini

1.
2.

In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

14



Capitolato Speciale d’appalto — Norme generali

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 18. Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL, previa disposizione del RUP,
provvede alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto, a condizione
che sia verificato quanto previsto all’Art. 24., comma 3 del presente Capitolato Speciale.

2. Aisensidell’art. 3, comma 2 dell’Allegato I1.14 del Codice dei contratti, il DL comunica con un congruo preavviso
all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle
attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani,
profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e I’Appaltatore sottoscrivono
il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il DL trasmette il
verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative
alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della
Stazione Appaltante.

3. Aisensi dell’art. 3, comma 8 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL € responsabile della corrispondenza
del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. |l processo verbale di consegna deve essere redatto in
contraddittorio con I’Appaltatore e deve contenere:

a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b. l'indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori
dell’Appaltatore, nonché l'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell’Appaltatore stesso;

c. la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato
attuale e tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

4. Ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, qualora I’Appaltatore non si present;,
senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data
I’Appaltatore non si presenta, la Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere il contratto. In caso di risoluzione la
Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso
I’'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Se & indetta una nuova procedura per
I'affidamento dei lavori, I’Appaltatore € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento é considerato grave
negligenza accertata.

5. 1l RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi relativi agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza di
cui all’Art. 44. prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica I'esito al DL. La redazione del verbale di
consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale € inefficace e i lavori non
possono essere iniziati.

6. I'’Appaltatore ha I'obbligo di presentare, prima della consegna dei lavori, il programma esecutivo dettagliato dei
lavori di cui Art. 24. del presente Capitolato nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

7. Ai sensi dell’art. 3, comma 10 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, se sono riscontrate differenze fra le
condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il DL ne riferisce immediatamente al RUP,
indicando le cause, I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione
del progetto esecutivo e delle successive verifiche, I'importo netto dei lavori non eseguibili, e proponendo i
provvedimenti da adottare.

8. I RUP, nel caso in cui I'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al
quinto dell'importo di contratto e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalita
dell’opera, dispone che il DL proceda alla consegna parziale, invitando I’Appaltatore a presentare, entro un termine
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9.

non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione dei lavori eseguibili.

Qualora I’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti da difformita dello stato dei luoghi rispetto a quello
previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna indicando con precisione le ragioni delle
pretese. In ogni caso, a pena decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita all’atto della firma
immediatamente successiva alla consegna dei lavori.

10.La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale dei lavori, con la suddivisione che la stessa

riterra pill opportuna senza che I'’Appaltatore possa vantare alcun diritto e riconoscimento per la consegna parziale
e/o frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi del comma 3. In tal caso la
data di consegna a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i termini contrattuali & quella dell’'ultimo verbale di
consegna parziale.

11.Ai sensi dell’art. 5, comma 9 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, in caso di consegna parziale conseguente

alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'’Appaltatore & tenuto a presentare, a pena di
decadenza della possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma esecutivo dei lavori dettagliato che preveda
la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal
programma, qualora permangano le cause di indisponibilita, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei
lavori.

12.IL DL, previa autorizzazione del RUP, procede in via d’urgenza alla consegna dei lavori — sotto le riserve di legge -,

anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 nelle ipotesi di cui al comma 9
del medesimo articolo. La consegna in via d’urgenza non puo costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da
parte dell’Appaltatore. In altri casi motivati il DL, previa autorizzazione del RUP, pud procedere alla consegna dei
lavori — sotto le riserve di legge -, anche nelle more della stipulazione del contratto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9
dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL indica espressamente sul verbale di consegna in via d’urgenza le
motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente,
comprese le opere provvisionali, secondo il programma di esecuzione dei lavori presentato dall’Appaltatore. Le
riserve di legge si intendono sciolte, senza alcuna altra formalita, all’atto della stipula del contratto e della sua
registrazione.

13.Nel caso in cui, a seguito della consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi del comma precedente, non si pervenga

alla stipulazione del contratto, il DL tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito dall’Appaltatore per
rimborsare le relative spese in base al preziario della Stazione appaltante.

14.Ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 12 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, qualora la consegna dei lavori avvenga

in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, I'Appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto. Nel caso
di accoglimento dell'istanza di recesso I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali di registro ed
accessorie (spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, oltre alle spese
di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori) nonché di quelle effettivamente sostenute e
documentate, e comunque in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sullimporto netto
dell’appalto:

e 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

e 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

e 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
Oltre alle somme espressamente previste nel presente comma, nessun altro compenso o indennizzo spetta
all’ Appaltatore.

15.Ai sensi dell’art. 3, comma 6 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, qualora, iniziata la consegna, questa sia

sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta
giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo relative al
recesso.

16.Ai sensi dell’art 3, comma 7 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, nelle ipotesi previste dai commi precedenti

relativi alla consegna in ritardo per cause imputabili alla Stazione Appaltante, il RUP ha I'obbligo di informare
I’ANAC.

17.F’ facolta esclusiva della Stazione appaltante disporre una consegna anticipata all’Appaltatore di tutte o di parte

delle aree interessate dai lavori per svolgere eventuali attivita espressamente escluse sia da quelle inserite nel
cronoprogramma dei lavori posto a base di gara, sulla base del quale & definito il tempo contrattuale, sia da quelle
esplicitamente valorizzate nel computo metrico estimativo, quali ad esempio rilievi, tracciamenti, B.O.B.,
installazione di uffici di cantiere, ecc.. |l verbale di consegna anticipata delle aree deve espressamente indicare le
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attivita che possono essere svolte prima della consegna dei lavori di cui al comma 1. Lo svolgimento di attivita
diverse, ed in particolare di lavori, puo essere causa di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio della
Stazione appaltante. La consegna anticipata delle aree comporta la piena ed esclusiva responsabilita
dell’appaltatore su di esse e sulle attivita in esse svolte.

18.Ai sensi dell’art. 3, comma 15 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, nel caso di subentro di un Appaltatore ad

un altro nell’esecuzione dell’appalto, il DL redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori
per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal
precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi. Qualora I'Appaltatore sostituito nell’esecuzione
dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna al nuovo Appaltatore, oppure rifiuti di firmare i processi
verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi
firmati assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso inutiimente e senza giustificato motivo il termine per la consegna
dei lavori assegnato dal DL al nuovo Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione.

Art. 19. Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 90 (novanta) naturali,
decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, ovvero, in caso di
consegna parziale, ai sensi dell’art. 3, comma 9 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, dall’ultimo dei verbali
di consegna.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I'ultimazione lavori, appena avvenuta, deve essere
comunicata dall’Appaltatore per iscritto al DL, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con
I’Appaltatore redigendo apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere
trasmesso dal DL al RUP.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I'appaltatore non ha diritto allo
scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla
Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 20. Proroghe

1.

Ai sensi del comma 8 dell’art. 121 del Codice dei contratti, se I’Appaltatore, per causa a esso non imputabile,
non ¢ in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale previsto, puo chiedere una proroga, presentando
apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata oltre il termine dei 30 giorni,
purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata per iscritto al DL, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce il parere del DL.

La proroga & concessa o negata con provvedimento motivato del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della richiesta. Il RUP pud prescindere dal parere del DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni dalla
ricezione della richiesta; nel provvedimento é riportato il parere del DL se questo e difforme dalle conclusioni
del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se
la proroga e concessa dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale
ultimo termine.

Art. 21. Sospensione dei lavori ordinata dalla DL

1.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 121 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, il DL puo disporre la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza
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maggiore, le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al

momento della stipula del contratto, che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante

in corso d’opera o di altre modifiche contrattuali di cui all’Art. 40., qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 120,

comma 1, lettere b) e c), comma 3 e comma 6, del Codice dei contratti.

Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con I’Appaltatore, deve

contenere:

a) I'adeguata motivazione che impone la sospensione dei lavori;

b) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta, nonché
le cautele adottate affinché alla ripresa tali opere possano essere continuate e ultimate senza eccessivi
oneri;

c) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;

d) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’Appaltatore e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione. Se I’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121, comma
7.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DL & responsabile di una sospensione
dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art. 121 del Codice dei
contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
Nel corso della sospensione, il DL dispone visite periodiche al cantiere, ad intervalli di tempo non superiori a
trenta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari
eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e
mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la
ripresa dei lavori.
Ai sensi dell’art. 8, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, non appena siano venute a cessare le
cause della sospensione il DL lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il
nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il DL
procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e
deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le
cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei
lavori stessi, I’Appaltatore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL perché provveda alla
ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della
ripresa dei lavori, qualora I’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, il RUP non procede al differimento del
termine contrattuale previsto al precedente comma 6.
Ai sensi dell’articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, o
comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali
consecutivi), I'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante
puod opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione
contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP da avviso
all'ANAC.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che hanno

per oggetto solo parti determinate dei lavori, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai sensi del

comma 2. In tal caso, il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall’Appaltatore, &

pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il

rapporto tra I'importo dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il

programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24.. Gli importi richiamati sono convenzionalmente definiti sulla

base del computo metrico estimativo posto a base di gara, indipendentemente dal fatto che il loro importo a

prezzi di contratto sia variato o che le opere siano state oggetto di variante migliorativa proposta
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dall’Appaltatore.
10.Ai sensi del comma 10 dell’art. 121 del Codice dei contratti e dell’art. 8, comma 4 dell’Allegato 11.14 del Codice

dei contratti, qualora la sospensione sia illegittima in quanto ordinata dal DL o dal RUP per cause diverse di

quelle previste dall’art. 121 del Codice dei contratti, e I’Appaltatore abbia conseguentemente iscritto riserva

sui relativi verbali di sospensione e di ripresa, la Stazione appaltante riconosce all’Appaltatore un risarcimento
guantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’'importo contrattuale I'utile di
impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale
del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e
costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla
presente lettera;

b) la lesione dell’utile e riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre
2002 n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore
reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera
accertati dal DL;

d) la determinazione del’lammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.

Ai sensi dell’art. 121, comma 10 del Codice dei contratti, I'iscrizione della riserva su entrambi i verbali &

condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento, salvo che per le sospensioni inizialmente

legittime per le quali & sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Nessun altro risarcimento o

importo a qualunque titolo € dovuto all’Appaltatore.

11.Salvo quanto previsto dai precedenti commi 8 e 10, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non
spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Art. 22. Sospensioni dei lavori ordinate dal RUP

1. Aisensi del comma 2 dell’art. 121 del Codice dei contratti, il RUP puo disporre la sospensione dei lavori per
cause di pubblico interesse o di necessita; I'ordine di sospensione & trasmesso contemporaneamente
all'Appaltatore e al DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DL provvede tempestivamente alla redazione
del verbale di cui al comma 2 dell’Art. 21..

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita
che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori e dispone la ripresa dei lavori, trasmettendo
tempestivamente I'ordine all’Appaltatore e al DL.

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dell’Art. 21. relative ai verbali di sospensione e di ripresa dei lavori che

debbono essere redatti dal DL, in quanto compatibili.

Art. 23. Penali in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata all’Appaltatore una penale pari allo 1 per mille (uno ogni mille
euro) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, puo essere disposta dal RUP, su proposta del DL,
anche in caso di ritardo:

a) nell’effettiva ultimazione di singole parti d’'opera rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dei
lavori di cui all’Art. 24. del presente Capitolato;

b) nell’effettivo inizio dei lavori rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui
all'Art. 24. o nel verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’Art. 18.;
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c) nell’effettiva ripresa dei lavori che segue un periodo di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL nel
verbale di ripresa;

d) nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale di cui al comma 2, lettera a), & applicata all'importo delle singole parti d’opera che avrebbero dovute
essere gia ultimate; la penale di cui al comma 2, lettera b), € applicata all'importo dei lavori; la penale di cui al
comma 2, lettera c), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d)
€ applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.

4. La penale di cui al comma 2, lettera a), e calcolata per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella quale le
singole parti d’opera avrebbero dovuto essere ultimate secondo quanto riportato nel programma esecutivo
dei lavori di cui all’Art. 24. del presente Capitolato e la data di loro effettiva ultimazione certificata dal DL.

5. 1l DL riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma
esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24. del presente Capitolato, riportando la quantificazione temporale del
ritardo. Il RUP calcola la penale e ne da comunicazione all’Appaltatore.

6. Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento relativo al
conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello
stesso RUP, del certificato di regolare esecuzione.

7. Le penali di cui al comma 2 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento relativo al
primo SAL successivo alla comunicazione del DL di cui al comma 5 ai fini della relativa verifica da parte
dell’organo di collaudo ove costituito.

8. Qualora I'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di
mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della relazione di cui al
comma 3 dell’art. 47 della L. 108/2021, verra applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

9. Qualora I'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di
mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della certificazione di cui
all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la relazione di cui al comma 3-bis dell’art. 47 della L.
108/2021, verra applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine
stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

10.Le penali di cui ai precedenti commi 8 e 9 sono calcolate per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella
qguale la documentazione avrebbe dovuto essere consegnata ai sensi dell’art. 47, comma 3 o comma 3-bis,
della L. 108/2021 e la data di effettiva consegna della documentazione stessa.

11.Le penali di cui ai precedenti commi 8 e 9 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di
pagamento relativo al primo SAL successivo alla comunicazione del DL di mancato invio della documentazione
richiamata nei commi 3 e 3-bis dell’art. 47 della L. 108/2021.

12.Nel caso di violazione della percentuale di assunzione obbligatoria relativa all’occupazione giovanile e/o
all'occupazione femminile di cui al successivo art. 58, comma 2, verra applicata una penale per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine entro il quale doveva essere garantita la percentuale di
assunzione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

13.La penale di cui al precedente comma 12 & calcolata per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella quale
I'obbligo di assunzione avrebbe dovuto essere assolto e la data di effettivo assolvimento dello stesso nei limiti
percentuali previsti dal successivo art. 58, comma 2.

14.La penale di cui al comma 13 ¢ applicata dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento relativo al
primo SAL successivo alla comunicazione del DL di mancato assolvimento dell’obbligo di assunzione.

15.L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2, 8, 9 e 12 non puo superare il 10 %
(dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del
contratto per mancato rispetto dei termini.

16.L"applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi dovuti all’Appaltatore.

17.E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando
riconosca che il ritardo non & imputabile all’Appaltatore stesso, oppure quando riconosca che le penali sono
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manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali
decide la Stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il DL e I'organo di collaudo ove costituito.

Art. 24. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima della consegna dei lavori, I'Appaltatore
predispone e consegna al DL un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione al
cronoprogramma di progetto, alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché lI'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione dei lavori e con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

2. Qualora il programma esecutivo dettagliato presentato dall’Appaltatore sia carente o presenti delle
incongruenze o illogicita, il DL richiede, entro i 10 giorni successivi al ricevimento, una
integrazione/aggiornamento del programma lavori, che I’Appaltatore dovra ripresentare entro i successivi 10
giorni naturali consecutivi, dalla ricezione da parte del DL.

3. Il programma esecutivo dettagliato dei lavori € approvato dal DL entro dieci giorni dal ricevimento della
versione finale aggiornata e integrata. Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia pronunciato, il
programma dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il
rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori.

4. La consegna dei lavori, ai sensi dell’Art. 18. del presente Capitolato Speciale, potra avvenire solo a valle
dell’approvazione, da parte del DL, del programma esecutivo dei lavori, fatta salva la facolta di eventuali
consegne sotto riserva.

5. Il programma esecutivo dettagliato dei lavori dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dal DL,
mediante ordine di servizio, ogni volta che cid sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere;

d) per la necessita di consentire ed agevolare I'attuazione delle decisioni assunte con cadenza settimanale dalla
Stazione appaltante in merito alla gestione dell’andamento del traffico;

e) per la necessita o I'opportunita di eseguire indagini di qualsiasi tipo, prove su campioni, prove di carico, di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

f) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.

6. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel progetto esecutivo; tale
cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma
2.

7. Per la redazione del proprio cronoprogramma, I’Appaltatore e tenuto a coordinarsi con il progettista ed il DL,
ed il CSE, per informazione aggiornate sull’avanzamento del cantiere.

Art. 25. Inderogabilita dei termini per I'ultimazione dei lavori

1. Non costituiscono motivo di proroga della consegna dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, quali ad esempio quelle necessarie per |'approvvigionamento dell'energia elettrica,
dell'acqua, del gas;
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b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse autonomamente di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal DL o
espressamente approvati da questo;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal contratto e dai suoi allegati o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subaffidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

I) le sospensioni, totali o parziali, disposte da altri enti ed organi dello stato per causa dell’Appaltatore, di un
subappaltatore, di un subcontraente.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento della consegna dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o
gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DL le cause imputabili a
dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei
lavori, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo
all’eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.

4. In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'impresa dovra garantire lavorazioni
in piu turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche festivi. Qualora per il
rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due turni e/o in
periodo festivo, dovra provvedere a garantirne lo svolgimento dandone I'apposito avviso alle organizzazioni
sindacali e agli altri enti competenti.

5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per I'emissione di appositi ordini di servizio da parte
della Direzione lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione
costituisce titolo per I'applicazione di una penale specifica giornaliera pari allo 0,3 per mille, salve ed
impregiudicate le ulteriori facolta della Stazione appaltante compresa la possibilita di attivare il procedimento
di risoluzione del contratto per gravi ritardi.

Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Ai sensi dell’articolo 122, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per
negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'Appaltatore deve eseguire i lavori.

2. Scaduto il termine assegnato, il DL verifica in contraddittorio con I'Appaltatore, o in sua mancanza con due
testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che & trasmesso al RUP.

3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del RUP, fermo
restando il pagamento delle penali da parte dell’Appaltatore.

4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 23.,, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato dei
lavori di cui all’Art. 24. e il termine assegnato dal DL per completare i lavori ai sensi del comma 1.
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5.

7.

Sono dovuti dall’Appaltatore alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi o le
spese per l'indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante
puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché
rivalersi sulla garanzia definitiva.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all’ultimazione di tutti i
lavori previsti dall’appalto, ma anche per singole porzioni di essi, quando il ritardo accumulato nella loro
esecuzione é tale, rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui all’Art. 24,
daindurre il DL a ritenere che tale ritardo potrebbe comportare uno slittamento del termine di ultimazione dei
lavori rispetto a quello contrattuale. In tal caso il DL individua precisamente i lavori che secondo il programma
esecutivo dettagliato dei lavori di cui all’Art. 24. avrebbero gia dovuto essere terminati ed assegna per la loro
ultimazione un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
I'Appaltatore deve eseguire i lavori. Nel caso i lavori non siano ultimati entro il termine assegnato, il DL
procede ai sensi del comma 2 ed il RUP pu0 proporre alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto ai
sensi del comma 3.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei contratti.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 27. Lavori a misura

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci in elenco prezzi; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comungque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non sono stati preventivamente autorizzati per iscritto dalla DL. Nel
corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati
e previsti nel progetto.

Le misure sono prese in contraddittorio nel corso dell’esecuzione dell’appalto e sono riportate su idonei
supporti cartacei firmati dagli incaricati del DL e dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita
di verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali, con le specifiche descritte ed enunciate dalle singole voci elementari.

La contabilizzazione dei lavori a misura é effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari, al netto
del ribasso offerto, desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art. 3., comma 2.

L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’Appaltatore, ha validita esclusivamente per la
definizione della descrizione delle lavorazioni, delle unita di misura e dei prezzi unitari.

| costi di sicurezza (CS), determinati nella tabella di cui all'Art. 2., comma 1, come evidenziati nell’apposita
colonna rubricata «costi sicurezza» nella tabella di cui all’Art. 5., comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di
cui all’elenco allegato al progetto esecutivo, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La
liguidazione di tali costi € subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci per il cui accertamento della regolare esecuzione sono
necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’Art. 60.,
comma 7, e tali documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia, il DL, sotto la propria responsabilita, puo
contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di
proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’opera.
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Art. 28. Lavori a corpo

1.

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole
dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali

relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a
base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore & tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29. Anticipazione del prezzo e premio di accelerazione

1.

E’ riconosciuta I'anticipazione del prezzo nel limite del 20% del valore del contratto d’appalto, secondo
quanto previsto dall’articolo 125 del Codice dei contratti e alle condizioni ivi indicate.

L'effettivo inizio dei lavori, entro 15 giorni dal quale e corrisposto all’Appaltatore I'anticipo, non corrisponde
alla consegna dei lavori di cui all’Art. 18. ma & attestato dal DL in base alle lavorazioni effettivamente poste in
essere dall’Appaltatore successivamente alla consegna.

L’Appaltatore decade dal diritto all’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato dei lavori
di cui all’Art. 24..

L'importo della garanzia prestata per [I'erogazione dell’anticipazione viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte
delle stazioni appaltanti.

Non & previsto alcun premio ne riconoscimento economico, nel caso in cui i lavori venissero ultimati in
anticipo rispetto al cronoprogramma.

Art. 30. Pagamenti in acconto

1.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli
27 e 28, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00), come risultante dal
Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all’articolo 12, comma 1, lett. d), dell’Allegato
I1.14 del Codice dei contratti.

La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di
cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’art. 2, comma 3;
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b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’art. 5, colonna CS;

¢) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’'osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5bis, del
Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento sul Direttore dei Lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ............c.......... » con
I'indicazione della data di chiusura;

b) entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di emissione dello Stato di avanzamento, il RUP emette il
conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento sul Direttore dei Lavori
Decreto n. 49 del 7 marzo 2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di
pagamento € operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 29, comma 2.

Come disposto dall’art. 125, comma 2, del Codice dei contratti la stazione appaltante provvede a
corrispondere I'importo del certificato di pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato, entro 60
(sessanta) giorni dall’adozione dello stato di avanzamento lavori, compatibilmente con le disponibilita di cassa
e comungue entro 30 giorni dalla data della fattura, se emessa in data successiva al 30° giorno dall’adozione
del SAL.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell'importo contrattuale.

Art.31. Pagamenti della rata di saldo

1.

Il conto finale dei lavori & redatto dal DL entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale dal DL. Il conto finale & sottoscritto dalla DL ed & trasmesso al RUP unitamente ad una
relazione del DL in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro e stata soggetta.

Con il conto finale & accertato I'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e
subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo e alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita dello stesso.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

I RUP formula in ogni caso una sua relazione riservata sul conto finale entro 60 giorni dalla firma
dell’Appaltatore o scaduto il termine di cui al comma 3. Nella relazione finale riservata, il RUP esprime parere
motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione di
cui all'articolo 212 del Codice dei contratti o I'accordo bonario di cui all'articolo 210 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del Codice dei contratti, all'esito positivo del collaudo, e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni, il RUP emette il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.
Nel caso in cui I’Appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria di cui al comma 9
dell’articolo 117 del Codice contratti, il termine di sette giorni decorre dalla presentazione della garanzia
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stessa.

6. Lemissione del certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L’appaltatore rimane quindi responsabile nei confronti
della Stazione appaltante per eventuali vizi e difformita dell’opera o dei singoli materiali posti in opera che
dovessero manifestarsi anche successivamente alla sua emissione.

7. Aisensi del comma 3 dell’art. 116 del Codice dei contratti, salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice
civile, I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’emissione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione. L'Appaltatore € quindi tenuto durante tale periodo alla garanzia per i vizi e le difformita
indipendentemente dall’intervenuta liquidazione della rata di saldo.

Art. 32. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento & subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa fattura
fiscale, che dovra essere trasmessa con le modalita dettate dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 1 commi da
209 a 213 e smi. e contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, I'indicazione del conto
corrente dedicato, e dell’indicazione del C.I.G. dell’appalto, del C.U.P. e del codice assegnato all’intervento.

2. Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi dell’Art. 59.,
comma 2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sara acquisito per tutti gli
operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio stabile il DURC sara acquisito per il
consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell’appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto
o parte dell’appalto. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento
deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;

b) agli adempimenti di cui all’Art. 52. in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi previsti dal presente capitolato
e nel cronoprogramma;

e) agli eventuali ulteriori controlli interni di gestione ordinari.

3. Ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. | tempi necessari per completare tale procedura, indipendenti
dalla Stazione appaltante, non rilevano ai fini dell’eventuale applicazione del successivo Art. 33. relativo ai
ritardi sui pagamenti.

4. Ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni
caso I'’Appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante
provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti
vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art. 58., comma 2.

Art. 33. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'Art. 30. per
causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle
somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino
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all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. | tempi necessari a condurre e completare la verifica
della regolarita contributiva, avviata nel rispetto dei tempi di cui all’Art. 30. non sono imputabili alla Stazione
appaltante.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 31. per causa imputabile
alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti
gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del
2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224,
comma 2, del codice civile.

Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Appaltatore, in occasione del pagamento,
in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il mandato di
pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante
non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta
dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in
mora.

Nel caso di subappalto o cottimo con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti
all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

Art. 34. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1.

E prevista la revisione dei prezzi contrattuali secondo le modalita previste dall’art. 60 del Codice dei contratti.

Art. 35. Anticipazione del pagamento dei materiali

1.

| manufatti, il cui valore e superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla
DL, sono accreditati nella contabilita delle rate di acconto di cui all’articolo 30 anche prima della loro messa in
opera, per la meta del prezzo a pié d’opera.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 30, all'importo dei lavori eseguiti e aggiunta
la meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dalla DL.

Art. 36. Raggruppamento temporaneo di imprese e societa consortile

1.

Nei casi in cui I’Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che, successivamente
all'aggiudicazione, si riunisce in una societa consortile, resta sempre centrale ed esclusivo il ruolo dell'impresa
capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto. Ne deriva che all'esecuzione
dell’appalto provvede il nuovo soggetto consortile mentre all'amministrazione dello stesso rapporto (es.
riscossione dei crediti — a meno che in contratto non sia prevista la fatturazione pro quota tra le imprese del
raggruppamento temporaneo -, richiesta di subappalto, gestione del contenzioso, ecc.) € preposta solo
I'impresa mandataria. Titolare del contratto continua infatti ad essere il raggruppamento, rimanendo la
societa consortile un mero strumento di esecuzione dei lavori e, quindi, semplice struttura operativa a servizio
del raggruppamento medesimo. Cio comporta che, anche dopo il subentro della societa consortile
nell’esecuzione delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a intercorrere
direttamente tra il raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo mandataria, e la Stazione
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appaltante, restando a essi estranea la societa consortile.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 37. Cauzione provvisoria

1.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui al disciplinare di gara.

Art. 38. Cauzione definitiva

1.

Ai sensi dell’articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta all’Appaltatore una garanzia definitiva
a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate
in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior
danno verso l'appaltatore. L'importo della garanzia e calcolato con le modalita previste al comma 1 dell’art.
117 del Codice dei contratti.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 106, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita agli schemi tipo di cui al comma 12 dell’art. 117 del Codice dei contratti, integrata, ai sensi del
comma 7 del medesimo articolo, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia &
presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua
operativita entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.

La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni
economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per
conto dell'impresa bancaria o assicurativa che la emette.

Ai sensi del comma 8 dell’art. 117 del Codice dei contratti, la garanzia € progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo
garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), & svincolata dalla Stazione
appaltante all'emissione del certificato di cui all’'Art. 61., sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice
Civile.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 3
dell’art. 117 del Codice dei contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di
proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

L'Appaltatore deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, e stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso I’Appaltatore non provveda, la reintegrazione é
effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all’Appaltatore.

In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva puo essere ridotta in proporzione alla riduzione
dell'importo contrattuale, mentre non & necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell'importo
contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia
definitiva e integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.

10.In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa
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mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilita solidale ai
sensi del combinato disposto degli articoli 68, comma 9, e 117, comma 13, del Codice dei contratti.

11.Ai sensi dell’articolo 117, comma 6, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al

comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della
Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

12.In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, I'appaltatore puo richiedere prima della stipulazione

del contratto di sostituire la garanzia definitiva con I'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di
avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per
I’erogazione dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del
comma 9 dell’art. 117 del Codice dei contratti. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari
caratteristiche dell’appalto o a specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante
puo opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunqgue non oltre dodici
mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 39. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore

1.

Ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, I’Appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di cui all’Art. 61. e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’Art. 61. per
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate. Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita agli schemi
tipo di cui al comma 12 dell’art. 117 del Codice dei contratti.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.)
e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’Appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) pari a quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 117 del Codice, con
un minimo di euro 500.000 (euro cinquecentomila/00).
Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
gueste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I’Appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 68, comma 9, del
Codice dei contratti, la garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
mandanti o consorziati.
Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti I'esistenza in capo al firmatario
per conto dell'impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 40. Prescrizioni per I'Esecuzione di opere lineari

1.

Nel caso di opere lineari (condotte, canali, reti) I'esecuzione dovra avvenire in modo da privilegiare la
possibilita di rendere disponibili nel minore tempo possibile “tratti funzionali” della medesima rete, in modo
da ridurre al minimo i disagi agli utenti e permettere il piu rapido utilizzo dei beni in oggetto in completa
sicurezza.

Il cronoprogramma di cui all’Art.24 deve esplicitare la previsione delle tempistiche di attuazione della
disponibilita dei singoli tratti funzionali, secondo quanto preventivamente concordato con la Stazione
Appaltante.

| singoli tratti funzionali utilizzabili devono essere comunicati dall’Esecutore alla DL non appena sia ritenuto
dallo stesso Esecutore il possibile utilizzo in sicurezza. La Direzione Lavori, di concerto con la committenza
attua la verifica del tratto e degli effetti complessivi della attivazione sull’opera complessiva. Qualora la stessa
abbia esito positivo, la DL ne da comunicazione alla Stazione Appaltante che provvede alla presa in consegna ai
sensi dell’Art. 63 comma 2 del presente CSA.

In nessun caso la previsione di attuazione di un tratto funzionale pud determinare limitazione alla sicurezza
dell’esecuzione delle opere o delle aree limitrofe alle zone interessate dai lavori.

Specifica documentazione attinente all’esecuzione in sicurezza delle attivita ed all’utilizzo dei cosiddetti “tratti
funzionali” deve essere redatta dall’appaltatore ed essere preventivamente sottoposta alla Stazione
Appaltante ed al Coordinatore per I'Esecuzione per la preventiva approvazione.

| collaudi delle opere eseguite saranno svolti ogni qualvolta verranno ultimati i lavori di un comizio irriguo.

Art. 41. Modifiche al contratto

1.

Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DL propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi in
apposita relazione. Il RUP, sentito il progettista ed accertate le cause, le condizioni ed i presupposti a norma
dell’art. 120 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DL a redigere il progetto
di modifica ed acquisisce le autorizzazioni, nulla osta e pareri eventualmente necessari. Il RUP autorizza la
modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 120 del Codice dei contratti se I'incremento di spesa, che non puo
superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all’interno del
guadro economico dell’opera. Se I'incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico dell’opera,
il RUP chiede 'autorizzazione alla predisposizione della perizia alla Stazione appaltante.

Nessuna modifica del progetto esecutivo contrattualizzato puo essere introdotta dall’Appaltatore se non e
stata disposta dal DL con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione
del RUP. Il RUP potra disporre a suo insindacabile giudizio I’eliminazione delle opere difformi dal progetto
esecutivo autonomamente introdotte dall’Appaltatore, con i relativi oneri a carico esclusivamente di
quest’ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscera all’Appaltatore alcun compenso per le opere
difformi eseguite senza preventiva autorizzazione.

I DL puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo
contrattuale, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’articolo 120, comma 6, del Codice dei
contratti. Il DL comunica tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialita con riferimento alle
condizioni di cui al comma 6 dell’art. 120 del Codice dei contratti.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 120 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al
presente articolo, la Stazione appaltante puo imporre all’Appaltatore un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza in pil o in meno di un quinto del valore del contratto. L’Appaltatore &
obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed & obbligato a sottoscrivere
apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o motivato
dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto
delllimporto del contratto, deve comunicarlo all’Appaltatore tempestivamente e comunque prima del
raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di
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indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto € formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del Codice dei contratti. Oltre il limite del quinto del
valore del contratto, il RUP deve darne comunicazione all’Appaltatore che, entro 10 giorni, deve dichiarare per
iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte
entro 45 giorni. Qualora I’Appaltatore non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volonta di accettare la
perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Se il RUP non comunica le proprie
determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. Le
condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall’Appaltatore in
segno di accettazione.

5. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano
necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 43. del presente Capitolato.
6. Sono consentite modifiche, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti, relative alle

lavorazioni delle stesse categorie di quelle in appalto, fino al 10% dell'importo contrattuale, finalizzate al
completamento dell’opera in progetto. Non sono ammesse in tali circostanze revisioni prezzi.

7. Ai sensi dell’articolo 120, comma 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti
condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivi compresa
I"applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita
o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, o necessita derivanti dalla gestione di un andamento
eccezionale ed anomalo del traffico;

b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Codice dei contratti.

9. Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 120 del Codice dei contratti comporti il
superamento della soglia economica indicata al comma 2 dell’art. 120, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 122 del Codice dei contratti. Ai sensi del
comma 5 dell’art. 122 I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti.

10. Ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse
della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 6 dell’art. 120 del Codice dei contratti,
in diminuzione o in aumento rispetto all'importo originario del contratto, il cui complessivo valore economico
sia contenuto entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto. Il DL
propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialita con riferimento alle condizioni di cui al
comma 6 dell’art. 120 del Codice dei contratti.

1. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del
quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a), b), e ¢) del comma 6 dell’art. 120 del Codice dei
contratti, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel
rispetto della funzionalita dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle
variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione
dell’opera.

12. Ai sensi del comma 10 dell’art. 5 dell’Allegato 11.14 del Codice, I’Appaltatore puo presentare al DL
una proposta, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche dagli elementi di valutazione economica, di
variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei
lavori. La perizia tecnica e gli elementi di valutazione economica devono essere redatti nel pieno rispetto di
quanto previsto dal successivo comma del presente articolo. Possono formare oggetto di proposta le
modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti
del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
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Le variazioni migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 120 del Codice, non possono
alterare in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Il DL istruisce la proposta ricevuta
dall’appaltatore ed entro 10 giorni dalla sua ricezione, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere.
I RUP, sentito il CSE, istruisce la proposta ricevuta e, qualora meritevole di accoglimento, richiede
all’appaltatore entro 30 giorni la sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione da cui risulti, tra I'altro, la
diminuzione dell'importo originario del contratto interamente a favore della Stazione appaltante. Il RUP
approva infine la variazione e dispone al DL di ordinarne I'esecuzione all’Appaltatore.

13.1l progetto della modifica o variante o proposta migliorativa dell’Appaltatore deve possedere un grado di

approfondimento corrispondente a quello del progetto esecutivo che va a sostituire o integrare, deve
prevedere I'aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera e del programma esecutivo dettagliato dei
lavori di cui all’Art. 24. del presente Capitolato, deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta
eventualmente necessari, deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di
raffronto con il progetto originale.

14.La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione, I'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all’Art. 47., nonché I'adeguamento dei POS.

15.L"autorizzazione del RUP e I'Ordine del DL all’Appaltatore relativo ad una modifica o variante, riportano il

differimento dei termini per I'ultimazione dei lavori, nella misura strettamente indispensabile.

16.Nessuna modifica puo essere introdotta se difforme da quanto autorizzato dalla Regione FVG con Decreto del

Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n.6633/AMB del 23/12/2021.

Art. 42. Moaodifiche al contratto per errori od omissioni progettuali

1.

| titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si
considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

Nel caso I'errore progettuale comporti una modifica al progetto non compatibile con le condizioni di cui al
comma 3 dell’articolo 120 del Codice, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi
della lettera b) del comma 1 dell’art. 122 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 122
I’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti.

Art. 43. Prezzi applicabili a nuove lavorazioni e nuovi prezzi unitari

1.

Le eventuali modifiche ai lavori di cui all’Art. 40. e all’Art. 42. del presente Capitolato sono valutate mediante
I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art. 3..

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove
lavorazioni necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DL e
I’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. |
predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorita:

a) dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara;

b) ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di lavorazioni consimili compresi nell’elenco prezzi unitari
posto a base di gara;

c) dai prezzari di riferimento di cui al comma 3;

d) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con utilizzando i prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti utilizzati dalla Stazione Appaltante per calcolare i
prezzi unitari posti a base di gara e, in subordine, i prezzi elementari dei prezzari di cui al comma 3,
aggiungendo le percentuali relative alle spese generali e agli utili delle analisi poste a base di gara;

e) ricavandoli da eventuali prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, spese generali e utile
giustificati in sede di gara dall’Appaltatore.
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3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) prezzario regionale delle opere pubbliche Regione Lombardia, vigente al momento dell’offerta;

b) qualora i prezzi non siano disponibili nel prezzario di cui alla lettera a), si potra utilizzare come
prezzario ANAS S.p.A., vigente al momento dell’offerta;

¢) qualora, per motivi particolari, dovuti alla particolare tipologia di lavorazione e/o opera da
realizzare, i prezzi non siano disponibili nei prezzari di cui alle lettere a) e b), si potra definire un
prezzo mediante una accurata analisi dei prezzi correlato da apposite pezze giustificative.

4. Ai nuovi prezzi calcolati con la modalita di cui al comma 1 si applica il ribasso offerto dall’Appaltatore, tranne
nel caso di cui al comma 1, lettera e), dove il calcolo dei nuovi prezzi unitari avviene gia al netto del ribasso
d’asta.

5. Se I'’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi come sopra determinati, il RUP puo ingiungergli I'esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita;
ove |I’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

6. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all'importo di contratto, si applica I'art. 120 del Codice
dei contratti.

7. Qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all'importo del quadro economico, i prezzi prima di
essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 44. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., I’Appaltatore deve
trasmettere al RUP, entro il termine prescritto da quest’ultimo con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., la valutazione dei rischi e
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC, con le eventuali richieste di adeguamento;
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell’Art. 48..
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai
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subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 65,
comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con
la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del Codice dei contratti,
se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu
imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I’Appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 68, comma 2, lettera d),
del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81
del 2008 s.m.i. € individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I’Appaltatore € un consorzio ordinario di cui
all'articolo 65, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’Art. 49., comma 3, l'impresa affidataria comunica al RUP ed al
coordinatore per I'esecuzione gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del
2008 s.m.i..

5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta
nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

6. L'Appaltatore & tenuto a coordinarsi con VDN S.r.l., nella cui proprieta ricadono i lavori, per gli accessi alle aree
di cantiere degli uomini e dei mezzi e le modalita di identificazione degli stessi all’accesso. Parimenti
I’Appaltatore & tenuto a coordinarsi costantemente con VDN S.r.l. sull’evoluzione del cantiere di VDN S.r.l.
stessa e sulle attivita dello stabilimento per minimizzare e gestire le reciproche interferenze.

Art. 45. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., I'’Appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

¢) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’Art.
44., commil, 2 0 5, oppure agli Art. 46., Art. 47., Art. 48. o Art. 49..
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Art. 46. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

\

1. L'Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi
per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’Art. 2., comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente
versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad
altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si
verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 47. Madifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza ai sensi del comma 5 dell’art. 100 del Decreto n.
81 del 2008, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle modifiche contrattuali di cui all’Art. 40.
e all’Art. 42. del presente Capitolato.
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Art. 48. Piano operativo di sicurezza (POS / PSS)

1.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. e del
punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione appaltante,

per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto, secondo quanto previsto
dall’articolo 101, comma 3 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..

L'Appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’Art.
44, comma 4.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori che
si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo
26 del citato Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di
dettaglio del PSC.

Art. 49. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L'Appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta del RUP o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

Il PSCe il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I’Appaltatore e solidalmente responsabile con i
subappaltatori ed i subcontraenti per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO

Art. 50. Subappalto e cottimo

1.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto, il sub-contratto, di qualsiasi importo, con il quale
I’Appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto. Inoltre, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 119 del Codice dei contratti, € considerato subappalto di lavori qualsiasi sub-contratto
avente ad oggetto attivita ovunque espletate, nell’ambito del cantiere dell’appalto, che richiedono I'impiego di
manodopera (quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo) nel caso in cui il suo importo sia superiore
al 2% dell’lammontare dei lavori oggetto del contratto di appalto o sia superiore a 100.000 euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del sub-contratto (cd.
“contratti similari”).

Si specifica che il cottimo di cui all’articolo 120, comma 16, del Codice dei contratti, consiste nell’affidamento
della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice che & in possesso
dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori ad essa affidati
e non all'importo del contratto di cottimo, che puo risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura
diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’'opera da parte dell’Appaltatore. Cio che
rileva, pertanto, & il valore complessivo della parte d’opera la cui esecuzione & affidata all'impresa
subappaltatrice.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 119 del Codice dei contratti, & nullo I'accordo con cui e affidata a terzi la
prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente.

Tutte le lavorazioni rientrati nelle categorie scorporabili sono interamente subappaltabili.

Si applica quanto previsto dall’art. 119 del Codice dei contratti.

Art. 51. Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto.

Il DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n.
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto e di cottimo.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo D.L. 4 ottobre
2018, n. 113, convertito con legge 01/12/2018, n. 132 (ammenda da un minimo pari a un terzo dell'importo
del subappalto, reclusione da uno a cinque anni).

Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art. 50. del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita secondarie, accessorie o sussidiarie a
lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori ovvero realizzazioni di parti d’opera.

Art. 52. Pagamento dei subappaltatori

1.

Ai sensi del comma 11 dell’art. 119 del Codice dei contratti & previsto il pagamento diretto del subappaltatore
e dei titolati di sub-contratti da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

a) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
In tali casi, I’Appaltatore, all’atto dell’emissione di ciascun Stato di Avanzamento Lavori da parte del DL, deve
trasmettere al DL la contabilita relativa a quanto eseguito dal subappaltatore/cottimista per la verifica di cui al
comma 2 dell’Art. 51. del presente Capitolato, con la specificazione del relativo importo. Le relative fatture del
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subappaltatore/cottimista dovranno essere riferite esclusivamente a lavorazioni eseguite e contabilizzate nel
medesimo Stato di Avanzamento Lavori e dovranno essere sottoscritte per accettazione dall’Appaltatore.

2. Il pagamento del subappaltatore/subcontraente da parte dell’Appaltatore avviene nei casi diversi da quelli
elencati al comma 11 dell’art. 119 del Codice dei contratti, elencati al comma precedente. Poiché ai sensi della
lett. b) del citato comma 11 alla Stazione appaltante compete il pagamento diretto del subappaltatore in caso
di inadempimento dell’Appaltatore, quest’ultimo deve trasmettere, a comprova dell’avvenuto pagamento, le
fatture quietanziate del subappaltatore. In particolare, I'’Appaltatore, al momento dell’emissione del certificato
di pagamento relativo ad un S.A.L., deve trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore relative alle
lavorazioni contabilizzate nel S.A.L. precedente. Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, la
Stazione appaltante provvede a trattenere dall'importo del certificato di pagamento la quota dovuta al
subappaltatore per le lavorazioni del subappaltatore contabilizzate nel S.A.L. precedente e, ai sensi della lett.
b) del comma 11 dell’art. 119 del Codice dei contratti, provvede al pagamento diretto del subappaltatore.

3. Con riferimento a quanto previsto in materia di tracciabilita dei pagamenti, ed ai sensi dell’Art.
72., i subappaltatori/cottimisti rimangono obbligati al rispetto dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. sulla
tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 53. Sub-contratti

1. Non costituiscono subappalto e quindi non necessitano di autorizzazione:

e | contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e che non rientrino nella
fattispecie di “lavorazioni”, ed i contratti noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’'importo
dei lavori 0 i 100.000,00 euro, e nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al
50% dell’importo del subcontratto;

e icontratti aventi ad oggetto prestazioni di sola fornitura di materiali;

e i contratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo.

2. Per i subcontratti che non sono considerati subappalti, ’Appaltatore deve provvedere alla comunicazione
preventiva del subcontratto stipulato per I'esecuzione dell’opera al DL ed al RUP. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
inserendo, in particolare, nel subcontratto, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con la quale il
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

4. Qualora tra le prestazioni oggetto del sub-contratto rientrino tra quelle maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della medesima Legge n. 190, il sub-contratto puo essere
affidato unicamente ad impresa che risulta iscritta all’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White
list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve
essere completata con tale informazione.

5. | sub-contratti quali “fornitura con posa in opera” e “nolo a caldo” non devono comprendere I'esecuzione di
lavori.

6. Sono vietati quei sub-contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con
il subappalto o cottimo, ossia I'esecuzione di parte dei lavori oggetto dell’appalto. Il DL verifica, in fase
esecutiva, I'effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le lavorazioni oggetto del sub-contratto
non riconducibili in realta ad un subappalto o un cottimo.

Art. 54. Avvalimento

1. Aisensi del comma 7 dell’art. 104 del Codice dei contratti, I’Appaltatore e I'impresa ausiliaria sono responsabili
in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, con la
precisazione che [Iimpresa ausiliaria e responsabile di tutte le prestazioni dedotte in contratto,
indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all’Appaltatore.
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2.

Nel caso i requisiti prestati prevedano I'effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell’esecuzione dell’appalto, il
programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24. del presente Capitolato deve consentire l'univoca
individuazione delle opere e dei tempi in cui tali mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 104 del Codice dei contratti, il RUP, coadiuvato dal DL, accerta in corso d'opera
che le prestazioni oggetto di avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali
dell'impresa ausiliaria che I'appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

Ai sensi del comma 11 dell’art. 104 del Codice dei contratti, il RUP ha I'obbligo di trasmettere sia
all’Appaltatore sia all'impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti I’esecuzione dei lavori.

CAPO 10. CONTROVERSIE

Art. 55. Riserve, Accordo bonario e transazione

1.

L'Appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.

Se I'Appaltatore firma il registro di contabilita con riserva, il DL, nei successivi quindici giorni,
espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione appaltante la percezione delle
ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore. Ove per un legittimo impedimento non sia
possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il DL pud registrare in partita provvisoria sui
libretti quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante
quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in
detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui I’Appaltatore, non firmi il registro di contabilita, & invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro. Se I’Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui
I’Appaltatore non firmi il registro nel termine di cui sopra, oppure lo faccia con riserva, ma senza esplicare le
sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e
I’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi
si riferiscono.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che I'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva e
effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, in corso di esecuzione, I'importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga
un valore pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell'importo contrattuale il DL ne da immediata
comunicazione al RUP a cui trasmette, nel piu breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell’art. 210 del
Codice dei contratti, la propria relazione riservata.

Qualora I'importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga
un valore superiore al 15% dell'importo contrattuale, il DL ammette le riserve, esattamente nell’ordine in cui
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

sono state iscritte, fino a che la somma del loro importo & inferiore al 15% dell'importo contrattuale e, per tali
riserve, procede ai sensi del precedente comma 6. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve
successivamente iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto.

Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto puo essere avviato con le
modalita di cui al comma 6 piu volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse
da quelle gia esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle
gia oggetto di precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell'importo contrattuale, cosi come
previsto dal comma 2 dell’art. 210 del Codice dei contratti.

| limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all'importo contrattuale
vigente al momento dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all'importo
contrattuale conseguenti all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.

Il RUP, ricevuta la comunicazione del DL di cui al comma 6, ai sensi del comma 4 dell’art. 210 del
Codice dei contratti, valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non
imputabilita della stessa a maggiori lavori per i quali sia in realta necessaria una modifica ai sensi dell’articolo
120 del Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al
precedente comma 6. Il RUP prosegue nel procedimento di accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché
il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% dell'importo contrattuale.

Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, acquisita la relazione riservata del
DL e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo:

a) richiedere alla camera arbitrale di cui all’art. 214 del Codice dei contratti I'indicazione di una lista di
cinque esperti e procedere cosi come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell’art. 210
del Codice dei contratti;

b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6 la proposta di accordo
bonario cosi come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 210 del Codice dei contratti.

I RUP prima dell’approvazione del certificato di collaudo ai sensi dell’Art. 61. del presente
Capitolato, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 11 per la risoluzione delle riserve iscritte
qualsiasi sia il loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi precedenti.

L'esperto, se nominato ai sensi del comma 11 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 11
lettera b), verificano le riserve in contraddittorio con I'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono
la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e
formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa alla Stazione appaltante ed all’Appaltatore. Se la proposta e accettata dalle parti, entro 45
(quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto
dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore o della
Stazione appaltante oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai
sensi dell’Art. 56..

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta,
nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi
alternativi quali I'accordo bonario; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000
euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario
piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione
al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 14 pud essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L’eventuale
rallentamento o sospensione comporta il risarcimento del danno alla Stazione appaltante e la facolta di
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quest’ultima di procedere alla risoluzione del contratto.

17.Ai sensi del comma 6, ultimo periodo, dell’articolo 210 del Codice dei contratti, I’Appaltatore, in caso di rifiuto

della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per I'accettazione, puo instaurare un
contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 56. Arbitrato e Definizione delle controversie

1.

2.

E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 213 del Codice dei contratti per la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
Ove non si proceda all’accordo bonario e I'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta esclusivamente al foro competente di Brescia.

Art. 57. Contestazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore

1.

4.

Il DL o I’Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori. il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere |la controversia. La decisione del RUP & comunicata
all'Appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita
in occasione della sottoscrizione.

Se la contestazione riguarda fatti, il DL redige in contraddittorio con I’Appaltatore un processo verbale delle
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del
verbale & comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine di otto giorni
dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate. |l processo verbale & inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.
Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, I'Appaltatore non puo proseguire, modificare,
rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma 2 da parte del DL,
pena la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e I'inammissibilita delle riserve eventualmente
iscritte nel registro di contabilita relative all’'oggetto della contestazione.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

CAPO 11. MANODOPERA

Art. 58. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L'Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore si obbliga ad applicare,
ai sensi dell’art. 11 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con |'attivita oggetto dell’appalto;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |’Appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
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d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, comma 8, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori e
cottimisti, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai
subappaltatori/cottimisti copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133;
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore/cottimista
autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'’Appaltatore & obbligato a fornire
a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dei subappaltatori e cottimisti autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’autorizzazione al subappalto/cottimo. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente, anche occasionalmente, in cantiere che non sia dipendente
dell’ Appaltatore o degli eventuali subappaltatori/cottimisti (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendent;,
professionisti, fornitori, noleggiatori, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010 e gli estremi della comunicazione
preventiva del sub-contratto prevista dal comma 2 dell’art. 119 del Codice dei contratti.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 euro a 300
euro. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 59. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto ed al cottimo, il
certificato di cui all’Art. 61., sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione
non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
risulti inaccessibile per via telematica, il DURC e richiesto e presentato alla Stazione appaltante
dall’Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non anteriore a
120 (centoventi) giorni dall’'adempimento di cui al comma 1 a cui é riferito.

3. Ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso
di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pil soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’lammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per
gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori;
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d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale
disponibilita residua.

Fermo restando quanto previsto all’Art. 11., comma 2, lettera ), nel caso il DURC relativo al subappaltatore o
cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 60. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I'ultimazione lavori, appena avvenuta, deve essere
comunicata dall’Appaltatore per iscritto al DL che effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con
I’Appaltatore stesso, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale
ne rilascia copia conforme all’Appaltatore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il DL redige
in contraddittorio con I’Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini
dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione pud prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60
(sessanta) giorni, per il completamento di lavori di piccola entita, accertate da parte del DL, del tutto marginali
e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dell’opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta
I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione dell’opera; tale
periodo cessa con la presa in consegna anticipata delle opere ai sensi dell’Art. 63. o con I'approvazione finale
del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
all'Art. 61. del presente Capitolato.

L’'Appaltatore non puo reclamare la consegna delle opere alla Stazione appaltante dopo I'ultimazione dei lavori
ed e comunque tenuto alla gratuita manutenzione fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione .
Durante il periodo di gratuita manutenzione I’Appaltatore dovra garantire non solo i singoli componenti in
qguanto tali, ma anche la completa funzionalita delle opere, degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e
accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria che si rendessero necessarie.

Anche se i lavori non sono ancora ultimati, alla data di scadenza prevista dal contratto il DL redige in
contraddittorio con I'Appaltatore, o in caso di sua assenza con due testimoni, un verbale di constatazione sullo
stato dei lavori.

L'ultimazione dei lavori ai sensi del comma 1 non puo essere certificata se I’Appaltatore non ha consegnato al
DL le certificazioni ed i collaudi tecnici specifici di opere e impianti e la documentazione necessaria per
I’eventuale aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o
installatori. Il DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non e efficace e non
decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP da avviso al Sindaco o ai Sindaci del
comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento e
stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore per indebite
occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non
superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il
Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami
eventualmente presentati. Il RUP invita |'Appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al
collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a
ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
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Art. 61. Termini per I'accertamento della Regolare Esecuzione

1.

Qualora ai sensi dell’articolo 116, comma 7, del Codice ai lavori oggetto del contratto sia applicabile Ia
disciplina del Certificato Di Regolare Esecuzione si applica quanto previsto dal presente articolo.

Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dal certificato di ultimazione dei
lavori di cui all’'Art. 60. del presente Capitolato. Si applica quando previsto dall’art. 28 dell’Allegato 11.14 del
Codice dei contratti.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 125 del Codice dei contratti, I'emissione del certificato di regolare esecuzione, e
della conseguente emissione da parte del RUP del certificato di pagamento della rata di saldo, non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
L'Appaltatore & tenuto durante tale periodo alla garanzia per i vizi e le difformita indipendentemente
dall’intervenuta liquidazione della rata di saldo.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 116 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del
codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
L'Appaltatore rimane I'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante, anche nel caso i vizi o le
difformita siano imputabili a altri subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o fornitori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante e I'organo di collaudo, ove costituito, possono effettuare
operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza
delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
presente Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa vigente.

La Stazione appaltante, preso in esame |'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne
sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e approva il certificato di
regolare esecuzione, determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilita, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai
creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di regolare esecuzione per le quali sia attivata la
procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui
al quarto e quinto periodo dell'articolo 210, comma 5, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo
periodo & notificato all’Appaltatore.

Art. 62. Termini per I'emissione del certificato di Collaudo

1. |l certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dall’'ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

2. Durante l'esecuzione dei lavori il Committente puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale od ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori
in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel Contratto.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 13 a 27 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti.

Art. 63. Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante avviene all’'approvazione del certificato di
cui all’Art. 61..

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more degli adempimenti di cui all’Art. 60., all’'Art. 61.. L’Appaltatore non puo richiedere la consegna
anticipata delle opere.

Se la Stazione appaltante si avvale della facolta di cui al comma 2, comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo
stesso Appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
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nella comunicazione di cui al comma 3, per mezzo del DL che redige apposito verbale in contraddittorio con
I’Appaltatore, o di due testimoni in caso di sua assenza. Questo dovra riportare che:

a. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilita per i fabbricati;

siano state richieste, a cura del RUP, le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

siano state eseguite le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto — Norme tecniche;

sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna dell’opera;
siano stati trasmessi al DL i piani di manutenzione e i manuali d’uso delle opere consegnate, oltre a tutti
guei documenti necessari per I'eventuale aggiornamento dei piani di manutenzione da parte del DL stesso.
L'Appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 4 dia atto dello stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

Dalla data di presa in consegna anticipata delle opere cessa I'obbligo dell’Appaltatore di fornire la gratuita
manutenzione di cui all’Art. 60. su di esse.

La presa di consegna da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

La presa in consegna anticipata delle opere non fa venir meno la responsabilita dell’Appaltatore per vizi e
difformita delle opere consegnate.

@m0 oo0T

CAPO 13. NORME FINALI

Art. 64. Sinistri alle persone e danni

1.

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il DL compila

apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli

opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante e per i terzi le conseguenze dannose.

Restano a carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata polizza assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;

b) I'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 65. Danni cagionati da forza maggiore

1.

L’'Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e

nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I’Appaltatore ne fa denuncia al DL entro cinque giorni dal giorno

dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’Appaltatore non puo sospendere o rallentare |'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo

stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DL procede, al fine di determinare il risarcimento al quale

puo avere diritto I’Appaltatore, all'accertamento:

d) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

e) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

f) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del
progetto da parte dell’Appaltatore;

g) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;
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h) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

5. 1l DL redige apposito verbale dell’accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell’Appaltatore.

6. Nessun indennizzo € dovuto dalla Stazione appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’ Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art. 66. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale per quanto applicabile, e al
presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo e da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono, che trovano
compenso nel contesto delle spese generali delle singole voci dei singoli prezzi delle lavorazioni e degli
apprestamenti di sicurezza:

a.

i movimenti di terra, le opere provvisionali, I'illuminazione, gli impianti, la segnaletica, i fabbricati, e ogni
altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, adeguato alla entita dell’opera, completo di
tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori, la
perimetrazione con solida recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la
predisposizione e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi
dalla stessa Stazione appaltante;

tutte le pratiche e gli oneri per |I'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche o private per strade
di servizio, per accesso al cantiere, per l'impianto delle ulteriori aree su cui I’Appaltatore ritenga necessario
disporre, oltre a quelle gia previste dal progetto; la loro illuminazione durante il lavoro notturno, per
deviazione o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dal DL e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;

la costruzione e la manutenzione di strade di accesso al cantiere ed alle opere, di eventuali ponti di servizio,
passerelle, accessi, canali, opere di protezione anche provvisorie e comunque di tutte le opere provvisionali
occorrenti per mantenere il sicuro transito anche con deviazioni di strade pubbliche o private costruite e
mantenute come le strade esistenti da deviare e raccordare, complete di opere di protezione anche
provvisorie e per il mantenimento della continuita dei corsi d'acqua e dei canali o tubazioni di irrigazione;

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e altri
subcontraenti e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

I'installazione di idonei dispositivi per il contenimento dell’'inquinamento acustico durante tutte le fasi
lavorative, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali, regionali e comunali
vigenti in materia di inquinamento acustico;

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, in conformita
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DL con congruo anticipo
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso |’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

I’esclusiva responsabilita sulla non rispondenza dei lavori e delle opere eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

I"assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative e comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di
contratto;
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j. lI'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pil ampia responsabilita a carico dell’Appaltatore in caso di infortuni, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

k. tutte le spese per le prove di qualificazione necessarie alla certificazione delle caratteristiche di tutti i
materiali e degli elementi prefabbricati che I’Appaltatore intende impiegare per la realizzazione dell’'opera,
sulla base delle prescrizioni della normativa, del progetto, delle Norme Tecniche e dell’Elenco Prezzi unitari,
o richieste dal DL o dall’'organo di collaudo ove costituito, sono compensate sulla base di quanto previsto
dall’art. 16 del presente Capitolato.

I. le spese per i laboratori incaricati di svolgere tutte le prove di cui ai due punti precedenti; i laboratori
dovranno essere certificati secondo la vigente normativa e la loro scelta € subordinata al gradimento del
DL.

m. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
del DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso Appaltatore;

n. la dimostrazione dei pesi, a richiesta del DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

0. ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per |'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dell’lautomezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

p. la richiesta con congruo anticipo dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la limitazione o la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade interessate dalle opere oggetto
dell’appalto;

g. la messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori (come ad esempio la messa a disposizione dell’acqua, dei mezzi di contrasto e di
guant’altro necessario all’esecuzione delle prove), tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli;

r. la conservazione dei caposaldi planoaltimetrici ricevuti in consegna, provvedendo eventualmente al loro
spostamento controllato e riferito, nel caso essi ricadano all’interno di aree di lavoro;

s. il mantenimento, fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire ed eseguite;

2. L'Appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Comune, Provincia, Consorzio, gestori di servizi a rete, privati, altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori da eseguire) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari per avviare I'esecuzione, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, e ad seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti soggetti per quanto di competenza.

3. Rimane in capo all'Appaltatore I'onere della trasmissione del programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui
Art. 24. del presente Capitolato a tutti gli Enti Gestori dei servizi a rete interferiti, corredato dagli elaborati
grafici, di calcolo ecc., relativi alle lavorazioni che verranno effettuate in corrispondenza delle singole
interferenze. L'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di richiedere l'assistenza del personale dell'Ente Interferito
durante le fasi di lavorazione che interessano l'interferenza medesima.

4. L'Appaltatore é altresi obbligato:
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allo svolgimento delle pratiche per conseguire i permessi di eventuale estrazione dai pubblici corsi
d'acqua dei materiali occorrenti, nonché il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative, ove
cio fosse possibile, o per I'attivazione di cave di prestito finalizzate alla realizzazione dell’opera, ove
I’Appaltatore ritenesse cio conveniente in alternativa all’acquisto diretto sul mercato; le attivita descritte
devono rientrare nel tempo contrattuale, ed i ritardi negli eventuali rilasci di concessioni non daranno
luogo ad un allungamento dei tempi contrattuali, con le conseguenze che, qualora detti procedimenti
portino al superamento dei termini contrattuali di esecuzione, verranno applicate le penali di cui all’Art.
23. del presente Capitolato speciale;

a concedere, su richiesta del DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, I’Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per
I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

a concordare le attivita di scavo con la Soprintendenza Archeologica territorialmente competente,
definendo progressivamente i piani operativi di intervento; dovranno essere puntualmente rispettate le
prescrizioni operative della Soprintendenza sia nella progressione delle operazioni di scavo che nella
conservazione e salvaguardia degli eventuali reperti rinvenuti;

a mantenere le opere eseguite a sua cura e spese fino al giorno della visita di collaudo. Durante il
periodo nel quale la manutenzione & a carico dell’Appaltatore essa dovra essere eseguita
tempestivamente e con ogni cautela, senza che occorrano particolari inviti da parte del DL. Ove
I’Appaltatore non provvedesse nei termini indicati dal DL, con comunicazione scritta si procedera d’ufficio
e le spese saranno addebitate all’Appaltatore. L' Appaltatore dovra riparare a tutti i danni che si
verificassero nelle opere, anche in seguito a pioggia o gelo;

a consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere durante il normale orario di
lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a ditte incaricate dalla Stazione appaltante (o
autorizzate dal DL) di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto
e, quindi non di competenza dell’appaltatore;

a richiedere tempestivamente al DL disposizioni per quanto risulti omesso, dubbio o discordante
nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche allo stato di fatto;

a svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ai fini del riutilizzo delle terre e
rocce da scavo in qualita di sottoprodotto.

a predisporre un’adeguata documentazione fotografica digitale relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a
richiesta del DL e dell’Organo di collaudo. La documentazione fotografica deve recare in modo automatico
e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese; dovra essere archiviata
con un'opportuna codifica delle subcartelle in modo tale che ogni immagine o gruppo sia chiaramente ed
inequivocabilmente collegabile ad uno specifico contesto (opera, fase, stato di avanzamento ecc.); ogni
dettaglio verra concordato con il DL;

al mantenimento in funzione di fognature esistenti interessate dai lavori ancorché questo
comporti la costruzione di raccordi o I'esaurimento dei liguami a mezzo di pompe;

a prendere contatto, prima dell'inizio dei lavori, con gli uffici tecnici delle aziende proprietarie dei
sottoservizi e reti (reti elettriche, telefoniche, gas, acquedotto, fognatura, irrigazione, fibre ottiche, e
qualunque altra rete aerea e/o interrata), eventualmente esistenti nell’area interessata ai lavori, per
conoscere |'eventuale presenza e |'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni, o I'altezza di
conduttori aerei e per concordare con gli stessi le eventuali attivita interferenti finalizzate alla protezione
e/o rilocazione dei medesimi impianti; & fatto espresso divieto ad intervenire in prossimita di qualsiasi
servizio interrato o aereo senza aver prima ottenuto il nulla osta da parte del Soggetto Gestore, ed aver
ottemperato alle prescrizioni da questo impartite. L'Appaltatore sara quindi responsabile di eventuali
danneggiamenti e tenuto al pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti od indiretti.
I mantenimento della continuita e della funzionalita di detti cavi e condotte nel corso dei lavori resta a
carico dell'Appaltatore, come pure gli oneri per la loro ricerca e messa in luce. Tale ricerca dovra essere
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effettuata alla presenza di rappresentanti degli enti proprietari delle utenze, appositamente convocati; €
fatto esplicito divieto di condurre alcuna lavorazione (scavi, movimentazioni, attraversamenti, ecc.)
nell'intorno di servizi a rete senza aver prima dato formale comunicazione all'Ente Gestore ed avere da
questi ricevuto specifico assenso. Nel caso di assenso condizionato al rispetto di particolari precauzioni
operative o vincoli, I'Appaltatore ne rimane obbligato alla soggiacenza. Ai fini della garanzia di sicurezza
del cantiere, tali procedure andranno rigorosamente applicate, dandone evidenza alla Stazione
appaltante, nel caso di impianti a rete per il trasporto gas ed energia elettrica. La disapplicazione delle
procedure indicate nel presente comma nel caso di impianti a rete per il trasporto di gas e di energia
elettrica comporta, oltre all'eventuale ristoro dei danni prodotti all'Ente Gestore e/o a terzi, I'applicazione
di una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila) per singolo episodio.

k. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite dal DL alla presenza di due
testimoni se I’Appaltatore, ancorché invitato, non si presenta;

l. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DL,
subito dopo la firma di questi.

5. L’Appaltatore e obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come indicati nel progetto o consegnati dal DL su supporto cartografico o informatico. L'Appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti di confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita
di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta del DL,
I’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente ricevute in
consegna.

6. L'appaltatore hal'onere:

a. diadottare, all’avvio dei lavori, un progetto di gestione informatica degli elaborati di Progetto, finalizzato
alla produzione degli elaborati “as built” ed alla contestuale archiviazione degli stessi nelle forme e nei
modi che saranno impartiti all’Appaltatore da parte della Stazione appaltante. Rimane inteso che
I’emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico amministrativo € subordinata alla
preventiva approvazione da parte della Stazione Appaltante degli elaborati “as built”;

b. disviluppare in corso d'opera, — successivamente al progetto esecutivo — eventuale progetto costruttivo di
tutti gli elementi di dettaglio riguardanti finiture architettoniche, elementi provvisionali di sostegno o
montaggio, strutture prefabbricate in c.a., strutture metalliche, impianti, ecc., sviluppandone i particolari
costruttivi, e conducendo le relative verifiche dimensionali, effettuando gli eventuali approfondimenti di
dettaglio che si rendessero necessari, mediante la redazione di relazioni, elaborati di calcolo, schemi,
particolari costruttivi, ecc.;

c. le eventuali progettazioni relative al progetto costruttivo dovranno essere redatte da un tecnico abilitato
di provata professionalita, incaricato dall’Appaltatore che dovra, nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative e sotto sua piena responsabilita, provvedere alla stesura e firma di tale progetto costruttivo
completo delle relative relazioni di calcolo, nonché alla verifica e supervisione di ogni intervento
compreso nell’appalto, sia esso di rilevante o di modesta entita;

d. tutti gli elaborati riguardanti I'eventuale progetto costruttivo a carico dell’Appaltatore dovranno essere
consegnati al DL almeno 20 giorni prima dell’esecuzione delle relative opere; il DL dara approvazione
entro 10 giorni dalla consegna. Si specifica che per quanto riguarda le opere prefabbricate il progetto
costruttivo dovra essere presentato entro 60 giorni dall’inizio dei lavori mentre per gli impianti si fissano
90 giorni di tempo dall’inizio dei lavori. In mancanza di tale approvazione i lavori non potranno avere
inizio.

7. L'Appaltatore inoltre dovra, provvedere alla redazione delle relazioni di calcolo, complementari a quelli gia nel
progetto a base gara, cosi come previsto dal D.M. 21.06.2004 e s.m.i. per tutti gli elementi di dettaglio dei tipi
commerciali delle barriere di sicurezza che, nel rispetto delle specifiche generiche di capitolato, intende
fornire; ad esempio devono essere progettati i sistemi di fissaggio, montanti e distanziatori, i raccordi tra i
diversi tipi di barriere, inclusi quelli con le barriere esistenti, ecc., che per necessita operative risultino diversi
da quelli ai quali e riferibile il certificato di crash; dovra essere inoltre fornita tutta la documentazione, incluso
il report di crash, dei diversi tipi di barriera che sono forniti, cosi come previsto dalla vigente Normativa in
materia; a montaggio avvenuto deve rilasciare una specifica dichiarazione di aver ottemperato alle prescrizioni
di posa del Produttore nel rispetto degli schemi e procedure di posa e montaggio adottate nella prova di crash.
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8.

L'Appaltatore e tenuto ad effettuare il ripristino di tutte le strade di viabilita ordinaria utilizzate dai mezzi di
cantiere nel corso delle lavorazioni che risultino danneggiate. A tal proposito & opportuno che I’Appaltatore,
prima dell'inizio dei lavori, effettui compiutamente all’Ente Gestore, un sopralluogo ed uno stato di
consistenza, supportato da documentazione fotografica, che attesti lo stato delle strade prima dell’inizio dei
lavori. Nulla puod essere preteso dalla Stazione appaltante per la richiesta di ripristini avanzato dagli Enti
Gestori, restando a carico dell’Appaltatore i relativi oneri.

Art. 67. Aspetti relativi alla bonifica e requisiti ambientali

1.

L’Appaltatore e tenuto a condurre le attivita di verifica ambientale, durante la bonifica ed in fase di collaudo
finale, in modo tale da permettere la validazione dei risultati da parte delle Pubbliche Autorita.

L’Appaltatore & obbligato avvisare gli organi di controllo sanitario ed ambientale (A.R.P.A.-A.T.S.), il Comune e/
o la Regione dell’avvio dei lavori di bonifica con un anticipo di 15 gg prima.

La Stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di tutela dell’ambiente
mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate per eliminare o, ove cio
non e possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale.

La Stazione appaltante richiede che i lavori vengano svolti dall’Appaltatore e dai suoi eventuali subappaltatori
nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.

L'Appaltatore dichiara all’atto della stipula del contratto di conoscere tutte le norme di legge in materia
ambientale inerenti 'oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al D.Lgs.
152/2006 e s.m.i..

L’'Appaltatore si obbliga ad informare di quanto richiesto dalla Stazione appaltante in materia ambientale tutti i
propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi.

In particolare I’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006
s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo fornendo agli
organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le
prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al DL.
L'Appaltatore assume il ruolo di produttore dei rifiuti derivanti dallo svolgimento delle prestazioni in appalto,
ai sensi del D.Igs. n. 152/2006 s.m.i., art. 183 c.1 lett. f, ed & pertanto tenuto al rispetto degli obblighi e delle
responsabilita attribuiti al produttore dalla normativa vigente. In qualita di produttore del rifiuto, I’Appaltatore
conserva la responsabilita per l'intera catena di trattamento del rifiuto, anche qualora trasferisca i rifiuti per il
trattamento preliminare ad un trasportatore o ad un intermediario autorizzato.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere,
pavimentazioni, manufatti, scavi e tutti i materiali in genere di cui I’Appaltatore intende, vuole o deve disfarsi,
dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore, ivi
compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.

10.Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, I’Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e

spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., fra cui a
titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti
e le caratterizzazioni, I'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri
di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori,
I'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli
Enti competenti o di controllo.

11.L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei lavori dovra produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei

rifiuti ove sono individuati quantita e qualita dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro
modalita di gestione.

12.In casi di inosservanza della normativa ambientale vigente o una sua non diligente applicazione, I’Appaltatore

dovra immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che
sia stato provocato o vi sia la probabilita che si provochera un danno all’'ambiente, agire immediatamente con
atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed al DL, al compimento delle
operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative
procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge.
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Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’'opera appaltata per ragioni
attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.
13.L’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della vigente normativa inerente la gestione delle
terre e rocce da scavo, nel pieno rispetto delle eventuali disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto,
dell’intera documentazione progettuale e delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo,
gravandosi degli oneri anche economici che eventualmente ne derivino.
14.L’'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela
dell’ambiente, dovra adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d’opera verranno disposte da
parte degli Enti competenti, dal DL e dalla Stazione Appaltante.
15.In particolare I'Appaltatore e tenuto a presentare prima dell’apertura dei cantieri e delle aree di lavoro,
dandone preventiva evidenza al DL, tutta la documentazione tecnica inerente la fase di cantierizzazione
completa degli elaborati e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, atti a dimostrare
I’adozione di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche e/o integrazioni
in relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, dal Committente e dal DL.
16.In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aeree di lavorazione si applica quanto
previsto dalla Parte Il del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i..
17.La Stazione appaltante, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante dall’eventuale mancato rispetto della
normativa citata, si riserva la facolta di verificare I'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei
rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi, qualora tali obblighi non venissero rispettati, la facolta di
procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalita e con le conseguenze di cui al precedente Art. 11..
18.In relazione a quanto sopra esposto |’Appaltatore accetta quindi che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti —
nei limiti di quanto ordinato dalla Stazione Appaltante — che dovranno essere scrupolosamente eseguite
dall’Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di
adempiere.
19.L'Appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti inoltre a:
- rispettare le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante mediante gli allegati di progetto e di gara;
- adottare tutte le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali inerenti I'attivita lavorativa
oggetto dell'appalto;
- nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo
tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attivita;
- informare la Stazione appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall’attivita svolta;
- addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di contaminazione ambientale
accidentale causata dall’attivita svolta;
- rilasciare relazioni tecniche qualora richieste dal DL o dal RUP e/o compilare documenti di registrazione
dei monitoraggi ambientali secondo quanto richiesto dallo stesso.
20.L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla
inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita
anche nei confronti dei Terzi.
21.L’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale incidente,
evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che potrebbe avere conseguenze sull’ambiente. Si obbliga
inoltre a segnalare ogni eventuale non conformita rispetto ai requisiti richiesti dalla Stazione appaltante e dalle
normative/regolamenti applicabili in materia ambientale.
22.Anche per le lavorazioni rese presso le sedi/stabilimenti dell’Appaltatore si impegna all’osservanza di tutte le
norme in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuali requisiti e prestazioni
aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione appaltante.

Art. 68. Proprieta dei materiali di demolizione

1. | materiali provenienti dalle demolizioni delle strutture e degli impianti esistenti, o i materiali provenienti da
scavi di sbhancamento o fondazione e dalla fresatura/scarifica delle pavimentazioni esistenti, sono di proprieta
della Stazione appaltante, salvo diverse indicazioni riportate dalle specifiche voci/declaratorie di Elenco Prezzi
Unitari.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni di
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sbancamento o dagli scavi di fondazione delle strutture o dalla fresatura/scarifica delle pavimentazioni
esistenti o in generale i materiali provenienti dalle demolizioni di strutture, fabbricati e/o impianti e/o
attrezzature esistenti — per le quote parti non reimpiegabili all'interno del lavoro appaltato o comunque per
quelle parti per le quali la Stazione appaltante non intende provvedere al ricovero o stoccaggio - sono ceduti
all'Appaltatore, che e obbligato ad accettarli e che dovra provvedere al trasporto a discarica ed allo
smaltimento in conformita con le normative vigenti. Per tale cessione la Stazione appaltante non dovra
corrispondere nulla all’Appaltatore, in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali e il costo di
smaltimento degli stessi, relativo sia al trasporto che agli oneri di discarica, & da intendersi ricompreso
nell'importo posto a base di gara e di cio I’Appaltatore deve tenerne conto nella formulazione dell’offerta. Ove
nell’ambito delle lavorazioni appaltate fosse previsto un compenso per le operazioni di discarica, I’Appaltatore
— ai fini della liquidazione — dovra fornire opportuna documentazione giustificativa. L'Appaltatore rimane
I"'unico responsabile della correttezza delle operazioni di discarica e smaltimento o comunque di gestione per
la rispondenza alla vigente normativa in materia di rifiuti.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 69. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia continuativa, diurna e notturna, e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 70. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22
gennaio 2008, n. 37, e comunque sulla base di quanto indicato nel seguente schema e dalla DL, curandone i
necessari aggiornamenti.

Ente Appaltante:
PROVINCIA DI BRESCIA
Settore delle Strade e dei Trasporti
piazza Tebaldo Brusato n. 20 — 25121 Brescia

SP. 34 “BARGNANO-LONGHENA-MAIRANO” REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE
LONGHENA — MAIRANO IN LOC. MADONNINA DELLA LAMA, COMPRENSIVO DEL RIFACIMENTO
DELLA PASSERELLA SU CORSO D’ACQUA IN LOC. PIEVEDIZIO

Direzione dei Lavori:

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per I’esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:
Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: €197.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 193.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA: € 4.000,00
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IMPORTO DEL CONTRATTO: €..cccccevvurenininninrnncnnn
Gara in data , Offerta di € pari al ribasso del __ %
Impresa esecutrice:

con sede
Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica )
, classifica )
, classifica )
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione

Intervento finanziato con

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso 1’ufficio tecnico
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @ it

2. La tabella sopra riportata & indicativa e sara condivisa con Impresa, Stazione Appaltante e Direzione Lavori
prima della consegna dei lavori.

3. Il cartello di cantiere & da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate da parte dell’appaltatore.

Art. 71. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per gravi violazioni, trova
applicazione l'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

2. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per motivi diversi dalle
gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123
e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 72. Tracciabilita dei pagamenti

1. L'Appaltatore & obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi
alla tracciabilita dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
e successive modifiche.

2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010
s.m.i., I'Appaltatore, nonché i subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui all’Art. 33. del presente
Capitolato.

3. Ogni pagamento effettuato a favore dell’Appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono
beni o prestano servizi in relazione all’appalto, deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
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delle operazioni ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione
a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del lavoro oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge
n. 136 del 2010 s.m.i..

4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.
5. | soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia

dell'inadempimento da parte della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente
articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere
obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 73. Disciplina antimafia

1. Aisensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per |’Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane,
devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 del
decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del
citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella “white list” tenuta dalla competente prefettura
(Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione ¢ sostituita dall’accertamento
della predetta iscrizione.

Art. 74. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 8 del
capitolato generale d’appalto, sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui
all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. E altresi a carico dell’Appaltatore il versamento dellimposto di bollo da corrispondere al momento della
stipula del contratto nella misura prevista nella tabella A dell’Allegato 1.4 del Codice dei contratti. Ai sensi
dell’art. 2 del medesimo allegato il pagamento dell'imposta ha natura sostituiva dell'imposta di bollo dovuta
per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e I'esecuzione dell’appalto, fatta eccezione
per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte |, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
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spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’Appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 75. Riservatezza delle informazioni

1. L'Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il pil stretto riserbo
per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori.

2. L'Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire a terzi
documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o
memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a
fornire notizie a terzi.

3. L’Appaltatore e responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell’obbligo di cui ai
commi precedenti da parte di un subappaltatore o subcontraente.

Art. 76. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
I’Appaltatore & designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione
all'esecuzione dei lavori e si obbliga a trattarli esclusivamente a tali fini.

2. L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del
trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.

3. L'Appaltatore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della
gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facolta, ove solo necessario per tali
adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 77. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a
tutte le disposizioni di legge in vigore.
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