
APPROVATOREV. DESCRIZIONE

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Centro Padane S.r.l.
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Settore: a
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Progettista e responsabile
integrazione prestazioni specialistiche:

CP-CARTIGLIO-TXT-REV1

Progettista prestazioni specialistiche:
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CANTIERIZZAZIONE SICUREZZA
CANTIERIZZAZIONE

SCHEMA DI CRONOPROGRAMMA CON FASI

SP BS 11 "PADANA SUPERIORE"
SISTEMAZIONE A VERDE TANGENZIALE SUD IN COMUNE DI BRESCIA

PROGETTO ESECUTIVO

0 EMISSIONE H.S. Engineering S.r.l. H.S. Engineering S.r.l.  apr-22
1 REVISIONE 1 H.S. Engineering S.r.l. H.S. Engineering S.r.l. ott-22
2 REVISIONE 2 H.S. Engineering S.r.l. H.S. Engineering S.r.l. mag-23

Dott. Ing. Roberto Salvadori Dott. Arch. Pierpaola Archini

Provincia di BRESCIA

AREA TECNICA E AMBIENTE
SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE

Comune di Brescia
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ALLESTIMENTO DI CANTIERE

DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO

OPERAZIONI  PREPARATORIE ALL'IMPIANTO FORESTALE

MOVIMENTO TERRA - SENTIERO FORESTALE

IMPIANTO FORESTALE

SMOBILIZZO CANTIERE

GENNAIO---2024 FEBBRAIO---2024 MARZO---2024

DESCRIZIONE GG
OTTOBRE---2023 NOVEMBRE---2023 DICEMBRE---2023
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