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PREMESSA

Le aree oggetto di riforestazione sono ubicate lungo il tracciato della tangenziale di Brescia, nella zona sud
della citta, comprese tra la zona Fiera a Ovest e il quartiere Buffalora a Est. Il progetto & suddiviso in 8
comparti nell'intento di ottimizzare sia le procedure di consegna dei lavori alle Imprese realizzatrici sia la
gestione dei cantieri.

Il progetto, che si sviluppa lungo un tratto di circa 9 km della tangenziale prevedeva, nel progetto definitivo,
la suddivisione dell’intervento in otto “Comparti” riprendendo gli obiettivi contenuti nelle prescrizioni del
Decreto Ministeriale.

Durante I'elaborazione del progetto esecutivo, di cui fa parte questa Relazione lllustrativa,
I’Amministrazione Provinciale di Brescia, in accordo con I’Amministrazione Comunale di Brescia, ha
richiesto di rielaborare il progetto ottimizzando i Comparti in funzione della disponibilita immediata delle
aree da trasformare; per questo motivo é stato stralciato I'intero Comparto 2.

La presenza di aree di proprieta privata ha inoltre comportato la suddivisione del progetto in due fasi: la
fase 1, su aree pubbliche o comunque gia oggetto di convenzione, si sviluppera nei comparti 1, 3,5, 6, 8 e
nelle aree pubbliche del comparto 4, mentre la fase 2 interessera la parte di proprieta privata del comparto
4 e l'intero comparto 7.

Questa relazione riguarda solamente la Fase 1.

Immagine 1 - estratto p.g.t. del Comune di Brescia - v-prO1 tavola di sintesi delle azioni di piano

Di seguito si riassumono i dati di ciascun comparto e la loro individuazione:

INTERVENTO SUPERFICIE [ha]
Comparto 1 10.57
Comparto 3 1.08




Comparto 4 0.46

Comparto 5 3.18

Comparto 6 3.00

Comparto 8 0.51
COMPARTO 1

Il Comparto 1 si sviluppa su una superficie catastale complessiva di 10,57 ha, mentre I'area effettivamente
piantumata, esclusi i sentieri forestali e le aree inidonee, € di 9,25 ha (di cui Prato [01-PR] 0,14 ha,
Arbusteto Fiorito [02-AF] 1,18 ha, Fascia Arborea-Arbustiva [03-FA] 0,33 ha, e Bosco [05-BO] 7,60 ha). II
Comparto e suddiviso in tre diverse AREE D’INTERVENTO denominate Cla (nord e sud), Clb e Clc. L'area
Cla si sviluppa a cavallo della Tangenziale sud (SP PS 11 “Padana Superiore) ed & quindi possibile
suddividere I'area d’intervento Cla in due ambiti: uno a nord della tangenziale, denominato Clal, e uno a
sud, denominato Cla2.

L'ambito Clal confina a nord con il parcheggio del centro commerciale di Via Della volta e ad ovest con un
quartiere residenziale di recente costruzione. L’ambito C1a2 confina a sud con I'Autostrada A4, ad est con
vari edifici, tra cui un complesso residenziale di recente ristrutturazione e ad ovest con la ferrovia.
Attualmente I'area € quasi totalmente occupata da arbusti ed alberi.

Nella parte a sud della tangenziale si trova un’area ipogea (esclusa dal progetto) utilizzata per la raccolta
delle acque di piattaforma della tangenziale e circondata da aree tutt’ora coltivate.

Il progetto prevede la sistemazione a bosco di tutte le aree a nord e a sud della tangenziale, tranne che
nella zona ipogea occupata dal sistema di depurazione delle acque di piattaforma della tangenziale.

L'area d’intervento Clb e un appezzamento incolto, a lato della Via San Zeno; l'intervento prevede una
sistemazione a macchia boscata (bosco filtro) penalizzata dalla presenza di un traliccio di alta tensione con
la presenza di due linee aeree e quindi la fascia di rispetto dell’elettrodotto sara lasciata a prato.

L'area Clc e la scarpata del raccordo tra Via della Volta e Via Borgosatollo; in essa il progetto prevede la

piantumazione con arbusti fioriti.

COMPARTO 3

Il Comparto 3 occupa una superficie complessiva (individuata catastalmente) di 1,08 ha mentre la superficie
effettivamente piantumata, esclusi i sentieri forestali e le aree inidonee, & di 0,3352 ha (di cui Prato [01-PR]
0,1327 ha, Arbusteto Fiorito [02-AF] 0,0283 ha, Fascia Arborea-Arbustiva [03-FA] 0,0551 ha e Fascia
Arborea [04-FB] 0,1191 ha). Il Comparto & compreso tra il tracciato della tangenziale sud ed il tracciato
dell’autostrada Milano — Venezia, A4, ed e suddiviso in due diverse aree d’intervento, indicate con la sigla
C3a quella a ovest e C3b quella a est, separate tra loro dal cavalcavia di Via Volta.

Nell’area di intervento C3a e tuttora presente un edificio fatiscente, in passato adibito a casa cantoniera, in

cui sono evidenti anche porzioni di terreno pavimentate e costruzioni accessorie; attualmente buona parte
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dell’area € occupata da vegetazione spontanea. Quest’area sara piantumata a macchia boscata.

L'area di intervento C3b e occupata da macchie rade di vegetazione spontanea. Quest’area sara seminata
con un miscuglio per prato stabile polifita.

COMPARTO 4

I Comparto 4 occupa una superficie complessiva (individuata catastalmente) di 0,46 ha; l'area
effettivamente piantumata, esclusi i sentieri forestali e le aree inidonee, & di 0,4339 ha (di cui Prato [01-PR]
0,0455 ha, Arbusteto Fiorito [02-AF] 0,2946 ha e Fascia Arborea-Arbustiva [03-FA] 0,0938 ha). Il comparto
e suddiviso in due aree di intervento, C4a e C4b, la prima compresa tra il tracciato della tangenziale sud e
Via Parma, mentre la seconda si sviluppa nelle aree intercluse dello svincolo che collega la tangenziale a Via
Labirinto. Entrambe le aree erano inizialmente a prato, mentre, in tempi piu recenti, 'area d’intervento C4a
presenta anche macchie di vegetazione arboreo-arbustiva. Data la ridotta ampiezza, sia per I'area di

intervento C4a che per le aree intercluse C4b, il progetto prevede la piantumazione ad arbusteto.

COMPARTO 5

Il Comparto 5 occupa una superficie complessiva (individuata catastalmente) di 3,18 ha, mentre I'area
effettivamente piantumata, esclusi i sentieri forestali e le aree inidonee, e di 2,7319 ha (di cui Arbusteto
Fiorito [02-AF] 0,0927 ha, Fascia Arborea-Arbustiva [03-FA] 0,0940 ha, Fascia Arborea [04-FB] 0,0815 ha,
Bosco [05-B0O] 2,3237 ha e [Ontaneto] 0,1400 ha).

Il Comparto e suddiviso in tre diverse aree d’intervento indicate con la sigla C5a quella a sud, C5b quella ad
ovest e C5c¢ quella ad est.

L'area d’intervento C5a & composta da due zone (distinte in NORD e SUD), poste a cavallo dell’autostrada e
adiacenti al tracciato della tangenziale ovest; I'area d’intervento C5b costeggia via Caprera e l'area
d’intervento C5c & un reliquato tra la tangenziale sud e Via Tadini.

La progettazione dell’area C5a (occupata anche da un impianto di smaltimento delle acque di piattaforma
stradale) consistera, nella parte a nord, in un diradamento selettivo della vegetazione esistente e nella
parte ipogea avverra la sistemazione morfologica della parte in depressione, creando una banca su cui
verra realizzato un ontaneto e su tre lati della scarpata sara realizzata una copertura diffusa con astoni di
salice; nella parte a sud dell’autostrada A4 si prevede la realizzazione di un bosco con i relativi sentieri
forestali.

Le aree di questa zona, inizialmente a prato, come si vede nell'immagine qui sopra, sono state in parte
popolate da vegetazione spontanea (vedi immagine alla pagina seguente).

Quest’area sara piantumata a bosco e saranno tracciati sentieri forestali per effettuarne la manutenzione.
Per la scarpata dell’area C5c, che presenta attualmente macchie di vegetazione arboreo-arbustiva, il

progetto prevede la realizzazione di un arbusteto fiorito al piede del rilevato stradale.




COMPARTO 6

Il Comparto 6 occupa una superficie complessiva (individuata catastalmente) di 3,00 ha, mentre I'area
effettivamente piantumata, esclusi i sentieri forestali e le aree inidonee, € di 2,4709 ha (di cui Prato [01-PR]
0,1363 ha, Arbusteto Fiorito [02-AF] 0,5443 ha, Fascia Arborea-Arbustiva [03-FA] 0,5923 ha, Fascia
Arborea [04-FB] 0,3569 ha e Bosco [05-BO] 0,8411 ha). Il Comparto € suddiviso in due diverse aree
d’intervento indicate con la sigla C6a quella a ovest e C6b quella ad est.

Il progetto prevede per I'area C6a la piantumazione di un arbusteto fiorito nello svincolo di Via Borgosatollo
a nord e di un bosco con relativi sentieri forestali in adiacenza della tangenziale sud e dello svincolo di
Brescia Centro (autostrada A21);

Per I'area d’intervento C6b il progetto prevede la realizzazione di una “siepe a tetto” lungo la corsia nord
della tangenziale in corrispondenza dell’acciaieria Alfa acciai s.p.a. (via F. Massimini)

COMPARTO 8

Il Comparto 8 si sviluppa su aree nei pressi della Frazione di Buffalora, in fregio al tracciato dell’autostrada
A4 Torino-Trieste e occupa una superficie complessiva (individuata catastalmente) di 0,51 ha e l'area
piantumata, esclusi i sentieri forestali e le aree inidonee, & di 0,3799 ha (di cui Prato [01-PR] 0,0141 ha,
Arbusteto Fiorito [02-AF] 0,1324 ha, Fascia Arborea-Arbustiva [03-FA] 0,0372 ha, Fascia Arborea [04-FB]
0,0689 ha e Bosco [05-BO] 0,1273 ha). Sono state individuate due diverse aree di intervento: C8a e C8b,
come si vede nell'immagine qui di seguito. L’area indicata con il codice C8b & attualmente parzialmente
piantumata. Il progetto prevede la realizzazione di un arbusteto fiorito nella parte indicata con la sigla C8a e
la piantumazione di fasce arboreo, arboreo-arbustive e a bosco, con sentieri forestali per la manutenzione,

nella parte C8b.

| cantieri sono inseriti in contesto prevalentemente urbano, le interferenze significative con I'esterno si
dovrebbero limitare agli allacciamenti e agli incroci con la viabilita esistente, nonché alla presenza di fossi e
canali irrigui presenti all’'interno delle aree. Prima di intraprendere i lavori occorrera esaminare la situazione
dello stato di luoghi per eliminare o ridurre al minimo le varie interferenza: presenza di impianti e
sottoservizi esistenti, deviazione del traffico, chiusura totale o parziale dei tratti interessati dall'intervento,
eventuali contatti con la polizia municipale competente, predisposizione della necessaria segnaletica,
richieste di necessarie ordinanze/autorizzazioni alle amministrazioni competenti, ecc. Tutte queste
situazioni particolari dovranno essere prese in considerazione puntualmente e |'approccio alla gestione del
cantiere dovra essere regolato nell'ambito dei verbali di coordinamento che saranno prodotti
congiuntamente da CSE ed Appaltatore ogni qualvolta un ordinativo di lavoro presupponga situazioni

lavorative da approfondire.

Dovra essere posta particolare attenzione agli innesti di strade urbane laterali ed al traffico pedonale,
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ciclabile e veicolare tipico dei centri urbani, cio al fine di un eventuale rafforzamento della segnaletica di

cantiere rispetto a quella prevista.

Una accurata analisi del cantiere dovra avvenire, in collaborazione con il Coordinatore per I'esecuzione,
quando i lavori saranno limitrofi eventualmente a tratte con forte concentrazione di utenza debole. Per la
tipologia dei lavori oggetto del presente piano pare verosimile che i servizi tecnologici presenti possano
interferire con le varie fasi lavorative, e quindi, come accennato in precedenza, sara necessario attuare

tutte le misure di sicurezza piu idonee per evitare interferenze con questi fattori esterni.

Come previsto dal Capitolato speciale d'Appalto la Ditta appaltatrice sara tenuta a verificare I'esistenza di
sottoservizi (linee elettriche, telefoniche, gas, acqua, ecc.) interrati nelle zone in cui & prevista la posa dei
tubazioni e/o cavidotti; i dati forniti a tal proposito dall’Amministrazione appaltante non esimono la Ditta
dall’effettuare tutte le ulteriori verifiche del caso e dalla responsabilita in merito ad eventuali danni
cagionati. In presenza di sottoservizi 'appaltatore sara tenuto ad effettuare scavi puntuali, anche a mano,
per I'individuazione dell’esatta collocazione delle linee e provvedere ad un corretto tracciamento della zona
di possibile interferenza al fine di evitare I'intercettamento delle condutture stesse. Qualora si verificasse il
cedimento di qualche sottoservizio durante I'esecuzione dei lavori, questi dovranno essere interrotti e
ripresi a valle della zona ammalorata. Sara compito dell'impresa segnalare immediatamente la posizione,
I’entita e la tipologia del danno riscontrato affinché I'Ente concessionario provveda ad una tempestiva e
corretta segnalazione e successivo ripristino a regola d’arte. Qualora per qualunque motivo durante lo
svolgimento dei lavori ci fosse in atto in contemporanea un intervento manutentivo di servizi tecnologici
con occupazione momentanea della sede stradale, le lavorazioni dovranno essere immediatamente
sospese nel tratto interessato e riprese solamente dopo aver concordato la tempistica dei due interventi al
fine di evitare pericolose interferenze e redatto un verbale di coordinamento apposito. Per quanto riguarda
i servizi tecnologici aerei eventualmente sovrapassanti le aree oggetto dei lavori di riforestazione, si segnala
che sara compito della/e Impresa/e, nel proprio piano operativo di sicurezza, indicare le altezze massime
dei propri macchinari in manovra e attestare il corretto utilizzo degli stessi rispetto alle situazioni sopra
evidenziate, al fine di porre attenzione, in fase esecutiva, alle eventuali interferenze con i servizi
tecnologici presenti. Dovra inoltre essere effettuata segnalazione all’esercente energia elettrica per lavori

effettuati a meno di 5 m da linee elettriche.

Le lavorazioni, si svolgeranno sempre in presenza di traffico, pertanto I'lmpresa dovra eventualmente
predisporre idonea segnaletica di cantiere nel rispetto delle disposizioni del "Nuovo Codice della Strada"
(D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992), nonché dal D.M.
10/07/2002, e del Decreto Interministeriale del 22/01/2019 "Individuazione della procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in

presenza di traffico veicolare" e delle eventuali ed ulteriori norme in vigore durante I'esecuzione dei lavori.




La predisposizione della segnaletica stradale di cantiere potra essere installata previa formale
autorizzazione della Committente. La relativa richiesta dell’ordinanza dovra essere inoltrata al Settore
Infrastrutture Stradali della Provincia di Brescia, allegando gli schemi segnaletici che si intenderanno
impiegare, nonché specificando la tempistica di inizio e fine intervento. L'Amministrazione potra
richiedere di integrare gli schemi segnaletici di cui sopra con ulteriori segnali quando ritenga che cio possa
migliorare la sicurezza degli utenti stradali e degli operatori di cantiere. Gli accessi all’area di cantiere
saranno puntualmente indicati nelle tavole esplicative allagate al presente Piano di Sicurezza e

coordinamento.

CANTIERIZZAZIONE

Come anticipato, il progetto prevede la riforestazione dei Comparti denominati “1-3-4 parte-5-6-8”. Al fine
di arrecare meno disagio possibile, si & provveduto ad ipotizzare una cantierizzazione dell’opera suddivisa

secondo le varie aree che compongo i diversi lotti.

Quanto sopra descritto & meglio descritto nelle tavole grafiche compongo il Piano di sicurezza e

coordinamento:

S. 10. 10 00 3 Relazione cantierizzazione

S. 10. 20 00 O Schema diCronoprogramma con fasi
S. 10. 30 00 1 Layoutcantiere Compartola

S. 10. 30 10 1 Layoutcantiere Comparto 1b

S. 10. 30 20 1 Layoutcantiere Comparto 1c

S. 10. 40 00 2 Layoutcantiere CompartoC3-C4

S. 10. 50 00 1 Layoutcantiere Comparto C5

S. 10. 60 00 1 Layoutcantiere Comparto Cé6

S. 10. 70 00 2 Layoutcantiere Comparto C8

Per una migliore chiarezza ed una maggiore precisione circa le fasi lavorative previste durante

I’esecuzione delle opere si vedano gli altri elaborati progettuali.

| cantieri si sviluppano in gran parte su terreni posti nelle immediate vicinanze del tracciato della
Tangenziale sud di Brescia - SP BS 11 "PADANA SUPERIORE". | servizi pubblici che potenzialmente
potrebbero essere intercettati sono quelli tipici di un ambito urbano (linee elettriche aeree e/o interrate,
linee adduzione acqua, linee gas metano, linee telefoniche/fibra ottica etc.). In linea di massima le
interferenze andranno protette, spostate e/o adeguate prima dell’inizio dei lavori o comunque prima
dell’inizio dei lavori interessanti le aree in questione. Qualora cio non fosse possibile, & necessario operare
in stretto collegamento con gli Enti Gestori dei servizi interferiti al fine di individuare tutti gli accorgimenti
necessari per lavorare in sicurezza. Si richiama I'adempimento al disposto D.Lgs. 81/08, s.m.i. (artt. 83 e

117) relativo ai lavori in prossimita di linee elettriche nei quali vengono riportate le metodiche operative in




presenza di parti attive.

A titolo di riferimento si rimanda ad una attenta visione delle tavole allegate al progetto che saranno
comungue analizzate nel corso della prima riunione di sicurezza che si terra comunque prima dell’inizio dei
lavori.

L'Impresa comunque, preliminarmente all'inizio dei lavori, avra cura di effettuare un sopralluogo di
controllo per un riscontro diretto sull'esatta posizione delle opere e dei servizi di cui sopra e
sull’eventuale presenza di altre opere e servizi che durante la stesura del presente documento non sono
stati rilevati.

Prima dell'inizio di eventuali demolizioni o scavi il Responsabile di cantiere dell’'Impresa affidataria eseguira
un sopralluogo per verificare la presenza di linee o reti eventualmente non segnalate.

Le attivita di cantiere non dovranno in alcun modo ostacolare I'accesso alle proprieta limitrofe, nonché
creare disagi a carico delle attivita presenti lungo il tracciato in progetto. | lavori per |la
realizzazione/demolizione delle opere interferenti con la viabilita ordinaria dovranno prevedere
obbligatoriamente la messa in opera della segnaletica temporanea; tale “precauzione” & necessaria per
salvaguardare la sicurezza di chi opera sulle strade o nelle sue immediate vicinanze e degli utenti in
transito.

L'Impresa Affidataria avra l'obbligo e l'onere, di acquisire preventivamente tutti i permessi e le
autorizzazioni presso gli Enti proprietari e/o Concessionari, al fine di istituire, preventivamente, i necessari
percorsi alternativi atti a garantire ed agevolare la fluidita veicolare per tutta la durata dei lavori.

Tutte queste situazioni particolari dovranno essere prese in considerazione puntualmente e I'approccio alla
gestione del cantiere dovra essere regolato nell'ambito dei verbali di coordinamento che saranno prodotti
congiuntamente da CSE ed Appaltatore ogni qualvolta un ordinativo di lavoro presupponga situazioni
lavorative da approfondire.

Nel caso fosse necessario installare un cantiere di tipo stradale, si ricorda che la modificazione della viabilita

deve avvenire mediante I'adozione di:

- Misure di prevenzione tecnologica;

- Segnaletica verticale ed orizzontale alternativa e sostitutiva di quella esistente;

- Installazione di idonee delimitazioni delle aree interessate dai lavori;

- Segnaletica di sicurezza per le attivita lavorative in essere nel cantiere.

Per garantire le giuste misure di prevenzione organizzative € necessario effettuare:

- Una preventiva progettazione particolareggiata del cantiere;

- L'informazione e formazione di tutto il personale addetto;

- Azioni di verifica di sicurezza condotte nelle aree di cantiere;

Dovranno inoltre essere adottate per tutta la durata dei lavori idonee ed appropriate misure di protezione

dei lavoratori quali:




- L'uso costante dei dispositivi di protezione individuali per le attivita lavorative;

- L’'uso costante dei dispositivi di protezione individuali per la visibilita notturna e diurna.

Come evidenziato nelle tavole tematiche di progetto allegate al PSC, per ognuno dei comparti, & stata
individuata un’area che per la comodita di accesso, la sua centralita rispetto allo sviluppo lineare del
cantiere e la non da meno facilita di collegamento con la viabilita locale, verra adibita a Campo Base in cui si
allestiranno baracche di cantiere per uffici, spogliatoi, servizi igienici, nonché aree di deposito materiali e
mezzi. | box previsti, vanno collocati non a diretto contatto con il terreno ma sollevati. | locali debbono
essere opportunamente riscaldati nella stagione fredda. In particolare, il Layout del cantiere terra conto

dell’analisi dei rischi e delle misure definite nel Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa aggiudicataria dei

lavori.

Caratteristiche dei servizi installati nel Campo Base, dovranno essere le seguenti:

e Ogni baracca sara dotata di finestra apribile, nella misura del possibile, per consentire un'adeguata
superficie aero-illuminante del locale. | pavimenti, le pareti e i soffitti saranno tali da poter essere
pulite. La posizione, il numero e le dimensioni delle porte saranno determinati dalla natura e
dall'uso dei locali. | locali saranno riscaldati nella stagione fredda.

e Gli impianti interni alle baracche dovranno essere realizzati in conformita alla normativa vigente.

Nelle baracche dovranno realizzarsi i seguenti servizi secondo le seguenti caratteristiche:
e Servizi igienici, non comunicanti direttamente con i locali di lavoro.
e Spogliatoi di dimensioni adeguate, superficie in pianta non inferiore a 1,5 mq per lavoratore.

e Presenza di estintore/i con idonea segnaletica all’esterno della baracca che ne indica la presenza.

L’accesso al Campo Base dovra essere agevole, non dovra in alcun modo ostacolare il raggiungimento delle
proprieta e delle attivita limitrofe, né creare disagi al traffico.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri,
le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a piu
imprese. In tutti i casi devono essere individuate le aree nell'ambito delle quali le imprese potranno
installare i servizi igienico - assistenziali previsti. Le aree dovranno risultare il piu possibile separate dai
luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative pil intense o convenientemente protette dai rischi
connessi con le attivita lavorative.

Dovra essere regolamentato |'utilizzo dell'area attrezzata comune a pill imprese esecutrici con particolare
riferimento alla gestione degli spazi, alla circolazione delle persone e dei mezzi di trasporto, all'eventuale
parcheggio. Si ricorda che le attivita di cantiere non dovranno in alcun modo ostacolare I'accesso alle

proprieta limitrofe, nonché creare disagi a carico delle attivita presenti lungo il tracciato in progetto.




L’area indicata non é vincolante per I'impresa appaltatrice, che potra individuarne un’altra, in accordo

con il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Tutti i locali in cui
prevista la presenza di persone, compresi i servizi igienico sanitari debbono sempre essere mantenuti
salubri.

La medesima area sara impiegata anche al fine di stoccare materiali e attrezzi e poter permettere ai mezzi
di cantiere di potersi spostare liberamente approvvigionando cosi in sicurezza i diversi interventi in
progetto.

Tutta I'area sara completamente delimitata con recinzione costituita da reti di plastica di colore arancione

con altezza di almeno 2 metri, ancorata ai sottostanti basamenti in cemento o infissa nel terreno. L' area di

stoccaggio del materiale, sia di risulta che da costruzione, verra delimitata entro I'area di cantiere. Altre
eventuali aree, esterne al cantiere, andranno preventivamente concordate con il Coordinatore in fase di
Esecuzione e con la Direzione dei Lavori. Durante le fasi di ingresso ed uscita dei mezzi dall’area di cantiere,
e durante le eventuali necessarie manovre da eseguirsi all’esterno di essa, dovra sempre essere garantita la
presenza di un moviere atto a regolare il traffico sulla viabilita pubblica ed a dare indicazione agli operatori.

Il cantiere dovra rispettare il seguente ordine di allestimento:

a. Recinzione ed agibilita dell’area di cantiere.
b. Eventuale Posa della segnaletica e della cartellonista di cantiere.
c. Installazione delle baracche di cantiere.

d. Eventuale Quadro elettrico principale di idonea potenza, con relativo impianto di messa a terra, ed

alimentazione idrica, tutto con eventuali derivazioni.
e. Individuazione delle aree di carico, scarico, stoccaggio, deposito e contenimento dei rifiuti.

Tutta la documentazione relativa ai lavori, anche in formato digitale, sara conservata presso nel box uso

ufficio.

Procedure, apprestamenti, attrezzature necessarie e soggetti incaricati

a. Prima dell'inizio dell’attivita I'impresa dovra predisporre tutta l'idonea cartellonistica e segnaletica
stradale atta alla modifica della viabilita. Propedeutica a tale attivita sara la definizione e concordamento di
tutta la segnaletica e I'eventuale autorizzazione finale da parte del Comando della Polizia Municipale e

dell’ente gestore della strada.

b. Le aree di cantiere dovranno essere completamente recintate con reti plastiche, aventi altezza minima di
2 metri, opportunamente fissate nell’area di cantiere. Sulla recinzione dovra essere posizionata tutta la
necessaria cartellonistica di cantiere. Nel caso sia necessario luogo la perimetrazione della stessa, ed in ogni

caso lungo lo sviluppo della recinzione ogni 10 metri circa, andranno posizionate idonee le luci crepuscolari.
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Dovranno essere allestiti i seguenti impianti:

- alimentazione elettrica (Quadro Generale) in prossimita delle baracche, dal QG, installato nel “Cantiere

Principale”, verra alimentato il quadretto delle baracche ed i quadri secondari. Da questo quadro verranno
alimentate, attraverso interruttori, la macchine fisse di cantiere. Gli altri utilizzatori possono venire
alimentati tramite derivazioni spina-presa; Diversamente sara presente in cantiere un gruppo elettrogeno
mobile che dovra avere tutte le protezioni meccaniche ed elettriche in perfetta efficienza e deve essere
collegato a terra; i cavi di alimentazione devono essere a tenuta stagna, privi di imperfezioni o
danneggiamenti e devono essere protetti meccanicamente nel loro percorso a terra, oppure sopraelevati.
Saranno inoltre presenti in cantiere gruppi elettrogeni mobili che dovranno avere tutte le protezioni
meccaniche ed elettriche in perfetta efficienza e deve essere collegato a terra; i cavi di alimentazione
devono essere a tenuta stagna, privi di imperfezioni o danneggiamenti e devono essere protetti

meccanicamente nel loro percorso a terra, oppure sopraelevati.

- Impianto idrico: L’acqua potabile necessaria per |’attivita di cantiere e per i servizi igienici sara da attivare
in cantiere a cura dell'impresa esecutrice dei lavori, mediante allaccio alla rete pubblica. In caso diverso

saranno presenti cisterne di acqua potabile per consentire il lavaggio delle mani.

- Impianto di messa a terra: Contestualmente alla realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, si

provvedera a far realizzare, dall’'installatore qualificato, I'impianto di messa a terra. L'impianto di terra
dovra essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo si
costruira l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali)
realizzando, in questo modo, il sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto
di messa a terra, inoltre, dovra essere realizzato ad anello chiuso, per conservare |'equipotenzialita delle

masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra.

Tutti i materiali di risulta non utilizzati dovranno essere portati presso delle discariche autorizzate il piu
velocemente possibile. La rimozione degli eventuali apprestamenti avverra progressivamente con
I"avanzamento dei lavori, con I'eccezione delle recinzioni e del servizio igienico, che dovranno rimanere fino

al termine delle lavorazioni.

Cremona, 30/08/2023
Firma

IL CSP — geom. Andrea Bonardi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R.445/2000 e D.Lgs.82/2005 e norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"
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