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ALLEGATO "A"

Comune di Grumello del Monte
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto definitivo/esecutivo per la riqualificazione del campo da calcio
secondario presso il Centro Sportivo Comunale a Grumello del Monte (BG)

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRUMELLO DEL MONTE.

CANTIERE: Via Don Pietro Belotti, Grumello del Monte (BG)

Grumello del Monte, 24/07/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Studio 28 architettura $EMPTY_CSP_03$ Arch. Francesco Di Prisco)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO $EMPTY_COM_10% Arch. Mara Plebani)
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASIDILAVORO gglL
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Allestimento di cantiere 3
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4

CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA

Rimozione di porte da calcio e panchine 1
Rimozione di manto in erba sintetica 11
Modifica di canaline in cemento 1
Erpicatura del sottofondo 3
Livellamento del fondo del terreno 3
Stesura strato di sabbia 3
Fornitura e posa manto in erba sintetica 15
Getto in calcestruzzo per plinti per porte calcio 2
Posa di panchine, porte da calcio e protezioni antinfortunistiche 2

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO
Smantellamento impianto illuminazione campo calcio
Scavo a sezione ristretta
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Scavo per condotte interrate
Posa di conduttura elettrica
Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Posa di torri faro illuminazione
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Montaggio di apparecchi illuminanti
OPERE COMPLEMENTARI

Scavo per cassonetto

Livellamento del piano scoticato

Stabilizzazione del terreno di posa con graniglia

AN W oW

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne
SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smobilizzo del cantiere 1

LEGENDA:

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita

Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

8g

Allestimento di cantiere

39

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio

29

Realizzazione della recinzione e degli accessi a

3g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

49

CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA

52g

Rimozione di porte da calcio e panchine

19

Rimozione di manto in erba sintetica

Modifica di canaline in cemento

19

Erpicatura del sottofondo

3g

Livellamento del fondo del terreno

39

Stesura strato di sabbia

3g

Fornitura e posa manto in erba sintetica

15¢g

Getto in calcestruzzo per plinti per porte calcio

29

Posa di panchine, porte da calcio e protezioni a

2g

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO

38g

Smantellamento impianto illuminazione campo

Scavo a sezione ristretta

39

2g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strut

59

Realizzazione della carpenteria per le strutture

29

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazic

19

Scavo per condotte interrate

39

Posa di conduttura elettrica

39

Pozzetti di ispezione e opere d'arte

3g

Posa di torri faro illuminazione

49

Montaggio di apparecchi illuminanti

39

OPERE COMPLEMENTARI

Scavo per cassonetto

39

Livellamento del piano scoticato

349

Stabilizzazione del terreno di posa con graniglic

2g

Formazione di massetto per pavimentazioni est

49

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

19

Smobilizzo del cantiere

19
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