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COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

Provincia di Bergamo

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA
CALCIO SECONDARIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE A GRUMELLO
DEL MONTE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36

Contratto a corpo

importi in euro
1 Importo esecuzione lavoro a corpo € 644.300,00
2 Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza € 10.700,00
A |Totale appalto (1 + 2) € 655.000,00
Il progettista

Il responsabile del procedimento
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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 2.

2. Gliinterventi sono cosi individuati:

— sostituzione erba sintetica campo da calcio;
— sistemazione sottofondo e sistema di drenaggio;
— realizzazione nuovo impianti di illuminazione campo da calcio

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, la manodopera, le forniture, i servizi, i noli
e le provviste necessarie per dare I’opera completamente compiuta e secondo le condizioni
stabilite dal Capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
guantitative previste dal progetto esecutivo, con riguardo anche a tutti i particolari costruttivi,
del quale I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza prima di
formulare I’'offerta e sul quale I’Appaltatore dichiara di non avere alcuna osservazione.

4. L’esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte
e I’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi;
trova sempre applicazione I’articolo 1374 del codice civile.

5. Nel presente Capitolato speciale d’appalto sono assunte le seguenti definizioni:

codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;

Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36, in quanto applicabili;
Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto I’appalto e che ha sottoscritto il contratto;
Appaltatore: detto anche esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato),
comungque denominato ai sensi dell’articolo 65 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato |l
contratto;

RUP: Responsabile del progetto di cui agli articoli 15 e 114, comma 1, del Codice dei contratti;

DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il direttore
dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 114, comma 2 del
Codice dei contratti ed eventualmente comprendente direttori operativi e/0 assistenti di cantiere,
ai sensi dell’ Allegato 11.14 del Codice dei contratti;

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli
89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva;

SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pit categorie, nelle pertinenti classifiche, rile
PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera
g), del Decreto n. 81 del 2008;

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del
Decreto n. 81 del 2008;

Manodopera o costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto
anche costo del lavoro o costo della manodopera, stimato dalla Stazione appaltante sulla base
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della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli
oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli
articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma
6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza aziendali (anche OS): gli oneri che deve sostenere I’Appaltatore per
’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie del’impresa, connesse
direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le
singole lavorazioni, nonché per I’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di
valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera c), del
Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n.
81 del 2008;

Costi di sicurezza (anche CS): i costi per I’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 41 del Codice dei contratti,
nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al
Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi
della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014).

Lista per I'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione del’opera o dei
lavori.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. L’importo dell’appalto posto a base di gara & definito dalla seguente tabella:

Importi in euro TOTALE
1 |Lavori (Lm) A MISURA
di cui
4 | Manodopera (CL) pari al 14.576% ( € 95.742,57)
Importi in euro a corpo (CSc) a misura (CSm) TOTALE CS
5 | Costi di sicurezza da PSC (CS) 10.700.00 _ € 10.700.00
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (3 +5) £ 655.000.00

2. L’'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del
comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso
percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo dei Costi di sicurezza da PSC (CS) determinato al rigo 5, della colonna «TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come
segue:
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Importi in euro | soggetti a ribasso NO'\:iZnggoem ?
1 [IMPORTO DEI LAVORI (L) colonna (TOTALE) € 644.700,00
2 | Costi di sicurezza da PSC (CS) colonna (TOTALE) € 10.700,00

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del
Codice dei contratti e degli importi di classifica relativa alla qualificazione per le
categorie di opere generali e specializzate, rileva I'importo riportato nella casella della
tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO
(3+5)» e dell’ultima colonna «TOTALE», a cui va sommato I'importo per eventuali opzioni
di cui al precedente comma 4 del presente articolo.

5. Ai sensi del’art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo presunto stimato
del’appalto, al netto di IVA, e stimato in complessivi € 655.000,00, compresi gli oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.

6. All'interno delllimporto dei lavori (L) di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, soggetti
a ribasso, sono ricompresi:

a) il costo della manodopera,;

b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Appaltatore;
c) le spese generali;

d) I'utile d’impresa.

7. Per quanto riguarda la manodopera (CL):

a. L’onere per il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante ai
sensi dell’art. 41, comma 13, del Codice € dato dalla somma dei prodotti dei costi
unitari dei singoli lavoratori (determinati annualmente, in apposite tabelle, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e
delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
costo del lavoro € determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico piu vicino a quello preso in considerazione) per il tempo impiegato da
ciascuno di essi, stimato su ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione
del’'lmpresa che si aggiudichera I'appalto, dalla disponibilita dei suoi mezzi, dalla
logistica e dalle modalita operative dalla stessa impiegate.

b. Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori & fissato sulla base dei minimi
salariali definiti dai CCNL e dalle voci retributive previste dalla contrattazione
integrativa di secondo livello, il costo complessivo del personale puo essere ribassato
dal concorrente poiché dipende anche dal numero di ore/uomini e/o giorni/uomini
necessario alle lavorazioni e quindi si determina in base alla reale capacita
organizzativa d’impresa che é funzione della libera iniziativa economica ed
imprenditoriale.

8. Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei
prezzi unitari utilizzati nel progetto.
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Art. 3. Modalita di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari

~

1. Il contratto e stipulato “a corpo”. L'importo del contratto € determinato in base al ribasso
percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, riga 2,
come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita;

b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, riga 1,
come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, puo variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita,
fermi restando i limiti di cui all’art. 120 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal
presente Capitolato speciale.

2. Nel caso di gara con ribasso percentuale sul’Elenco Prezzi, il ribasso percentuale offerto
dal’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i
quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

Art. 4. Categorie dei lavori

L’ Appaltatore dovra eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto

Ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 11.12 del Codice:
Cateqoria prevalente:

- 0OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi € 461.692,77

L’appalto e altresi composto dalle sottoriportate categorie:

CAT OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE — Importo euro 138.842,00

CAT OG1- EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI - Importo euro 43.764,73

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee desunte dal computo metrico estimativo di cui agli
articoli 31 dell’Allegato |.7 del Codice dei contratti e all’art. 40 sulle variazioni dei lavori del
presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

Importi in euro
n. | Categor Descrizione della categoria Lavori costi sicurezza Totale
a di lavorazioni omogenee «1» ddllrem «T=1+2»
el PSC
L 2 (C) (L +CS)

Incidenza

A MISURA/A CORPO

lignei, plastici, metallici e vetrosi.

1 ose |Finiture di opere generali in materiali € 461.692,77 7.667,41€| € 469.360,18| 68.67%

Impianti per la trasformazione
alta/media tensione e per Ia

corrente alternata e continua ed
impianti di pubblica illuminazione.

2 | OG10 |gisribuzione di energia eletica in| € 138.842,50 2.305,78 €|  €141.148,28| 21.55%

3 OG1 Edifici civili e industriali € 43.764,73 € 726,81 €44.491,54, 9.78%

TOTALE A MISURA/CORPO € € € 100,00
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita della Stazione appaltante per le quali il lavoro é stato progettato, quella meglio
rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva e costruzione a regola d’arte, senza
alcun compenso aggiuntivo per I’Appaltatore.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o0 regolamentari oppure
allordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, deve essere sempre fatta tenendo conto delle finalita del
contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante con l'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori
organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E.
(Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilita con tale forma
organizzativa.

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione
appaltante e I’Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione
integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o
indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in
ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «<kDocumentazione di gara» si
intendono la lettera invito, lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d’appalto
posti a base di gara e tutti i relativi allegati.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non

materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,
n. 145 (articoli vigenti), per quanto non in contrasto con il presente Capitolato
speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale - Norme generali e Norme tecniche ed il computo
metrico, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Codice;

C) tutti gli elaborati grafici del progetto posto a base di gara, ivi comprese le relazioni
tecniche e le specifiche tecniche esecutive, cosi come approvato dalla Stazione
appaltante;
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d) I’elenco dei prezzi unitari come definito all’Art. 3 completo delle relative analisi prezzi
ed elenco prezzi elementari se presenti nel progetto esecutivo posto a base di gara,

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n.
81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza,;

f) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto
n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 30 dell’Allegato I.7 del Codice dei contratti;

h) le polizze di garanzia come definito nel presente Capitolato speciale d’appalto;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti e relativi allegati;

b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee di cui
allarticolo 4, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse
hanno efficacia limitatamente ai fini dellaggiudicazione per la determinazione dei
requisiti speciali degli esecutori e, integrate dalle previsioni di cui all'articolo Art. 5,
comma 1, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui
all'articolo 166 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e
da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista», predisposta dalla
Stazione appaltante, compilata dallappaltatore e da questi presentata in sede di
offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica ed
all’accettazione del progetto esecutivo posto a base di gara, al’esame della viabilita
di accesso al cantiere, del luogo dei lavori, delle interferenze e delle condizioni locali e
ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione del
contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione del contratto.

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione dei lavori del
presente Capitolato speciale, trovano applicazione I’Allegato 1.3 del Codice sul RUP e
I’Allegato 11.14 sul Direttore dei Lavori.

3. La sottoscrizione del contratto da parte del’ Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, sicurezza
e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico- Appaltatore

1. In caso di falimento del’Appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 124, comma 1, del
Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2
dello stesso articolo. I nuovo affidamento puo avvenire alle condizioni proposte dal
concorrente interpellato.
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2. Se I’esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di falimento dell’impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione i commi 1, lett. b) e 2
dell’art. 97.

3. Se I’esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 68, comma 17,
del Codice dei contratti, € sempre ammesso il recesso di una o piu imprese, sempre
che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire.

Art. 10. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del
capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

2. L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi € nei modi di cui all’articolo 3 del
capitolato generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se I’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il
mandato conferito per I’esercizio delle attivita necessarie per I’esecuzione dei lavori a
norma del contratto con procura speciale notarile autenticata a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante e senza che per cio spetti
alcuna indennita all’Appaltatore e al suo rappresentante.

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico del’Appaltatore o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal incaricato anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. ’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale del’Appaltatore per indisciplina, incapacita o
grave negligenza. L’Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati
dal’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nel’impiego dei materiali.

6. Il datore di lavoro del’Appaltatore, qualora non svolga di persona la verifica delle
condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, come richiesto dall’art. 97 comma
1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve rilasciare specifica delega al soggetto che,
attivamente, svolgera le azioni di controllo richieste dal citato art. 97, dandone
preventiva comunicazione alla Stazione appaltante.

7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0
5, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione
della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la
Stazione appaltante del nuovo atto di incarico.
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Art. 11. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante
puo risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 120 del Codice
dei contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del
Codice dei contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto
articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3,
superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 5, del Codice dei
contratti, sono state superate le soglie stabilite al comma 10 dell’Art. 39 del presente
Capitolato;

d) I'Appaltatore si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante puo
risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto
dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i
seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Appaltatore,
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure
alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008
0 ai piani di sicurezza (PSC e POS), integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza,;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del’A.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero |I’azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai
sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP,
acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti
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al’Appaltatore e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni;

m) scadenza o perdita dell'attestazione SOA delllAppaltatore o ridimensionamento
della classifica al di sotto dei requisiti per I’esecuzione dei lavori.

3. Ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di
risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti delllAppaltatore di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al Decreto
Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione,
oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di
cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro I

4. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore
motivazione la perdita da parte dellAppaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure
straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 124 del Codice dei contratti.

5. Ai sensi del comma 5 dell’art. 124 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del
contratto I’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori regolarmente eseguiti, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a
causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse
al completamento dei lavori affidati a terzi o le spese per I'indizione di una nuova
procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri
e danni, la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

6. La Stazione appaltante puo risolvere il contratto per tutte le altre cause previste
dall’articolo 124 del codice dei contratti.

7. Aisensi dell’articolo 10 dell’Allegato 1.14 del Codice dei contratti, quando il DL accerta
un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale
da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto allAppaltatore. II DL
formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il
termine senza che I'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del
RUP dichiara risolto il contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante € comunicata al’Appaltatore con
almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto al’adozione del provvedimento di
risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza
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dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il DL e 'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di
guesti, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei
lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, al’laccertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

9. Aisensidel comma 1 e 2 dell’art. 124 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del
contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento, di liquidazione
coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liguidazione dellAppaltatore, la Stazione appaltante, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno,
risultanti dalla differenza tra I’'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto
nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori utimente
eseguiti dall’Appaltatore inadempiente, al’impresa che seguiva in graduatoria in
fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione
o alle condizioni di offerta dell’operatore economico che seguiva in graduatoria, o
in caso diindisponibilita di tale impresa, interpellando progressivamente le
successive, riservandosi comungue la possibilita di procedere ad una nuova gara
per il completamento dei lavori;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo
netto degli stessi risultante dal’aggiudicazione effettuata in origine
al’Appaltatore inadempiente;

2) 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta;

3) 'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

10. Nel caso I’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure
un consorzio ordinario 0 un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1,
lettera e) del presente articolo, oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del
decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comungue
diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo
67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese
partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla
comunicazione delle informazioni del Prefetto.
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Art. 12. Recesso

1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le

disposizioni di cui al’art. 123 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione
appaltante potra recedere in qualsiasi momento dal contratto previo pagamento di
guanto previsto al comma 1 dell’art. 123 e all’Allegato 11.14 del Codice dei contratti.

. Il DL procede in contraddittorio con I’Appaltatore, o in caso di sua assenza in presenza

di due testimoni, a redigere apposito verbale di consistenza da cui risultino i materiali
accettati presenti in cantiere, nonché le eventuali opere provvisionali ed impianti
ritenuti riutilizzabili dallo stesso DL.

Art. 13. Cessione del contratto

1.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d), del Codice dei
contratti.

Art. 14. Cessione del credito

1.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120,
comma 12, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a
condizione che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante in originale o in copia
autenticata. L’Allegato 1.14 del Codice dei contratti disciplina le condizioni per
I’opponibilita alle stazioni appaltanti.

La cessione del credito deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla
Stazione appaltante prima dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui
la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non € opponibile alla Stazione
appaltante. La Stazione appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti
relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le
modalita indicate.

L’Appaltatore & obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto
cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra
esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono
opponibili alla Stazione appaltante stessa, I’Appaltatore rimane I’unico responsabile
nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che
dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

L’inosservanza da parte del’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo,
fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno,
costituisce grave inadempimento € pud comportare, a discrezione della Stazione
Appaltante, la risoluzione del contratto.

Art. 15. Ordini di Servizio

1.

Aisensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) dell’Allegato 1.14 del Codice I’ordine di servizio &
I’atto mediante il quale il DL impartisce al’Appaltatore tutte le disposizioni e le
istruzioni operative e deve essere annotato nel giornale dei lavori.
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Art. 16.
1.

L’ordine di servizio € trasmesso all’Appaltatore con posta elettronica certificata pec.
In tal caso I’ordine di servizio si da per conosciuto acquisita la ricevuta di avvenuta
consegna. In alternativa I’ordine di servizio € redatto in due copie e consegnato
all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L’ordine di servizio impartito dal DL deve essere comunicato al RUP.

L’Appaltatore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di
servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve nel documento stesso. In
ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita
al’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di
riserve.

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
I’Appaltatore deve rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia
di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti honché, per
qguanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione,
tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale, nel
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole lavorazioni.

Il DL provvede, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice dei contratti e dell’art. 4
del’Allegato .14, al’accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i
componenti corrispondano alle prescrizioni del Capitolato speciale e ai contenuti
dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle
strutture di controllo di qualita del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo
prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni
contrattuali in base alle quali sono stati costruiti. | materiali € i componenti possono
essere messi in opera dall’Appaltatore solo dopo I’accettazione del DL.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, i materiali
previsti dal progetto sono campionati e sottoposti al’approvazione del DL, completi
delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne
le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL, oltre a
quelli che puo disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le prove
previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la
sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal Capitolato
speciale d’appalto.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL rifiuta in
gualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere o
che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o
dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al
contratto, con obbligo per I’Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri
a sue spese; in tal caso il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel
primo atto contabile utile. Ove I’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine
prescritto dal DL, la Stazione Appaltante pud provvedervi direttamente a spese
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10.

11.

12.

del’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. | materiali e i componenti sono
messi in opera solo dopo I'accettazione del DL. L’accettazione definitiva dei materiali
e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo I’accettazione e
la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’ Appaltatore, restano
fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. Non rileva
I'impiego da parte dell’Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
dell’esecuzione di una lavorazione piu accurata.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, i materiali e i
manufatti portati in contabilita imangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e sono
rifiutati dal DL nel caso in cui quest’ultimo ne accerti I’esecuzione senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la
loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. |l rifiuto
€ trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro
quindici giorni dalla scoperta della non conformita alla normativa tecnica, nazionale
o del’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del
manufatto eseguito.

L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti non fa venir meno in alcun
modo [I’esclusiva responsabilita del’Appaltatore nei confronti della Stazione
appaltante in merito a vizi e difformita dell’opera o dei singoli materiali posti in opera
che dovessero manifestarsi successivamente all’accettazione definitiva o al collaudo.

L’Appaltatore € responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante
per eventuali vizi e difformita del’opera o dei singoli materiali posti in opera, in
qualunque momento essi si manifestino, anche nel caso la responsabilita dei vizi e
delle difformita sia riconducibile a qualunque altro subcontraente (subappaltatore,
cottimista, fornitore con posa in opera, lavoratore autonomo, fornitore, ecc..).

L’Appaltatore, sia per s&€ che per i propri subappaltatori, subcontraenti e fornitori,
deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile
1993, n. 246 s.m.i. (Regolamento (UE) n.305/2011 relativo ai prodotti da costruzione) e
deve fornire alla DL copia di tutta la necessaria documentazione di certificazione e
marcatura CE, in assenza della quale la DL non potra procedere all’accettazione del
materiale.

L’Appaltatore, sia per s&€ che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti,
resta responsabile in via esclusiva che I’esecuzione delle opere sia conforme a tutte le
norme tecniche vigenti.

L’Appaltatore deve comunicare alla DL ed al RUP, ai sensi del comma 2 dell’art. 119
del Codice dei contratti, prima dell’inizio della fornitura, per tutti i sub-contratti di
fornitura stipulati per I’esecuzione dell’appalto, il nome del fornitore, I'importo del sub-
contratto di fornitura, ’oggetto della fornitura. Devono essere, altresi, comunicate
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Nel caso I'oggetto della fornitura rientri tra le attivita imprenditoriali maggiormente
esposte a rischio di infitrazione mafiosa (tra cui fornitura di terra, materiali inerti,
calcestruzzo, bitume, ferro lavorato), di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge n.
190/2012 s.m.i., il fornitore deve essere iscritto nell’apposito elenco istituito presso la
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Prefettura competente (cd. “white list”) ai sensi del’art. 1 comma 52 della Legge
citata. In tal caso, la comunicazione di cui al comma precedente deve contenere
tale informazione.

13. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del DL
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor
pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che |'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

14. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge o
specificamente previsti dal Capitolato speciale d'appalto, sono disposti dal DL o
dallorgano di collaudo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

15. Aisensi dell’art. 3, comma 3 dell’Allegato 1.14 del Codice dei contratti, il DL, il RUP o
I’organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste
dalla legge o dal Capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei
materiali o dei componenti o a verificare la corretta esecuzione delle opere, sulla
base di adeguata motivazione e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con
spese a carico dell’Appaltatore.

16. Ai sensi dell’art. 4, comma 5 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL verifica
altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita
poste in atto dall’ Appaltatore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo
stesso confine di cantiere.

17. Si applica quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.

Art. 17. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. Intutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta
siintendono in euro.

2. Intutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta,
ove non diversamente specificato, si intendono |.V.A. esclusa.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 18. Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dellart. 3, comma 1 del’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL, previa
disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni
dalla data di stipula del contratto, a condizione che sia verificato quanto previsto all’Art.
24, comma 3 del presente Capitolato Speciale.

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, i DL comunica
con un congruo preavviso all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi,
munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e I’Appaltatore
sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utimente il termine per il
compimento dei lavori. Il DL trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al
RUP. Sono a carico del’ Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla
verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura
della Stazione Appaltante.

3. Ai sensi del’art. 3, comma 8 dell’Allegato 1.14 del Codice dei contratti, il DL &
responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei
luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con
I’Appaltatore e deve contenere:

a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisald;i;

b. 'indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’opera
per I’esecuzione dei lavori del’Appaltatore, nonché I'ubicazione e la capacita delle
cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’ Appaltatore stesso;

c. la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e,
in ogni caso, che lo stato attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei
lavori.

4. Ai sensi dell’art. 3, comma 3 del’Allegato 1.L14 del Codice dei contratti, qualora
I’Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la
consegna, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Se anche in
tale seconda data I’Appaltatore non si presenta, la Stazione Appaltante ha la facolta di
risolvere il contratto. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante incamera la cauzione
definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I’eventuale maggior
prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cio
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte del’Appaltatore. Se &
indetta una nuova procedura per I'affidamento dei lavori, I’Appaltatore € escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

5. IIRUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi relativi agli adempimenti preliminari
in materia di sicurezza di cui all’Art. 43 prima della redazione del verbale di consegna e ne
comunica I’esito al DL. La redazione del verbale di consegna € subordinata a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbale e inefficace e i lavori non possono essere
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iniziati.

6. 'Appaltatore ha I’obbligo di presentare, prima della consegna dei lavori, il programma
esecutivo dettagliato dei lavori di cui Art. 24 del presente Capitolato nel quale sono
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
lammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

7. Ai sensi del’art. 3, comma 10 del’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, se sono
riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla
consegna, e il DL ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause, limportanza
delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del
progetto esecutivo e delle successive verifiche, I'importo netto dei lavori non eseguiblli, e
proponendo i provvedimenti da adottare.

8. I RUP, nel caso in cui I'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze
riscontrate sia inferiore al quinto del’importo di contratto e sempre che la eventuale
mancata esecuzione non incida sulla funzionalita del’opera, dispone che il DL proceda
alla consegna parziale, invitando I’Appaltatore a presentare, entro un termine non
inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione dei lavori eseguibili.

9. Qualora I’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti da difformita dello stato dei
luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna
indicando con precisione le ragioni delle pretese. In ogni caso, a pena decadenza, le
riserve sono iscritte nel registro di contabiita al’atto della firma immediatamente
successiva alla consegna dei lavori.

10. La Stazione Appaltante siriserva di procedere alla consegna parziale dei lavori, con la
suddivisione che la stessa riterra pil opportuna senza che I’Appaltatore possa vantare
alcun diritto e riconoscimento per la consegna parziale e/o frazionata. Ogni consegna
parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi del comma 3. In tal caso la
data di consegna a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i termini contrattuali &
guella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

11. Ai sensi dell’art. 5, comma 9 dell’Allegato 1.14 del Codice dei contratti, in caso di
consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e dedli
immobili, ’Appaltatore & tenuto a presentare, a pena di decadenza della possibilita di
iscrivere riserve per ritardi, un programma esecutivo dei lavori dettagliato che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i
lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita, si applica la
disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

12. IL DL, previa autorizzazione del RUP, procede in via d’urgenza alla consegna dei lavori
- sotto le riserve di legge -, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi
del’articolo 17, comma 6 nelle ipotesi di cui al comma 9 del medesimo articolo. La
consegna in via d’urgenza non puo costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da
parte del’Appaltatore. In altri casi motivati il DL, previa autorizzazione del RUP, puo
procedere alla consegna dei lavori — sotto le riserve di legge -, anche nelle more della
stipulazione del contratto. Ai sensi del’art. 3, comma 9 dell’Allegato 11.14 del Codice dei
contratti, il DL indica espressamente sul verbale di consegna in via d’urgenza le
motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare
immediatamente, comprese le opere provvisionali, secondo il programma di esecuzione
dei lavori presentato dall’ Appaltatore. Le riserve dilegge si intendono sciolte, senza alcuna
altra formalita, all’atto della stipula del contratto e della sua registrazione.

13. Nel caso in cui, a seguito della consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi del
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comma precedente, non si pervenga alla stipulazione del contratto, il DL tiene conto di
guanto effettivamente eseguito e fornito dall’ Appaltatore per rimborsare le relative spese
in base al preziario della Stazione appaltante.

14. Aisensi dell’art. 3, commi 4 e 12 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, qualora la
consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante,
I’Appaltatore pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento
dellistanza di recesso I’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali di
registro ed accessorie (spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti
e disegni di progetto, oltre alle spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei
lavori) nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, e comunque in misura
non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sul’importo netto del’appalto:

o 1,00 per cento per la parte del’importo fino a 258.000 euro;

¢ 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

e 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
Oltre alle somme espressamente previste nel presente comma, nessun altro compenso o indennizzo
spetta all’ Appaltatore.

15. Ai sensi del’art. 3, comma 6 dell’Allegato 1.14 del Codice dei contratti, qualora,
iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutimente tale
termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo relative al recesso.

16. Ai sensi dell’art 3, comma 7 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, nelle ipotesi
previste dai commi precedenti relativi alla consegna in ritardo per cause imputabili alla
Stazione Appaltante, il RUP ha I’obbligo diinformare I’ANAC.

17. E’ facolta esclusiva della Stazione appaltante disporre una consegna anticipata
al’Appaltatore di tutte o di parte delle aree interessate dai lavori per svolgere eventuali
attivita espressamente escluse sia da quelle inserite nel cronoprogramma dei lavori posto
a base di gara, sulla base del quale € definito il tempo contrattuale, sia da quelle
esplicitamente valorizzate nel computo metrico estimativo, quali ad esempio rilievi,
tracciamenti, B.O.B., installazione di uffici di cantiere, ecc.. I verbale di consegnha
anticipata delle aree deve espressamente indicare le attivita che possono essere svolte
prima della consegna dei lavori di cui al comma 1. Lo svolgimento di attivita diverse, ed in
particolare dilavori, puo essere causa di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio
della Stazione appaltante. La consegha anticipata delle aree comporta la piena ed
esclusiva responsabilita dell’appaltatore su di esse e sulle attivita in esse svolte.

18. Ai sensi del’art. 3, comma 15 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, nel caso di
subentro di un Appaltatore ad un altro nel’esecuzione dell’appalto, il DL redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare la consistenza dei
materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro | nuovo Appaltatore deve assumere dal
precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi. Qualora I’Appaltatore sostituito
nel’esecuzione del’appalto non intervenga alle operazioni di consegna al nuovo
Appaltatore, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in
presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al
nuovo Appaltatore. Trascorso inutimente e senza giustificato motivo il termine per la
consegna dei lavori asseghato dal DL al nuovo Appaltatore, la Stazione Appaltante ha
facolta dirisolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
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Art. 19. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nel’appalto e fissato in giorni 90
naturali, decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di
consegna dei lavori, ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi del’art. 3, comma 9
del’Allegato 1.14 del Codice dei contratti, dall’ultimo dei verbali di consegna.

2. Aisensi del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I’'ultimazione lavori, appena
avvenuta, deve essere comunicata dall’ Appaltatore per iscritto al DL, il quale procede
alle necessarie verifiche in contraddittorio con I’Appaltatore redigendo apposito
verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal
DL al RUP.

3. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti,
I’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita,
qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 20. Proroghe

1. Aisensi del comma 8 dell’art. 121 del Codice dei contratti, se I’Appaltatore, per causa
a esso non imputabile, non €& in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale
previsto, pud chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata con
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pu0 essere presentata oltre il
termine dei 30 giorni, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che
hanno determinato la richiesta si sono verificate successivamente a tale termine; in
guesto caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica
circostanza della tardivita.

3. Larichiesta é presentata per iscritto al DL, il quale la trasmette tempestivamente al RUP,
corredata dal proprio parere; se la richiesta € presentata direttamente al RUP questi
acquisisce il parere del DL.

4. La proroga € concessa 0 negata con provvedimento motivato del RUP entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. || RUP pud prescindere dal parere del DL
se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta; nel
provvedimento é riportato il parere del DL se questo é difforme dalle conclusioni del
RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo
indispensabile; negli stessi casi se la proroga € concessa dopo la scadenza del termine
contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

Art. 21. Sospensione dei lavori ordinata dalla DL

1. Aisensi del comma 1 dell’art. 121 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utimente a regola d’arte, i| DL pud disporre la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza maggiore, le
condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili
al momento della stipula del contratto, che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera o di altre modifiche contrattuali di cui
al’Art. 39, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettere b) e ©),
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comma 3 e comma 6, del Codice dei contratti.

2. Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio
con I’Appaltatore, deve contenere:

a) ’'adeguata motivazione che impone la sospensione dei lavori;

b) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione
rimane interrotta, nonché le cautele adottate affinché alla ripresa tali opere
possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;

c) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione;

d) 'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze
sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione € controfirmato dall’Appaltatore e deve pervenire al RUP
entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione. Se I’Appaltatore non
interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure
appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121, comma 7.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DL &
responsabile di una sospensione dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate
nel presente articolo e nel’art. 121 del Codice dei contratti. Non possono essere
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di
adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte
del RUP.

5. Nel corso della sospensione, il DL dispone visite periodiche al cantiere, ad intervalli di
tempo non superiori a trenta giorni, accertando le condizioni delle opere e la
consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando,
ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera
nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e
facilitare la ripresa dei lavori.

6. Ai sensi dell’art. 8, comma 3 dell’Allegato 1l.14 del Codice dei contratti, non appena
siano venute a cessare le cause della sospensione il DL lo comunica al RUP affinché
quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro
cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il DL procede
alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche
dal’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel
caso in cui I’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori e I RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi,
I’Appaltatore puo diffidare | RUP a dare le opportune disposizioni al DL perché
provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria
per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I’Appaltatore intenda
far valere I'illegittima maggiore durata della sospensione.

7. Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili al’Appaltatore, il RUP non
procede al differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma 6.

8. Ai sensi dell’articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le
sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista contrattualmente, o comunque superano 6 (sei) mesi
complessivamente (convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali consecutivi),
I'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione
appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
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medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP da

avviso alllANAC.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che hanno per oggetto solo parti determinate dei lavori, da indicare
con precisione nei relativi verbali redatti ai sensi del comma 2. In tal caso, il differimento
dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall’Appaltatore, & pari ad un
numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione
parziale per il rapporto tra I'importo dei lavori sospesi e limporto totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24.
Gli importi richiamati sono convenzionalmente definiti sulla base del computo metrico
estimativo posto a base di gara, indipendentemente dal fatto che il loro importo a
prezzi di contratto sia variato o che le opere siano state oggetto di variante migliorativa
proposta dall’Appaltatore.

10.  Aisensi del comma 10 dell’art. 121 del Codice dei contratti e dell’art. 8, comma 4
del’Allegato 1.14 del Codice dei contratti, qualora la sospensione sia illegittima in
guanto ordinata dal DL o dal RUP per cause diverse di quelle previste dall’art. 121 del
Codice dei contratti, e I’Appaltatore abbia conseguentemente iscritto riserva sui
relativi verbali di sospensione e di ripresa, la Stazione appaltante riconosce
al’ Appaltatore un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) | maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo
contrattuale I'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura
15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il
tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite
massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla
presente lettera;

b) la lesione dell’utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile
di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’art. 2, comma 1,
lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del
10%, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) I mancato ammortamento e le retribuzioni inutimente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti
in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal DL,

d) la determinazione del’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui
fissati dalle vigenti norme fiscali.

Ai sensi dell’art. 121, comma 10 del Codice dei contratti, I’iscrizione della riserva su entrambi i

verbali € condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento, salvo che per le

sospensioni inizialmente legittime per le quali e sufficiente I’iscrizione nel verbale di ripresa dei
lavori. Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo € dovuto all’Appaltatore.

11. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 8 e 10, per la sospensione dei lavori,
gualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Art. 22. Sospensioni dei lavori ordinate dal RUP

1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 121 del Codice dei contratti, il RUP pud disporre la
sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di necessita; I'ordine di
sospensione e trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al DL ed ha efficacia
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dalla data di emissione. Il DL provvede tempestivamente alla redazione del verbale di
cui al comma 2 dell’Art. 21.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori e
dispone la ripresa dei lavori, trasmettendo tempestivamente I’ordine all’ Appaltatore e
al DL.

3. Per guanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e
di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’Art. 21 relative ai verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori che debbono essere redatti dal DL, in quanto
compatibili.

Art. 23. Penali in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale stabilito per I'ultimazione dei
lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata al’ Appaltatore
una penale pari allo 1 per mille (uno ogni mille euro) del’importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, puo essere disposta dal
RUP, su proposta del DL, anche in caso di ritardo:

a) nell’effettiva ultimazione di singole parti d’opera rispetto a quanto previsto nel
programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato;

b) nell’effettivo inizio dei lavori rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo
dettagliato dei lavori di cui al’Art. 24 o nel verbale di consegna dei lavori ai sensi
dell’Art. 18;

c) nell’effettiva ripresa dei lavori che segue un periodo di sospensione, rispetto alla
data fissata dal DL nel verbale diripresa,

d) nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale di cui al comma 2, lettera a), € applicata al’importo delle singole parti
d’opera che avrebbero dovute essere gia ultimate; la penale di cui al comma 2,
lettera b), € applicata all’importo dei lavori; la penale di cui al comma 2, lettera c), &
applicata al’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2,
lettera d) € applicata al’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. La penale di cui al comma 2, lettera a), & calcolata per il numero di giorni intercorrenti
tra la data nella quale le singole parti d’opera avrebbero dovuto essere ultimate
secondo quanto riportato nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24 del
presente Capitolato e la data di loro effettiva ultimazione certificata dal DL.

5. Il DL riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nellandamento dei lavori
rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato,
riportando la quantificazione temporale del ritardo. || RUP calcola la penale e ne da
comunicazione all’Appaltatore.

6. Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di emissione del
certificato di pagamento relativo al conto finale ai fini della relativa verifica da parte
del’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, del certificato
di regolare esecuzione.

7. Le penali di cui al comma 2 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato
di pagamento relativo al primo SAL successivo alla comunicazione del DL di cui al
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comma 5 ai fini della relativa verifica da parte del’organo di collaudo ove costituito.

7. 'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 non puo
superare il 10 % (dieci per cento) del’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione I'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto
per mancato rispetto dei termini.

8. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi dovuti all’Appaltatore.

9. E ammessa, su motivata richiesta del’ Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione
delle penali, quando riconosca che il ritardo non & imputabile all’Appaltatore stesso,
oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto
allinteresse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta |l
riconoscimento di compensi o indennizzi all’ Appaltatore. Sullistanza di disapplicazione
delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il DL e I'organo
di collaudo ove costituito.

Art. 24. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima della consegna
dei lavori, 'Appaltatore predispone e consegnha al DL un proprio programma esecutivo
dettagliato dei lavori, elaborato in relazione al cronoprogramma di progetto, alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo (c.d. curva
ad “S”), dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liguidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione dei lavori e con il PSC, eventualmente integrato ed
aggiornato.

2. Qualora il programma esecutivo dettagliato presentato dall’Appaltatore sia carente o
presenti delle incongruenze o illogicita, il DL richiede, entro i 10 giorni successivi al
ricevimento, una integrazione/aggiornamento del programma lavori, che
I’Appaltatore dovra ripresentare entro i successivi 10 giorni naturali consecutivi, dalla
ricezione da parte del DL.

3. I programma esecutivo dettagliato dei lavori &€ approvato dal DL entro dieci giorni dal
ricevimento della versione finale aggiornata e integrata. Trascorso il predetto termine
senza che il DL si sia pronunciato, il programma dei lavori si intende accettato, fatte
salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini
contrattuali di ultimazione dei lavori.

4. La consegna dei lavori, ai sensi dell’Art. 18 del presente Capitolato Speciale, potra
avvenire solo a valle dell’approvazione, da parte del DL, del programma esecutivo dei
lavori, fatta salva la facolta di eventuali consegne sotto riserva.

5. I programma esecutivo dettagliato dei lavori dellAppaltatore puod essere modificato o
integrato dal DL, mediante ordine di servizio, ogni volta che cio sia necessario per la
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee
al contratto;
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b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con 'andamento dei lavori;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessita di consentire ed agevolare I’attuazione delle decisioni assunte con
cadenza settimanale dalla Stazione appaltante in merito alla gestione
del’andamento del traffico;

e) per la necessita o l'opportunita di eseguire indagini di qualsiasi tipo, prove su
campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché
collaudi parziali o specifici;

f) se € richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.

6. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel
progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

7. Per la redazione del proprio cronoprogramma, I’Appaltatore & tenuto a coordinarsi
con VDN S, nella cui proprieta ricadono i lavori, per informazione aggiornate
sul’avanzamento del cantiere della stessa Vetreria e per la migliore gestione delle
interferenze.

Art. 25. Inderogabilita dei termini per 'ultimazione dei lavori

1. Non costituiscono motivo di proroga della consegna dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro
ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, quali ad esempio quelle necessarie per
l'approvvigionamento dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso |l
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse autonomamente
di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e
degli impianti, salvo che siano ordinati dal DL o espressamente approvati da questo;

d)il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dellAppaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal contratto e dai suoi
allegati o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subaffidatari,
altri incaricati dall’Appaltatore né iritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DL, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza
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dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa
revoca.

l) le sospensioni, totali o parziali, disposte da altri enti ed organi dello stato per causa
dell’Appaltatore, di un subappaltatore, di un subcontraente.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento della consegna dei lavori,
della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma
o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori,
tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se
I’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DL le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di
proroghe, di sospensione dei lavori, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in
caso di ritardo, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto
per mancato rispetto dei tempi.

4. In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'impresa
dovra garantire lavorazioni in piu turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita
temporali con turni anche festivi. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel
cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due turni e/o in periodo festivo,
dovra provvedere a garantime lo svolgimento dandone I'apposito avviso alle
organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.

5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per I’emissione di appositi
ordini di servizio da parte della Direzione lavori. II mancato rispetto di tali ordini di
servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione costituisce titolo per I'applicazione di una
penale specifica giornaliera pari allo 0,3 per mille, salve ed impregiudicate le ulteriori
facolta della Stazione appaltante compresa la possibilita di attivare il procedimento di
risoluzione del contratto per gravi ritardi.

Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Ai sensi dell’articolo 122, comma 4 del Codice dei contratti, qualora I'esecuzione dei
lavori ritardi per negligenza dellAppaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL gli
assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni,
entro i quali 'Appaltatore deve eseguire i lavori.

2. Scaduto il termine assegnato, il DL verifica in contraddittorio con I'Appaltatore, o in sua
mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che é&
trasmesso al RUP.

3. Qualora linadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su
proposta del RUP, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’ Appaltatore.

4. Nel caso dirisoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 23, comma 1, &€ computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dallAppaltatore rispetto al
programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui all’Art. 24 e il termine assegnato dal
DL per completare i lavori ai sensi del comma 1.

28



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO SECONDARIO
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE A GRUMELLO DEL MONTE

Capitolato speciale d’appalto - parte normativa

5. Sono dovuti dall’Appaltatore alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a
causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse
al completamento dei lavori affidato a terzi o le spese per I'indizione di una nuova
procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo
trattenere qualungue somma maturata a credito dell’ Appaltatore in ragione dei lavori
eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento
all’ultimazione di tutti i lavori previsti dal’appalto, ma anche per singole porzioni di essi,
quando il ritardo accumulato nella loro esecuzione é tale, rispetto a quanto previsto
nel programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui al’Art. 24, da indurre il DL a
ritenere che tale ritardo potrebbe comportare uno slittamento del termine di
ultimazione dei lavori rispetto a quello contrattuale. In tal caso il DL individua
precisamente i lavori che secondo il programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui
all’Art. 24 avrebbero gia dovuto essere terminati ed assegna per la loro ultimazione un
termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
'Appaltatore deve eseguire i lavori. Nel caso i lavori non siano ultimati entro il termine
assegnato, il DL procede ai sensi del comma 2 ed il RUP pud proporre alla Stazione
appaltante la risoluzione del contratto ai sensi del comma 3.

7. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei contratti.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 27. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione
delle singole voci in elenco prezzi; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I’Appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non sono stati
preventivamente autorizzati per iscritto dalla DL. Nel corrispettivo per I’esecuzione degli
eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti nel progetto.

3. Le misure sono prese in contraddittorio nel corso dell’esecuzione del’appalto e sono
riportate su idonei supporti cartacei firmati dagli incaricati del DL e dellAppaltatore.
Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e di rettifica, anche in
occasione delle operazioni di collaudo.

4. Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, con le
specifiche descritte ed enunciate dalle singole voci elementai.

5. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari, al netto del ribasso offerto, desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui
al’Art. 3, comma 2.

6. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’Appaltatore, ha validita
esclusivamente per la definizione della descrizione delle lavorazioni, delle unita di
misura e dei prezzi unitari.

7. | costi di sicurezza (CS), determinati nella tabella di cui allArt. 2, comma 1, come
evidenziati nell’apposita colonna rubricata «costi sicurezza» nella tabella di cui all’Art. 5,
comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui al’elenco allegato al progetto
esecutivo, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali
costi € subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

8. Non possono considerarsi utimente eseguiti e, pertanto, non possono essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci per il cui
accertamento della regolare esecuzione sono nhecessari certificazioni o collaudi tecnici
specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’Art. 59, comma 7, e tali
documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia, il DL, sotto la propria
responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione
del’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di
potenziale pregiudizio per la funzionalita del’opera.

Art. 28. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date
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nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando al’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali

4. relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

5. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I’aggiudicazione,
in quanto l'appaltatore € tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le
voci e le quantita richieste per I’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offeta e del conseguente  corrispettivo.

31



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO SECONDARIO
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE A GRUMELLO DEL MONTE

Capitolato speciale d’appalto - parte normativa

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29. Anticipazione del prezzo e premio di accelerazione

1. E riconosciuta 'anticipazione del prezzo nel limite del 20% del valore del contratto
d’appalto, secondo quanto previsto dall’articolo 125 del Codice dei contratti e alle
condizioni ivi indicate.

2. L’effettivo inizio dei lavori, entro 15 giorni dal quale € corrisposto all’Appaltatore
I’anticipo, non corrisponde alla consegna dei lavori di cui all’Art. 18 ma é attestato
dal DL in base alle lavorazioni effettivamente poste in essere dal’Appaltatore
successivamente alla consegna.

3. L’Appaltatore decade dal diritto all’anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo quanto
previsto nel programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui all’Art. 24.

4. Ll'mporto della garanzia prestata per I’erogazione del’anticipazione viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Art. 30. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti,
contabillizzati ai sensi degli articoli 27 e 28, raggiungono un importo non inferiore a euro
150.000,00 (centocinquantamila), come risultante dal Registro di contabilita e dallo
Stato di avanzamento lavori di cui all’articolo 12, comma 1, lett. d), dell’Allegato 1.14
del Codice dei contratti.

2. La somma ammessa al pagamento e costituita dall’importo progressivo determinato
nella documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come
previsto all’art. 2, comma 3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui
all’art. 5, colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
del’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,
ai sensi dell’articolo 30, comma 5bis, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale;

d) al netto del’importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1.

a)la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 14 del Regolamento sul Direttore dei Lavori, che deve recare la dicitura:
«lavoria tutto il ..................o..e. » con I'indicazione della data di chiusura;

b) entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di emissione dello Stato di
avanzamento, il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi
del’articolo 14 del Regolamento sul Direttore dei Lavori, che deve riportare
esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla
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lettera a), con I'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento &
operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 29,
comma 2.

. Come disposto dall’art. 125, comma 2, del Codice dei contratti, la stazione appaltante

provvede a corrispondere I'importo del certificato di pagamento, mediante emissione
del’apposito mandato, entro 60 (sessanta) giorni dal’adozione dello stato di
avanzamento lavori, compatibilmente con le disponibilita di cassa e comunque entro
30 giorni dalla data della fattura, se emessa in data successiva al 30° giorno
dal’adozione del SAL.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacingue) giorni, per

cause non dipendenti dal’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo
minimo di cui al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari

o superiore al 90% (novanta per cento) del’importo contrattuale, pud essere emesso
uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso
comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) del’importo
contrattuale.

Art. 31. Pagamenti della rata di saldo

1.

Il conto finale dei lavori & redatto dal DL entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale dal DL. Il conto finale & sottoscritto dalla
DL ed € trasmesso al RUP unitamente ad una relazione del DL in cui sono indicate le
vicende alle quali I’esecuzione del lavoro € stata soggetta.

Con il conto finale & accertato I'importo della rata di saldo, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione €& subordinata al’emissione del certificato di regolare
esecuzione/collaudo tecnico amministrativo e alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al’limporto della medesima rata
di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di
definitivita dello stesso.

I conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dal’Appaltatore entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se 'Appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

I RUP formula in ogni caso una sua relazione riservata sul conto finale entro 60 giorni
dalla firma del’Appaltatore o scaduto il termine di cui al comma 3. Nella relazione
finale riservata, I RUP esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande
dellAppaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212
del Codice dei contratti o I'accordo bonario di cui all'articolo 210 del Codice dei
contratti.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del Codice dei contratti, all'esito positivo del
collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP emette |l
certificato di pagamento relativo alla rata di saldo. Nel caso in cui I’Appaltatore non
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abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria di cui al comma 9
del’articolo 117 del Codice contratti, il termine di sette giorni decorre dalla
presentazione della garanzia stessa.

6. L’emissione del certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione
dellopera, ai sensi dellarticolo 1666, secondo comma, del codice civile.
L’appaltatore rimane quindi responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
eventuali vizi e difformita del’opera o dei singoli materiali posti in opera che
dovessero manifestarsi anche successivamente alla sua emissione.

7. Ai sensi del comma 3 dell’art. 116 del Codice dei contratti, salvo quanto disposto
dall’articolo 1669 del codice civile, I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro
24 (ventiquattro) mesi dal’emissione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione. L’Appaltatore € quindi tenuto durante tale periodo alla garanzia per i vizi
e le difformita indipendentemente dall’intervenuta liquidazione della rata di saldo.

Art. 32.  Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento € subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione
appaltante della relativa fattura fiscale, che dovra essere trasmessa con le modalita
dettate dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e smi. e
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, I'indicazione del
conto corrente dedicato, e del’indicazione del C.I.G. del’appalto, del C.U.P. e del
codice assegnato all’intervento.

2. Ogni pagamento € altresi subordinato:

a) al’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori e
cottimisti, ai sensi dell’Art. 58, comma 2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario il DURC sara acquisito per tutti gli operatori economici
raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio stabile il DURC sara acquisito per il
consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell’appalto, e/o per le
consorziate che svolgono tutto o parte dell’appalto. Ai sensi dell’articolo 31, comma
7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato
dagli estremi dei DURC acquisiti;

b) agli adempimenti di cui all’Art. 51 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se
sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) al’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi preuvisti
dal presente capitolato e nel cronoprogramma;

e) agli eventuali ulteriori controlli interni di gestione ordinari.

3. Ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza
contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dellAppaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione
del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo
corrispondente al’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. | tempi necessari per
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completare tale procedura, indipendenti dalla Stazione appaltante, non rilevano ai fini
del’eventuale applicazione del successivo Art. 33 relativo ai ritardi sui pagamenti.

4. Ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP
invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I’Appaltatore, a provvedervi
entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione
appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art.
57, comma 2.

Art. 33. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito
ai sensi dellArt. 30 per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano
al’ Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il
ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo
pagamento sono dovuti gli interessi moratori. | tempi necessari a condurre e
completare la verifica della regolarita contributiva, avviata nel rispetto dei tempi di cui
all’ Art. 30 non sono imputabili alla Stazione appaltante.

2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art.
31 per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al
tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo
superi i sessanta giorni dal termine stesso.

3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 231 del 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi
del’eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

4. | pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Appaltatore, in
occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla
richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a
titolo di esecuzione dei lavori.

5. E’ facolta dell’ Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel
caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il mandato di pagamento, raggiunga il 25%
(venticingue per cento) dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, & facolta dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della
Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del
contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

6. Nel caso di subappalto o cottimo con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente
articolo sono corrisposti all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle
lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

Art. 34. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E prevista la revisione dei prezzi contrattuali secondo le modalita previste dall’art. 60 del
Codice dei contratti.
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Art. 35. Anticipazione del pagamento dei materiali

1. | manufatti, il cui valore € superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in
cantiere e accettati dalla DL, sono accreditati nella contabilita delle rate di acconto di
cui all’articolo 30 anche prima della loro messa in opera, per la meta del prezzo a pié
d’opera.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 30, allimporto dei
lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati
dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dellappaltatore, e possono sempre essere rifiutati dalla DL.

Art. 36. Raggruppamento temporaneo di imprese e societa consortile

1. Nei casi in cui I’Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di
imprese che, successivamente all’aggiudicazione, si riunisce in una societa consortile,
resta sempre centrale ed esclusivo il ruolo del’impresa capogruppo quale mandataria
delle imprese riunite nel rapporto di appalto. Ne deriva che all'esecuzione dell’appalto
provvede il nuovo soggetto consortile mentre allamministrazione dello stesso rapporto
(es. riscossione dei crediti— a meno che in contratto non sia prevista la fatturazione pro
guota tra le imprese del raggruppamento temporaneo -, richiesta di subappalto,
gestione del contenzioso, ecc.) € preposta solo I'impresa mandataria. Titolare del
contratto continua infatti ad essere il raggruppamento, rimanendo la societa consortile
un mero strumento di esecuzione dei lavori e, quindi, semplice struttura operativa a
servizio del raggruppamento medesimo. Cid comporta che, anche dopo il subentro
della societa consortiie nel’esecuzione delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal
contratto di appalto continuano a intercorrere direttamente tra il raggruppamento
temporaneo, nella figura della capogruppo mandataria, e la Stazione appaltante,
restando a essi estranea la societa consortile.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 37. Cauzione provvisoria

1. Aisensidell’articolo 106, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta
una cauzione provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui al disciplinare di gara.

Art. 38. Cauzione definitiva

1. Aisensi dell’articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta all’Appaltatore
una garanzia definitva a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dalleventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
allesecutore rispetto alle risultanze della liguidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. L’'importo della garanzia €
calcolato con le modalita previste al comma 1 dell’art. 117 del Codice dei contratti.

2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. La garanzia € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria
0 assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo
106, comma 3, del Codice dei contratti, in conformita agli schemi tipo di cui al comma
12 dell’art. 117 del Codice dei contratti, integrata, ai sensi del comma 7 del medesimo
articolo, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile. La garanzia & presentata alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operativita entro quindici giorni, a
semplice richiesta della Stazione appaltante.

4. La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di
assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia
medesima da parte del firmatario della stessa per conto del’impresa bancaria o
assicurativa che la emette.

5. Ai sensi del comma 8 del’art. 117 del Codice dei contratti la garanzia €
progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) delliniziale importo garantito; lo svincolo e
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dellAppaltatore, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti 'avvenuta esecuzione.

6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), e
svincolata dalla Stazione appaltante al'emissione del certificato di cui all’Art. 60, sotto
le riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile.

7. La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le
motivazioni di cui al comma 3 dell’art. 117 del Codice dei contratti. L’incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del’Appaltatore di proporre azione
innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.

8. L’Appaltatore deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, €
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stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso
I’Appaltatore non provveda, la reintegrazione € effettuata dal RUP a valere sugli
importi da corrispondere all’ Appaltatore.

9. In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva puo essere ridotta in proporzione
alla riduzione dell’importo contrattuale, mentre non € necessaria la sua integrazione in
caso di aumento del’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto
del’importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva e integrata in
proporzione al nuovo importo contrattuale.

10. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia &
prestata dal’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati,
ferma restando la responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli
68, comma 9, e 117, comma 13, del Codice dei contratti.

11. Ai sensi dell’articolo 117, comma 6, del Codice dei contatti la mancata
costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dellaffidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione
appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

12. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, I'appaltatore puod
richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con
I’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento
degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per |I’erogazione
del’anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai
sensi del comma 9 dell’art. 117 del Codice dei contratti. Per motivate ragioni di rischio
dovute a particolari caratteristiche del’appalto o a specifiche situazioni soggettive
del’esecutore dei lavori, la stazione appaltante puo opporsi alla sostituzione della
garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del
certificato di collaudo prowvvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

1. Ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, I’Appaltatore &
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10
(dieci) giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori. La polizza assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’Art. 60 e
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui al’Art. 60 per parti
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti
non ancora collaudate. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le
coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita agli
schemi tipo di cui al comma 12 dell’art. 117 del Codice dei contratti.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
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deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche

preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.AR.) e

deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore al’importo del contratto.

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a quanto previsto
dal comma 10 dell’articolo 117 del Codice, con un minimo di euro 500.000 (euro
cinquecentomila/00).

5. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di
scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione
appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dal’Appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se
I’Appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il
regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 68, comma 9, del Codice
dei contratti, la garanzia assicurativa € prestata dal’impresa mandataria in nome e per
conto di tuttii mandanti o consorziati.

7. Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti
I’esistenza in capo al firmatario per conto dellimpresa bancaria o assicurativa del
potere di sottoscrivere le stesse.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 39. Prescrizioni per I'Esecuzione di opere lineari

1. Nel caso di opere lineari (condotte, canali, reti) I’esecuzione dovra avvenire in modo
da privilegiare la possibilita di rendere disponibili nel minore tempo possibile “tratti
funzionali” della medesima rete, in modo da ridurre al minimo i disagi agli utenti e
permettere il piu rapido utilizzo dei beni in oggetto in completa sicurezza.

2. Il cronoprogramma di cui all’Art.24 deve esplicitare la previsione delle tempistiche di
attuazione della disponibilita dei singoli tratti funzionali, secondo quanto
preventivamente concordato con la Stazione Appaltante.

3. I singoli tratti funzionali utilizzabili devono essere comunicati dall’Esecutore alla DL non
appena sia ritenuto dallo stesso Esecutore il possibile utilizzo in sicurezza. La Direzione
Lavori, di concerto con la committenza attua la verifica del tratto e degli effetti
complessivi della attivazione sul’opera complessiva. Qualora la stessa abbia esito
positivo, la DL ne da comunicazione alla Stazione Appaltante che provvede alla presa
in consegna ai sensi dell’Art. 63 comma 2 del presente CSA.

4. In nessun caso la previsione di attuazione di un tratto funzionale pud determinare
limitazione alla sicurezza dell’esecuzione delle opere o delle aree limitrofe alle zone
interessate dai lavori.

5. Specifica documentazione attinente all’esecuzione in sicurezza delle attivita ed
all’utilizzo dei cosiddetti “tratti funzional” deve essere redatta dal’appaltatore ed
essere preventivamente sottoposta alla Stazione Appaltante ed al Coordinatore per
I’Esecuzione per la preventiva approvazione.

6. | collaudi delle opere eseguite saranno svolti ogni qualvolta verranno ultimati i lavori di
un comizio irriguo.

Art. 40. Modifiche al contratto

1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DL propone al RUP la sua adozione
indicandone i motivi in apposita relazione. Il RUP, sentito il progettista ed accertate le
cause, le condizioni ed i presupposti a norma dell’art. 120 del Codice dei contratti con
apposita approfondita istruttoria, autorizza il DL a redigere il progetto di modifica ed
acquisisce le autorizzazioni, nulla osta e pareri eventualmente necessari. Il RUP autorizza
la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 120 del Codice dei contratti se I'incremento
di spesa, che non pud superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla
normativa vigente, trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera. Se
I'incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico dell’opera, il RUP
chiede I'autorizzazione alla predisposizione della perizia alla Stazione appaltante.

2. Nessuna modifica del progetto esecutivo contrattualizzato pud essere introdotta
dall’ Appaltatore se non € stata disposta dal DL con apposito Ordine di servizio recante
gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione del RUP. Il RUP potra disporre a suo
insindacabile giudizio I’eliminazione delle opere difformi dal progetto esecutivo
autonomamente introdotte dal’Appaltatore, con i relativi oneri a carico
esclusivamente di quest’ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscera
al’ Appaltatore alcun compenso per le opere difformi eseguite senza preventiva
autorizzazione.
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3. Il DL puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
del’limporto contrattuale, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi
dell’articolo 120, comma 6, del Codice dei contratti. I| DL comunica tali modifiche al
RUP motivando la loro non sostanzialita con riferimento alle condizioni di cui al comma
6 dell’art. 120 del Codice dei contratti.

4. Ai sensi del comma 9 dell’art. 120 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le
condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante pud imporre
al’ Appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza
in piu o in meno di un quinto del valore del contratto. L’Appaltatore & obbligato alla
loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed €& obbligato a
sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in
segno di accettazione o motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante
disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto delllimporto del contratto, deve
comunicarlo al’ Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento
del quarto quinto del’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta al’ Appaltatore a
titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, I'importo del’appalto &
formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato del’importo degli
atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché
dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del Codice dei contratti. Oltre il
limite del quinto del valore del contratto, i RUP deve darne comunicazione
al’Appaltatore che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare e
a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45
giorni. Qualora I’Appaltatore non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volonta
di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Se |l
RUP non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate
le condizioni avanzate dall’ Appaltatore. Le condizioni sono recepite in apposito atto
aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dal’Appaltatore in segno di
accettazione.

5. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di
contratto. Nel caso siano necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 42 del
presente Capitolato.

6. Ai sensi dell’articolo 120, comma 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse,
nel’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o0 in
diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a)sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione
appaltante, ivi compresa I'applicazione di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti, o necessita derivanti dalla gestione di un andamento
eccezionale ed anomalo del traffico;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica del’importo contrattuale superiore alla percentuale
del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Codice dei
contratti.

9. Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e ¢) del comma 1 dell’art. 120 del Codice dei
contratti comporti il superamento della soglia economica indicata al comma 2 dell’art.
120, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera
b) del comma 1 dell’art. 122 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 122
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I’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori
eseguiti.

10.Ai sensi del comma 5 del’art. 120 del Codice dei contratti, sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del
comma 6 dell’art. 120 del Codice dei contratti, in diminuzione o in aumento rispetto
allimporto originario del contratto. Il DL propone tali modifiche al RUP motivando la
loro non sostanzialita con riferimento alle condizioni di cui al comma 6 dell’art. 120 del
Codice dei contratti.

11. Non sono considerate sostanziali fermi restando i limiti derivanti dalle somme a
disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a), b), e c) del
comma 6 dell’art. 120 del Codice dei contratti, le modifiche al progetto proposte dalla
stazione appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalita
dellopera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per
far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi
di ultimazione dell’opera.

12. Ai sensi del comma 10 dell’art. 5 dell’Allegato 11.14 del Codice, I’Appaltatore puo
presentare al DL una proposta, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche
dagli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione del’importo originario dei lavori. La
perizia tecnica e gli elementi di valutazione economica devono essere redatti nel
pieno rispetto di quanto previsto dal successivo comma del presente articolo. Possono
formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali,
nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non
comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di
sicurezza dei lavoratori. Le variazioni migliorative, proposte nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 120 del Codice, non possono alterare in maniera sostanziale il
progetto né le categorie dilavori. Il DL istruisce la proposta ricevuta dall’appaltatore ed
entro 10 giorni dalla sua ricezione, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio
parere. Il RUP, sentito il CSE, istruisce la proposta ricevuta e, qualora meritevole di
accoglimento, richiede al’appaltatore entro 30 giorni la sottoscrizione di un apposito
atto di sottomissione da cui risulti, tra I’altro, la diminuzione dell’importo originario del
contratto interamente a favore della Stazione appaltante. I RUP approva infine la
variazione e dispone al DL di ordinarne I’esecuzione all’Appaltatore.

13. Il progetto della modifica o variante o proposta migliorativa dell’Appaltatore
deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello del progetto
esecutivo che va a sostituire o integrare, deve prevedere I’aggiornamento del piano di
manutenzione del’opera e del programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui
al’Art. 24 del presente Capitolato, deve essere accompagnhato delle autorizzazioni e
nulla osta eventualmente necessari, deve essere corredato da un computo metrico
estimativo e un quadro economico di raffronto con il progetto originale.

14. La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 'adeguamento del PSC, con i
relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’Art.
46, nonché I'adeguamento dei POS.
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15. L’autorizzazione del RUP e I’Ordine del DL al’ Appaltatore relativo ad una
modifica o variante, riportano il differimento dei termini per I’ultimazione dei lavori, nella
misura strettamente indispensabile.

16. Nessuna modifica pud essere introdotta se difforme da quanto autorizzato
dalla Regione FVG con Decreto del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
n.6633/AMB del 23/12/2021.

Art. 41. Modifiche al contratto per errori od omissioni progettuali

1. | titolari del’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione
appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa
tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza
nella predisposizione degli elaborati progettuali.

2. Nel caso I’errore progettuale comporti una modifica al progetto non compatibile con
le condizioni di cui al comma 3 dell’articolo 120 del Codice, la Stazione appaltante
procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 122
del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 122 I’Appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti.

Art. 42. Prezzi applicabili a nuove lavorazioni e nuovi prezzi unitari

1. Le eventuali modifiche ai lavori di cui al’Art. 39 e all’Art. 41 del presente Capitolato
sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’Art. 3.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti
quelli relativi a nuove lavorazioni necessarie per le modifiche, si procede alla
formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DL e I’Appaltatore, mediante apposito
verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. | predetti nuovi
prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorita:

a) dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara;

b) ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di lavorazioni consimili compresi
nell’elenco prezzi unitari posto a base di gara;

c) dai prezziari di riferimento;

d) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con
utilizzando i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti utilizzati dalla
Stazione Appaltante per calcolare i prezzi unitari posti a base di gara e, in subordine,
i prezzi elementari dei prezziari aggiungendo le percentuali relative alle spese
generali e agli utili delle analisi poste a base di gara;

e) ricavandoli da eventuali prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti,
spese generali e utile giustificati in sede di gara dall’Appaltatore.

3. Ai nuovi prezzi calcolati con la modalita di cui al comma 1 si applica il ribasso offerto
dall’ Appaltatore, tranne nel caso di cui al comma 1, lettera e), dove il calcolo dei
nuovi prezzi unitari avviene gia al netto del ribasso d’asta.

4. Se I’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi come sopra determinati, il RUP puo
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ingiungergli I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzii, comunque ammessi nella contabilita; ove I’Appaltatore non iscriva
riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

5. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto al’importo di contratto, si
applica I’art. 120 del Codice dei contratti.

6. Qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto al’importo del quadro
economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati
dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43.  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.,
I’Appaltatore deve trasmettere al RUP, entro il termine prescritto da quest’ultimo con
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dal’aggiudicazione definitiva
e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del
verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del
contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), alllstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) i documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.. Se
I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo
periodo, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., la valutazione dei rischi & effettuata
secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre
2012 e successivi aggiornamenti;

d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore
per I’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio
prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente
all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., nonché:

a)una dichiarazione di accettazione del PSC, con le eventuali richieste di
adeguamento;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I’eventuale differimento
ai sensi dell’Art. 47.

3. Gliadempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dal’Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché,
tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di
cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio
intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I’esecuzione dei lavori ai sensi
dell’articolo 68, comma 2, del Codice dei contratti, se il consorzio € privo di
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personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per |l
tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dellimpresa mandataria, se [I’Appaltatore € un raggruppamento
temporaneo di cui al’articolo 68, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti;
I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 del
2008 s.m.i. e individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell’impresa individuata con I’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
I’Appaltatore € un consorzio ordinario di cui all’articolo 65, commi 2, lettera e), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i),
del Decreto n. 81 e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del
COonsorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’Art. 48, comma 3, I'impresa affidataria comunica al
RUP ed al coordinatore per I’esecuzione gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16
del decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i..

5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso
dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

6. L’Appaltatore & tenuto a coordinarsi con VDN S.r.l., nella cui proprieta ricadono i lavori,
per gli accessi alle aree di cantiere degli uomini e dei mezzi e le modalita di
identificazione degli stessi al’accesso. Parimenti I’Appaltatore € tenuto a coordinarsi
costantemente con VDN S.r.l. sul’evoluzione del cantiere di VDN S.r.l. stessa e sulle
attivita dello stabilimento per minimizzare e gestire le reciproche interferenze.

Art. 44.  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., I’Appaltatore
e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e all’allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108
a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV,
XXVI, XXV, XXV, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;
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d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui
al comma 1.

2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.

3. L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se e in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito all’Art. 43, commi 1, 2 0 5, oppure agli Art. 45, Art. 46, Art. 47 o Art. 48.

Art. 45. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100
del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto,
corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4
dello stesso allegato, determinati all’Art. 2, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni
di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC,;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di
autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata
estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica
una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 46. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’Appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una
0 piu proposte motivate di modificazione o diintegrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza ai sensi
del comma 5 dell’art. 100 del Decreto n. 81 del 2008, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
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rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sul’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per 'Appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore
per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I’eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per I’Appaltatore, debitamente
provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita,
trova applicazione la disciplina delle modifiche contrattuali di cui all’Art. 39 e all’Art. 41
del presente Capitolato.

Art. 47. Piano operativo di sicurezza (POS / PSS)

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
deilavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81
del 2008 s.m.i. e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81
del 2008 s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. I POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato
alla Stazione appaltante, per il tramite dell’ Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i
quali esso € redatto, secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 3 del Decreto
n. 81 del 2008 s.m.i..

3. L’Appaltatore € tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché
a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In
oghni caso trova applicazione quanto previsto dall’Art. 43, comma 4.

4. Aisensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano
fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del
2008 s.m.i..
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5. I POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e
delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti
dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212
del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.

Art. 48. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15
del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso
decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'Appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del RUP o del coordinatore, liscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal’ Appaltatore.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto
obbligo incombe al’limpresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di
cooperative o diimprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore
tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione deilavori.

4. IIPSCe il POS (0 i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

5. Aisensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I’Appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori ed i subcontraenti per gli adempimenti,
da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO

Art. 49. Subappalto e cottimo

1. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto, il sub-contratto, di qualsiasi
importo, con il quale I’Appaltatore affida a terzi I’esecuzione di parte dei lavori oggetto
del contratto di appalto. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del Codice dei
contratti, € considerato subappalto di lavori qualsiasi sub-contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate, nel’lambito del cantiere dell’appalto, che richiedono
I'impiego di manodopera (quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo) nel
caso in cui il suo importo sia superiore al 2% del’ammontare dei lavori oggetto del
contratto di appalto o sia superiore a 100.000 euro e qualora I’'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50% del’importo del sub-contratto (cd.
“contratti similari”).

2. Si specifica che il cottimo di cui al’articolo 120, comma 16, del Codice dei contratti,
consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile
ad impresa subappaltatrice che €& in possesso dell’attestazione dei requisiti di
gualificazione necessari in relazione al’importo totale dei lavori ad essa affidati e non
allimporto del contratto di cottimo, che puo risultare inferiore per effetto della
eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi
d’opera da parte del’Appaltatore. Cio che rileva, pertanto, e il valore complessivo
della parte d’opera la cui esecuzione e affidata al’impresa subappaltatrice.

3. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 119 del Codice dei contratti, € nullo ’accordo con
cui e affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella
categoria prevalente.

4. Tutte le lavorazioni rientrati nelle categorie scorporabili sono interamente
subappaltabili.
5. Si applica quanto previsto dall’art. 119 del Codice dei contratti.

Art. 50. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabile in solido nei confronti della
Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto.

2. 1 DL e il RUP, nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per quanto
di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione
dei contratti di subappalto e di cottimo.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione appaltante, dirisolvere il contratto in danno dell’Appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo D.L. 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito con legge 01/12/2018, n. 132 (ammenda da un minimo pari a un terzo
del’importo del subappalto, reclusione da uno a cinque anni).

4. Aisensi dell’articolo 120, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art.
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49 del presente Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di
attivita secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, purché tali attivita
non costituiscano lavori ovvero realizzazioni di parti d’opera.

Art. 51. Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi del comma 11 dell’art. 119 del Codice dei contratti € previsto il pagamento
diretto del subappaltatore e dei titolati di sub-contratti da parte della Stazione
appaltante nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente € una microimpresa o piccola impresa,

b) in caso inadempimento da parte dellAppaltatore;

c) surichiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
In tali casi, I’Appaltatore, al’atto dell’emissione di ciascun Stato di Avanzamento Lavori
da parte del DL, deve trasmettere al DL la contabilita relativa a quanto eseguito dal
subappaltatore/cottimista per la verifica di cui al comma 2 dell’Art. 50 del presente
Capitolato, con la specificazione del relativo importo. Le relative fatture del
subappaltatore/cottimista dovranno essere riferite esclusivamente a lavorazioni
eseguite e contabilizzate nel medesimo Stato di Avanzamento Lavori e dovranno
essere sottoscritte per accettazione dall’Appaltatore.

2. Il pagamento del subappaltatore/subcontraente da parte del’Appaltatore avviene
nei casi diversi da quelli elencati al comma 11 dell’art. 119 del Codice dei contratti,
elencati al comma precedente. Poiché ai sensi della lett. b) del citato comma 11 alla
Stazione appaltante compete il pagamento diretto del subappaltatore in caso di
inadempimento del’Appaltatore, quest’ultimo deve trasmettere, a comprova
del’avvenuto pagamento, le fatture quietanziate del subappaltatore. In particolare,
I’Appaltatore, al momento dell’emissione del certificato di pagamento relativo ad un
S.AL., deve trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore relative alle
lavorazioni contabilizzate nel S.A.L. precedente. Nel caso in cui non siano trasmesse le
fatture quietanziate, la Stazione appaltante provvede a trattenere dal’importo del
certificato di pagamento la quota dovuta al subappaltatore per le lavorazioni del
subappaltatore contabilizzate nel S.A.L. precedente e, ai sensi della lett. b) del comma
11 dellart. 119 del Codice dei contratti, provwede al pagamento diretto del
subappaltatore.

3. Con riferimento a quanto previsto in materia di tracciabilita dei pagamenti, ed ai sensi
dell’Art. 71, i subappaltatori/cottimisti imangono obbligati al rispetto dell’art. 3 della
L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 52. Sub-contratti

1. Non costituiscono subappalto e quindi non necessitano di autorizzazione:

e | contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a
caldo, il cui importo superi la soglia del 2% del’importo dei lavori o i 100.000,00
euro, e nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al
50% dell’importo del subcontratto;

e | contratti aventi ad oggetto prestazioni di sola fornitura di materiali;
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e | contratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo.

2. Perisubcontratti che non sono considerati subappalti, I’Appaltatore deve provvedere
alla comunicazione preventiva del subcontratto stipulato per I’esecuzione dell’opera al
DL ed al RUP. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a
tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136, inserendo, in particolare, nel subcontratto, a pena di nullita
assoluta, apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

4. Qualora tra le prestazioni oggetto del sub-contratto rientrino tra quelle maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della medesima
Legge n. 190, il sub-contratto puo essere affidato unicamente ad impresa che risulta
iscritta all’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White list”) ai sensi dell’art.
29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve
essere completata con tale informazione.

5. | sub-contratti quali “fornitura con posa in opera” e “nolo a caldo” non devono
comprendere I’esecuzione di lavori.

6. Sono vietati quei sub-contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso
risultato che si realizza con il subappalto o cottimo, ossia I’esecuzione di parte dei lavori
oggetto del’appalto. Il DL verifica, in fase esecutiva, I'effettiva sussistenza delle
condizioni per poter considerare le lavorazioni oggetto del sub-contratto non
riconducibili in realta ad un subappalto o un cottimo.

Art. 53. Avvalimento

1. Ai sensi del comma 7 dell’art. 104 del Codice dei contratti, I’Appaltatore e I'impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto, con la precisazione che I'impresa ausiliaria &
responsabile di tutte le prestazioni dedotte in contratto, indipendentemente dai
requisiti che la stessa ha prestato all’Appaltatore.

2. Nel caso i requisiti prestati prevedano ['effettivo impiego di mezzi e/o risorse
nel’esecuzione dell’appalto, il programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24 del
presente Capitolato deve consentire I'univoca individuazione delle opere e dei tempi
in cui tali mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati.

3. Ai sensi del comma 9 dell’art. 104 del Codice dei contratti, il RUP, coadiuvato dal DL,
accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di avvalimento sono svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dellimpresa ausiliaria che I’appaltatore
utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la
risoluzione del contratto d'appalto.

4. Ai sensi del comma 11 dell’art. 104 del Codice dei contratti, il RUP ha I’obbligo di
trasmettere sia al’Appaltatore sia al’impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti
I’esecuzione dei lavori.

52



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO SECONDARIO
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE A GRUMELLO DEL MONTE

Capitolato speciale d’appalto - parte normativa

CAPO 10. CONTROVERSIE

Art. 54. Riserve, Accordo bonario e transazione

1. L'Appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egliiscriva negli atti contabilli.

2. Se I’Appaltatore firma il registro di contabilitd con riserva, il DL, nei successivi quindici
giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
del’esecutore. Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una
precisa e completa contabilizzazione, il DL puo registrare in partita provvisoria sui libretti
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I’onere del’'immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di
lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

3. Nel caso in cui I’Appaltatore, non firmi il registro di contabilita, & invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se
ne fa espressa menzione nel registro. Se I’Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora
I’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione
della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda. Nel caso in cui I’Appaltatore non firmi il registro nel termine di cui
sopra, oppure lo faccia con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel
termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitvamente accertati, e
I’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o
le domande che ad essi si riferiscono.

4. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto del’appalto idoneo a
riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio del’ Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve
sono iscritte anche nel registro di contabilita allatto della frma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale siintendono abbandonate.

5. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che |'Appaltatore ritiene gli siano
dovute. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto allimporto iscritto.

6. Qualora, in corso di esecuzione, I'importo delle riserve iscritte sui documenti contabili
raggiunga un valore pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% del’importo
contrattuale il DL ne da immediata comunicazione al RUP a cui trasmette, nel piu
breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell’art. 210 del Codice dei contratti, la
propria relazione riservata.

7. Qualora I'importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili
raggiunga un valore superiore al 15% del’importo contrattuale, il DL ammette le riserve,
esattamente nell’ordine in cui sono state iscritte, fino a che la somma del loro importo &
inferiore al 15% del’importo contrattuale e, per tali riserve, procede ai sensi del
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precedente comma 6. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente
iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del
contratto.

8. Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto puo essere
avviato con le modalita di cui al comma 6 piu volte, con la limitazione che le nuove
riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle gia esaminate, devono raggiungere
nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle gia oggetto di
precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell’importo contrattuale, cosi
come previsto dal comma 2 dell’art. 210 del Codice dei contratti.

9. | limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento al’importo
contrattuale vigente al momento dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto
eventuali variazioni al’limporto contrattuale conseguenti al’avvenuta sottoscrizione di
atti di sottomissione o atti aggiuntivi.

10. I RUP, ricevuta la comunicazione del DL di cui al comma 6, ai sensi del comma 4
del’art. 210 del Codice dei contratti, valuta lI'ammissibilita e la non manifesta
infondatezza della riserva, nonché la non imputabilita della stessa a maggiori lavori per
i quali sia in realtd necessaria una modifica ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei
contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al
precedente comma 6. Il RUP prosegue nel procedimento di accordo bonario per le
riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5%
del’importo contrattuale.

11. I RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, acquisita la relazione
riservata del DL e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo:

a) richiedere alla camera arbitrale di cui all’art. 214 del Codice dei contratti
I'indicazione di una lista di cinque esperti e procedere cosi come previsto dal
secondo periodo e seguenti del comma 5 dell’art. 210 del Codice dei contratti;

b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6 la
proposta di accordo bonario cosi come previsto dall’ultimo periodo del comma 5
dell’art. 210 del Codice dei contratti.

12. I RUP prima dell’approvazione del certificato di collaudo ai sensi dell’Art. 60 del
presente Capitolato, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 11 per
la risoluzione delle riserve iscritte qualsiasi sia il loro importo, indipendentemente dai
limiti percentuali di cui ai commi precedenti.

13. L’esperto, se nominato ai sensi del comma 11 lettera a), oppure il RUP ai sensi del
comma 11 lettera b), verificano le riserve in contraddittorio con I’Appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con I"acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la
disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa alla Stazione appaltante ed al’Appaltatore. Se la proposta €
accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I’accordo
bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha
natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti
gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di
rigetto della proposta da parte dell’ Appaltatore o della Stazione appaltante oppure di
inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi
dell’Art. 55.
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14.  Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte
mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, solo ed
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi quali
I’accordo bonario; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di
200.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante
0, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. |l
dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto Appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto
Appaltatore, previa audizione del medesimo.

15. La procedura di cui al comma 14 puo essere esperita anche per le controversie
circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse
valutazioni economiche.

16. Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
appaltante. L’eventuale rallentamento o sospensione comporta il risarcimento del
danno alla Stazione appaltante e la facolta di quest’ultima di procedere alla
risoluzione del contratto.

17.  Ai sensi del comma 6, ultimo periodo, dell’articolo 210 del Codice dei contratti,
I’Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile
decorso del termine per I’accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario entro
i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 55. Arbitrato e Definizione delle controversie

1. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui al’art. 213 del Codice dei contratti per la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

2. Ove non si proceda al’accordo bonario e I'Appaltatore confermi le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta
esclusivamente al Tribunale di Trieste.

Art. 56. Contestazioni tra Stazione appaltante e Appaltatore

1. Il DL o I’Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici
che possono influire sul’esecuzione dei lavori. il RUP convoca le parti entro quindici
giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, ’esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP & comunicata all’Appaltatore, il
guale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di
contabilita in occasione della sottoscrizione.

2. Se la contestazione riguarda fatti, il DL redige in contraddittorio con I’Appaltatore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all’ Appaltatore per le
sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate. Il processo verbale & inviato al RUP con le
eventuali osservazioni dell’ Appaltatore.

3. Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, I’Appaltatore non puo
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proseguire, modificare, rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo
verbale di cui al comma 2 da parte del DL, pena la decadenza del diritto di
promuovere la contestazione e I'inammissibilita delle riserve eventualmente iscritte nel
registro di contabilita relative all’oggetto della contestazione.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
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CAPO 11. MANODOPERA

Art. 57. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’Appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei

lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore
si obbliga ad applicare, ai sensi dell’art. 11 del Codice dei contratti, il contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con I'attivita oggetto
del’appalto;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non € aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
gualificazione giuridica;

C) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I’Appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

d)é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

2. Aisensi degli articoli 11, comma 6, e 119, comma 8, del Codice dei contratti, in caso di
ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
del’Appaltatore o dei subappaltatori e cottimisti, la Stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a
tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e disaldo.

3. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’ Appaltatore e ai
subappaltatori/cottimisti copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della
legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro
unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore/cottimista autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n. 81 del 2008 s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136
del 2010, I’Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere
una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dei subappaltatori e cottimisti
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione
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al subappalto/cottimo. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente, anche
occasionalmente, in cantiere che non sia dipendente del’Appaltatore o dedgli
eventuali subappaltatori/cottimisti (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori, noleggiatori, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare
i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo,
della legge n. 136 del 2010 e gli estremi della comunicazione preventiva del sub-
contratto prevista dal comma 2 dell’art. 119 del Codice dei contratti.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I’applicazione, in Capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro per ciascun
lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad
esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 euro a 300 euro. Nei
confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

Art. 58. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I’erogazione di qualunque pagamento a favore
del’Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al
contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto ed al cottimo, il certificato di cui
all’Art. 60, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante
per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del
DURC oppure il servizio per qualungue motivo risulti inaccessibile per via telematica, il
DURC é richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’Appaltatore e, tramite
esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non anteriore a 120
(centoventi) giorni dal’adempimento di cui al comma 1 a cui e riferito.

3. Ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della
legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento
contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in
assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione
dellammontare delle somme che hanno determinato Iirregolarita, se tale
ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente al’inadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi compresa, la Cassa
edile, guanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
del’Appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente
alla eventuale disponibilita residua.

4. Fermo restando quanto previsto all’Art. 11, comma 2, lettera I), nel caso il DURC relativo
al subappaltatore o cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione
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appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di
assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.
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CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 59. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Aisensi del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I’ultimazione lavori, appena
avvenuta, deve essere comunicata dal’ Appaltatore per iscritto al DL che effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio con [I’Appaltatore stesso, elabora
tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne
rilascia copia conforme al’Appaltatore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista
dal contratto, iI DL redige in contraddittorio con [I’Appaltatore un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini del’applicazione delle penali previste
nel contratto per il caso diritardata esecuzione.

2. |l certificato di ultimazione puo prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a 60 (sessanta) giorni, per iI completamento di lavori di piccola entita,
accertate da parte del DL, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita
del’opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato
di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto
completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione dell’opera; tale periodo cessa con la presa in consegna anticipata delle
opere ai sensi del’Art. 62 o con I'approvazione finale del certificato di regolare
esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
all’Art. 60 del presente Capitolato.

4. L’Appaltatore non puo reclamare la consegna delle opere alla Stazione appaltante
dopo l'ultimazione dei lavori ed € comunque tenuto alla gratuita manutenzione fino
al’approvazione del certificato di regolare esecuzione .

5. Durante il periodo di gratuita manutenzione I’Appaltatore dovra garantire non solo i
singoli componenti in quanto tali, ma anche la completa funzionalita delle opere, degli
impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera effettuando le
necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si
rendessero necessarie.

6. Anche se i lavori non sono ancora ultimati, alla data di scadenza prevista dal contratto
il DL redige in contraddittorio con I'Appaltatore, o in caso di sua assenza con due
testimoni, un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

7. L’ultimazione dei lavori ai sensi del comma 1 non puo essere certificata se I’Appaltatore
non ha consegnato al DL le certificazioni ed i collaudi tecnici specifici di opere e
impianti e la documentazione necessaria per I’eventuale aggiornamento del piano di
manutenzione dell’opera, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. Il DL non
puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non € efficace e non
decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

8. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori iI RUP da avviso al
Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la
pubblicazione, nei comuni in cui lintervento e stato eseguito, di un avviso contenente
l'invito per coloro i quali vantino crediti verso |'esecutore per indebite occupazioni di
aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine
non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con
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le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP
invita I'Appaltatore a soddisfare i crediti da Iui riconosciuti e quindi rimette al
collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo |l
suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle
avvenute tacitazioni.

Art. 60. Termini per I'accertamento della Regolare Esecuzione

1. Qualora ai sensi dell’articolo 116, comma 7, del Codice ai lavori oggetto del contratto
sia applicabile la disciplina del Certificato Di Regolare Esecuzione si applica quanto
previsto dal presente articolo.

2. Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dal
certificato di ultimazione dei lavori di cui all’Art. 59 del presente Capitolato. Si applica
quando previsto dall’art. 28 dell’ Allegato 1.14 del Codice dei contratti.

3. Aisensi del comma 7 dell’art. 125 del Codice dei contratti, I’emissione del certificato di
regolare esecuzione, e della conseguente emissione da parte del RUP del certificato di
pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L’Appaltatore & tenuto
durante tale periodo alla garanzia per i vizi e le difformita indipendentemente
dall’intervenuta liquidazione della rata di saldo.

4. Aisensi del comma 3 dell’art. 116 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 1669 del codice civile, 'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima
che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L’Appaltatore rimane I’'unico
responsabile nei confronti della Stazione appaltante, anche nel caso i vizi o le
difformita siano imputabili a altri subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o
fornitori.

5. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante e I'organo di collaudo, ove
costituito, possono effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro
accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente
Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa vigente.

6. La Stazione appaltante, preso in esame |'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo
e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari allesame, effettua la
revisione contabile degli atti e approva il certificato di regolare esecuzione,
determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilita, sulle domande dellAppaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di regolare
esecuzione per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al
precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui al quarto e quinto
periodo dell'articolo 210, comma 5, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al
primo periodo € notificato all’Appaltatore.

Art. 61. Termini per 'emissione del certificato di Collaudo

1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 120 (centoventi)
giorni dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data del’emissione. Decorso tale termine, il
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collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

2. Durante I’esecuzione dei lavori I Committente pud effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale od ogni altro accertamento, volti a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel Contratto.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 13 a 27 dell’Allegato 11.14 del
Codice dei contratti.

Art. 62. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante avviene
al’approvazione del certificato di cui all’Art. 60 o all’Art. 60

2. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui all’Art. 59, all’Art. 60 o
all’Art. 60. L’Appaltatore non puo richiedere la consegna anticipata delle opere.

3. Se la Stazione appaltante si avvale della facolta di cui al comma 2, comunicata
al’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si pud opporre per alcun motivo,
né puo reclamare compensi di sorta.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa nella comunicazione di cui al comma 3, per mezzo del DL che
redige apposito verbale in contraddittorio con I’Appaltatore, o di due testimoni in caso
di sua assenza. Questo dovra riportare che:

a. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b. sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilita per i
fabbricati;

C. siano state richieste, a cura del RUP, le certificazioni relative agli impianti ed alle
opere arete;

d. siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei
pubblici servizi;

e. siano state eseguite le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto - Norme
tecniche;

f. sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di
consegna dell’opera;

g. siano stati trasmessi al DL i piani di manutenzione e i manuali d’uso delle opere
consegnate, oltre a tutti quei documenti necessari per I’eventuale aggiornamento
dei piani di manutenzione da parte del DL stesso.

5. L’Appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 4 dia atto dello stato delle
opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle
opere stesse.

6. Dalla data di presa in consegna anticipata delle opere cessa I’obbligo
del’Appaltatore di fornire la gratuita manutenzione di cui all’Art. 59 su di esse.

7. La presa di consegha da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza
dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

8. La presa in consegna anticipata delle opere non fa venir meno la responsabilita
dell’Appaltatore per vizi e difformita delle opere consegnate.
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CAPO 13. NORME FINALI

Art. 63. Sinistri alle persone e danni

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle
proprieta, iI DL compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP
indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati
a ridurre per la Stazione appaltante e per i terzi le conseguenze dannose.

2. Restano a carico del’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata
polizza assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare |l
verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione
dell'appalto;

b) 'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o0 a terzi
determinati da mancata, tardiva o0 inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti.

Art. 64. Danni cagionati da forza maggiore

1. L’Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in
casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore I’Appaltatore ne fa denuncia al DL entro
cinque giorni dal giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

3. L’Appaltatore non pu0 sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle
parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito 'accertamento dei fatti.

4. Appenaricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DL procede, al fine di determinare il
risarcimento al quale puo avere diritto I’Appaltatore, allaccertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa I'ipotesi di
erronea esecuzione del progetto da parte del’Appaltatore;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;
e) delleventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

5. Il DL redige apposito verbale del’accertamento di cui al comma 4 alla presenza
del’Appaltatore.

6. Nessun indennizzo € dovuto dalla Stazione appaltante quando a determinare il danno
abbia concorso la colpa del’Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti o
delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art. 65. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale per
quanto applicabile, e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto nel
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progetto esecutivo e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono, che trovano compenso nel
contesto delle spese generali delle singole voci dei singoli prezzi delle lavorazioni e
degli apprestamenti di sicurezza:

a. i movimenti di terra, le opere provvisionali, I’illuminazione, gli impianti, la segnaletica,
i fabbricati, e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
adeguato alla entita del’opera, completo di tutti i pit moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori, la perimetrazione
con solida recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la
predisposizione e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;

b. tutte le pratiche e gli oneri per 'occupazione temporanea o definitiva di aree
pubbliche o private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l'impianto
delle ulteriori aree su cui I’Appaltatore ritenga necessario disporre, oltre a quelle gia
previste dal progetto; la loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazione
0 conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private, per cave di
prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dal DL e per tutto quanto
necessario alla esecuzione dei lavori;

c. la costruzione e la manutenzione di strade di accesso al cantiere ed alle opere, di
eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali, opere di protezione anche
provvisorie e comunque di tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere |l
sicuro transito anche con deviazioni di strade pubbliche o private costruite e
mantenute come le strade esistenti da deviare e raccordare, complete di opere di
protezione anche provvisorie e per il mantenimento della continuita dei corsi
d'acqua e dei canali o tubazioni di irrigazione;

d.la pulizia, prima del’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e altri subcontraenti e I’accurato lavaggio giornaliero delle aree
pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I’esecuzione dei lavori, compreso la
pulizia delle caditoie stradali

e. l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di
transito degli automezzi;

f. linstallazione di idonei dispositivi per il contenimento del’inquinamento acustico
durante tutte le fasi lavorative, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni
normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di inquinamento
acustico;

g. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dal DL, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta
regola d’arte, richiedendo al DL con congruo anticipo disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I’Appaltatore non deve dare corso
al’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del codice civile;
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h. ’esclusiva responsabilita sulla non rispondenza dei lavori e delle opere eseguiti
rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

i. lPassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative e comunque connesse
al’esecuzione delle prestazioni del’ Appaltatore a termini di contratto;

j. 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi
e dei terzii nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni piu ampia responsabilita a carico del’Appaltatore in caso di infortuni,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

k. tutte le spese per le prove di qualificazione necessarie alla certificazione delle
caratteristiche di tutti i materiali e degli elementi prefabbricati che I’Appaltatore
intende impiegare per la realizzazione dell’opera, sulla base delle prescrizioni della
normativa, del progetto, delle Norme Tecniche e del’Elenco Prezzi unitari, o richieste
dal DL o dal’organo di collaudo ove costituito, sono compensate sulla base di
guanto previsto dall’art. 16 del presente Capitolato.

l. le spese per i laboratori incaricati di svolgere tutte le prove di cui ai due punti
precedenti; i laboratori dovranno essere certificati secondo la vigente normativa e
la loro scelta € subordinata al gradimento del DL.

m.il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni del DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto
al’ Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’ Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

n. la dimostrazione dei pesi, a richiesta del DL, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura;

0. ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti
al trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere faciimente
individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare |l
numero di targa del’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso,
del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia
comunque la stabile disponibilita.

p. la richiesta con congruo anticipo dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la
limitazione o la chiusura al transito veicolare e pedonale (con I’esclusione dei
residenti) delle strade interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

g. la messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controli dei lavori (come ad esempio la messa a
disposizione del’acqua, dei mezzi di contrasto e di quant’altro necessario
al’esecuzione delle prove), tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli;
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r. la conservazione dei caposaldi planoaltimetrici ricevuti in consegna, provvedendo
eventualmente al loro spostamento controllato e riferito, nel caso essi ricadano
al’interno di aree dilavoro;

s. il mantenimento, fino al’approvazione del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire ed eseguite;

2. L’Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Comune, Provincia, Consorzio, gestori di
servizi a rete, privati, altri eventuali soggetti coinvolti o0 competenti in relazione ai lavori
da eseguire) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari
per avviare I’esecuzione, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, e ad seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti soggetti per guanto di competenza.

3. Rimane in capo allAppaltatore l'onere della trasmissione del programma esecutivo
dettagliato dei lavori di cui Art. 24 del presente Capitolato a tutti gli Enti Gestori dei
servizi a rete interferiti, corredato dagli elaborati grafici, di calcolo ecc., relativi alle
lavorazioni che verranno effettuate in corrispondenza delle singole interferenze.
L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di richiedere l'assistenza del personale dellEnte
Interferito durante le fasi di lavorazione che interessano l'interferenza medesima.

4. L'Appaltatore € altresi obbligato:

a. allo svolgimento delle pratiche per conseguire i permessi di eventuale estrazione
dai pubblici corsi d'acqua dei materiali occorrenti, nonché il pagamento dei
canoni dovuti per le concessioni relative, ove cio fosse possibile, o per I’attivazione
di cave di prestito finalizzate alla realizzazione del’opera, ove I’Appaltatore
ritenesse cid conveniente in alternativa all’acquisto diretto sul mercato; le attivita
descritte devono rientrare nel tempo contrattuale, ed i ritardi negli eventuali rilasci
di concessioni non daranno luogo ad un allungamento dei tempi contrattuali, con
le conseguenze che, qualora detti procedimenti portino al superamento dei termini
contrattuali di esecuzione, verranno applicate le penali di cui al’Art. 23 del
presente Capitolato speciale;

b. a concedere, su richiesta del DL, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e dedgli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di
altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I’Appaltatore non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibiimente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

c. a concordare le attivita di scavo con la Soprintendenza Archeologica
territorialmente competente, definendo progressivamente i piani operativi di
intervento; dovranno essere puntualmente rispettate le prescrizioni operative della
Soprintendenza sia nella progressione delle operazioni di scavo che nella
conservazione e salvaguardia degli eventuali reperti rinvenuti;

d. a mantenere le opere eseguite a sua cura e spese fino al giorno della visita di
collaudo. Durante il periodo nel quale la manutenzione & a carico dell’ Appaltatore
essa dovra essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, senza che
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occorrano particolari inviti da parte del DL. Ove I’Appaltatore non provvedesse nei
termini indicati dal DL, con comunicazione scritta si procedera d’ufficio e le spese
saranno addebitate al’ Appaltatore. L’ Appaltatore dovra riparare a tutti i danni
che si verificassero nelle opere, anche in seguito a pioggia o gelo;

€. a consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere durante |l
normale orario di lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a ditte
incaricate dalla Stazione appaltante (o autorizzate dal DL) di eseguire ispezioni,
visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto e, quindi non di
competenza dell’appaltatore;

f. arichiedere tempestivamente al DL disposizioni per quanto risulti omesso, dubbio o
discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento
anche allo stato di fatto;

g. a svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ai fini del riutilizzo
delle terre e rocce da scavo in qualita di sottoprodotto.

h. a predisporre un’adeguata documentazione fotografica digitale relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o0 non piu verificabili
dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta del DL e del’Organo di collaudo. La
documentazione fotografica deve recare in modo automatico e non modificabile
la data e I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese; dovra essere archiviata
con un'opportuna codifica delle subcartelle in modo tale che ogni immagine o
gruppo sia chiaramente ed inequivocabilmente collegabile ad uno specifico
contesto (opera, fase, stato di avanzamento ecc.); ogni dettaglio verra
concordato con il DL;

i. al mantenimento in funzione di fognature esistenti interessate dai lavori ancorché
guesto comporti la costruzione di raccordi o I'esaurimento dei liquami a mezzo di
pompe;

j. a prendere contatto, prima dell'inizio dei lavori, con gli uffici tecnici delle aziende
proprietarie dei sottoservizi e reti (reti elettriche, telefoniche, gas, acquedotto,
fognatura, irrigazione, fibre ottiche, e qualunque altra rete aerea e/o interrata),
eventualmente esistenti nel’area interessata ai lavori, per conoscere I'eventuale
presenza e l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni, o I'altezza di
conduttori aerei e per concordare con gl stessi le eventuali attivita interferenti
finalizzate alla protezione e/o rilocazione dei medesimi impianti; € fatto espresso
divieto ad intervenire in prossimita di qualsiasi servizio interrato o aereo senza aver
prima ottenuto il nulla osta da parte del Soggetto Gestore, ed aver ottemperato
alle prescrizioni da questo impartite. L'Appaltatore sara quindi responsabile di
eventuali danneggiamenti e tenuto al pagamento delle spese di ripristino e di
rifusione dei danni diretti od indiretti. I mantenimento della continuita e della
funzionalita di detti cavi e condotte nel corso dei lavori resta a carico
dellAppaltatore, come pure gli oneri per la loro ricerca e messa in luce. Tale
ricerca dovra essere effettuata alla presenza di rappresentanti degli enti proprietari
delle utenze, appositamente convocati; € fatto esplicito divieto di condurre alcuna
lavorazione (scavi, movimentazioni, attraversamenti, ecc.) nellintorno di servizi a
rete senza aver prima dato formale comunicazione allEnte Gestore ed avere da
guesti ricevuto specifico assenso. Nel caso di assenso condizionato al rispetto di
particolari precauzioni operative o vincoli, I'Appaltatore ne rimane obbligato alla
soggiacenza. Ai fini della garanzia di sicurezza del cantiere, tali procedure
andranno rigorosamente applicate, dandone evidenza alla Stazione appaltante,
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nel caso di impianti a rete per il trasporto gas ed energia elettrica. La
disapplicazione delle procedure indicate nel presente comma nel caso di impianti
a rete per il trasporto di gas e di energia elettrica comporta, oltre all'eventuale
ristoro dei danni prodotti allEnte Gestore e/o a terzi, I'applicazione di una penale
pari ad € 5.000,00 (cinquemila) per singolo episodio.

k. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite dal DL alla
presenza di due testimoni se I’Appaltatore, ancorché invitato, non si presenta;

l. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal DL, subito dopo la firma di questi.

5. ’Appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla
conservazione dei termini di confine, cosi come indicati nel progetto o consegnati dal
DL su supporto cartografico o informatico. L’ Appaltatore deve rimuovere gli eventuali
picchetti di confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice
richiesta del DL, I’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente ricevute in consegna.

6. L’appaltatore ha I’onere:

a. di adottare, all’avvio dei lavori, un progetto di gestione informatica degli elaborati
di Progetto, finalizzato alla produzione degli elaborati “as built” ed alla contestuale
archiviazione degli stessi nelle forme e nei modi che saranno impartiti
al’ Appaltatore da parte della Stazione appaltante. Rimane inteso che I’emissione
del certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico amministrativo &
subordinata alla preventiva approvazione da parte della Stazione Appaltante
degli elaborati “as built”;

b. disviluppare in corso d'opera, — successivamente al progetto esecutivo — eventuale
progetto costruttivo di tutti gli elementi di dettaglio riguardanti finiture
architettoniche, elementi provvisionali di sostegno o montaggio, strutture
prefabbricate in c.a., strutture metalliche, impianti, ecc., sviluppandone i particolari
costruttivi e conducendo le relative verifiche dimensionali, effettuando gli
eventuali approfondimenti di dettaglio che si rendessero necessari, mediante la
redazione direlazioni, elaborati di calcolo, schemi, particolari costruttivi, ecc.;

c. le eventuali progettazioni relative al progetto costruttivo dovranno essere redatte
da un tecnico abilitato di provata professionalita, incaricato dall’Appaltatore che
dovra, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e sotto sua piena
responsabilita, provvedere alla stesura e firma di tale progetto costruttivo completo
delle relative relazioni di calcolo, nonché alla verifica e supervisione di ogni
intervento compreso nell’appalto, sia esso dirievante o di modesta entita;

d. tutti gli elaborati riguardanti I’eventuale progetto costruttivo a carico
del’Appaltatore dovranno essere consegnati al DL almeno 20 giorni prima
dell’esecuzione delle relative opere; il DL dara approvazione entro 10 giorni dalla
consegna. Si specifica che per quanto riguarda le opere prefabbricate il progetto
costruttivo dovra essere presentato entro 60 giorni dall’inizio dei lavori mentre per gli
impianti si fissano 90 giorni di tempo dall’inizio dei lavori. In mancanza di tale
approvazione i lavori non potranno avere inizio.

7. L’Appaltatore inoltre dovra, provvedere alla redazione delle relazioni di calcolo,
complementari a quelli gia nel progetto a base gara, cosi come previsto dal D.M.
21.06.2004 e s.m.i. per tutti gli elementi di dettaglio dei tipi commerciali delle barriere di
sicurezza che, nel rispetto delle specifiche generiche di capitolato, intende fornire; ad
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esempio devono essere progettati i sistemi di fissaggio, montanti e distanziatori, i
raccordi tra i diversi tipi di barriere, inclusi quelli con le barriere esistenti, ecc., che per
necessita operative risultino diversi da quelli ai quali e riferibile il certificato di crash;
dovra essere inoltre fornita tutta la documentazione, incluso il report di crash, dei diversi
tipi di barriera che sono forniti, cosi come previsto dalla vigente Normativa in materia; a
montaggio avvenuto deve rilasciare una specifica dichiarazione di aver ottemperato
alle prescrizioni di posa del Produttore nel rispetto degli schemi e procedure di posa e
montaggio adottate nella prova di crash.

8. L’Appaltatore é tenuto ad effettuare il ripristino di tutte le strade di viabilita ordinaria
utilizzate dai mezzi di cantiere nel corso delle lavorazioni che risultino danneggiate. A
tal proposito € opportuno che I’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, effettui
compiutamente al’Ente Gestore, un sopralluogo ed uno stato di consistenza,
supportato da documentazione fotografica, che attesti o stato delle strade prima
dell’inizio dei lavori. Nulla pu0 essere preteso dalla Stazione appaltante per la richiesta
di ripristini avanzato dagli Enti Gestori, restando a carico dell’ Appaltatore i relativi oneri.

Art. 66. Aspetti relativi alla bonifica e requisiti ambientali

1. L’Appaltatore é tenuto a condurre le attivita di verifica ambientale, durante la bonifica
ed in fase di collaudo finale, in modo tale da permettere la validazione dei risultati da
parte delle Pubbliche Autorita.

2. L’Appaltatore € obbligato avvisare gli organi di controllo sanitario ed ambientale
(ARPA-FVG), il Comune e la Regione dell’avvio dei lavori di bonifica con un anticipo di
15 gg prima.

3. La Stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di
tutela dellambiente mediante appositi incontri e definizione di specifiche che
indichino le misure adottate per eliminare o, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i
rischi di inquinamento ambientale.

4. La Stazione appaltante richiede che i lavori vengano svolti dal’Appaltatore e dai suoi
eventuali subappaltatori nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in
materia ambientale.

5. L’Appaltatore dichiara all’atto della stipula del contratto di conoscere tutte le norme di
legge in materia ambientale inerenti I’oggetto del contratto e di impegnarsi a
rispettarle, con particolare riguardo al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

6. L’Appaltatore si obbliga ad informare di quanto richiesto dalla Stazione appaltante in
materia ambientale tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed
eventuali terzi.

7. In particolare I’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV
del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti
e/o degli organi di controllo fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che
soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti
competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al
DL.

8. L’Appaltatore assume il ruolo di produttore dei rifiuti derivanti dallo svolgimento delle
prestazioni in appalto, ai sensi del D.Igs. n. 152/2006 s.m.i.,, art. 183 c.1 lett. f, ed &
pertanto tenuto al rispetto degli obblighi e delle responsabilita attribuiti al produttore
dalla normativa vigente. In qualita di produttore del rifiuto, I’Appaltatore conserva la
responsabilita per lintera catena di trattamento del rifiuto, anche qualora trasferisca i
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rifiuti per il trattamento preliminare ad un trasportatore o ad un intermediario
autorizzato.

9. Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da
demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti, scavi e tutti i materiali in genere di cui
I’Appaltatore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel
rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’ Appaltatore, ivi compresi gli oneri
di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.

10. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, I’Appaltatore sotto la propria
responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per
la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., fra cui a titolo esemplificativo ma
non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e
le caratterizzazioni, 'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e
della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la
verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le
ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

11. L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei lavori dovra produrre per ogni cantiere
un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuati quantita e qualita dei rifiuti stessi che
saranno successivamente prodotti e le loro modalita di gestione.

12. In casi di inosservanza della normativa ambientale vigente o una sua non diligente
applicazione, I’Appaltatore dovra immediatamente assumere ogni iniziativa per
ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia
la probabilita che si provochera un danno al’ambiente, agire immediatamente con
atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed al
DL, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno
provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi
oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno
ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nel’esecuzione del’opera appaltata per
ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

13. L’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della vigente
normativa inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, nel pieno rispetto delle
eventuali disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, dell’intera documentazione
progettuale e delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo,
gravandosi degli oneri anche economici che eventualmente ne derivino.

14. L’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa
vigente posta a tutela del’ambiente, dovra adempiere a tutte le eventuali prescrizioni
che in corso d’opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dal DL e dalla
Stazione Appaltante.

15. In particolare I’Appaltatore & tenuto a presentare prima dell’apertura dei cantieri e
delle aree di lavoro, dandone preventiva evidenza al DL, tutta la documentazione
tecnica inerente la fase di cantierizzazione completa degli elaborati e delle necessarie
autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, atti a dimostrare I’adozione di tutte le
opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche e/o
integrazioni in relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, dal
Committente e dal DL.

16. In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aeree di
lavorazione si applica quanto previsto dalla Parte lll del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i..

17. La Stazione appaltante, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante
dall’eventuale mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facolta di verificare
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l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano
sullAppaltatore, riservandosi, qualora tali obblighi non venissero rispettati, la facolta di
procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalita e con le conseguenze di
cui al precedente Art. 11.

18. In relazione a quanto sopra esposto I’Appaltatore accetta quindi che le eventuali
prescrizioni dei suddetti Enti — nei limiti di quanto ordinato dalla Stazione Appaltante -
che dovranno essere scrupolosamente eseguite dall’ Appaltatore stesso ovvero dai suoi
subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.

19. L’Appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti inoltre a:

- rispettare le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante mediante gli allegati di
progetto e di gara,

- adottare tutte le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali
inerenti |'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

- nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine
e pulizia, imuovendo tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti
dalla propria attivita;

- informare la Stazione appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti
dall’attivita svolta;

- addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di
contaminazione ambientale accidentale causata dall’attivita svolta;

- rilasciare relazioni tecniche qualora richieste dal DL o dal RUP e/o compilare
documenti di registrazione dei monitoraggi ambientali secondo gquanto richiesto
dallo stesso.

20. L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che
dovessero derivare dalla inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate,
mallevando la Stazione appaltante da ogni responsabilitaa anche nei confronti dei Terzi.

21. L’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante
ogni eventuale incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che
potrebbe avere conseguenze sul’ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni
eventuale non conformita rispetto ai requisiti richiesti dalla Stazione appaltante e dalle
normative/regolamenti applicabili in materia ambientale.

22.  Anche per le lavorazioni rese presso le sedi/stabilimenti dell’Appaltatore siimpegna
al’osservanza di tutte le norme in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni
di legge ed eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia ambientale richieste
dalla Stazione appaltante.

Art. 67. Proprieta dei materiali di demolizione

1. | materiali provenienti dalle demolizioni delle strutture e degli impianti esistenti, o i
materiali provenienti da scavi di sbancamento o fondazione e dalla fresatura/scarifica
delle pavimentazioni esistenti, sono di proprieta della Stazione appaltante, salvo
diverse indicazioni riportate dalle specifiche voci/declaratorie di Elenco Prezzi Unitari.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti
dalle escavazioni di sbancamento o dagli scavi di fondazione delle strutture o dalla
fresatura/scarifica delle pavimentazioni esistenti o in generale i materiali provenienti
dalle demoilizioni di strutture, fabbricati e/o impianti e/o attrezzature esistenti — per le
guote parti non reimpiegabili al’interno del lavoro appaltato o comunque per quelle
parti per le quali la Stazione appaltante non intende provvedere al ricovero o
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stoccaggio - sono ceduti all’Appaltatore, che € obbligato ad accettarli e che dovra
provvedere al trasporto a discarica ed allo smaltimento in conformita con le normative
vigenti. Per tale cessione la Stazione appaltante non dovra corrispondere nulla
al’Appaltatore, in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali e il costo di
smaltimento degli stessi, relativo sia al trasporto che agli oneri di discarica, € da
intendersi ricompreso nel’limporto posto a base di gara e di cio I’Appaltatore deve
tenerne conto nella formulazione dell’offerta. Ove nel’ambito delle lavorazioni
appaltate fosse previsto un compenso per le operazioni di discarica, I’Appaltatore — ai
fini della liquidazione - dovra fornire opportuna documentazione giustificativa.
L’Appaltatore rimane I'unico responsabile della correttezza delle operazioni di
discarica e smaltimento o comunque di gestione per la rispondenza alla vigente
normativa in materia di rifiuti.

3. Alrinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I’articolo 35 del
capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 68. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia continuativa, diurna e notturna, e la
tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di
proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegha dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 69. Cartello di cantiere

1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) esemplari del
cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti
le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL,
nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37,
e comunque sulla base di quanto indicato nel seguente schema e dalla DL,
curandone i necessari aggiornamenti.

Ente appaltante:

Oggetto:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in Progetto esecutivo e direzione lavori impianti
c.a.

Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per I’esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data:
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Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: € ............
IMPORTO LAVORI ABASE D'ASTA: € ...,
ONERIPERLASICUREZZA: € .......cooviiiiii,
IMPORTO DEL CONTRATTO: € ....covviiiiiiicinnn,

Gara in data , offerta di € pari alribassodel __ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per ilavori dell_ categori_: , Classifica )
, Classifica )
, Classifica )
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: perilavori di Importo lavori subappaltati
catego descrizione
ria

Intervento finanziato con

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso I’ufficio tecnico
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @ it

2. La tabella sopra riportata € indicativa e sara condivisa con Impresa, Stazione
Appaltante e Direzione Lavori prima della consegna dei lavori.

3. Il cartello di cantiere € da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale
mutamento delle condizioni ivi riportate da parte del’appaltatore.

Art. 70. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

2. Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I’articolo
122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ognhi caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 71. Tracciabilita dei pagamenti

1. L’Appaltatore & obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche.

2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., 'Appaltatore,
nonché i subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli
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estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del
contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione € esteso anche
alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini
legali per I’'applicazione degli interessi di cui all’Art. 33 del presente Capitolato.

3. Ogni pagamento effettuato a favore del’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono
beni o prestano servizi in relazione al’appalto, deve essere effettuato esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi del
comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP del lavoro oggetto di appalto ai sensi del comma
5 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..

4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.

5. | soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dellinadempimento da parte della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo,
procedono allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
gualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2; in assenza di tali clausole i
predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 72.  Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i.,, per I’Appaltatore non devono
sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6
e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere
assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori
economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle
consorziate indicate per I’esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di
cui gli articoli 87 0 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione
della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche
disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella
“white list” tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella
sezione pertinente, la stessa documentazione é sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.
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Art. 73. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Aisensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del
1924 e dell’art. 8 del capitolato generale d’appalto, sono a carico del’Appaltatore
senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del
Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica
ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
al’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

2. E altresi a carico dell’Appaltatore il versamento del’imposto di bollo da corrispondere
al momento della stipula del contratto nella misura prevista nella tabella A
del’Allegato 1.4 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 2 del medesimo allegato |l
pagamento del’imposta ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli
atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e I’esecuzione dell’appalto,
fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa,
Parte |, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse come previsto dal
presente capitolato; le maggiori somme sono comunque a carico del’Appaltatore e
trova applicazione I’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dellAppaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente
o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le
commissioni, tariffe o altri oneri.

5. Il presente contratto & soggetto al’imposta sul valore aggiunto (L.V.A)); I'LV.A. &
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale siintendono
I.V.A. esclusa.

Art. 74. Riservatezza delle informazioni

1. ’Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere
il piu stretto riserbo per tutto quanto attiene gliinterventi ed alla condotta dei lavori.

2. L’Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie
né fornire a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici,
fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli
uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.

3. L’Appaltatore € responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di
violazione dell’obbligo di cui ai commi precedenti da parte di un subappaltatore o
subcontraente.
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Art. 75. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, I’Appaltatore € designato quale responsabile del trattamento dei dati
che saranno raccolti in relazione all’esecuzione dei lavori e si obbliga a trattarli
esclusivamente a tali fini.

2. L’Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico
del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sul’operato
degli incaricati al trattamento.

3. L’Appaltatore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali
all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con
facolta, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 76. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in
guanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.
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