l l [taliadomani
» s N":t‘)l,:t;f:lf ENZA

Finanziato
dall’Unione europea
MNextGenerationEU

CITTA DI GARDONE VAL TROMPIA
(PROVINCIA DI BRESCIA)

SETTORE TECNICO
Area Lavori pubblici e Transizione Ecologica

Messa in sicurezzal/riduzione del
rischio idrogeologico nel tratto di
fiume Mella all’altezza del ponte
“Banco di prova” con risagomatura
dell’alveo, con riduzione dell’area
esondabile impattante sull’abitato

Finanziamento Realizzazione Opere

L. 145/2018 anno 2020

€ 1.089.000,00
CUP: D97B20000180001

STRATEGIES FOR WATER

FROSIO

next

/’- ‘G-EJE"RNINIH INGEGNERIA SRL

(J

QUARZO
STUDIO

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA /
DEFINITIVO / ESECUTIVO

Capitolato speciale d'appalto



Progetto di fattibilita tecnica economica / definitivo / esecutivo

y

File ap02 capitolato speciale d'appalto
Fase Progetto di fattibilita tecnica economica / definitivo / esecutivo
Categoria appalto
Rev. Descrizione Redatto da Verificato da Approvato da
0 CF LP
Frosio Next Frosio Next
Data 17/01/2024 17/01/2024

Questo documento non puo essere riprodotto, né utilizzato altrove, né ceduto a terzi in tutto o in parte senza il consenso scritto
degli autori

doc. ap02 capitolato speciale d'appalto

rev. 0

17/01/2024

comm. 1357

pag. 2/104



Progetto di fattibilita tecnica economica / definitivo / esecutivo

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

0 N O 0o~ WN -

_ A a a o
w N -~ O

Art.
Art.

—_
o s

Art. 16
Art. 17
Art. 18

Art. 19
Art. 20

Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24

INDICE
INDICE
PARTE PRIMA DEFINIZIONI TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO,
RAPPORTI SINALLAGMATICI CONTRATTUALI 6

Premessa generale 6
Oggetto e condizioni dell’appalto 6
Ammontare dell’appalto 7
Categorie dei lavori 8
Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 8
Forma e principali dimensioni, caratteristiche dell’'offerta 9
Osservanza di leggi, requisiti, norme e regole tecniche 10
Offerta 11
Elenco prezzi unitari 11
Prestazioni e oneri inclusi nell’appalto 12
Assicurazione a carico dell'impresa 13
Consegna e inizio dei lavori 14
Termine per 'ultimazione dei lavori 16
Sospensioni e proroghe 17
Cantieri, attrezzi, spese, oneri ed obblighi generali e diversi a carico
dell’appaltatore 18
Penali e premi di accelerazione 24
Tutela dei lavoratori 27
Obblighi dell’appaltatore in caso di affidamenti finanziati con le risorse del
PNRR e del PNC 28
Vigilanza sulla regolarita delle imprese esecutrici dei lavori 29
Condotta dei lavori, durata giornaliera dei lavori, disciplina e buon ordine
del cantiere 30
Organizzazione, gestione e direzione del cantiere 31
Lavoro notturno e festivo 33
Programma esecutivo e dettagliato dei lavori 33
Contabilizzazione dei lavori 35
Difetti di costruzione 35

Art. 25
Art. 26

Art. 27

Art. 28

Anticipazione, pagamenti in acconto, termini di pagamento degli acconti e
del saldo 35
Accettazione, qualita ed impiego dei materiali, provvista dei materiali,
sostituzione dei luoghi di provenienza materiali 39
Verifiche nel corso di esecuzione lavori, compensi all’'appaltatore per danni
di forza maggiore, adeguamento dei prezzi 40

¢~ 0

doc. ap02 capitolato speciale d'appalto rev. 0 17/01/2024 comm. 1357

pag. 3/104



Progetto di fattibilita tecnica economica / definitivo / esecutivo

¢~ 0

Art. 29 Variazioni al progetto appaltato, contestazioni tra stazione appaltante ed
appaltatore 41
Art. 30 Opzione 42
Art. 31 Diminuzione dei lavori 44
Art. 32 Piano di sicurezza e coordinamento 44
Art. 33 Subappalto 45
Art. 34 Manutenzione delle opere fino al collaudo 48
Art. 35 Collaudo e garanzie 48
Art. 36 Forma, definizione e contenuto delle riserve 50
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE 59
Art. 1 Generalita 59
Art. 2 Contabilizzazione dei lavori a misura e/o a misura 59
Art. 3 Lavori in economia 59
Art. 4 Contabilizzazione delle varianti 59
Art. 5 Scavi in genere 60
Art. 6 Rilevati e rinterri 61
Art. 7 Rimozioni e demolizioni 61
Art. 8 Riempimenti con misto granulare 61
Art. 9 Micropali 61
Art. 10 Murature in genere 62
Art. 11 Casseforme 62
Art. 12 Calcestruzzi 63
Art. 13 Conglomerato cementizio armato 63
Art. 14 Solai 63
Art. 15 Ponteggi 64
Art. 16 Fornitura e posa in opera di marmi, pietre naturali od artificiali 64
Art. 17 Intonaci 64
Art. 18 Opere di carpenteria metallica 64
Art. 19 Verniciatura di opere metalliche 65
Art. 20 Malte per ripristini strutturali 65
Art. 21 Tessuto in fibra di carbonio 65
Art. 22 Rivestimenti protettivi per calcestruzzi 65
Art. 23 Rivestimenti in pietra naturale 65
Art. 24 Tubazioni di PVC 65
Art. 25 Inerbimento di superfici 65
Art. 26 Assistenze 66
Art. 27 Manodopera 66
Art. 28 Noleggi 66
doc. ap02 capitolato speciale d'appalto rev. 0 17/01/2024 comm. 1357 pag. 4/104



Progetto di fattibilita tecnica economica / definitivo / esecutivo

¢~ 0

Art. 29 Trasporti 67
Art. 30 Materiali a pié d’opera 67
Art. 31 Norme generali, impiego ed accettazione dei materiali 68
Art. 32 Acqua, Calci, Cementi, Agglomerati Cementizi, Pozzolane, Gesso 68
Art. 33 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte 70
Art. 34 Elementi di laterizio e calcestruzzo 71
Art. 35 Materiali e prodotti per uso strutturale 71
Art. 36 Valutazione preliminare del calcestruzzo 72
Art. 37 Calcestruzzo per usi strutturali, armato e non, normale e precompresso. 73
Art. 38 Acciaio per opere in calcestruzzo armato 74
Art. 39 Acciaio per usi strutturali 78
Art. 40 Prodotti di pietre naturali o ricostruite 80
Art. 41 Malte cementizie 82
Art. 42 Tessuto unidirezionale in fibre di carbonio grammatura 300 g/m? 83
Art. 43 Tessuto unidirezionale in fibre di carbonio grammatura 600 g/m? 83
Art. 44 Pittura elastomerica protettiva antifessurazione 84
Art. 45 Opere provvisionali 84
Art. 46 Scavi in genere 84
Art. 47 Scavi di sbancamento 86
Art. 48 Rilevati e rinterri 86
Art. 49 Demolizioni e rimozioni 88
Art. 50 Micropali 89
Art. 51 Opere e strutture di calcestruzzo 92
Art. 52 Armatura per cemento armato 95
Art. 53 Casseforme 95
Art. 54 Strutture in acciaio 97
Art. 55 Acciaio per calcestruzzo armato 101
Art. 56 Rivestimenti di murature in pietra naturale 102
Art. 57 Rivestimento di platee in pietra naturale 103
Art. 58 Malte e miscele cementizie per micropali 103
Art. 59 Massi ciclopici 103
Art. 60 Malte e materiali per il ripristino del ponte 103
doc. ap02 capitolato speciale d'appalto rev. 0 17/01/2024 comm. 1357 pag. 5/104



Progetto di fattibilita tecnica economica / definitivo / esecutivo

PARTE PRIMA
DEFINIZIONI TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO,
RAPPORTI SINALLAGMATICI CONTRATTUALI

Art. 1 Premessa generale

| sotto riportati articoli costituiscono norma generale e principale di regolazione di quanto

previsto e prescritto nel capitolato speciale d’appalto — parte tecnica e negli elaborati
progettuali (di seguito denominato anche CSA).

Art. 2 Oggetto e condizioni dell’appalto

1.

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e le finiture per 'esecuzione
dei lavori di Messa in sicurezza/riduzione del rischio idrogeologico nel tratto di fiume
Mella all'altezza del ponte del "Banco di prova"” mediante realizzazione di un by-pass
e interventi di consolidamento strutturale del ponte del “Banco di prova” . | lavori sono
ubicati in Comune di Gardone Val Trompia (BS) — Via Angelo Grazioli snc ed am-
pliamente descritti negli elaborati progettuali.

L'appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro, come indicato e previsto nel contratto di appalto, completamente
compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto
e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari
costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa
ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell'arte. L'appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di con-
sentire all’Appaltatore di valutare I'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per
quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto
anche quanto non espressamente indicato, ma comunque necessario per la realiz-
zazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e
dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale I'Appaltatore
dichiara di essere a perfetta conoscenza.

In caso di necessita, I'’Appaltatore prende atto che la Stazione Appaltante si riserva
di scorporare dall’appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giu-
dizio, parte delle opere oggetto dell’appalto stesso, senza che per tale motivo I'Ap-
paltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi,
salvo quanto disposto dall’articolo 3 del presente Capitolato.

¢~ 0
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7.

10.

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la for-
nitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavora-
tive, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della sa-
lute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 15 (Misure generali di tutela) del D.Lgs. nr.
81/2008 e dei documenti allegati.

L’appalto sara principalmente regolato dalle condizioni, prescrizioni e disposizioni
del D.lgs. 36/2023 e, DPR 81/2008.

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, si applicano al presente appalto il CCNL del
settore edile e il CCNL del settore impianti.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L.
da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui
sopra indicato: in tal caso, prima dell'aggiudicazione, verra acquisita la dichiarazione
con la quale I'operatore economico s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale in-
dicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata
ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da ve-
rificare anche con le modalita di cui all'art 110 del citato D. Lgs. 36/2023.

Art. 3 Ammontare dell’appalto

1.

L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento “a misura” & definito come segue:

Importo a mi-
sura (€)
a.1 | Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso) 626.457,50
di cui: Costo della manodopera stimato (CM) 163.302,95 €
Oneri di sicurezza aziendali stimati compresi nelle singole
lavorazioni (OSA) 8.789,35 €
a.2 | (CSC) Costi per I'attuazione dei piani di sicurezza 16.720,80
T 1) + 2) IMPORTO TOTALE APPALTO 643.178,30

L’'importo contrattuale € costituito dalla somma dei seguenti importi:

a)

importo per I'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo a.1, al quale deve essere

applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara;

b)

importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, rigo

a.2. Questo importo non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 41 c.
14 del D.lgs. 36/2023 del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

2.

L’'Importo derivante da eventuale revisione prezzi di cui all’art. 28 del presente Capi-
tolato pud portare I'importo contrattuale in aumento per un massimo di ulteriori euro
150.000.

Il contratto € stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'art. 5 dell’all. .7 del D.Igs
36/2023.

Il prezzo contrattualmente definito € accettato dall'Appaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere e pertanto
I'Appaltatore rinuncia a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse

¢~ 0
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derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantita, delle modalita

e delle caratteristiche delle lavorazioni risultanti dalla documentazione allegata al

progetto.

5. | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara eventualmente corretti sono
per lui vincolanti e costituiscono I'elenco di prezzi unitari contrattuali da impiegare

per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o

detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
degli articoli 120 del D.Igs 36/2023.

Art. 4

1. | lavori sono classificati come riportato nella tabella seguente:

Categorie dei lavori

Categoria

Declaratoria

Tipologia di
qualificazione

Importo

%

oG8

Opere fluviali,
di difesa, di si-
stemazione
idraulica e di
bonifica

300.616,79

Classifica
| o arti-
colo 90

47,987

OG 1

Edifici civili e in-
dustriali

5.123,74

0,818

0G 2

Restauro e ma-
nutenzione dei
beni immobili
sottoposti a tu-
sensi

disposi-

tela ai
delle
zioni in materia
di beni culturali
e ambientali

159.950,63

25,533

OG 18-A

Componenti
strutturali in ac-
ciaio

24.840,70

3,965

OG 21

Opere struttu-
rali speciali

127.500,57

20,353

0OS 24

Verde e arredo
urbano

8.425,07

1,345

626.457,50

100,000

Art. 5

Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee sono indicate nella seguente tabella:
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M | Presta-
zioni a
misura

Importi
in euro

n | Cat.

Descri-
zione
della ca-
tegorie
(e sotto-
catego-
rie di-
saggre-
gate) di
lavora-
zioni
omoge-
nee

Lavori “17 L

Costi della si-
curezza PSC

IIZJI(CSC)

Totale T=1+2
(L+CSC)

Inci-
denza
sul To-
tale (%)

1 | OG8

Opere
idrauli-
che

300.616,79

9.482,24

310.099,03

48,214

2 | OG1

Opere
struttu-
rali

5.123,74

529,76

5.653,50

0,879

3 | OS21

Opere
speciali
di fonda-
zione

159.950,63

46,76

159.997,39

24,876

4 | OS 18-

Opere di
carpen-
teria me-
tallica

24.840,70

46,76

24.887,46

3,869

5 | OS2

Rinforzo
struttu-
rale del
ponte

127.500,57

6.568,52

134.069,09

20,845

6 | OS24

Sistema-
zione a
verde

8.425,07

46,76

8.471,83

1,317

TOTALE

626.457,50

16.720,80

643.178,30

100,000

Art. 6

Forma e principali dimensioni, caratteristiche dell’offerta
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La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto ri-
sultano dagli atti allegati al contratto e da quanto rappresentato nell’offerta di gara.
Le opere previste nel progetto verranno valutate e contabilizzate a MISURA, nelle
modalita di legge.

Prima della gara, I'Appaltatore ha 'obbligo di controllare le voci riportate nel Computo
Metrico Estimativo attraverso I'esame approfondito di tutti gli atti ed elaborati proget-
tuali (inclusi quelli della sicurezza in ossequio al presente Capitolato Speciale) posti
in visione e acquisibili; dell’esito di tale verifica dovra tenere conto nella formulazione
della propria complessiva offerta in sede di gara. L'offerta dovra intendersi compren-
siva delle condizioni speciali e generali del presente Capitolato Speciale e del Capi-
tolato Speciale Tecnico.

In caso di incoerenza o difformita tra elaborati grafici, elaborati descrittivi o atti vari
facenti parte integrante del contratto, deve essere realizzato tutto quello che avvan-
taggia maggiormente la Stazione Appaltante in termini di qualita, quantita, presta-
zioni e sicurezza e I’Appaltatore ne deve tener conto fin dalla formulazione dell’of-
ferta.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto ed
applicato a tutte le voci dell’Elenco prezzi unitari i quali, cosi ribassati, costituiscono
i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabi-
lizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora am-
missibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e
che siano inequivocabilmente estranee ai lavori gia previsti.

Il prezzo contrattualmente definito € accettato dall'Appaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere e pertanto
I'Appaltatore rinuncia a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse de-
rivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantita, delle modalita e
delle caratteristiche delle lavorazioni risultanti dalla documentazione allegata al pro-
getto.

Su specifica richiesta dell’operatore economico, la Stazione Appaltante potra rila-
sciare gli elaborati progettuali in formato editabile. In caso di discordanza fara fede
la documentazione non editabile pubblicata in sede di gara.

Art. 7 Osservanza di leggi, requisiti, norme e regole tecniche

1.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici.

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato,
si applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici ed in
particolare il D. Lgs. n. 36/2023 ed il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza.

¢~ 0
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3. Si osserveranno infine tutte le disposizioni in materia di LL.PP. che dovessero en-
trare in vigore prima o durante il corso e la realizzazione dell'appalto in oggetto, sem-
preché le stesse lo prevedano.

Art. 8 Offerta

1. L'offerta dovra essere formulata tenendo in considerazione e comprendendo, in via

indicativa e non esaustiva, i seguenti elementi:

a) forniture, materiali vari, ecc.;

b) noli, automezzi, macchinari occorrenti, ecc.;

c) manodopera specializzata, qualificata e/o comune;

d) oneri per le eventuali progettazioni (esecutive, di dettaglio, di cantierizzazione, di
varianti resesi necessarie);

e) oneri per la sicurezza di cantiere;

f) utili e spese generali d'impresa,;

g) altro dilegge.

2. L’'offerta, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale,
s’intende accettata dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio e pericolo e quindi restera invariabile durante tutto il periodo dei lavori e delle
forniture ed indipendente da qualsiasi eventualita, salvo le variazioni eventualmente
previste ed approvate con apposite perizie di variante, ammissibili per legge.

Art. 9 Elenco prezzi unitari

L’elenco prezzi unitari & stato redatto sulla base dei seguenti documenti:
1. Prezzario Regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia — edizione
2023
2. Elenco Prezzi 2023 della Provincia Autonoma di Trento
3. Analisi Prezzi
1. Prezzario Regionale di Regione Lombardia

| prezzi comprendono:

e una percentuale del 15,00% per spese generali

e percentuale del 10% per utili di impresa
| costi della manodopera sono desunti dalle pubblicazioni ufficiali, nella fattispecie dal
CCNL edilizia industria del 18 luglio 2018 e del 3 marzo 2022 per le opere edili, e dalle
tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicate con D.D. N° 37/2022
del 23 agosto 2022 per le opere impiantistiche, Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 19/05/2010 per i tecnici di laboratorio, mentre per le restanti catego-
rie i medesimi sono desunti dal Bollettino della Camera di Commercio della Provincia di
Milano - Monza Brianza - Lodi - Volume II° quadrimestre maggio/agosto 2022.
| prezzi unitari sono al netto dell'l.V.A.
2. Elenco Prezzi 2023 della Provincia Autonoma di Trento

| prezzi comprendono:
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e una percentuale del 15,00% per spese generali

e percentuale del 10% per utili di impresa
3. Analisi Prezzi
L’Analisi Prezzi riguarda essenzialmente le lavorazioni relative al rinforzo strutturale del
ponte del “Banco di prova”.
| prezzi unitari sono stati formulati sulla base di informazioni ricevute da ditte specializ-
zate del settore e comprendono:

e una percentuale del 15,00% per spese generali

e percentuale del 10% per utili di impresa
Per le lavorazioni descritte nell’ Analisi Prezzi, con riferimento all’articolo del codice con-
tratti Allegato 11.5 Parte 2.a comma 5 lettera b), l'impresa potra comunque utilizzare pro-
dotti equivalenti a quelli indicati nell’ Analisi Prezzi, che dovranno comunque rispettare le
stesse caratteristiche prestazionali dei materiali previsti nel progetto.

Art. 10 Prestazioni e oneri inclusi nell’appalto

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori, I'’Appaltatore, con oneri a proprio
carico, dovra produrre e presentare, inclusa la restituzione su supporto informatico
compatibile con quello della Stazione Appaltante, tutti gli elaborati esecutivi aggior-
nati (costruttivi as-built), con timbro e firma dell’ Appaltatore e di un tecnico professio-
nista abilitato, e controfirmati dalla D.LL., completi delle eventuali variazioni di adat-
tamento intervenute, di chiara e facile lettura ed interpretazione di tutte le varie com-
ponenti. La copia su supporto informatico dovra essere firmata digitalmente. Tali ela-
borati dovranno essere prodotti anche nel caso di presa in consegna anticipata pre-
vista dagli art. 50 c. 7 e 17 c. 9 del D.lgs. 36/2023, entro 30 (trenta) giorni dalla
ultimazione dei lavori. La mancata fornitura della documentazione di cui al presente
punto implichera I'applicazione all'lmpresa appaltatrice delle penali di cui alla
TABELLA P. Tali elaborati dovranno essere prodotti anche nel caso di presa in con-
segna anticipata prevista dagli artt. 50 c. 6 e 17 c. 9 del D.Igs. 36/2023

2. L'Appaltatore & altresi obbligato a presentare entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione
dei lavori o 15 giorni in caso si consegna anticipata, il fascicolo istruzioni ossia un

fascicolo contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e I'ordi-
naria manutenzione degli impianti e componenti edili. La mancata fornitura della do-
cumentazione di cui al presente punto implichera 'applicazione all'lmpresa appalta-
trice delle penali di cui alla TABELLA P. Tali elaborati dovranno essere prodotti an-
che nel caso di presa in consegna anticipata prevista dagli artt 50 c. 6 e 17 ¢. 9 del
D.Igs. 36/2023.

3. L'Appaltatore €& altresi obbligato a presentare entro 30 (trenta) giorni dall’'ultimazione
dei lavori 0 15 giorni in caso di consegna anticipata, in triplice copia, le dichiarazioni

di conformita e le eventuali dichiarazioni di rispondenza. Tali elaborati dovranno es-

sere prodotti anche nel caso di presa in consegna anticipata prevista dagli art. 50 c.
6 e 17 c. 9 del D.Igs. 36/2023.
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4. L'Appaltatore € altresi obbligato a presentare entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione

della posa degli impianti di elettrici o porzioni di esse, anche se posati separatamente
in tempi diversi, in triplice copia, le dichiarazioni di conformita e le eventuali dichia-

razioni di rispondenza. Tali elaborati dovranno essere prodotti anche nel caso di
presa in consegna anticipata prevista dagli art. 50 c. 6 e 17 c. 9 del D.Igs. 36/2023.
L’Appaltatore € altresi obbligato a presentare entro 30 (trenta) giorni dalla ultima-

zione dei lavori 0 15 giorni in caso si consegna anticipata, tutti gli elaborati ed i mo-

delli relativi agli elementi strutturali (a titolo esemplificativo: dich. Prod. Rispondenza,

dich. posa) per la redazione del collaudo statico. Tali elaborati dovranno essere pro-
dotti anche nel caso di presa in consegna anticipata prevista dagli art. 50 c. 6 e 17
c. 9 del D.Igs. 36/2023.

Art. 11 Assicurazione a carico dell’impresa

1.

Ai sensi dell’art. 117, comma 10, del D.lgs 36/2023, I'appaltatore & obbligato, a co-
stituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della con-
segna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche
una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino
alla data di emissione del certificato di collaudo.

La polizza deve essere stipulata secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Mini-

stero dello Sviluppo Economico n. 193/2022 e deve prevedere:

- la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggia-
mento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatesi nel
corso dell’esecuzione dei lavori. La somma da assicurare deve risultare di
importo pari all’importo del contratto;

- la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggia-
mento o della distruzione totale o parziale di opere anche preesistenti, verificatesi
nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurativa deve risultare non
inferiore a € 500.000,00;

- la responsabilita civile per danni a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il
massimale per la R.C.T. deve risultare non inferiore a € 1.000.000,00. Tale mas-
simale risulta superiore al cinque per cento della somma assicurata per le opere,
come previsto dall'art. 117, comma 10 del D.Lgs 36/2023.

- la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante derivanti da demolizioni e
sgomberi di importo di massimale non inferiore a € 100.000,00.

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" co-

perte dall’'assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appal-

tante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in
corso d’opera. Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti

i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'a-

zione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di
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cantiere. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vin-
colo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto
fino al termine previsto per I'approvazione del certificato di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Ai sensi dell’art. 117 c.
13 del D.Lgs. 36/2023, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie
e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandata-
ria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale
tra le imprese.

Art. 12 Consegna e inizio dei lavori

1.

La consegna dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori, previa autoriz-
zazione del Responsabile del procedimento, entro il termine di 45 (quaranta-

cinque) giorni dalla data di stipula del contratto. Prima della consegna dei lavori,

I'appaltatore dovra dimostrare di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
white list ). Le attivita imprenditoriali per le quali &€ possibile l'iscrizione nell'elenco

prefettizio, sono indicate all'articolo 1, comma 53, della L 190/2012. Ai sensi del c. 8

dell'art. 17 del D.Igs 36/2023, fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6 del

codice, I'esecuzione del contratto pud essere iniziata, anche prima della stipula, per
motivate ragioni. L’esecuzione & sempre iniziata prima della stipula se sussistono le

ragioni d’'urgenza di cui al comma 9 dell’art. 17.

E’ altresi facolta della Stazione appaltante procedere:

- alla consegna frazionata dei lavori senza che I'appaltatore possa pretendere in-
dennita o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione
di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione;

- alla consegna parziale dei lavori, a causa di temporanea indisponibilita delle aree
e degli immobili; in questa evenienza I'Appaltatore & tenuto a presentare un pro-
gramma di esecuzione dei lavori che prevede la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Se nel giorno fissato e comunicato, I'appaltatore non si presenta a ricevere la con-

segna dei lavori senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante ha la facolta di

risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure di fissare una nuova data,

per la consegna. Decorso inutiimente il suddetto termine la Stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che cid possa co-
stituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova proce-
dura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

Se la consegna avviene in ritardo per colpa o dolo della Stazione appaltante I'Appal-

tatore pud chiedere di recedere dal contratto.
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5. Con riferimento all’art. 119 comma 7 del D. Lgs 36/2023 e al D.Lgs 81/08, I'Appalta-
tore & tenuto a trasmettere all’Ente appaltante, prima della consegna dei lavori, la

seguente documentazione:

dichiarazione del domicilio dell'lmpresa;

copia della denuncia di nuovo lavoro presentata all'INAIL;

indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarazione
del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai con-
tratti vigenti, con I'indicazione dei numeri di matricola INPS, di posizione assicu-
rativa INAIL e di posizione presso la CASSA EDILE, del luogo dove devono svol-
gersi i lavori;

incidenza presunta della mano d’opera;

elenco nominativo dei dipendenti dell'Impresa e relativa qualifica che verranno
impiegati per I'esecuzione delle opere dell’appalto;

riconsegnare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dall’ Ammini-
strazione appaltante, con eventuali proposte migliorative;

il Piano Operativo di sicurezza ai sensi dell’art.28, comma 2, D. Lgs 81/2008;

il nominativo ed il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione Aziendale e del medito competente, designati ai sensi del D.
Lgs 81/08;

il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum;

i nominativi di eventuali assistenti che potranno coadiuvare il Direttore Tecnico;
il nominativo del responsabile della sicurezza all’'interno del cantiere (Preposto);
i recapiti (telefono fisso/cellulari/posta elettronica) attivati per I'intera durata del
contratto

giornale dei lavori;

modulo per la consegna dei mezzi di protezione personale dei lavoratori;
fotocopia del libretto delle macchine e degli attrezzi di lavoro rilasciato dall’ente
di appartenenza;

segnalazione a Hera spa o ad altri enti esercenti, linee elettriche, telefoniche,
acque gas per lavori prossimi alle stesse;

elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture
ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del “Protocollo d’Intesa Antimafia” nonché ogni
eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratti o successiva-
mente richiesto.

L’Appaltatore dovra adempiere a tutti gli obblighi ed oneri di cui all’art. 119 e secondo
quanto disposto dall’art. 11 c. 6 del D.Lgs. 36/2023.
Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna

'lmpresa dovra trasmettere debita comunicazione preventiva alle sedi INPS, INAIL e

CASSA EDILE ove dovuta, fornendo I'elenco degli operai impiegati e dei versamenti
effettuati, provvedendo ai dovuti aggiornamenti nel corso dell'esecuzione dei lavori.

¢~ 0

doc. ap02 capitolato speciale d'appalto rev. 0 17/01/2024 comm. 1357

pag. 15/104



Progetto di fattibilita tecnica economica / definitivo / esecutivo e //

L’Appaltatore si assumera la completa responsabilita dell’esecuzione, secondo gli ela-

borati di progetto.

Art. 13 Termine per 'ultimazione dei lavori

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 240
(duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di conse-
gna dei lavori, ovvero, in caso di consegna frazionata o parziale, dall'ultimo dei ver-
bali.
Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento meteo sfavorevoli.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
che potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere funzionali
all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione ap-
paltante ovvero necessarie all’'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo col-
laudo parziale, di parti funzionali delle opere.
Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando, da apposito verbale, risulteranno
soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali relativi all'opera, compreso lo smantella-
mento del cantiere e la relativa pulizia.
Appaltatore € tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell’avvenuta ul-
timazione dei lavori alla Direzione Lavori, che disporra i relativi accertamenti in con-
traddittorio e provvedera alla redazione dell’apposito verbale.
Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti
sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certifi-
cato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Oltre al termine di esecuzione dei lavori sono fissate le seguenti scadenze interme-

die, il cui mancato rispetto comporta I'applicazione della penale fissata all’art.15. Inol-

tre, la Stazione Appaltante si riserva anche la facolta di recuperare 'anticipazione:

a) Consegna del Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori, e dell’'organizzazione
di cantiere con nomina delle varie figure (di cui all’art.18 e 20 del CSA) entro 15
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

b) Accantieramento e allestimento del cantiere comprensivo a titolo semplificativo
di baraccature, recisioni, segnaletica (ID 1 del Cronoprogramma) entro 15 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

c) Realizzazione del traliccio di attraversamento del fiume Mella per passaggio linee
provvisorie SNAM e Telecom (ID 13 del Cronoprogramma) entro 60 giorni natu-
rali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
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d) Realizzazione delle strutture in c.a del diversivo (punti ID 32 del Cronopro-
gramma) entro 210 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di conse-
gna.

e) Consegna del cronoprogramma aggiornato ogni qualvolta 'amministrazione rile-
vasse ritardi nell’esecuzione dei lavori entro 7giorni dalla richiesta.

Art. 14 Sospensioni e proroghe

1.

Ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 36/2023, quando ricorrano circostanze speciali, che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, e
che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore
dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il
verbale di sospensione che € inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di
pubblico interesse.

Per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie
di cui all’articolo 14, la sospensione € disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere
del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione € imposta da gravi
ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte
dell'opera, in relazione alle modalita di superamento delle quali non vi & accordo tra
le parti, si applica I'articolo 216, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e in-
dica il nuovo termine contrattuale. Entro 5 gg dalla disposizione di ripresa dei lavori,
il Direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori che deve
essere sottoscritto anche dall’esecutore e che deve riportare il nuovo termine con-
trattuale.

Qualora, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedi-
bili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svol-
gimento dei lavori, I'Appaltatore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili,
mentre il Direttore dei lavori provvede alla sospensione parziale lavori non eseguibili
dandone atto in apposito verbale.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori
nei termini fissati pud formulare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del ter-
mine contrattuale, motivata richiesta di proroga. La proroga, se riconosciuta giustifi-
cata, & concessa dal Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori,
entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze
fissate dal programma temporale I'Appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in
tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia
tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile
a dette ditte, imprese o fornitori.

¢~ 0

doc. ap02 capitolato speciale d'appalto rev. 0 17/01/2024 comm. 1357

pag. 17/104



Progetto di fattibilita tecnica economica / definitivo / esecutivo ’ /

8. La durata della sospensione, salvo che non sia dovuta a cause attribuibili all'Appal-
tatore, non & calcolata e non incide sullo scorrere del tempo contrattuale per dare
ultimate le opere.

Art. 15 Cantieri, attrezzi, spese, oneri ed obblighi generali e diversi a carico
dell’appaltatore

1. Olire a quanto previsto dall’art. 31 c. 4 dell’all. 1.7 del d.lgs. 36/2023, da intendersi
qui interamente trascritto e recepito, sono a carico dell’Appaltatore-Esecutore con le
conseguenti spese e oneri vari:

a. La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti,
comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere
la continuita logistica delle comunicazioni esistenti. Dovra essere fornito apposito
cartello di cantiere di dimensioni minime 2x1,5 mq posizionato in verticale, con
grafica in quadricromia, da definire con la DL;

b. L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’en-
titd dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione per il normale ed ininterrotto
svolgimento dei lavori.

c. L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, incastel-
lature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, transennamenti, ecc.,
compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori, inclusa una
idonea schermatura di protezione a tutt'altezza.

d. L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovra es-
sere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pub-
blico, mentre se trattasi di immobili privati I'Appaltatore dovra accordarsi preven-
tivamente con i rispettivi proprietari. L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore
il mandato di svolgere in sua rappresentanza tutte le procedure tecniche, ammi-
nistrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni
temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per I'esecuzione delle opere
appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia. L'Appaltatore & obbli-
gato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure
occorrenti per le occupazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere og-
getto dell'appalto.

e. Preventiva informazione, con congruo anticipo, al Direttore dei Lavori, della ne-
cessita di movimentazioni di mezzi e attrezzature di cantiere nel sito per consen-
tirne la necessaria programmazione.

f. Lasistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione,
ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

g. L’installazione di tabelle, cartellonistica e segnali luminosi nel numero sufficiente,
sia di giorno che di notte, nonché I'esecuzione di tutti i provvedimenti di cui sopra
che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire 'indicazione, I'orienta-
mento e la sicurezza degli utenti, del personale sanitario e del flusso veicolare di
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servizio al presidio ospedaliero. Gli eventuali necessari segnali saranno conformi
alle disposizioni e normative vigenti in materia.

h. La vigilanza e la guardiania del cantiere, nel rispetto delle norme (art. 22 della
Legge n° 646/82), sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti
e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore,
della Stazione Appaltante, o di altre eventuali Ditte), nonché delle opere eseguite
od in corso di esecuzione. Tale vigilanza potra essere estesa anche ai periodi di
sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra I'ultimazione ed il collaudo,
salvo I'eventuale consegna anticipata delle opere alla Stazione Appaltante e per
le opere comunque consegnate.

i. La prevenzione degli infortuni e dell’igiene sul lavoro con I'adozione di ogni ne-
cessario provvedimento, essendo I’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le
disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti nazionali e regionali vigenti in
materia all’epoca di esecuzione dei lavori, a fronte dei quali viene corrisposto il
compenso di contratto. In particolare I’Appaltatore € tenuto alla scrupolosa e pun-
tuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine
ai Piani di Sicurezza e coordinamento (D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i. ).

j. La pulizia giornaliera delle aree interessate dal cantiere e la manutenzione ordi-
naria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. Sono compresi altresi
gli oneri derivanti dal garantire la eventuale pulizia delle ruote dei propri mezzi
per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposite attrezzature installate
in prossimita dell'accesso ai propri cantieri. All'occorrenza sono inclusi i ripristini
giornalieri delle recinzioni e dei baraccamenti di cantiere eventualmente danneg-
giati da atti vandalici, da imbrattamenti e/o manovre accidentali dei mezzi di can-
tiere e di terzi.

k. La fornitura di locali ad uso ufficio (prefabbricati) idoneamente adatti e forniti dei
servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. |
locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato
dalla Direzione, la quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di
dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, ac-
qua, telefono) facendosi carico all’Appaltatore di tutte le spese di allacciamento,
di uso e di manutenzione.

I. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri,
spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero
adeguato nel rispetto delle norme di legge e del Piano di Sicurezza.

m. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di
acqua, elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del
cantiere e I'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative
ai predetti servizi.

n. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni,
autorizzazioni, collaudi, ecc. per opere di presidio, occupazioni temporanee di
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suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni
provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali,
abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, inden-
nita, canoni, abilitazione di impianti, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo
carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarci-
mento degli eventuali danni derivanti.

0. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o
privati, che venissero interrotti per 'esecuzione dei lavori, provvedendosi a pro-
prie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. La forni-
tura di cartelli di cantiere, in conformita alle indicazioni della Circolare del Mini-
stero dei Lavori Pubblici del 01/06/1990, n° 1729/UL, e la relativa installazione,
nel sito o nei siti indicati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante. Tanto
i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al
collaudo dei lavori. Inoltre, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere
indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motiva-
zioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi; in particolare I'impresa si impe-
gna obbligatoriamente a riportare la cartellonistica secondo la disciplina
PNRR oltre la dizione “Finanziato dall’'Unione Europea — NextGeneratio-
nEU” anche riportando I’emblema dell’Unione Europea.

p. La fornitura di notizie statistiche sul’andamento dei lavori, per periodi quindici-
nali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli
stessi, come di seguito:

a. Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun
giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.

b. Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si & lavorato
e cause relative.

g. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledi im-
mediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale,
per ogni giorno di ritardo, di € 10,00.

r. Lafornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per traccia-
menti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di con-
segna, verifiche in corso d’opera, contabilita e collaudo dei lavori.

s. La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell’appalto e la relativa progetta-
zione esecutiva, ove non inserita in progetto, redatti da tecnico-professionista
abilitato, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, li-
cenze, collaudi, omologazioni ecc. che al riguardo fossero previsti o prescritti.

t. La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva
eventualmente prevista in appalto, fermo restando che I'approvazione del pro-
getto da parte della Direzione Lavori non solleva I’Appaltatore, il Progettista ed il

doc. ap02 capitolato speciale d'appalto rev. 0 17/01/2024 comm. 1357  pag. 20/104



Progetto di fattibilita tecnica economica / definitivo / esecutivo ’ /

Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa
alla stabilita di dette opere.

u. La redazione degli elaborati costruttivi o di cantierizzazione, per calcoli, disegni
di insieme e di dettaglio, per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalli-
che, in muratura, in legno, e per tutte quelle impiantistiche (elettriche, meccani-
che, idriche e fognarie, ecc.) che si fossero rese necessarie, redatti da un tecnico
abilitato per competenza ed iscritto al relativo Ordine professionale.

v. Le indagini geognostiche per lo studio della portanza dei terreni a verifica delle
soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di soste-
gno, comprese eventuali prove di laboratorio su campioni indisturbati, necessari
al fine di garantirsi sulla stabilita e sulla perfetta riuscita delle opere che verranno
realizzate.

w. Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi,
solai, mensole, rampe, ecc.) e quelle ulteriori che venissero ordinate dalla Dire-
zione Lavori o dai Collaudatori, compreso I'apprestamento di quanto occorrente
(materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per I'esecu-
zione di tali prove e verifiche. Sono a carico dell’Appaltatore anche gli oneri per
le prove e le verifiche sui tondini in acciaio e sui cubetti di calcestruzzo (nel nu-
mero previsto dai vari DD.MM. vigenti in materia) presso laboratori legalmente
autorizzati.

x. Lariproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

y. Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere
interessate all’appalto.

z. L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venis-
sero richiesti dalla Direzione Lavori o previsti nei Capitolati Tecnico-Prestazionali
dell'appalto.

aa. L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso 0 mobile e con le necessarie
attrezzature, che la Stazione Appaltante ritenesse di istituire, nonché le spese
per il personale addetto.

bb. L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative
spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il labo-
ratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da im-
piegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella nor-
mativa di accettazione o di esecuzione.

cc. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla
Direzione Lavori e dall’Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

dd. Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il
collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare
deterioramenti, danni od infortuni.

ee. L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assi-
stenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione
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dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente
Capitolato.

ff. L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo perso-
nale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi,
impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a
compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture
scorporate.

gg. La fornitura di fotografie ad alta risoluzione in formato digitale su apposito
DVD/CD delle opere a colori “ante operam” e “post operam” nonché delle opere
in corso, ogni qualvolta richieste dalla D.LL. In particolare saranno obbligatorie e
dovute le foto per i vani o spazi tecnologici non piu ispezionabili, per le realizza-
zioni in cemento armato o acciaio e per la certificazione prevenzione incendi dei
vari elementi inclusi nell’appalto.

hh. L’assunzione di un Direttore Tecnico del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia
il titolo, nella persona di un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di ca-
tegoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo
ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori,
per iscritto, prima dell’inizio delle opere. Qualora la direzione del cantiere sia
assunta da una persona differente da quella indicata nell’offerta tecnica e,
quindi, valutata come idonea dalla Stazione Appaltante, & necessario che il
nuovo incaricato sia di pari livello curriculare e sia abilitato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire, pena risoluzione del contratto.

ii. Laconsegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento
verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

jj.  Lamanutenzione degli impianti e la conseguente sostituzione di tutti gli accessori
e componenti delle apparecchiature tecnologiche (meccaniche, elettriche, gas
medicali, ecc.) funzionali ai lavori dell’appalto che risultassero danneggiati, ava-
riati, usurati, e fino alla data di collaudo delle opere.

kk. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro venti giorni dall’'ultimazione dei lavori,
con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli
impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare
delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

Il. Le spese per i collaudi tecnici prescritti dalla Stazione Appaltante o per legge per
le strutture e gli impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati,
ove detti onorari non siano stati appositamente previsti ed inseriti, come spese
tecniche, a carico della Stazione Appaltante.

mm. Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove, controlli e verifiche che
il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile
giudizio, e per gli eventuali ripristini.

nn.Gli oneri per le certificazioni prevenzione incendi, previste dal D.M.
04/05/98, da parte di un professionista abilitato Legge n° 818/84, sulla
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regolare esecuzione o corretta posa di prodotti oggetto di certificazione
prevenzione incendi.

00. La redazione del Programma Esecutivo Dettagliato dei Lavori di cui all’art. 32 c.
9 all. 1.7 del D.Igs. 36/2023 c. 9 dell’all. 1.7 del D.Lgs. 36/2023, ed il Piano opera-
tivo generale e dettagliato ed i relativi aggiornamenti, come da art. 23 del pre-
sente Capitolato Speciale.

pp. Lo spostamento e I'adattamento del cantiere alle esigenze della Committenza,
per transennamenti, recinzioni, opere provvisionali in genere, durante lo svolgi-
mento delle opere -anche se ripetuto- in dipendenza delle esigenze relative allo
sviluppo dei lavori ed alla fruibilita delle aree aperte al pubblico ovvero di altri
cantieri di altre Ditte ed Enti che seguono i lavori in spazi adiacenti o promiscui,
ovvero di sistemazioni di impianti eseguiti dagli Enti aventi il governo delle me-
desime. In particolare le recinzioni delle aree di lavoro dovranno delimitare in
sicurezza i passaggi pedonali di lavoro, gli accessi, i depositi dei materiali, le aree
di sosta dei mezzi e quant'altro occorrente per i lavori in relazione alla operativita
della Stazione Appaltante.

qq. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione
dei lavori, fossero arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone, re-
stando liberi ed indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale, oltre alla im-
mediata riparazione dei danni di qualsiasi genere, anche se dipendenti da cause
di forza maggiore, che si verifichino negli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli at-
trezzi, ed a tutte le opere incluse quelle provvisionali.

rr. L'onere per eseguire le lavorazioni anche su piu turni lavorativi, se ordinati dal
Direttore Lavori, per il rispetto dei termini di ultimazione senza che cid comporti
il diritto dell’Appaltatore al riconoscimento di maggiori oneri.

ss. L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la
sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle
opere gia eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appalta-
tore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che po-
tranno derivare da inadempienza alla presente clausola.

tt. L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a racco-
glierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'lm-
presa venga corrisposto alcun ulteriore compenso.

uu. L’onere per la redazione di tutti gli elaborati ed obblighi derivanti dall'ottenimento
delle necessarie autorizzazioni ed approvazioni da parte di Enti diversi, e parti-
colarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta ed autorizzazioni richiesti dalle
leggi in relazione all'esecuzione delle opere appaltate, compresi quelli necessari
per lo smaltimento delle acque di falda, aggottate durante gli scavi.

2. Ove nel corso del contratto, eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorita abbiano

a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera,
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nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potra essere
richiesta dall'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante.

3. Nel caso invece che tali provvedimenti abbiano causa anche indirettamente, dal
comportamento omissivo o commissivo dell'Appaltatore e dei suoi ausiliari, questi
sara ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di contratto.

4. Gli oneri riportati e descritti nel presente articolo, nessuno escluso, si intendono in-
clusi e compensati nei prezzi unitari dell'offerta complessiva redatta e presentata in
sede di gara.

5. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, almeno n. 1 esemplare del cartello
indicatore recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’ 1
giugno 1990, n. 1729/UL, aggiornato con le indicazioni previste dalla normativa so-
pravvenuta (in particolare art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e art. 20, comma
7, del T.U. Edilizia n. 380/2001) e comunque sulla base di quanto indicato dal Diret-
tore dei lavori (dimensioni 150 cm * 200 cm verticale) curandone i necessari aggior-
namenti periodici.

6. L’appaltatore & obbligato a produrre alla direzione lavori, sulla base di quanto richie-
sto dalla stessa, in concomitanza della comunicazione di ultimazione dei lavori, i di-
segni del “as built / come costruito” delle componenti edili, strutturali, impiantistiche,
dei sottoservizi ecc..., senza spese ed oneri per la Stazione appaltante, come gia
indicato all’art. 9.

7. 1l prezzo previsto per tutte le forniture di materiali ed impianti & comprensivo inoltre
dell'onere per I'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere
I'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Art. 16 Penali e premi di accelerazione

1. Penali

Ai sensi dell'articolo 126 del Nuovo Codice Appalti (D.Igs. 36/2023) in caso di mancato
rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, sara applicata una penale gior-
naliera del 1 per mille (diconsi 1 ogni mille) dell'importo netto contrattuale; le penali non
possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto con-
trattuale. Tale disposizione opera in deroga all'art. 126 riportato ad inizio paragrafo al
fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR. Relativamente alla
esecuzione della prestazione articolata in piu parti, come previsto dal progetto esecutivo
e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una
o piu d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le
penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediata-
mente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate
mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

2. Premi di accelerazione
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L'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 prevede le seguenti disposizioni specifiche per I'esecu-
zione dei contratti pubblici finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e con il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

La stazione appaltante pud prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara, un

premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato con gli stessi criteri sta-

biliti per il calcolo della penale e sulla base dei seguenti presupposti:

- approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformita;

- ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;

- esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte.

Non sono previsti premi di accelerazione nel presente appalto.

3. Intervento sostitutivo

Decorsi i termini per la stipulazione del contratto, le consegna dei lavori, gli atti e le atti-

vita di cui all'art. 5 del D.L. 76/2020 (in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera

pubblica), nonché gli altri termini, anche endo-procedimentali per I'adozione delle deter-
minazioni relative all'esecuzione dei contratti, il responsabile o I'unita organizzativa di cui
all'art. 2, comma 9-bis della L. 241/1990, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia,
d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari

alla meta di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di

attuazione di cui al PNRR ed al PNC.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le sca-
denze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una
penale dello 0,5 per mille del’ammontare netto contrattuale, fermo restando il limite
massimo del dieci per cento, da determinare in relazione all'entita delle conseguenze
legate al ritardo. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo su-
periore alla predetta percentuale trova applicazione I'art. 122 c. 4 del D.Lgs. 36/2023,
in materia di risoluzione del contratto.

5. Essendo stati fissati termini di esecuzione intermedi all’articolo precedente, nel caso
di mancato rispetto di tali termini si applichera la penale dello 0,5 per mille dell'am-
montare netto contrattuale, fermo restando il limite massimo del dieci per cento. Le
relative penali sono applicate nello stato di avanzamento immediatamente succes-
sivo all'avvenuta esecuzione delle singole parti. Qualora i ritardi siano tali da com-
portare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione
l'art. 122 c. 4 del D.Lgs. 36/2023, in materia di risoluzione del contratto.

6. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo:

a. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori (la penale & applicata all'importo dei lavori ancora
da eseguire);
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7.

10.

b. nel rispetto del termine imposto dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori
non accettabili o danneggiati (la penale & applicata all'importo dei lavori di ripri-
stino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati);

c. nel rispetto del termine fissato dal Direttore dei lavori per il completamento di
lavorazioni di piccola entita, non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori
(la penale & applicata all'importo delle lavorazioni di piccola entita).

La penale di cui al comma 6, lettera a), non viene applicata qualora I'Appaltatore, in

seguito allandamento dei lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata

nel programma dei lavori.

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente capitolato, ai fini dell'appli-

cazione delle penali, il periodo di ritardo € determinato sommando il ritardo accumu-

lato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i medesimi.

Le penali possono essere disapplicate su motivata richiesta dell'Appaltatore quando

si riconosca che il ritardo non € allo stesso imputabile o quando si riconosca che le

penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della stazione ap-
paltante.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ri-

tardi.
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TABELLA P — QUADRO DELLE PENALI

Art. 17

y

Titolo scadenza Penale €/giorno

Consegna del Programma Esecu- | entro 15 giorni naturali e consecutivi | 0,5 per mille del’am-

tivo Dettagliato dei lavori, e dell'orga- | decorrenti dal verbale di consegna montare netto contrat-

nizzazione di cantiere con nomina tuale

delle varie figure (di cui all'art.18 e

20 del CSA)

Accantieramento e allestimento del | entro 15 giorni naturali e consecutivi | 0,5 per mille dellam-

cantiere comprensivo a titolo sempli- | decorrenti dal verbale di consegna. montare netto contrat-

ficativo di baraccature, recisioni, se- tuale

gnaletica (punti ID 1 del Cronopro-

gramma)

Realizzazione del traliccio di attra- | entro 30 giorni naturali e consecutivi | 0,5 per mille dellam-

versamento del fiume Mella per pas- | decorrenti dal verbale di consegna. | montare netto contrat-

saggio linee provvisorie SNAM e Te- tuale

lecom (ID 13 del Cronoprogramma)

Realizzazione delle strutture in c.a | entro 210 giorni naturali e consecutivi | 0,5 per mille dellam-

del diversivo (punti ID 32 del Crono- | decorrenti dal verbale di consegna. montare netto contrat-

programma) tuale

Mancata consegna della documen- | vedi art. 9 e 14 o dal eventuale ulte- | 0,5 per mille dellam-

tazione (tra cui a titolo di esemplifi- | riore termine indicato dalla D.L. negli | montare netto contrat-

cativo e non esaustivo: certificazioni, | atti di appalto tuale

dichiarazioni, relazioni, cartelloni-

stica) richiesta dall’amministrazione

nel’ambito dell’appalto e indicata

negli articoli 9 e 14

Mancata consegna del cronopro- | Entro 7 giorni dalla richiesta 1 per mille salva la pos-

gramma aggiornato sibilita per 'amministra-
zione, una volta scaduto
il termine fissato di av-
viare il procedimento di
risoluzione del contratto

Tutela dei lavoratori

1. La Stazione Appaltante acquisira d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento di regolarita contributiva in corso di validita.

2. Ai sensi dellart. 11 c. 6 del D.Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipen-
dente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante tratterra dal certifi-
cato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo ver-
samento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni riportate nel certificato di
pagamento sara operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dette ritenute saranno
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
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Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e previo rila-
scio del documento unico di regolarita contributiva finale.

Art. 18 Obblighi dell’appaltatore in caso di affidamenti finanziati con le risorse

del PNRR e del PNC

Le clausole di occupazione previste nel PNRR art.47 L. 108/2021 si intendono comple-

tamente richiamate e applicate al disciplinare di affidamento al quale si rimanda. Di se-

guito vengono sinteticamente richiamate.

1.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.I. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici tenuti alla
redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del d.Igs.
11 aprile 2006, n. 198 (operatori che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti), pro-
ducono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua confor-
mita a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita, ovvero, in caso di inosservanza dei
termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua conte-
stuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del d.I. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici che occupano
un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rap-
porto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del d.Igs. 11 aprile 2006, n.
198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla
stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile
e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione gua-
dagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. L'operatore economico € altresi tenuto a trasmettere la
relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parita. La mancata produzione della relazione comporta I'applicazione
delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 nonché I'impossibilita
di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un pe-
riodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti
pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell’articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici
che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei
mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la
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certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione
che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti
a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presenta-
zione delle offerte. L'operatore economico € altresi tenuto a trasmettere la relazione
alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione di quanto sopra
comporta I'applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108.

Tutte le imprese partecipanti alla procedura di gara, al momento della presentazione
dell'offerta, devono, a pena di esclusione, assumersi I'obbligo di assicurare, in caso
di aggiudicazione del contratto, una quota delle assunzioni necessarie per l'esecu-
zione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali,
all'occupazione giovanile ed una quota all’occupazione femminile, secondo quanto
indicato nell’art. 61, commi 4 e 5 — Allegato Il.3.

Art. 19 Vigilanza sulla regolarita delle imprese esecutrici dei lavori

1.

Per il piu efficace perseguimento degli obiettivi, le Stazioni Appaltanti affidano I'esple-

tamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi

i contratti collettivi di lavoro, all’Ufficio della direzione lavori.

Ferme restando le competenze e le responsabilita della Stazione Appaltante e del

Responsabile dei Lavori, in quanto nominato, I'Ufficio di direzione lavori, con l'ausilio

del Coordinatore della sicurezza durante 'Esecuzione, esercitano la funzione di con-

trollo sulla permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese a qua-

lunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dell’appalto.

Le imprese che realizzeranno le opere contrattualmente previste hanno I'obbligo di

collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di

cui al comma 1 possano svolgere le funzioni di controllo ivi previste.

Il personale messo a disposizione dalle imprese per la realizzazione dell’appalto do-

vra essere, per numero, qualita, specializzazione e formazione, adeguato all'impor-

tanza delle opere previste, alle modalita di esecuzione e ai termini di consegna con-

trattualmente previsti nel programma dei lavori.

Le imprese hanno I'obbligo di tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il

libro delle presenze in cantiere, nonché copia semplice del libro matricola e del regi-

stro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, e debbono mettere a

disposizione, su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, entro il termine di 3 giorni:

- copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interes-
sato;

- copia delle denunce e dei versamenti mensili al’'INPS ed alla Cassa Edile di rife-
rimento territorialmente competente;

- copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;
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- originale o copia autenticata del libro matricola e del registro presenze vidimati.

6. Come previsto dalla Legge n° 136/10 sulla tracciabilita dei flussi finanziari dovranno
essere osservate le seguenti disposizioni:

- al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per 'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale
deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi
medesimi;

- latessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati,
anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21,
comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere
anche l'indicazione del committente.

7. In materia di sicurezza le imprese hanno I'obbligo di tenere sempre in cantiere, ade-
guatamente aggiornati, i Piani di Sicurezza previsti dalla vigente normativa.

8. Prima dellinizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di con-
segna, I'Appaltatore, per proprio conto e per tutte le altre imprese che parteciperanno
alla realizzazione dei lavori, € tenuto a trasmettere la documentazione di avvenuta
denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa la Cassa
Edile.

9. L’Appaltatore & inoltre tenuto:

a) ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dall’'Ufficio direzione lavori,
un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite, da compilarsi ad ini-
zio giornata e recante I'elenco nominativo della manodopera presente in cantiere,
alle dipendenze sia dell’ Appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate
nell’esecuzione dei lavori. | citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei
lavori e costituiscono elemento di riscontro con le certificazioni di regolarita con-
tributiva, soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati con
riferimento allo specifico cantiere;

b) a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre
imprese impegnate nell’esecuzione dell'opera, del tesserino di riconoscimento,
come riportato nel precedente punto 6.

Art. 20 Condotta dei lavori, durata giornaliera dei lavori, disciplina e buon or-
dine del cantiere

1. Per la condotta dei lavori da parte dell’Appaltatore si rimanda integralmente a quanto
previsto dall’art. 4 del D.M. n°145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

2. Perladurata giornaliera dei lavori si rimanda integralmente a quanto previsto dall’art.
27 del D.M. n° 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

3. Perladisciplina e buon ordine dei cantieri si imanda integralmente a quanto previsto
dall’art. 6 del D.M. n° 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.
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Art. 21 Organizzazione, gestione e direzione del cantiere

1.

L'impresa dovra adattare la sua organizzazione alle esigenze dellamministrazione.

Dette esigenze sono da considerarsi circostanze speciali che comporteranno so-

spensioni dei lavori o consegne parziali come previste nel presente capitolato. L’ap-

paltatore dovra tenere conto delle condizioni rilevate in fase di consegna dei lavori.

Per quanto sopra, la Stazione Appaltante ha il diritto, durante I'esecuzione dei lavori,

di disporre attraverso I'Ufficio direzione lavori di tutte quelle cautele, limitazioni e pre-

scrizioni che occorressero ed alle quali I'’Appaltatore dovra rigorosamente attenersi

senza potere accampare pretese di indennita e di compensi, di qualsiasi natura e

specie, essendo tutto cid da intendersi previsto nella organizzazione dei lavori e com-

pensato nel prezzo di contratto.

L'Appaltatore dovra nominare:

- il Direttore Tecnico del cantiere. Tale persona dovra possedere adeguata espe-
rienza professionale nello specifico settore della conduzione di cantieri edili di
analoghe caratteristiche, esperienza che deve essere documentata con "curricu-
lum vitae" e titoli di studio. Al Direttore Tecnico di cantiere competono tutte le
responsabilita della legge e della pratica di lavori riferiti a questo ruolo e derivanti,
in particolare, dalla conduzione tecnica, antinfortunistica ed amministrativa dei
lavori dell'Appaltatore.

- uno o piu Capi Cantiere, costantemente presente, responsabile della esecuzione
delle lavorazioni sia diurne che notturne, munito di cellulare per pronta reperibilita
e per l'intera durata del cantiere, giorni festivi e prefestivi inclusi;

- una (o piu) persona con qualifica di “preposto” alla sicurezza del complessivo
cantiere. Detta figura deve essere costantemente presente in cantiere e pud
coincidere o con il Direttore Tecnico o con un Capo Cantiere;

- le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gl
ordini del Direttore dei Lavori.

- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovra comunicare per iscritto al Di-

rettore Lavori e alla Stazione Appaltante il nominativo delle persone di cui sopra e

dovra altresi esibire, entro 10 giorni, il documento originale attestante le deleghe e

le responsabilita ai medesimi conferiti.

Il Responsabile del Procedimento per I'esecuzione pud, a suo insindacabile giudizio,

rifiutare la designazione fatta.

Il Direttore Tecnico di cantiere ed il Capo cantiere designato dall'Appaltatore, do-

vranno comunicare per iscritto I'accettazione dell'incarico conferitogli, specificando

esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi a loro derivanti dal presente

Capitolato e dalla legge.

Il Direttore Tecnico di cantiere dovra, nella dichiarazione, accettare espressamente

la responsabilita per infortuni, essendo egli tenuto a garantire il rispetto della piena
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

applicazione del Piano di Sicurezza del cantiere da parte di tutte le imprese, com-
prese quelle subappaltatrici/sub-contraenti/cottimisti, impegnate nella esecuzione
dei lavori.

Il Direttore Tecnico di cantiere o il Capo cantiere debbono essere reperibili, in qua-
lunque momento, e per tutta la durata dei lavori, in modo che nessuna operazione
possa essere ritardata per effetto della loro assenza a pregiudizio e in qualsiasi
modo, all’attivita della Committenza in corso.

Il Direttore dei Lavori, si riserva la facolta di ordinare I'immediata sospensione dei
lavori qualora, nel corso degli stessi venga constatata I'assenza contemporanea del
Direttore Tecnico di cantiere e del Capo cantiere o dei loro sostituti con le funzioni di
“preposto” alla sicurezza.

In tal caso non verra riconosciuto all'Appaltatore alcun indennizzo per eventuali per-
dite economiche né ancora sara riconosciuto alcun spostamento dei termini di con-
segna o di proroga.

Resta inteso che la ripresa dei lavori avverra automaticamente non appena accertata
la presenza di uno dei rappresentanti dell'Appaltatore.

Ogni comunicazione inviata al Direttore Tecnico del cantiere avra la stessa efficacia
di quelle inviate all'Appaltatore.

L'Appaltatore & tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere I'elenco completo del
personale dipendente impiegato nei lavori in atto, nonché analoghi elenchi per il per-
sonale impiegato dalle imprese subappaltatrici o dai cottimisti.

Qualora I'Appaltatore fosse autorizzato a dare subappalti o cottimi concernenti parte
dei lavori, I'Appaltatore stesso € tenuto a far assumere all'lmpresa Subappaltatrice
(subAppaltatore, subfornitrice, ecc.) I'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi ac-
cesso al cantiere, dell'apposito documento di identificazione e tesserino di riconosci-
mento.

Se, a seguito di controllo, risultera che uno o piu addetti ai lavori siano sprovvisti del
documento di cui ai commi precedenti, ne verranno prese le generalita degli stessi e
verranno notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle
dipendenze del Subappaltatore) il quale dovra presentare i documenti non esibiti
all'atto del controllo all’Ufficio direzione dei lavori entro il secondo giorno lavorativo
successivo.

Gli elaborati di cantierizzazione previsti o0 necessari, sottoscritti dall’Appaltatore e da
un tecnico professionalmente abilitato, devono essere sottoposti al’approvazione del
Direttore Lavori almeno quindici giorni prima dell'inizio programmato delle relative
lavorazioni od installazioni, sentito eventualmente il coordinatore esecutivo per le
parti di competenza.

Per quanto sopra, il Direttore Lavori provvede tempestivamente all’approvazione de-
gli elaborati di cantierizzazione, dopo aver verificato la congruita con il progetto ese-
cutivo allegato al contratto, decidendo gli interventi necessari nel rispetto dei limiti ivi
indicati.
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Art. 22 Lavoro notturno e festivo

1.

Ove I'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il com-
pimento dei lavori nel tempo prefissato per cause non ascrivibili all’Appaltatore, o
ove esigenze di funzionalita lo richiedessero, la Stazione Appaltante potra prescri-
vere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente oltre 'orario di lavoro, o nei giorni
prefestivi e festivi, senza che I'Appaltatore possa da cio trarre titolo per richiedere
indennita e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali
per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.

Pertanto viene fatto obbligo all’Appaltatore di dare la propria reperibilita e disponibi-
lita per I'esecuzione dei lavori, di qualsiasi tipi € natura, anche nei periodi di ferie e
festivi

Art. 23 Programma esecutivo e dettagliato dei lavori

1.

Il Cronoprogramma dei lavori & allegato ai documenti di gara e parte integrante del

contratto.

Ai sensi dell’'art. 32, comma 9 dell’allegato 1.7 al D. Lgs. n. 36/2023 I'esecutore deve

presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima

dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato anche indipendente dal Cro-
noprogramma di cui al comma 1, articolato secondo le espresse scadenze differen-
ziate e dettagliato, idoneo per I'esecuzione di tutte le prestazioni, comprensivo delle
indicazioni relative ai subappaltatori ed ai fornitori, che dovra tenere conto del tempo
concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato

Speciale e dal Cronoprogramma. La ritardata consegna del PED costituisce

grave inadempimento suscettibile di determinare il recupero dell’anticipazione

e I’avvio del procedimento di risoluzione del contratto.

La proposta del P.E.D. (Programma Esecutivo Dettagliato) dei lavori, elaborato e

presentato dall'Appaltatore sulla base delle indicazioni dell’art. 32, comma 9 dell’al-

legato I.7 al D. Lgs. n. 36/2023, dovra tenere conto dello svolgimento coordinato dei
lavori da eseguire nelle definite aree di cantiere.

Ai suddetti programmi sara allegato un grafico che mettera in risalto: I'inizio dei lavori,

gli avanzamenti mensili con i relativi importi ed il termine di ultimazione delle princi-

pali categorie di opere, 'ammontare presunto progressivo dei lavori in relazione alle
singole categorie dei lavori.

Inoltre, il P.E.D. sara corredato da una relazione nella quale sara contenuta:

- una descrizione dettagliata delle modalita esecutive delle varie opere, corredata
dai disegni degli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di quanto occorre
per I'esecuzione dei lavori;

- l'elencazione delle dotazioni dei cantieri in macchinari, impianti, mezzi d'opera,
installazioni, uffici, magazzini, maestranze per I'esecuzione dei lavori;

- il periodo previsto per I'approntamento dei cantieri, completo di installazioni, mac-
chinari e servizi.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

L’Appaltatore & obbligato a presentare, contestualmente al P.E.D., il piano operativo
di cantiere generale consistente in una relazione descrittiva nella quale dovranno
essere indicate le varie metodologie e tecnologie che I’Appaltatore stesso ritiene di
dover adottare per I'esecuzione delle opere comprese nell’appalto.

L’Appaltatore € inoltre obbligato a presentare, per ogni singola opera o gruppo di

opere funzionali, con un anticipo di almeno quindici giorni prima dell’effettivo inizio

dei relativi lavori, il piano operativo di cantiere dettagliato che dovra contenere:

- lillustrazione della tecnologia che intende adottare e la descrizione dei criteri di
avanzamento;

- i dettagli costruttivi di cantiere necessari a definire concretamente le modalita e
le procedure di realizzazione del progetto esecutivo. Tali dettagli costruttivi di
cantiere dovranno essere redatti e sottoscritti da un professionista tecnico abili-
tato nel rigoroso rispetto del progetto esecutivo e di tutte le prescrizioni contenute
nel Capitolato Speciale d’appalto e nel contratto;

- l'elenco delle attrezzature e dei macchinari da impiegare nella esecuzione delle
varie fasi dell'opera completo delle caratteristiche e delle potenze di ogni singola
macchina;

- il piano degli approvvigionamenti dal quale dovra risultare anche il sistema di
stoccaggio di ogni singolo materiale approvvigionato;

- i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisionali da realizzare per I'esecuzione
dell’opera.

Entro sette giorni dalla presentazione, il Direttore dei Lavori comunichera all'Appal-

tatore ed alla Stazione Appaltante I'esito dell'esame della proposta del P.E.D.. Qua-

lora esso non abbia conseguito I'approvazione, I'Appaltatore entro cinque giorni, pre-
disporra un nuovo programma, oppure adeguera quello gia presentato, secondo le
direttive che avra ricevuto dal Direttore dei Lavori.

Per quanto sopra I'Appaltatore non potra avanzare richiesta di compenso alcuno né

formulare riserve o avanzare pretese di sorta.

L’accettazione e/o approvazione da parte del Direttore Lavori della proposta del

P.E.D. non solleva a tutti gli effetti 'Appaltatore dalla totale responsabilita sull’attua-

bilita del programma stesso e, di conseguenza, del rispetto dei termini di ultimazione

lavori.

La proposta del P.E.D. approvata sara impegnativa per I'Appaltatore, il quale é te-

nuto a rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalita proposta,

salvo modifiche al programma in corso di attuazione, per comprovate esigenze non
prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dal Direttore dei Lavori.

In caso di varianti autorizzate il P.E.D. andra conseguentemente aggiornato dall’Ap-

paltatore con le stesse modalita, criteri e oneri citati nel presente articolo.

Tutta la predetta documentazione dovra essere fornita controfirmata con timbro

dall’Appaltatore in piu copie su carta al D.L. e su supporto informatico compatibile.

L’Ufficio direzione lavori controllera il rispetto del P.E.D. dei lavori.
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15.

16.

17.

Nel caso in cui il Direttore dei Lavori, in seguito a controlli eseguiti direttamente, o
all'aggiornamento mensile del programma dovesse riscontrare ritardi o variazioni nel
programma tali da ripercuotersi sul normale svolgimento dei lavori, procedera a con-
testare cio all'Appaltatore, indicandogli le modalita ed i termini entro i quali I'Appalta-
tore dovra rientrare nelle previsioni del programma. A tal fine il Direttore dei Lavori
puo richiedere all'Appaltatore di incrementare le prestazioni fuori dal normale orario
di lavoro, di aumentare le consistenze di uomini, degli impianti e delle attrezzature
per I'esecuzione del lavoro, o tutte queste cose insieme.

Il Direttore dei lavori in caso di ritardi nell’esecuzione dell’opera potra richiedere
all'appaltatore un nuovo PED entro il termine di 15 gg dalla richiesta. In caso di ritar-
data consegna si applicheranno le penali indicate nella TABELLA P.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita
qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non
siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 24 Contabilizzazione dei lavori

1.

La misurazione e valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specifi-
cazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci
in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere
criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita poste in
opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o au-
menti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non sa-
ranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
quantita eseguite i prezzi unitari dell’elenco prezzi unitari di contratto.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal ca-
pitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato
al presente capitolato, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 25 Difetti di costruzione

1.

Per eventuali difetti di costruzione si rimanda integralmente a quanto previsto dall’art.
18 del D.M. n°® 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto

Art. 26 Anticipazione, pagamenti in acconto, termini di pagamento degli ac-

1.

conti e del saldo

Ai sensi dell’art. 125 del D.Igs 36/2023 sul valore del contratto di appalto €& calcolato
I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appal-
tatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di
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consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’'urgenza, ai sensi dell’articolo
17, commi 8 e 9 del codice.

2. Peri contratti pluriennali I'importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore
delle prestazioni di ciascuna annualita contabile, stabilita nel cronoprogramma dei
pagamenti, ed & corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima pre-
stazione utile relativa a ciascuna annualita, secondo il cronoprogramma delle pre-
stazioni.

3. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiusso-
ria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronopro-
gramma dei lavori.

4. La garanzia fideiussoria, rilasciata da imprese bancarie o assicurative, deve essere
conforme allo schema tipo di cui al DM Ministero Sviluppo Economico del 16/09/2022
n. 193 e, come da Circolare di Ateneo prot. n. 116184 del 17/05/2023, dovra essere
rilasciata con autentica notarile apposta in calce alla sottoscrizione a garanzia
dell’autenticita della stessa nonché dovra riportare apposita annotazione riguardante
la copertura dell'importo dell'lVA.

5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle sta-
zioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione,
se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui Imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

6. | pagamenti in acconto vengono erogati sulla base degli stati di avanzamento lavori,
redatti dal Direttore dei lavori, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’art. 22, comprensivi della relativa
quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a Euro
200.000,00 (duecentomila/00).

7. Prima dell’emissione dei SAL, I'Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione Ap-
paltante una dichiarazione dalla quale risulti I'esecutore (o gli esecutori) delle presta-
zioni svolte nell’arco temporale di riferimento del SAL con i relativi importi.

8. A tutela dei lavoratori, ai sensi dell’art.11 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 sull'importo netto
progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

9. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del d.lgs 36/2023, impie-
gato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento

diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di inadempienze retributive dell'Appaltatore e del subappaltatore, la stazione

appaltante interviene in via sostitutiva applicando la procedura di cui all'art.11 c. 6

del D.Lgs. 36/2023.

Termini della procedura di pagamento:

- emissione certificato di pagamento, con l'indicazione dell'importo e della data, a
cura del Responsabile del procedimento contestualmente all’adozione di ogni
stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.

- pagamento del corrispettivo entro i successivi 30 (trenta) giorni decorrenti dall'a-
dozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, mediante emissione dell’'appo-
sito mandato e previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore in formato esclusivamente elet-
tronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi
dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, e devono con-
tenere tutti gli elementi richiesti dal banco PNRR.
Si informa che ’Amministrazione rientra nel regime di cui all’art. 17 ter del DPR
633/72, cosi come modificato dalla legge 190/2014 (Split payment) pertanto tutte le
fatture effettuate nei confronti di questa Amministrazione, dovranno essere emesse
nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura do-
vra essere inserita I'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" cosi come dispo-
sto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. Questa Amministrazione provvedera
al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente
al versamento all’Erario dell’lVA esposta in fattura.

Dell’emissione del certificato il Responsabile del procedimento provvede a dare co-

municazione agli Enti previdenziali ed assicurativi compresa la Cassa Edile.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, il direttore

dei lavori ed il Responsabile del procedimento provvedono, rispettivamente, alla re-

dazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento.

Sospensione dei pagamenti in acconto quando il documento unico di regolarita

contributiva (DURC), richiesto direttamente dalla Stazione appaltante, agli Enti

competenti, comprese le Casse Edili di riferimento, risulti negativo, ossia attesti una

posizione di irregolaritd contributiva dellimpresa nei confronti di INPS, INAIL e

CASSA EDILE.

Sospensione dei pagamenti in acconto successivi al primo:

- nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro venti giorni
dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietan-
Ziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti
nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in

¢~ 0

doc. ap02 capitolato speciale d'appalto rev. 0 17/01/2024 comm. 1357

pag. 37/104



Progetto di fattibilita tecnica economica / definitivo / esecutivo

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ov-
vero stato di avanzamento forniture) con I'indicazione delle ritenute di garanzia;

- qualora il mancato pagamento sia motivato dall'’Appaltatore con la contestazione
della regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto conte-
stato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in
favore dell'Appaltatore & limitata alla quota corrispondente alla prestazione og-
getto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori.

Nei casi di cui ai commi precedenti nessuna richiesta di interessi pud essere avan-

zata dall’appaltatore per ritardato pagamento. | termini di cui al comma 14, ripren-

dono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documenta-

zione di cui sopra.

L’ultima rata d’acconto, viene pagata, a seguito della compilazione del conto finale,

a seguito della redazione e approvazione del certificato di collaudo dei lavori, qua-

lunque sia la somma cui pud ascendere.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.

117 c. 9 del D.lgs 36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera,

ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento del saldo finale avviene previa verifica di congruita dell’incidenza della

manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai sensi dell’arti-

colo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L.

120/2020 secondo le modalita indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali n. 143/2021.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto

appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Qualora, in sede di saldo, risultassero irregolarita contributive da parte dell’appalta-

tore o dei subappaltatori, '’Amministrazione provvedera come indicato dall'art.11 c.

6 del D.Lgs. 36/2023.

Sospensione del pagamento a saldo, nel caso di mancata trasmissione da parte

dell’Appaltatore, entro venti giorni dalla data di pagamento del precedente acconto,

di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai

subappaltatori o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto

di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avan-

zamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l'indicazione delle ritenute

di garanzia.

Il direttore dei lavori avra facolta di richiedere, in occasione dell’emissione di ogni

S.A.L., la presentazione delle Certificazioni e delle dichiarazioni relative:

o alle opere riguardanti la prevenzione incendi realizzate alla data dell’emissione;

e certificazione dei materiali;

o certificati delle opere in ferro e della loro posa,;

e certificazioni di vetri, serramenti
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o le certificazioni e dichiarazioni elencate all’articolo “PRESTAZIONI E ONERI
INCLUSI NELL'APPALTO”
Qualora sia richiesta la documentazione di cui sopra all’atto del’emissione del S.A.L e
I’Appaltatore non la presenti, il DL potra non accettera le opere realizzate che, conse-
guentemente, non saranno inserite in contabilita.

Art. 27 Accettazione, qualita ed impiego dei materiali, provvista dei materiali,
sostituzione dei luoghi di provenienza materiali

1. | materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato spe-
ciale ed essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente
dopo l'accettazione del direttore dei lavori;

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in
opera. |l direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti
deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero con-
formi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in que-
sto ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue
spese.

3. Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei la-
vori, la stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a
carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto
della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di
collaudo.

5. L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali 0 componenti di caratte-
ristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavo-
razione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta
come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del
direttore dei lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavo-
razione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede
di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specifica-
mente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei la-
vori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposi-
zione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione
dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito
verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta
espresso riferimento a tale verbale.
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10.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed ana-
lisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie
per stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a
carico dell'Appaltatore.

Per la provvista dei materiali, si rimanda integralmente a quanto previsto dall’art. 16
del D.M. n° 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

Per la sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto, si ri-
manda integralmente a quanto previsto dall’art. 17 del D.M. n° 145/2000, da inten-
dersi qui interamente trascritto.

Art. 28 Verifiche nel corso di esecuzione lavori, compensi all’appaltatore per

danni di forza maggiore, adeguamento dei prezzi

Per le verifiche nel corso di esecuzione dei lavori, si rimanda integralmente a quanto

previsto dall’art. 19 del D.M. n°® 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

L’Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non

in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'’Appaltatore ne fa denuncia al direttore

dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da

quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non

pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali

lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accerta-

mento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 3, il direttore dei lavori procede, redi-

gendone processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei
lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'’Appaltatore stesso.

5.

6.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Ai sensidell’art. 60 del D.Igs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi al verificarsi
di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in au-
mento o in diminuzione, del costo dell’opera superiore al 5 per cento dell'importo
complessivo; i prezzi sono aggiornati nella misura dell’80 per cento della variazione
stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della
variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dal’ISTAT
relativi al costo di costruzione di un capannone industriale. | maggiori oneri derivanti
dalla revisione dei prezzi devono trovare copertura finanziaria come indicato al
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comma 5 art. 60 del 36/2023 fino al massimo in aumento di € 150.000,00. In assenza
di adeguata copertura finanziaria si procedera alla risoluzione contrattuale.

Art. 29 Variazioni al progetto appaltato, contestazioni tra stazione appaltante
ed appaltatore

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall'Ap-
paltatore se non & disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla
stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 120 del
D.Lgs 36/2023.

2. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’ap-
palto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che
per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del paga-

mento a conquaglio dei lavori esequiti in piu 0 in meno con l'osservanza delle pre-

scrizioni_ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del DPR
207/2010 e dall’ articolo 120 del d.lgs. 36/2023.
3. La valutazione delle eventuali variazioni ordinate dalla Stazione Appaltante saranno

definite e determinate sulla base dell’'offerta redatta e presentata dall’Appaltatore in

sede di gara. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non sono previsti

prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contrad-

dittorio tra la Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di con-

cordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono

desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario della Regione Lombardia, oppure, se non reperibili, ragguaglian-
doli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con ri-
ferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data
di formulazione dell’offerta.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,
i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima
di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

5. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicu-
rezza in fase di esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordina-
mento con i conseguenti adempimenti, nonché 'adeguamento dei piani operativi.

6. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera
oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non
vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

7. |l Direttore dei lavori o I'’Appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei la-
vori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla
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comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al fine di ri-
solvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento & comuni-
cata all’Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere
riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

8. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
I'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi,
in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata
all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel ter-
mine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel ter-
mine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

9. L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale,
che ¢ inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’ Ap-
paltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei la-
VvOori.

Art. 30 Opzione

1. E prevista un’opzione di eventuale ampliamento dell’intervento, ai sensi dell’articolo
72, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2016, come
declinato dall’articolo 120, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti. Tali lavori
opzionali sono previsti dal progetto esecutivo regolarmente approvato, ma non og-
getto del contratto d’appalto originario e a tale scopo individuati nel medesimo pro-
getto. La disciplina del presenta articolo costituisce la condizione di applicazione di
clausole chiare, precise e inequivocabili. Le varianti alle opere in progetto saranno
ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 120 del Decreto Le-
gislativo n. 36/2023. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro
debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera
alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto
all'articolo Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione.

Gli interventi opzionali previsti riguardano:

a. L’installazione di una centralina di misura e trasmissione del livello dell’acqua
in alveo a monte dell'ingresso del diversivo, cosi come descritta nella “Rela-
zione ID-03 — caratteristiche tecniche della stazione di misura del livello”; tali
lavori sono stati stimati in 6.800,00 €.

Relativamente all’attuazione dei suddetti lavori opzionali, qualora sia stata conse-
guita copertura finanziaria, rendendo di fatto disponibili tutte le risorse all’esecuzione
delle lavorazioni previste, sara sottoscritto un unico contratto e pertanto varranno
tutte le disposizioni normali del presente CSA.

2. L’esercizio dell'opzione, & una facolta discrezionale della Stazione appaltante, ed &
subordinato al reperimento delle risorse necessarie mediante utilizzo del ribasso di
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gara offerto dall’Appaltatore, ovvero dalla differenza tra 'importo stanziato per la rea-

lizzazione dei lavori, nel quadro economico, e I'importo netto del contratto originario.

3. In caso di esercizio dell’opzione, trovano applicazione i medesimi prezzi unitari e il
medesimo ribasso contrattuale previsti dal contratto originario.

4. Per le prestazioni opzionali nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante con I'ag-
giudicazione e con la stipula del contratto; I'offerta dell’ Appaltatore costituisce per lo
stesso atto d’obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni non meno
vantaggiose per la Stazione appaltante, di quelle risultanti dalla gara, anche ai sensi
degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile. Si precisa che:

a) l'esercizio dell’opzione:

e ¢ a discrezione della sola Stazione appaltante, mentre I'’Appaltatore & obbligato
ad aderirvi alle condizioni gia stabilite;

e avviene con atto scritto della Stazione appaltante, comunicato al domicilio digi-
tale dell’aggiudicatario, perfezionato con un’appendice o un addendum al con-
tratto originario oppure con un nuovo contratto, che mantiene ferme le condizioni
contrattuali originarie non adeguate ai sensi del presente articolo;

b) I'esercizio dell'opzione & subordinato alla condizione di cui al comma 2, nonché:

e allassenza dei motivi di esclusione di cui agli art. da 94 a 98 del Codice dei con-
tratti e al mantenimento in essere dei requisiti di selezione di cui a gli articoli da
99 a 106 dello stesso Codice, almeno con riferimento alle prestazioni ancora da
eseguire;

o allintegrazione della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 25, in relazione al
maggior importo contrattuale generato dall’esercizio dell’opzione, tenuto conto
dei lavori gia eseguiti e liquidati;

¢ al mantenimento in essere delle coperture assicurative di cui all’articolo 10;

c) l'esercizio dell'opzione deve avvenire entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la data
prevista per l'ultimazione dei lavori di cui all’articolo 12;

d) in caso di mancato esercizio dell'opzione I'Appaltatore & liberato da ogni obbli-
gazione in relazione alle prestazioni opzionali € non comporta indennizzi, riven-
dicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell’aggiudicatario;

e) Il rifiuto all’adesione ad un’opzione da parte dell’Appaltatore costituisce grave
inadempimento e autorizza la Stazione appaltante a rivalersi sulla garanzia di cui
allarticolo 25 e alla segnalazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione ai fini
delliscrizione nel relativo casellario.

Per le opzioni contrattuali si applica I'art. 120 del Codice dei Contratti.

5. Fermo restando che I'applicazione della disciplina del presente CSA, si estende an-
che alle opere opzionali di cui al presente articolo, in quanto compatibile, per le
stesse prestazioni opzionali trovano applicazione:

a) adisciplina delle penali, della garanzia definitiva e delle assicurazioni, in ragione
proporzionale al loro importo di aggiudicazione;
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b) a disciplina della contabilita, del pagamento delle rate di acconto e di saldo,
dell'ultimazione dei lavori e dell’accertamento della regolare esecuzione, in forma
unitaria, senza distinzione rispetto ai lavori relativi al contratto originario.

Art. 31 Diminuzione dei lavori

1.

Indipendentemente dall’ ipotesi prevista dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, a Stazione
Appaltante pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a
quanto previsto in contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza
che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente
comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto
dell'importo contrattuale.

Art. 32 Piano di sicurezza e coordinamento

1.

In conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., & stato redatto ed allegato
agli atti di gara il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento costituisce parte integrante del contratto.
L’Appaltatore, in fase di valutazione del progetto posto a base di gara potra proporre
varianti od integrazioni al P.S.C. al fine di migliorare od aumentare la sicurezza e
I'organizzazione del cantiere (anche per norme eventualmente disattese), tenendo
conto degli ulteriori oneri in fase di offerta, anche per adeguarne i contenuti alle tec-
nologie proprie d'impresa.

E' altresi concesso proporre un Piano della Sicurezza Sostitutivo da parte dell’Ap-
paltatore per le medesime motivazioni del comma precedente.

Le gravi o ripetute violazioni dello stesso da parte dell’Appaltatore sara causa di ri-
soluzione di contratto. Il Direttore Tecnico di Cantiere ed il Coordinatore della Sicu-
rezza in fase di Esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei Piani di Sicurezza afferenti al cantiere.

L’Appaltatore, entro 30 giorni dall’'aggiudicazione, e comunque prima della consegna
dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante un Piano Opera-
tivo di Sicurezza attinente alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio al Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il POS
pud essere redatto secondo il modello semplificato di cui all'Allegato 1 al D.M.
09.09.2014 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

L’Appaltatore dovra dimostrare 'adeguata formazione sulla sicurezza per i dirigenti
ed i preposti, ai sensi dell’art. 97, comma 3-ter, del D. Lgs. n° 81/08, in particolare
per quella afferente al cantiere del presente appalto.

L’Appaltatore, a mezzo del Direttore Tecnico o di formati “preposti”, & tenuto a curare
il coordinamento di tutte le altre ed eventuali imprese operanti nel cantiere affinché
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si uniformino alle direttive ed alle indicazioni del Piano di Sicurezza e di Coordina-

mento.

9. L’Appaltatore, in sede di offerta di gara, dovra aver tenuto conto dei seguenti oneri

inclusi nell’appalto ma non ribassati:

della sicurezza previsti dall’art. 31, comma 4, del D. Lgs. 36/2023;
dell’Allegato XV, punto 2.2.3., del D. Lgs. 81/08.

10. L’Appaltatore, per quanto sopra, € tenuto a:

promuovere ed istituire nel cantiere un sistema gestionale permanente ed orga-
nico diretto alla individuazione, valutazione, eliminazione, riduzione e controllo
costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti;
richiedere al Coordinatore per 'Esecuzione, entro venti giorni dalla firma del con-
tratto di appalto, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o nelle tavole grafiche, ovvero pro-
porre integrazioni al Piano medesimo ove ritenga di poter meglio garantire la si-
curezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;

tenere a disposizione del Coordinatore per 'Esecuzione e degli organi di vigi-
lanza preposti, copia controfirmata della documentazione di progetto e del Piano
di Sicurezza e Coordinamento;

rilasciare al Coordinatore per 'Esecuzione, ovvero al Responsabile dei Lavori,
dichiarazione di aver provveduto alla formazione ed informazione di tutti i lavora-
tori presenti in cantiere;

consegnare al Coordinatore per 'Esecuzione, prima della esecuzione dei relativi
lavori, il Piano Operativo di sicurezza delle proprie Imprese subappaltatrici, sub-
contraenti, subfornitrici, ecc., in opera;

mettere a disposizione di tutti i responsabili del servizio di Prevenzione e Prote-
zione delle Imprese subappaltatrici, subcontraenti, subfornitrici, ecc., e dei lavo-
ratori autonomi il Piano di Sicurezza e Coordinamento, almeno dieci giorni prima
dell’inizio dei lavori;

informare il Coordinatore per I'Esecuzione, delle proposte di integrazione al
Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle Imprese subappaltatrici,
subcontraenti, subfornitrici, ecc., e dei lavoratori autonomi;

affiggere nella bacheca di cantiere la copia della notifica preliminare di cui all’art.
99 del D.Lgs. 81/08 e gli indirizzi e numeri di telefono dei presidi medici piu vicini
al Cantiere e dei Vigili del Fuoco.

11. Per quanto altro non specificato valgono le vigenti disposizioni in materia di sicurezza

cantieri.

Art. 33

Subappalto

1. L’affidatario del contratto per I'esecuzione dei lavori di cui al presente documento,

esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
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10.

Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita. E' ammesso il subappalto se-
condo le disposizioni del presente articolo e nei limiti e con le modalita stabilite
dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 a cui si rinvia.
Non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria
prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione,
per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto,
il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali mo-
difiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto obbligo
di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subi-
sca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
| soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subap-
palto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autoriz-
zazione della stazione appaltante purché:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire e
non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui di cui al Capo Il del Titolo
IV della Parte V del d.Igs. 36/2023 (artt. 94, 95, 96, 97 e 98);
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e
le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
Per quanto attiene le modalita di presentazione della richiesta di subappalto e della
sua successiva autorizzazione si rimanda integralmente a quanto previsto dall’art.
119 del D.Lgs. 36/2023.
Non si configura come subappalto I'affidamento di attivita secondarie, accessorie o
sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla
stazione appaltante.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subap-
palto.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collet-
tivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle ca-
tegorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali ap-
posita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'arti-
colo 80 del d.Igs. 50/2016. In caso di pagamento diretto del subappaltatore, del cot-
timista, del prestatore di servizi e del fornitore di beni o lavori I'lmpresa dovra fornire,
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11.

12.

13.

14.

15.

per ogni stato di avanzamento e rata di saldo una dichiarazione dei lavori effettuati
in proprio e da parte del subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi e fornitore
con la relativa contabilizzazione. Tale documento dove essere controfirmato per ac-
cettazione dal subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi e fornitore. In assenza
di questo documento il pagamento sara sospeso. Laddove la Stazione Appaltante
non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell’art. 119 c. 11 del
D.Lgs. 36/2023 & fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappal-
tatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappalta-
tori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In assenza il pagamento &
SOspeso.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clau-
sole risolutive espresse la cui attivazione & collegata all'emissione di documenta-
zione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011,
n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si deve impe-
gnare, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con
fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come
stabilito dall’art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da prov-
vedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non
soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. “white list”), ovvero da diniego di iscri-
zione.

L’appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai
sensi della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Sta-
zione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti sia inserita, a pena di nullitd assoluta, un'apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla L.136/2010.

Tutte le attivita impiantistiche affidate in subappalto non potranno formare oggetto di
un ulteriore subappalto in quanto considerate ad alto contenuto tecnologico.

Il subappaltatore & altresi tenuto espressamente a vincolarsi al rispetto dei principi e
degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo
agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17
del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra
l'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della
parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e
del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche
per il subappaltatore stesso:
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- idispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’ar-
ticolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati all’art. 13bis,
comma 6, dello Schema di contratto allegato, concorrendo il subappaltatore, con
I’Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e
giovanile;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali
minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Tran-
sizione Ecologica.

Art. 34 Manutenzione delle opere fino al collaudo

1.

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo delle opere, la manu-
tenzione delle stesse sara tenuta a cura e spese dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 31
c.4 all. 1.7 del d.Igs.36/2023.

Questi eseguira la manutenzione del macchinario e delle apparecchiature fornite e
montate, curandone il corretto funzionamento prestazionale previsto, in ossequio alle
disposizioni di legge e alle normative tecniche vigenti, incluse le prescrizioni che do-
vessero essere impartite dalla Stazione Appaltante.

Per gli oneri conseguenti, I'Appaltatore non ha diritto a risarcimento o rimborso al-
cuno, avendone tenuto conto nell'insieme dei prezzi offerti in sede di gara.
L’Appaltatore sara responsabile in sede civile e penale dell'osservanza di tutto
quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione ed il collaudo, e salvo le maggiori re-
sponsabilita sancite dall'art. 1669 del C.C., 'Appaltatore sara garante delle opere e
delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, le sostituzioni
ed i ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo I'Appaltatore curera la manutenzione in modo tempestivo e
con ogni cautela, provvedendo di volta in volta alle riparazioni necessarie, possibil-
mente senza interrompere il funzionamento dell'impianto e senza che occorrano par-
ticolari inviti da parte dell’Ufficio Direzione dei Lavori ed eventualmente, a richiesta
insindacabile di questa, anche mediante lavoro notturno.

Ove I’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dell’Ufficio Direzione dei La-
vori o dalla Stazione Appaltante, si procedera d'ufficio, e la spesa sostenuta dalla
Stazione Appaltante andra posta a debito dell’Appaltatore stesso.

Art. 35 Collaudo e garanzie

1.

Per il collaudo delle opere oggetto dell’appalto, si rimanda alle disposizioni di cui agli
artt. 13 e segg. dell'all.ll.14 del D.Lgs. 36/2023.

Alle operazioni di collaudo dovranno assistere tutti i rappresentanti che hanno parte-
cipato alla realizzazione dell'opera e dovranno fornire tutta I'assistenza, il personale
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10.

11.

ed i mezzi tecnici per I'espletamento di dette operazioni. Sono a carico dell’Appalta-

tore gli oneri previsti dall'art. 20 dell’all. 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

Il collaudo sara effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualita dell'opera e

dei materiali. In particolare, per gli impianti tecnologici, si verificheranno le rispon-

denze ai requisiti e alle prescrizioni cosi come specificato ed indicato:

- dai Capitolati Speciale d’appalto norme tecniche;

- norme di legge in generale;

- dalle leggi o normative tecniche di settore, come da art. 7, commi 2 e 3, del pre-
sente Capitolato Speciale;

- dagli altri atti di contratto.

In caso di necessita e su richiesta della Stazione Appaltante, I'Appaltatore dovra

consentire I'uso anticipato della complessiva, o parziale, opera realizzata senza che

questi abbia per cid diritto a speciali compensi.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo de-

corsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si in-

tende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia inter-

venuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il pagamento della rata di saldo, previo rilascio della garanzia fideiussoria ai sensi

dell'art. 117, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, & effettuato nel termine di trenta giorni

decorrenti dall’esito positivo del collaudo e non costituisce presunzione accettazione

dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666 comma 2 del Codice Civile.

Quale rata di saldo si intende I'importo dell’ultimo S.A.L.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la

difformita, i vizi e i difetti di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e I'effi-

cienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati, ancorché ricono-

scibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo

assuma carattere definitive (ovvero decorsi due anni dalla data di emissione del cer-

tificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso).

Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti

e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali

o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le sud-

dette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, manodopera specia-

lizzata, viaggi e trasferte del personale).

Sono a carico dell'Appaltatore:

- operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;

- il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;

- le spese di visita del personale della stazione appaltante per l'accertamento
dell'eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo.

Qualora I'Appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore

disporra l'esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute
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saranno dedotte dal credito residuo dell'Appaltatore, ovvero sulla copertura assicu-
rativa di cui al precedente punto 6.

Art. 36 Forma, definizione e contenuto delle riserve

1. Per la disciplina delle riserve si rinvia all'art. 7 dell'allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023.

2. L'Appaltatore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

3. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve
sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente suc-
cessiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressa-
mente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena
di inammissibilita:

- la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute;
la quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la ri-
serva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

- l'indicazione degli ordini di servizio, emanati dal D.L. che abbiano inciso sulle
modalita di esecuzione dell'appalto;

- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalita costruttive previste
dal Capitolato o dal progetto esecutivo;

- le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e
delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'ap-
palto;

- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del D.L. che potrebbero com-
portare la responsabilita dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o dif-
formita esecutive dell'appalto.
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ALLEGATI
Allegato «A»: Elenco degli Elaborati integranti il Progetto

NO

Elaborato

Nome file

Relazione generale

GEO1 Relazione generale

Relazione sulla gestione delle

materie

GEO2 Relazione sulla gestione delle materie

caratterizzazione dei terreni

GEOS5 Caratterizzazione dei terreni

Studio di fattibilita ambientale

GEO3 Studio di fattibilita ambientale

Relazione archeologica

ALO1 Relazione archeologica

Relazione geologica

GLO1 Relazione geologica

Relazione geotecnica

GLO2 Relazione geotecnica

Relazione idrologica idraulica

IDO1 Relazione idrologica e idraulica

Condizioni di esercizio prowvi-

sorio del ponte

ID02 Condizioni di esercizio provvisorio del ponte

10

Relazione sulla stazione di mi-

sura del livello

OPZ01 Caratteristiche tecniche della stazione di

misura del livello

11

Relazione sull'applicazione dei

criteri ambientali minimi

GE11 Relazione sull'applicazione dei criteri am-

bientali minimi

12

Relazione sul principio di non
arrecare danno significativo

all'ambiente

GE13 Relazione DNSH

13

Autorizzazioni acquisite

GE12 Autorizzazioni acquisite

14

Piano di sicurezza e coordina-

mento

S102 Piano di sicurezza e coordinamento
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15

Costi della sicurezza (CSC)

S104 Costi della sicurezza (CSC)

16

Quadro di incidenza della ma-

nodopera

SI01 Quadro di incidenza della manodopera

17

Oneri di sicurezza aziendali
(OSA)

SI03 Oneri di sicurezza aziendali (OSA)

18

Quadro economico con l'indica-

zione dei costi della sicurezza

GEO4 Quadro economico

19

Computo metrico estimativo

GEO7 Computo metrico estimativo

20

Analisi dei prezzi

GEO6 Analisi dei prezzi

21

Elenco prezzi unitari

GEOQ9 Elenco prezzi unitari

22

Piano particellare di esproprio

GEO8 Piano particellare degli espropri

23

Schema di contratto

APO1 Schema di contratto

24

Capitolato speciale d'appalto

APOQ2 Capitolato speciale d'appalto

25

Inserimento urbanistico

TARO1 Inquadramento territoriale

26

Diversivo stato di fatto plani-

metria

TGEOS Diversivo stato di fatto planimetria

27

Diversivo stato di fatto sezioni

TGEO6 Diversivo stato di fatto sezioni

28

Diversivo sovrapposizione

TGEOQ7 Diversivo sovrapposizione planimetria

29

Diversivo sovrapposizione

TGEOS8 Diversivo sovrapposizione sezioni
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30

Diversivo progetto planimetria

TGEOQ9 Diversivo progetto planimetria

31

Diversivo progetto sovrapposi-

zione

TGE10 Diversivo progetto sezioni

32

Planimetria stato di fatto

TIDO1 Sezioni idrauliche - planimetria s.d. fatto

revl

33

Sezioni stato di fatto

TIDO2 Sezioni idrauliche - sezioni s.d. fatto revl

34

Sezioni stato di progetto

TIDO3 Sezioni idrauliche - sezioni s.d. progetto

revl

35

Planimetria di progetto

TID04 Sezioni idrauliche - planimetria s.d. progetto

revl

36

Estratto mappa

TGEO3 Estratto mappa

37

Estratto mappa occupazioni

temporanee

TGEO4 Estratto mappa_occup tempor.

38

Fasi di cantiere

TCAO1 Planimetria fasi di cantiere

39

Planimetria e indicazioni per

tracciamenti

TCAO2 Pianta del by pass

40

Cronoprogramma

TGE11 Cronoprogramma

41

Planimetria di cantiere

TSIO1 Planimetria di cantiere

42

Viabilita di cantiere

TSI02 Viabilita di cantiere

43

Sottoservizi esistenti

TGEO2 Sottoservizi esistenti

44

Relazione sulle interferenze

GE10 Relazione sulle interferenze
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45

Sottoservizi stato di CANTIERE

(Sovrapposizione)

TARO6 Sottoservizi stato di cantiere

46

Sottoservizi opere eseguite

TARO7 Sottoservizi opere eseguite

47

Sottoservizi - Particolare tavola

gestione ENEL

TAROS8 Sottoservizi ENEL

48

Sottoservizi - Particolare tavola
gestione TELECOM

TARO9 Sottoservizi TIM

49

Sottoservizi - Particolare tavola
gestione ASVT

TAR10 Acquedotto metano media e bassa pres-

sione

50

Sottoservizi - traliccio provviso-

rio in fase di cantiere

TAR11 Sottoservizi traliccio provvisorio

51

Stato di progetto . Dettagli delel
finiture e delle opere di siste-

mazione

TAR12 Dettagli finiture opere di sistemazione

52

Stato di progetto . Dettagli delel
finiture e delle opere di siste-

mazione

TAR13 Dettagli finiture opere di sistemazione

53

Relazione paesaggistica

ARO1 Relazione paesaggistica

54

Stato dei luoghi - paesaggistica

TARO2 Stato dei luoghi - paesaggistica

55

Stato di progetto - paesaggi-

stica

TARO3 Stato di progetto - paesaggistica

56

Sdf Rilievo - paesaggistica

TARO4 Sdf Rilievo - paesaggistica

57

Sdf Rilievo dissesti e degradi -

paesaggistica

TARO5 Sdf Rilievo dissesti e degradi - paesaggistica

58

Relazione di calcolo del by pass

STO1 Relazione di calcolo del by pass

59

Fascicolo di calcolo del by pass

ST02 Fascicolo di calcolo del by pass
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60

Relazione sulle fondazioni del

by pass

STO3 Relazione sulle fondazioni del by pass

61

Relazione sui materiali del by

pass

STO4 Relazione sui materiali del by pass

62

Piano di manutenzione del by

pass

STO5 Piano di manutenzione del by pass

63

Relazione di calcolo del ponte

STO6Relazione di calcolo del ponte

64

Piano di manutenzione ponte

banco di prova

STO7 Piano di manutenzione ponte banco di prova

65

Relazione sui materiali ponte

banco di prova

STO8 Relazione sui materiali ponte banco di prova

66

Relazione di calcolo del traliccio

ST09 Relazione di calcolo del traliccio

67

Fascicolo di calcolo del traliccio

ST10 Fascicolo di calcolo del traliccio

68

Relazione sui materiali del tra-

liccio

ST11 Relazione sui materiali del traliccio

69

Relazione sulle fondazioni del

traliccio

ST12 Relazione sulle fondazioni del traliccio

70

Progetto strutturale by pass -
pianta primo impalcato - se-

zione

TSTO1 Progetto strutturale by pass - pianta primo

impalcato

71

Progetto strutturale by pass -
pianta primo impalcato - detta-

glio armature

TST02 Progetto strutturale by pass - pianta primo

impalcato - armature integrative

72

Progetto strutturale by pass -

travi primo impalcato- sezione

TSTO3 Progetto strutturale by pass - travi primo

impalcato- sezione

73

Progetto strutturale by pass -

sezioni

TSTO4 Progetto strutturale by pass -sezioni

74

Progetto strutturale by pass -
pianta fondazioni - dettaglio ar-

mature

TSTOS5 Progetto strutturale by pass - pianta fonda-

zioni - dettaglio armature
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75

Progetto strutturale ponte esi-

stente

TSTO6 Progetto strutturale ponte esistente

76

Progetto strutturale traliccio

provvisorio

TSTO7 Progetto strutturale traliccio provvisorio

77

Progetto strutturale traliccio
provvisorio - dettaglio connes-

sioni

dettaglio connessioni

TSTO8 Progetto strutturale traliccio provvisorio -
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Allegato «C»: Dichiarazione di conformita a Standard Sociali Minimi
di cui all’Allegato | al decreto del Ministro del’ambiente 6 giugno 2012

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi
Il sottoscritto

in qualita di rappresentante legale dell'impresa
dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard so-

ciali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura

(da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro
(OIL, International Labour Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87,
98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge
del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti
del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena
di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la
legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro
e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa
materia, sara garantita la conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’'lLO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione
ILO sull'etd minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n.
182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel
lavoro e contro I'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro oppor-
tunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non
inferiore ai 15 anni.

- | minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che
possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralita.
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Lavoro

Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati ra-
pidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che
consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della
scuola dell'obbligo.

forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO

sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una puni-
zione e non offerto dalla persona spontaneamente.

Ai lavoratori non pud essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di
cedere i propri documenti di identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre
essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Conven-

zione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

Liberta
dacale

Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione & consen-
tita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso,
della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita,
dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sin-
e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di orga-

nizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

Timbro

| lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione pre-
ventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne mem-
bri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 1 Generalita

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a misura, in
relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato al CSA.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora
esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla
Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione
dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella conta-
bilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno
essere motivo di rifacimento a carico dell'’Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso
la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 2 Contabilizzazione dei lavori a misura e/o a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date
nelle norme del presente CSA e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in
caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in sito, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misura-
zione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dellOEPV (Offerta Econo-
micamente Piu Vantaggiosa) si terra conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive
derivanti dall’offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari
relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando all'importo delle opere
a misura, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle sin-
gole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andra contabilizzata la
quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Art. 3 Lavori in economia

Nell’eventualitd siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia
tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella con-
tabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso
d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno
liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incremen-
tati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su
questi ultimi due addendi.

Art. 4 Contabilizzazione delle varianti
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Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in piu ed in meno sono valutati con i

prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato 'aggiudicazione della

gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Art. 5

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco

per gli scavi in genere |'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che

incontrera:

per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate,
di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro
i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito
provvisorio e successiva ripresa;

per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in
genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere
secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le com-
posizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deteriora-
menti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti,
ecc.;

per ogni altra spesa necessaria per lI'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle se-
zioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appalta-
tore, prima e dopo i relativi lavori;

gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risul-
tante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano
degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di
sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi;

vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenen-

dosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore

Scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili

strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato

dalle strutture stesse.
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| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispet-
tivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per di-
verse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo ri-
sultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'appli-
cazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Dal volume degli scavi non si detrarra quello delle condutture in essi contenute, delle
parti non scavate per lasciare passaggi o per naturali contrafforti, quelli delle fognature
e dei muri che si debbono demolire.

Non verranno valutati come scavi di sbancamento maggiori volumi di scavo effettuati
dall'impresa per motivi di qualsiasi natura quando il loro tracciato non sia quello di stretta
pertinenza delle opere da edificare.

Non verranno riconosciute maggiorazioni al volume di scavo per allargamenti della base
effettuati per motivi operativi quali spazi di predisposizione dei casseri, indisponibilita nel
cantiere di accessori per lo scavatore di larghezza conforme agli scavi previsti, ecc.

Art. 6 Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base
a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ri-
stretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Salvo
diversa disposizione, la formazione di rilevati ed il riempimento di cavi con materiali pro-
venienti da localita esterne al cantiere verranno valutati in base al volume del rilevato o
del rinterro eseguito secondo le sagome ordinate e quindi senza tener conto del maggior
volume dei materiali che I'Appaltatore dovesse impiegare per garantire i naturali asse-
stamenti e far si che i rinterri ed i rilevati assumano la sagoma prescritta al cessare degli
stessi. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qual-
siasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Art. 7 Rimozioni e demolizioni

Nei prezzi relativi a lavori che comportino demolizioni, anche parziali, deve intendersi
sempre compensato ogni onere per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico
e trasporto a rifiuto di quello non riutilizzabile.

Art. 8 Riempimenti con misto granulare

Il iempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc.,
sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Art. 9 Micropali

Saranno valutati al metro lineare misurati tra le quote di fondo e la quota di testa.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la miscela cementizia con
assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro, il tracciamento, la formazione di
accessi e piani di lavoro, la rettifica o scapitozzatura delle teste. il carico e il trasporto a
alle discariche autorizzate dei materiali di risulta.
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L'armatura metallica sara valutata secondo il peso effettivo.

La formazione della trave superiore di collegamento sara valutata per il suo volume ef-
fettivo.

| tiranti di ancoraggio in trefoli d'acciaio saranno valutati al metro lineare.

Art. 10 Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure
prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di
luce superiore a 1,00 m? e dei vuoti, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore
a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiu-
sura con materiale idoneo. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispon-
dente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di
pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere ese-
guite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei
muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed € compreso nel prezzo unitario, anche a
tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri &€ pure
sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per
lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli
incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la for-
mazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi,
volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano
costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria
delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in
piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul
filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con I'appli-
cazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto & diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte
incastrata sara considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al
rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m2, inten-
dendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché
eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare
allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

Art. 11 Casseforme

doc. ap02 capitolato speciale d'appalto rev. 0 17/01/2024 comm. 1357  pag. 62/104



Progetto di fattibilita tecnica economica / definitivo / esecutivo ’ /

Tutte le casseforme non comprese nei prezzi del conglomerato cementizio dovranno
essere contabilizzate secondo le superfici delle facce interne a contatto con il conglome-
rato cementizio.

Art. 12 Calcestruzzi

Tutti i calcestruzzi, siano essi per fondazioni o in elevazione, armati o no, vengono mi-
surati a volume con metodi geometrici e secondo la corrispondente categoria, dedotti i
vani od i materiali di differente natura in essi compenetranti che devono essere pagati
con altri prezzi di elenco.

In ogni caso non si deducono i vani di volume minore od uguale a 0,20 m? ciascuno,
intendendosi con cid compensato l'eventuale maggiore magistero richiesto.

Il massetto di sottofondazione deve essere contabilizzato, in ogni caso, come sporgente
dai bordi perimetrali della fondazione di cm 10, anche qualora I'Appaltatore, per propria
utilita, al fine di facilitare la posa in opera delle casseforme e relative sbadacchiature,
ritenesse di eseguirlo con sporgenza maggiore.

Qualora, invece, perché previsto in progetto o perché specificatamente richiesto dalla
Direzione Lavori, tale sporgenza fosse superiore, deve essere contabilizzato I'effettivo
volume eseguito.

Art. 13 Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato
per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a
parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera, la misurazione
verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscri-
vibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il
costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi
di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi
di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi
prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto
previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla forma-
zione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia I'al-
tezza alla quale l'opera di cemento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e
la vibratura.

L'acciaio in barre per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la
rete elettrosaldata sara valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavora-
zione e lo sfrido &€ compreso I'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera
dell'armatura stessa.

Art. 14 Solai
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| solai interamente di cemento armato saranno valutati al metro cubo come ogni altra
opera di cemento armato.

Nei prezzi dei solai in genere € compreso I'onere per lo spianamento superiore della
caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente
finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Per i solai si effettuera la misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture di
luce superiore ad 1,0 m2.

Art. 15 Ponteggi

L'onere relativo alla realizzazione dei ponteggi orizzontali e verticali & sempre compreso
nei prezzi di elenco dei lavori, salvo siano valutati separatamente come apprestamenti
per la sicurezza.

In tal caso il noleggio e l'installazione dei ponteggi verra valutata a m? di effettivo sviluppo
orizzontale o verticale secondo quanto previsto nelle relative voci di elenco prezzi.

Art. 16 Fornitura e posa in opera di marmi, pietre naturali od artificiali

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in
elenco saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere deri-
vante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende com-
preso nei prezzi.

In particolare, detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il
deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il
sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o
fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento
od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette,
perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture mura-
rie e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per
la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie
delle pietre gia collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il
perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi,
fra i pezzi stessi 0 comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da
ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

Art. 17 Intonaci

| prezzi di eventuali intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener
conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili.

Art. 18 Opere di carpenteria metallica

Tutti i lavori di carpenteria metallica saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi
verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente
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ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in con-
traddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso delle verniciature.
Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture
accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Art. 19 Verniciatura di opere metalliche

Nei prezzi delle verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme
sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi
d'opera, trasporto, ecc.

Per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, parapetti, ecc. sara com-
putata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui
al punto precedente;

Le verniciature si intendono eseguite su ambo le facce.

Art. 20 Malte per ripristini strutturali

Le malte per il rispristino strutturale del travi del ponte del banco di prova saranno valu-
tate per 'effettiva superficie interessata dall'intervento (no vuoto per pieno).

Art. 21 Tessuto in fibra di carbonio

Il tessuto in fibra di carbonio per il rispristino strutturale del travi del ponte del banco di
prova sara valutato per l'effettiva superficie interessata dall'intervento (no vuoto per

pieno).
Art. 22 Rivestimenti protettivi per calcestruzzi

La malta di rivestimento protettivo del ponte del banco di prova sara valutata per I'effet-
tiva superficie interessata dall’intervento (no vuoto per pieno).

Art. 23 Rivestimenti in pietra naturale

Il prezzo compensa la formazione di rivestimento esterno di muri in calcestruzzo con
pietrame spaccato e shozzato, per uno spessore medio di 30-35 cm, da posarsi in opera
per corsi orizzontali, compresa la stilatura dei giunti con malta di cemento, nonché la
fornitura del pietrame.

La valutazione sara effettuata a metro quadrato di superficie effettiva di paramento

Art. 24 Tubazioni di PVC

Il prezzo comprende la fornitura delle tubazioni, il carico e lo scarico a pié d'opera, la
posa secondo le modalita previste e ogni lavoro e provvista per dare I'opera ultimata a
regola d'arte.

Il prezzo compensa, con valutazione a metro lineare negli appalti a misura, la fornitura
e la posa in opera di tubazioni in PVC rigido o corrugato.

Art. 25 Inerbimento di superfici
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| prezzi compensano l'inerbimento di superfici piane o inclinate con un miscuglio di se-
menti di specie erbacee selezionate mediante tecnica a spaglio o meccanica.

| prezzi comprendono anche tutte le operazioni necessarie per la preparazione alla se-
mina del terreno agrario, compresa quindi la stesa del terreno stesso lungo le superfici
da inerbire per lo spessore previsto in progetto. | prezzi comprendono anche i lavori di
vangatura, fresatura ed erpicatura del terreno agrario da eseguirsi prima delle operazioni
di semina o di piantamento. E’ previsto altresi lo spargimento di fertilizzanti e concimi
con l'innaffiamento sistematico per il tempo occorrente.

La valutazione sara effettuata a metro quadrato.

Art. 26 Assistenze

Le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro
sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantita di materiali ne-
cessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

Art. 27 Manodopera

Gli operai per eventuali lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale
sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che
non soddisfino la Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni € convenzioni
stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si ob-
bliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazio-
nale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli ac-
cordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono
i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 28 Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed
essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleg-
gio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione dell' Amministrazione, e cioé anche
per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo prestabilito.
Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.
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Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effet-
tivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di
tempo.

Art. 29 Trasporti

| trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello
scavo, per le materie in cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto dell'au-
mento di volume all'atto dello scavo o del carico, oppure a peso con riferimento alla
distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sara compreso il carico e
lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza.
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per materiali di consumo,
il servizio del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di effi-
cienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Art. 30 Materiali a pié d’opera

Per determinati manufatti il cui valore € superiore alla spesa per la messa in opera, |l
prezzo a pié d'opera ed il suo accreditamento in contabilita prima della messa in opera
e stabilito in misura non superiore alla meta del prezzo stesso da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, al prezzo di progetto.

| prezzi per i materiali a pié d'opera si determineranno nei seguenti casi:

a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaltatore & tenuto a fare a richie-
sta della Direzione dei Lavori, comprese le somministrazioni per lavori in econo-
mia, alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel
caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;

c) allavalutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti
in acconto;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalla Sta-
zione Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero piu tro-
vare impiego nei lavori.

In detti prezzi dei materiali &€ compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié
d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.
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Art. 31 Norme generali, impiego ed accettazione dei materiali

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per
la costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita che I'Appal-
tatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente
Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati,
€ possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione della Direzione dei La-
vori.

Resta sempre all'Impresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti du-
rante I'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corri-
spondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esami-
nare, dalla Direzione dei Lavori.

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di col-
laudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali 0 componenti di caratteristi-
che superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione
piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i
materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o
dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accan-
tonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori
provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di pre-
lievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferi-
mento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire ['i-
doneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appal-
tatore.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accetta-
zione, qualita e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza
e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma
3 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale
d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

Inoltre in ottemperanza al D.M. 203/2003 si prescrive I'utilizzo di materiali riciclati.

Art. 32 Acqua, Calci, Cementi, Agglomerati Cementizi, Pozzolane, Gesso
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1.

Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere deve essere con-

forme alla norma UNI EN 1008, limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva

di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggres-

siva per il conglomerato risultante.

Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione

delle norme tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresi corrispondere alle

prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei le-
ganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti,

nonche alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

Cementi e agglomerati cementizi.

a) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in
materia (legge 26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197),
dotati di attestato di conformita ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-
2.

b) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento
recante norme per il rilascio dell'attestato di conformita per i cementi), i cementi
di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioé cementi normali e ad alta
resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il
conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere cer-
tificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del d.P.R.
380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di
certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori
esteri di analisi.

c) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini
coperti, ben riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'im-
piego.

Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti

da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno ri-

spondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti.

Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine ma-

cinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro

quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spon-

tanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e

da agenti degradanti. Per I'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme

Generali - Accettazione Qualita ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accetta-

zione stabilite dalle norme vigenti.

Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche

o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o

calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla

compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso
della sabbia non dovra superare il 2%. La sabbia utilizzata per le murature, per gl

¢~ 0
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intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomerati cementizi dovra
essere conforme a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative norme
vigenti. La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle
condizioni di posa in opera. E assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. |l
loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovra avvenire con

l'osservanza delle migliori regole d'arte.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:
UNI EN 459 - UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale mar-
chio.

Art. 33 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

1.

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione
di opere in conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle
condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia.

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere
costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed
argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o
alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni
massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze or-
ganiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per
murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da
taglio. Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati
ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, oppure provenienti da pro-
cessi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli
aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055. E consentito I'uso
di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui al punto 11.2.9.2 del
D.M. 17 gennaio 2018 a condizione che la miscela di calcestruzzo, confezionato con
aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata, nonché accet-
tata in cantiere, attraverso le procedure di cui alle citate norme. Per quanto riguarda
i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori,
questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate al
punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018.

Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classifi-
cati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; flui-
dificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita
di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potra far eseguire prove od ac-
cettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualita ed

¢~ 0
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Impiego dei Materiali", I'attestazione di conformita alle norme UNI EN 934, UNI EN
480 (varie parti).
4. | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:
UNI EN 934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale mar-
chio.

Art. 34 Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta,
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle
prescrizioni contenute nel D.M. 17 gennaio 2018, nelle relative circolari esplicative e
norme vigenti.

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferi-
mento, insieme a quelle della norma UNI EN 771.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispon-
denti alle prescrizioni del succitato D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni
contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di pro-
duzione, con le modalita previste nel D.M. di cui sopra.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale mar-
chio.

E facolta della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo
scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichia-
rate dal produttore.

Art. 35 Materiali e prodotti per uso strutturale

Generalita
| materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 17 gen-
naio 2018 devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.
| materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
e identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure applicabili;
e qualificati sotto la responsabilita del fabbricante, secondo le procedure di seguito
richiamate;

doc. ap02 capitolato speciale d'appalto rev. 0 17/01/2024 comm. 1357  pag. 71/104



Progetto di fattibilita tecnica economica / definitivo / esecutivo e // O

e Qaccettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documen-
tazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di
accettazione.

Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE & onere
del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura
stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiarazione
di Prestazione di cui al Capo Il del Regolamento UE 305/2011, nonché — qualora ritenuto
necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della
prestazione del prodotto o di conformita del controllo della produzione in fabbrica, di cui
al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo
notificato ai sensi del Capo VIl dello stesso Regolamento (UE) 305/2011.

Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovra ac-
certarsi del possesso e del regime di validita della documentazione di qualificazione o
del Certificato di Valutazione Tecnica. | fabbricanti possono usare come Certificati di
Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneita tecnica all'impiego, gia rilasciati dal Servizio
Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al ter-
mine della loro validita.

Sara inoltre onere del Direttore dei Lavori, nel’ambito dell’accettazione dei materiali
prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato
nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l'idoneita
all'uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto
stesso nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per I'uso spe-
cifico e dai documenti progettuali.

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono
generalmente essere effettuate da:

a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011;

b) laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 e smi;

c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo
nulla osta del Servizio Tecnico Centrale.

Art. 36 Valutazione preliminare del calcestruzzo

L'appaltatore, prima dell’inizio della costruzione dell’'opera, deve effettuare idonee prove
preliminari di studio ed acquisire idonea documentazione relativa ai componenti, per cia-
scuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare, al fine di ottenere le prestazioni
richieste dal progetto.

Nel caso di forniture provenienti da impianto di produzione industrializzata con certificato
di controllo della produzione in fabbrica, tale documentazione & costituita da quella di
identificazione, qualificazione e controllo dei prodotti da fornire.

Il Direttore dei Lavori ha I'obbligo di acquisire, prima dell'inizio della costruzione, la do-
cumentazione relativa alla valutazione preliminare delle prestazioni e di accettare le ti-
pologie di calcestruzzo da fornire, con facolta di far eseguire ulteriori prove preliminari.
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Il Direttore dei Lavori ha comunque I'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso
d’opera per verificare la corrispondenza delle caratteristiche del calcestruzzo fornito ri-
spetto a quelle stabilite dal progetto.

Art. 37 Calcestruzzo per usi strutturali, armato e non, normale e precom-
presso.

Controllo di Accettazione

Il controllo di accettazione & eseguito dal Direttore dei Lavori su ciascuna miscela omo-
genea e si configura, in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione come
previsto dal D.M. 17 gennaio 2018.

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Di-
rezione dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito
verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature
indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare
riferimento a tale verbale.

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e
deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun
prelievo.

Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme
statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.
Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3
tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo.
In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da
quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

| certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:

¢ [lidentificazione del laboratorio che rilascia il certificato;

¢ una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione)
e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;

o lidentificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferi-
mento;

¢ il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;

¢ la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;

e la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;

o [lidentificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura
adottata, con l'indicazione delle norme di riferimento per I'esecuzione della
stessa;

¢ e dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale retti-
fica;

¢ |e modalita di rottura dei campioni;

e |a massa volumica del campione;

o ivalori delle prestazioni misurate.
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Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono va-
lide le specifiche indicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 17 gennaio 2018.

L'opera o la parte di opera realizzata con il calcestruzzo non conforme ai controlli di
accettazione non puo essere accettata finché la non conformita non & stata definitiva-
mente risolta. |l costruttore deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del cal-
cestruzzo messo in opera mediante I'impiego di altri mezzi d'indagine, secondo quanto
prescritto dal Direttore dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto § 11.2.6
del D.M. 17 gennaio 2018. Qualora i suddetti controlli confermino la non conformita del
calcestruzzo, si deve procedere, sentito il progettista, ad un controllo teorico e/o speri-
mentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non
conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta verifica delle caratteristiche del calce-
struzzo, oppure i risultati del controllo teorico e/o sperimentale non risultassero soddi-
sfacenti, si pud conservare 'opera o parte di essa per un uso compatibile con le diminuite
caratteristiche prestazionali accertate, eseguire lavori di consolidamento oppure demo-
lire 'opera o parte di essa.

| controlli di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore € tenuto a verificarne la va-
lidita, qualitativa e quantitativa; ove cid non fosse rispettato, il collaudatore & tenuto a far
eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la me-
desima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai controlli
di accettazione.

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, &
tenuta a verificare quanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare
le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; dovra comunque effettuare le
prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M. e ricevere, prima dell'inizio della
fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.

Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m? di miscela omogenea, effettuate diret-
tamente in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati,
la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilita del costruttore. La Di-
rezione dei Lavori deve avere, prima dell'inizio della produzione, documentazione rela-
tiva ai criteri ed alle prove che hanno portato alla determinazione delle prestazioni di
ciascuna miscela omogenea di conglomerato, cosi come indicato al punto 11.2.3. del
D.M. 17 gennaio 2018.

Art. 38 Acciaio per opere in calcestruzzo armato

Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni
contenute nel vigente D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 17 gennaio 2018) e rela-
tive circolari esplicative.

E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
Forniture e documentazione di accompagnamento
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Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista I'obbligo della Marcatura CE, de-
vono essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tec-
nico Centrale.

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da
copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento
di trasporto del commerciante stesso.

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, € tenuta a verificare quanto sopra
indicato ed arifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita
del produttore.

Le forme di controllo obbligatorie

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di
controllo obbligatorie (D.M. 17 gennaio 2018 paragrafo 11.3.1):

¢ in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;

e nei centri di trasformazione;

e di accettazione in cantiere.
A tale riguardo il Lotto di produzione si riferisce a produzione continua, ordinata crono-
logicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina
di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze
nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e pud essere compreso
tra 30 e 120 tonnellate.
La marcatura e la rintracciabilita dei prodotti qualificati

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto con-
cerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite
marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti,
in modo inequivocabile, il riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di
acciaio ed alla sua eventuale saldabilita.

Per stabilimento si intende una unita produttiva a sé stante, con impianti propri e magaz-
zini per il prodotto finito. Nel caso di unita produttive multiple appartenenti allo stesso
fabbricante, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di
prodotto in esse fabbricato.

Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli
impianti per la loro produzione, nonché la possibilita di fornitura sia in pezzi singoli sia in
fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione
all'uso, quali, per esempio, I'impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a
caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, I'apposizione di targhe o cartellini, la sigil-
latura dei fasci e altri. Permane, comunque, I'obbligatorieta del marchio di laminazione
per quanto riguarda le barre e i rotoli.

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi
differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi diffe-
renti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano
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essi 0 meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo
e senza possibilita di manomissione.
Per quanto possibile, anche in relazione all'uso del prodotto, il produttore € tenuto a
marcare ogni singolo pezzo. Ove cid non sia possibile, per la specifica tipologia del pro-
dotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’'apertura dell’eventuale ultima e piu
piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al
produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione.
Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilita
nel tempo e l'impossibilita di manomissione, il produttore deve rispettare le modalita di
marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e
deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate.
Il prodotto di acciaio non pud essere impiegato in caso di:

e mancata marcatura;

e non corrispondenza a quanto depositato;

o illeggibilita, anche parziale, della marcatura.
Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare I'identificazione e la rintracciabilita
del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in can-
tiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare I'indicazione del marchio identificativo,
rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.
Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rien-
trare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal
laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti norme e di cio ne deve
essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. In tal caso il materiale non pud
essere utilizzato ed il laboratorio incaricato & tenuto ad informare di cid il Servizio Tecnico
Centrale.
Unita marcata scorporata: ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori per le prove di

laboratorio

Pud accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i com-
mercianti o presso i trasformatori intermedi, I'unita marcata (pezzo singolo o fascio)
venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda I'originale marcatura del prodotto.
In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi,
oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilita di docu-
mentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del
materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale.

In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono
essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di pro-
venienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.

Conservazione della documentazione d’accompagnamento

| produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione
della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilita
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per almeno 10 anni. Ai fini della rintracciabilita dei prodotti, il costruttore deve inoltre
assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchia-
ture o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo
statico.

Forniture e documentazione di accompagnamento

Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere

accompagnate dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 17 gen-
naio 2018 paragrafo 11.3.1.5) e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla
norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito.

Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista I'obbligo della Marcatura CE, devono
essere accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento UE
305/2011, dalla prevista marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1,
di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito.

Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere ripor-
tato sul documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei do-
cumenti rilasciati dal fabbricante e completati con il riferimento al documento di trasporto
del distributore stesso.

Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il Direttore
dei Lavori, prima della messa in opera, € tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a
rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del fabbri-
cante.

Centri di trasformazione

Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso 0 mobile,
che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati,
profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere,
pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni, puo ricevere e lavorare solo
prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme
vigenti.

La Direzione dei Lavori & tenuta a verificare la conformita a quanto indicato al punto
11.3.1.7 del D.M. 17 gennaio 2018 e arifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme
restando le responsabilita del centro di trasformazione. Gli atti di cui sopra sono conse-
gnati al collaudatore che, tra I'altro, riporta nel Certificato di collaudo gli estremi del Cen-
tro di trasformazione che ha fornito il materiale lavorato.

Rintracciabilita dei prodotti

Il centro di trasformazione puo ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, ac-
compagnati dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione

vengano utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori dif-
ferenti, attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilita
dei prodotti.
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Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo I'intervento di un centro di trasformazione devono
essere accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile
il centro di trasformazione stesso e che consenta la completa tracciabilita del prodotto.
In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassem-
blati deve essere accompagnata:

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’Attestato di “De-
nuncia dell’attivitd del centro di trasformazione”, rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;

b) dall’attestazione inerente I'esecuzione delle prove di controllo interno di cui al
D.M. 17 gennaio 2018, fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasfor-
mazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura & stata lavorata;

c) da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbri-
cante ai sensi del punto 11.3.1.5 del D.M. 17 gennaio 2018 in relazione ai prodotti
utilizzati nell’ambito della specifica fornitura. Copia della documentazione fornita
dal fabbricante e citata nella dichiarazione del centro di trasformazione, &€ conse-
gnata al Direttore dei Lavori se richiesta.

Art. 39 Acciaio per usi strutturali

L'acciaio, costituito da una lega ferro-carbonio, si distingue in funzione della percentuale
di carbonio presente in peso; in particolare si suddividono in: acciai dolci (C=0,15%-
0,25%), acciai semiduri, duri e durissimi (C>0,75%).

Gli acciai per usi strutturali, denominati anche acciai da costruzione o acciai da carpen-
teria hanno un tenore di carbonio indicativamente compreso tra 0,1% e 0,3%. |l carbonio
infatti, pur elevando la resistenza, riduce sensibilmente la duttilita e la saldabilita del
materiale; per tale motivo gli acciai da costruzione devono essere caratterizzati da un
basso tenore di carbonio.

I componenti dell'acciaio, comprensivi del ferro e del carbonio, non dovranno comunque
superare i valori limite percentuali specificati nella normativa europea UNI EN 10025-5
(per i laminati).

A tal proposito gli acciai vengono suddivisi in "legati" e "non legati”, a seconda se I'acciaio
considerato contiene tenori della composizione chimica che rientrano o meno nei limiti
della UNI EN 10020 per i singoli elementi costituenti.

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno in tutti i
casi utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i
laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati),
e gia recanti la Marcatura CE secondo norma UNI EN 1090-1.

Solo per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE si rimanda a quanto spe-
cificato al punto B del punto 11.1 del D.M. 17 gennaio 2018 e si applica la procedura di
cui ai punti 11.3.1.2 e 11.3.4.11.1 del citato decreto.
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Per le palancole metalliche e per i nastri zincati di spessore <= 4 mm si fara riferimento

rispettivamente alle UNI EN 10248-1 ed UNI EN 10346.

Per lidentificazione e qualificazione di elementi strutturali in acciaio realizzati in serie

nelle officine di produzione di carpenteria metallica e nelle officine di produzione di ele-

menti strutturali, si applica quanto specificato al punto 11.1, caso A) del decreto, in con-

formita alla norma europea armonizzata UNI EN 1090-1.

Per la dichiarazione delle prestazioni ed etichettatura si applicano i metodi previsti dalle

norme europee armonizzate, ed in particolare:

o Dichiarazione delle caratteristiche geometriche e delle proprieta del materiale.

e Dichiarazione delle prestazioni dei componenti, da valutarsi applicando le vigenti Ap-
pendici Nazionali agli Eurocodici;

¢ Dichiarazione basata su una determinata specifica di progetto, per la quale si appli-
cano le presenti norme tecniche.

In ogni caso ai fini dell’accettazione e dell'impiego, tuttii componenti o sistemi strutturali

devono rispondere ai requisiti della norma tecnica del D.M. 17 gennaio 2018; in partico-

lare i materiali base devono essere qualificati all'origine ai sensi del punto 11.1 di detta

norma.

Per I'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei

saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle

provette e le modalita di prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN

ISO 377, UNI EN ISO 6892-1 e UNI EN ISO 148-1.

Per le tipologie dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore dovra

essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parte 2 e 4).

In sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee UNI EN 10025, UNI EN

10210 ed UNI EN 10219-1, si possono assumere nei calcoli i valori nominali delle ten-

sioni caratteristiche di snervamento fy« e di rottura ftk riportati nelle tabelle seguenti.

Laminati a caldo con profili a sezione aperta

. | Spessore nominale dell'elemento

Norme e qualita

] o t<40 mm 40 mm <t <80 mm
degli acciai

fyc [N/mm?] fu [N/mm?] fyx [N/mm?] fu [N/mm?]

UNI EN 10025-2
S 235 235 360 215 360
S 275 275 430 255 410
S 355 355 510 335 470
S 450 440 550 420 550
UNI EN 10025-3
S 275 N/NL 275 390 255 370
S 355 N/NL 355 490 335 470
S 420 N/NL 420 520 390 520
S 460 N/NL 460 540 430 540
UNI EN 10025-4
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S 275 M/ML 275 370 255 360
S 355 M/ML 355 470 335 450
S 420 M/ML 420 520 390 500
S 460 M/ML 460 540 430 530
S 460 Q/QL/QL1 |460 570 440 580
UNI EN 10025-5

S235W 235 360 215 340
S355W 355 510 335 490

Art. 40 Prodotti di pietre naturali o ricostruite

La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito
riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
Marmo (termine commerciale).

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalente-

mente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpen-
tino).
A questa categoria appartengono:

e i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i ci-

pollini;

e | calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;

o gli alabastri calcarei;

e le serpentiniti;

o oficalciti.
Granito (termine commerciale).
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, preva-
lentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati,

felspatoidi)
A questa categoria appartengono:
e i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline,
costituite da quarzo, feldspati sodico potassici e miche);
e altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
¢ le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
e alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.
Travertino
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuo-
lare, da decorazione e da costruzione; alcune varieta sono lucidabili.
Pietra (termine commerciale)
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.

A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non
inseribili in alcuna classificazione.
Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
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e rocce tenere e/o poco compatte;

e rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie
a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo
gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi,
ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche
di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI
EN 12670 e UNI EN 14618.

| prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel pro-
getto, come da norma UNI EN 12407 oppure avere origine del bacino di estra-
zione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni
di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuita, ecc. che riducano la resi-
stenza o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai
campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tol-
leranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi
e/o la dispersione percentuale):

o massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN
13755 e UNI EN 14617-1;

o coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo
la norma UNI EN 13755 e UNI EN 14617;

o resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e
UNI EN 14617;

o resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI
EN 14617;

o modulo di elasticita, misurato secondo la norma e UNI EN 14146;

o resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio De-
creto 2234/39 e UNI EN 14617;

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione
d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli ap-
positi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.

| valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri
generali dell'articolo relativo ai materiali in genere ed in riferimento alle norme UNI EN
12057 e UNI EN 12058.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:
UNI EN 14617 UNI EN 12407 - UNI EN 13755 - UNI EN 1926 - UNI EN 12372 - UNI EN
14146.
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale mar-
chio.

Art. 41 Malte cementizie

Malta cementizia anticorrosiva

Malta per di trattamento protettivo rialcalinizzante dei ferri d’armatura, messi a nudo dalle
precedenti operazioni di demolizione del copriferro e di sabbiatura o pulizia meccanica,
mediante applicazione a pennello di due mani di malta cementizia anticorrosiva mono-
componente.

Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-7 ed avere almeno
le seguenti caratteristiche prestazionali:

Massa volumica dell'impasto (kg/m?3): 1.800
pH dell’impasto: >12,5
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C
Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): 22
Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio: come da specifica (EN 15184)
Resistenza alla corrosione: come da specifica (EN 15183)

Malta tissotropica monocomponente a ritiro compensato

Malta tissotropica, monocomponente, a ritiro compensato e a presa normale, formulata
con cementi ad alta resistenza ai solfati, aggregati selezionati, fibre sintetiche in polia-
crilonitrile, inibitore di corrosione organico e speciali additivi e ritentori d’ acqua per la
ricostruzione di strutture degradate in calcestruzzo.

Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-7 ed avere almeno
le seguenti caratteristiche prestazionali:

Massa volumica dell'impasto (kg/m?3): 2.200
pH dell’impasto: >12,5
Caratteristiche meccaniche impiegando il 17% di acqua:

Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 60 (a 28 gg)
Resistenza a flessione (EN 196/1) (MPa): 8 (a 28 gg)
Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 27 (a 28 gg)
Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): >2(a289g9g)
Espansione contrastata (UNI 8147) (um/m): >400(a1g9)
Resistenza alla fessurazione (“O Ring Test”): nessuna fessura dopo 180 gg
Resistenza alla carbonatazione accelerata (EN 13295):  minore del calcestruzzo di ri-
ferimento

Assorbimento capillare (EN 13057) (kg/m?-h0,5): <0,25
Compatibilita termica misurata come adesione secondo EN 1542 (MPa):

— cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1): 2 2 (dopo 50 cicli)
— cicli temporaleschi (EN 13687/2): = 2 (dopo 30 cicli)
— cicli termici a secco (EN 13687/4): = 2 (dopo 30 cicli)
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Reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse):
Malta cementizia bicomponente elastica flessibile

¢~ 0

A1

Malta cementizia bicomponente elastica flessibile fino a -20°C a base di leganti cemen-

tizi, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici

in dispersione acquosa per I'impermeabilizzazione.

Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-2 rivestimento (C)

secondo i principi PI, MC e IR.

Art. 42 Tessuto unidirezionale in fibre di carbonio grammatura 300 g/m?

Dovra avere almeno le seguenti caratteristiche:
Proprieta del tessuto secco:

Grammatura (g/m?):

Spessore equivalente di tessuto secco (mm):

Area resistente per unita di larghezza (mm?/m):
Resistenza meccanica a trazione tessuto secco (N/mm3):
Carico massimo per unita di larghezza (kN/m):

Modulo elastico a trazione (N/mm?):

Allungamento a rottura (%):

Proprieta del sistema:

Modulo elastico del laminato riferita all’area netta fibre

valore medio 3 strati Er (MPa):

Resistenza del laminato riferita all’area netta fibre valore
caratteristico 3 strati fipx (MPa):

Deformazione a rottura &b (%):

Adesione al calcestruzzo (N/mm3):

300

0,164

164,3

24.900

> 800
252.000 * 2%
>2

2 225.000

2 3.400
1,50

> 3 (rottura del supporto)

Art. 43 Tessuto unidirezionale in fibre di carbonio grammatura 600 g/m?

Dovra avere almeno le seguenti caratteristiche:
Proprieta del tessuto secco:

Grammatura (g/m?):

Spessore equivalente di tessuto secco (mm):

Area resistente per unita di larghezza (mm?/m):
Resistenza meccanica a trazione tessuto secco (N/mm3):
Carico massimo per unita di larghezza (kN/m):

Modulo elastico a trazione (N/mm?):

Allungamento a rottura (%):

Proprieta del sistema:

Modulo elastico del laminato riferita all’area netta fibre

valore medio 3 strati E; (MPa):
Resistenza del laminato riferita all’area netta fibre valore
caratteristico 3 strati fipx (MPa):

600

0,337

337,08
=4.900

> 1600
252.000 = 2%
22

2 230.000

2 3.000
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Deformazione a rottura & (%): 1,30
Adesione al calcestruzzo (N/mm?): > 3 (rottura del supporto)

Art. 44 Pittura elastomerica protettiva antifessurazione

Pittura elastomerica protettiva antifessurazione a base di resine acriliche in dispersione
acquosa che filma in superficie mediante la luce naturale.
Dovra inoltre avere le seguenti caratteristiche:

Colore: a scelta della D.L. o secondo cartella colori del produttore
Consistenza: liquido denso
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm3): ca. 1,37
Residuo secco in peso (EN ISO 3251) (%): ca. 63
Consumo (kg/m?): 0,2-0,4 (per mano)
Resistenza all’invecchiamento accelerato tinta RAL 7032

1.000 h al Weather-Ometer (normativa ASTM G 155 ciclo 1): AE <2,5

Art. 45 Opere provvisionali

Tutti i ponteggi, le sbadacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a
sostegno ed a ritegno e le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria,
dei manufatti esistenti ed alla sicurezza ed incolumita degli addetti ai lavori, saranno
esegquiti nel rispetto delle NORME DI SICUREZZA della buona tecnica costruttiva.

Per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate ade-
guate impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di
caduta di persone dall’alto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Le eventuali ture in alveo dovranno essere rimosse una volta ultimati i lavori.

Art. 46 Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alle
norme tecniche vigenti, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date
all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di even-
tuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese
alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla su-
perficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giu-
dizio insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno es-
sere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che
I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. In ogni caso le
materie depositate non dovranno essere di intralcio o danno ai lavori, alle proprieta pub-
bliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
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La Direzione dei Lavori potra far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie deposi-
tate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di legge.
L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti
contrattuali, intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e/o delle demolizioni
relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il
prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei
lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.
Nel caso in cui le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente uti-
lizzate, il loro utilizzo e/o deposito temporaneo avverra nel rispetto delle disposizioni del
d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del d.P.R. n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo" e relativi allegati.

Trattandosi di un cantiere di piccole dimensioni, al fine di procedere alla caratterizza-
zione delle terre e rocce da scavo per la loro qualifica come sottoprodotti e consentirne
la gestione dei materiali in sicurezza, i destinatari del presente capitolato seguiranno le
indicazioni operative delle "Linee Guida sull'applicazione della disciplina per I'utilizzo
delle terre e rocce da scavo" approvate dal Sistema nazionale per la protezione dell’am-
biente (SNPA).

Gli aspetti ivi indicati ed essenziali per la verifica dei requisiti di qualita ambientale delle
terre e rocce da scavo prodotte nei piccoli cantieri che si intendono utilizzare come sot-
toprodotti, riguardano:

1) la numerosita dei punti d’'indagine e dei campioni da prelevare

2) le modalita di formazione dei campioni da inviare ad analisi

Tali modalita operative sono da intendersi preliminari alle operazioni effettive di scavo;
qualora invece, per specifiche esigenze operative risultiimpossibile effettuare le indagini
preliminarmente allo scavo, sara possibile procedere in corso d’opera.

Il numero minimo di punti di prelievo da localizzare nei cantieri di piccole dimensioni &
individuato tenendo conto della correlazione di due elementi: I'estensione della superfi-
cie di scavo e il volume di terre e rocce oggetto di scavo.

La tabella che segue riporta il numero minimo di campioni da analizzare, incrementabile
in relazione all’eventuale presenza di elementi sito specifici quali singolarita geolitologi-
che o evidenze organolettiche. Nel caso di scavi lineari (per posa condotte e/o sottoser-
vizi, realizzazione scoli irrigui o di bonifica, ecc.), dovra essere prelevato un campione
ogni 500 metri di tracciato, e in ogni caso ad ogni variazione significativa di litologia,
fermo restando che deve essere comunque garantito almeno un campione ogni 3.000

m3.
NUMERO MINIMO DI
AREA DI SCAVO VOLUME DI SCAVO
CAMPIONI
a =< 1000 mq =< 3000 mc 1
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b =< 1000 mq 3000 mc - 6000 mc 2
1000 mq - 2500 mq =< 3000 mc 2
1000 mq - 2500 mq 3000 mc - 6000 mc 4
. > 2500 mq < 6000 me ;)l:;? 120/17 (All. 2 tab.

In merito ad "Interventi di scavo in corsi d’acqua” ed alla "modalita di formazione dei
campioni da inviare ad analisi", a seconda della casistica ricorrente, si avra cura di pro-
cedere secondo le indicazioni operative contenute al punto 3.3 delle "Linee Guida
sull'applicazione della disciplina per I'utilizzo delle terre e rocce da scavo" approvate dal
Sistema nazionale per la protezione del’ambiente (SNPA).

Art. 47 Scavi di sbancamento

Per scavo di shancamento si intende quello praticato al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto piu depresso del terreno ed aperto almeno da un lato. Ancora per
scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni,
per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione,
vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a se-
zione aperta su vasta superficie.

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M.
14/01/2008, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecu-
tivo dalla direzione dei lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra
procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché
totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresi obbligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore do-
vra, altresi, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giu-
dizio insindacabile della direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere
portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Ap-
paltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate,
esse dovranno essere depositate, previo assenso della direzione dei lavori, per essere
poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere
di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque
scorrenti alla superficie.

Art. 48 Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i
vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle
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quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, nel rispetto
delle norme vigenti relative tutela ambientale e salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel
cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la for-
mazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno
le materie occorrenti ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i mate-
riali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri,
riempimenti, rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vi-
genti, i limiti previsti dalla Tabella 1 - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo
e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, colonna A
(Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e colonna B (Siti ad uso Commerciale
ed Industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del d.Igs. 152/2006 e s.m.i.
e il d.P.R. n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione
delle terre e rocce da scavo".

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie
sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in
generale, di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano
generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra es-
sere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di
eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la
maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su
tutti i ati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno
essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza
dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per
tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse,
da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o
ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E'
obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché
all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene
allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al
collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'e-
spurgo dei fossi.
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La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente
scoticata, ove occorra, e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso
monte

Art. 49 Demolizioni e rimozioni

La demolizione dovra essere eseguita con oculata e prudente opera di scomposizione,
con rimozione delle parti elementari di cui ciascuna struttura & costituita procedendo
nell’'ordine inverso a quello seguito nella costruzione, sempre presidiando le masse con
opportuni mezzi capaci di fronteggiare i mutamenti successivi subiti dall’equilibrio statico
delle varie membrature, durante la demolizione.

La demolizione di opere in muratura, in calcestruzzo, ecc., sia parziale che completa,
deve essere eseguita con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non dan-
neggiare le residue strutture, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da
evitare incomodi o danni collaterali.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non dete-
riorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati
con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appal-
tante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche
per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente
demolite, a cura e spese dell'Appaltatore.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dovranno
essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di
deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneg-
giarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto che nel loro assestamento e per evitarne
la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale
potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi
dell'articolo 36 del D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto con i prezzi indicati
nell'elenco approvato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati
dall'Appaltatore fuori dal cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche.

E' obbligo dell'Appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel suo
complesso e nei particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuo-
vere, onde conoscerne, con ogni completezza, la natura, lo stato di conservazione, le
diverse tecniche costruttive, ecc., ed essere cosi in grado di affrontare, in ogni stadio dei
lavori, tutte quelle evenienze che possano presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e
rimozioni, anche se queste evenienze dipendano, ad esempio, da particolarita di costru-
zione, da modifiche apportate successivamente alla costruzione originaria, dallo stato di
conservazione delle murature, conglomerati e malte, dallo stato di conservazione delle
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armature metalliche e loro collegamenti, dallo stato di conservazione dei legnami, da
fatiscenza, da difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio, da possi-
bilita di spinta dei terreni sulle strutture quando queste vengono scaricate, da cedimenti
nei terreni di fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti,
da danni causati da sisma, ecc., adottando di conseguenza e tempestivamente tutti i
provvedimenti occorrenti per non alterare all'atto delle demolizioni, disfacimenti o rimo-
zioni quelle particolari condizioni di equilibrio che le strutture presentassero sia nel loro
complesso che nei loro vari elementi.

La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura, sia per
quanto riguarda il pubblico transito che per quello degli addetti ai lavori. In corrispon-
denza dei passaggi dovranno essere collocate opportune ed idonee opere per proteg-
gere i passaggi stessi da eventuale caduta di materiali dall'alto; le predette protezioni
dovranno essere adeguate alle necessita e conformi alle prescrizioni dei regolamenti
comunali locali.

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti
di elettricita, gas, acqua, ecc. esistenti nell'area dei lavori; a tal fine I'Appaltatore dovra
prendere direttamente accordi con le rispettive Societa od Enti erogatori. Se necessario,
i serbatoi e le tubazioni dovranno essere vuotati e dovra essere effettuata la chiusura
dell'attacco delle fognature. Dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti sud-
detti anche nelle demolizioni parziali o di limitata estensione; cid data la possibile pre-
senza di conduttori e canalizzazioni incassati od interrati

Le reti elettriche disposte per la esecuzione dei lavori dovranno essere bene individuabili
ed idoneamente protette.

Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi,
avendo cura che non vi sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc.; i chiodi lungo
questi passaggi dovranno essere eliminati. | predetti passaggi dovranno essere tali che
in ogni posizione di lavoro la via di fuga sia sempre facile ed evidente.

La demolizione dovra avvenire con I'utilizzo di attrezzature e macchine specializzate che
dovranno essere in ottimo stato di efficienza e manutenzione e rispettare i requisiti di
sicurezza richiesti dalle norme UNI di riferimento (UNI EN ISO 11148).

Art. 50 Micropali

I micropali saranno eseguiti in conformita, alla normativa vigente e a quella di seguito
elencata:
- Ministero delle infrastrutture - Decreto 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle
Norme tecniche per le Costruzioni” (G.U. 20 febbraio 2018, n. 42);
- d.P.R. 380/2001 e s.m.i., art. 52;
- CNR «lstruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradaley;
- Raccomandazioni dell'Associazione Geotecnica Italiana sui pali di fondazione,
dicembre 1984.
Perforazione
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La perforazione, con asportazione del terreno, verra eseguita con il sistema piu adatto
alle condizioni che di volta in volta si incontrano e che abbia avuto la preventiva appro-
vazione da parte della direzione dei lavori.

Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non dovra superare 5 cm e
l'inclinazione, rispetto all'asse teorico, non dovra superare il 3%.

Per valori di scostamento superiori ai suddetti, la Direzione dei lavori decidera se scar-
tare i pali che dovranno eventualmente essere rimossi e sostituiti.

L’adozione di un rivestimento metallico provvisorio a sostegno delle pareti potra risultare
necessaria o meno in relazione al tipo di terreno attraversato o della tecnica di perfora-
zione adottata.

Il rivestimento & d’obbligo nelle perforazioni per micropali da iniettare a bassa pressione.
La trivellazione potra in certi terreni essere eseguita anche con elica continua senza
fluido in circolazione.

La perforazione dovra essere comunque condotta con modalita ed utensili tali da con-
sentire la regolarita delle successive operazioni di getto, in particolare deve essere mi-
nimizzato il disturbo del terreno nell’intorno del foro.

Al termine della perforazione il foro sara accuratamente sgombrato dai detriti azionando
il fluido di circolazione o I'utensile asportatore, senza operare con 'utensile disgregatore.
L’ordine di esecuzione dei pali nellambito di ciascun gruppo dovra assicurare la non
interferenza delle perforazioni con fori in corso di iniezione o in attesa di formazione della
guaina, ove occorra anche spostando la perforatrice su gruppi continui prima di ultimare
la perforazione dei micropali del gruppo in lavorazione.

Formazione del fusto del micropalo

La formazione del fusto dovra iniziare immediatamente dopo la perforazione di ciascun
micropalo. In caso contrario la perforatrice dovra restare in posizione fino alla successiva
ripresa del lavoro e si dovra provvedere quindi alla pulizia del preforo, subito prima che
inizino le operazioni di posa delle armature e di getto della malta. In ogni caso non dovra
trascorrere piu di un’ora tra il termine della perforazione e I'inizio del getto della malta.
La miscela cementizia per 'iniezione dovra essere cosi composta:

- dosaggio cemento d’alto forno o pozzolanico tipo 425 =~ 9 kN/m?3
- rapporto acqua/cemento =~ 0,50
- rapporto inerti/cemento =~ 0,03
- rapporto fluidificanti/cemento =~ 0,03
- rapporto bentonite/cemento =~ 0,04

Come inerti sono ammessi ceneri volanti oppure polverino calcareo con il requisito di
essere totalmente passanti al vaglio 0,075 mm.

La resistenza cubica a compressione deve risultare =~ 30 MPa.

Micropali a basse pressione

Il foro dovra essere interamente rivestito; la posa della malta avverra in un primo mo-
mento entro il rivestimento provvisorio, tramite apposito tubo di convogliamento.
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Successivamente si applica al rivestimento una idonea testa a tenuta alla quale si invia
aria in pressione (0,50+0,60 MPa) mentre si solleva gradualmente il rivestimento fino
alla sua prima giunzione. Si smonta allora la sezione superiore del rivestimento e si ap-
plica la testa di pressione alla parte rimasta nel terreno, previo rabbocco dall'alto per
riportare a livello la malta. Si procede analogamente per le sezioni successive fino a
completare I'estrazione del rivestimento.

In relazione alla natura del terreno pud essere consigliabile evitare la pressione d’'aria
agli ultimi 5+6 m di rivestimento da estrarre, per evitare la fratturazione idraulica degli
strati superficiali.

Micropali con iniezione ad alta pressione

Le fasi della formazione del fusto sono le seguenti:

o Formazione della guaina, cioé riempimento della cavita anulare compresa tra il tubo
a valvole e le pareti del preforo, ottenuta alimentando con apposito condotto di inie-
zione ed otturatore semplice la valvola piu bassa finche la malta risale fino alla bocca
del foro. Qualora si impieghi per la perforazione un fango di cemento e bentonite
destinato a rimanere nel foro per la formazione della guaina, esso sara confezionato
adottando i seguenti rapporti di peso:

- bentonite/acqua: 0,05+0,08;

- cemento/acqua: 1,80+2,30.

e Lavaggio con acqua all'interno del tubo a valvola.

¢ Iniezione ad alta pressione: avvenuta la presa della malta precedentemente po-
sta in opera, si iniettano valvola per valvola volumi di malta non eccedenti il triplo
del volume del perforo di competenza della valvola che viene iniettata, senza
superare durante I'iniezione la pressione corrispondente alla fratturazione idrau-
lica del terreno (“claquage”), segnalata da un brusco calo di pressione nelle fasi
di iniezione.

e Lavaggio con acqua all’interno del tubo. Avvenuta la presa della malta preceden-
temente iniettata, si ripete I'iniezione in pressione limitatamente alle valvole per
le quali:

- il volume iniettato non abbia raggiunto il limite predetto, a causa dell’'incipiente frat-
turazione idraulica del terreno;

- le pressioni residue di iniezione misurata a bocca foro al raggiungimento del limite
volumetrico non superino 0,7 MPa.

o Al termine delle iniezioni si deve riempire a gravita I'interno del tubo.

Armature metalliche

Le armature metalliche devono essere estese a tutta la lunghezza del micropalo e de-
vono sporgere di quanto definito dal progetto, fino ad un massimo di 150 cm, dalla quota
testa micropalo, finito e scapitozzato, in modo da immorsarsi nella fondazione.
Si devono usare tubi di acciaio senza saldatura longitudinale. Le giunzioni tra i diversi
spezzoni di tubo possono essere ottenute mediante manicotti filettati o saldati.

doc. ap02 capitolato speciale d'appalto rev. 0 17/01/2024 comm. 1357  pag. 91/104



Progetto di fattibilita tecnica economica / definitivo / esecutivo ’ /

Nel caso di getto del micropalo ad alta pressione i tubi di armatura devono essere dotati
di apposite valvole, 2 0 3 ogni metro lineare, per I'iniezione. Essi devono essere scovolati
internamente dopo I'esecuzione dei fori di uscita della malta, allo scopo di asportare le
sbavature lasciate dal trapano.

Le valvole devono essere costituite da manicotti di gomma di spessore minimo di 3.5
mm aderenti al tubo e mantenuti in posto mediante anelli in fili di acciaio (diametro [ 4
mm) saldati al tubo in corrispondenza dei bordi del manicotto.

In alternativa I'Appaltatore pud sottoporre all’approvazione dell’ Ufficio di Direzione Lavori
I'impiego di tipi di valvole brevettate o comunque sperimentate, fornendo la relativa do-
cumentazione tecnica ed esempi di lavoro svolti. La valvola piu bassa sara posta subito
sopra il fondello che occlude la base del tubo. Le armature tubolari devono essere dotate
di distanziatori non metallici per assicurare un copriferro minimo di 1,5 cm posizionati di
preferenza sui manicotti di giunzione.

Controlli e documentazione dei lavori

In corso di iniezione si preleva un campione di miscela per ogni micropalo, col quale
sono confezionati cubetti di 10 cm di lato, da sottoporre a prove di resistenza cubica a
compressione nella misura di almeno una prova per ogni micropalo, salvo diversa indi-
cazione dell'Ufficio di Direzione Lavori.

L’esecuzione di ogni singolo micropalo deve essere documentata mediante la compila-
zione di una apposita scheda sulla quale si registrano i dati seguenti:

identificazione del micropalo;

- data del getto;

- quantita di miscela posta in opera nella formazione del fusto;

- numero dei prelievi per il controllo della resistenza a compressione e valori della
stessa;

- lunghezza totale del micropalo: quote fondo e testa micropalo;

- geometria dei tubi di armatura

Art. 51 Opere e strutture di calcestruzzo

Impasti di calcestruzzo
Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto dal

D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti. La distribuzione granulometrica
degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla
particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavora-
bilita del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo
dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni
pericolo di aggressivita e devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI
EN 934-2.
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L'acqua di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma
UNI EN 1008.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito
con modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di pro-
getto.

Nei calcestruzzi &€ ammesso l'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe
granulate d'altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente
le caratteristiche prestazionali. Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma
europea armonizzata UNI EN 450-1. Per quanto riguarda l'impiego si potra fare utile
riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206 ed UNI 11104. | fumi di silice devono
soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206

Controlli sul Calcestruzzo

Per i controlli sul calcestruzzo ci si atterra a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018.
Il calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione se-
condo quanto specificato nel suddetto D.M.
Il calcestruzzo deve essere prodotto in regime di controllo di qualita, con lo scopo di
garantire che rispetti le prescrizioni definite in sede di progetto. Il controllo di qualita del
calcestruzzo si articola nelle seguenti fasi:

- Valutazione preliminare della resistenza;

- Controllo di produzione

- Controllo di accettazione

- Prove complementari
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi, sono
eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 380/2001.
Il costruttore resta comunque responsabile della qualita del calcestruzzo posto in opera,
che sara controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di cui al punto 11.2.5
del D.M. 17 gennaio 2018

Resistenza al fuoco

Le verifiche di resistenza al fuoco, se richieste, potranno eseguirsi con riferimento a UNI
EN 1992-1-2.

Norme per il cemento armato normali

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale I'Appaltatore dovra attenersi a
quanto contenuto nel d.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 17 gennaio
2018 e nella relativa normativa vigente.

Copiriferro e interferro

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.
Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di cal-
cestruzzo (copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressivita
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dell'ambiente e della sensibilita delle armature alla corrosione, tenendo anche conto
delle tolleranze di posa delle armature.

Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle ar-
mature devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati.

Il copriferro e l'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferi-
mento al necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.

Ancoraggio delle barre e loro giunzioni

Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente
nelle zone compresse o di minore sollecitazione.
La continuita fra le barre puo effettuarsi mediante:

- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra.
In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non
minore di 20 volte il diametro della barra. La distanza mutua (interferro) nella
sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro;

- saldature, eseguite in conformita alle norme in vigore sulle saldature. Devono
essere accertate la saldabilita degli acciai che vengono impiegati, nonché la com-
patibilita fra metallo e metallo di apporto nelle posizioni o condizioni operative
previste nel progetto esecutivo;

- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali giunzioni sono qualificate se-
condo quanto indicato al punto 11.3.2.9 del D.M. 17 gennaio 2018.

Per barre di diametro @>32 mm occorrera adottare particolari cautele negli ancoraggi e
nelle sovrapposizioni.

Nell'assemblaggio o unione di due barre o elementi di armatura di acciaio per calce-
struzzo armato possono essere usate giunzioni meccaniche mediante manicotti che ga-
rantiscano la continuita. Le giunzioni meccaniche possono essere progettate con riferi-
mento a normative o documenti di comprovata validita.

Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in funzione
della particolarita dell'opera, del clima, della tecnologia costruttiva.

In particolare il documento progettuale deve contenere la descrizione dettagliata delle
cautele da adottare per gli impasti, per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la
messa in opera degli elementi strutturali. Analoga attenzione dovra essere posta nella
progettazione delle armature per quanto riguarda: la definizione delle posizioni, le tolle-
ranze di esecuzione e le modalita di piegatura. Si potra a tal fine fare utile riferimento
alla norma UNI EN 13670 "Esecuzione di strutture di calcestruzzo".

Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato I'Appaltatore dovra attenersi stretta-
mente a tutte le disposizioni contenute nel d.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nelle norme tec-
niche vigenti (UNI EN 1991-1-6).

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza del d.P.R. 380/2001 e
s.m.i., e del D.M. 17 gennaio 2018.
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Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in
conformita ai disegni esecutivi e relative relazioni di calcolo facenti parte degli elaborati
di progetto.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale mar-
chio.

Art. 52 Armatura per cemento armato

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera. In
ogni caso, in corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie
incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire
l'invariabilita della geometria della gabbia durante il getto.

Nel caso di gabbie assemblate con parziale saldatura I'acciaio dovra essere del tipo
saldabile.

La posizione delle armature metalliche entro i casseri dovra essere garantita utilizzando
esclusivamente opportuni distanziatori in materiale plastico non deformabile oppure di
malta o pasta cementizia, in modo da rispettare il copriferro prescritto.

Per quanto concerne ancoraggi e giunzioni, le armature longitudinali devono essere in-
terrotte ovvero sovrapposte preferibilmente nelle zone compresse o di minore sollecita-
zione. La continuita fra le barre pu0 effettuarsi mediante:

- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra.
In ogni caso, la lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non
minore di venti volte il diametro della barra. La distanza mutua (interferro) nella
sovrapposizione non deve superare quattro volte il diametro;

- saldature, eseguite in conformita alle norme in vigore sulle saldature. Devono
essere accertate la saldabilita degli acciai che vengono impiegati, nonché la com-
patibilita fra metallo e metallo di apporto, nelle posizioni o condizioni operative
previste nel progetto esecutivo;

- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere
preventivamente validati mediante prove sperimentali.

Per le barre di diametro @ > 32 mm occorrera adottare particolari cautele negli ancoraggi
e nelle sovrapposizioni.

L'appaltatore dovra consegnare preventivamente al direttore dei lavori le schede tecni-
che dei prodotti da utilizzare per le giunzioni.

Art. 53 Casseforme

Le casseforme e le relative strutture di supporto devono essere realizzate in modo da
sopportare le azioni alle quali sono sottoposte nel corso della messa in opera del calce-
struzzo e in modo da essere abbastanza rigide per garantire il rispetto delle dimensioni
geometriche e delle tolleranze previste.

In base alla loro configurazione le casseforme possono essere classificate in:
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- casseforme smontabili;
- casseforme a tunnel, idonee a realizzare contemporaneamente elementi edilizi
orizzontali e verticali;
- casseforme rampanti, atte a realizzare strutture verticali mediante il loro progres-
sivo innalzamento, ancorate al calcestruzzo precedentemente messo in opera;
- casseforme scorrevoli, predisposte per realizzare in modo continuo opere che si
sviluppano in altezza o lunghezza.
Per rispettare le quote e le tolleranze geometriche progettuali, le casseforme devono
essere praticamente indeformabili quando, nel corso della messa in opera, sono assog-
gettate alla pressione del calcestruzzo e alla vibrazione.
| casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare
I'aspetto della superficie del conglomerato cementizio indurito.
Tutti i tipi di casseforme (con la sola esclusione di quelle che rimangono inglobate nell'o-
pera finita), prima della messa in opera del calcestruzzo, richiedono il trattamento con
un agente (prodotto) disarmante.
| prodotti disarmanti sono applicati ai manti delle casseforme per agevolare il distacco
del calcestruzzo, ma svolgono anche altre funzioni, quali la protezione della superficie
delle casseforme metalliche dall'ossidazione e della corrosione, l'impermeabilizzazione
dei pannelli di legno e il miglioramento della qualita della superficie del calcestruzzo. La
scelta del prodotto e la sua corretta applicazione influenzano la qualita delle superfici del
calcestruzzo, in particolare I'omogeneita di colore e I'assenza di bolle.
Le casseforme assorbenti, costituite da tavole o pannelli di legno non trattato o altri ma-
teriali assorbenti, calcestruzzo compreso prima della messa in opera del calcestruzzo
richiedono la saturazione con acqua. Si deve aver cura di eliminare ogni significativa
traccia di ruggine nelle casseforme metalliche.
Nel caso in cui i ferri d'armatura non siano vincolati alle casseforme, per rispettare le
tolleranze dello spessore del copriferro si dovranno predisporre opportune guide o ri-
scontri che contrastano I'effetto della pressione esercitata dal calcestruzzo.
| giunti tra gli elementi di cassaforma saranno realizzati con ogni cura, al fine di evitare
fuoriuscite di boiacca e creare irregolarita o sbavature. Potra essere prescritto che tali
giunti debbano essere evidenziati in modo da divenire elementi architettonici.
Il disarmo comprende le fasi che riguardano la rimozione delle casseforme e delle strut-
ture di supporto. Queste non possono essere rimosse prima che il calcestruzzo abbia
raggiunto la resistenza sufficiente a:
- sopportare le azioni applicate;
- evitare che le deformazioni superino le tolleranze specificate;
- resistere ai deterioramenti di superficie dovuti al disarmo.
Durante il disarmo & necessario evitare che la struttura subisca colpi, sovraccarichi e
deterioramenti.
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| carichi sopportati da ogni centina devono essere rilasciati gradatamente, in modo tale
che gli elementi di supporto contigui non siano sottoposti a sollecitazioni brusche ed
eccessive.

La stabilita degli elementi di supporto e delle casseforme deve essere assicurata e man-
tenuta durante I'annullamento delle reazioni in gioco e lo smontaggio.

Il disarmo deve avvenire gradatamente adottando i provvedimenti necessari a evitare
brusche sollecitazioni e azioni dinamiche. Infatti, I'eliminazione di un supporto da luogo,
nel punto di applicazione, a una repentina forza uguale e contraria a quella esercitata
dal supporto (per carichi verticali, si tratta di forze orientate verso il basso, che danno
luogo a impropri aumenti di sollecitazione delle strutture).

In ogni caso, il disarmo deve essere autorizzato e concordato con la direzione dei lavori.
Si deve porre attenzione ai periodi freddi, quando le condizioni climatiche rallentano lo
sviluppo delle resistenze del calcestruzzo, come pure al disarmo e alla rimozione delle
strutture di sostegno delle solette e delle travi. In caso di dubbio, & opportuno verificare
la resistenza meccanica reale del calcestruzzo.

Le operazioni di disarmo delle strutture devono essere eseguite da personale specializ-
zato dopo l'autorizzazione del direttore dei lavori. Si dovra tenere conto e prestare atten-
zione che sulle strutture da disarmare non vi siano carichi accidentali e temporanei e
verificare i tempi di maturazione dei getti in calcestruzzo.

E vietato disarmare le armature di sostegno se sulle strutture insistono carichi accidentali
e temporanei. Nella seguente tabella sono riportati i tempi minimi per il disarmo delle
strutture in cemento armato dalla data del getto.

Struttura Calcestruzzo normale Calcestruzzo ad alta re-
(giorni) sistenza (giorni)

Sponde dei casseri di travi 3 2

e pilastri

Solette di luce modesta 10 4

Puntelli e centine di travi, 24 12

archi e volte

Strutture a sbalzo 28 14

Art. 54 Strutture in acciaio

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto
disposto dal d.P.R. 380/2001 e s.m.i., dal D.M. 17 gennaio 2018, dalle circolari e relative
norme vigenti.

| materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel punto 11.3. del D.M. 17
gennaio 2018.

Le opere di carpenteria facenti parte dell'opera appaltata, dovranno essere eseguite in
conformita ai disegni esecutivi e relative relazioni di calcolo facenti parte degli elaborati
di progetto.
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L'Appaltatore sara comunque tenuto a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigio-
namento dei materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei Lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di
officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: nu-
mero, qualita, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento
costituente la struttura, nonché la qualita degli acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche
sulle opere di fondazione.

| suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.
Bulloni e chiodi

| bulloni sono organi di collegamento tra elementi metallici, introdotti in fori opportuna-
mente predisposti, composti dalle seguenti parti:

- gambo, completamente o parzialmente filettato con testa esagonale (vite);

- dado di forma esagonale, avvitato nella parte filettata della vite;

- rondella (o rosetta) del tipo elastico o rigido.
In presenza di vibrazioni dovute a carichi dinamici, per evitare lo svitamento del dado,
possono essere applicate rondelle elastiche oppure dei controdadi.
Bulloni “non a serraggio controllato”

Agli assiemi Vite/Dado/Rondella impiegati nelle giunzioni ‘non precaricate’ si applica
quanto specificato al punto A del paragrafo 11.1 in conformita alla norma europea armo-
nizzata UNI EN 15048-1.

In alternativa anche gli assiemi ad alta resistenza conformi alla norma europea armoniz-
zata UNI EN 14399-1 sono idonei per I'uso in giunzioni non precaricate.

Viti, dadi e rondelle, in acciaio, devono essere associate come nella seguente tabella

Tabella 1
Viti Dadi Rondelle Riferimento
Classe di resistenza Classe di resistenza
Durezza
UNI EN ISO 898-1 UNI EN ISO 898-2
4.6 4;5;6 8
: 5; 6 oppure
4.8 PP
5.6 100 HV min.
5; 6 oppure 8
5.8
UNI EN 15048-1
6.8 6 oppure 8
8.8 8 oppure 10 100 HV min
oppure 300 HV
10.9 10 oppure 12 min

Le tensioni di snervamento fy, e di rottura fy, delle viti appartenenti alle classi indicate
nella tabella sotto riportata.
Tabella 2
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Classe 4.6 4.8 5.6 6.8 8.8 10.9
fyb (Nimm) 240 320 300 480 640 900
fio (mm?) 400 400 500 600 800 1000

Bulloni “a serraggio controllato”

Agli assiemi Vite/Dado/Rondella impiegati nelle giunzioni ‘Precaricate’ si applica quanto
specificato al punto A del paragrafo 11.1 in conformita alla norma europea armonizzata
UNI EN 14399-1.

Viti, dadi e rondelle, in acciaio, devono essere associate come nella seguente tabella

Sl Viti . Dadi . Rondelle —
Classe di|Riferimento |Classe dire-|Riferimento |Durezza Riferi-

8.8 UNI  ENg UNI  EN UNI

AR 10.9 UNI EN |10 UNI EN EN
300-370 HV | 14399
10.9 UNI EN 10 UNI EN parti 5

143994 143994 06

Chiodi

Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla norma UNI
EN 10263 (parti 1 - 5).
Verniciatura e zincatura

Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla
corrosione, devono essere adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura,
tenendo conto del tipo di acciaio, della sua posizione nella struttura e dell'ambiente nel
quale & collocato. Devono essere particolarmente protetti i collegamenti bullonati (pre-
caricati e non precaricati), in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all'interno del col-
legamento.

Anche per gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali pud farsi utile
riferimento alla norma UNI EN 10025-5) devono prevedersi, ove necessario, protezioni
mediante verniciatura.

Nel caso di parti inaccessibili, o profili a sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle
estremita, dovranno prevedersi adeguati sovraspessori.

Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere
verniciati: possono essere invece zincati a caldo.

Controlli in corso di lavorazione

L'Appaltatore dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la
provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certifi-
cati di qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a richiesta della Direzione dei La-
vori.

Alla Direzione dei Lavori & riservata comunque la facolta di eseguire in oghi momento
della lavorazione tutti i controlli che riterra opportuni per accertare che i materiali
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impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e
che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo I'Appal-
tatore informera la Direzione dei Lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la
data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture
stesse in cantiere.

Identificazione e rintracciabilita dei Prodotti Qualificati

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi
differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi diffe-
renti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano
essi 0 meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo
e senza possibilita di manomissione.

La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilita,
anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile.

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, I'unita marchiata (pezzo
singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda I'originale marchia-
tura del prodotto € responsabilita sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare
la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi
del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.

Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere de-
vono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione
di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori, quale risulta dai documenti di ac-
compagnamento del materiale.

L'Appaltatore dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la
provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certifi-
cati di qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a richiesta della Direzione dei La-
vori.

Alla Direzione dei Lavori é riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento
della lavorazione tutti i controlli che riterra opportuni per accertare che i materiali impie-
gati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le
stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo I'Appal-
tatore informera la Direzione dei Lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la
data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture
stesse in cantiere.

Montaggio

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in
conformita a quanto, a tale riguardo, & previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la
massima cura per evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate.
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Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportuna-
mente protette.
Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geome-
trica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la con-
trofreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indica-
zioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la
rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo
quando essi risulteranno staticamente superflui.
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza
che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo
brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione
dei Lavori.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I'Appaltatore é tenuto
a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da
Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare:

- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, auto-

strade, ferrovie, tranvie, ecc.;

- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.
Prove di carico e collaudo statico
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in
opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista,

verra eseguita da parte della Direzione dei Lavori una accurata visita preliminare di tutte
le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi
disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strut-
ture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le pre-
scrizioni contenute nei decreti ministeriali vigenti e nel d.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Art. 55 Acciaio per calcestruzzo armato

Caratteristiche dimensionali e di impiego

L'acciaio per cemento armato & esclusivamente prodotto in stabilimento sotto forma di
barre o rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive
trasformazioni.
Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presa-
gomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare
elementi composti direttamente utilizzabili in opera.
La sagomatura e/o I'assemblaggio possono avvenire:

- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione dei Lavori;
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- in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al punto 11.3.1.7.
del D.M. 17 gennaio 2018.

Tutti gli acciai per calcestruzzo armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi
cioé una superficie dotata di nervature o dentellature trasversali, uniformemente distri-
buite sull'intera lunghezza, atte a garantire adeguata aderenza tra armature e conglo-
merato cementizio.
Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti e la documentazione di accompagna-
mento vale quanto indicato nel D.M. 17 gennaio 2018.
Controlli di accettazione in cantiere

| controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e secondo quanto disposto al punto
11.3.2.12 del D.M. 17 gennaio 2018 devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data
di consegna del materiale a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.
Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della
stessa classe proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche
se con forniture successive.

| campioni devono essere ricavati da barre di uno stesso diametro o della stessa tipolo-
gia (in termini di diametro e dimensioni) per reti e tralicci, e recare il marchio di prove-
nienza.

Il prelievo dei campioni va effettuato alla presenza del Direttore dei Lavori o di tecnico di
sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo ed alla identifica-
zione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.

Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di tra-
sformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il sud-
detto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 11.3.1.7
del D.M. 17 gennaio 2018, puo recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed
effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni
viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni
del Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature inde-
lebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettiva-
mente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei
Lavori e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.

Art. 56 Rivestimenti di murature in pietra naturale

Le pietre naturali da impiegarsi per il rivestimento di murature dovranno corrispondere
ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna
monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, vena-
ture, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare
loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entita della sollecitazione cui de-
vono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti at-
mosferici e dell'acqua corrente.
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Le pietre dataglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno
essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.
Il pietrame dovra avere un spessore medio di almeno 25 cm.

La malta da utilizzare per la stilatura dei giunti dovra essere dosata a 4 kN di cemento R
425.

I massi andranno posati in opera per corsi orizzontali; terminata la costruzione del rive-
stimento in pietra, si provvedera ad eseguire la stilatura dei giunti.

Art. 57 Rivestimento di platee in pietra naturale

Le pietre naturali da impiegarsi per il rivestimento di platea dovranno avere le stesse
caratteristiche descritte nel precedente articolo.

Il pietrame dovra avere un spessore medio di almeno 15 cm e dovra essere posato
direttamente sul calcestruzzo della platea prima che questo inizi la presa, provocando il
rifluimento del calcestruzzo tra i giunti del pietrame a mezzo della vibrazione.

Si provvedera quindi alla la stilatura dei giunti mediante malta dosata a 4 kN di cemento
R 325.

Art. 58 Malte e miscele cementizie per micropali

Il cemento da impiegare dovra essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali,
prendendo in considerazione in particolare I'aggressivita dell’ambiente esterno.

Gli inerti saranno di norma utilizzati solo per il confezionamento di malte da utilizzare per
il getto dei micropali a semplice cementazione.

In relazione alle prescrizioni di progetto l'inerte sara costituito da sabbie fini, polveri di
quarzo, polveri di calcare, o ceneri volanti.

Nel caso di impiego di ceneri volanti, ad esempio provenienti dai filtri di altoforni, si dovra
utilizzare materiale totalmente passante al vaglio da 0.075 mm.

E' ammesso l'impiego di additivi fluidificanti non aeranti. L'impiego di acceleranti potra
essere consentito solo in situazioni particolari. Schede tecniche di prodotti commerciali
che I'lmpresa si propone di usare dovranno essere inviate preventivamente alla Dire-
zione Lavori per informazione.

Art. 59 Massi ciclopici

Per la formazione del sottofondo del selciatone nei tratti a monte dell'imbocco e a valle
dello sbocco del by-pass, saranno utilizzati blocchi di pietra presenti in alveo di volume
non inferiore a 0,25 m3 o provenienti da cave.

I massi saranno intasati con calcestruzzo preconfezionato con cemento 42.5 R, dosag-
gio 150 kg/m?.

Art. 60 Malte e materiali per il ripristino del ponte

Prima dell’applicazione delle malte di ripristino struttura del ponte del “Banco di prova” &
necessaria un’accurata preparazione della superficie mediante rimozione del calce-
struzzo deteriorato e in fase di distacco, fino ad arrivare al sottofondo solido, resistente
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e ruvido. Le malte e i materiali utilizzati dovranno essere applicate secondo quanto previ
previsto nelle relative schede di prodotto e nella sequenza di seguito elencata:

e Malta cementizia anticorrosiva

¢ Malta tissotropica monocomponente a ritiro compensato

e Tessuto unidirezionale in fibre di carbonio grammatura 300 g/m?

e Tessuto unidirezionale in fibre di carbonio grammatura 600 g/m?

¢ Malta cementizia bicomponente elastica flessibile

o Pittura elastomerica protettiva antifessurazione
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