

LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI

PROGETTO ESECUTIVO

Cronoprogramma



COMUNE DI FILAGO

Provincia di Bergamo

Piazza Dante, 12 – c.f. 00286540166 - p.i. 00286540166

☎ 035-4995311 – 📠 035/4995327 – cap. 24040

e-mail: info@comune.filago.bg.it

PEC: protocollo@pec.comune.filago.bg.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Arch. Mascia Vavassori:

Il Tecnico Rimedio geom. Stefano:

LAVORAZIONI	SETTIMANE DI LAVORO (56 GIORNI)															
	1 °		2 °		3 °		4 °		5 °		6 °		7 °		8 °	
Preparazione area, recinzioni, montaggio cantiere, allacci temporanei																
Lavori di fresatura																
Lavori di asfaltatura																
Finiture particolari (segnaletica), pulizia, smobilitazione cantiere																