

PROVINCIA DI BRESCIA

SP 11 - ORZINUOVI-ACQUAFREDDA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE
AL KM 27+470 IN COMUNE DI PAVONE MELLA
CUP H87H20001890002
MANUFATTO CODICE: BSSP011_P008

PROGETTO ESECUTIVO

C r o n o p r o g r a m m a

Il progettista: Dott. Ing. Adriano Reggia

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia Sez. A N.4801

Luogo: Brescia

Data: 10/07/2022

Pagine: 2

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

| CRONOPROGRAMMA LAVORI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | Settimana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| | | FASE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | FASE 2 | | | | | | | | FASE 3 | | | | | | | | |
| MANUFATTO | DESCRIZIONE LAVORI | INTERVENTI SULLE SOTTOSTRUTTURE E SU INTRADOSSO MPALCATO | | | | | | | | | | | | | | | | INTERVENTI SU ESTRADOSSO IMPALCATO (AMPLIAMENTO) | | | | | | | | INTERVENTI SU ESTRADOSSO IMPALCATO (PONTE STORICO) | | | | | | | | |
| BSSP011_P008 | ALLESTIMENTO CANTIERE | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| | DEMOLIZIONI - RIMOZIONI | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| | SCAVI - MOVIMENTI TERRE | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| | OPERE IN C.A. - INIEZIONI RIPRISTINI | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| | TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | |
| | OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | |
| | OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | |
| | SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | ■ | ■ | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | | | | | | |
| | OPERE STRADALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | |
| | SEGNALETICA STRADALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |
| | SMOBILIZZO CANTIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| | SOLLEVAMENENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | |