

## LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE SITO IN VIA METELLI

OGGETTO: RELAZIONE INTEGRAZIONI AL PROGETTO DEF-ESE DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI PADEGHE” COME DA VS. RICHIESTA DEL 08/07/2022

CODICE CUP: E97H21011390004

In riferimento alla VS. richiesta d'integrazione del 08/07/2022, protocollo informatico, inerente i lavori in oggetto, di seguito si elencano gli aggiornamenti effettuati in ordine alle richieste avanzate (attenzione le revisioni hanno comportato una nuova codifica degli allegati):

1. È stato redatto *L'Allegato N- Piano di manutenzione dell'opere e delle sue parti (rif. scheda di non conformità GEN03)*;
2. È stata corretta la voce a corpo *003.intervento.C* negli allegati *C - Computo metrico estimativo, D - Elenco prezzi unitari, Allegato L - Analisi dei prezzi; Allegato M - Lista delle categorie e forniture (rif. scheda di non conformità GEN04)*;
3. Nella *tavola grafica 05 – Intervento zona C*, è stato inserito lo schema della linea vita e lo schema di posa del nuovo sistema di copertura (*rif. scheda di non conformità GEN04*);
4. Si è optato per eliminare le voci in economia dal progetto (*rif. scheda di non conformità GEN04*);
5. Premesso che gli *Allegato G – Capitolato speciale d'appalto* e *Allegato H – Schema di contratto* hanno subito una revisione generale:
  - è stata inserito nell'*Allegato G – Capitolato speciale d'appalto*, il Capo 5 inerente alla “*Contabilizzazione e Liquidazione dei lavori*”, art. 29, 30, 31, 32 (*rif. scheda di non conformità GEN04*);
  - è stata indicato nell'*Allegato G – Capitolato speciale d'appalto*, all'art.3, comma 1, che il contratto sarà “a corpo e misura” (*rif. scheda di non conformità GEN04*);
  - è stato indicato nell'*Allegato H – Schema di contratto*, all'art.2, comma 3, che il contratto sarà “a corpo e misura” (*rif. scheda di non conformità GEN04*);
6. Sono state eliminate le opere in economia dal progetto ed è stato revisionato il quadro economico suddividendo gli importi delle opere a corpo e gli importi delle opere a misura;
7. L'*Allegato E – Stima incidenza della manodopera*, è stato revisionato esplicitando il calcolo dell'incidenza della manodopera sia per le voci a corpo che per le voci a misura (*rif. scheda di non conformità GEN04*);

8. Sono stati separati i file Elenco prezzi (Allegato D) e Stima incidenza della manodopera (Allegato E);
9. Nella *tavola grafica 08 – Intervento monumentale zone “F-G-H-I-L”* è stata identificata la zona d’intervento inerente ai lavori a misura (*rif. scheda di non conformità GEN04*);
10. Non è necessario redigere la relazione di calcolo e lo schema esecutivo delle reti tecnologiche relative le acque meteoriche e di scarico, in quanto gli interventi prevedono la mera sostituzione di un pluviale e della relativa tubazione di deflusso e afflusso alla caditoia esistente, con manufatti identici aventi le stesse dimensioni e caratteristiche, senza alterare l’apporto in fognatura (*vedi tavola grafica 08 - rif. scheda di non conformità GEN04*);
11. Tavole grafiche di progetto:
  - Tavola grafica 03 – Intervento zona “A”, sono state riportate le quote delle aree oggetto d’intervento mentre non sono previste reti tecnologiche e relativi pozzetti di progetto;
  - Tavola grafica 04 – Intervento zona “B”, sono state riportate le quote delle aree oggetto d’intervento mentre non sono previste reti tecnologiche e relativi pozzetti di progetto;
  - Tavola grafica 05 – Intervento zona “C”, è stata identificata la posizione dei corpi illuminanti da sostituire, lo schema della linea vita e lo schema di posa del nuovo sistema di protezione della copertura;
  - Tavola grafica 06 – Intervento zona “D”, sono state riportate le quote delle aree oggetto d’intervento mentre non sono previste reti tecnologiche e relativi pozzetti di progetto;
  - Tavola grafica 08 – Intervento zona “F-G-H-I-L”, sono state riportate le quote delle aree oggetto d’intervento;
12. È stata redatta *“l’attestazione dello stato dei luoghi”*;
13. È stato integrato l’Allegato I – Piano di sicurezza e coordinamento (a firma del Geom. Amedeo Fantoni), con delle tavole grafiche esplicative (da pag. 60 a 65) dove sono state individuate le zone fruibili e non fruibili nelle varie fasi lavorative, con indicazione della viabilità di cantiere, della posizione della cartellonistica di cantiere, della posizione della recinzione di cantiere e degli accessi di cantiere.

Cordiali Saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

La Progettista

Arch. Valeria Ghezzi

FIRMATO DIGITALMENTE

Il CSP

Geom. Amedeo Fantoni