

aggiornamenti

05.12.2022

01
02
03
04



PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
RISTRUTTURAZIONE CON
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO
IN VIA DE GASPERI INTERSEZIONE
CON VIA BATTISTI
Ambivere (BG), Italia



PROG. ARCHITETTONICO: StudioCapitanoArchitetti

COLLABORATORI:

Remo Capitanio
Alberto Valtulini
Andrea Drago
Greta Cortinovis
Federica Merati

PROG. STRUTTURE:

Myallonnier Ingegneria srl
Sergio Myallonnier
Sandro Brignoli

PROG. IMPIANTI:

MCZ Ingegneria
Enrico Zambonelli
Sergio Moro

ACUSTICA:

Andrea Breviario

GEOLOGIA:

Castalia Geologia e Ambiente



COMMITTENTE

Comune di Ambivere
Via Dante Alighieri, 2
24030 - Ambivere (BG)
R.U.P. dr. Nunzio Pantò

STUDIOCAPITANIOARCHITETTI

arch. Remo Capitanio - via Montello, 11 24124 Bergamo
tel +39.035.344203 - p.iva 0389812061
studio@capitanioarchitetti.it - www.capitanioarchitetti.it

N.	Descrizione	Inizio	Fine	Quantità	% esguita	tempo gg.
FASE 1 - OPERE IN PROGETTO - EDIFICIO						
1.	Allstimento cantiere					
2.	Posizionamento recinzioni di cantiere e apprestamenti					
3.	Demolizione rudere					
4.	Tracciamento					
5.	Scafi di sbancamento e a sezione ristretta					
6.	Riempimenti, massicciate e reinterri					
7.	Formazione magroni					
8.	Formazione strutture di fondazione					
9.	Formazione strutture di elevazione PT					
10.	Formazione strutture impalcato primo livello					
10.	Formazione strutture di elevazione P1					
11.	Formazione strutture impalcato secondo livello					
10.	Formazione strutture di elevazione P2					
11.	Fornitura e posa copertura					
12.	Fornitura e posa vespaio aerato					
13.	Fornitura e posa sottofondi, massetti e cappe					
14.	Fornitura e posa isolamenti					
15.	Fornitura e posa impermeabilizzazioni					
16.	Fornitura e posa guaine acustiche					
19.	Fornitura e posa pareti di tamponamento in gasbeton					
20.	Fornitura e posa pareti a secco					
20.	Fornitura e posa controsoffitti					
21.	Fornitura e posa rivestimento di facciata e sistema brise soleil					
22.	Fornitura e posa serramenti interni					
23.	Fornitura e posa serramenti esterni					
24.	Fornituraa e posa manto di copertura					
25.	Fornitura e posa scossaline					
26.	Fornitura e posa pavimentazioni e rivestimenti interni					
27.	Tinteggiature					
28.	Fornitura e posa impianti meccanici					
29.	Fornitura e posa impianti idrotermosanitari					
30.	Fornitura e posa impianti elettrici					
31.	Fornitura e posa impianto raccolta acque meteoriche					
32.	Fornitura e posa impianto ascensore					
33.	Fornitura e posa impianto fotovoltaico					
34.	Formazione allacci utenze					
35.	Opere di finitura, ripristini, pulizie e varie					
36.	Rimozione del cantiere					

L'IMPRESA ESECUTRICE	IL RESPONSABILE DEI LAVORI	per approvazione IL COMMITTENTE	IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE	LA D.L. opere architettoniche	LA D.L. opere strutturali	LA D.L. opere impiantistiche