



REGIONE  
LOMBARDIA



PROVINCIA  
DI BRESCIA



COMUNE DI  
CALVISANO



## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA DI CALVISANO  
CUP: E44E22000090001

### CRONOPROGRAMMA

| Aggiornamento   | DATA         | OGGETTO       | Scala  | Elaborato     |
|---|--------------|---------------|--|---------------|
|   | Gennaio 2023 | Prima stesura |  |               |
|   |              |               |  |               |
|   |              |               |  |               |
|   |              |               | -  | n. <b>E11</b> |
| Il Tecnico progettista; D.L.;<br>C.S.P. e C.S.E.:<br>(Ing Paolo Perfetti) |              |               | Il Responsabile del procedimento:<br>(geom. Silvia Tomasoni) |               |

AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA DI CALVISANO

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

|    | FASI  | MESE I      |              |               |              |   | MESE II     |              |               |              |   | MESE III    |              |               |              |             | MESE IV      |               |              |             |              | MESE V        |              |  |  |  |
|----|---|-------------|--------------|---------------|--------------|---|-------------|--------------|---------------|--------------|---|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--|--|--|
|    |   | SETTIMANA I | SETTIMANA II | SETTIMANA III | SETTIMANA IV |   | SETTIMANA I | SETTIMANA II | SETTIMANA III | SETTIMANA IV |   | SETTIMANA I | SETTIMANA II | SETTIMANA III | SETTIMANA IV | SETTIMANA I | SETTIMANA II | SETTIMANA III | SETTIMANA IV | SETTIMANA I | SETTIMANA II | SETTIMANA III | SETTIMANA IV |  |  |  |
| 1  | Installazione Caricore; opere di preparazione per installazione ponteggio, smontaggio gru a torre | 1           | 2            |               |              |   |             |              |               |              |   |             |              |               |              |             |              |               |              |             |              |               |              |  |  |  |
| 2  | Opere di demolizione massetti, pavimenti esistenti e gronda edificio esistente                    |             |              | 1             | 2            | 3 |             |              |               |              |   |             |              |               |              |             |              |               |              |             |              |               |              |  |  |  |
| 3  | Opere per la rimozione in sicurezza di sistema esistente  |             |              |               |              |   | 1           | 2            |               |              |   |             |              |               |              |             |              |               |              |             |              |               |              |  |  |  |
| 4  | Scavo per la realizzazione delle travi di fondazione  |             |              |               |              |   |             | 1            |               |              |   |             |              |               |              |             |              |               |              |             |              |               |              |  |  |  |
| 5  | Realizzazione di strutture in c.a. (pilanti, travi e solai di copertura)                          |             |              |               |              |   |             |              | 1             | 2            | 3 | 4           | 5            | 6             | 7            | 8           |              |               |              |             |              |               |              |  |  |  |
| 6  | Realizzazione di vespaio interno  |             |              |               |              |   |             |              | 1             | 2            |   |             |              |               |              |             |              |               |              |             |              |               |              |  |  |  |
| 7  | Realizzazione "pacchetto di copertura" con isolante e guaine                                      |             |              |               |              |   |             |              |               |              |   | 1           | 2            |               |              |             |              |               |              |             |              |               |              |  |  |  |
| 7  | Montaggio ponteggi  |             |              |               |              |   |             |              |               |              |   | 1           | 2            |               |              |             |              |               |              |             |              |               |              |  |  |  |
| 8  | Realizzazione di nuove pareti di tamponamento   |             |              |               |              |   |             |              |               |              |   |             | 1            | 2             | 3            |             |              |               |              |             |              |               |              |  |  |  |
| 9  | Realizzazione impianto elettrico, di riscaldamento e idrosanitario                                |             |              |               |              |   |             |              |               |              |   |             |              | 1             | 2            | 3           | 4            | 5             | 6            | 7           | 8            |               |              |  |  |  |
| 10 | Realizzazione dei controsoffitti  |             |              |               |              |   |             |              |               |              |   |             | 1            | 2             | 3            | 4           |              |               |              |             |              | 5             |              |  |  |  |
| 11 | Realizzazione dei massetti e dei pavimenti  |             |              |               |              |   |             |              |               |              |   |             |              |               | 1            | 2           | 3            | 4             | 5            |             |              |               |              |  |  |  |
| 12 | Realizzazione isolamento a cappotto   |             |              |               |              |   |             |              |               |              |   |             | 1            | 2             | 3            | 4           |              |               |              |             |              |               |              |  |  |  |
| 13 | Posa schermanti nuovi   |             |              |               |              |   |             |              |               |              |   |             |              | 1             | 2            | 3           |              |               |              |             |              |               |              |  |  |  |
| 14 | Realizzazione intonaco e tinteggiatura pareti   |             |              |               |              |   |             |              |               |              |   |             |              |               |              |             |              |               | 1            | 2           | 3            | 4             | 5            |  |  |  |
| 15 | Smontaggio Ponteggi   |             |              |               |              |   |             |              |               |              |   |             |              |               |              |             |              |               |              |             | 1            |               |              |  |  |  |
| 16 | Scavi esterni, Primitivizzazione e sistemazione aree esterne                                      |             |              |               |              |   |             |              |               |              |   |             |              |               |              |             |              |               |              |             | 1            | 2             |              |  |  |  |
| 17 | Smontaggio gru a torre e smantellamento caricore  |             |              |               |              |   |             |              |               |              |   |             |              |               |              |             |              |               |              |             | 1            | 2             |              |  |  |  |

 Interventi  
 solo ponteggi