



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Comune di Botticino - Provincia di Brescia

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI ALLOGGI
SAP COMUNALI SITI IN VIA F.CARINI N. 17 -
INTERVENTO COFINANZIATO CON FONDI PNRR
M2C4 INVESTIMENTO 2.2
CUP: G24F23000020001**

Allegati:
CRONOPROGRAMMA
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Ubicazione:

Via Carini n. 17 - 25082 Botticino (BS)

Committente:

Comune di Botticino

Progettista:

Studio di Architettura

Dott. Arch. Federico Bana

Via Maria Montessori 49/b, Salò (BS)

Tel. e Fax. 0365 40654 e-mail: archibana@inwind.it

PRIMA MENSILITA' (SETTEMBRE 2023)																															IMPORTO LAVORI	Note	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
REPERIMENTO MATERIALI																																	
ALLESTIMENTO DI CANTIERE																																	
RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI																																	
ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE																																	
PANNELLI FOTOVOLTAICI																																	
RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA																																	
SMOBILIZZO CANTIERE																																	
SECONDA MENSILITA' (OTTOBRE 2023)																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
REPERIMENTO MATERIALI																																	
ALLESTIMENTO DI CANTIERE																																	
RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI																																	
ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE																																	
PANNELLI FOTOVOLTAICI																																	
RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA																																	
SMOBILIZZO CANTIERE																																	
TERZA MENSILITA' (NOVEMBRE 2023)																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
REPERIMENTO MATERIALI																																	
ALLESTIMENTO DI CANTIERE																																	
RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI																																	
ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE																																	
PANNELLI FOTOVOLTAICI																																	
RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA																																	
SMOBILIZZO CANTIERE																																	
QUARTA MENSILITA' (DICEMBRE 2023)																															94 000,00 €	salì	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
REPERIMENTO MATERIALI																																	
ALLESTIMENTO DI CANTIERE																																	
RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI																																	
ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE																																	
PANNELLI FOTOVOLTAICI																																	
RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA																																	
SMOBILIZZO CANTIERE																																	
QUINTA MENSILITA' (GENNAIO 2024)																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
REPERIMENTO MATERIALI																																	
ALLESTIMENTO DI CANTIERE																																	
RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI																																	
ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE																																	
PANNELLI FOTOVOLTAICI																																	
RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA																																	
SMOBILIZZO CANTIERE																																	
SESTA MENSILITA' (FEBBRAIO 2024)																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
REPERIMENTO MATERIALI																																	
ALLESTIMENTO DI CANTIERE																																	
RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI																																	
ADEGUAMENTO IMPIANTI E POMPA DI CALORE																																	
PANNELLI FOTOVOLTAICI																																	
RISANAMENTO FACCIATA E TINTEGGIATURA																																	
SMOBILIZZO CANTIERE																																	

164707,74salido