



LEGENDA

- AREA DI CANTIERE FASE 1: OPERE PRINCIPALI
- Area occupata fino alla conclusione di tutti i lavori
- AREA DI CANTIERE FASE 2: COSTRUZIONE CORPO DI COLLEGAMENTO
- AREA DI CANTIERE FASE 3: POSA IMPIANTO DI LAMINAZIONE
- AREA DI CANTIERE TEMPORANEA ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA
- Definizione temporanea per interventi su collettori fognari
- RECINZIONE TIPO 1: Pannelli in legno h=200 cm
- RECINZIONE TIPO 2: Pannelli metallici e recinzione metallica con rete arancio h=200 cm
- RECINZIONE TIPO 3: Rete di plastica arancione h=200 cm su recinzione esistente
- RECINZIONE TIPO 4: Pannelli metallici e recinzione metallica h=120 cm su piedi prefabbricati in c/c
- RECINZIONE TIPO 4: Pannelli metallici e recinzione metallica h=120 cm su piedi prefabbricati in c/c
- MANUFATTO DEDICATO ALLO SPASTAMENTO DURANTE I LAVORI E RISTRUTTURAZIONE A FINE LAVORI
- AREA DI SOSTA SCUOLABUS PROVVISORIA
- Area occupata fino alla conclusione di tutti i lavori
- PERCORSO UTENTI SCUOLA

NOTA: Sono a carico delle amministrazioni interessate:

- Spese per la progettazione e organizzazione per i lavori
- Spese per la progettazione e organizzazione per i lavori



COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI

Via Roma, 37
26010 Pozzaglio ed Uniti (CR)
P.IVA C.F. 00330950197



Finanziato
dalla Unione Europea
Kodifikator EU

FUTURA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Intervento di riqualificazione dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle università
Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e merende

Nuova mensa scolastica a servizio del plesso scolastico di
Brazzuoli in comune di Pozzaglio ed Uniti (CR)
CUP: H65E22000310006

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

SCHEMA CANTIERIZZAZIONE

Comune di Pozzaglio ed Uniti

1.200

05/2023

15

STUDIO ASSOCIATO CERIOLO

Cremona - Via Trento Trieste, 106
E-mail: studio@ceriolostudio.it
Tel. 0372/72540

ANTONIO CERIOLO Ingegnere - ANNA CERIOLO Architetto