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Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento di costruzione della
nuova sede territoriale di Reggio Emilia dell’Istituto

Schema di Contratto di incarico




CONTRATTO DI INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione definitiva e esecutiva,
direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi
degli articoli 23, 24 commi 5, 6 e 7, 46 comma 1 101, commi da 2 a 6 e 157 del decreto legislativo n.
50 del 2016 relativi all’intervento di costruzione della nuova sede territoriale di Reggio Emilia
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e del’Emilia Romagna “Bruno
Ubertini” Tra

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e del’Emilia Romagna, con sede in
25124 - Brescia (provincia di Brescia), via Bianchi, 9 (C.F. e P.I n° 00284840170) , nella persona

del , in qualita di , Ssoggetto
competente alla stipula del contratti ai sensi del , di seguito
denominata semplicemente «Istituto committente», e
- il signor , iscritto all’Ordine de
della provincia di aln. | libero professionista, con studio / sede
in (provincia di ), via/piazza
: (codice fiscale , partita VA

) di seguito denominato semplicemente «tecnico incaricato», il quale

agisce per conto

(scegliere la fattispecie pertinente) proprio, in quanto libero professionista individuale titolare

dello studio (codice fiscale , partita IVA );

(oppure)

dell’associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale
, partita IVA ) costituita da sé stesso e dai signori

, 1 quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d’incarico;
(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 46,
comma 1, lettera e 48 commi dal 12 a 16 del decreto legislativo n. 50/2016, con atto di mandato

rogato dal notaio rep. in data
Premesso
che con determinazione/deliberazione del n. in data
e stato approvato il verbale di gara chiuso in data con conseguente

aggiudicazione definitiva e affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico
(nel seguito semplicemente “contratto”);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell’incarico)

1. L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria
e architettura progettazione definitiva e esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la



sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi degli articoli 23, 24 commi 5, 6 e 7, 46
comma 1 101, commi da 2 a 6 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativi all’intervento
di costruzione della nuova sede territoriale di Reggio Emilia dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini .

. L’intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto ¢
meglio individuato nella documentazione di cui all’articolo 6, comma 2.

. Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi
alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato
con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 23, comma 4, e 101 comma 1 del D.lgs 50/2016.

Art. 2. (Obblighi legali)

. I tecnico incaricato ¢ obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del
Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli
atti dallo stesso richiamati, & obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della
deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto
dell’incarico.

. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
I’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici
e servizi dell’Istituto committente; ¢ obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri
per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite
dall’amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a
questo ultimi.

. Il tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con
gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il tecnico incaricato € soggetto alla giurisdizione contabile
della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico e inserite nel corrispettivo offerto
dall’operatore economico consistono nelle seguenti attivita:
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Verifica archeologica;
Rilievo attrezzature da
traferire, produzione
schede di progettazione
dei singoli ambienti,
Aggiornamento progetto
Prestazioni accessorie (fase di progetto) di fattibilita qualora
oltre a quelle elencate in allegato 1 necessario per inserire
variate necessita,
Permesso di costruire e
tutte le eventuali pratiche
con Enti necessarie per i
lavori, Progetto bonifica
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finale,

2. Un ulteriore dettaglio delle prestazioni normali e delle prestazioni accessorie da affidare € indicato
nel prospetto allegato «1» al presente contratto, denominato «Distinta delle prestazioni oggetto
dell’incarico e dei corrispettivi» (nel seguito semplicemente “Allegato «1»”), che ne costituisce
parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti unitamente al contratto stesso.
L’elenco di cui al predetto Allegato «1» deve intendersi complementare al presente Contratto di
incarico; tuttavia in caso di discordanza, sia quantitativa che qualitativa tra le prescrizioni del
predetto Allegato «1» e la disciplina contenuta nel presente Contratto di incarico, prevale la
condizione piu favorevole per I’Istituto committente, ovvero quella piu completa e che meglio
garantisce il risultato tecnico e prestazionale.

3. Il tecnico incaricato e obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata
dall’Istituto committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni del progetto
preliminare di cui alla successiva lettera d); egli € altresi obbligato ad ottemperare alle integrazioni
0 modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione,
alla _complessita e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che [I’Istituto
committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di
elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non
corrispondano alle prescrizioni alle quali e tenuto ad attenersi;



b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico siano ritenute
incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o
una soluzione alternativa che, sulla base della buna tecnica e della “best practice”, siano il piu
possibile aderenti alle predette prescrizioni;

c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico rendano
incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di
riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;

d) il _tecnico incaricato dichiara inoltre di aver preso visione dell’attivita progettuale
precedentemente svolta, con particolare riferimento al progetto di fattibilita tecnico-economica
approvato e di accettarla senza riserve;

. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e
adeguate in modo da:

a) conseguire la verifica positiva di da parte di organismo accreditato relativamente al livello di
progettazione esecutiva, in tal senso il progettista incaricato deve adeguare il progetto in
relazione alle richieste che perverranno dall’organismo di verifica per gli step necessari,

b) oltre alla verifica di cui alla precedente lettera a), conseguire la validazione positiva di cui
all’art. 26 del D.Igs 50/2019, relativamente al livello progettuale da porre a base della
successiva gara d’appalto di cui alla successiva lettera c);

C) consentire I’immediato appalto, mediante la procedura dell’appalto di sola esecuzione dei
lavori;

d) perseguire una economicita dell’intervento prediligendo nella scelta dei materiali quelli di uso
comune e piu facilmente reperibili sul mercato anche in considerazione della successiva attivita
di manutenzione e/o sostituibilita. La progettazione dovra essere improntata sulla semplicita
dei componenti evitando di introdurre complessita impiantistiche che richiedano 1’affidamento
esclusivo a fornitori, atteso la necessita dell’Istituto di affidare la manutenzione dello stabile in
rotazione a ditte di comune esperienza.

. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire 1’esecuzione in
piena conformita alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di
quest’ultima da parte del tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare
ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico,
prestazionale ed economico dell’intervento.

. L’offerta del tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di
aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono
altresi obbligazioni contrattuali inderogabili le modalita esecutive del servizio e ogni altra
condizione prevista nell’offerta tecnica del tecnico incaricato, con riferimento al servizio oggetto
del presente contratto.

. Sono escluse dall’incarico, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente
contratto, le seguenti prestazioni:



a) verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50/2016;

b) rilascio della certificazione energetica di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n.
192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni nonché relativi provvedimenti attuativi;

) collaudo statico di cui all’articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001;

d) collaudo tecnico-amministrativo di cui all’articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il tecnico
incaricato é obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle
varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del
citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:

a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e
prescrizioni in materia di sicurezza, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli
91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo
di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e
XVI1 al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all’articolo 92 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, compreso 1’aggiornamento e I’adeguamento in corso d’opera della
documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di
sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.

(se il coordinatore per la sicurezza e il sottoscrittore del contratto)

3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza € assunta
dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98, comma 1, lettera ), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

(in alternativa, qualora il coordinatore per la sicurezza sia un soggetto diverso)

3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza € assunta
dal sig. , che fa parte della struttura del tecnico
incaricato in quanto , Che sottoscrive per accettazione,
limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista € in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ), del decreto legislativo n. 81 del
2008, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le
prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra I’Istituto committente e il
tecnico incaricato.

(in ogni caso)

4. L’Istituto committente si riserva la piu ampia e discrezionale facolta, ai sensi dell'articolo 90,
commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso
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quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente
contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, e inoltre soggetto
alla piu ampia e discrezionale facolta di revoca, da parte dell’Istituto committente, ai sensi
dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma
I corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in
relazione alle prestazioni non eseguite dal tecnico incaricato, né e dovuta alcuna indennita
aggiuntiva.

. | tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalita di
pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al
comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione esecutiva, quanto al comma 2,
lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al
proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico
ordine scritto dell’Istituto committente concernente la singola prestazione, ¢ in ogni caso dopo
I'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Istituto committente puod pero far eseguire da
terzi, senza alcuna motivazione, una o piu d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile
giudizio.

. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti
prestazioni:

b) perizie modificative in sede di esecuzione (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali
nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento
di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del tecnico
incaricato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti I’incarico)

. Il tecnico incaricato rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra
forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti
tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita del contratto, a rivalutazioni o
revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico
parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti
dolosi o gravemente colposi dell’Istituto committente.

. L’Istituto committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all’inizio
dell’incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilita connessa, necessaria o0 anche solo
opportuna allo svolgimento dell’incarico medesimo e, in particolare: a) planimetrie catastali del
sito interessato dall’intervento;

b) rilievo plano-altimetrico del sito interessato all’interno del progetto di fattibilita;
c¢) larelazione geologica sul sito interessato e verifica masse metalliche;

d) progetto di fattibilita tecnico economica ;



3. La documentazione di cui al comma 2 puo essere consultata liberamente dal tecnico incaricato, il

quale puo altresi farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo
10.

4. In conformita alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici,
il tecnico incaricato si impegna a:

a) produrre un numero minimo di _1 (una ) copia cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto
connesso o allegato gia retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie
degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta
dell’Istituto committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta
dell’Istituto committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle
gare, controinteressati, autorita giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni,
conferenze di servizi ecc.);

b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto
dell’intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti
tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;

c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su
supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in
formato standardizzato tipo DWG , senza protezione da lettura e da scrittura;

d) a consegnare controfirmati, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comungue non
oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built prodotti
dall’impresa esecutrice in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalita di cui
alla precedente lettera c);

e) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta)
giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del
fascicolo informativo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), e del piano di manutenzione in
almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalita di cui alla precedente lettera c).

5. In relazione alla proprieta intellettuale di quanto progettato dal tecnico incaricato, I’Istituto
committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed e autorizzata alla
utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e cio anche
in caso di affidamento a terzi di uno o piu livelli progettuali, anche ma non solo in relazione
all’obbligo legislativo di aderenza e conformita tra 1 diversi livelli della progettazione, nonché in
caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato, comprese
eventuali ripetizioni o riutilizzi, sia contemporanei all’attuazione dell’intervento che successivi
alla sua ultimazione.

6. Per quanto previsto al comma 5, in capo all’Istituto committente non incombe alcun obbligo di
comunicazione al tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all’indicazione dei
nominativi del tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, ripetizioni o altre
utilizzazioni, con la sola eccezione delle varianti in corso d’opera che potranno recare I’indicazione
del tecnico incaricato con la precisazione “progetto originario” o altra precisazione analoga.



. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del tecnico incaricato,
convengono:

a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con cio il tecnico incaricato rinuncia a
qualsiasi altro rimborso, indennita, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non
specificatamente compensato in forza del presente contratto;

b) che sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, nonché le analoghe
disposizioni previste dalle leggi di tariffa per prestazioni professionali diverse da quelle di
architetti e ingegneri, nonché il d.m. (giustizia) 4 aprile 2001, se non per quanto espressamente
e inequivocabilmente richiamate all’interno del presente contratto.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

. Il tecnico incaricato é responsabile del rispetto dei termini per I'espletamento dell'incarico e della
conformita di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso
d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come
ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro
soggetto, anche appartenente all’Istituto committente e anche se formalmente competente
all'ordine, puo essere eseguita 0 presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato
dall'autorita emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilita, danno, ritardo o
altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa I'applicazione delle penali previste dal presente
contratto, sono a carico del tecnico incaricato.

. Il tecnico incaricato risponde altresi dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in
seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti 0 comportamenti non autorizzati, anche fuori dai
casi di cui al comma 2.

. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di
forza maggiore, nonché qualungue evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato
tempestivamente per iscritto all’Istituto committente.

. Al fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del tecnico incaricato con I’Istituto
committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest’ultima.

Art. 8. (Durata dell’incarico e termini)

. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’avvio dell’incarico specifico ad eseguire
la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda piu di una;
tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell’Istituto committente, sempre
che sia verificata 1’assunzione dell’impegno di spesa) ¢ all’articolo 6, comma 2 (disponibilita della
documentazione propedeutica).

. I termini per I’espletamento delle prestazioni in fase di progettazione (articolo 3, comma 1, Fase
1) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte
dell’Istituto committente, e sono cosi determinati:

prestazioni giorni giorni (in lettere)




Progettazione definitiva S

Progettazione esecutiva e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione

. Il termine di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti; il termine previsto per la
progettazione esecutiva comprende e assorbe anche il termine per le prestazioni di coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e
del fascicolo informativo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).

. I termini per I’espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione (articolo 3, comma 1, Fase 2)
sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte
dell’Istituto committente, e sono determinati dalle disposizioni del d.P.R. n. 207 del 2010 e di ogni
altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse
all’andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici
dell’Istituto committente. Per tutte le prestazioni accessorie la cui esecuzione ¢ connessa con
I’esecuzione o 1’ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini piu brevi mediante ordini
scritti dell’Istituto committente, il termine per la loro conclusione ¢ di 30 (trenta) giorni
dall’ultimazione dei lavori € comunque in ogni caso in tempo utile per 1’avvio delle procedure di
affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere
improntato a tempestivita.

. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione
precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di
regolamento o in forza di provvedimento dell’Istituto committente, tale singola prestazione non
puo essere iniziata se non a rischio e pericolo del tecnico incaricato che dovra provvedere al suo
adeguamento conseguente all’atto di assenso 0 al perfezionamento dei risultati della prestazione
precedente.

. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono inoperanti nel periodo necessario all’acquisizione di atti di
assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all’Istituto
committente o ad altra autorita pubblica o ente privato titolare dell’atto di assenso, e riprendono a
decorrere all’emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o I’assenso
tacito qualora previsti dall’ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento dei termini di
un numero di giorni pari a quello della sospensione; di tale differimento é fatta annotazione scritta.

. La sospensione di cui al comma 6 non opera qualora:

a) il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso dipenda da attivita istruttoria, richieste di
integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al
tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso tecnico
incaricato;

b) il ritardo nell’acquisizione di uno o piu atti di assenso dipenda dalla richiesta di atti di assenso,
da parte del tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione,
da parte dello stesso tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possano essere
acquisiti contemporaneamente in quanto:

- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
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- differibili a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del
1990;

- acquisibili con unica procedura congiunta;

¢) il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento
regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more
dell’emissione dell’atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere
soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato al comma 6, € ridotto utilizzando
criteri di ragionevolezza e proporzionalita, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei
termini sara ridotto di conseguenza.

. L’Istituto committente puo chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni
per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunita; qualora la sospensione perduri per piu
di 180 (centottanta) giorni, il tecnico puo chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione
perduri per piu di un anno il contratto é risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione
ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del
tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

. Successivamente alla consegna degli elaborati del progetto esecutivo si precedera alla verifica del
progetto. Solo ad avvenuta verifica positiva e inoltre, della validazione positiva del livello di
progettazione da porre a base della successiva gara d’appalto, gli stessi livelli di progettazione
saranno approvati dell’Istituto. | tempi di verifica e validazione non sono definiti e tali attivita,
necessariamente affidate a terzi, potranno iniziare anche durante la fase di stesura dei progetti.

Art. 9. (Penali)

. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all’uno per
mille dell’importo dei corrispettivi di cui all’articolo 12, per ogni giorno oltre 1 termini stabiliti
all’articolo 8.

. Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, Si
applicano all’intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase.

. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata
all’importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per
ogni giorno oltre 1 termini previsti dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni
accessorie pertinenti I’ultimazione dei lavori oppure necessarie all’accertamento della regolare
esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato
ai sensi dell’articolo 8, comma 4.

. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto
dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai
ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’uno per mille ad
un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o
I’inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non puo essere superiore al
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10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale,
nell’ambito del minimo e del massimo, ¢ determinata dall’Istituto committente in relazione alla

gravita della violazione o dell’inadempimento.

. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non pud superare il 10% (dieci per cento)
dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura I’ Istituto committente
puo procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.

. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilita del tecnico incaricato per eventuali
maggiori danni subiti dall’Istituto committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti,
esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori 0 alle omissioni, interessi
e more o altri oneri che I’Istituto committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico
incaricato.

art. 10. Riservatezza, coordinamento, astensione

. I tecnico incaricato ¢ tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi
generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle
procedure.

. Il tecnico incaricato & personalmente responsabile degli atti a lui affidati per I’espletamento delle
prestazioni, nonché della loro riservatezza ed é obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

. Senza I’autorizzazione scritta dell’Istituto committente ¢ preclusa al tecnico incaricato ogni
possibilita di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso
di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Istituto
committente. 1l divieto non si applica ai competenti uffici dell’Istituto committente ¢ agli organi
esecutivi e di governo della stessa.

. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in
gualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando
tempestivamente all’Istituto committente tale circostanza.

. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e
I’andamento degli uffici e degli organi dell’Istituto committente; il tecnico incaricato deve
coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo
coinvolti all’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorita e alle persone
fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all’oggetto delle prestazioni. Egli deve
segnalare tempestivamente per iscritto all’Istituto committente qualunque inconveniente, ostacolo,
impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto.

. Con la sottoscrizione del Contratto il tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi
per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari
durante I’esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresi prende atto
dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
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Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E’ facolta dell’Istituto committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il
tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge
o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del
procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli,
oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorita
pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle
prestazioni.

2. E’ altresi facolta dell’Istituto committente risolvere il presente contratto qualora il tecnico
incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Istituto
committente, si discosti dalle modalita di espletamento delle prestazioni di cui all’articolo 3,
comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.

3. Il contratto puo altresi essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell’articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;

b) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico
incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non
disponga di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito
provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita
organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure
in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 18;

g) accertamento della violazione del regime di incompatibilita;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell’articolo 9, comma 5;
1) reati accertati;

I) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione
positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d’appalto.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con
almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme
del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e
onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il tecnico
incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono
adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233,
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secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'articolo 2578 del codice civile.

. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente
contratto, tenuto conto altresi del contenuto della materia, € stabilito un corrispettivo per onorari
e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell’articolo 2233, primo comma, del Codice civile,
e dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tutte le
prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente
ed indirettamente, come da Allegato «1» e riportato nel seguito:

Fasi segmenti di prestazione importi
g 1) | RL | Rilievi
- N : _
9 & 2.a) | PP | Progettazione preliminare
< O
= é" 2.b) | PD | Progettazione definitiva
(="
2.c) | PE | Progettazione esecutiva L ...
3) IA | Impatto ambientale
4) | CS.1 | Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008 Compreso
. nell’importo per
(progettazione) la progettazione
esecutiva

PN.1 | Prestazioni normali (progetto)

PA.1 | Prestazioni accessorie (progettazione) Compreso
nell’importo per
la progettazione
definitiva

SP.1 | Spese forfetarie connesse alla progettazione definitiva | Compreso
nell’importo per
la progettazione
definitiva

PE | Spese forfetarie connesse alla progettazione esecutiva | Compreso
nell’importo per
la progettazione
esecutiva

T.1 | TOTALE fase di progettazione | ...

o | 5) | CS.2 | Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. n. 81/2008 Compreso nel
< . corrispettivo per
'; ° (esecuzione) la fese esecutiva
2 N
= . . . Sreen
& 2 | 6) | DL | Direzione Lavorie contabilita | ...
wn
-] . . .

AM | Assistenza e monitoraggio post operam Compreso nel
corrispettivo per
la fese esecutiva

PN.2 | Prestazioni normali (esecuzione)

PA.2 | Prestazioni accessorie (esecuzione) Compreso nel
corrispettivo per
la fese esecutiva

SP.2 | Spese forfetarie (esecuzione) Compreso nel
COI'I'ISpettIVO per
la fese esecutiva
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SP% | Incidenza spese forfettarie Compreso nel

corrispettivo per
la fese esecutiva

T.2 | TOTALE fase di esecuzione | e,

TN | TOTALE GENERALE | e

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute,
compresa la redazione di perizie di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), sono compensate con
corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalita rispetto ai corrispettivi
di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa
nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’.V.A., alle aliquote di legge.

5. La quota delle spese forfetarie ¢ ripartita tra le singole prestazioni normali, secondo I’incidenza
dell’importo di queste ultime come determinate nell’ Allegato «1».

6. | corrispettivi di cui al comma 2 sono stati determinati tenendo in considerazione 1’entita
economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti
della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi stimati in euro 7.983.950,00
cosi ripartito:

Categoria (Codice.idescrizione Importo
Edilizia E.08 (Edifici importanti 3.265.000,00
Strutture S03 {Strutture in CA 1.610.000,00
Impianti elettrici {|A 04 {Impianti Elettrici e speciali 1.151.000,00
Impianti idrici | |A .01 Impianti idrico sanitari 292.375,00
contisionamelo | 1A.02 Impianti di condizionamento 907.125,00
Infrastrutture | \/,02 Opere esterne 758.450,00

7. 1 corrispettivi di cui al comma 2 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori
di cui al comma 6 in sede di approvazione della progettazione definitiva o esecutiva. La ripartizione
in classi e categorie, nonché dei relativi importi, come indicato al comma 6, € stabilita
convenzionalmente, pertanto non da luogo a revisioni o diverse quantificazioni, in relazione ai
corrispettivi previsti dal presente contratto, ancorché il progetto definitivo preveda o debba
prevedere altre tipologie di lavori e forniture classificabili diversamente.

Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico, oppure in caso di
pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell’articolo 8, comma 8, oppure per
qgualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole
prestazioni, questi sono calcolati utilizzando i coefficienti di cui alle tabelle B, B1 e B2 approvate
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con il decreto ministeriale (giustizia) 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001), in quanto
compatibili, applicandoli agli importi delle singole prestazioni di cui al comma 2 o, se di maggior
dettaglio, di cui all’Allegato «1». Qualora tale riduzione riguardi una o piu d’una delle prestazioni
accessorie, la riduzione e effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalita. La riduzione
non comporta il ricalcolo delle aliquote di cui alla tabella A approvata con il citato decreto
ministeriale.

2. Ferme restando le condizioni di cui all’articolo 12, commi 3, 5 e 7, nonché le riduzioni nei casi
di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo € adeguato esclusivamente in presenza di:

a) affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine;

b) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori, con riferimento ai
maggiori importi liquidabili, in seguito ad uno dei seguenti eventi, sempre che non siano
determinati da cause imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilita dell’Operatore
Economico Affidatario, e in ogni caso purché comportino una variazione dell’importo contrattuale
dei lavori superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente per piu eventi, ferma restando tale
misura a titolo di franchigia assoluta:

- approvazione di varianti, preventivamente autorizzate dall’Istituto committente, con
riferimento all’importo contrattuale delle predette varianti (inteso come importo delle opere nuove
o diverse, oggetto della variante stessa), purché non siano riconducibili ad errori progettuali;

- accoglimento di riserve dell’esecutore;
- somme riconosciute in sede di collaudo.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il corrispettivo e adeguato utilizzando il criterio
proporzionale.

4. L’adeguamento di cui ai commi 2 e 3 riguarda esclusivamente le prestazioni svolte dalle quali
¢ derivato 1’accertamento della variazione, nonché le prestazioni ancora da svolgere, mentre non
riguarda le prestazioni precedenti; pertanto:

a) fermo restando quanto previsto all’articolo 12, comma 7, qualora la variazione sia
legittimamente determinata in occasione della redazione o approvazione di un livello di
progettazione successivo, non si provvede all’adeguamento del corrispettivo relativo al livello di
progettazione precedente;

b) qualora la variazione sia legittimamente determinata in sede di liquidazione finale o di
collaudo, per cause non imputabili all’Operatore Economico Affidatario, si provvede
all’adeguamento del corrispettivo della sola fase di esecuzione.

5. Nei casi di cui al comma 2 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie,
nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri, mentre non sono soggetti ad adeguamento |
corrispettivi per le prestazioni accessorie.

6. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma
2, sono quelli di cui all’articolo 12, comma 6 per quanto attiene i corrispettivi della fase di
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progettazione, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene i corrispettivi

della fase di esecuzione.

7. Ai fini dell’applicazione del comma 6:

a) per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende
la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere;
non si tiene conto delle somme a disposizione dell’amministrazione;

b) per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi
liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli
eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto
finale o di collaudo comprese le riserve accolte, senza tener conto delle eventuali detrazioni per
esecuzioni difettose non imputabili all’Operatore Economico Affidatario.

Art. 14. (Modalita di corresponsione dei corrispettivi)

1. 1l corrispettivi, cosi come stabiliti all’articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell’articolo 13
e diminuiti delle penali di cui all’articolo 9, sono corrisposti con le modalita di seguito descritte:

segmenti di prestazione

decorrenza dei termini

2.b) | PD | Progettazione definitiva

2.c) | PE | Progettazione esecutiva

Coordinamento sicurezza in fase di

D 1 CS1 brogetto art. 91 d.lgs. n. 81/2008

Dall’approvazione del progetto definitivo: fino al
100% del relativo corrispettivo;

Dall’approvazione del progetto esecutivo fino al
100% del relativo corrispettivo che comprende il
corrispettivo per il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione

Coordinamento sicurezza in fase
5) | CS.2 di esecuzione art. 92 d.Igs. n.
81/2008

6) DL | Direzione Lavori e contabilita

In percentuale con gli stati di avanzamento dei
lavori per il 75% del corrispettivo della DL, dal
collaudo prowvvisorio: il 20% del corrispettivo
della DL

dopo I’ottenimento dell’abitabilita: il 5% del
corrispettivo della DL .

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, i corrispettivi sono erogati entro il termine di 60 (sessanta)
giorni decorrenti da ciascuno dei termini di cui al comma 1.

3. Il termine di cui al comma 2, decorre dopo 60 (sessanta) giorni:

a) dall’ultimazione della relativa prestazione con la consegna all’Istituto committente della
documentazione progettuale utile e approvabile, in assenza di impedimenti ostativi imputabili
al medesimo tecnico incaricato, qualora per cause non dipendenti dallo stesso tecnico incaricato
le approvazioni non dovessero verificarsi entro il predetto termine;

b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del
contratto in caso di sospensione o di interruzione dell’incarico ai sensi dell’articolo 8, comma
8, per i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al tasso
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Euribor a 1 mese, rilevato I’ultimo giorno utile per il pagamento, incrementato di 2,5 punti
percentuali.

. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle prestazioni normali di cui al
comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti | pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per
la parte strettamente connessa alle predette prestazioni normali, purché effettivamente ed utilmente
esequite.

. 1l corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante trasferimento o bonifico sul conto corrente
del tecnico incaricato individuato con il codice IBAN:

. La liquidazione dei corrispettivi ¢ subordinata al permanere dell’efficacia temporale
dell’assicurazione di cui all’articolo 16;

. In relazione alla complessita delle prestazioni di progettazione il responsabile del procedimento
puo autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, numero 2), lettera c), e numero
4), in acconti proporzionali all’accertato stato di avanzamento delle prestazioni, fatti salvi i termini
per il saldo;

. Inrelazione alla durata dei lavori il responsabile del procedimento puo autorizzare il frazionamento
del pagamento di cui al comma 1, numeri 5) e 6), in acconti proporzionali agli stati d’avanzamento
dei lavori, fatti salvi i termini per il saldo.

Art. 15. (Conferimenti verbali)

. Il tecnico incaricato & obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Istituto committente,
nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo
rendano necessario o anche solo opportuno.

. II tecnico incaricato ¢ obbligato a far presente all’Istituto committente, evenienze, emergenze o
condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano
necessari 0 anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato é inoltre obbligato, senza
ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall’Istituto
committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorita, per 1’illustrazione
del corso d’opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta
dell’Istituto committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 20 (venti). Per
ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza ¢ prevista la liquidazione dell’onorario
a vacazione, ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, lettera d), della legge n. 143 del 1949 e
successivi aggiornamenti, limitato ad una persona, senza le riduzioni e gli aumenti di ai commi
terzo quarto e quinto dello stesso articolo, depurato del ribasso contrattuale nella misura offerta in
sede di procedura di affidamento.

. Resta fermo e impregiudicato quanto previsto dall’articolo 3, commi 3 e 4; gli incontri necessari
al coordinamento e all’adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni, sono
compresi nei corrispettivi di cui all’articolo 12 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al
precedente comma 3.
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Art. 16. (Assicurazione e cauzione)

. Il tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo "responsabilita civile generale™ nel territorio dell'Unione europea, contenente
I'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale con specifico riferimento ai
lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.

. La polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attivita di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione
del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell’Istituto committente nuove
spese di progettazione o maggiori costi, avra efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. La polizza di responsabilita civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale
non inferiore a 500.000 euro, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema
di polizza tipo 2.2, approvata con il d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell’approvazione del progetto
posto a base di gara esonera I’amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.

. In caso di errori od omissioni progettuali 1’Istituto committente pud richiedere al tecnico di
nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli
indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.I1gs 50/2016 il tecnico incaricato si impegna a presentare
una cauzione definitiva. La mancata presentazione della cauzione definitiva impedisce di diritto
la stipula del contratto.

Art. 17. (Adempimenti legali)

. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione
del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.1gs 50/2016 ;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine
professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di
affidamento.

. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno
1998, n. 252, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dellarticolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, in base alla (scegliere la fattispecie pertinente) comunicazione rilasciata
in data al numero dalla Prefettura di

, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 252 del 1998;

(oppure) comunicazione in via telematica pervenuta in data , humero e
archiviata al protocollo informatico dell’Istituto committente alla posizione numero

trasmessa dalla Prefettura di , ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 252 deI
1998.
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. Il tecnico incaricato ha dimostrato la regolarita contributiva presso la Cassa previdenziale/le Casse
previdenziali di appartenenza mediante nota prot. in data alla quale ha allegato
n. certificati di regolarita contributiva.

. Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, é stato acquisito il DURC di cui al decreto ministeriale
24 ottobre 2007, prot. _ in data attestante la regolarita contributiva del tecnico
incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

Articolo 18. (Subappalto; prestazioni di terzi)

. 1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

. L’affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o pit d’una
delle prestazioni accessorie, come definite nell’Allegato «1», non ¢ considerato subappalto.
L’Istituto committente € estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali
terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

. Le prestazioni che il tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di
affidamento, previa autorizzazione dell’Istituto committente, nel rispetto della legge. In ogni caso
I’Istituto committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; le prestazioni
subappaltabili sono le seguenti:

a) ;
b) ;
c) ;

Art. 19. (Definizione delle controversie)

. Qualora vi siano contestazioni scritte circa I’importo dovuto, in seguito ad una variazione delle
prestazioni, senza che cio sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli
atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore
al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare
immediatamente 1’ammissibilita di massima delle contestazioni, la loro non manifesta
infondatezza e 1’eventuale imputazione delle responsabilita. Il responsabile del procedimento
formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al tecnico
incaricato e all’Istituto committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell’ultima
contestazione scritta. Il tecnico incaricato e I’Istituto committente devono pronunciarsi entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell’Istituto committente deve avvenire
con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della
proposta. La procedura pu0 essere reiterata una sola volta nel corso di validita del contratto.

. Anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi del comma 1, le
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre
essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il
dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione
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formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure pud formulare una proposta di transazione al
soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora I’importo differenziale della
transazione ecceda la somma di 100.000 euro, e necessario il parere dell'avvocatura che difende
I’Istituto committente o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il
contenzioso.

. La procedura di cui al comma 2 pu0 essere esperita, in quanto compatibile, anche per le
controversie circa I’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie il tecnico incaricato non puo comunque rallentare
o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Istituto
committente.

. La decisione sulla controversia ¢ estesa all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione
alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dall’Istituto committente, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma
2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta all’autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Brescia; ai sensi dell’articolo 3, comma 19, della legge n.
244 del 2007 é esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

. Il tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto
presso , all’indirizzo
la  propria  sede in
Qualunque  comunicazione
effettuata dall’Istituto committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal
tecnico incaricato.

. Il tecnico incaricato individua:

a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico
connesso al presente contratto;

. L’Istituto committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo
ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento, 1’ing.
Luca Rocco Scorrano.

. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall’Istituto committente ad uno dei
soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al tecnico incaricato. Ogni comunicazione,
richiesta, osservazione, atto o documento che il tecnico incaricato intenda far pervenire all’Istituto
committente e trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.
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Art. 21. (Altre condizioni particolari disciplinanti I’incarico)

1. La progettazione di fattibilita tecnico economica gia disponibile presso I’Istituto committente ¢
vincolante per quanto attiene:

a) la forma, la distribuzione interna e le dimensioni determinate del fabbisogno dei laboratori, il
progettista dovra comunque adeguare la distribuzione interna prevista qualora nuove esigenze
siano rappresentate dai Responsabili Sanitari e dal RUP;

b) le previsioni di natura economica con particolare riguardo ai costi di realizzazione.

2. Considerata la particolare natura della destinazione d’uso degli spazi da progettare, la
progettazione definitiva deve comprendere il censimento e la rilevazione di tutte le apparecchiature
di laboratorio presenti nell’attuale sezione che andranno ricollocate, con il rilevamento delle
dimensioni, delle caratteristiche tecniche, dei consumi, delle loro modalita di collegamento agli
impianti tecnologici, nonché:

a) la localizzazione e installazione coerente con il layout dei pertinenti spazi attrezzati all’interno
dell’edificio da progettare, delle attrezzature cosi rilevate e censite;

b) la localizzazione e installazione coerente con il layout dei pertinenti spazi attrezzati all’interno
dell’edificio da progettare, delle attrezzature nuove che 1I’Istituto committente vorra acquistare,
secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dai Responsabili di sezione per il tramite del
Responsabile del procedimento.

3. Sempre in considerazione della particolare natura della destinazione d’uso degli spazi da
progettare, gia la progettazione definitiva deve comprendere, oltre a tutte le dotazioni
impiantistiche ordinarie (forza motrice, illuminazione, energia elettrica, igienico-sanitaria,
termiche, condizionamento e aspirazione aria in tutti i vani, antifulmine, antincendio,
antintrusione, telefonia, fonia, dati ecc.), anche le dotazioni impiantistiche peculiari, sulla base
delle istruzioni impartite dai competenti organi dell’Istituto committente, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

a) la distribuzione dei gas di combustione e di alimentazione delle apparecchiature, della CO2,
dell’aria compressa, I’installazione delle cappe chimiche e a flusso laminare, il tutto in funzione
della destinazione specifica di ciascun vano;

b) gli impianti di trattamento e le reti di evacuazione dei reflui generati nei laboratori e nei vani
diversi dai semplici servizi igienici di tipo civile;
c¢) impianti multimediali con amplificazione nelle sale conferenze, nella biblioteca e in uno o piu

d’uno dei laboratori o studi, con rete dati e accessi satellitari.

4. Considerata la particolare finalita della progettazione definitiva, nella fase di progettazione
definitiva sono comprese le seguenti ulteriori prestazioni accessorie, oltre a quelle individuate
mediante I’allegato richiamato all’articolo 3, comma 2, anche al fine di rendere vincolante la
successiva progettazione esecutiva posta a carico dell’aggiudicatario dell’appalto integrato:

a) la pratica per il rilascio del permesso di costruire, comprese le pratiche necessarie per gli
adempimenti sia endoprocedimentali che autonomi, quali I’assunzione degli atti di assenso,
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comunque denominati, da parte delle Autorita preposte alla tutela igienico-sanitaria, alla
prevenzione incendi, all’emissione di gas in atmosfera, all’emissione di scarichi di qualunque
genere; ci0 anche qualora uno o piu d’uno degli atti di assenso siano acquisiti in sede di
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;

b) gli accordi di massima, qualora non acquisibili in via definitiva, con gli enti e le societa di
gestione dei servizi pubblici, anche con la relativa quantificazione economica, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: utenze di energia elettrica, utenze idriche, utenze gas metano,
utenze di fognatura, utenze di telefonia, rete trasmissione dati, in coerenza con quanto previsto
alla successiva lettera c);

c) la progettazione delle foronomie per il passaggio degli impianti e dei servizi lineari, sia interni
che per gli allacciamenti ai servizi esterni, nonché delle reti e dei manufatti per gli stessi
allacciamenti;

d) I’individuazione, in allegato al Capitolato Speciale d’appalto o all’interno dello stesso, di un
disciplinare descrittivo e prestazionale che precisi le specifiche tecniche, i contenuti
prestazionali e tecnici degli elementi previsti nel progetto anche mediante schede tecniche, con
particolare riguardo alle attrezzature funzionali, quali le U.T.A., i corpi illuminanti, gli impianti
di regolazione, nonché tutti gli impianti tecnologici interni, ivi compresi quelli indicati al
comma 3.

Art. 23. (Disposizioni transitorie e finali)

. Il presente contratto &€ immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua
interezza, lo sara invece per I’'Istituto committente solo dopo D’intervenuta eseguibilita del
provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; € comunque fatta salva la
riserva di cui al comma 2.

. Anche dopo I’approvazione di cui al comma 1, il presente contratto ¢ vincolante per I’Istituto
committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa
comunicato al tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate
forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione
preliminare.

. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto e vincolante
per I’Istituto committente solo dopo che la stessa amministrazione avra comunicato per iscritto
I’ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o piu delle predette prestazioni ulteriori
e successive, corredati dagli estremi dell’assunzione del relativo impegno di spesa.

. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, cosi come per le prestazioni opzionali
di cui all’articolo 20, il presente contratto costituisce per il tecnico incaricato specifico obbligo
unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324 e 1334 del Codice civile,
efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell’Istituto committente solo
mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
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1)

2)

1)

. E” sempre facolta discrezionale dell’Istituto committente non procedere all’affidamento oppure di

procedere all’affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle
procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 4, comma 4.

. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese

di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse
e ogni altro onere diverso dall’l.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse
professionali di appartenenza di cui all’articolo 12, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

Art. 24. (Tracciabilita)

L’operatore economico affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla normativa vigente, anche se non specificamente richiamati nel presente contratto. In
particolare, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 ai fini della riscossione del
corrispettivo contrattuale, 1’affidatario del servizio tecnico di cui trattasi si obbliga ad utilizzare il
conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, come di seguito specificato: (indicare
coordinate bancaria e beneficiario)

La violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla precitata legge legittima
I’Istituto a disporre la risoluzione del contratto sulla base di un proprio insindacabile giudizio ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile.

3)Il pagamento del corrispettivo contrattuale € condizionato alla acquisizione del DURC
(Documento Unico Di Regolarita Contributiva allorché 1’operatore economico affidatario
disponga di lavoratori dipendenti) ovvero alla dichiarazione di regolarita contributiva della Cassa
Previdenziale di appartenenza.

Art. 25. (Protocollo di legalita )

In ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di Anticorruzione (L. 190/2012) e inoltre
stabilito che: 1. Costituisce condizione soggettiva di assunzione dell’incarico 1’assenza delle
situazioni di incompatibilita di cui all’art. 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001. | contratti
conclusi e gli incarichi affidati in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed
¢ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con 1’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti ed accettati ad essi riferiti (comma introdotto dall’art. 1, comma 42, legge 190/2012)”.

2).Tutti procedimenti amministrativi discendenti dal presente contratto devono informarsi

sull’osservanza delle norme anticorruzione. L’operatore economico affidatario ¢ tenuto a
conoscere e rispettare tutte le norme in materia vigente, ed in particolare: il CODICE DI
COMPORTAMENTO DELL’ISTITUTO, ed il CODICE ETICO DEGLI APPALTI
DELLA REGIONE LOMBARDIA. Attraverso apposita dichiarazione resa dal

n data , ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, ¢ stata acquisita
I’attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse previste dalla legge 190/2012.

Art. 26. (Privacy )
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1) Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo numero 679/2016, reperibile sul sito internet

dell’Istituto, sezione PRIVACY, ¢ presente I’Informativa in materia di fornitura di beni e servizi
e appalti di lavori per il trattamento dei dati dell’Operatore economico affidatario.

Art. 27. (Registrazione )

1) Come consentito dall’art. 29 del vigente regolamento che disciplina I’attivita contrattuale

1)

dell’Istituto, il presente contratto non & sottoposto a registrazione avendovi 1’operatore
economico affidatario, in questa sede, espressamente rinunciato. La registrazione e pertanto
prevista solo in caso d’uso e le relative spese saranno a carico del soggetto esecutore. Sono
altresi a carico di quest’ultimo tutte le ulteriori spese inerenti la stipula del presente contratto,
eccetto I'l.VV.A. e ulteriori contributi integrativi.

Art. 28. (Forma della sottoscrizione )

La presente scrittura privata é stipulata in modalita elettronica: essa consta di 7 facciate e 4
pagine ed e documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dalle parti ai
sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (Decreto Legislativo n.82/2005). Il
contratto, successivamente alla sottoscrizione, ¢ registrato al Protocollo Generale dell’Istituto
e conservato in formato elettronico da quest’ultimo. L’operatore economico affidatario
rinuncia alla acquisizione del duplicato informatico del contratto, il cui originale permane agli
atti dell’Istituto, ed accetta di riceverne una copia semplice. L’eventuale rilascio di duplicato
informatico del contratto ¢ subordinato ad una specifica richiesta dell’operatore economico
affidatario e sconta dell’imposta di bollo come di seguito precisato.

Art. 29. (Imposta di Bollo )

1) 1l presente contratto ¢ soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi del D.P.R. 26

ottobre 1972, n..642- Allegato A Tariffa parte I- articolo 2. Il pagamento dell’imposta ¢ assolta
in modo virtuale, ai sensi dell’art. 15 del predetto D.P.R.-Autorizzazione n.143 dell’8 luglio
2014 dell’ Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Brescia 2. L imposta dovuta ¢ a carico
dell’operatore economico ed ¢ quantificata in euro € , 1l cui pagamento ¢ stato
effettuato nei modi previsti dalla legge con causale: “Imposta di bollo per contratto di servizio
tecnico- Decreto di aggiudicazione n. ”. Nel caso di mancato assolvimento
dell’imposta di bollo indicata, 1’Istituto potra rivalersi, per ’ammontare del valore insoluto,
sul corrispettivo contrattuale. Il rilascio eventuale di duplicato informatico del contratto e
subordinato al preventivo versamento da parte dell’operatore economico affidatario,
dell’imposta di bollo in analoga misura dovuta per il documento informatico originale, da
effettuarsi con le medesime suesposte modalita.

N
,

Il tecnico incaricato; Per ’Istituto committente
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Nel caso di societa di ingegneria:

il direttore tecnico

Nel caso di associazione professionale:

i professionisti associati:
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Allegato 1

= Istituto Zooprofilattico Sperimentale della

I g Lombardia e dell’'Emilia Romagna

A\ H -y /4
Bruno Ubertini
Via Bianchi, 9 - 25124 - Brescia — http://www.izsler.it

Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento di costruzione della
nuova sede territoriale di Reggio Emilia dell’Istituto

Allegato «1»: distinta delle prestazioni oggetto dell’incarico e dei corrispettivi

L’elenco che segue deve intendersi complementare al Contratto di incarico e parte integrante e sostanziale del
medesimo.

Tuttavia in caso di discordanza, sia quantitativa che qualitativa tra le prescrizioni del presente allegato e la
disciplina contrattuale contenuta nel Contratto di incarico, prevale la condizione piu favorevole per I’Istituto
committente, ovvero quella piu completa e che meglio garantisce il risultato tecnico e prestazionale.
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11

Fase di progettazione

Prestazioni oggetto dell affidamento

PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
comprensiva delle
attivita di cui
all’elenco e di quanto
necessario per
P’ottenimento del
Permesso di Costruire

Progetto definitivo (tab. B e B1) art. 24 d.P.R. n. 207/2010

- relazione generale

- elaborati grafici e inserimento urbanistico

- disciplinare elementi tecnici

- calcoli preliminari delle strutture

- calcoli preliminari degli impianti

Relazione geotecnica (lett. 0.1) (se necessario)

Relazione idrologica (lett. 0.2) (se necessaria)

Relazione idraulica (lett. 0.3) (se necessaria)

Relazione sismica (lett. 0.4)

- valutazione e rispetto principi e misure generali di tutela (*)

- computo metrico estimativo e quadro economico definitivi

- analisi dei prezzi

- elenco prezzi unitari ed eventuali analisi

- incidenza manodopera

- cronoprogramma

- foronomie per impianti tecnici interni ed allacciamenti;

- reti e manufatti per allacciamenti ai servizi;

- schede tecniche delle attrezzature funzionali degli impianti

- elaborati grafici e relazioni per ottenimento autorizzazioni

PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
comprensiva delle
attivita di cui
all’elenco e di quanto
altro necessario per
P’appalto dei lavori

Progetto esecutivo (tab. B e B1) art. 33 d.P.R. n. 207/2010

- relazione generale e specialistiche

- elaborati grafici

- calcoli esecutivi strutture

- calcoli esecutivi impianti

- particolari costruttivi

- computo metrico e quadro economico finale

- analisi dei prezzi

- elenco prezzi unitari ed eventuale lista ex art. 119 Reg.

- incidenza manodopera

- _capitolato speciale di appalto

- schema di contratto

-_cronoprogramma

- valutazione e rispetto principi generali di tutela (*)

Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti a

COORDINAMENTO
SICUREZZA
art. 91 d.lgs. 81/2008

Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto

Prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza

Responsabilita lavori in fase di progettazione

Coordinamento in fase di progettazione

*)

costituiti dall’obbligo di tener conto, al momento delle scelte tecniche
nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di
tutela di cui all’art. 15 del d.Igs. n. 81 del 2008, ai sensi dell’art. 90,
comma 1-bis, dello stesso decreto.
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PRESTAZIONI
ACCESSORIE DA
CONSIDERARSI
INTERNE
ALL’ATTIVITA’ DI
PROGETTAZIONE

Prestazioni accessorie alla progettazione

Verifica e attestazione conformita urbanistica

Assenso A.S.L. (igienico-sanitario)

Assenso A.R.P.A. (ambientale)

Verifica interesse archeologico preliminare art. 96,comma 1, lett. a)

Verifica interesse archeologico definitivo/esecutivo art. 96, co. 1, lett. b)

Autorizzazione Soprintendenza parte 11 d.lgs. n. 42 del 2004

Decreto in sub-delega parte 111 d.lgs. n. 42 del 2004

Autorizzazione vincolo idrogeologico

Autorizzazione del Parco se area inserita

Assenso Autorita di Bacino se necessaria

Assenso Servizio Forestale se necessaria

Assenso Regione se necessario

Assenso Provincia: -strade -urbanistica -scarichi ecc

Assenso -ANAS se necessario

Assenso Ferrovie: se necessario

Altri atti di assenso esterni: _secondo necessita

Relazione e pratica art. 125 d.P.R. n. 380 del 2001

Protezione scariche atmosferiche d.P.R. n. 462 del 2001

Parere conformita VV.FF.

Progetto bonifica bellica

Verifica e attestazione sul progetto d.P.R. n. 503 del 1996 (BarArch)

Denuncia zona sismica art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001

Relazione rendimento energetico (art. 8, co. 1, d.lgs. 192/2005)

Partecipazione a conferenza di servizi

Relazione geologica (riservata al geologo) (**)

Frazionamenti catastali e riconfinamenti (anteriori all’esecuzione)

Revisione progetto di fattibilita tecnico - economica

Perizie di stima beni da alienare in conto corrispettivo dei lavori

Preaccordi e accordi con i gestori dei servizi da allacciare

Rilevamento e censimento attrezzature esistenti da ricollocare

Localizzazione attrezzature rilevate e attrezzature nuove

(%)

Gia disponibile presso ['Istituto committente
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1.2 Fase di esecuzione
Prestazioni oggetto dell affidamento
Direzione dei lavori (artt. 147 e segg. d.P.R. n. 207/2010)
- direzione dei lavori, visite in cantiere, sorveglianza ecc.
- assistenza al collaudo
- prove di officina e/o laboratorio
- misure, contabilita e liquidazioni
- accertamento e certificazione regolare esecuzione
Controllo e aggiornamento elaborati (lett. 1.2)
DIREZIONE lc\iloordlnamepto U:;fICIt? d_| d|re2|tgn_e. I2av?r|tt(llet;. 1.3)
DEI LAVORI umero minimo direttori operativi: 2 (lett. 1.4)

Attestazione di appaltabilita (art. 71, comma 1, d.P.R. 554/1999)

Verbale di cantierabilita (art. 71, comma 3, d.P.R. 554/1999)

Collaborazione nella verifica della progettazione esecutiva

Assistenza e cooperazione con il coordinatore per la sicurezza

Contraddittorio con i progettisti dell’appaltatore sull’esecutivo (in
caso di appalto integrato)

Pareri e proposte di controdeduzioni alle riserve dell’esecutore

Fornitura elaborati “as built” (anche su supporto informatico)

COORDINAMENTO
SICUREZZA
art. 92 d.lgs. 81/2008

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Responsabilita lavori in fase di esecuzione

Coordinamento in fase di esecuzione

Verifica e aggiornamento costante PSC e fascicolo

Verifica POS e altre attivita imprese e lavoratori autonomi

PRESTAZIONI
ACCESSORIE DA
CONSIDERARSI
INTERNE
ALL’ATTIVITA’ DI
DIREZIONE LAVORI

Prestazioni accessorie all’esecuzione

Autorizzazione emissioni in atmosfera d.lgs. n. 152 del 2006

Autorizzazioni allo scarico d.lgs. n. 152 del 2006

Analisi e/o prove di laboratorio

Prove in sito

Collaudo tecnico degli impianti tecnologici

Accertamento della regolare esecuzione

Certificato di regolare esecuzione ( importi lavori sotto 1.000.000 €)

Pratiche di accatastamento

Frazionamenti catastali e riconfinamenti (posteriori all’esecuzione)

Pratiche di accatastamento (inserimento mediante tipo-mappale)

Pratiche di accatastamento (planimetrie e denuncia NCEU)

Certificato prevenzione incendi dei VV.FF.

Verifica e attestazione finale d.P.R. n. 503 del 1996

Certificato di agibilita art. 24 d.P.R. n. 380 del 2001

Assistenza e monitoraggio post operam

Tracciamento edificio in collaborazione con I’impresa

Impostazione finale degli impianti con redazione di libretto delle
impostazioni per i vari parametri a uso delle ditte di gestione
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