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REPUBBLICA ITALIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 
 
 
 

CONTRATTO D'APPALTO 
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI  

S.P. 11 "ORZINUOVI ‐ ACQUAFREDDA" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repertorio provinciale 
n. ............. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAVALCAFERROVIA AL KM 
16+750 IN COMUNE DI VEROLANUOVA (BS).  

 

CUP: H37H20002300002 
 
 

********************* 
 
 
L'anno duemila  , il giorno  del mese di  , in una sala della sede della 
Provincia di Brescia, piazza Paolo VI n. 29 ‐ Brescia; 

 

‐ da una parte : il dott./dott.ssa ___________, nato a  ,  il giorno  _, Direttore del Settore delle 
Strade della Provincia di Brescia  (C.F. 80008750178), qui agente  in  tale  sua qualità e veste,  in rappresentanza e 
nell'interesse esclusivo della stessa; 

 

‐ dall'altra   parte:    
 

nato   a       
 

il    
 

,   residente   in 
      ,    via         ,  in    qualità    di         dell’impresa 
    con  sede  in       ,  via  _,      
codice  fiscale  e  partita  IVA  _,  che  agisce  quale 
impresa appaltatrice in forma singola 
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio 
   in  , rep.  /racc.  in data  , tra essa medesima e 
le seguenti imprese mandanti: 
1‐ impresa  con sede in  , via  ,  ; 
codice fiscale  e partita IVA  ; 
2‐ impresa    con sede in  , via  ,  _ ; 
codice fiscale  e partita IVA    ; 
3‐ impresa    con sede in  , via  ,  ; 
codice fiscale  e partita IVA    ; 

 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore». 
 

PREMESSO 
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a) che  con  determinazione  dirigenziale  n.  in  data  ,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo  dei  lavori  in  epigrafe,  per  un  importo  dei  lavori  da  appaltare  di  euro 393.283,81 di  cui  euro 
32.948,14 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta; 

 

b) che, in seguito a    , il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile del 
Settore  della Provincia di Brescia n.  in data  ,  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  in 
via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del  %; 

 

c) che  il  possesso  dei  requisiti  dell’appaltatore  è  stato  verificato  positivamente,  con  la  conseguente  efficacia 
dell’aggiudicazione  definitiva  di  cui  alla  precedente  lettera  b),  ai  sensi  dell’articolo  32,  comma  7,  del  decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

Le parti convengono e stipulano quanto segue. 

TITOLO I -  DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del contratto 
 

1. La  stazione  appaltante  concede  all’appaltatore,  che  accetta  senza  riserva  alcuna,  l’appalto  per  l’esecuzione  dei 
lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e 
agli  atti  a  questo  allegati  o  da  questo  richiamati,  con  particolare  riferimento  al  Capitolato  Speciale  d’appalto, 
nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 50/2016 (nel seguito «Codice dei contratti»), del 
d.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  e  (nel  seguito  «Regolamento  generale»),  per  le  parti  ancora  in  vigore  e  del 
Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da 
quest’ultimo, per le parti ancora in vigore. 

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ……………………..; 
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: H37H20002300002 

 
Articolo 2. Ammontare del contratto 

 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro  (diconsi euro  ), 
di  cui  euro  per  lavori  veri  e  propri,  ed  euro  32.948,14  per  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di 
sicurezza. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

3. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee), del Codice dei 
contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L’importo del contratto: 
a) per la parte di lavoro a corpo, come individuato negli elaborati del progetto esecutivo, resta fisso e invariabile, 

senza che possa essere  invocata da alcuna delle parti  contraenti, per tale parte di  lavoro, alcuna successiva 
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità; 

b) per  la parte di  lavori a misura può variare,  in aumento o  in diminuzione,  in base alle quantità effettivamente 
eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e 
le condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto. 

 
Articolo 3. Condizioni generali del contratto 

 

1. L'appalto  è  concesso  ed  accettato  sotto  l'osservanza  piena,  assoluta,  inderogabile  e  inscindibile  delle  norme, 
condizioni,  patti,  obblighi,  oneri  e  modalità  dedotti  e  risultanti  dal  capitolato  speciale  d'appalto,  integrante  il 
progetto,  nonché  delle  previsioni  delle  tavole  grafiche  progettuali,  che  l'impresa  dichiara  di  conoscere  e  di 
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che: 
a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli atti 

progettuali e nella Lista per l’offerta,  i prezzi unitari offerti dall’appaltatore  in sede di gara non hanno alcuna 
efficacia  negoziale  e  l’importo  complessivo  dell’offerta,  anche  se  determinato  attraverso  l’applicazione  dei 
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predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo 
non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella 
Lista per  l’offerta, ancorché  rettificata o  integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo  il 
controllo e  la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità  indicate dalla 
stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e 
quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto: 
a.1) si  intende  come  «elenco  dei  prezzi  unitari»  dei  lavori  “a  corpo”,  la  combinazione  più  favorevole  alla 

Stazione  appaltante  tra  i  prezzi  unitari  offerti  dall’appaltatore  risultanti  dalla  Lista  per  l’offerta, 
eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi 
unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario; 

a.2) la  rettifica  o  l’adeguamento  di  cui  alla  lettera  a),  fermi  restando  la  percentuale  di  ribasso  d’asta    e 
l’importo  di  aggiudicazione,  può  estendersi  al  merito  degli  stessi  prezzi,  qualora  in  sede  di  offerta 
l’aggiudicatario abbia modificato le quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista; 

b) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali 
e  nella  lista  per  l’offerta,  i  prezzi  unitari  offerti  dall’appaltatore  in  sede  di  gara,  costituiscono  i  prezzi 
contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”; 

c) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati 
del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli 
articoli  42,  comma  2,  secondo  periodo,  e  43,  comma  9,  secondo  periodo,  del  Regolamento  generale.  In 
assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del 
relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a). 

3. È estraneo al contratto e non ne costituisce  in alcun modo riferimento negoziale  il computo metrico estimativo 
allegato al progetto. 

 
 Articolo 4.  Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.  

 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 
145, l’appaltatore  ha  eletto  domicilio  nel comune  di      , all’indirizzo       

2. La  direzione  del  cantiere  è  assunta  dal  direttore  tecnico  dell’impresa  o  da  altro  tecnico,  abilitato  secondo  le 
previsioni  del  capitolato  speciale  in  rapporto  alle  caratteristiche  delle  opere  da  eseguire.  L’assunzione  della 
direzione  di  cantiere  da  parte  del  direttore  tecnico  avviene  mediante  delega  conferita  da  tutte  le  imprese 
operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a 
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

3. L’appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la  conduzione  del 
cantiere.  Il  direttore  dei  lavori  ha  il  diritto  di  esigere  il  cambiamento  del  direttore  di  cantiere  e  del  personale 
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 
causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della  malafede  o  della  frode  nella 
somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

4. Qualora l’appaltatore non conduca personalmente i  lavori deve conferire mandato con rappresentanza, per atto 
pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per 
l'esercizio  delle  attività  necessarie  per  l’esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.    L'appaltatore  rimane 
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata 
dell'appalto,  garantire  la  presenza  sul  luogo  dei  lavori.  La  stazione  appaltante  può  esigere  il  cambiamento 
immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve 
essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata 
da ogni responsabilità. 
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TITOLO II -  RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 
 

1.  I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula. 

2.  Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  in  appalto  è  fissato  in  giorni 150 (centocinquanta) naturali  decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 
Articolo 6. Penale per i ritardi 

 

1. Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  indicato  per  l’esecuzione  delle  opere,  per  ogni  giorno  naturale 
consecutivo di  ritardo nell’ultimazione dei  lavori ori è applicata una penale pari  allo uno per mille dell’importo 
contrattuale. 

2. La  penale,  con  l’applicazione  delle  stesse  aliquote  di  cui  al  comma  1  e  con  le modalità  previste  dal  capitolato 
speciale  d'appalto,  trova  applicazione  anche  in  caso  di  ritardo  nell’inizio  dei  lavori,  nella  ripresa  dei  lavori 
seguente  un  verbale  di  sospensione  e  nel  rispetto  delle  soglie  temporali  intermedie  fissate  nell’apposito 
programma dei  lavori,  in proporzione ai  lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può 
superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere  il contratto  in 
danno dell’appaltatore. 

 
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori 

 

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, 
di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o  la realizzazione a regola d’arte 
dei  lavori,  compresa  la  necessità  di  procedere  alla  redazione  di  varianti  in  corso  d’opera  nei  casi  previsti 
dall’articolo 107, comma 1 del Codice dei contratti. 

2. La  sospensione dei  lavori  permane per  il  tempo necessario  a  far  cessare  le  cause  che ne hanno  comportato  la 
interruzione. 

3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia 
disposto la ripresa può diffidare per  iscritto  il responsabile del procedimento a dare  le necessarie disposizioni al 
direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per 
poter  iscrivere  riserva  all’atto  della  ripresa  dei  lavori  se  l’appaltatore  intende  far  valere  l’illegittima  maggiore 
durata della sospensione. 

4. Sono inoltre ammesse sospensioni dei lavori da parte del RUP nei modi indicati dal Capitolato speciale di appalto. 
 
Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore 

 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a  lui  imposti per 
legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
d) rilievi,  tracciati,  verifiche,  esplorazioni,  capisaldi  e  simili  che possono occorrere dal giorno  in  cui  comincia  la 

consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 
e) le vie di accesso al cantiere; 
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 
g) passaggio,  occupazioni  temporanee  e risarcimento  di  danni  per  l’abbattimento  di  piante,  per  depositi  od 

estrazioni di materiali; 
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. L’appaltatore  è  responsabile  della  disciplina  e  del  buon  ordine  del  cantiere  e  ha  obbligo  di  osservare  e  far 
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
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4. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 
 
Articolo 9. Contabilità dei lavori 

 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La contabilità dei  lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di  lavorazione  in cui  il  lavoro è  stato suddiviso, 
secondo  la  quota  percentuale  eseguita  rispetto  all'aliquota  relativa  alla  stessa  categoria,  rilevata  dal  capitolato 
speciale d'appalto.  Le progressive quote percentuali  delle  varie  categorie di  lavorazioni  che sono eseguite  sono 
desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro 
nel computo metrico estimativo; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi 
dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota 
contrattuale  della  relativa  lavorazione  e  rapportandone  il  risultato  all’importo  contrattuale  netto  del  lavoro  a 
corpo. 

3. La  contabilità  dei  lavori  a misura  è  effettuata  attraverso  la  registrazione  delle misure  rilevate  direttamente  in 
cantiere  dal  personale  incaricato,  in  apposito  documento,  con  le  modalità  previste  dal  capitolato  speciale  per 
ciascuna  lavorazione;  il  corrispettivo  è  determinato  moltiplicando  le  quantità  rilevate  per  i  prezzi  dell’elenco 
prezzi unitari come definito all'art. 4, comma2. 

4. Le  misurazioni  e  i  rilevamenti  sono  fatti  in  contraddittorio  tra  le  parti;  tuttavia  se  l’appaltatore  rifiuta  di 
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in 
presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative 
speciali disposizioni. 

6. Gli  oneri  per  la  sicurezza  sono  contabilizzati  con  gli  stessi  criteri  stabiliti  per  i  lavori,  con  la  sola  eccezione  del 
prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

 
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo 

 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

2. Valgono le ulteriori indicazioni contenute nel Codice. 
 
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo 

 

1. Se  la stazione appaltante, per  il  tramite della direzione dei  lavori,  richiede e ordina modifiche o varianti  in corso 
d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, 
le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta 
e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti ai sensi dell'art. 40 del capitolato speciale d'appalto. 

 
Articolo 12. Pagamenti 

 

1. Ai  sensi  dell’articolo  35  comma  18  del  codice  dei  contratti,  è  dovuta  all’appaltatore  una  somma,  a  titolo  di 
anticipazione,  pari  al  20%  (venti  per  cento)  dell'importo  del  contratto,  da  corrispondere  all'appaltatore  entro 
quindici  giorni dall'effettivo  inizio dei  lavori. Nel  caso  il contratto  sia sottoscritto nel  corso dell’ultimo  trimestre 
dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo 
inizio dei lavori. 

2. L’anticipazione  è  compensata mediante  trattenuta  sull’importo  di  ogni  certificato  di  pagamento,  di  un  importo 
percentuale  pari  alla  percentuale  dell’anticipazione  a  titolo  di  graduale  recupero  della medesima;  in  ogni  caso 
all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 

3. L'erogazione  dell'anticipazione è  subordinata alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria bancaria o  assicurativa  di 
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione  stessa  secondo  il  cronoprogramma  dei  lavori.  La  predetta  garanzia  è  rilasciata  da  imprese 
bancarie  autorizzate  ai  sensi  del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  o  assicurative  autorizzate  alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 
che  ne  disciplinano  la  rispettiva  attività.  La  garanzia  può  essere,  altresì,  rilasciata  dagli  intermediari  finanziali 
iscritti  nell'albo  degli  intermediari  finanziari  di  cui  all'articolo 106  del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993, n. 
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385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, 
con obbligo di  restituzione,  se  l'esecuzione dei  lavori non procede,  per  ritardi a  lui  imputabili,  secondo  i  tempi 
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli  interessi  legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. 

4. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal 
Capitolato  speciale  d’appalto,  al  maturare  di  ogni  stato  di  avanzamento  dei  lavori  di  importo  al  netto  della 
ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del2010 e dell’importo delle rate di acconto 
precedenti, non inferiore a euro 160.000,00 (centosessantamila/00). 

5. Sono fatte salve  le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 
2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi 
all’impresa o ai subappaltatori. 

6. In  deroga  al  comma  2  non  può  essere  emesso  alcun  stato  di  avanzamento  quando  la  differenza  tra  l’importo 
contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale 
medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale. 

7. Il  pagamento  della  rata  di  saldo  e  di  qualsiasi  altro  credito  eventualmente  spettante  all'impresa  in  forza  del 
presente  contratto  è  effettuato  dopo  l’ultimazione  dei  lavori  e  la  redazione  del  conto  finale  entro  90  giorni 
dall'emissione del  certificato di  collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai 
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 
103,  comma  6,  del  Codice  dei  contratti  e  dell’articolo  124,  comma  3,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  dello  stesso 
importo aumentato degli  interessi  legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) 
mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo. 

9. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 
a) tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  all’intervento  a  favore  dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei 

subcontraenti, dei sub‐fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 
in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 
dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010; 
d) la  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  costituisce  causa  di  risoluzione  del  presente 

contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 
e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e  i subcontraenti della filiera delle  imprese a qualsiasi titolo  interessate all’intervento di cui al 
presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti 

 

1. Non sono dovuti  interessi per  i  primi 45  (quarantacinque) giorni  intercorrenti  tra  il  verificarsi delle  condizioni e 
delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione 
della  Stazione  appaltante  per  la  liquidazione;  trascorso  tale  termine  senza  che  sia  emesso  il  certificato  di 
pagamento,  sono  dovuti  all’appaltatore  gli  interessi  legali  per  i  45  (quarantacinque)  giorni  di  ritardo;  trascorso 
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli  interessi di mora nella misura  pari al Tasso 
B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) 
punti percentuali. 

2. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente 
successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle 
somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

3. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle 
rate di acconto, per  le quali non sia stato tempestivamente emesso  il certificato o  il  titolo di spesa, raggiunga  il 
terzo dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere 
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di 
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quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, 
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla 
data della predetta costituzione in mora. 

 
Articolo 14. Collaudo, gratuita manutenzione 

 

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori 
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso 
tale  termine,  il  collaudo  si  intende  tacitamente  approvato  anche  se  l’atto  formale  di  approvazione  non  sia 
intervenuto entro i successivi due mesi. 

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale. 

3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale 
o  ogni  altro  accertamento,  volti  a  verificare  la  piena  rispondenza  delle  caratteristiche  dei  lavori  in  corso  di 
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto. 

 
Articolo 15. Controversie e risoluzione del contratto 

 

1.  Si rimanda alle disposizioni di cui agli articoli 21, 50, 51 e 54 del Capitolato Speciale di Appalto. 

TITOLO III -  ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 
 

1. L'appaltatore  deve  osservare  le  norme  e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla 
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2. L'appaltatore  è  altresì  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in materia  retributiva,  contributiva,  previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

3. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato 
nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell’appaltatore  o  dei  subappaltatori,  la 
Stazione  appaltante  può  pagare  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate,  anche  in  corso  d'opera, 
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 
28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 

 

4. L'appaltatore e gli eventuali  subappaltatori,  sono obbligati, ai  fini  retributivi, ad applicare  integralmente  tutte  le 
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore 
di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

 
Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

 

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
b) un  proprio  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 

responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei  lavori,  quale  piano  complementare  di 
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto.   

2. Il piano di  sicurezza e di  coordinamento e  il piano operativo di  sicurezza di  cui al  comma 1,  lettera b)  formano 
parte integrante del presente contratto d'appalto. 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di 
cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

5. L’appaltatore garantisce  che  le  lavorazioni  comprese quelle  affidate ai  subappaltatori,  siano eseguite  secondo il 
criterio «incident and injury free». 
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Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 
 

1. Ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  si  prende  atto  che  in  relazione  all’appaltatore  non  risultano 
sussistere gli  impedimenti all'assunzione del  presente  rapporto  contrattuale  di  cui  agli  articoli 6 e 67 del  citato 
decreto legislativo, in materia antimafia. 

2. Ai fini del comma 1, è stata acquisita l’informazione antimafia di cui all’articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 
2011, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste. 

 
Articolo 19. Subappalto 

 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che 
l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e 
con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3. L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2. 

4. Restano  comunque  fermi  i  limiti  al  subappalto  previsti  dall’articolo  105  del  Codice  dei  contratti,  nonché  dal 
Capitolato Speciale d’appalto. 

5. La  Stazione  appaltante  non provvede  al  pagamento diretto  dei  subappaltatori  e  dei  cottimisti  e  l’appaltatore è 
obbligato a  trasmettere alla  stessa Stazione appaltante,  entro 20  (venti) giorni dalla data di  ciascun pagamento 
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 
subappaltatori o cottimisti, con  l’indicazione delle eventuali  ritenute di garanzia effettuate, pena  la sospensione 
dei  successivi  pagamenti.  La  stessa  disciplina  si  applica  in  relazione  alle  somme  dovute  agli  esecutori  in 
subcontratto  di  forniture  le  cui  prestazioni  sono pagate  in base allo  stato  di  avanzamento  lavori o  allo  stato di 
avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto 
al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista 
l’importo dei lavori da loro eseguiti: 
a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita 

dall’articolo  2,  commi  2  e  3,  della  Raccomandazione  della  Commissione  2003/361/CE  del  6  maggio  2003, 
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore. 
 
Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha 
prestato apposita cauzione definitiva mediante        numero        in data 
    rilasciata  dalla  società/dall'istituto  agenzia/filiale  di 
   per l'importo di euro  pari al  per cento dell'importo del presente 
contratto. 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 
per cento dell'iniziale importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che 
la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

 
Articolo 21. Obblighi assicurativi 

 

1. Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  7,  del  Codice  dei  contratti  l’appaltatore  assume  la  responsabilità  di  danni  a 
persone e  cose,  sia  per  quanto  riguarda  i  dipendenti  e  i materiali  di  sua  proprietà,  sia  quelli  che  essa  dovesse 
arrecare  a  terzi  in  conseguenza  dell'esecuzione  dei  lavori  e  delle  attività  connesse,  sollevando  la  stazione 
appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 
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2. L'appaltatore  ha  stipulato  a  tale  scopo  un'assicurazione  sino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo 
provvisorio, con polizza numero       in data       rilasciata dalla società/dall'istituto 
   agenzia/filiale di  , come segue: 

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro  (euro  _),  (15)  ripartito come da 
Capitolato speciale d’appalto; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro  (  _). 

3. Le  polizze  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere  rilasciate  alle  condizioni  e  in  conformità  agli  schemi  tipo 
allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto 
 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in 

contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti 

nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 
c) tutti  gli  elaborati  grafici  e  gli  altri  atti  del  progetto  esecutivo,  ivi  compresi  i  particolari  costruttivi,  i  progetti 

delle  strutture  e  degli  impianti,  le  relative  relazioni  di  calcolo  e  la  perizia  geologica,  come  elencati 
nell’elaborato “Elenco elaborati” allegato al progetto, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del 
successivo comma 3; 

d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto; 
e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008,  se accolte 

dal coordinatore per la sicurezza; 
f) il POS; 
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale; 
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37 del Capitolato Speciale d'Appalto; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 
a) il Codice dei contratti; 
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; 
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a) il computo metrico estimativo; 
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il 

presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 del 
Capitolato Speciale d'Appalto; 

c) le  quantità  delle  singole  voci  elementari,  sia  quelle  rilevabili  dagli  atti  progettuali  e  da  qualsiasi  altro  loro 
allegato,  che  quelle  risultanti  dalla  Lista  per  l’offerta  predisposta  dalla  Stazione  appaltante,  compilata 
dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. 

4. Fanno  altresì  parte  del  contratto,  in  quanto  parte  integrante  e  sostanziale  del  progetto  di  cui  al  comma  1,  le 
relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta. 

 
Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale 
carico dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 
giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui 
si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 
 

Per la Provincia di Brescia    Per l'appaltatore 

.................................  ....................................... 
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