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PROVINCIA DI BRESCIA

Repertorio: n. ......oovviii

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO

per I'esecuzione dei lavori di:
“Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino o la posa di nuove barriere di sicurezza stradale

lungo le strade provinciali di Brescia”

Codice CUP: H77H19001460003
Codice CIG:

Impresa:



i1 Sig. voveiiiiii ,hatoa ... | , il quale interviene nella sua
qualita di ...l del o , C.F./Partita IVA ..................... ,
autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtu del disposto di cui all'art. 107, comma
3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente
Provincia di Brescia (in seguito denominato "Stazione appaltante");

i1 Sig. voveiiiiii ,hatoa ... | , il quale interviene nella sua
qualitadi ..................... dellimpresa ..................... ,PartitaIVA ..................... , domiciliato per la
carica presso la sede della stessaimpresain ............cccoovviiiiiiicie i (in seguito denominato
"Contraente"), giusta certificazione della C.C.LAA. di ......ccoiiiiiiiiiiii, , agli atti.

Tra le parti, come sopra costituite, che confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano
parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. La Provincia di Brescia, nella personadel ........................... affida al contraente ................
e per essa al costituito sig. ............ che accetta, I'appalto relativo ai lavori di “Intervento di
manutenzione straordinaria per il ripristino o la posa di nuove barriere di sicurezza stradale lungo
le strade provinciali di Brescia”

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e
suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con con D.G.C.
n.17 del 17/05/2022 esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce
dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di
cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al d.m. 49/2018.

3. Aifini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:
- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo allintervento e ..........
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dellintervento &€ H77H19001460003

ART. 2. IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro ....................... compresi i costi per la sicurezza pari
ad Euro 16.490,61, oltre IVA al 22%, per complessivi Euro ......................

2. Il contratto & stipulato a misura.

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, rimane fisso ed
invariabile.

4. Si allega I'Elenco Prezzi approvato.

5. Per la revisione prezzi si applica, secondo quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e alle condizioni e modalita previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, previa richiesta
espressa dell’appaltatore



ART. 3. CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

1.

La consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di
stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori comunichera con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo in
cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. Qualora il contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal
direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All’esito delle
operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo
verbale e da tale data decorre utiimente il termine per il compimento dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, il
contraente pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dellistanza di
recesso il contraente ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e
documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m.
49/2018. Ove listanza di recesso del contraente non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna)
per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite sempre al
medesimo articolo 5, comma 14 del d.m. 49/2018.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il contraente avra diritto al
rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi
comprese quelle per opere provvisionali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita
dell'area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi,
con verbali parziali, senza che per questo I'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi
per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti
gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
I'appaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Il contraente dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15
(quindici) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la
presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. |l contraente
e tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al
programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero
di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

Il contraente dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 140
(centoquaranta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il contraente
dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, I'ultimazione dei lavori non
appena avvenuta.
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4. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico
programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma
predisposto dalla stazione appaltante e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima
dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma saranno
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

5. CONTROLLI

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui € preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita
al progetto ed al contratto.

Il direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di
tutto I'ufficio di direzione dei lavori (ove sia costituito), ed interloquisce in via esclusiva con il
contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica
responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

[l contraente collaborera attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le
modalita possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

6. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m. 49/2018, gli atti
contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti
di legge, avendo ad oggetto I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

La contabilita dei lavori dovra essere effettuata attraverso I'utilizzo di programmi informatici in
grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

| documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in
appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) il registro di contabilita;

d) il sommario del registro di contabilita;

e) gli stati d'avanzamento dei lavori;

f) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

g) il conto finale e la relativa relazione.

La tenuta dei libretti delle misure & affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la
misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; pud essere, peraltro, da lui
attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita. Il
direttore dei lavori dovra verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma,
e curera che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del
tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

Il contraente sara invitato ad intervenire alle misure. Egli pu0 richiedere all'ufficio di procedervi e
dovra firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle
misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potra procedere alle
misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. |
disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni,
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dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle
misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data
e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti
per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee (RIF. “categorie contabili” di cui allArt. 3.4 del
Capitolato Speciale di Appalto) € riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita
all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede
di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. | pagamenti in corso d'opera sono
determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali viene
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

7. MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate
dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalita previste dallordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di
affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potra
imporre al contraente I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e
I'esecutore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva &
accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore é tenuto a sottoscrivere in segno di
accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni
in diminuzione nel limite del quinto dellimporto del contratto, deve comunicarlo all’esecutore
tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dellimporto
contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della
determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e

con le procedure di cui all'art. 108 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o piu delle

seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei
contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei
requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti
forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per 'amministrazione aggiudicatrice o I'ente
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate
le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);



- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono
state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;

c) il contraente si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda
i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere
escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per
quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con
I'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul
lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008
e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali
da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, inviera al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto al contraente.
Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore
a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il
contraente abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori, o
comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente pud chiedere la risoluzione del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se
nominato, gli assegnera un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni,
entro i quali il contraente dovra eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto



processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione

appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il
contraente dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso
di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al
contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione
della decisione assunta sara inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle norme vigenti,
anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o0 suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procedera quindi alla redazione del verbale di
stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del
Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, la stazione appaltante pud proseguire il rapporto di appalto con altro operatore
economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni
la stazione appaltante dovra recedere dal contratto.

3. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza
dell’esecutore anche in caso di concordato con continuita aziendale ovvero di autorizzazione
all’esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione
appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed
economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il
medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera
di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalita:

a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla
legge, previa convenzione, di altri enti o societa pubbliche nel’'ambito del quadro economico
dell'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara
come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
I'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e
alle condizioni proposte dall’'operatore economico interpellato;
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c¢) indice una nuova procedura per I'affidamento del completamento dell’'opera;

d) propone alle autorita governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento
delle attivita necessarie al completamento dell’'opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine
di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, I'impresa
subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori
anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

9. ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto
verra calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al
contraente entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. Poiché la procedura di gara & stata
indetta entro il 31 dicembre 2022, la misura dell'anticipazione pud essere incrementata fino al
30% (compatibilmente con le disponibilita finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge
n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021,
convertito dalla legge n. 15 del 2022.

L’erogazione dell’anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa
contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d’avanzamento
dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini del’emissione dei certificati per il pagamento
degli acconti da parte del RUP.

Il contraente avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito,
al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% prevista dall’ art. 30 comma 5bis del D.Igs.
50/2016, avra raggiunto I'importo di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

La Stazione Appaltante acquisira d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in
cui € richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sullimporto netto
progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.



10.

ART.

ART.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente,
ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento.

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per il pagamento relativo agli
acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di
ogni stato di avanzamento dei lavori. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi
dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la
qualita e l'importo dei lavori eseguiti, contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento
dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il pagamento della rata di saldo avverra entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

| certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

10. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bergamo della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.

11. TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI PER RITARDI E PREMIO DI
ACCELERAZIONE

Il tempo per I'esecuzione € fissato in 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di
consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, verra applicata
per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro ............ calcolata nella misura dell'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di
detto ammontare netto contrattuale.
Per ogni giorno di anticipo & previsto un premio di accelerazione, pari all'1l %cdell'importo
contrattuale e sulla base dei seguenti presupposti:

approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformita;

ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;

esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte



ART. 12. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1.

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., € ammessa la sospensione dei lavori, ordinata
dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte
comprese situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d'opera. La sospensione pud essere disposta dal RUP per il tempo strettamente
necessario e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti
per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni
competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporra la ripresa dell’esecuzione e
indichera il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente
necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando
le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le
opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto

della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando

superino sei mesi complessivi, il contraente pud chiedere la risoluzione del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo
€ dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni
dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale

di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di

sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione

supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne da
avviso all'ANAC.

Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse

da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 I'esecutore potra essere

risarcito sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all'importo
contrattuale I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura
del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato
andra diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce
il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla
presente lettera;

b) la lesione dell’'utile sara riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per
cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
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c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte saranno riferiti
rispettivamente al valore reale, allatto della sospensione, dei macchinari esistenti in
cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine

fissato pud richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo

anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga
€ resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento.

Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,

per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi
parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del
contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare
completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori,
indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma,

I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il

termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera prolungamento

della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale,
redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere
specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

| verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a

cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del

procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause

diverse da quelle esposte sopra, il contraente puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, con

le forme e modalita previste dall’articolo 107 comma 6 del d.Igs. n.50/2016 s.m.i.

Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la

sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere

pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto
legislativo, anche se gia iniziati, pud avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente
necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da
vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

b)  gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione
delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare 'emergenza sanitaria globale da
COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte
dell'opera, in relazione alle modalita di superamento delle quali non vi & accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.
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ART.

ART.

ART.

La sospensione & in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita
secondo i casi disciplinati all'articolo 5 del cd. "Decreto Semplificazioni" e s.m.i. (decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76).

13. DANNI DA FORZA MAGGIORE E SINISTRI

L’esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito
o di forza maggiore.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei
termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’'evento, a
pena di decadenza dal diritto all’indennizzo.

Al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale pud avere diritto I'esecutore, spetta al
direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

14. GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA
A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato
la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per

l'importo di Euro ...................... Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato
decreto, il contraente ha fruito del beneficio della riduzione del ..................... dell'importo
garantito.

Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del contraente, la Stazione appaltante
incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il
contraente stesso dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto,
alla sua ricostituzione entro ..................... giorni dalla richiesta del Responsabile del
procedimento.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

E a carico del contraente la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione
appaltante da ogni responsabilita al riguardo. |l contraente attivera, in relazione a quanto
precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi
dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il ..................... da
.......................................... , per un importo garantito di Euro ....................., cosi come
previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed
Euro ...l per quanto attiene la responsabilita civile verso terzi.

15. SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.Igs.
n. 50/2016 e s.m.i. e dovra essere autorizzato dalla Stazione appaltante.
A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non pud
essere ceduto, non pu0 essere affidata a terzi l'integrale esecu-zione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al
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complesso delle categorie preva-lenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera. E ammesso
il subappalto se-condo le disposizioni del presente articolo. (1)

2. Nel rispetto dei principi dettati dall'ordinamento eurounitario di liberta di stabilimento (art. 49
TFUE), di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE) e di pro-porzionalita, nonché dell'art. 71,
Direttiva 2014/24/UE - che non prevede alcun limite al subappalto -, al fine di favorire I'accesso al
mercato delle piccole e medie imprese (PMI), la stazione appaltante non pone soglie all'affidatario
relativamente alla parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi nell'esecuzione delle presta-
zioni o dei lavori oggetto del contratto. (2)

3. Aisensidell'art. 105, comma 2 d.Igs. n. 50/2016, la stazione appaltante, ha in-dicato nei documenti
di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno essere eseguite
necessariamente dall'aggiudicatario. (3)

4. 1l contraente del contratto pud affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della
stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclu-sione di cui
all'articolo 80.

5. La stazione appaltante non pone soglie all'affidatario per I'eventuale subappalto relativo
all'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui
all’articolo 89, comma 11 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. (4)

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei con-fronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. (5)

ART. 16. PIANI DI SICUREZZA

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito,
dell'opera e dell'ambiente in cui & chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle
prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 17. ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI
1. Il contraente é obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto o della concessione
svolta dallimpresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
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ART.

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterra dal
certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sara operata una ritenuta dello 0,50
per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

18. SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

[l contratto pubblico & soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformita per i servizi e per
le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto
delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolare complessita dell’'opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine
puo essere elevato sino ad un anno.

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.Igs. 50/2016 e
s.m.i., non ritenga necessario conferire I'incarico di collaudo, si dara luogo ad un certificato di
regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione € emesso dal direttore dei
lavori ed & confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei
lavori.

Il contraente, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e
i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimarra a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono
state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre che
sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del
contraente.

Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante
per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo
ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.
Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

In caso di discordanze, fra la contabilita e I'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o
eccedenza su quanto é stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e
228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale
deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli pud aggiungere le richieste che
ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e
giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle
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singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie
considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

ART. 19. CONTROVERSIE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sara risolta
mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |l contraente, in caso
di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per I'accettazione,
pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.

ART. 20. ONERI DIVERSI
1. Aisensidegliartt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli
assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

ART. 21. NORME FINALI

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del
contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto € di Euro
257.240,32 oltre IVA. |l presente contratto & soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i
benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i. Il presente contratto é stipulato,
a pena di nullita, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante.

ART. 22. ALLEGATI
1.  Siallegano al presente atto, bollati nelle modalita di legge, i seguenti documenti, che si intendono
interamente richiamati e parte integrante del presente contratto:
- il Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora vigenti;
- il capitolato speciale d’appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le polizze di garanzia;

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, le quali lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo
approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

Stazione Appaltante Contraente
(cerereneieeeann, ) (I Legale rappresentante)
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