OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE PISTE CICLABILI COMUNALI E SISTEMAZIONE DEL FONDO DELLA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PIATTAFORMA SPORTIVA IN VIA TOSELLE

INTERVENTO 1

LAVORAZIONE

GIORNATE LAVORATIVE E UOMINI IMPIEGATI
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Montaggio del cantiere e opere provvis.

Scavi

Formazione di sottofondo stabilizzato

Formazione di piano di posa

Posa cordoli delimitazione

Ricariche di materiale arido

Opere di asfaltature

Segnaletica verticale e orizzontale

Smontaggio del cantiere

TOTALE UOMINI/GIORNO

INTERVENTO 2

40

LAVORAZIONE

GIORNATE LAVORATIVE E UOMINI IMPIEGATI
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Montaggio del cantiere e opere prowvis.

Scavi

Formazione di sottofondo stabilizzato

Formazione di piano di posa

Ricariche di materiale arido

Posa di staccionata in legno

Segnaletica verticale e orizzontale

Smontaggio del cantiere

TOTALE UOMINI/GIORNO

62




INTERVENTO 3

LAVORAZIONE

GIORNATE LAVORATIVE E UOMINI IMPIEGATI
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Montaggio del cantiere e opere provvis.

Scavi

Formazione di sottofondo stabilizzato

Formazione di piano di posa

Ricariche di materiale arido

Posa di staccionata in legno

Segnaletica verticale e orizzontale

Smontaggio del cantiere

TOTALE UOMINI/GIORNO

INTERVENTO 4

62

LAVORAZIONE

GIORNATE LAVORATIVE E UOMINI IMPIEGATI
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Montaggio del cantiere e opere prowvis.

Rimozione ringhiera e taglio siepe

Demolizioni

Scavi

Casserature e getti opere in C.A.

Formazione di piano di posa

Posa pavimentazione viale

Sistemazione sottofondo piatt. sportiva

Stesura resina acrilica

Segnaletica orizzontale

Smontaggio del cantiere

TOTALE UOMINI/GIORNO

36

|TOTALE COMPLESSIVO UOMINI/GIORNO (40+62+62+36)

| 200 |

Esine, li settembre 2016

Legenda

Giorni lavorazione con uomini impiegati senza interferenza tra imprese

Giorni lavorazione con uomini impiegati con interferenza tra lavorazioni




