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Progetto Esecutivo

Riqualificazione centro storico di Ceto mediante il recupero

dell’'edificio Ex municipio e realizzazione nuovi parcheggi

2° STRALCIO - INTERVENTI3 E 5

Allegato F:

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Progettista: Committente:
Arch. Gabriele Bersani; Comune di Ceto

Via Fa 2, 25050 Losine (Bs) Via G. Marconi n° 8 — Ceto (Bs)




LAVORO

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

OGGETTO: Riqualificazione centro storico di Ceto mediante il recupero
dell’edificio Ex municipio e realizzazione nuovi parcheggi — 2°
STRALCIO - INTERVENTO 3 E 5

Natura dell’'Opera: Opere Edili

1. Demolizioni varie e scavi
2. Nuovi tetto e tramezze

3. Modifica pavimentazioni
4. Opere di finitura

Parti di Opera:

Zone di intervento: 3 zone distinte di intervento
Consistenza del CANTIERE:

Numero imprese previste in cantiere: 5

Numero di lavoratori autonomi: 2 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 5 (massimo presunto)

Data inizio lavori (presunta):
Data fine lavori (presunta):

Durata in giorni: 180 giorni naturali e consecutivi

Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione: Arch. Gabriele Bersani
Il Committente: Comune di Ceto

Il Responsabile dei Lavori Dott. Germano Pezzoni

Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione:

L’Appaltatore:

Il Responsabile del cantiere:

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

Il Responsabile del S.P.P.:




COMMITTENTE

COMMITTENTE:

COMUNE DI CETO
Via G. Marconi n° 8, Ceto (Bs)

Timbro e firma

RESPONSABILI

PROGETTISTA PER PRESA VISIONE:

ARCH. GABRIELE BERSANI
Via Fa n. 2, Losine (Bs)

Timbro e firma

DIRETTORE DEI LAVORI PER PRESA VISIONE:

Timbro e firma

RESPONSABILE DEI LAVORI:

DOTT. GERMANO PEZZONI
Via G. Marconi n° 8, Ceto (Bs)

Timbro e firma

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

ARCH. GABRIELE BERSANI
Via Fa n. 2, Losine (Bs)

Timbro e firma

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

Timbro e firma




Ogni impresa dovra fornire i nominativi delle figure professionali responsabili in cantiere sia della parte
tecnica e della sicurezza. Di ogni operatore presente in cantiere dovra essere fornito il documento
d’identita e la dichiarazione di avvenuta formazione/informazione sulle procedure da adottare nelle varie
lavorazioni al fine delle tutela della salute e della sicurezza propria e degli altri lavoratori.

IMPRESA APPALTATRICE RESPONSABILE DELLA LOGISTICA DI CANTIERE:

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma




IMPRESA SUBAPPALTATRICE:

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

Altri

................................................................ Trbro e firma
ARTIGIANO:

................................................................ Trbro e firma
ARTIGIANO:

Timbro e firma




DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed Indirizzi Utili

Dovranno essere reperiti dal Coordinatore in Fase di Esecuzione prima dell'inizio dei lavori .

L’impresa appaltatrice ha il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le
informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata
in modo adeguato.

Il pronto soccorso piu vicino € presso I'Ospedale di Esine (distanza 15,0 km — tempo 15 minuti)

Nel caso di incidente si dovra chiamare esclusivamente il 112. All'operatore dovranno essere fornite le
informazioni relative al tipo di incidente, alle condizioni del lavoratore coinvolto, al luogo nel quale si
trova il lavoratore da soccorrere al fine di permettere I'attivazione del soccorso piu idoneo.




ELENCO NUMERI DA REPERIRE E DA ESPORRE IN CANTIERE

ENTE

LOCALITA’

REFERENTE

TELEFONO

Emergenza sanitaria

112

Carabinieri di Breno

0364 322800

Medico di base

Comune di Ceto

Ceto, via G. Marconi 8

0364 434018

Telecom guasti

Assistenza scavi

1331

Enel guasti

Breno

0364 770022

Acquedotto guasti

Ceto, via G. Marconi 8

0364 434018

Metano guasti

Darfo B.T.

0364 535715

Coordinatore progettazione

Losine, via Fa 2

347.7873956

Coordinatore esecuzione

Direttore dei lavori

Losine, via Fa 2

347.7873956

A) Impresa

Rappresentante lavoratori

Responsabile S.P.P.

Medico Competente

B) Impresa

Rappresentante lavoratori

Medico Competente

C) Impresa

Rappresentante lavoratori

Medico Competente

a) Artigiano

b) Artigiano

Organo Paritetico Territoriale

Azienda Sanitaria Locale

Breno

0364.3291




Certificati Imprese (compresi subappaltatori)

A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere a

disposizione del committente e custodire presso gli uffici di cantiere la sequente documentazione:

N —
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piano operativo di sicurezza corredato dagli eventuali aggiornamenti.
piano di dettaglio delle demolizioni.

Dichiarazione del rispetto degli obblighi assistenziali ed assicurativi;

Copia certificato di iscrizione alla C.C.1.A.A;

Copia registro infortuni;

Organigramma dell'lmpresa ed elenco nominativo dei dipendenti utilizzati in cantiere;

Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Dichiarazione attestante I'avvenuto adempimento degli obblighi ci cui al D.Lgs. 626/94;

Copia nomina del Medico Competente;

Dichiarazione relativa alle macchine, apparecchiature ed attrezzature utilizzate in cantiere;

Elenco dei D.P.l. messi a disposizione degli operai.

Schede tossicologiche di sostanze o materie prime utilizzate in cantiere con riferimento sia ai rischi legati alle
caratteristiche del prodotto che a quelli derivanti dalla manipolazione dello stesso nella fase di messa in opera.

Certificazioni Attrezzature

Dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione (ove ne ricorra il caso:

- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata> 200 kg.;
- copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata> 200 kg.;
- verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di

sollevamento;

- verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.;

- dichiarazione di stabilita degli impianti di betonaggio;

- dichiarazione di conformita Legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere;

- segnalazione all'esercente I'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche stesse;
- scheda di denuncia (Modello A) degli impianti di protezione inoltrata all'lSPELS competente per territorio;

- scheda di denuncia (Modello B) degli impianti di messa a terra inoltrata all'lSPELS competente per territorio;

Certificati Lavoratori

A scopo preventivo e per le esigenze normative va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente

documentazione:

1. registro delle visite mediche periodiche;

2. certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

3. tesserini di vaccinazione antitetanica;

4. copia carta d’identita di ogni addetto/lavoratore/responsabile impiegato in cantiere;

5. dichiarazione del datore di lavoro di avvenuta formazione/informazione degli addetti, sottoscritta dagli stessi,
con dettaglio delle specializzazioni;

6. scheda sanitaria di ogni addetto con segnalazione di allergie/intollerabilita a farmaci e/o medicinali, allergie ad
insetti ecc.

7. dichiarazione di avvenuta informazione del responsabile del S.P.P in merito alla segnalazione di
allergie/intollerabilita a farmaci e/o medicinali, allergie ad insetti ecc. degli operai;

8. certificati di idoneita per lavoratori minorenni o dichiarazione di assenza di lavoratori minorenni;



DESCRIZIONE DEI LAVORI

PREMESSA

I lavori andranno ad interessare I'Ex municipio e la pavimentazione in via Marconi.
La dislocazione e le caratteristiche delle zona interessata dall’intervento fanno ritenere indispensabile la
realizzazione di una base logistica per presidi, attrezzature, stoccaggio e lavorazione materiali;

La “base logistica” dovra essere utilizzata da tutte le ditte/imprese impegnate nella realizzazione dell’'opera previa
stesura e sottoscrizione di un verbale di coordinamento.

La gestione della “base logistica” sara interamente a carico dell'lmpresa Appaltatrice in capo alla quale saranno
tutte le responsabilita derivanti dal non rispetto delle Norme in materia di Sicurezza sui posti di Lavoro.

Sono parte del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento i seguenti allegati:
a.1  Schede operative

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L’importo complessivo dell’'opera & di: Euro 340.200,00

di cui:  Euro 4.800,00 di costi diretti per la sicurezza (compresi nel computo ma non soggetti a ribasso d’asta)
Euro 1.200,00 di costi speciali per la sicurezza.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La proposta progettuale del presente progetto 2° Stralcio € relativa agli Interventi 3 e 5, che fanno riferimento al
completamento degli interventi presenti nel progetto originale, intervenendo sulle opere restanti non contemplate
nello stralcio precedente.

Int. 3 - recupero del fabbricato Ex municipio, con il rifacimento del tetto, dell’'ultimo solaio in legno, delle facciate,
delle finestre e la ristrutturazione dell’'ufficio postale al piano rialzato e dei locali a piano primo da destinare a sede
delle associazioni;

Int. 5 — manutenzione e miglioramento della pavimentazione in via Marconi e rifacimento della pavimentazione nel
tunnel di collegamento fra via Marconi e via San Giorgio.

Il progetto relativo all'Intervento 3 prevede da una parte la messa in sicurezza del fabbricato, dall’altra il recupero
funzionale dei locali posti a piano rialzato e primo.

Si prevedono il rifacimento del tetto con una nuova struttura in legno, con dimensioni e sporti di gronda simili a
quello esistente. Verranno ricostruite le canne fumarie, i comignoli e posate nuove lattonerie.

Verra inoltre demolito I'ultimo solaio che divide il piano primo dal sottotetto (fatiscente e con imminente pericolo di
cedimenti e crollo, dovuti alla marcescenza del legname in opera a seguito delle copiose infiltrazioni dalla
copertura), la ricostruzione € prevista con una struttura in legno e calcestruzzo collaborante.

Esternamente il fabbricato riprendera immutata la sagoma attuale, con l'utilizzo di materiali e finiture tradizionali.

| prospetti saranno quindi finiti e tinteggiati con la tecnica della velatura con composto a base di latte di calce
grassa di fossa, lungamente stagionata e perfettamente estinta, polveri carbonatiche micronizzate, olio di lino,
metilcellulosa, resina acrilica pura per restauri, colorata con pigmenti inorganici scelti fra la gamma delle terre a
tinta chiara, inalterabili ai raggi U.V., altamente traspirante, ecologica, data in opera a tre mani, delle quali due a
pennello e l'ultima con la tecnica della scialbatura, completa delle piccole stuccature necessarie, rifinitura cornici,
riccioli, cornicioni, marcapiani e tutte le modanature, per dare I'opera finita a regola d'arte.

Le bacheche presenti sulla facciata, non omogenee per tipologia, dimensioni e materiali, verranno spostate ed
uniformate. Verranno sostituiti tutti gli infissi esterni con nuovi serramenti in legno, con caratteristiche tecniche e
termiche come da normativa vigente.

Gli elementi lapidei saranno puliti, integrati e stuccati, infine trattati con protettivo idrorepellente, tenuto conto della
durabilita dell'intervento su superfici particolarmente esposte agli agenti meteorologici in presenza di acque in
movimento.

Al piano rialzato verranno ristrutturati i locali della Posta con abbattimento delle barriere architettoniche mediante la
diversa distribuzione dei locali interni, rifacimento di tutti gli impianti e realizzazione di un nuovo bagno per i disabili.
Verra inoltre rialzata la pavimentazione esistente per portare tutto il piano a stessa quota e rimuovere eventuali
dislivelli.

Si riorganizzera anche l'atrio di ingresso, creando un accesso comune che servira la Posta e la futura sede delle
associazioni, servite da rampa esterna per disabili con struttura in ferro.

Al piano primo i locali attuali verranno recuperati con il completo rifacimento delle finiture e degli impianti, al fine di
localizzare nuovi spazi a disposizione delle associazioni presenti sul territorio di Ceto.



La scala di collegamento tra i piani (ora in cemento armato al rustico, ottenuta demolendo un locale voltato) sara
realizzata mediante una nuova struttura elicoidale (tipo a chiocciola) con struttura in acciaio.

Una scala di servizio sara predisposta per il raggiungimento del locale sottotetto.

Esternamente, si provvedera alla rimozione e all'interramento delle linee aeree (telecom, Enel) che attualmente
ingombrano la facciata dell’edificio.

Il progetto relativo all’'Intervento 5 si divide in due sottointerventi:

Intervento 5-A: situato lungo l'intera pavimentazione in cubetti di via Marconi, si prevede il posizionamento di una
lastra centrale in granito col compito di far confluire 'acqua piovana nelle caditoie esistenti e la manutenzione della
pavimentazione in cubetti con la pulitura e il rifacimento delle fughe con malta premiscelata adatta per stuccature.
Intervento 5-B: situato nel tunnel che collega le via Marconi e San Giorgio, si prevede di rimuovere la
pavimentazione esistente in acciottolato grezzo e calcestruzzo e sostituirla con pavimentazione in cubetti di pietra
di luserna, con caratteristiche uguali al pavimento delle due vie confinanti.

In testa a Via San Giorgio, si procedera con il completamento della pavimentazione (ca. 30 mq) fino al limite
urbano, intervenendo su una piccola porzione precedentemente occupata da baraccamenti provvisori destinati a
pollaio.

DETERMINAZIONE PARAMETRO UOMINI-GIORNO

ELEMENTI DI COSTO RAPPRESENTATIVI DESUNTI PUBBLICAZIONI:

Manodopera 50%
Materiali 30%
Trasporti 10% (Manodopera 50%)
Noli 10% (Manodopera 50%)

SQUADRA TIPO REALIZZAZIONE OPERE EDILI E STRADALI

(Prezzi orari al netto di spese generali ed utile d'impresa desunti dal Prezziario di Brescia)

Operaio Specializzato (caposquadra) n.1 (Euro 38,37/ora)

Operaio Comune n.1 (Euro 30,69/ora)

Operaio Comune n.1 (Euro 30,69/ora)

Operaio Comune n.1 (Euro 30,69/ora)

COSTO MEDIO ORARIO MANODOPERA Euro 32,61/ora

INCIDENZA PERCENTUALE MEDIA MANODOPERA

(compresi addetti per trasporto e noli) (0.50+0.50*0.10+0.50*0.10)= 60%
PRESENZA MEDIA GIORNALIERA OPERAI 1 squadra= 5 addetti
ORE DI LAVORO GIORNALIERE 8
PRESENZA MASSIMA GIORNALIERA IN CANTIERE 5
PARAMETRO UOMINI-GIORNO (340200,00*0,60)/(8*33,25)=767 ug

767 ug/5 addetti: 153 giorni lavorativi
10% di fermi per maltempo

10% di fermi per interferenze

Tot. 180 giorni previsti di cantiere
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ONERI PER ATTUAZIONE DEL PIANO

| costi della sicurezza ordinari sono inseriti nel computo metrico.

| costi della sicurezza speciali stati quantificati come di seguito:

RIUNIONE CON COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

DESCRIZIONE PREZZO UN. IMPORTO
Quantita Euro/cad euro
PER RIUNIONE (3 INTERVENTI) 10,00 50,00 500,00
CASSETTA PRONTO SOCCORSO ATTREZZATA
DESCRIZIONE Quantita | PREZZO UN. IMPORTO
euro/cad euro
CASSETTA 2,00 150,00 300,00
CARTELLONISTICA
DESCRIZIONE Quantita | PREZZO UN. IMPORTO
euro/cad euro
PER CARTELLO POSIZIONATO 8,00 50,00 400,00
TOTALE ONERI SICUREZZA SPECIALI €1.200,00

N.B.: Si eseguira una riunione di coordinamento per ogni cambio sostanziale di fase lavorativa in modo
da analizzare le diverse situazioni in cui si troveranno ad operare gli addetti.
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BASE LOGISTICA

Modalita da seguire per la realizzazione della recinzione del cantiere, degli accessi e delle segnalazioni

L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione, di altezza non minore a 2.50, realizzata
con cerata di cantiere adeguatamente sostenute da paletti in legno o ferro infissi nel terreno e debitamente
controventati.

Gli angoli sporgenti della recinzione, o di altre strutture di cantiere, dovranno essere dipinti per tutta la loro altezza
a strisce bianche e rosse trasversali.

Le vie di accesso pedonali al cantiere dovranno essere differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi
derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilita, proprio in una zona a particolare pericolosita, come &
quella di accesso al cantiere. All’esterno del cantiere esistono gia parcheggi adeguati per la sosta delle auto degli
operai.

Rischi provenienti dall’ambiente circostante

Accesso di personale non autorizzato:

1. Tutte le operazioni dovranno essere svolte in condizioni di assoluta sicurezza nei confronti delle persone,
delle cose e dell’ambiente circostante;

2. La recinzione, con la cerata di color rosso, sara il preavviso per indicare la presenza del cantiere; si
installeranno inoltre cartelloni esplicativi con legende e figure per dimostrare il comportamento da tenere,
dai non addetti ai lavori, in prossimita di un cantiere;

3. Si formeranno dei passaggi segnalati, per I'accesso alle scuole e all’area verde, protetti ed elusivi per il
transito di personale non addetti ai lavori.

Interferenza con il traffico veicolare:

1. Il cantiere verra debitamente segnalato con cartellonistica idonea lungo la via interessata dai lavori in modo
tale da essere ben visibile.

2. Per I'immissione nel traffico dei mezzi pesanti, un addetto al cantiere fermera il traffico della via e
agevolera I'immissione dei camion sulla strada, cosi da non creare pericoli agli automobilisti in transito;
I'addetto avra I'obbligo di indossare il giubbotto catarifrangente ed utilizzare la paletta per le segnalazioni
agli automobilisti.

Rischi trasmessi all’'ambiente circostante

Rischi di scivolamenti e cadute:

1. Bisognera formare dei camminamenti esclusivi per i non addetti ai lavori vista la vicinanza del cantiere ad
aree attraversate da bambini,

2. | mezzi utilizzati dovranno essere dotati di silenziatori omologati e le lavorazioni dovranno essere limitate al
periodo compreso fra le ore 8:00 e 18:00;

3. Per quanto riguarda la polvere, limitata alle demolizioni, agli scavi e taglio di elementi in elementi lapidei,
dovra essere utilizzata acqua per irrorare i manufatti e il terreno

4. Terminato l'orario di lavoro, bisognera delimitare e sigillare scavi, pozzetti e buchi aperti, cosi da non
creare pericolo alle persone in transito;

5. Il cantiere verra debitamente segnalato con cartellonistica idonea di pericolo in modo tale da essere chiara
e ben visibile. Dovra inoltre essere pulita la sede stradale se sporcata dai mezzi d’opera.

Investimento da parte dei mezzi meccanici:
1. | conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra;
2. In cantiere si formeranno degli accessi e dei camminatoi per i non addetti ai lavori che non interferiranno
con le attivita di cantiere e con i mezzi d’'opera, cosi da allontanare il pericolo di investimenti ed incidenti.

Investimenti da parte dei carichi:
1. La movimentazione dei carichi deve essere effettuata con la massima cautela, prestando cura alla
manutenzione dei macchinari ed alle funi utilizzate per I'imbracatura; bisognera prestare attenzione anche
alle modalita di aggancio, in modo tale da non far scivolare il carico;
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2. Bisognera creare un’area specifica per il carico e lo scarico dei materiali cosi da non interferire con i non
addetti ai lavori e con il traffico veicolare; questa zona dovra essere identificata nel POS dell'impresa e
debitamente segnalata in cantiere;

3. Ogni qualvolta avvenga un sollevamento o un abbassamento di materiali, bisognera che gli addetti al
gancio e sgancio delle merci a terra si allontanino dalla probabile zona di atterraggio se dovesse per
qualsivoglia motivo sganciarsi il carico;

4. La centrale di betonaggio dovra essere identificata sul POS dellimpresa; se questa zona sara posta sotto il
raggio di azione di un mezzo di sollevamento, dovra essere protetta da un apposito impalcato avente
un’altezza da terra non superiore a m 3,0.

Rumori e vibrazioni:
1. | mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e rumori dannosi dovranno essere insonorizzati ed
ammortizzati, cosi da diminuire al minimo gli effetti dannosi sia agli operai che ai non addetti ai lavori;
2. Tutti i macchinari dovranno essere a norma ed avere la marcatura europea, con allegato il libretto di
periodica manutenzione.

Servizi igienico - assistenziali

| servizi igienico-assistenziali verranno ricavati, per quanto riguarda I'’ex municipio, in locali all'interno dell’edificio,
nei quali le maestranze possono usufruire di servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti. Per
gli interventi in via Marconi e via San Giorgio, bisognera prevedere delle baracche e dei servizi igienici mobili.

| servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attivita di pronto soccorso in cantiere:

- cassetta di pronto soccorso,

- pacchetto di medicazione.

Il primo soccorso dovra essere prestato da personale formato ed informato sulle procedure di emergenza.

13



Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
Sotterranee

La presenza di linee elettriche aeree e/o di condutture interrate nell'area del cantiere rappresenta uno dei vicoli piu
importanti da rispettare nello sviluppo del cantiere stesso.

Pertanto, preliminarmente all'installazione del cantiere, occorrera acquisire tutte le informazioni (dagli Enti Pubblici,
dai gestori dei servizi di acquedotto, fognatura, telefono, energia elettrica, ecc.) circa I'esatta posizione dei
sottoservizi eventualmente presenti. In ogni caso sara opportuno effettuare delle verifiche, anche mediante
I'esecuzione di sondaggi pilota. Per quanto riguarda l'eventuale presenza di linee elettriche aeree, dovranno
evitarsi lavorazioni a distanza inferiore a m 5 e, qualora non evitabili, si dovra provvedere ad una adeguata
protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse, previa
segnalazione all'esercente le linee elettriche. Per quanto riguarda, inoltre, la presenza nell'area del cantiere di
condutture e sottoservizi, dovranno opportunamente prevedersi la viabilita sia pedonale che carrabile o
provvedersi, previo accordo con l'ente gestore, alla relativa delocalizzazione.

Viabilita principale di cantiere

Al termine della recinzione del cantiere dovra provvedersi alla definizione dei percorsi carrabili e pedonali,
limitando, per quanto consentito dalle specifiche lavorazioni da eseguire, il numero di intersezioni tra i due livelli di
viabilita. Nel tracciamento dei percorsi carrabili, si dovra considerare una larghezza tale da consentire un franco
non minore di 70 centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franco venga
limitato ad un solo lato per tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non
superiori a m 20 lungo l'altro lato.

Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti
nell'area di cantiere.

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo

Nel cantiere sara necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del cantiere

stesso. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti (Legge

46/90, ecc.) I'impianto elettrico per I'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, I'impianto di

messa a terra, I'eventuale impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, I'impianto idrico, quello di

smaltimento delle acque reflue, ecc.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno

essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre

I'assemblaggio di tali componenti dovra essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le

installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si

considerano costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e

liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovra essere:

- non inferiore a IP 44, se I'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1 e art.267 D.P.R. 27/4/1955 n.547
art.168);

- non inferiore a IP 55, ogni qual volta I'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilita di investimenti da parte di
getti d'acqua.

Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI

23-12), con il seguente grado di protezione minimo:

- IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

L'impianto di terra dovra essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo
si costruira I'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali)
realizzando, in questo modo, il sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto di
messa a terra, inoltre, dovra essere realizzato ad anello chiuso, per conservare |'equipotenzialita delle masse,
anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra. Qualora sul cantiere si renda necessario la presenza
anche di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, allora I'impianto di messa a terra dovra, oltre ad
essere unico per l'intero cantiere, anche essere collegato al dispersore delle scariche atmosferiche.

Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere collegate all'impianto
di protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si dovra riferire ad un apposito
calcolo di verifica, eseguito secondo la norma CEI 81-1 Ill Edizione.

Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche apportate, il
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli

14



eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la
sicurezza potra formulare.

Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di Sicurezza

| datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di consentirgli
la verifica della congruita degli stessi con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Il coordinatore dovra valutare
l'idoneita dei Piani Operativi disponendo, se lo riterra necessario, che essi vengano resi coerenti al Piano di
Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei datori di lavoro garantiscano una migliore sicurezza del
cantiere, potra, altresi, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento

15



SEGNALETICA DI CANTIERE E SEGNALAZIONI

| segnali di seguito indicati dovranno essere installati in cantiere in prossimita delle zone
a rischio.

| segnali dovranno essere in ottimo stato e perfettamente leggibili.

| segnali dovranno essere fissati in modo adeguato e dovranno essere sostituiti nel caso
in cui dovessero, per qualsiasi ragione, diventare illeggibili.

[$1]
Vietano un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo.

[S2]
Vietato fumare.

[S3]
Vietato ai pedoni.

[S4]
Divieto di spegnere con acqua.

[S5]
Vietato fumare o usare fiamme libere.

[S6]
Non toccare.

[S7]
Vietato ai carrelli di movimentazione.

[S8]
Acqua non potabile.

DEXRXO®

[S9]
Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

[S10]
Trasmettono ulteriori informazioni sulla natura del pericolo.

[[S11]
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Materiale infiammabile o alta temperatura (in assenza di un controllo specifico per alta temperatura).

[S16]
Carichi sospesi.

[S17]
Carrelli di movimentazione.

[S18]
Pericolo generico.

[S19]
Tensione elettrica pericolosa.

[S20]
Caduta con dislivello.

[S22]
Sostanze nocive o irritanti.

> > B>

[S23]
Pericolo di inciampo.
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|
[S24]
Obbligano ad indossare un DPI e a tenere un comportamento di sicurezza.

[S25]
Protezione obbligatoria per gli occhi.

[S26]
Casco di protezione obbligatoria.

[S28]
Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.

=)

[S29]
Calzature di sicurezza obbligatorie.

[S30]
Guanti di protezione obbligatoria.

[S31]
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

[S32]
Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.

[S33]
Protezione obbligatoria del corpo.

[S34]
Protezione obbligatoria del viso.

[S35]
Passaggio obbligatorio per i pedoni.

POSOCSC

[[S36]
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Danno indicazioni per l'operazione di salvataggio.

[S37]
Telefono per salvataggio pronto soccorso.

[S38]
Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono).

[S39]
Pronto soccorso.

[S40]
Lavaggio degli occhi.

[S41]

Indicano le attrezzature antincendio.

]

[S42]
Estintore.
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[S43]

Comunicazioni verbali e segnali gestuali.

[S44]

Comando: Attenzione inizio operazioni

Verbale: VIA

Gestuale: Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti.
[S45]

Comando: Alt interruzione fine del movimento

Verbale: ALT

Gestuale: |l braccio destro € teso verso I'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti.
[S46]

Comando: Fine delle operazioni
Verbale: FERMA
Gestuale: Le due mani sono giunte all'altezza del petto.

[S47]

Comando: Sollevare

Verbale: SOLLEVA

Gestuale: |l braccio destro, teso verso I'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti, descrive
lentamente un cerchio.

[S48]

Comando: Abbassare

Verbale: ABBASSA

Gestuale: |l braccio destro teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il corpo,
descrive lentamente un cerchio.

[S49]

Comando: Distanza verticale

Verbale: MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale: Le mani indicano la distanza.

[S50]

Comando: Avanzare

Verbale: AVANTI

Gestuale: Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte allindietro; gli avanbracci
compiono mivimenti lenti in direzione del corpo

[S51]

Comando: Retrocedere

Verbale: INDIETRO

Gestuale: Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli avambracci compiono
movimenti lenti che si allontanano dal corpo.

[S52]

Comando: A destra

Verbale: A DESTRA

Gestuale: |l braccio destro, teso pit 0 meno lungo I'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta
verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

[S53]

Comando: A sinistra

Verbale: A SINISTRA

Gestuale: Il braccio sinistro, teso pit 0 meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il
basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

[S54]

Comando: Pericolo alt o arresto di emergenza

Verbale: ATTENZIONE

Gestuale: Entrambe le braccia tese verso I'alto; le palme delle mani rivolte in avanti.

[S55]
Comando:
Verbale:
Gestuale:

Movimento rapido
PRESTO
| gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidita.

[S56]
Comando:
Verbale:
Gestuale:

Movimento lento
PIANO
| gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente.

[S57]

Comando: Distanza orizzontale
Verbale: MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale: Le mani indicano la distanza.
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SEGNALETICA DI SICUREZZA PER LAVORI SU STRADA

1. INTRODUZIONE

Il problema della sicurezza riguarda non solo I'incolumita del personale addetto ai lavori, ma anche di altre persone
che transitano a piedi o a bordo di automezzi.

Pertanto, prima di iniziare qualsiasi lavoro su marciapiedi, ovvero in sede stradale o nelle sue vicinanze, &
necessario apporre la segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada, eventualmente integrata da quella
richiesta dall'ente proprietario o concessionario della strada.

Prima dell’esecuzione dei lavori:

1. dovranno essere conseguite le prescritte autorizzazioni da parte del dell’ente proprietario della strada;

2. si dovranno concordare con il Comune le modalita di esecuzione delle opere rapportandole alle necessita della
circolazione stradale;

La mancanza di autorizzazione, in quanto mai conseguita, oltre ad una sanzione amministrativa, comportera la
sospensione definitiva dei lavori, nonché I'obbligo del ripristino con spese a carico del responsabile.

| segnali provvisori di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo di lavori sulle strade,
prescritti dal Nuovo codice, hanno colore a fondo giallo e non devono essere in contrasto con quelli permanenti,
che devono essere coperti a cura dell'ente proprietario o concessionario della strada, salvo delega.

La numerazione dei cartelli stradali riportata nella presente relazione corrisponde a quella del Nuovo Codice della
Strada, al quale si rinvia per la eventuale consultazione.

Il personale che opera in prossimita della delimitazione del cantiere o che comunque sia esposto al traffico, deve
indossare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco argento e
solo nel caso di lavori di breve durata pud essere utilizzata una bretella, sia fluorescente che rifrangente di colore
arancio (art. 37/495).

Prescrizioni di carattere generale.

N1 - Marciapedi
Se non esiste marciapiede, o se questo € stato occupato dal cantiere, occorre delimitare o proteggere un corridoio
di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno m 1,00 (comma
4, art. 40/ 495).

N2 - Visibilita notturna.

L’illuminazione e la segnalazione delle testate di approccio ed i bordi longitudinali del cantiere dovra essere
effettuata con cartelli rifrangenti e, quando necessario per rendere sicura la circolazione o quando richiesto
dall'ente concessionario della strada, si dovranno usare apparati luminosi di colore rosso, alimentati da energia
elettrica, fornita da apposita linea o da generatore.

N3 — Fine Lavori
A fine lavori i cartelli stradali devono essere rimossi tempestivamente.
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2. SPECIFICHE

Segnalamento temporaneo.

1.

lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo
mediante I'impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario, ai
sensi dell'art. 5, comma 3, del codice.

| segnali di pericolo o di indicazione da utilizzate per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo.
Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e
ripiegabile che devono assicurare la stabilita del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica.
Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni & vietato I'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o
intralcio per la circolazione.

| segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze
specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada. Gli
schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro del lavori pubblici da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene
posto e, ad uguale situazione devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere
posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti
vanno rimossi se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che
orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali
permanenti.

In prossimita della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto
apposito pannello (figura 11.382 — art. 30) recante le seguenti indicazioni:

ente proprietario o concessionario della strada;

estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;

denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;

inizio e termine previsto dei lavori;

recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere

P00

' Lavoridi | |
| =m

Ordinanza | R o 2
Imnmea $Z 00 = T
Inizio [ e 0 ]
Recapito | |
Telefono | ]
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Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza le
misure per la disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario responsabile. L’adozione delle misure
per i lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore, deve essere ratificata dalla autorita competente; se |l
periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine & di settantadue ore. In caso di interventi non
programmabili e comunque di modesta entita, cioé in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attivita di
manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevante di breve durata, ovvero in caso di incidente
stradale, I'ente proprietario pud predisporre gli schemi ed i dispositivo segnaletici previsti dalle presenti norme
senza adottare formale provvedimento. Al termine dei lavori e alla fine dell'lemergenza deve essere
tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della circolazione, a cura dell'ente proprietario o
concessionario della strada.

Nel caso di cantieri che interessino le sedi di strade extraurbane principali o di strade urbane di scorrimento o
di quartiere, i lavori devono essere svolti, in piu turni, anche utilizzando l'intero arco della giornata, e in via
prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei flussi veicolari. 1 lavori di durata
prevedibilmente pit ampia e che non rivestano carattere di urgenza devono essere realizzati nei periodi
annuali di minore traffico.

Il ripristino delle condizioni di transitabilita a seguito di un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali
sopraindicate deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato |l
danneggiamento stesso.

Segnalamento e delimitazione dei cantieri.

Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidita della circolazione nel tratto di strada che precede un
cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocita
consentite ai veicoli, alle dimensioni delle deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al
tipo di strada ed alle situazioni di traffico e locali.

In prossimita di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI
(figura 1l 383) corredato da pannello integrativo indicante I'estesa del cantiere quando il tratto di strada
interessato sia piu lungo di cento metri. Il solo segnale LAVORI non pu0 sostituire gli altri mezzi segnaletici
previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di
cantieri stradali.

Conformemente agli schemi segnaletici devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali:
a. divieto di sorpasso (figure 11.48 e Il. 52) e limite massimo di velocita (figura 11.50);
b. segnali di obbligo:
1. direzione obbligatoria (figure 11.80/a, 11.80/b, 11.80/c);
2. preavviso di direzione obbligatoria (figure 11.80/d, 11.80/¢e);
3. direzioni consentite (figure 11.81/a, 11.81/b. 1:81/a);
4. passaggio obbligatorio (figure 11.82/a, 11.82/b);
5. passaggi consentiti (figura 11.83);
c. strettoia (figure 11.384, 11.385, 11.386) e doppio senso di circolazione (figura 11.387);
d. chiusura di una o piu corsie (figurell.411/a, 11.41 1/b, 11.411/ e, 11.411/d), carreggiata chiusa (figure
11.412/a, 11.413/a, 11.413/b), e rientro in carreggiata (figure 11.412/b, 11.413/c);
e. segnali di fine prescrizione (figure 11.70, 11.71, 11.72, 11.73).

Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali:

a. altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessita
derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale;

mezzi di lavoro in azione (figura 11.388);

strada deformata (figura 11.389);

materiale instabile sulla strada (figura 11.390);

segnali orizzontali in rifacimento (figura 11.391);

altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.

~®P 00T

| mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessita e le condizioni
locali, sono i seguenti:
a. le barriere;
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i delineatosi speciali;

i coni e i delineatori flessibili;

i segnali orizzontali temporanei e dispositivo retroriflettenti integrativi;

gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente
autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.

Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lettera e., I'ente proprietario o concessionario
deve presentare tempestiva istanza all'lspettorato generale per la circolazione la sicurezza stradale del
Ministero dei lavori pubblici indicando la necessita od opportunita del segnalamento aggiunto o sostitutivo e le
modalita di tali segnalamenti e della loro opposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento
medesimo deve essere apposto. L'Ispettorato generale, se del caso, autorizza il segnalamento in tempo utile
e con lo stesso provvedimento autorizzatorio puo apportare modifiche di carattere tecnico o temporale.

caogo

Fig. II1 383 Art. 31
Lavorl (fondo giallo)

Fig. 82/a Art, 122
Passagyio obbliga-
torio a sinistra

Fig. 11 50 Art. 116
Limite massimo di velocita

Fig. 11 358 Art, 38
Passaggio obbliga-
torio per veicoli
operativl (da espor-
re sul veicolo)

Fig. 11 402 Art. 40
% Barriera di
recinzione per
chiusini
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Fig. [l 386 art. 31
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Fig. 1T 306 Art. 31
Cono

Fig. 11 392 Art. 32
Barriera normale

Fig. 11 388 Art. 31
Mezzi di lavoro In
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Fig. 1 41 Arl. 110
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Fig. 143 Art, 114
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Fig. I1 403 Arl. 42
Palella di rassiio
alternato da
movieri
[rosso-verde)

Fig. 11 70 Art, 119
Via libera

S
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Barriere.

Perqu~

Le barriere segnalano i limiti dei cantieri stradali; sono disposte parallelamente al piano stradale sostenute da
cavalletti o da altri sostegni idonei. Sono obbligatorie sui lati frontali di delimitazione del cantiere o sulle
testate di approccio. Possono essere sostituite con elementi idonei di pari efficacia, purché approvate
dall'lspettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici e in
conformita delle direttive da esso impartite.

Lungo i lati longitudinali le barriere possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione
stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal Ministero dei lavori pubblici
ed in conformita delle direttive da esso impartite.

Le barriere sono di due tipi: "normale" e "direzionale".

La barriera "normale” & colorata a strisce alternate oblique bianche e rosse. La larghezza delle strisce
rosse deve essere pari a 1.2 volte quella delle strisce bianche. Deve avere un'altezza non inferiore a 20 cm e
deve essere posta parallelamente al piano stradale con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da
terra in posizione tale da renderla visibile anche in presenza di altri mezzi segnaletici di pre-segnalamento.

La barriera "direzionale" & colorata sulla faccia utile con bande alternate bianche e rosse a punta di
freccia. Le punte delle frecce devono essere rivolte nella direzione della deviazione. Deve avere una
dimensioni "normale” non inferiore a 60 x 240 cm e "grande" di 90 x 360 cm, oppure deve essere composta da
quattro moduli di dimensione normale 60 x 60 cm o grande 90 x 90 cm, posti orizzontalmente con il bordo
inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da terra, preceduti e seguiti da un segnale di passaggio obbligatorio
b). La larghezza delle zone rosse deve essere pari a 1,2 volte quella delle zone bianche.
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Visibilita notturna.

1.

La visibilitd notturna dei segnali verticali da utilizzare nei segnali stradali & regolamentata dall’art. 79;
OMISSIS - nelle altre strade i segnali di pericolo devono essere visibili dalla distanza di 50 m, mentre quelli di
prescrizione devono essere visibili da 80 m. La visibilita notturna pud essere assicurata per rifrangenza,
ottenuta con l'impiego di idonee pellicole).

Per quanto concerne le barriere ed i delineatori speciali, la visibilita notturna deve essere assicurata secondo
quanto stabilito dall'art. 79 comma 8 (tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro
avvistamento su ogni tipo di viabilita ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale).

Per quanto concerne i delineatori flessibili ed i coni, la visibilita notturna deve essere assicurata dalla
rifrangenza almeno delle parti bianche, con materiali aventi valori del coefficiente areico di intensita luminosa
non inferiori a quelli delle pellicole di classe 2 di cui all'art. 79, comma 10.

| segnali orizzontali temporanei ed i dispositivo integrativi dei segnali orizzontali devono essere realizzati con
materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato.

Le caratteristiche fotometriche e colorimetriche dei segnali orizzontali temporanei e dei dispositivo integrativi
di detti segnali sono stabilite dal disciplinare tecnico di cui all'art. 35, comma 5.

Ad integrazione della visibilita dei mezzi segnaletici rifrangenti, durante le ore notturne ed in tutti i casi di
scarsa visibilita, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di
colore rosso a luce fissa. |l segnale 'LAVORI" deve essere munito di apparato luminoso di colore rosso a
luce fissa.

Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivo a
luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli).

I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati. con analoghi dispositivo a luce gialla fissa.
Sono vietate le lanterne, o altre sorgenti luminose, a fiamma libera.

Le caratteristiche tecniche e di qualita di dispositivo luminosi di cui ai comrni 6, 7 e 8, nonché i metodi di
misura di dette caratteristiche, sono stabiliti con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del
Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Persone al lavoro.

1.

Coloro che operano in prossimita della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico
dei veicoli nello svolgimento della loro attivitd lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte
mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.

Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo o rosso
con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento.

In caso di interventi di breve durata puo essere utilizzata una bretella realizzata con materiale sia fluorescente
che rifrangente di colore arancio.

Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti o fluororifrangenti sono
stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della.

Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali.

1.

2,

La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali
accorgimenti a difesa della incolumita dei pedoni che transitano in prossimita dei cantieri stessi.

| cantieri, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere
sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti, o con
altri tipi di recinzioni cosi come previsto dall'art. 32, comma 2.
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Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivo rifrangenti della
superficie minima di 50 cmq, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.

Se non esiste marciapiede, o questo & stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un
corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1
m. Detto corridoio pud consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure di una
striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla
parte della carreggiata, come precisato al comma 3.

Tombini ed ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o
su marciapiedi. devono essere completamente recintati (figura 11.402).

Limitazione di velocita i prossimita di lavori o di cantieri stradali.

Le limitazioni di velocita temporanee in prossimita di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi
di urgenza, al consenso ed alle direttive del proprietario della strada. Il LIMITE DI VELOCITA’ deve essere
posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato ad esso sullo stesso supporto. Il valore della
limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h. Quando sia opportuno limitare la
velocita su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare.

Alla fine della zona lavori o del cantiere, se apposto il segnale VIA LIBERA, non occorre quello di FINE
LIMITAZIONE DI VELOCITA'. E' invece necessario il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA’ se altri
divieti restano in vigore. Se una limitazione di velocita diversa permane anche dopo la fine della zona lavori, &
sufficiente installare il segnale col nuovo limite senza porre quello di FINE LIMITE PRECEDENTE.

Strettoie e sensi unici alternati.

1.

Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata
€ necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni previste. Se tale
segnale viene posto vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere
corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia e la larghezza della strettoia € inferiore a
5,60 m occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi del comma 3.
Il regime di transito attraverso una strettoia di larghezza inferiore a 5,60 m pud essere regolato in tre modi:
a. TRANSITO ALTERNATO A VISTA.
Deve essere installato il segnale negativo DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO dalla
parte in cui il traffico incontra l'ostacolo da deviare. Reciprocamente l'altro segnale DIRITTO DI
PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO da la priorita a quel senso di circolazione che &€ meno
intralciato dai lavori;

b. TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI.

Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremita della strettoia, i
quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. |l funzionamento di
questo sistema & legato al buon coordinamento dei movieri, che pud essere stabilita a vista o con
apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta. Le
palette sono circolari del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in
pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro.

| movieri possono anche fare uso di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80 x 60
cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento ed a una maggiore prudenza. |l
movimento delle bandiere pud essere affidato anche a dispositivo meccanici;

c. TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI.

Quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi precedenti per la lunghezza della strettoia o a causa della
non visibilita reciproca tra le due estremita della strettoia stessa, il senso alternato deve essere regolato da
due semafori comandati a mano o con funzionamento automatico. nel caso di cicli a tempo fisso, la fase di
rosso non deve superare i 2', salvo casi eccezionali di strettoie di grande lunghezza. Fuori dei centri abitati
limpianto semaforico deve essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo SEMAFORO con una
luce gialla lampeggiante inserita al posto del disco giallo del simbolo. Il collegamento
'semaforo~centralino-semaforo” pud avvenire via cavo o via radio. Il semaforo va posto sul lato destro,
all'altezza della striscia di arresto temporaneo. Se il traffico di approccio pud disporsi su due file, il
semaforo deve essere ripetuto a sinistra sulla linea di separazione dei sensi di marcia. La messa in
funzione di un impianto semaforico per transito alternato deve essere autorizzata dall'ente proprietario o
concessionario della strada, che ha la facolta di stabilire o modificare la durata delle fasi in relazione alle
situazioni di traffico.
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Spazio di avvistamento

1.

10.
11.

12.

13.

3.

Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero
da ostacoli per una corretta visibilita. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la
presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul
posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto.

Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui & richiesto un determinato
comportamento.

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente i
seguenti:

Tipi di strade Segnali di pericolo Segnali di prescrizione
Altre strade m 50 m 80

.Nei casi di disponibilita di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti al comma 3, le
misure possono ridursi, purché il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello

Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

La visibilita notturna pud essere assicurata con dispositivo di illuminazione propria per trasparenza o per
rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza € in genere ottenuta con I'impiego di
idonee pellicole.

In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione
propria, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui
appaiano di giorno.

Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilita ed in
qualsiasi tipo di condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono
stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata efficienza (classe 2)

La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall'ente proprietario della strada in relazione
allimportanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza
rispetto alla carreggiata, nonché ad altri fattori specifici quali la velocita locale predominante della strada,
l'illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle
condizioni orografiche.

L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) € obbligatorio nei casi in cui & esplicitamente
previsto, e per i segnali: dare la precedenza, fermarsi e dare la precedenza, dare precedenza a destra, divieto di
sorpasso, honché per i segnali di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego & facoltativo
per i segnali: divieto di accesso, limiti di velocita, direzione obbligatoria, delineatori speciali.

Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con rapida caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza
differenti fra loro.

LIVELLI DI QUALITA DELLE PELLICOLE RETRORIFLETTENTI PER LA
SEGNALETICA.

Nell'acquisto di nuovi cartelli & necessario tenere conto che gli stessi devono essere conformita a quanto prescritto
dal Ministero dei Lavori Pubblici.

4 ALCUNI TIPI DI SITUAZIONI PREVISTE.

a)

Fermata dell'automezzo per eseguire lavori di brevissima durata in strada urbana (sostituzione lampade

di illuminazione pubblica o rappezzi al manto stradale).

Collocare I'automezzo in posizione tale da non produrre intralcio alla circolazione e, comunque, che risulti di

protezione agli addetti alle operazioni;

- accendere i dispositivo di segnalazione di emergenza;

- indossare le bretelle rifrangenti di colore arancio;

- esporre posteriormente all'automezzo il pannello a strisce bianche e rosse, integrato dal segnale
PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato, delle
dimensioni minime di cm 90x90;
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tempestivo posizionamento dei prescritti segnali stradali sulla carreggiata, che devono essere collocati con il
seguente ordine:

LAVORI;

PASSAGGIO OBBLIGATORIO (sinistra o destra), in numero sufficiente ed in posizione idonea a garantire il
dirottamento del traffico veicolare dalla parte di carreggiata impegnata;

PRECEDENZA (obbligo di dare-diritto) se la larghezza residua della carreggiata € inferiore a m 5,60;

rapida esecuzione delle operazioni da svolgere senza il minimo attardamento non motivato da esigenze
specifiche, avendo cura di occupare il minor spazio possibile con le attrezzature ed accortezza che dli
operatori restino sempre defilati rispetto alla corrente veicolare;

utilizzazione per le segnalazioni, di segnali stradali riflettenti, nel caso che le operazioni vengano eseguite
nelle ore notturne (& periodo notturno l'intervallo di tempo compreso tra 30 minuti primi dopo il tramonto del
sole e 30 minuti primi prima del sorgere del sole);

tempestiva rimozione, al temine delle operazioni eseguite, dei cartelli segnalatori e delle attrezzature
utilizzate, spegnimento dei dispositivo di emergenza e rapido sgombero delle corsie di marcia della

carreggiata.

b) Fermata dell’automezzo per eseguire lavori di breve durata in strada extraurbana (rappezzi al manto

stradale, pulizia cunette, ecc.).

Stesso comportamento previsto per I'attivita svolta in strada urbana; inoltre il cartello LAVORI deve essere seguito

dai limiti di velocita (50 km/h ed eventualmente 30 km/h, quando le condizioni del traffico lo richiedano).

c) Lavori in aree aperte al pubblico che non sono carreggiate stradali.

- Limitazione nel tempo e nello spazio dell'ingombro dell'area sulla quale devono essere effettuate le operazioni, al

minimo indispensabile;

- eventuale posa di barriere per impedire che i pedoni possano inciampare o0 venire a contatto con macchine,

attrezzature, materiali, scavi aperti, ecc.;

- raggruppamento delle attrezzature in modo ordinato e comunque in posizione da lasciare sufficiente spazio al
transito (almeno m 1) e tale da non produrre intralcio o pericolo per il passaggio di altre persone, con particolare
riferimento al percorso di cavi e condotte di collegamento tra la posizione delle attrezzature ed il punto in cui si

effettua l'operazione;
- mantenere accantonati i residui di lavorazione mano a mano prodotti;

- utilizzazione delle sole attrezzature necessarie, sgomberando I'arca da quelle superflue o per le quali non sussiste

ulteriore esigenza d'uso:

- sgomberare con tempestivita, al termine delle operazioni, dalle attrezzature utilizzate o dai residui di lavorazione,

I'area utilizzata.
d) Esempi di impiego della segnaletica nei cantieri su strade urbane ed extraurbane.
Le tabelle che seguono riportano alcuni esempi di corretto impiego della segnaletica durante i lavori su strada

In ogni caso tutti i segnali devono essere rifrangenti.

1 segnali danneggiati, scoloriti o invisibili di notte, possono equivalere a "mancanza di segnali”, con gravi rischi per

gli utenti della strada e gravi responsabilita per I'impresa.
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MARCIAPIEDE

Il quadrilatero per botole e le transenne poste sui marciapiedi o strade aperte al
traffico pedonale, devono venire ancorate saldamente alla pavimentazione: cio
evita caduta nei pozzetti, camerette o scavi, di persone non vedenti, bambini, ecc.

I quadrilatero per delimitare i pozzetti aperti pud anche non essere fissato al
pavimento, nel caso della presenza di un secondo lavoratore che vieti I'avvicina-

mento di terzi al posto di lavoro.

Strada Urbana — Occupazione del marciapiede dovuto ad apertura di una botola
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AVVISTAMENTO DA
ALMENO m 50

Strada Urbana — Apertura di una botola in carreggiata con larghezza residua minima di 5.60 metri
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NOTA.
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AVVISTAMENTO DA
ALMENO m 100-150

A—- |

MATERIALE DI RISULTA

NOTA.
Misure minime per = —*r—
Favvistamento:

ved comma 3 arl. 78/485 ” AVVISTAMENTO DA
ALMENC m 100-15¢

!
®EE
2/ \SS

>

Strada urbana ed extraurbana — Scavo sulla carreggiata con larghezza residua inferiore a metri 5.60

COORDINAMENTO

Dovra essere coordinato ’utilizzo della “base logistica”.

Dovra essere coordinato ’intervento di demolizione con gli altri intervento previsti dal progetto o
con cantieri attigui.

Dovra essere coordinato il sistema di gestione delle interruzioni stradali e delle deviazioni.
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LAVORAZIONI
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Semplificato

Cantiere: Ceto - Esecutivo Riqualificazione centro storico
2° stralcio interventi 3-5

25050 (BS)
Gruppo 001 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Lavorazione: ﬁ Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle linee per alimentazione delle macchine e degli
attrezzi

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distrib...

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Cavi elettrici, prese, raccordi
3) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote

Rischi associati alla lavorazione Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle linee per ali...

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dall'alto di materiali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta dall'alto di persone

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
3) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) f Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione del...
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante questa lavorazione & obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

2) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

3) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

4) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle

vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

5) & 1 piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

6) I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni
cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono essere ribaltati

7) I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture

8) o In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto ¢ obbligatorio l'utilizzo della cintura di sicurezza

9) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

10) 4 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

11) 4 Le prese a spina devono essere provviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessibili senza l'ausilio di mezzi
speciali. Le prese devono essere munite di un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina.

12) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

13) & Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni & tassativamente
obbligatorio 1'uso del casco di protezione

14) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a
norme CEI corredati del certificato del costruttore




Piano di Sicurezza e Coordinamento Semplificato

Cantiere: Ceto - Esecutivo Riqualificazione centro storico
2° stralcio interventi 3-5

25050 (BS)
Gruppo 001 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Lavorazione: ﬁ Realizzazione dell'impianto di messa a terra

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Realizzazione dell'impianto di messa a terra

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare
3) Materiali per la lavorazione dell'impianto di messa a terra (puntazze, cavo di rame, tubazione in PVC, morsetti, ecc.)

Rischi associati alla lavorazione Realizzazione dell'impianto di messa a terra

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Contusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Realizzazione dell'impianto di messa a terra
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante questa lavorazione & obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione




Piano di Sicurezza e Coordinamento Semplificato

Cantiere: Ceto - Esecutivo Riqualificazione centro storico
2° stralcio interventi 3-5

25050 (BS)

Gruppo 001 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Lavorazione: .w'ﬁ Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere

ALTRE ATTREZZATURE
1) Automezzi
2) Pala meccanica

Rischi associati alla lavorazione Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere
RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Incidente con altri veicoli in circolazione all'interno dell'area interessata dai lavori
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

2) f Investimento da parte di mezzi meccanici
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

2) flntercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

3) Investimento
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
4) Investimento da parte di mezzi meccanici

—_

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:
5) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
6) f Ribaltamento pala meccanica

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:
7) f Vibrazione da macchina operatrice

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

—_

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) &k I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del percorso.

2) All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi ¢ regolata da norme analoghe a quelle
della circolazione su strade pubbliche; la velocita € limitata a seconda delle caratteristiche dei percorsi e dei mezzi.

3) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilita del cantiere dei mezzi e delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere costantemente puliti

4) < E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire

5) 4k E' obbligatorio predisporre una sufficiente illuminazione per indicare la viabilita stradale all'interno del cantiere

6) < E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora 1'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se 1'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio
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7) < E' obbligatorio rispettare i limiti di velocita imposti all'interno del cantiere
8) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
9) 4k I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra

10) 4 I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere
direttamente o tramite apposito servizio di segnalazione

11) 11 transito degli automezzi ¢ vietato in prossimita degli scavi

12) In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici.

13) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi

14) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni

15) Per l'accesso al cantiere degli addetti e dei mezzi di lavoro sono predisposti percorsi € , ove occorrono, mezzi di accesso
sicuri.

16) Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro sono approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli

dei mezzi meccanici.

17) Per 'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

18) <k Un preposto controllera la circolazione

19) Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo fermo meccanico sul ciglio
della scarpata.
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Gruppo 001 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Lavorazione: ﬁ Installazione ed uso di sega circolare

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Installazione ed uso di sega circolare

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Cavi elettrici, prese, raccordi
3) Sega circolare

Rischi associati alla lavorazione Installazione ed uso di sega circolare

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Contusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
3) f Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
4) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
5) #F Tagli

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
Misure di prevenzione associate alla lavorazione Installazione ed uso di sega circolare
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante le operazioni di taglio verificare che l'attrezzatura sia idonea per il materiale e per la dimensione dell'oggetto da
tagliere senza rimuovere alcuna protezione, che il disco sia in buono stato, che la base di appoggio dell'operatore sia ottima e
sgombra. Evitare inoltre che altri lavoratori o altri fattori possano distrarre I'operatore

2) < Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) < E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore ¢ fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora 'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se l'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

4) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

5) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

6) o Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

7) 4 Le prese a spina devono essere provviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessibili senza l'ausilio di mezzi
speciali. Le prese devono essere munite di un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina.

8) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a
norme CEI corredati del certificato del costruttore

9) o Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Gruppo 001 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Lavorazione: ﬁ Installazione ed uso di centrale di betonaggio o di betoniera ad uso centrale

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Installazione ed uso di centrale di betonaggio o di betoni...

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Autogru
3) Betoniera a bicchiere
4) Cavi elettrici, prese, raccordi

5) Centrale di betonaggio
Rischi associati alla lavorazione Installazione ed uso di centrale di betonaggio o di betoniera ad uso centrale

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Caduta accidentale materiale

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta di materiale dall'attrezzatura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
3) f Contatto con ingranaggi macchine operatrici

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
4) f Contatto con linee elettriche aeree

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
5) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

6) Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
8) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
9) f Lesioni alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
10) f Ribaltamento autogru

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
11) f Ribaltamento betoniera

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
12) f Rottura delle funi di imbracatura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1
13) f Tranciamento delle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Installazione ed uso di centrale di betonaggio o di betoniera ad uso ...
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori

devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) o Durante questa lavorazione € obbligatorio 'utilizzo di guanti di protezione

3) o E'necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo
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4) < E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

5) 4 E'vietato effettuare operazioni di riparazione ¢ manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere
avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

0) Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini preliminari.

7) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei
comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

8) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

9) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

10) o I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

11) 4 In prossimita' di linee elettriche aeree o elettrodotti €' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno 5,00 m. dalle
parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E'
opportuno, comunque, interpellare I'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.

12) L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo estrema attenzione
alle asperita del terreno

13) Jf Lamancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la resistenza delle stesse.
Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

14) 4k La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate
tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

15) < La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a lavorare la
macchina deve garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima del posizionamento una
adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le regole vigenti ed opportunamente ancorata
al suolo

16) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto

17) 4 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

18) Jf Le prese a spina devono essere provviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessibili senza l'ausilio di mezzi
speciali. Le prese devono essere munite di un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina.

19) Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello il diagramma di
variazione della portata.

20) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a
norme CEI corredati del certificato del costruttore

21) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi € necessario considerare che 1'angolo che si forma in corrispondenza del gancio
di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e
dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata

22) Prima dell'accesso delle macchine € necessario verificare la stabilita del terreno oppure della base di sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

23) Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per il ribaltamento.

24) Prima di avviare la betoniera verificare che: il pedale di comando abbia le dovute protezioni (sovrastante e laterale) e che il

volante abbia i raggi accecati nei punti in cui esiste il pericolo di tranciamento.

25) 4 Se una attrezzatura deve essere posta sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di lavorazione deve
essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3

26) o Segregare l'area interessata

27) o Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

28) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti in modo da impedire il
contatto accidentale.
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Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI
Lavorazione: ﬁ Rimozione di ringhiere di poggioli o scale

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Rimozione di ringhiere di poggioli o scale

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Flessibile
3) Funi
4) Martello demolitore
5) Ponteggi

6) Trabattelli
Rischi associati alla lavorazione Rimozione di ringhiere di poggioli o scale
RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
3) f Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) f Danni agli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
6) f Incendio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) f Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

8) Ipoacusia da rumore
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
9) Ribaltamento del ponte su ruote

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
10) f Rottura delle funi di imbracatura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1
11) f Vibrazione da macchina operatrice

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Rimozione di ringhiere di poggioli o scale
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
€ss0 sia ancora sicuro.

2) o Durante questa lavorazione € obbligatorio 'utilizzo di guanti di protezione

3) E' ammesso I'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.

4) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

5) 4 E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire

6) o E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora 1'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve

necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio
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7) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

8) & Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

9) 4 Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze
incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare
periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo

10) < I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

11) o I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

12) 4 I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

13) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

14) <k 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

15) 4 Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

16) 11 responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
vigore

17) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

18) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

19) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (¢' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per

lavori di finiture).

20) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi normali
allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

21) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 0 cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

22) o Lamancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la resistenza delle stesse.
Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

23) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

24) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto

25) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo

26) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

27) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

28) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

29) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle

Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

30) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
31) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi ¢ necessario considerare che I'angolo che si forma in corrispondenza del gancio

di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e
dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata

32) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

33) o Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti

34) o Segregare l'area interessata
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Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

Lavorazione: ﬁ Demolizione di manti di copertura

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Demolizione di manti di copertura

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Ponteggi
3) Ponti su cavalletti

4) Trabattelli
Rischi associati alla lavorazione Demolizione di manti di copertura
RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Seppellimento per crolli
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponte su cavalletto

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) f Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
3) f Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
4) f Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

5) Contusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
6) Ribaltamento del ponte su ruote

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
Misure di prevenzione associate alla lavorazione Demolizione di manti di copertura
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) < Predisporre idonee centinature ed armature
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) <k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che

€sso sia ancora sicuro.

2) o Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.
4) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi
5) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

6) o Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

7) 4 1lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

8) & I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

9) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

10) < 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
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sicurezza a dissipazione di energia

11) 4 1l piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere

12)

13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)

20)
21)

22)
23)

opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
vigore

L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (e' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per
lavori di finiture).

La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi normali
allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o0 cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo
Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle
Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

24) o Segregare l'area interessata
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Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

Lavorazione: ﬁ Smontaggio di canali di gronda e pluviali

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Smontaggio di canali di gronda e pluviali

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Autogru a cestello

3) Ponteggi
4) Trabattelli

Rischi associati alla lavorazione Smontaggio di canali di gronda e pluviali
RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Caduta del personale
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta accidentale materiale

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
3) f Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
4) f Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) Cedimenti di macchine ed attrezzature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1
6) f Contatto con linee elettriche aeree

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:
7) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
8) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
9) Ribaltamento autogru

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
10) & Ribaltamento del ponte su ruote

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

—_

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Smontaggio di canali di gronda e pluviali
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) o E'necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghezza di mt. 1.5 da fissare ad
opportuni sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona

2) o Ilavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
esso sia ancora sicuro.
2) 4 Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

3) E' ammesso I'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.




Piano di Sicurezza e Coordinamento Semplificato

Cantiere: Ceto - Esecutivo Riqualificazione centro storico
2° stralcio interventi 3-5

25050 (BS)

4) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

5) &k E'necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

6) 4 E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore € fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora 1'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se 1'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

7) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

8) Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini preliminari.

9) o Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

10) o I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

11) 4 I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

12) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

13) < 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio ¢ smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

14) 4 1l piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

15) 11 responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
vigore

16) o In prossimita’ di linee elettriche aeree o elettrodotti €' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno 5,00 m. dalle
parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E'
opportuno, comunque, interpellare I'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.

17) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

18) L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo estrema attenzione
alle asperita del terreno

19) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

20) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (¢' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per

lavori di finiture).

21) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi normali
allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

22) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 0 cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

23) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

24) & La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a lavorare la
macchina deve garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima del posizionamento una
adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le regole vigenti ed opportunamente ancorata

al suolo
25) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo
26) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.
27) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.
28) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi
29) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle

Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

30) Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello il diagramma di
variazione della portata.

3D Prima dell'accesso delle macchine ¢ necessario verificare la stabilita del terreno oppure della base di sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

32) o Segregare l'area interessata

33) Vietare ai non addetti l'utilizzo e I'avvicinamento
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Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

Lavorazione: ﬁ Smontaggio di apparecchi igienico-sanitari

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Smontaggio di apparecchi igienico-sanitari
ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Flessibile

Rischi associati alla lavorazione Smontaggio di apparecchi igienico-sanitari
RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) f Contusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) fDanni agli occhi
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
Misure di prevenzione associate alla lavorazione Smontaggio di apparecchi igienico-sanitari

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

2) ok I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni ¢ le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai

rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
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Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

Lavorazione: .w'ﬁ Rimozione di serramenti esterni

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Rimozione di serramenti esterni
ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Ponteggi
3) Trabattelli

Rischi associati alla lavorazione Rimozione di serramenti esterni

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
3) f Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Rimozione di serramenti esterni
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) <k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che

€sso sia ancora sicuro.

2) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.
4) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi
5) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

6) o Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

7) 4k 1lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

8) & I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

9) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

10) 4 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

11) < Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

12) Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
vigore

13) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

14) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

15) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (¢' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per

lavori di finiture).

16) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi normali
allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

17) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o0 cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
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previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

18) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo

19) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

20) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

2D Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

22) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle

Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.
23) 4 Segregare l'area interessata
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Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

Lavorazione: .wﬁ Demolizione di muratura

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Demolizione di muratura

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carriola
3) Compressore

4) Martello demolitore
5) Trabattelli

Rischi associati alla lavorazione Demolizione di muratura

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) Crollo strutture da demolizione
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta del personale dal trabattello
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) Contusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
3) f Inalazione di fumi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
4) f Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
5) f Ipoacusia da rumore
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
6) Lombalgie dovute agli sforzi
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
7) f Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni.
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
8) Vibrazione da macchina operatrice
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Demolizione di muratura
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) <k I posti di lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o I'investimento di materiali risultanti dall'attivita
lavorativa. Nel caso di impossibilita devono essere predisposti opportuni sbarramenti.

2) o Intutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

3) Predisporre ponti di servizio indipendenti dalla struttura da demolire.

4) < Prima di iniziare delle operazioni di demolizione ¢ necessario verificare la consistenza delle strutture per predisporre
eventuali puntellamenti

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante questa lavorazione & obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
2) o E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire

3) < E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore ¢ fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora 'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei




Piano di Sicurezza e Coordinamento Semplificato

Cantiere: Ceto - Esecutivo Riqualificazione centro storico
2° stralcio interventi 3-5

25050 (BS)

mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se 1'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

4) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

5) <k Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

6) ok Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale € botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

7) 4 1lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

8) & 1 piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.
9) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

10) < Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

1) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

12) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni

13) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei

provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita
14) o Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti

15) Verificare l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.

16) Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la pressione max di
esercizio.
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Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

Lavorazione: .wﬁ Demolizione di intonaco

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Demolizione di intonaco

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carriola

3) Martello demolitore
4) Ponteggi
5) Trabattelli

Rischi associati alla lavorazione Demolizione di intonaco

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Caduta del personale dai ponti
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
3) f Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) f Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:
6) Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
7) f Lombalgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
8) Ribaltamento del ponte su ruote

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
9) f Vibrazione da macchina operatrice

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Demolizione di intonaco
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) I lavoratori addetti ai ponti sospesi dovono essere pratici sulle modalita di manovra e sui relativi rischi connessi. Non sono
ammessi per legge addetti avente eta inferiore ai 18 anni

2) o I ponti devono essere costituiti da due telai metallici sostenuti da traversi distanti al massimo 3 metri

3) o Sull'intavolato dei ponti "pesanti” sul lato della costruzione € privo di parapetto (ovviamente obbligatorio dall'altra parte),
deve essere applicata una sponda di arresto al piede avente una altezza non inferiore ai 5 cm.

4) Sulle impalcature e sui ponti di servizio ¢ vietato qualsiasi deposito. Temporaneamente ¢ possibile il deposito momentaneo di
attrezzi e materiali purché gli stessi non pregiudichino la stabilita del ponteggio, la manovrabilita del carico o il passaggio.

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
esso sia ancora sicuro.
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2) o Durante questa lavorazione & obbligatorio 'utilizzo di guanti di protezione

3) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.

4) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

5) < E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se 1'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

6) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

7) 4 Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

8) 4k Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

9) o I'lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

10) o I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

11) o I piani di lavoro devono risultare continui € devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

12) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

13) < Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

14) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

15) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

16) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni

17) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei

provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita
18) o Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti

19) o Segregare l'area interessata




Piano di Sicurezza e Coordinamento Semplificato

Cantiere: Ceto - Esecutivo Riqualificazione centro storico
2° stralcio interventi 3-5
25050 (BS)
Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI
Lavorazione: ﬁ Demolizione di pavimento di qualsiasi tipo e del relativo sottofondo

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Demolizione di pavimento di qualsiasi tipo e del relativo...

)
2)
3)

ALTRE ATTREZZATURE

Carriola
Martello demolitore
Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare

Rischi associati alla lavorazione Demolizione di pavimento di qualsiasi tipo e del relativo sottofondo

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

n
2)
3)
4)
5)

6)

Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
f Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
f Lombalgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

Vibrazione da macchina operatrice

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Demolizione di pavimento di qualsiasi tipo e del relativo sottofondo

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

#k Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

4 E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire

4k E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se 1'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

+ Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

o+ I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore
Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

4k Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti
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Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI
Lavorazione: ﬁ Demolizione di solaio

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Demolizione di solaio

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carriola

3) Flessibile

4) Martello demolitore

5) Ponti su cavalletti

6) Scale a mano di qualsiasi genere

Rischi associati alla lavorazione Demolizione di solaio
RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Crollo strutture da demolizione
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:

—_

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponte su cavalletto

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) f Caduta del personale dalle scale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2

3) Caduta materiale da scale o da armature
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) fDanni agli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
6) f Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) f Incendio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
8) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
9) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
10) f Lombalgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
11) f Vibrazione da macchina operatrice

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Demolizione di solaio
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) ok Iposti di lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o I'investimento di materiali risultanti dall'attivita
lavorativa. Nel caso di impossibilita devono essere predisposti opportuni sbarramenti.

2) o Intutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio 'utilizzo della cintura di sicurezza

3) Predisporre ponti di servizio indipendenti dalla struttura da demolire.

4) o Prima di iniziare delle operazioni di demolizione & necessario verificare la consistenza delle strutture per predisporre
eventuali puntellamenti
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MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) <k Durante questa lavorazione & obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

2) o E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire

3) < E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore ¢ fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se l'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

4) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

5) & Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

6) 4 Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze
incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare
periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo

7) ok Ilavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

8) ok I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.
(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

9) o I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

10) Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di accesso
superiore
11) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza

che ne impedisca I'apertura oltre al limite di sicurezza

12) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei
montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere
trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori

13) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
14) Per 'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei

provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita
15) o Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti

16) o Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli attrezzi vengano riposti in
appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)
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Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

Lavorazione: .wﬁ Demolizione di scale in muratura

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Demolizione di scale in muratura

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carriola
3) Martello demolitore
4) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare

Rischi associati alla lavorazione Demolizione di scale in muratura

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Caduta dall'alto di persone
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) flna]azione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
3) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
4) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
5) f Lombalgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
6) Vibrazione da macchina operatrice

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Demolizione di scale in muratura
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) o In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio l'utilizzo della cintura di sicurezza

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

2) 4 E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire

3) 4k E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore € fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora 1'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se 1'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

4) 4 Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

5) & 1 lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

6) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
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7) Per 1'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita
8) & Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti
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Gruppo 060 - OPERE PROVVISIONALI: PONTEGGI SOSPESI

Lavorazione: .wﬁ Passerelle in acciaio o in legno per il transito di operai

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Passerelle in acciaio o in legno per il transito di operai

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Legname per carpenterie
3) Tubi in acciaio

Rischi associati alla lavorazione Passerelle in acciaio o in legno per il transito di operai

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Contusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) Ribaltamento di materiale accatastato

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
Misure di prevenzione associate alla lavorazione Passerelle in acciaio o in legno per il transito di operai
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) < Bloccare ogni tubo con cunei, disponendoli con le teste tutte da un lato.

2) o Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) I tubi possono essere accatastati con appositi montanti evitando comunque altezze giudicate pericolose in caso di cedimento
dei montanti

4) I tubi possono essere posati su due travi sollevate dal terreno, mettendo dei fermi alle estremita delle travi per evitare che i
tubi rotolino giu.

5) Interporre tra i vari strati opportuni spessori per consentire una piu' agevole operazione di imbracatura.

6) Movimentare i tubi imbracandoli uno per volta.

7) Verificare la compatezza del terreno prima di effettuare lo stoccaggio dei tubi.
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Gruppo 060 - OPERE PROVVISIONALI: PONTEGGI SOSPESI

Lavorazione: ﬁ Montaggio, utilizzo di ponteggi metallici con tubi Innocenti o elementi prefabbricati

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Montaggio, utilizzo di ponteggi metallici con tubi Innoc...

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carrucole a mano
3) Funi
4) Sistemi di imbragatura
5) Tubi in acciaio

Rischi associati alla lavorazione Montaggio, utilizzo di ponteggi metallici con tubi Innocenti o elementi prefabbricati

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Caduta dal ponteggio
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Caduta accidentale materiale

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta del materiale sollevato

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
3) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) f Ribaltamento di materiale accatastato

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
5) f Rottura delle funi di imbracatura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio:
6) Sganciamento del carico

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Montaggio, utilizzo di ponteggi metallici con tubi Innocenti o elem...
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) <k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
esso sia ancora sicuro.

2) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.

3) o Ilavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

4) 4 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

5) 11 responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
vigore

6) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 ['ultimo impalcato o il piano di gronda.

7) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

8) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (¢' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per

lavori di finiture).

9) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

10) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo
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Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.
Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle
Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

D
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)
11)

4k Bloccare ogni tubo con cunei, disponendoli con le teste tutte da un lato.

+k Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche.
I ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e
riportata la portata massima ammissibile.

I tubi possono essere accatastati con appositi montanti evitando comunque altezze giudicate pericolose in caso di cedimento
dei montanti

I tubi possono essere posati su due travi sollevate dal terreno, mettendo dei fermi alle estremita delle travi per evitare che i
tubi rotolino gil.

Interporre tra i vari strati opportuni spessori per consentire una piu' agevole operazione di imbracatura.

#k La mancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi puo compromettere la resistenza delle stesse.

Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto
Movimentare i tubi imbracandoli uno per volta.

Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi € necessario considerare che 'angolo che si forma in corrispondenza del gancio

di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e
dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata

12) o Segregare l'area interessata

13)

14)

Utilizzare ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza di portata idonea al carico, non avviare la movimentazione delle
merci quando dei lavoratori sono presenti o passano nell'area sottostante
Verificare la compatezza del terreno prima di effettuare lo stoccaggio dei tubi.
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Gruppo 060 - OPERE PROVVISIONALI: PONTEGGI SOSPESI

Lavorazione: ﬁ 16 Disallestimenti

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione 16 Disallestimenti

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carrucole a mano
3) Ponteggi
4) Sistemi di imbragatura

Rischi associati alla lavorazione 16 Disallestimenti

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Caduta dal ponteggio
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta accidentale materiale

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
3) Caduta del materiale sollevato

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) f Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
6) f Rottura delle funi di imbracatura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio:
7) f Sganciamento del carico

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

—_

Misure di prevenzione associate alla lavorazione 16 Disallestimenti
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) 4 Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
esso sia ancora sicuro.

2) 4 Ilavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

3) ok 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

4) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
€ss0 sia ancora sicuro.

2) o Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi
4) I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche.
5) I ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e

riportata la portata massima ammissibile.
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6) o I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

7) 4 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

8) < Lamancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la resistenza delle stesse.
Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

9) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto
10) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo
1) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi € necessario considerare che 1'angolo che si forma in corrispondenza del gancio

di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e
dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata
12) o Segregare l'area interessata

13) Utilizzare ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza di portata idonea al carico, non avviare la movimentazione delle
merci quando dei lavoratori sono presenti o passano nell'area sottostante
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Gruppo 070 - LAVORAZIONI DA CARPENTIERE

Lavorazione: ﬁ Confezionamento di carpenteria con uso di pannelli metallici o legname

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Confezionamento di carpenteria con uso di pannelli met...

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Attrezzi per il taglio
3) Componenti vari di carpenteria metallica
4) Gru fissa o su binario
5) Legname per carpenterie
6) Pannelli metallici per opere di carpenteria
7) Puntelli
8) Scale a mano di qualsiasi genere

9) Trabattelli
Rischi associati alla lavorazione Confezionamento di carpenteria con uso di pannelli metallici o legname
RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Caduta dall'alto di materiali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta del personale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta del personale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
2) f Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
3) Caduta del personale dalle scale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
4) f Caduta di materiali

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) f Cedimento del terreno

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
6) f Contatto con linee elettriche aeree

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
8) f Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
9) #F Tagli

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Confezionamento di carpenteria con uso di pannelli metallici o le...
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) < E'necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghezza di mt. 1.5 da fissare ad
opportuni sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona

2) o Ilavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

3) ok Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni & tassativamente
obbligatorio I'uso del casco di protezione

4) o Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso
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in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a
sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non
devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente 'apertura (in questo caso € obbligatorio il comodo
reperimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo
supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle operazioni

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante le operazioni di taglio verificare che l'attrezzatura sia idonea per il materiale e per la dimensione dell'oggetto da
tagliere senza rimuovere alcuna protezione, che il disco sia in buono stato, che la base di appoggio dell'operatore sia ottima e
sgombra. Evitare inoltre che altri lavoratori o altri fattori possano distrarre I'operatore

2) < Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) o E'necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghezza di mt. 1.5 da fissare ad
opportuni sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona

4) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.
5) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
6) Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini preliminari.

7) 4 Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

8) 4k 1 lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

9) ok I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

10) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

11) 11 disarmo delle armature "provvisorie" di solai, scale, travi ecc., deve essere effettuato da persone esperte esclusivamente
dopo il benestare della direzione lavori

12) < 1l piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

13) Il terreno su cui va poggiata la macchina deve garantire la portata dei carichi trasmessi dalla stessa . Evitare di installare le
vie di corsa in prossimita' di scarpate, scavi.

14)  Jk In prossimita’ di linee elettriche aeree o elettrodotti €' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno 5,00 m. dalle
parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E'
opportuno, comunque, interpellare 1'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.

15) 4 Le armature devono essere robuste ed in grado di reggere i pesi sia delle strutture che delle persone che ci lavorano sopra. 11
carico va distribuito sulla superficie di appoggio ponendo delle tavole sotto i puntelli; se si deve camminare sulle pignatte,
fare una corsia con delle tavole

16) Le passerelle ed i ponteggi debbono essere realizzati in modo da consentire lo smontaggio delle lastre senza provocare rischi
di crolli o rotture delle lastre

17) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

18) Le scale devono essere dimensionate in modo che I'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di accesso
superiore

19) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza

che ne impedisca 'apertura oltre al limite di sicurezza

20) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei
montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere
trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori

21) o Nel disarmo delle armature delle opere per il cemento armato devono essere rispettate ed adottate le misure previste per i
conglomerati cementizi

22) o Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni & tassativamente
obbligatorio 1'uso del casco di protezione

23) o Segregare l'area interessata

24) & Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso
in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a
sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non
devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente 'apertura (in questo caso ¢ obbligatorio il comodo
reperimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo
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supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle operazioni
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Gruppo 070 - LAVORAZIONI DA CARPENTIERE

Lavorazione: .wﬁ Costruzione di strutture in c.a.

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Costruzione di strutture in c.a.

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Calcestruzzo
3) Ferro tondo
4) Funi
5) Gru fissa o su binario
6) Legname per carpenterie
7) Pompa per calcestruzzo
8) Puntelli
9) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote

10)  Sega circolare
Rischi associati alla lavorazione Costruzione di strutture in c.a.

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Caduta dall'alto di materiali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta del personale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Caduta dall'alto di materiali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta dall'alto di persone

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
3) f Caduta del personale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
4) f Caduta del personale addetto alla pompa per cls

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 1
5) f Caduta di materiali

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

6) Cedimento del terreno
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) Contatto con linee elettriche aeree

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
8) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
9) f Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
10) f Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
11) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
12) f Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
13) f Lombalgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
14) f Punture e ferite ai piedi da spezzoni di tondino per orditura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
15) f Rottura delle funi di imbracatura
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Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1
16) f Tagli
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Costruzione di strutture in c.a.
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) E'necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghezza di mt. 1.5 da fissare ad
opportuni sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona

2) o Ilavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

3) o Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni & tassativamente
obbligatorio 1'uso del casco di protezione

4) o Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso
in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a
sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non
devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente 'apertura (in questo caso € obbligatorio il comodo
reperimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo
supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle operazioni

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante il trasporto di materiali per il cantiere, si possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di tondino o altro: usare le
scarpe di sicurezza.
Contro la caduta di materiali sulla testa usare 1'elmetto.

2) 4 Durante le operazioni di getto delle strutture l'operatore deve precedentemente provvedere a realizzare tutte le opere
necessarie: parapetti, sostegni ecc. ritenuti necessari per evitare che a seguito di contraccolpi della pompa si possano
verificare rischi di caduta

3) < Durante le operazioni di taglio verificare che l'attrezzatura sia idonea per il materiale e per la dimensione dell'oggetto da
tagliere senza rimuovere alcuna protezione, che il disco sia in buono stato, che la base di appoggio dell'operatore sia ottima e
sgombra. Evitare inoltre che altri lavoratori o altri fattori possano distrarre I'operatore

4) < Durante questa lavorazione & obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

5) 4 E'necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghezza di mt. 1.5 da fissare ad
opportuni sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona

6) o E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore ¢ fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

7) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

8) Evitare l'utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perche' eventuali contraccolpi possono far perdere
I'equilibrio all'operatore.

9) < Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

10) Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini preliminari.

11) 4 Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

12) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

13) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

14) o I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

15) ok I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
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dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.
(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

16) o I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

17) 4 I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

18) I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni
cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono essere ribaltati

19) I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

20) I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture

21) 11 disarmo delle armature "provvisorie" di solai, scale, travi ecc., deve essere effettuato da persone esperte esclusivamente

dopo il benestare della direzione lavori

22) Il terreno su cui va poggiata la macchina deve garantire la portata dei carichi trasmessi dalla stessa . Evitare di installare le
vie di corsa in prossimita' di scarpate, scavi.

23) 4 In prossimita' di linee elettriche aeree o elettrodotti €' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno 5,00 m. dalle
parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E'
opportuno, comunque, interpellare I'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.

24) o In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto ¢ obbligatorio l'utilizzo della cintura di sicurezza

25) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

26) o Le armature devono essere robuste ed in grado di reggere i pesi sia delle strutture che delle persone che ci lavorano sopra. 11
carico va distribuito sulla superficie di appoggio ponendo delle tavole sotto i puntelli; se si deve camminare sulle pignatte,
fare una corsia con delle tavole

27) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto

28) Le passerelle ed i ponteggi debbono essere realizzati in modo da consentire lo smontaggio delle lastre senza provocare rischi
di crolli o rotture delle lastre
29) o Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

30) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

31) o Nel disarmo delle armature delle opere per il cemento armato devono essere rispettate ed adottate le misure previste per i
conglomerati cementizi

32) Nelle operazioni di getto, tenere saldamente in mano la bocca del tubo e distribuire il calcestruzzo sulla superficie da gettare
aiutandosi con badile e rastrello. Fare attenzione ai contraccolpi sul tubo causati dagli spostamenti del braccio che lo sostiene.

33) o Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni & tassativamente
obbligatorio 1'uso del casco di protezione

34) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi € necessario considerare che I'angolo che si forma in corrispondenza del gancio
di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e
dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata

35) o Segregare l'area interessata

36) o Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso
in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a
sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non
devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente 'apertura (in questo caso ¢ obbligatorio il comodo
reperimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo
supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle operazioni

37) < Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Gruppo 070 - LAVORAZIONI DA CARPENTIERE
Lavorazione: ﬁ Lavorazione e posa in opera di ferro per c.a. nelle casserature

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Lavorazione e posa in opera di ferro per c.a. nelle casser...

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Ferro tondo
3) Funi
4) Gru fissa o su binario
5) Macchine per la lavorazione del ferro

Rischi associati alla lavorazione Lavorazione e posa in opera di ferro per c.a. nelle casserature

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Azionamenti accidentali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) f Caduta del personale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
3) f Caduta del personale dalla macchina

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 1
4) f Cedimento del terreno

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

5) Contatto con ingranaggi macchine operatrici
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
6) Contatto con linee elettriche aeree
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
8) fElettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
9) f Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
10) f Lombalgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
11) 3 Punture e ferite ai piedi da spezzoni di tondino per orditura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
12) f Rottura delle funi di imbracatura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Lavorazione e posa in opera di ferro per c.a. nelle casserature
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori
devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.

2) o Durante il trasporto di materiali per il cantiere, si possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di tondino o altro: usare le
scarpe di sicurezza.
Contro la caduta di materiali sulla testa usare I'elmetto.

3) o Durante questa lavorazione € obbligatorio 'utilizzo di guanti di protezione
4) < E'necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghezza di mt. 1.5 da fissare ad
opportuni sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona

5) 4 E'vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere
avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
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# Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di

piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini preliminari.

Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei
comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

&k 1 lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale

(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

o+ I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,

dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

o+ I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di

parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose
Il terreno su cui va poggiata la macchina deve garantire la portata dei carichi trasmessi dalla stessa . Evitare di installare le
vie di corsa in prossimita' di scarpate, scavi.

&k In prossimita’ di linee elettriche aeree o elettrodotti e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno 5,00 m. dalle

parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E'
opportuno, comunque, interpellare I'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.

4k In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto ¢ obbligatorio l'utilizzo della cintura di sicurezza

4k La mancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi puo compromettere la resistenza delle stesse.

Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento
Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto

4k Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi ¢ necessario considerare che I'angolo che si forma in corrispondenza del gancio
di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e
dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata

Per questa lavorazione ¢ richiesto obbligatoriamente l'utilizzo della cintura di sicurezza che deve essere opportunamente
agganciata con la corda di sicurezza ad idoneo sostegno in grado di garantire il peso del lavoratore e lo sforzo a strappo della
caduta

4 Segregare l'area interessata

#k Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico ¢ di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso

in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a
sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non
devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente 'apertura (in questo caso € obbligatorio il comodo
reperimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo
supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle operazioni

J Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a

tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Gruppo 100 - SOLAI
Lavorazione: ﬁ Realizzazione di solaio in legno

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Realizzazione di solaio in legno

D
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

ALTRE ATTREZZATURE

Attrezzi generici di utilizzo manuale
Carrucole a mano

Funi

Gru di qualsiasi dimensione e portata
Legname per costruzioni

Ponteggi

Sega

Trapani speciali o avvitatrici

Rischi associati alla lavorazione Realizzazione di solaio in legno

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

D
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Caduta dal ponteggio
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3

f Caduta del materiale sollevato

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
Caduta di materiali dall'alto
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

f Cedimenti di macchine ed attrezzature

—_

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio:

f Cedimento del terreno

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

f Contatto con linee elettriche aeree

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:

f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

f Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

f Elettrocuzione per 'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

10) f Investimenti in partenza e in arrivo dei carichi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

11) fLesioni alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

12) f Ribaltamento del ponte su ruote

13)

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
Rischio di collisione
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

14) f Rottura delle funi di imbracatura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

15) f Tagli

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

16) F Tagli alle mani

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Realizzazione di solaio in legno

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

D

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

4k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
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€sso sia ancora sicuro.

2) o Durante le operazioni di taglio verificare che l'attrezzatura sia idonea per il materiale e per la dimensione dell'oggetto da
tagliere senza rimuovere alcuna protezione, che il disco sia in buono stato, che la base di appoggio dell'operatore sia ottima e
sgombra. Evitare inoltre che altri lavoratori o altri fattori possano distrarre I'operatore

3) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

4) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.

5) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

6) o E'vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere
avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
7) Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini preliminari.

8) I bracci delle gru devono essere sfalsati tra loro in modo tale da evitare ogni possibile collisione fra elementi strutturali,
tenuto conto delle massime oscillazioni e garantendo un intervallo di sicurezza.

9) I carichi in una zona in cui si possano manifestare delle contemporaneita di manovre devono essere programmati ed
organizzati in modo da evitare sovrapposizioni.

10) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

1) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

12) I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche.

13) I ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e
riportata la portata massima ammissibile.

14) < I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

15) 4 Ilavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

16) 4 I manovratori delle gru devono poter comunicare direttamente, o tramite apposito servizio di segnalazioni, le manovre che
si accingono a compiere.

17) <k 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

18) 11 carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati devono essere effettuati con i mezzi e le modalita’'
appropriate in modo da assicurare la stabilita' del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di quest'ultimo. I percorsi su
aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di
fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica.

19) 11 responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
vigore
20) Il terreno su cui va poggiata la macchina deve garantire la portata dei carichi trasmessi dalla stessa . Evitare di installare le

vie di corsa in prossimita' di scarpate, scavi.

21) 4 In prossimita' di linee elettriche aeree o elettrodotti €' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno 5,00 m. dalle
parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E'
opportuno, comunque, interpellare I'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.

22) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 I'ultimo impalcato o il piano di gronda.
23) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta
24) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (¢' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per

lavori di finiture).

25) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo ¢ nei casi di ponteggi normali
allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

26) La distanza minima tra le gru deve essere tale da evitare l'interferenza delle funi e dei carichi della gru piu' alta con la
controfreccia della gru piu' bassa. Pertanto, tale distanza deve essere sempre superiore alla somma tra la lunghezza del
braccio, relativa alla gru posta ad altezza superiore, e la lunghezza della controfreccia, relativa alla gru posta ad altezza
inferiore.

27) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 0 cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

28) o Lamancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la resistenza delle stesse.
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Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

29) < La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate
tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

30) 4k La movimentazione dei prefabbricati deve essere eseguita con la massima cautela: la viabilita, la velocita del mezzo, la
stabilita dei percorsi in seguito anche alle variazioni atmosferiche, l'idoneita dei mezzi di carico e di scarico, vanno valutati
preventivamente e vanno ripetuti ad ogni operazione in relazione alle diverse condizioni atmosferiche. Deve essere impedito
il passaggio delle persone nelle zone interessate all'area di lavoro e di passaggio del materiale

3D La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

32) Le fasi di movimentazione dei carichi devono essere programmate in modo da eliminare la contemporaneita' delle manovre
nelle zone di interferenza.

33) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto

34) Le gru devono essere installate in modo da evitare pericoli di collisione con le strutture adiacenti e con le altre gru

35) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo

36) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

37) o Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

38) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

39) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

40) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle

Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

41) o Per gli operatori della gru & necessario predisporre una apposita zona di azione. La zona deve essere priva di ostacoli e se
possibile, opportunamente recintata da nastri catarifrangenti.

42) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi ¢ necessario considerare che I'angolo che si forma in corrispondenza del gancio
di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e
dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata

43) Scaricare i materiali su un terreno solido, piano e livellato; se si dirige lo scarico, stare a debita distanza dal camion,
avvicinandosi solo quando l'operatore chiama. Non infilare mai le mani sotto i pacchi per sistemare pezzi fuori posto: usare
un pezzo di legno.

Usare le scarpe di sicurezza, poiche possono cadere materiali che schiacciano i piedi.
Manipolando i materiali, usare i guanti; contro la caduta di materiali sulla testa, usare l'elmetto.
44) Jf Segregare l'area interessata

45) Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti deve esserci una distanza minima di 70 cm..In caso sia impossibile
rispettare tale distanza minima si deve impedire il transito delle persone nelle zone di influenza tra la gru e il possibile
ostacolo.

46) o Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

47) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti in modo da impedire il
contatto accidentale.

48) Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento
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Gruppo 140 - PREPARAZIONE MALTE

Lavorazione: .wﬁ Preparazione di malta con betoniera

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Preparazione di malta con betoniera

ALTRE ATTREZZATURE
1) Betoniera a bicchiere
2) Calce
3) Carriola

Rischi associati alla lavorazione Preparazione di malta con betoniera

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Caduta nella buca della calce

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 1
2) f Danni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2
3) f Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
4) f Inalazione di polvere

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
5) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
6) Lesioni alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
7) f Lombalgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

8) Ribaltamento betoniera
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
9) Tranciamento delle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 1
Misure di prevenzione associate alla lavorazione Preparazione di malta con betoniera
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante questa lavorazione & obbligatorio I'uso di occhiali protettivi
2) o Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
3) Durante queste operazioni ¢ richiesto 1'impiego di apposite maschere filtro

4) < E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se 1'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

5) 4 E'vietato effettuare operazioni di riparazione ¢ manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere
avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

6) o Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

7) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

8) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

9) ok I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
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antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.
(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

10) < La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate
tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

1) Le buche per la calce devono essere allestite in zona appartata del cantiere ed essere munite su tutti i lati di solido parapetto
con arresto al piede. Nei casi in cui per l'ampiezza della buca si debba ricorrere all'uso di passerelle, queste devono essere
munite di parapetti con arresto al piede.

12) 4 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

13) Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per il ribaltamento.

14) Prima di avviare la betoniera verificare che: il pedale di comando abbia le dovute protezioni (sovrastante e laterale) e che il
volante abbia i raggi accecati nei punti in cui esiste il pericolo di tranciamento.

15) & Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

16) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti in modo da impedire il
contatto accidentale.
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Gruppo 130 - INTONACI

Lavorazione: ﬁ Posa in opera di intonaco di qualsiasi tipo

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa in opera di intonaco di qualsiasi tipo

ALTRE ATTREZZATURE
1) Argani di qualsiasi genere
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale
3) Carriola
4) Ponteggi
5) Ponti su cavalletti

6) Trabattelli
Rischi associati alla lavorazione Posa in opera di intonaco di qualsiasi tipo

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Caduta dal ponte su cavalletto

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
3) f Danni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2
4) f Lombalgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponte su cavalletto

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) f Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
3) f Caduta del materiale sollevato con I'argano

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) f Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
5) f Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

6) Contusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
7) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
8) f Lombalgie dovute agli sforzi
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
9) f Ribaltamento del ponte su ruote
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
10) f Tranciamento delle funi dell'argano o dell'elevatore
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa in opera di intonaco di qualsiasi tipo
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) o Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio I'uso di occhiali protettivi
2) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) < Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena
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4) o I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
esso sia ancora sicuro.
2) < Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) E' ammesso I'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.
4) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi
5) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

6) 4 Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

7) ok Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

8) Gli argani a motore devono essere provvisti di dispositivi extra corsa e le funi e le catene devono avere un carico di
sicurezza non inferiore a quanto stabilito dal DPR 164/56

9) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

10) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

1) I ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e
riportata la portata massima ammissibile.

12) o I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

13) 4 I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

14) I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al
suolo o all'interno degli edifici; essi non devono avere altezza sup. a m 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei
ponteggi esterni.

15) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

16) < 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

17) < 1l piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

18) 11 responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
vigore

19) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

20) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

21) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (¢' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per

lavori di finiture).

22) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi normali
allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

23) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 0 cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

24) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino
25) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo
26) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

27) o Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

28) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

29) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

30) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle

Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.
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31) < Quando argani, paranchi ed apparecchi simili sono utilizzati per il sollevamento di materiale le aperture per il passaggio del
carico ai singoli piani, nonche' il sottostante spazio di arrivo e di sganciamento del carico, devono essere protetti sui lati
mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede. Tali parapetti devono
essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da caduta del carico di manovra.

32) 4 Segregare l'area interessata

33) o Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso
in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a
sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non
devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente 'apertura (in questo caso ¢ obbligatorio il comodo
reperimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo
supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle operazioni

34) o Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Gruppo 120 - MURATURE

Lavorazione: .wﬁ Costruzione di murature di qualsiasi genere

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Costruzione di murature di qualsiasi genere

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carriola
3) Gru di qualsiasi dimensione e portata
4) Malta
5) Mattoni o blocchi di laterizio
6) Ponti su cavalletti

Rischi associati alla lavorazione Costruzione di murature di qualsiasi genere

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Caduta del personale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
2) f Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Cedimenti di macchine ed attrezzature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1
2) Cedimento del terreno

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
3) Contatto con linee elettriche aeree

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
4) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) f Danni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2
6) f Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

7) Lombalgie dovute agli sforzi
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
8) Rischio di collisione

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
Misure di prevenzione associate alla lavorazione Costruzione di murature di qualsiasi genere
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) < E'necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghezza di mt. 1.5 da fissare ad
opportuni sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona

2) o Ilavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

3) o Segregare l'area interessata

4) < Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso
in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a
sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non
devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente 'apertura (in questo caso ¢ obbligatorio il comodo
reperimento e 1'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo
supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle operazioni
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MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante questa lavorazione & obbligatorio I'uso di occhiali protettivi

2) 4 Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

3) < Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta ¢ di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

4) Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini preliminari.

5) I bracci delle gru devono essere sfalsati tra loro in modo tale da evitare ogni possibile collisione fra elementi strutturali,
tenuto conto delle massime oscillazioni e garantendo un intervallo di sicurezza.

6) ok I manovratori delle gru devono poter comunicare direttamente, o tramite apposito servizio di segnalazioni, le manovre che
si accingono a compiere.

7) 11 terreno su cui va poggiata la macchina deve garantire la portata dei carichi trasmessi dalla stessa . Evitare di installare le
vie di corsa in prossimita' di scarpate, scavi.

8) o In prossimita’ di linee elettriche aeree o elettrodotti €' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno 5,00 m. dalle
parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E'
opportuno, comunque, interpellare I'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.

9) La distanza minima tra le gru deve essere tale da evitare l'interferenza delle funi e dei carichi della gru piu' alta con la
controfreccia della gru piu' bassa. Pertanto, tale distanza deve essere sempre superiore alla somma tra la lunghezza del
braccio, relativa alla gru posta ad altezza superiore, e la lunghezza della controfreccia, relativa alla gru posta ad altezza
inferiore.

10) < La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate
tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

11) Le fasi di movimentazione dei carichi devono essere programmate in modo da eliminare la contemporaneita' delle manovre
nelle zone di interferenza.

12) Le gru devono essere installate in modo da evitare pericoli di collisione con le strutture adiacenti e con le altre gru

13) 4 Segregare l'area interessata

14) Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti deve esserci una distanza minima di 70 cm..In caso sia impossibile
rispettare tale distanza minima si deve impedire il transito delle persone nelle zone di influenza tra la gru e il possibile
ostacolo.

15) Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento
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Gruppo 120 - MURATURE
Lavorazione:

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Stuccatura e rasatura di murature di qualsiasi genere

D
2)
3)
4)
5)
6)

Rischi associati alla lavorazione Stuccatura e rasatura di murature di qualsiasi genere

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

D

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

n
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

ALTRE ATTREZZATURE

Attrezzi generici di utilizzo manuale
Gesso

Intonacatrice

Intonaco premiscelato

.ﬁﬁ Stuccatura e rasatura di murature di qualsiasi genere

Scale o piccoli ponteggi anche su ruote

Trabattelli

f Caduta del personale dall'elevatore
Livello grav. rischio: 3 Livello prob.

f Caduta accidentale materiale
Livello grav. rischio: 2 Livello prob.
Caduta dall'alto di materiali
Livello grav. rischio: 2 Livello prob.
Caduta dall'alto di persone
Livello grav. rischio: 3 Livello prob.
f Caduta del personale dal trabattello
Livello grav. rischio: 2 Livello prob.
f Caduta di utensili
Livello grav. rischio: 1 Livello prob.
f Contusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob.
f Danni agli occhi dovuti alla malta
Livello grav. rischio: 1 Livello prob.
Elettrocuzione per I'uso di macchine
Livello grav. rischio: 3 Livello prob.
Inalazione di polvere
Livello grav. rischio: 2 Livello prob.

10) f Irritazione delle vie respiratorie

Livello grav. rischio: 1 Livello prob.

—_

rischio:

rischio: 3

rischio: 3

rischio: 1

rischio: 2

rischio: 3

rischio: 3

rischio: 2

0 attrezzi

rischio: 1

rischio: 3

rischio: 3

11) f Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob.

12) f Lesioni da schegge

Livello grav. rischio: 1 Livello prob.

13) f Proiezioni di schegge sugli occhi

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Stuccatura e rasatura di murature di qualsiasi genere

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1)

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

Livello grav. rischio: 2 Livello prob.

rischio: 3

rischio: 3

rischio: 1

Accanto al mezzo di sollevamento deve essere esposto specifico cartello indicante le norme di sicurezza e d'uso

dell'apparecchio.
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1) < Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista ¢ obbligatorio per legge I'utilizzo di occhiali di
protezione paraschegge

2) 4 Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'uso di occhiali protettivi

3) < Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

4) < Durante queste lavorazioni ¢ obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

5) Durante queste operazioni ¢ richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

6) o E' obbligatorio l'uso di protezioni facciali con maschera respiratoria; inoltre, si deve impedire il transito sotto le zone in cui
si usa l'acido mediante opportuni sbarramenti.

7) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

8) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

9) ok Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale € botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

10) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

1) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

12) 4 Ilavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.
(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

13) 4 I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

14) I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni
cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono essere ribaltati

15) I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

16) I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture

17) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

18) o Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

19) 4 In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio 'utilizzo della cintura di sicurezza

20) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

21) < Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

22) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

23) & Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, elmetto e se si usa il martello
demolitore, c'¢ 'obbligo di uso delle cuffie. Se nella demolizione si alza molta polvere, usare la mascherina, e se si possono
proiettare delle schegge, usare gli occhiali.

24) o Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni & tassativamente
obbligatorio 1'uso del casco di protezione

25) < Se una attrezzatura deve essere posta sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di lavorazione deve
essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3

26) o Segregare l'area interessata

27) < Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

28) o Usare occhiali di protezione
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Gruppo 160 - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - MARMI E LEGNO

Lavorazione: ﬁ Realizzazione di sottofondo per posa di pavimenti in piastrelle

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Realizzazione di sottofondo per posa di pavimenti in pia...

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Malta

Rischi associati alla lavorazione Realizzazione di sottofondo per posa di pavimenti in piastrelle

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) f Danni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2
3) f Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Realizzazione di sottofondo per posa di pavimenti in piastrelle
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4 Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio I'uso di occhiali protettivi

2) 4 Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
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Gruppo 160 - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - MARMI E LEGNO

Lavorazione: .w'ﬁ Posa in opera di rivestimenti di ceramica

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa in opera di rivestimenti di ceramica

ALTRE ATTREZZATURE
1) Additivi chimici, collanti, resine o solventi
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale
3) Malta

4) Tagliapiastrelle
Rischi associati alla lavorazione Posa in opera di rivestimenti di ceramica

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) f Danni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2
3) Inalazione e contatto con sostanze dannose

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
4) f Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
5) f Tagli alle mani

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa in opera di rivestimenti di ceramica
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) < Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio I'uso di occhiali protettivi

2) o Durante questa lavorazione € obbligatorio 'utilizzo di guanti di protezione

3) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di sicurezza.

4) I prodotti tossici e nocivi devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi ¢
contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo

5) 11 datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da
prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessita di utilizzare i mezzi di protezione, le misure
di prevenzione adottate

6) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.
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Gruppo 200 - OPERE DA FABBRO

Lavorazione: ﬁ Posa in opera di ringhiere

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa in opera di ringhiere

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Gruppo ossiacetilenico
3) Saldatrice di qualsiasi tipo
4) Sistemi di imbragatura

Rischi associati alla lavorazione Posa in opera di ringhiere

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta accidentale materiale
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) f Contusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
3) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
4) f Esplosioni di bombole
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:

—_

5) Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
6) f Incendio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:
7) f Irritazione degli occhi

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
8) f Rottura delle funi di imbracatura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio:

9) Sganciamento del carico
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa in opera di ringhiere
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) < Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista & obbligatorio per legge I'utilizzo di occhiali di
protezione paraschegge

2) < Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) < Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze
incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare
periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo

4) < I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

5) 4 Ilavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.
(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

6) ok Lamancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la resistenza delle stesse.
Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

7) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto

8) 4 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale
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9) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi ¢ necessario considerare che I'angolo che si forma in corrispondenza del gancio
di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e
dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata

10) Prima dell'inizio dei lavori € necessario controllare I'efficienza di manometri, riduttori, cannello, tubazioni , valvole,
pressione delle bombole

11) o Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre sostanze, leggere
attentamente le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il modo d'impiego.

Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scarpe di sicurezza, guanti e occhiali. Se il
liquido manipolato puo dare esalazioni irritanti, usare anche la mascherina sulla bocca.

12) Jf Segregare l'area interessata

13) 4 Usare occhiali di protezione

14) Utilizzare ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza di portata idonea al carico, non avviare la movimentazione delle
merci quando dei lavoratori sono presenti o passano nell'area sottostante
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Gruppo 180 - OPERE DI LATTONERIA

Lavorazione: .wﬁ Posa in opera di canali di gronda, pluviali e scossaline

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa in opera di canali di gronda, pluviali e scossaline

ALTRE ATTREZZATURE
1) Argani di qualsiasi genere
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale
3) Componenti vari di carpenteria metallica
4) Flessibile
5) Ponteggi
6) Trapani speciali o avvitatrici

Rischi associati alla lavorazione Posa in opera di canali di gronda, pluviali e scossaline

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
2) Caduta dall'alto di materiali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
3) Caduta del materiale sollevato con l'argano

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) f Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
6) f Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
7) f Danni agli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

8) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
9) Incendio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

10) f Ribaltamento del ponte su ruote
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

11) f Tranciamento delle funi dell'argano o dell'elevatore
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa in opera di canali di gronda, pluviali e scossaline
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) 4k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che

€ss0 sia ancora sicuro.

2) o Durante questa lavorazione € obbligatorio 'utilizzo di guanti di protezione

3) E' ammesso I'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.
4) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi
5) Gli argani a motore devono essere provvisti di dispositivi extra corsa e le funi e le catene devono avere un carico di

sicurezza non inferiore a quanto stabilito dal DPR 164/56

6) o Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze
incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare
periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo

7) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
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8) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

9) I ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e
riportata la portata massima ammissibile.

10) o I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni ¢ le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

11) o I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

12) 4 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

13) 11 responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
vigore

14) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

15) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

16) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (¢' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per

lavori di finiture).

17) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi normali
allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

18) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o0 cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

19) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino
20) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo
21) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

22) < Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

23) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

24) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

25) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle

Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

26) o Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni & tassativamente
obbligatorio 1'uso del casco di protezione

27) & Quando argani, paranchi ed apparecchi simili sono utilizzati per il sollevamento di materiale le aperture per il passaggio del
carico ai singoli piani, nonche' il sottostante spazio di arrivo e di sganciamento del carico, devono essere protetti sui lati
mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede. Tali parapetti devono
essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da caduta del carico di manovra.

28) o Segregare l'area interessata

29) o Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso
in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a
sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non
devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente 'apertura (in questo caso € obbligatorio il comodo
reperimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo
supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle operazioni

30) o Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Gruppo 170 - COPERTURE
Lavorazione: ﬁ Manto di copertura in tegole o coppi

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Manto di copertura in tegole o coppi

1)
2)
3)

ALTRE ATTREZZATURE

Attrezzi generici di utilizzo manuale
Malta
Ponteggi

Rischi associati alla lavorazione Manto di copertura in tegole o coppi

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

n
2)
3)
4)
5)

6)

f Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3

Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
f Danni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2
flrritazioni epidermiche o allergiche alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

Ribaltamento del ponte su ruote

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Manto di copertura in tegole o coppi

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

D

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)

14)
15)

4k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
€sso sia ancora sicuro.

+k Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'uso di occhiali protettivi

#k Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
E' ammesso I'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.
E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

4k I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

& 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia
11 responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
vigore
L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta
L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (¢' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per
lavori di finiture).
La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi normali
allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni
La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 0 cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.
La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo
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Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle
Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere ¢ la relativa Autorizzazione Ministeriale.

20) o Segregare l'area interessata
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Gruppo 170 - COPERTURE
Lavorazione: ﬁ Realizzazione di tetti in legno

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Realizzazione di tetti in legno

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carrucole a mano
3) Funi
4) Legname per costruzioni
5) Ponteggi
6) Sega
7) Trabattelli
8) Trapani speciali o avvitatrici

Rischi associati alla lavorazione Realizzazione di tetti in legno

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Caduta dall'alto di materiali
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta dall'alto di persone
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:

—_

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
2) Caduta del materiale sollevato

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
3) f Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
4) f Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

6) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

7) Elettrocuzione per 'uso di macchine o attrezzi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

8) Investimenti in partenza e in arrivo dei carichi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
9) fLesioni alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
10) f Ribaltamento del ponte su ruote

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
11) f Rottura delle funi di imbracatura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio:
12) f Tagli

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
13) f Tagli alle mani

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

—_

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Realizzazione di tetti in legno

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI
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1) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

2) ok Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale € botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

3) < I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

4) I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni
cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono essere ribaltati

5) I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

6) I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture

7) ok Intutti i lavori a rischio di caduta dall'alto ¢ obbligatorio l'utilizzo della cintura di sicurezza

8) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

9) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

10) o Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni & tassativamente
obbligatorio I'uso del casco di protezione

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
esso sia ancora sicuro.

2) 4 Durante le operazioni di taglio verificare che l'attrezzatura sia idonea per il materiale e per la dimensione dell'oggetto da
tagliere senza rimuovere alcuna protezione, che il disco sia in buono stato, che la base di appoggio dell'operatore sia ottima e
sgombra. Evitare inoltre che altri lavoratori o altri fattori possano distrarre I'operatore

3) < Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

4) E' ammesso I'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.
5) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

6) 4 E'vietato effettuare operazioni di riparazione € manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere
avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
7) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

8) & Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

9) I carichi in una zona in cui si possano manifestare delle contemporaneita di manovre devono essere programmati ed
organizzati in modo da evitare sovrapposizioni.

10) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

11) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

12) I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche.

13) I ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e
riportata la portata massima ammissibile.

14) o I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

15) o I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

16) < I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

17) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

18) o 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

19) 11 carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati devono essere effettuati con i mezzi e le modalita’'
appropriate in modo da assicurare la stabilita' del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di quest'ultimo. I percorsi su
aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di
fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica.
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20) o Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

21) 11 responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
vigore

22) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 I'ultimo impalcato o il piano di gronda.

23) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

24) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (¢' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per

lavori di finiture).

25) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi normali
allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

26) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 0 cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

27) 4 Lamancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la resistenza delle stesse.
Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

28) o La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate
tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

29) o La movimentazione dei prefabbricati deve essere eseguita con la massima cautela: la viabilita, la velocita del mezzo, la
stabilita dei percorsi in seguito anche alle variazioni atmosferiche, l'idoneita dei mezzi di carico e di scarico, vanno valutati
preventivamente e vanno ripetuti ad ogni operazione in relazione alle diverse condizioni atmosferiche. Deve essere impedito
il passaggio delle persone nelle zone interessate all'area di lavoro e di passaggio del materiale

30) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

31 Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto
32) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo
33) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

34) o Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

35) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

36) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

37) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle

Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

38) o Per gli operatori della gru € necessario predisporre una apposita zona di azione. La zona deve essere priva di ostacoli e se
possibile, opportunamente recintata da nastri catarifrangenti.

39) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi ¢ necessario considerare che l'angolo che si forma in corrispondenza del gancio
di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e
dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata

40) Scaricare 1 materiali su un terreno solido, piano e livellato; se si dirige lo scarico, stare a debita distanza dal camion,
avvicinandosi solo quando l'operatore chiama. Non infilare mai le mani sotto i pacchi per sistemare pezzi fuori posto: usare
un pezzo di legno.

Usare le scarpe di sicurezza, poiché possono cadere materiali che schiacciano i piedi.
Manipolando i materiali, usare i guanti; contro la caduta di materiali sulla testa, usare l'elmetto.

41) o Segregare l'area interessata

42) < Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

43) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti in modo da impedire il
contatto accidentale.
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Gruppo 220 - POSA DI SERRAMENTI
Lavorazione: ﬁ Posa in opera di serramenti interni ed esterni

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa in opera di serramenti interni ed esterni

D
2)
3)
4)
5)
6)

ALTRE ATTREZZATURE

Attrezzi generici di utilizzo manuale
Scale o piccoli ponteggi anche su ruote
Sega a disco

Serramenti

Trabattelli

Trapani speciali o avvitatrici

Rischi associati alla lavorazione Posa in opera di serramenti interni ed esterni

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

D

f Caduta dall'alto di persone
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:

—_

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

n
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

f Caduta dall'alto di materiali
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
Caduta dall'alto di persone
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
Caduta del personale dal trabattello
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
Contatto con ingranaggi macchine operatrici
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
f Contusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
f Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
f Inalazione di fumi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:
Ipoacusia da rumore
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
Lombalgie dovute agli sforzi
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

—_

10) f Tagli alle mani

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa in opera di serramenti interni ed esterni

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1)
2)

3)

4)

5)
6)

E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

4 Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

ok I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto ¢ fermapiede da 20 cm.

I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni
cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono essere ribaltati
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture




Piano di Sicurezza e Coordinamento Semplificato

Cantiere: Ceto - Esecutivo Riqualificazione centro storico
2° stralcio interventi 3-5

25050 (BS)

7) o In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio l'utilizzo della cintura di sicurezza
8) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

9) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori
devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) o Durante questa lavorazione € obbligatorio 'utilizzo di guanti di protezione

3) < E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora 1'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

4) o E'vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere
avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

5) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

6) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

7) < Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

8) & Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

9) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei
comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

10) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

1) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

12) o I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

13) 4 I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

14) I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni
cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono essere ribaltati

15) I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

16) I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per 1'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture

17) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

18) 4 Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

19) 4 In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio 'utilizzo della cintura di sicurezza

20) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

21) < Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

22) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

23) o Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni & tassativamente
obbligatorio 1'uso del casco di protezione

24) o Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Gruppo 230 - IMPIANTI TECNOLOGICI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

Lavorazione: .w'ﬁ Realizzazione di impianti idrico-termico-sanitari

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Realizzazione di impianti idrico-termico-sanitari

ALTRE ATTREZZATURE
1) Additivi chimici, collanti, resine o solventi
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale
3) Fiamma ossidrica
4) Filiera
5) Flessibile
6) Gruppo ossiacetilenico
7) Ponti su cavalletti
8) Saldatrice di qualsiasi tipo
9) Scale a mano di qualsiasi genere

10)  Tagliatubi
11)  Trabattelli

Rischi associati alla lavorazione Realizzazione di impianti idrico-termico-sanitari
RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponte su cavalletto

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) f Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
3) f Caduta del personale dalle scale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
4) Caduta materiale da scale o da armature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
6) f Danni agli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
7) f Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
8) f Esplosioni di bombole

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
9) f Esplosioni di serbatoi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
10) f Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
11) f Inalazione e contatto con sostanze dannose

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
12) f Incendio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
13) f Irritazione degli occhi

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
14) F Lesioni alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
15) F Lesioni da scintille

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
16) f Proiezioni di schegge sugli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 1
17) f Tagli alle mani

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
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Misure di prevenzione associate alla lavorazione Realizzazione di impianti idrico-termico-sanitari

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

D

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

1)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)

4k Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista ¢ obbligatorio per legge l'utilizzo di occhiali di
protezione paraschegge
Durante le operazioni di saldatura elettrica € necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze porta elettrodi per poter
eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. I residui degli elettrodi devono essere posti in un
apposito contenitore

#k Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di sicurezza.

4 E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere
avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
E' vietato effettuare operazioni di saldatura: -su recipienti o tubi chiusi; - su recipienti o tubi aperti che contengano materie
che possano dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; - su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto
materie che, con l'azione del calore, possono formare miscele esplosive.
E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

k Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

# Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze
incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare
periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo
I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

o+ I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

o+ I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

+k I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

ok I piani di lavoro devono risultare continui ¢ devono essere per legge muniti di parapetto ¢ fermapiede da 20 cm.

I prodotti tossici e nocivi devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi ¢
contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo

I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

11 datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da
prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessita di utilizzare i mezzi di protezione, le misure
di prevenzione adottate

&k 11 piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

#k La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate
tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

4k Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale
Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

Le scale devono essere dimensionate in modo che 'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di accesso
superiore

Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza
che ne impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza

Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei
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montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere
trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori

27) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.

28) o Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, elmetto e se si usa il martello
demolitore, c'¢ 'obbligo di uso delle cuffie. Se nella demolizione si alza molta polvere, usare la mascherina, e se si possono
proiettare delle schegge, usare gli occhiali.

29) Prima dell'inizio dei lavori € necessario controllare I'efficienza di manometri, riduttori, cannello, tubazioni , valvole,
pressione delle bombole

30) 4 Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre sostanze, leggere
attentamente le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il modo d'impiego.

Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scarpe di sicurezza, guanti e occhiali. Se il
liquido manipolato puo dare esalazioni irritanti, usare anche la mascherina sulla bocca.

31) < Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, ¢ necessario che gli attrezzi vengano riposti in
appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

32) < Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

33) o Usare occhiali di protezione

34) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti in modo da impedire il
contatto accidentale.
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Gruppo 230 - IMPIANTI TECNOLOGICI ED IMPTIANTI ANTINCENDIO
Lavorazione: ﬁ Realizzazione di impianti elettrici

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Realizzazione di impianti elettrici

D
2)
3)
4)

ALTRE ATTREZZATURE

Attrezzi generici di utilizzo manuale
Cavi elettrici, prese, raccordi

Ponti su cavalletti

Scale a mano di qualsiasi genere

Rischi associati alla lavorazione Realizzazione di impianti elettrici

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponte su cavalletto

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

2) f Caduta del personale dalle scale

3)

4)

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
Caduta materiale da scale o da armature
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

5) f Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Realizzazione di impianti elettrici

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

D
2)
3)

4)

5)

8)

9)

10)

11)

12)

4k Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio 1'utilizzo di guanti di protezione
E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

ok I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

4k Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

4k Le prese a spina devono essere provviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessibili senza l'ausilio di mezzi
speciali. Le prese devono essere munite di un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina.

Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 c¢m il piano di accesso
superiore
Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza
che ne impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza
Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei
montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere
trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori
Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a
norme CEI corredati del certificato del costruttore

#k Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli attrezzi vengano riposti in
appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)
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Gruppo 230 - IMPIANTI TECNOLOGICI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

Lavorazione: ﬁ Posa in opera di rivestimenti isolanti per gli impianti tecnologici

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa in opera di rivestimenti isolanti per gli impianti te...

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Isolante
3) Ponti su cavalletti
4) Scale a mano di qualsiasi genere

5) Trabattelli
Rischi associati alla lavorazione Posa in opera di rivestimenti isolanti per gli impianti tecnologici
RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponte su cavalletto

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) f Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
3) f Caduta del personale dalle scale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
4) f Caduta materiale da scale o da armature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

5) Contusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
6) Inalazione di fibre di lana di roccia o di vetro

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 0
7) f Tagli alle mani
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa in opera di rivestimenti isolanti per gli impianti tecnologici
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante questa lavorazione & obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

2) < Durante queste lavorazioni & necessario fornire ai lavoratori: tuta lavabile chiusa ai polsi ed alle caviglie, guanti, occhiali a
tenuta, mezzo di protezione alle vie respiratorie di tipo facciale

3) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

4) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

5) 4 Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

6) o Ilavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

7) 4 1 piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

8) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

9) ok Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

10) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

1) Le scale devono essere dimensionate in modo che 'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di accesso
superiore

12) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza

che ne impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza
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13) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei
montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere
trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori

14) 4k Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli attrezzi vengano riposti in
appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)
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Gruppo 230 - IMPIANTI TECNOLOGICI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

Lavorazione: ﬁ Posa in opera di tubi in PVC

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa in opera di tubi in PVC
ALTRE ATTREZZATURE

1) Piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere e scavare
2) Sega a disco

Rischi associati alla lavorazione Posa in opera di tubi in PVC
RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Caduta nell'area dello scavo
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Contatto con ingranaggi macchine operatrici

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) f Contatto con le attrezzature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
3) fContusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
4) Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
5) flpoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
6) f Tagli alle mani

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa in opera di tubi in PVC

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) 4 Negli scavi piu profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio.

2) Recintare l'area dello scavo e quindi dove lavora la macchina:l'operatore sara cosi sicuro di non avere gente attorno.

(Articolo 12 del D.P.R. 167 del 7/01/1956)

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori

devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) 4 Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

3) < E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se 1'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e

all'ISPEL competente per territorio

4) < E'vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere

avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
5) & Fornire idonei D.P.1. (scarpe antinfortunistiche, guanti)

6) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei

comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

7) o Ilavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
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norme in vigore
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Gruppo 300 - COMPLETAMENTO RUSTICO

Lavorazione: ﬁ Montaggio di elementi isolanti di qualsiasi tipo e genere

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Montaggio di elementi isolanti di qualsiasi tipo e genere

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Isolante
3) Ponti su cavalletti
4) Trapani speciali o avvitatrici

Rischi associati alla lavorazione Montaggio di elementi isolanti di qualsiasi tipo e genere

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponte su cavalletto

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

3) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
4) Inalazione di fibre di lana di roccia o di vetro

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 0
5) f Tagli alle mani
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Montaggio di elementi isolanti di qualsiasi tipo e genere
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante questa lavorazione & obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

2) o Durante queste lavorazioni & necessario fornire ai lavoratori: tuta lavabile chiusa ai polsi ed alle caviglie, guanti, occhiali a
tenuta, mezzo di protezione alle vie respiratorie di tipo facciale

3) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

4) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

5) 4 Ilavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

6) o Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

7) 4 Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Gruppo 300 - COMPLETAMENTO RUSTICO

Lavorazione: .wﬁ Formazione di tracce, di scassi o di fori in qualsiasi tipo di struttura

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Formazione di tracce, di scassi o di fori in qualsiasi tipo ...

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carriola
3) Martello demolitore
4) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote
5) Scanalatrice per muri ed intonaci

Rischi associati alla lavorazione Formazione di tracce, di scassi o di fori in qualsiasi tipo di struttura

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dall'alto di materiali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta dall'alto di persone

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
3) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) f Elettrocuzione generica

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
5) f Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
6) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
8) f Lombalgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
9) f Vibrazione da macchina operatrice

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
10) f Vibrazioni

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Formazione di tracce, di scassi o di fori in qualsiasi tipo di struttura
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) < E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) < Durante questa lavorazione & obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

2) o E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire

3) < E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se l'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
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necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio
E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

# Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

4k Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

4k I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

o+ I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto ¢ fermapiede da 20 cm.
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni
cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono essere ribaltati
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani
I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture

&k In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto ¢ obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza
La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino
Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

Nel caso in cui il mezzo in movimento ¢/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni

ok Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni ¢ tassativamente
obbligatorio 1'uso del casco di protezione
Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a
norme CEI corredati del certificato del costruttore
Per 'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

ok Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti
Tutte le strutture metalliche situate all'aperto devono essere collegate a terra. I conduttori a terra devono avere sezione non
inferiore a 35 mmgq.
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Gruppo 400 - RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI CIVILI
Lavorazione: ﬁ Risanamento del calcestruzzo

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Risanamento del calcestruzzo

ALTRE ATTREZZATURE
1) Acciaio per orditure ad aderenza migliorata
2) Additivi chimici, collanti, resine o solventi
3) Argani di qualsiasi genere
4) Carriola
5) Piegatrici per ferro per c.a.

6) Ponteggi
Rischi associati alla lavorazione Risanamento del calcestruzzo
RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponteggio
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3

2) Caduta del materiale sollevato con l'argano
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

3) f Caduta di materiali dall'alto
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

4) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

5) f Elettrocuzione
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

6) f Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

7) f Inalazione e contatto con sostanze dannose
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

8) Lesioni alle mani
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

9) f Lombalgie dovute agli sforzi
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

10) f Punture e ferite ai piedi da spezzoni di tondino per orditura
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

11) f Ribaltamento del ponte su ruote
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

12) f Scivolamento
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

13) f Tranciamento delle funi dell'argano o dell'elevatore
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Risanamento del calcestruzzo
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
€ss0 sia ancora sicuro.

2) o Durante il trasporto di materiali per il cantiere, si possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di tondino o altro: usare le
scarpe di sicurezza.
Contro la caduta di materiali sulla testa usare 'elmetto.

3) o Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

4) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.
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5) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi
6) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di sicurezza.

7) 4 E'vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere
avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

8) & Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

9) Gli argani a motore devono essere provvisti di dispositivi extra corsa e le funi e le catene devono avere un carico di
sicurezza non inferiore a quanto stabilito dal DPR 164/56

10) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

1) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

12) I ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e
riportata la portata massima ammissibile.

13) o I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni ¢ le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

14) o I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

15) I prodotti tossici e nocivi devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi &
contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo

16) 4 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

17) 11 datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da
prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessita di utilizzare i mezzi di protezione, le misure
di prevenzione adottate

18) o Il piano di calpestio deve essere tenuto sgombro da fango, detriti, attrezzi di lavoro che possano intralciare e provocare

cadute.

19) 11 responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
vigore

20) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

21) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

22) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (¢' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per

lavori di finiture).

23) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi normali
allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

24) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

25) o La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate
tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

26) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino
27) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo
28) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

29) o Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

30) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

31) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

32) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.

33) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle

Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

34) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a
norme CEI corredati del certificato del costruttore
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35) < Quando argani, paranchi ed apparecchi simili sono utilizzati per il sollevamento di materiale le aperture per il passaggio del
carico ai singoli piani, nonche' il sottostante spazio di arrivo e di sganciamento del carico, devono essere protetti sui lati
mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede. Tali parapetti devono
essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da caduta del carico di manovra.

36) o Segregare l'area interessata

37) & Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso
in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a
sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non
devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente 'apertura (in questo caso ¢ obbligatorio il comodo
reperimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo
supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle operazioni

38) o Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

39) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti in modo da impedire il
contatto accidentale.
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Gruppo 400 - RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI CIVILI

Lavorazione: ﬁ Idrolavaggio e sabbiatura di superfici di qualsiasi tipo

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Idrolavaggio e sabbiatura di superfici di qualsiasi tipo
ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Idropulitrice

3) Ponteggi

4) Trabattelli

Rischi associati alla lavorazione Idrolavaggio e sabbiatura di superfici di qualsiasi tipo
RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
3) Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) fDanni agli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
6) f Ribaltamento del ponte su ruote

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Idrolavaggio e sabbiatura di superfici di qualsiasi tipo
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) 4k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che

esso sia ancora sicuro.
2) o Durante questa lavorazione € obbligatorio 'utilizzo di guanti di protezione

3) E' ammesso I'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.
4) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi
5) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

6) o Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

7) ok Ilavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni ¢ le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

8) & I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

9) o I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

10) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

11) < 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

12) 4 1l piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

13) 11 responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
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vigore
14) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
15) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta
16) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (¢' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per

lavori di finiture).

17) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo ¢ nei casi di ponteggi normali
allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

18) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

19) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

20) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo

21) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

22) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

23) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

24) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle

Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.
25) o Segregare l'area interessata
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Gruppo 420 - OPERE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO

Lavorazione: ﬁ Consolidamento di volte

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Consolidamento di volte

ALTRE ATTREZZATURE
1) Additivi chimici, collanti, resine o solventi
2) Armature preconfezionate
3) Attrezzi generici di utilizzo manuale
4) Malta
5) Trapani elettrici

Rischi associati alla lavorazione Consolidamento di volte

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

D j Crollo
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Contusioni e abrasioni per cedimento del carico
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
3) f Danni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2
4) f Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
5) f Inalazione di polvere

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
6) Inalazione e contatto con sostanze dannose

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
7) f Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
8) Punture e ferite ai piedi da spezzoni di tondino per orditura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
9) f Punture e ferite ai piedi

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1
10) f Vibrazioni

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Consolidamento di volte
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) < Predisporre idonea puntellatura
2) Prima di fare accedere la macchina sul solaio verificarne la portata e, se necessario, effettuare i necessari puntellamenti.

3) o Segregare l'area interessata

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) & Durante il trasporto di materiali per il cantiere, si possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di tondino o altro: usare le
scarpe di sicurezza.
Contro la caduta di materiali sulla testa usare 'elmetto.
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Durante il trasporto e il posizionamento della armature utilizzare funi - guida poste alle estremita' del carico guidate a
distanza dagli operatori

4k Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio 1'uso di occhiali protettivi
4k Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio 1'utilizzo di guanti di protezione

4k Durante queste lavorazioni ¢ obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

Durante queste operazioni ¢ richiesto 1'impiego di apposite maschere filtro

E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di sicurezza.
I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle

vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

10) o I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,

1)

12)

dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

I prodotti tossici e nocivi devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi ¢
contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo

11 datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da
prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessita di utilizzare i mezzi di protezione, le misure
di prevenzione adottate

13) 4 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

14)
15)

Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.

Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

16) f Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a

tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Gruppo 420 - OPERE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO

Lavorazione: ﬁ Consolidamento di pareti mediante iniezioni di miscele a base di cemento o altri leganti

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Consolidamento di pareti mediante iniezioni di miscele ...

ALTRE ATTREZZATURE
1) Additivi chimici, collanti, resine o solventi
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale
3) Iniezione di cemento
4) Martello demolitore
5) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote

Rischi associati alla lavorazione Consolidamento di pareti mediante iniezioni di miscele a base di cemento o altri ...

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Caduta dall'alto di persone

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
2) f Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Caduta dall'alto di materiali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta dall'alto di persone

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:
3) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) f Danni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2

5) Inalazione di fumi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
6) Inalazione e contatto con sostanze dannose
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
7) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
8) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
9) f Vibrazione da macchina operatrice

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Consolidamento di pareti mediante iniezioni di miscele a base di c...
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

2) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

3) ok Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale € botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

4) < I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

5) I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni
cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono essere ribaltati

6) I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

7) I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture
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8) o In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto ¢ obbligatorio l'utilizzo della cintura di sicurezza

9) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

10) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

11) o Segregare l'area interessata

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'uso di occhiali protettivi
2) < Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione
3) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di sicurezza.

4) < E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire

5) 4 E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se 1'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

6) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

7) 4 Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

8) & 1 lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

9) < I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

10) I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni
cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono essere ribaltati

1) I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

12) I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture

13) I prodotti tossici e nocivi devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi &

contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo

14) 11 datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da
prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessita di utilizzare i mezzi di protezione, le misure
di prevenzione adottate

15) < In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

16) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

17) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

18) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.

19) o Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni & tassativamente
obbligatorio 1'uso del casco di protezione

20) Per I'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

21) 4 Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti
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Gruppo 420 - OPERE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO

Lavorazione: .wﬁ Consolidamento di murature a secco mediante iniezione di malte miscelate in appositi fori

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Consolidamento di murature a secco mediante iniezion...

ALTRE ATTREZZATURE
1) Acciaio per orditure ad aderenza migliorata
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale
3) Iniezione di cemento

4) Malte premiscelate additivate
Rischi associati alla lavorazione Consolidamento di murature a secco mediante iniezione di malte miscelate in app...

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) f Danni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2
3) Inalazione e contatto con sostanze dannose

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
4) f Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
5) Lesioni alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
6) f Punture e ferite ai piedi da spezzoni di tondino per orditura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Consolidamento di murature a secco mediante iniezione di malte ...
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante il trasporto di materiali per il cantiere, si possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di tondino o altro: usare le
scarpe di sicurezza.
Contro la caduta di materiali sulla testa usare 1'elmetto.

2) < Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio I'uso di occhiali protettivi

3) < Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

4) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di sicurezza.

5) 4 E'vietato effettuare operazioni di riparazione ¢ manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere
avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

6) ok I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.
(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

7) I prodotti tossici e nocivi devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi ¢
contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo

8) 11 datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da
prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessita di utilizzare i mezzi di protezione, le misure
di prevenzione adottate

9) < La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate
tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

10) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.

1) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti in modo da impedire il
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contatto accidentale.
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Gruppo 420 - OPERE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO

Lavorazione: ﬁ Bonifica di murature di qualsiasi tipo

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Bonifica di murature di qualsiasi tipo

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Malta
3) Martello demolitore
4) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote

5) Trabattelli
Rischi associati alla lavorazione Bonifica di murature di qualsiasi tipo

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Lombalgie dovute agli sforzi
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dall'alto di materiali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta dall'alto di persone

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
3) f Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
4) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) f Danni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2

6) Inalazione di fumi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
8) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
9) f Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Bonifica di murature di qualsiasi tipo
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) 4 Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante questa lavorazione & obbligatorio I'uso di occhiali protettivi

2) < Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) < E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire

4) 4 E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora 1'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se 1'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
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necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio
E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.
E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

4k Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

+k I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

4k I piani di lavoro devono risultare continui ¢ devono essere per legge muniti di parapetto ¢ fermapiede da 20 cm.
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni
cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono essere ribaltati
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani
I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture
I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

&k Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

&k In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto ¢ obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza
La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino
Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

ok Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni € tassativamente
obbligatorio 1'uso del casco di protezione
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Gruppo 500 - SMALTIMENTO DI AMIANTO
Lavorazione: ﬁ Rimozione di tubazioni ¢/o canne fumarie in fibrocemento

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Rimozione di tubazioni ¢/o canne fumarie in fibroceme...

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Attrezzi per il taglio
3) Copolimeri acrilici
4) Glove-bag
5) Ponteggi
6) Spruzzatore di copolimeri per incapsulamento

Rischi associati alla lavorazione Rimozione di tubazioni /o canne fumarie in fibrocemento
RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Accesso di personale non autorizzato
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

2) Inalazione fibre di amianto
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3

3) f Liberazione di frammenti di fibre contenenti amianto
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Avvelenamenti

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1
2) f Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
3) f Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) f Elettrocuzione

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:
6) Inalazione fibre di amianto

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
7) f Liberazione di frammenti di fibre contenenti amianto

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3

—_

8) Ribaltamento del ponte su ruote
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
9) f Tagli

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
Misure di prevenzione associate alla lavorazione Rimozione di tubazioni e/o canne fumarie in fibrocemento
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) 11 datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da
prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessita di utilizzare i mezzi di protezione, le misure
di prevenzione adottate

2) 11 personale addetto alla bonifica dell'amianto deve essere dotato di idoneita all'attivita di rimozione dell'amianto, rilasciata
da medico competente

3) 4 Lazona dove si trova la canalizzazione deve essere circoscritta con teli di polietilene per raccogliere eventuai frammenti che
si liberassero durante la bonifica

4) Le zone dove vengono effettuate le opere di bonifica dall'amianto devono essere accuratamente segnalate con nastro bianco
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e rosso ed appositi cartelli

Nelle lavorazioni che espongono i lavoratori al rischio di inalazione di polveri di amianto o suoi derivati, il datore di lavoro
deve applicare il DL 277/91. In particolare:

deve effettuare la valutazione del rischio

deve informare il lavoratore sui rischi derivanti dall'esposizione all'agente nocivo

deve informare 1'organo di vigilanza (in rapporto alla esposizione personale dei lavoratori)

deve attuare misure tecniche, organizzative e procedurali al fine di ridurre e contenere I'esposizione degli addetti

se necessario, fa eseguire dal medico competente il relativo controllo sanitario degli esposti - in caso di demolizione o
rimozione di materiali contenenti amianto elabora un piano di lavoro definendo le misure e procedure atte a garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori; invia lo stesso agli organi di vigilanza.

Tutte le operazioni debbono essere svolte in condizioni di assoluta sicurezza nei confronti delle persone, delle cose e
dell'ambiente circostante

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

D
2)
3)
4)

5)
6)

7

8)

9)

10)

1)

12)
13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)
21)

22)
23)

24)

4k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
esso sia ancora sicuro.

& Durante le operazioni di taglio verificare che l'attrezzatura sia idonea per il materiale e per la dimensione dell'oggetto da
tagliere senza rimuovere alcuna protezione, che il disco sia in buono stato, che la base di appoggio dell'operatore sia ottima e
sgombra. Evitare inoltre che altri lavoratori o altri fattori possano distrarre I'operatore

4k Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio 1'utilizzo di guanti di protezione
E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.

E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

4k E' obbligatorio l'uso di protezioni facciali con maschera respiratoria; inoltre, si deve impedire il transito sotto le zone in cui
si usa l'acido mediante opportuni sbarramenti.

ok I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

& 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia
11 datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da
prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessita di utilizzare i mezzi di protezione, le misure
di prevenzione adottate
11 personale addetto alla bonifica dell'amianto deve essere dotato di idoneita all'attivita di rimozione dell'amianto, rilasciata
da medico competente
11 responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
vigore
L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (e' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per
lavori di finiture).

La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi normali
allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

#k La zona dove si trova la canalizzazione deve essere circoscritta con teli di polietilene per raccogliere eventuai frammenti che
si liberassero durante la bonifica
Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo
Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

Le zone dove vengono effettuate le opere di bonifica dall'amianto devono essere accuratamente segnalate con nastro bianco
e rosso ed appositi cartelli

Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle
Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.
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25) Nelle lavorazioni che espongono i lavoratori al rischio di inalazione di polveri di amianto o suoi derivati, il datore di lavoro
deve applicare il DL 277/91. In particolare:
deve effettuare la valutazione del rischio
deve informare il lavoratore sui rischi derivanti dall'esposizione all'agente nocivo
deve informare 1'organo di vigilanza (in rapporto alla esposizione personale dei lavoratori)
deve attuare misure tecniche, organizzative e procedurali al fine di ridurre e contenere l'esposizione degli addetti
se necessario, fa eseguire dal medico competente il relativo controllo sanitario degli esposti - in caso di demolizione o
rimozione di materiali contenenti amianto elabora un piano di lavoro definendo le misure e procedure atte a garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori; invia lo stesso agli organi di vigilanza.

26) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a
norme CEI corredati del certificato del costruttore

27) 4k Segregare l'area interessata
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Gruppo 900 - SMOBILIZZO DEL CANTIERE
Lavorazione: ﬁ Operazioni di disallestimento del cantiere

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Operazioni di disallestimento del cantiere

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Autocarri
3) Autogru
4) Compressore
5) Escavatore

6) Flessibile
7) Martello demolitore

Rischi associati alla lavorazione Operazioni di disallestimento del cantiere

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta accidentale materiale

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) f Cedimenti di macchine ed attrezzature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1
3) f Contatto con ingranaggi macchine operatrici

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
4) f Contatto con linee elettriche aeree

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

5) Contusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
6) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
7) fDanni agli occhi
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
8) f Inalazione di fumi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
9) f Incendio
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
10) JF Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
11) & Investimento da parte di mezzi meccanici
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:
12) f Ipoacusia da rumore
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
13) f Ribaltamenti del carico
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
14) f Ribaltamento autogru
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
15) f Ribaltamento macchine
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:
16) f Rottura delle funi di imbracatura
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1
17) f Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni.
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
18) f Vibrazione da macchina operatrice
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

—_

—_

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Operazioni di disallestimento del cantiere
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MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

D

2)
3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

10)
11)
12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)
25)

26)
27)

28)

Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori
devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.

#k Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio 1'utilizzo di guanti di protezione

4k E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

4k E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire

4k E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

4k E' obbligatorio rispettare i limiti di velocita imposti all'interno del cantiere

E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina

4 E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere
avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini preliminari.

4k Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze
incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare
periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo
Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei
comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

+k I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra

&k I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

+ I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

4k I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere
direttamente o tramite apposito servizio di segnalazione
11 posto di guida deve essere dotato di apposita protezione

& In prossimita’ di linee elettriche aeree o elettrodotti e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno 5,00 m. dalle
parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E'
opportuno, comunque, interpellare I'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.

L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo estrema attenzione
alle asperita del terreno

4k La mancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi puo compromettere la resistenza delle stesse.
Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

&k La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate
tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

#k La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a lavorare la
macchina deve garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima del posizionamento una
adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le regole vigenti ed opportunamente ancorata
al suolo
Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto
Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi

4k Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita’ della macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di ingombro del veicolo.

4k Negli scavi piu profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio.
Nel caso in cui il mezzo in movimento /o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello il diagramma di
variazione della portata.
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29) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi € necessario considerare che 1'angolo che si forma in corrispondenza del gancio
di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e
dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata

30) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

31) o Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti

32) 4 Predisporre idoneo fermo meccanico in prossimita’ del ciglio della scarpata.

33) Prima dell'accesso delle macchine ¢ necessario verificare la stabilita del terreno oppure della base di sostentamento dei binari
dell'apparecchio.
34) Se una macchina ¢ dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati

35) o Se vi ¢ pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, & obbligatorio I'uso del casco

36) o Segregare l'area interessata

37) Verificare I'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.
38) Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la pressione max di
esercizio.

39) Vietare ai non addetti l'utilizzo e I'avvicinamento
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Gruppo ASSISTENZE
Lavorazione: ﬁ Assistenza muraria agli impianti idrotermosanitari ed elettrici

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Assistenza muraria agli impianti idrotermosanitari ed e...

D
2)
3)
4)
5)
6)

ALTRE ATTREZZATURE

Attrezzi generici di utilizzo manuale
Carriola

Malta

Martello demolitore

Scale o piccoli ponteggi anche su ruote
Trabattelli

Rischi associati alla lavorazione Assistenza muraria agli impianti idrotermosanitari ed elettrici

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) f Caduta dall'alto di persone

2)

3)

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

n
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

Caduta dall'alto di materiali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
Caduta dall'alto di persone

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

f Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

f Danni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2

Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

f Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

10) f Lombalgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

11) f Vibrazione da macchina operatrice

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Assistenza muraria agli impianti idrotermosanitari ed elettrici

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1)
2)

3)

E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

4 E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di

lavorazione prima di poterle eseguire

E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
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4) < Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

5) < I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

6) I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni
cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono essere ribaltati

7) I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

8) I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture

9) o Intutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

10) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

11) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

12) Jf Segregare l'area interessata

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio I'uso di occhiali protettivi
2) o Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) 4k E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire

4) < E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

5) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

6) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

7) 4 Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

8) & Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

9) o I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

10) < I piani di lavoro devono risultare continui € devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

1) I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni
cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono essere ribaltati

12) I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

13) I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture

14) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

15) < Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

16) o In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio 'utilizzo della cintura di sicurezza

17) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

18) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

19) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni

20) o Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni & tassativamente
obbligatorio I'uso del casco di protezione

21) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

22) o Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti
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Gruppo 070 - LAVORAZIONI DA CARPENTIERE

Lavorazione: ﬁ Confezionamento di carpenteria in legno per qualsiasi utilizzo

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Confezionamento di carpenteria in legno per qualsiasi ...

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Legname per carpenterie
3) Scale a mano di qualsiasi genere
4) Sega circolare

5) Trabattelli
Rischi associati alla lavorazione Confezionamento di carpenteria in legno per qualsiasi utilizzo

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) f Caduta del personale dalle scale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
3) f Caduta materiale da scale o da armature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
6) flpoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
7) f Tagli

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Confezionamento di carpenteria in legno per qualsiasi utilizzo
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante le operazioni di taglio verificare che l'attrezzatura sia idonea per il materiale e per la dimensione dell'oggetto da
tagliere senza rimuovere alcuna protezione, che il disco sia in buono stato, che la base di appoggio dell'operatore sia ottima e
sgombra. Evitare inoltre che altri lavoratori o altri fattori possano distrarre I'operatore

2) o Durante questa lavorazione € obbligatorio 'utilizzo di guanti di protezione

3) < E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora 1'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

4) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

5) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

6) & Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

7) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

8) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

9) ok I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

10) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro
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11) < Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
12) 4 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

13) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

14) Le scale devono essere dimensionate in modo che I'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di accesso
superiore

15) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza

che ne impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza

16) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei
montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere
trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori

17) <k Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, ¢ necessario che gli attrezzi vengano riposti in
appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

18) o Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro




Piano di Sicurezza e Coordinamento Semplificato

Cantiere: Ceto - Esecutivo Riqualificazione centro storico
2° stralcio interventi 3-5

25050 (BS)

Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

Lavorazione: ﬁ Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato con martello demolitore

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato con ma...

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carriola
3) Compressore

4) Martello demolitore
Rischi associati alla lavorazione Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato con martello demolitore

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Contusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) f Inalazione di fumi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
3) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
4) f Ipoacusia da rumore
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
5) f Lombalgie dovute agli sforzi
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
6) f Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni.
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) f Vibrazione da macchina operatrice
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato con martello demo...
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante questa lavorazione & obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

2) o E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire

3) < E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore ¢ fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se l'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

4) < Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

5) 4 1lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

6) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni

7) Per 'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

8) & Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti

9) Verificare l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.

10) Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la pressione max di
esercizio.
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Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

Lavorazione: ﬁ Demolizione di solaio in legno

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Demolizione di solaio in legno

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carriola
3) Compressore

4) Flessibile

5) Martello demolitore
6) Ponteggi

7) Trabattelli

Rischi associati alla lavorazione Demolizione di solaio in legno

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
3) f Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) fDanni agli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

6) Inalazione di fumi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) Incendio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
8) f Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
9) flpoacusia da rumore
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
10) f Lombalgie dovute agli sforzi
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
11) & Ribaltamento del ponte su ruote
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
12) f Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni.
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
13) f Vibrazione da macchina operatrice
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Demolizione di solaio in legno
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
€sso sia ancora sicuro.

2) o Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione
3) E' ammesso I'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.
4) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

5) 4 E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire
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6) o E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

7) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

8) & Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

9) ok Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

10) 4 Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze
incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare
periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo

11) 4 Ilavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

12) o I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni ¢ le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

13) o I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

14) & I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

15) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

16) < 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

17) 4 1l piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

18) 11 responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
vigore

19) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

20) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

21) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (¢' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per

lavori di finiture).

22) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi normali
allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

23) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

24) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

25) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo

26) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

27) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

28) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

29) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle

Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

30) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
3D Per 'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei

provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

32) o Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti
33) o Segregare l'area interessata

34) Verificare I'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.
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35) Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la pressione max di
esercizio.
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Gruppo 001 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Lavorazione: ﬁ Installazione di gru di qualsiasi genere

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Installazione di gru di qualsiasi genere

D
2)
3)
4)

ALTRE ATTREZZATURE

Attrezzi generici di utilizzo manuale
Autogru

Cavi elettrici, prese, raccordi

Gru di qualsiasi dimensione e portata

Rischi associati alla lavorazione Installazione di gru di qualsiasi genere

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

D
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

f Caduta accidentale materiale

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
f Cedimenti di macchine ed attrezzature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio:

Cedimento del terreno

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

Contatto con linee elettriche aeree

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:

Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
f Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:
f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
f Ribaltamento autogru

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio:

Rottura delle funi di imbracatura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

—_

—_

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Installazione di gru di qualsiasi genere

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

D
2)
3)

4)
5)

6)

7

8)

4k Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio 1'utilizzo di guanti di protezione
4k E'necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

4k E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio
Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini preliminari.

I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere
11 terreno su cui va poggiata la macchina deve garantire la portata dei carichi trasmessi dalla stessa . Evitare di installare le
vie di corsa in prossimita' di scarpate, scavi.

o+ In prossimita' di linee elettriche aeree o elettrodotti e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno 5,00 m. dalle
parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E'
opportuno, comunque, interpellare I'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.
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9) L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo estrema attenzione
alle asperita del terreno

10) 4 Lamancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la resistenza delle stesse.
Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

11) 4 La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate
tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

12) o La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a lavorare la
macchina deve garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima del posizionamento una
adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le regole vigenti ed opportunamente ancorata
al suolo

13) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto

14) Jf Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

15) 4 Le prese a spina devono essere provviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessibili senza l'ausilio di mezzi
speciali. Le prese devono essere munite di un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina.

16) Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello il diagramma di
variazione della portata.

17) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a
norme CEI corredati del certificato del costruttore

18) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi € necessario considerare che 1'angolo che si forma in corrispondenza del gancio
di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e
dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata

19) Prima dell'accesso delle macchine € necessario verificare la stabilita del terreno oppure della base di sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

20) o Segregare l'area interessata

21) Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento
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2° stralcio interventi 3-5

25050 (BS)
Gruppo 190 - OPERE DA PITTORE
Lavorazione: ﬁ Operazioni di pulizia delle superfici per le pitture

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Operazioni di pulizia delle superfici per le pitture

ALTRE ATTREZZATURE
1) Additivi chimici, collanti, resine o solventi
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale
3) Ponteggi
4) Scale a mano di qualsiasi genere

Rischi associati alla lavorazione Operazioni di pulizia delle superfici per le pitture
RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta del personale dalle scale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
3) Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

4) Caduta materiale da scale o da armature
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
6) f Inalazione e contatto con sostanze dannose

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
7) f Ribaltamento del ponte su ruote

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Operazioni di pulizia delle superfici per le pitture
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) <k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che

€sso sia ancora sicuro.

2) < Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) E' ammesso I'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.

4) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

5) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di sicurezza.
6) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

7) 4 1lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

8) I prodotti tossici e nocivi devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi ¢
contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo

9) <k 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

10) 11 datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da
prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessita di utilizzare i mezzi di protezione, le misure
di prevenzione adottate

11) 11 responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
vigore

12) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 I'ultimo impalcato o il piano di gronda.

13) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

14) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (¢' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per
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lavori di finiture).

La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi normali
allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 0 cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo
Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di accesso
superiore

Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza
che ne impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza

Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei
montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere
trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori

Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.

Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle
Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

27) 4k Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli attrezzi vengano riposti in

appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

28) o Segregare l'area interessata
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2° stralcio interventi 3-5
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Gruppo 160 - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - MARMI E LEGNO
Lavorazione: ﬁ Posa di pavimenti in ceramica

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa di pavimenti in ceramica

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Malta

3) Tagliapiastrelle
Rischi associati alla lavorazione Posa di pavimenti in ceramica

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) f Danni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2
3) flrritazioni epidermiche o allergiche alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
4) f Tagli alle mani

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa di pavimenti in ceramica
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio I'uso di occhiali protettivi

2) o Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione
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Gruppo 220 - POSA DI SERRAMENTI

Lavorazione: ﬁ Posa di porte caposcala blindate, in legno

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa di porte caposcala blindate, in legno

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote
3) Sega a disco
4) Serramenti
5) Trapani speciali o avvitatrici

Rischi associati alla lavorazione Posa di porte caposcala blindate, in legno

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Caduta dall'alto di materiali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta dall'alto di persone

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
3) f Contatto con ingranaggi macchine operatrici

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
4) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

5) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
6) Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
8) f Lombalgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
9) f Tagli alle mani

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa di porte caposcala blindate, in legno
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori
devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.

2) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) < E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se 1'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

4) 4 E'vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere
avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

5) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

6) o Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

7) ok Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

8) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei
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comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

o+ I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

&k I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni
cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono essere ribaltati
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture
&k In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto ¢ obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino
4k Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

ok Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni ¢ tassativamente
obbligatorio 1'uso del casco di protezione

o+ Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Gruppo 220 - POSA DI SERRAMENTI

Lavorazione: ﬁ Posa di serramenti in legno

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa di serramenti in legno

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote
3) Sega a disco
4) Serramenti
5) Trapani speciali o avvitatrici

Rischi associati alla lavorazione Posa di serramenti in legno

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Caduta dall'alto di materiali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta dall'alto di persone

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
3) f Contatto con ingranaggi macchine operatrici

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
4) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

5) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
6) Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
8) f Lombalgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
9) f Tagli alle mani

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa di serramenti in legno
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori
devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.

2) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) < E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se 1'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

4) 4 E'vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere
avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

5) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

6) o Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

7) ok Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

8) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei




Piano di Sicurezza e Coordinamento Semplificato

Cantiere:

9)

10)

11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)

21)

Ceto - Esecutivo Riqualificazione centro storico
2° stralcio interventi 3-5

25050 (BS)

comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

o+ I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

&k I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni
cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono essere ribaltati
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture
&k In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto ¢ obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino
4k Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

ok Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni ¢ tassativamente
obbligatorio 1'uso del casco di protezione

o+ Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Gruppo 300 - COMPLETAMENTO RUSTICO
Lavorazione: ﬁ Posa in opera di canne di ventilazione in PVC

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa in opera di canne di ventilazione in PVC
ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Flessibile
3) Ponteggi

Rischi associati alla lavorazione Posa in opera di canne di ventilazione in PVC

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
3) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) f Danni agli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
5) f Incendio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
6) Ribaltamento del ponte su ruote

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa in opera di canne di ventilazione in PVC
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
€sso sia ancora sicuro.

2) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio 'utilizzo di guanti di protezione

3) E' ammesso 'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.

4) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

5) 4 Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze
incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare
periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo

6) ok I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni ¢ le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

7) ok Ilavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

8) & 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

9) 11 responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
vigore

10) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

11) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

12) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (¢' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per

lavori di finiture).

13) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi normali
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allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo
Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle
Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

21) o Segregare l'area interessata
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Gruppo 230 - IMPIANTI TECNOLOGICI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

Lavorazione: .w'ﬁ Realizzazione di canne fumarie

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Realizzazione di canne fumarie
ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Flessibile

3) Ponteggi

4) Scale a mano di qualsiasi genere

Rischi associati alla lavorazione Realizzazione di canne fumarie

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta del personale dalle scale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
3) Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

4) Caduta materiale da scale o da armature
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
6) f Danni agli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
7) f Incendio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
8) f Ribaltamento del ponte su ruote

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Realizzazione di canne fumarie
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) 4k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che

€ss0 sia ancora sicuro.

2) o Durante questa lavorazione € obbligatorio 'utilizzo di guanti di protezione

3) E' ammesso I'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.
4) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi
5) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

6) o Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze
incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare
periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo

7) ok Ilavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni ¢ le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

8) & 1 lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

9) <k 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

10) 11 responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
vigore
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L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (e' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per
lavori di finiture).

La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi normali
allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo
Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di accesso
superiore

Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza
che ne impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza

Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei
montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere
trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori

Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle
Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

25) 4 Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, ¢ necessario che gli attrezzi vengano riposti in

appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

26) o Segregare l'area interessata
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Gruppo 420 - OPERE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO

Lavorazione: ﬁ Rimessa in vista di volte in pietra o mattoni

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Rimessa in vista di volte in pietra o mattoni

ALTRE ATTREZZATURE
1) Additivi chimici, collanti, resine o solventi
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale
3) Cemento
4) Compressore
5) Idropulitrice
6) Malta

7) Martello demolitore
8) Ponteggi
9) Scale a mano di qualsiasi genere

Rischi associati alla lavorazione Rimessa in vista di volte in pietra o mattoni

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta del personale dalle scale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
3) f Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

4) Caduta materiale da scale o da armature
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
6) fDanni agli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
7) f Danni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2
8) f Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
9) Inalazione di polvere

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
10) & Inalazione e contatto con sostanze dannose

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
11) f Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
12) flpoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
13) f Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
14) f Ribaltamento del ponte su ruote

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
15) f Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni.

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
16) & Vibrazione da macchina operatrice

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Rimessa in vista di volte in pietra o mattoni

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
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1) <k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
€ss0 sia ancora sicuro.

2) o Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio I'uso di occhiali protettivi
3) < Durante questa lavorazione & obbligatorio 'utilizzo di guanti di protezione

4) < Durante queste lavorazioni ¢ obbligatorio bagnare in continuazione le macerie

5) Durante queste operazioni ¢ richiesto 1'impiego di apposite maschere filtro

6) E' ammesso I'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.

7) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

8) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di sicurezza.

9) < E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire

10) 4 E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se 1'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

1) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

12) 4 Ilavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale
(tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle
norme in vigore

13) o I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

14) o I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

15) I prodotti tossici e nocivi devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi ¢
contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo

16) < 11 D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

17) 11 datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da
prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessita di utilizzare i mezzi di protezione, le misure
di prevenzione adottate

18) 11 responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in
vigore

19) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

20) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

21) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (¢' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per

lavori di finiture).

22) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi normali
allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

23) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato
avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come
previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

24) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

25) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale idoneo

26) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

27) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

28) Le scale devono essere dimensionate in modo che 'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di accesso
superiore

29) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza

che ne impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza

30) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei
montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere
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trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori

3D Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi
32) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.
33) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle

Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo
firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

34) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
35) Per 'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei

provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

36) o Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti

37) <k Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, ¢ necessario che gli attrezzi vengano riposti in
appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

38) o Segregare l'area interessata

39) Verificare l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.

40) Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la pressione max di
esercizio.
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Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI
Lavorazione: ﬁ Rimozione serramenti interni

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Rimozione serramenti interni

1)
2)
3)

ALTRE ATTREZZATURE

Attrezzi generici di utilizzo manuale
Scale a mano di qualsiasi genere
Trabattelli

Rischi associati alla lavorazione Rimozione serramenti interni

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1)

2)

f Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
Caduta del personale dalle scale
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2

3) f Caduta materiale da scale o da armature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

4) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Rimozione serramenti interni

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

D
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)

1)

12)

#k Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.
E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

ok Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la
botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa.
Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

&k 1 piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.
I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

4k Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.
Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di accesso
superiore
Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza
che ne impedisca I'apertura oltre al limite di sicurezza
Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei
montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere
trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori

#k Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, ¢ necessario che gli attrezzi vengano riposti in
appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)
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Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

Lavorazione: ﬁ Spicconatura di intonaco

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Spicconatura di intonaco

ALTRE ATTREZZATURE
1) Argani di qualsiasi genere
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale
3) Carriola
4) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare
5) Scale a mano di qualsiasi genere

Rischi associati alla lavorazione Spicconatura di intonaco

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Caduta del materiale sollevato con I'argano

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) f Caduta del personale dalle scale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
3) f Caduta materiale da scale o da armature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
6) f Lombalgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
7) Tranciamento delle funi dell'argano o dell'elevatore

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Spicconatura di intonaco
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) <k Durante questa lavorazione & obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

2) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

3) < Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

4) Gli argani a motore devono essere provvisti di dispositivi extra corsa e le funi e le catene devono avere un carico di
sicurezza non inferiore a quanto stabilito dal DPR 164/56

5) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

6) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

7) I ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e
riportata la portata massima ammissibile.

8) & Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

9) Le scale devono essere dimensionate in modo che 'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 c¢m il piano di accesso
superiore
10) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza

che ne impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza

1) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei
montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere
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trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori

12) 4 Quando argani, paranchi ed apparecchi simili sono utilizzati per il sollevamento di materiale le aperture per il passaggio del
carico ai singoli piani, nonche' il sottostante spazio di arrivo e di sganciamento del carico, devono essere protetti sui lati
mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede. Tali parapetti devono
essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da caduta del carico di manovra.

13) < Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, ¢ necessario che gli attrezzi vengano riposti in
appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

14) & Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso
in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a
sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non
devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente 'apertura (in questo caso € obbligatorio il comodo
reperimento e 1'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo
supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle operazioni

15)  Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Gruppo 250 - LAVORI STRADALI

Lavorazione: ﬁ Posa di cordoli stradali in granito

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa di cordoli stradali in granito

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Autocarri
3) Betoniera a bicchiere
4) Bobcat
5) Carriola
6) Malta
7) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare

Rischi associati alla lavorazione Posa di cordoli stradali in granito

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Azionamenti accidentali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) f Caduta accidentale materiale

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
3) f Caduta di materiale dall'attrezzatura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) fDanni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2

6) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) Investimento da parte di mezzi meccanici

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
8) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
9) flrritazioni epidermiche o allergiche alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
10) & Lesioni alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
11) f Lombalgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
12) f Ribaltamenti del carico

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
13) f Ribaltamento betoniera

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
14) f Ribaltamento macchine

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
15) f Tranciamento delle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa di cordoli stradali in granito
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.
2) 4 Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio I'uso di occhiali protettivi

3) & Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
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4) < E'necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

5) 4k E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora 1'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e
all'ISPEL competente per territorio

6) o E'vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere
avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

7) 4 Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

8) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei
comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

9) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua,
all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

10) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione
alla viabilita del cantiere

11) 4k I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra

12) 4 Ilavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)

13) 11 posto di guida deve essere dotato di apposita protezione

14) 4 La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate
tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

15) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi
16) o Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

17) 4 Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita' della macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di ingombro del veicolo.
18) o Negli scavi pit profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio.

19) 4 Predisporre idoneo fermo meccanico in prossimita' del ciglio della scarpata.

20) Prima dell'accesso delle macchine ¢ necessario verificare la stabilita del terreno oppure della base di sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

21) Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per il ribaltamento.

22) Prima di avviare la betoniera verificare che: il pedale di comando abbia le dovute protezioni (sovrastante e laterale) e che il

volante abbia i raggi accecati nei punti in cui esiste il pericolo di tranciamento.

23) o Se una attrezzatura deve essere posta sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di lavorazione deve
essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3

24) Se una macchina ¢ dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati

25) o Se vi ¢ pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, € obbligatorio I'uso del casco

26) o Segregare l'area interessata

27) o Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

28) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti in modo da impedire il
contatto accidentale.




Piano di Sicurezza e Coordinamento Semplificato

Cantiere: Ceto - Esecutivo Riqualificazione centro storico
2° gtralcio interventi 3-5
25050 (BS)
Gruppo 250 - LAVORI STRADALI
Lavorazione: ﬁ Realizzazione della sottofondazione stradale

Attrezzature ¢ macchinari utilizzati durante la lavorazione Realizzazione della sottofondazione stradale

D
2)
3)
4)
5)

ALTRE ATTREZZATURE

Attrezzi generici di utilizzo manuale
Autocarri

Grader

Pala meccanica

Rullo compressore

Rischi associati alla lavorazione Realizzazione della sottofondazione stradale

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

D
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

Caduta accidentale materiale
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
f Cedimenti di macchine ed attrezzature
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1
f Contatto con ingranaggi macchine operatrici
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
f Contusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
Investimento da parte di mezzi meccanici
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
f Ipoacusia da rumore
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
f Ribaltamento pala meccanica
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

10) f Vibrazione da macchina operatrice

11)

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
Vibrazioni
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Realizzazione della sottofondazione stradale

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

)
2)

3)
4)

5)

6)
7

Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del percorso.

Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori

devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
#k Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

4k E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di

lavorazione prima di poterle eseguire

4k E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi
(fare uso di cuffie auricolari). Qualora 1'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei
mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se 1'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e

all'ISPEL competente per territorio
4k E' obbligatorio rispettare i limiti di velocita imposti all'interno del cantiere

E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
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8) & E'vietato effettuare operazioni di riparazione ¢ manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere
avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

9) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei
comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

10) 4 I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra

11) 4 I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere
direttamente o tramite apposito servizio di segnalazione

12) 1l transito degli automezzi ¢ vietato in prossimita degli scavi

13) In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici.

14) 4 La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate
tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

15) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi

16) < Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita' della macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di ingombro del veicolo.

17) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
18) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei

provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita
19) 4k Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti
20) o Segregare l'area interessata
2D Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.

22) Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo fermo meccanico sul ciglio
della scarpata.
23) Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento
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Gruppo 300 - COMPLETAMENTO RUSTICO

Lavorazione: ﬁ Opere di impermeabilizzazione con guaina di qualsiasi tipo

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Opere di impermeabilizzazione con guaina di qualsiasi...

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Bombole a gas propano

Rischi associati alla lavorazione Opere di impermeabilizzazione con guaina di qualsiasi tipo
RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) f Esplosioni di bombole

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
3) j Ustioni

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Opere di impermeabilizzazione con guaina di qualsiasi tipo
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4 Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

2) Prima dell'inizio dei lavori ¢ necessario controllare I'efficienza di manometri, riduttori, cannello, tubazioni , valvole,
pressione delle bombole
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Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

Lavorazione: .w'ﬁ Esecuzione di pavimentazioni in pietra

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Esecuzione di pavimentazioni in pietra

ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carriola
3) Flessibile
4) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare

Rischi associati alla lavorazione Esecuzione di pavimentazioni in pietra

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) f Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) f Danni agli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
3) Incendio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
4) f Lombalgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Esecuzione di pavimentazioni in pietra
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4 Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

2) < Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di
piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

3) ok Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze
incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare
periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo

4) < I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.
(DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
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RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI CETO MEDIANTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO EX MUNICIPIO E REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI — 2° STRALCIO INTERVENTO 3 E 5

CRONOPROGRAMMA

o Settimane
Fasi di lavoro
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INTERVENTO 3

Installazione cantiere
(compreso ponteggi)

Demolizioni e rimozioni

Nuovo solaio in legno

Nuovo tetto e lattonerie

Nuovi tavolati

Impianto elettrico e idraulico

Intonaci

Sottofondi e pavimentazioni

Nuovi serramenti

Tinteggi

Opere in carpenteria
metallica

INTERVENTO 5

Rimozione pav. Via Marconi e
tunnel

Posa nuove lastre e raccordi
vari

Sottofondo e nuova pav.
tunnel

Sottofondo e nuova pav. Via
San Giorgio

Smobilizzo cantiere e pulizia

(I Progettista)



