Comune di ROVETTA
Provincia di Bergamo

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA “A. MORO” DI ROVETTA
PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO

COMUNE DI ROVETTA

Viale Papa Giovanni XXIl11°, 12, ROVETTA (BG)

ROVETTA (BG), 20/03/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geom. Andreoletti Marco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Servizio Tecnico — Geom. Giudici Claudio)

UFFICIO TECNICO UNICO

DELL’'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESOLANA
Geom. Marco Andreoletti

Piazza Ferrari, 24

24020 ROVETTA (BG)

Tel.: 0346 73293 - Fax: 0346 76668

E-Mail: marco@unionepresolana.bg.it
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(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

LAVORO

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:

Numero massimo di lavoratori:

Entita presunta del lavoro:

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

Dati del CANTIERE:

Opere da serramentista ed edili

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA “A. MORO” DI ROVETTA PER

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO

2807000,00 euro

4 (previsto)

10 (massimo presunto)
360 uomini/giorno

1970672017
16/09/2017
90

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

DATI COMMITTENTE:

Viale Papa Giovanni XXI111°, 12
24020

ROVETTA (BG)

0346 73293 0346 76668

COMMITTENTE

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Partita IVA:
Codice Fiscale:

COMUNE DI ROVETTA
Piazza Ferrari, 24

24020

ROVETTA (BG)

0346 72004 0346 74238

Geom. Claudio Giudici
Responsabile del Servizio Tecnico
Piazza Ferrari, 24

24020

ROVETTA (BG)

0346 73293 0346 76668
00338710163
GDCCLD58C04C800L
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Marco Andreoletti

Qualifica: Geom.

Indirizzo: Piazza Ferrari, 24

CAP: 24020

Citta: ROVETTA (BG)

Telefono / Fax: 0346 73293 0346 76668
Indirizzo e-mail: marco@unionepresolana.bg.it
Codice Fiscale: NDRMRC70C02A794L

Partita IVA: 00338710163

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Marco Andreoletti

Qualifica: Geom.

Indirizzo: Piazza Ferrari, 24

CAP: 24020

Citta: ROVETTA (BG)

Telefono / Fax: 0346 73293 0346 76668
Indirizzo e-mail: marco@unionepresolana.bg.it
Codice Fiscale: NDRMRC70C02A794L

Partita IVA: 00338710163

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Marco Andreoletti

Qualifica: Geom.

Indirizzo: Piazza Ferrari, 24

CAP: 24020

Citta: ROVETTA (BG)

Telefono / Fax: 0346 73293 0346 76668
Indirizzo e-mail: marco@unionepresolana.bg.it
Codice Fiscale: NDRMRC70C02A794L

Partita IVA: 00338710163

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Marco Andreoletti

Qualifica: Geom.

Indirizzo: Piazza Ferrari, 24

CAP: 24020

Citta: ROVETTA (BG)

Telefono / Fax: 0346 73293 0346 76668
Indirizzo e-mail: marco@unionepresolana.bg.it
Codice Fiscale: NDRMRC70C02A794L

Partita IVA: 00338710163

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Marco Andreoletti

Qualifica: Geom.

Indirizzo: Piazza Ferrari, 24

CAP: 24020

Citta: ROVETTA (BG)

Telefono / Fax: 0346 73293 0346 76668
Indirizzo e-mail: marco@unionepresolana.bg.it
Codice Fiscale: NDRMRC70C02A794L

Partita IVA: 00338710163
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DATI IMPRESA:

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

IMPRESE

Impresa:
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Posizione INPS:
Posizione INAIL:

Cassa Edile di Bergamo:
Registro Imprese (C.C.1.A.A.):

Tipologia Lavori:
Data inizio lavori:
Data fine lavori:

Durata dei lavori:

DATI IMPRESA:

Impresa affidataria

Opere da serramentista — elettricista — edili in genere

16/06/2017
16/09/2017

90 giorni

Impresa:
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Posizione INPS:
Posizione INAIL:

Cassa Edile di Bergamo:
Registro Imprese (C.C.I1.A.A.):

Tipologia Lavori:
Data inizio lavori:
Data fine lavori:

Durata dei lavori:
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Progettista }

Andreoletti Marco

Andreoletti Marco

( Impresa affidataria
~ IMPRESE H ™ ]
CO MM I'rrENTE } Y

B
Direttore dei Lavori ]

COMUNE DI ROVETTA

e N

RdL
Andreoletti Marco

CSP
Andreoletti Marco

CSE
Andreoletti Marco
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DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed indirizzi utili

Carabinieri tel. 112
Polizia tel. 113
Vigili del fuoco tel. 115
Vigili Urbani tel. 0346 74489
Pronto soccorso tel. 118

Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi dellavigente normativaleimprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente
documentazione;

Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e dla D.P.L. dd committente e consegnata al'impresa esecutrice che la deve affiggere in
cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delleimprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;

Copiadel certificato di iscrizione dla Camera di Commercio Industriae Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

Certificato di iscrizione dla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copiadel registro degli infortuni per ciascuna delleimprese operanti in cantiere;

Copiadel Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L.,
Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);

Registro delle visite mediche periodiche e idoneita ala mansione;

Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

Contratto di appalto (contratto con ciascunaimpresa esecutrice e subappdtatrice);
Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
Schede di manutenzi one periodica delle macchine e attrezzature;

Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

Libretto matricolare del recipienti a pressione, completi dei verbai di verificaperiodica
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~

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'areadi cantiere einserita al'interno dell'edificio della scuola primaria"A.Moro" di Rovetta.
Per il trasporto e lo stoccaggio dei materiali si utilizza il piazzale antistante I'ingresso dell'edificio scolastico sul
lato nord del fabbricato.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

I lavori consistono principal mente nella sostituzione degli infissi in alluminio esistenti (porte e finestre), la
coibentazione dell'ultimo solaio orizzontale con I'applicazione di strati isolanti intervenendo in parte sull'intradosso
del solaio (cappotto interno) ed in parte sull'estradosso del solaio (materassini e pannelli isolanti), la sostituzione di
alcuni corpi illuminanti con lampade a LED e latinteggiatura interna delle sole parti murarie interessate dagli
interventi.

| lavori necessari saranno i seguenti:
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Misure Preventive e Protettive generali:

1

Manufatti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Opere prowvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di manufatti, ma che non interessano direttamente questi ultimi, il
possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnaazioni o opere
prowvisionali e di protezione. Le misure s possono differenziare sostanzia mente per quanto concerne la loro progettazione, che deve
tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:

1)
2)
3)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Condutture sotterranee

Misure Preventive e Protettive generali:

1

Condutture sotterranee: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di linee elettriche interrate
che possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi €€ttrici in tensione interrati 0 in cunicolo, il percorso e la profondita
delle linee devono essere rilevati 0 segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori di
scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione € necessario procedere con cautela e provvedere a mettere
in ato sistemi di sostegno e protezione provvisori a fine di evitare pericolosi avvicinamenti €o danneggiamenti dle linee stesse
durante I'esecuzione dei lavori.

Reti di distribuzione acqua. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di distribuzione di
acquae, se del caso, deve essere provveduto arilevare e segnaare in superficie il percorso e la profondita.

Reti di distribuzione gas. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenzadi elementi di reti di distribuzione di gas che
possono interferire con il cantiere, nd qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al fine di concordare le
misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In particolare € necessario
preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondita degli elementi e stabilire modalita di esecuzione dei
lavori tali daevitare linsorgenza di situazioni pericolose siaper i lavori da eseguire, sia per I'esercizio dellereti. Nel caso di lavori di
scavo che interferiscono con tali reti € necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno delle tubazioni messe a nudo, a fine di
evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti.

Reti fognarie. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di reti fognarie sia attive sia non piu utilizzate. Se tali
reti interferiscono con le attivita di cantiere, il percorso e la profondita devono essere rilevati e segnalati in superficie. Specialmente
durante lavori di scavo, la presenza, anche a contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una variabile
importante rispetto alla consistenza e stahilita delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile
formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nd caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni
o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti quaoralimitrofe a lavori di sterro.

Rischi specifici:

1)
2)
3)
4)

Annegamento;

Elettrocuzione;

Incendi, esplosioni;
Seppellimento, sprofondamento;
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL
CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Nessuno

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scuola, Biblioteca ed Uffici Pubblici

Scuola primaria di Rovetta, Biblioteca ed Uffici pubblici

Il cantiere s trovaingtadlato al'interno dell'edificio della scuola primaria A.Moro di Rovetta

I lavori verranno realizzati duranteil periodo di vacanze estive giugno/settembre 2017, pertanto nei locali scolastici non saranno presenti gli
alunni ed il personal e docente e non docente.

L'edificio, oggetto di intervento, oltre a locali scolastici ospitaa piano ridzato gli uffici dell'Unione dei Comuni della Presolanaed d piano
seminterrato la Biblioteca comunale, gli uffici dellaPolizia Locale con |'autorimessa e I'Archivio comunale.

All'interno di questi locali vi €lapresenza di personae dipendente e di utenti che usufruiscono dei relativi servizi.

Pertanto durante le fasi lavorative, da effettuare nei locali Biblioteca, Uffici Polizia Locale ed Unione dei Comuni, sara necessario vietare
I'accesso atutte le persone (personal e dipendente degli uffici ed uteni) in modo da svolgere le fas lavorative in total e sicurezza.

Durantei lavori nei locali scolastici s dovra comungue porre particolare attenzione al personal e dipendente ed agli utenti che accedono,
attraverso il cortile interno, agli uffici di Polizia Locale, agli Uffici dell'Unione di Comuni ed ala Biblioteca.

Pertanto dovranno essere creati dei persorsi pedonali protetti per accedere agli anzidetti luoghi pubblici.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione dle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati tutti i
provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo I'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare I'inquinamento acustico
si puo sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti pit rumorosi sia instalare barriere contro la
diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono essere autorizzate da Sindaco. Nelle
lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il pit possibile
vicino ala fonte. Nelle attivita edili € sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare |'area di lavorazione per contenere
|'abbattimento delle polveri nel lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e
convogliataad unimpianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1) Rumore;
2) Polveri;

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Non necessaria
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Accesso dei mezzi di fornitura materiali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiai dovra sempre essere autorizzato dal
capocantiere che fornira ai conducenti opportune informazioni sugli eventuai elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa
appaltatrice dovraindividuare il personal e addetto all'esercizio dellavigilanza durante la permanenza del fornitorein cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Consultazione del RLS: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Consultazione del RLS. Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle modifiche significative apportate
allo stesso, il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza e
fornirgli tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sara cura dei Datori di Lavoro
impegnati in operazioni di cantiereindire presso gli uffici di cantiere o eventuale atra sede riunioni periodiche con i Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza. | verbali di tdi riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della Sicurezzain fase di Esecuzione.

Cooperazione e coordinamento delle attivita

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Cooper azione e coor dinamento delle attivita. Primadellinizio dei lavori ed ogni qualvoltasi ritenga necessario, il Coordinatore della
Sicurezzain fase di Esecuzione puo riunirei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti
del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la
cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilita, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche dd cantiere,
per non essere dintralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimita degli access carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di
trasporto con le lavorazioni; c) in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurrei tempi di movimentazione dei carichi conlagru eil
passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse,

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

- Pag. 10




Viabilita principale di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:

1

Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Accesso al cantiere. Per I'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso
controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.

Regole di circolazione. Allinterno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con
norme il piu posshile smili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte aresistere a transito dei mezzi di cui € previsto I'impiego, con pendenze e
curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. Lalarghezza delle strade e delle rampe deve esseretde
da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualorail franco venga limitato
ad un solo lato, devono essere redizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri unadall'atra

Rischi specifici:

1

Investimento;

Zone di stoccaggio dei rifiuti

Misure Preventive e Protettive generali:

1

Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche ddl cantiere, in prossimita
degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tai aree s € tenuto conto della necessita di preservare da polveri e esalazioni
maleodoranti, siai lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui a cantiere stesso.

Rischi specifici:

1)
2)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali

Misure Preventive e Protettive generali:

1

Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della
viabilita generale e dellaloro accessihilita. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percors per la movimentazione del
carichi che devono, quanto piu possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere
opportunamente spianate e drenate a fine di garantire la stabilita dei depositi. E vietato costituire depositi di materidi pressoil ciglio
degli scavi; quaoratali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno
preventivo della corrispondente parete di scavo.

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;
Autogru

Misure Preventive e Protettive generali:

1

Autogru: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Posizionamento. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la
stabilita del mezzo e del suo carico: a) se su gomme, la stahilita &€ garantita dal buono stato dei pneumatici e dal corretto valore della
pressione di gonfiaggio; b) se su martinetti stabilizzatori, che devono essere completamente estesi e bloccati prima dellinizio del
lavoro, la stabilita dipende dalla resistenza del terreno in funzione della quale sara ampliato il piatto dello stabilizzatore. In ogni caso,
primadi iniziareil sollevamento, devono essere inseriti i freni di stazionamento dell'automezzo.

Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento €/o di trasporto, devono avvenire evitando il passaggio dei carichi
sospes a di sopradi postazioni di lavoro o di aree pubbliche. Qualora questo non fosse possibile, il passaggio dei carichi sospes sara
annunciato da apposito avvisatore acustico.

Rischio di elettrocuzione. In prossimitadi linee elettriche aeree /o elettrodotti € d'obbligo rispettare la distanza di sicurezzadalle parti
pit sporgenti dell'autogru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibil e oscill azione); se non fosse possibile
rispettare tale distanza, dovra interpellarsi I'ente erogatore dell'energia elettrica, per realizzare opportune diverse misure cautelative
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(schermi, ecc.).
M odalita oper ative. Durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso & necessario mantenere lo stesso il piul vicino possibile
al terreno; su percorso in discesa bisogna disporreil carico verso le ruote a quota maggiore.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Divieto di accesso dle persone non autorizzate.

Pericol o generico.

Tens one el ettrica pericol osa.

Passaggio obbligatorio per i pedoni.

Guanti di protezione obbligatoria

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Casco di protezione obbligatoria.

Protezione obbligatoria dell'udito.

Protezione obbligatoria per gli occhi.
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiai recuperabili (opportunamente i mpermeabilizzate e dotate di unita di depurazione
delle acque di dilavamento), e posizionamento di cassoni per raccolta differenziata di materiai da avviare ariciclo (metdli, plastica, legno,
€cc.).

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; €) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Rimozione di manto impermeabile

Rimozione di manto impermeabile. Durante la fase lavorativa s prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e |'accatastamento dei
meateriali eventual mente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di manto impermeabile;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di manto impermeabile;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; €) guanti; f) calzature
di sicurezza; Q) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
¢) Inalazione polveri, fibre;

d) Rumore;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello a gas;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore.

Taglio di solai in c.a.

Taglio di solai in c.a.Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali
eventua mente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di solai in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di solai in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiai protettivi; d) maschera antipolvere; €) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) Rumore;

¢) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Sega a parete;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Impermeabilizzazione di coperture
Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guai na bituminosa posata a caldo.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'impermeabilizzazione di coperture;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; €) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello a gas;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore.
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Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali

Applicazione, su superfici interne orizzontali (intradosso o estradosso solaio) di pannelli isolanti (lana di roccia o poliuretano espanso)
mediante collanti etasselli e dei relativi pezzi speciali, come profilati in alluminio per larealizzazione di bordi o paraspigoli.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiadi protettivi; ¢) guanti; d) cazature di sicurezza; €) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Taglierina elettrica;

¢) Ponte su cavalletti;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Formazione intonaci esterni tradizionali
Formazione di intonaci esterni eseguita a mano.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni tradizionali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; €) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢) Chimico;
d) M.M.C. (elevata frequenza);
e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Impastatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.

Realizzazione di murature a cassa vuota

Realizzazione di murature a cassa vuota.
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Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di murature a cassa vuota;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di murature a cassa vuota;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; €) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢) Chimico;
d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

¢) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di serramenti esterni

Rimozione di serramenti esterni. Durante la fase lavorativa S prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei
meateriali eventual mente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sSicurezza; €) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponteggio mobile o trabattello;

¢) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di davanzali in lamiera
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Rimozione di davanzali in lamiera daluminio. Durante la fase lavorativa S prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventua mente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; €) calzature di sicurezza; f) attrezzature
anticaduta; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Smerigliatrice angolare (flessibile);
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di serramenti esterni

Montaggio di serramenti esterni.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Realizzazione di nuovi davanzali in lamiere d'alluminio

Realizzazione nuovi davanzali inlastre di lamiera d'alluminio preverniciate e sagomate.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.
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Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di opere di lattoneria;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di Sicurezza;, €) attrezzatura anticaduta; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rimozione di corpi illuminanti interni esistenti

Rimozione di corpi illuminanti interni esistenti. Durante la fase lavorativa s prevede il trasporto del materide di risulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventua mente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di impianti elettrici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti elettrici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiai protettivi; d) maschera antipolvere; €) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

¢) Scala doppia;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni;
Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Posa di nuovi corpi illuminanti interni a LED

Posa di nuovi corpi illumianti, per locali interni, con tecnologiaa LED

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; €) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

- Pag. 19




a) Rumore;

b)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Awvvitatore elettrico;

c) Trapano elettrico;

d) Scala doppia;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni;
Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Tinteggiatura di superfici interne

Tinteggiatura di superfici pareti €o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con
l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; €) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Chimico;

c) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere redizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere
prowvisionali e di protezione e dellarecinzione postain opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; €) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

¢) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE

PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

1)
2)
3)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Chimico;

Inalazione polveri, fibre;

M.M.C. (elevata frequenza);

M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;

Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Rimozione di manto impermeabile; Impermeabilizzazione di coperture; Rimozione di davanzali in
lamiera;
Prescrizioni Organizzative:

Resistenza della copertura. Prima di procedere ala esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che
guesti abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui Sia dubbia tae
resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumita delle persone addette, disponendo a seconda
dei cad, tavole soprale orditure, sottopal chi e facendo uso di cinture di sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personde addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in
considerazione specifici Sstemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, S stema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, dtri sistemi analoghi.
Protezione perimetrale. Prima dell'inizio dei lavori in copertura € necessario verificare la presenza o approntare una protezione
perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata
Nelle lavorazioni: Formazione intonaci esterni tradizionali; Realizzazione di murature a cassa vuota; Rimozione di
serramenti esterni; Montaggio di serramenti esterni; Realizzazione di nuovi davanzali in lamiere d'alluminio;

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto alavori in quota, ogni qua volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione
collettiva, dovra utilizzare idonel sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione
specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quai: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di
trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, atri sistemi ana oghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

©)

Nelle lavorazioni: Rimozione di manto impermeabile;
Prescrizioni Esecutive:

Convogliamento del materiale di demalizione. Il materide di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere
trasportato oppure convogliato in appositi candi, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal livello
del piano di raccolta

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

Nelle lavorazioni: Impermeabilizzazione di coperture; Formazione intonaci esterni tradizionali; Realizzazione di murature

a cassa vuota; Rimozione di davanzali in lamiera; Montaggio di serramenti esterni; Realizzazione di nuovi davanzali in
lamiere d'alluminio; Tinteggiatura di superfici interne; Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura de carichi. Gli addetti allimbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizidmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali
eventua mente presenti; ¢) alontanars dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la
traiettoria del carico; €) avvicinars a carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventudi ostacoli presenti; f)
accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dala zona impegnata da attrezzature o
materiali durante la manovradi richiamo.

Nelle lavorazioni: Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali;
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Prescrizioni Esecutive:
Custodia dell'utensile. Non lasciare mai |'utensile in luoghi non sicuri, da cui potrebbe facilmente cadere. In particolare, durante il
lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in
modo da impedirne la caduta, nel tempo in cui hon sono adoperati.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci esterni tradizionali; Realizzazione di murature a cassa vuota; Tinteggiatura di
superfici interne;
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, a fine di eiminare o, comungue ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti
chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generdi di protezione e prevenzione: a) la progettazione e |'organizzazione
dei sstemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b)
le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per I'attivita specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori
presenti durante I'attivita specifica deve essere quello minimo in funzione della necessita della lavorazione; d) la durata e l'intensita
dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta @ minimo; €) devono essere fornite indicazioni in merito ale misure
igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul
posto di lavoro, devono essere ridotte @ minimo, in funzione delle necessita di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro
appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nellimmagazzinamento e nel trasporto sul
luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e del rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di manto impermeabile; Taglio di solai in c.a.;
Prescrizioni Esecutive:
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci esterni tradizionali; Tinteggiatura di superfici interne;
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i compiti
dovranno esseretai daevitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di murature a cassa vuota; Rimozione di serramenti esterni; Rimozione di davanzali in
lamiera; Montaggio di serramenti esterni;
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavor o. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) I'ambiente di
lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati ala
movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola
persong; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; €) le altre attivita di movimentazione
manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; @) i gesti di sollevamento devono essere
eseguiti in modo non brusco.
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RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Rimozione di manto impermeabile; Taglio di solai in c.a.; Impermeabilizzazione di coperture;
Realizzazione di murature a cassa vuota; Rimozione di davanzali in lamiera; Rimozione di corpi illuminanti interni esistenti;
Posa di nuovi corpi illuminanti interni a LED;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione a rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso lalimitazione della durata e dell'intensita dell'esposi zione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi
sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro a fine di ridurre I'esposizione al rumore dei
lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quai schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali
sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello
compatibile con il loro scopo e leloro condizioni di utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: &) otoprotettori.

Nelle lavorazioni: Formazione intonaci esterni tradizionali;

Nelle macchine: Autocarro;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione a rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso lalimitazione della durata e dell'intensita dell'esposi zione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi
sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione a rumore dei
lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali
sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello
compatibile con il loro scopo e leloro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Taglio di solai in c.a.; Rimozione di davanzali in lamiera; Rimozione di corpi illuminanti interni
esistenti; Posa di nuovi corpi illuminanti interni a LED;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra2,5 e 5,0 m/s?"; Corpo Intero (WBV): "Non presente”.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori avibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti & minimo.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: @) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
Nelle macchine: Autocarro;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore 20,5 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori avibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti & minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Attrezzi manuali;

2) Avvitatore elettrico;

3) Betoniera a bicchiere;

4) Cannello a gas;

5) Impastatrice;

6) Ponte su cavalletti;

7) Ponteggio mobile o trabattello;
8) Scala doppia;

9) Scala semplice;

10) Sega a parete;

11) Sega circolare;

12) Smerigliatrice angolare (flessibile);
13) Taglierina elettrica;

14) Trapano elettrico.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fas lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata al'impugnatura ed un'atra,

variamente conformata, ala specificafunzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) cazature di sicurezza.

Avvitatore elettrico

L'avvitatore e ettrico € un utensile e ettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere & un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per il confezionamento di malta

per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantita di cal cestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4)  Getti, schizzi;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Movimentazione manuale dei carichi;

7)  Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.

Cannello a gas

Il cannello a gas, usato essenzia mente per la posa di membrane bituminose, € alimentato da gas propano.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Rumore;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cannello a gas;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; €) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Impastatrice

L'impastatrice & un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4)  Movimentazione manuale dei carichi;

5) Rumore;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore impastatrice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; €) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.

Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti € un'‘opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavall etti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ructe o trabattello € un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneriacivile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori a 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:
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2)

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di Sicurezza; c) indumenti protettivi.
DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di Sicurezza; c) indumenti protettivi.

Scala doppia

La scala doppia (a compasso) € adoperata per superare didivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;

Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1

2)

3)

4)

Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le
scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli
estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare I'altezza di 5 m;
4) |e scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito
di sicurezza.
DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.
Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le
scale in legno devono avere i pioli incastrati nel montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli
estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scal e doppie non devono superare I'altezza di 5 m;
4) |e scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito
di sicurezza.
DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Scala semplice

La scala a mano semplice & adoperata per superare didivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1

2)

Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di scurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le
scale in legno devono avere i pioli incastrati nel montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli
estremi; le scae lunghe pit di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i cas le scale devono essere prowviste di
dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevali alle
estremita superiori.
DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Sega a parete
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La sega a parete ad avanzamento manual e /o automatico € utilizzata per il taglio di qualsias materiae da costruzione, compreso acciaio e
cemento armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2)  Punture, tagli, abrasioni;

3) Rumore;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore sega a parete;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Sega circolare

La sega circolare, quas sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria /0 per quello usato nelle
diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; €) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, pit conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, € un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui
funzione € quelladi tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; €) guanti antivibrazioni; f)
calzature di Sicurezza; g) indumenti protettivi.

Taglierina elettrica

Lataglierina e ettrica € un el ettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;

2)  Rumore;
3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
4)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiai protettivi; ¢) guanti; d) cazature di sicurezza.
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Trapano elettrico

I trapano & un utensile di uso comune adoperato per praticare fori siain strutture murarie chein qualsias materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:
1) Autocarro;
2) Piattaforma sviluppabile.

Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4)  Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;
7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) cazature di sicurezza; €) indumenti protettivi; f) indumenti ad dtavisibilita (all'esterno della cabina).
2) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabing); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) cazature di sicurezza; €) indumenti protettivi; f) indumenti ad dtavisibilita (all'esterno della cabina).

Piattaforma sviluppabile

La piattaforma sviluppabile a mezzo braccio telescopico o a pantografo € una macchina operatrice impiegata per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4)  Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore piattaforma sviluppabile;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di Sicurezza; d) atrezzatura anticaduta; €) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico
Betoniera a bicchiere
Impastatrice

Sega a parete

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Taglierina elettrica

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Posa di nuovi corpi illuminanti interni a LED.
Realizzazione di murature a cassa vuota.
Formazione intonaci esterni tradizionali.
Taglio di solai in c.a..

Allestimento di aree di deposito provvisorie per
materiali recuperabili.

Allestimento di aree di deposito provvisorie per
materiali recuperabili; Rimozione di serramenti
esterni; Rimozione di davanzali in lamiera; Rimozione
di corpi illuminanti interni esistenti; Smobilizzo del
cantiere.

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici
orizzontali.

Allestimento di aree di deposito provvisorie per
materiali recuperabili; Posa di nuovi corpi illuminanti
interni a LED; Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Allestimento di aree di deposito provvisorie per

materiali  recuperabili; Rimozione di  manto
impermeabile; Taglio di solai in c.a.;
Impermeabilizzazione di coperture; Applicazione

interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali;
Formazione intonaci esterni tradizionali;
Realizzazione di murature a cassa vuota; Rimozione
di serramenti esterni; Rimozione di davanzali in
lamiera;  Montaggio di  serramenti  esterni;
Realizzazione di nuovi davanzali in lamiere
d'alluminio; Rimozione di corpi illuminanti interni
esistenti; Smobilizzo del cantiere.

Potenza Sonora
dB(A)

107.0
95.0
85.0

124.0

113.0

113.0

89.9

107.0

Potenza Sonora
dB(A)

103.0

Scheda

943-(IEC-84)-RPO-01
916-(IEC-30)-RPO-01
962-(1EC-17)-RPO-01
986-(IEC-80)-RPO-01

908-(IEC-19)-RP0O-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Lelavorazioni efas interferenti sono compatibili senza bisogno di alcuna prescrizione.

COORDINAMENTO PER USO COMUNE Dl
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE,
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Per I'uso comune di pit imprese di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva, occorre definire le esigenze di ogni singolaimpresa o lavoratore autonomo presenti sul cantiere, in modo
da definire, per ognuno di essi, larelativa cronologia di attuazione (cronoprogramma) e le modalita di verifica.

MODALITA" ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE,
DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI
AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
Riunione di coordinamento

Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
Descrizione:
Per la cooperazione frale imprese o lavoratori autonomi presenti sul cantiere saranno adottate |e seguenti moddita:
1) Trasmissione, dle imprese interessate, dei POS delle altre imprese, in modo che ognuna di esse venga a conoscenza delle attrezzature e
capacitalavorativa delle atre ditte;
2) Il Coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione provvedera ad organizzare delle riunioni prima dell'ingresso in cantiere delle diverse
imprese o lavoratori autonomi;

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di atri soggetti non previsti, sara cura del Coordinatore individuare le relative misure di
coordinamento e sara obbligo delle imprese e dei lavoratori autonomi attenersi atali misure.

Con la sottoscrizione del presente documento ciascuna Impresa presente in cantiere si impegna a nominare, prima dell'inizio dei lavori, un
proprio "Preposto di cantiere per lasicurezza" con le seguenti attribuzioni e compiti:

- € persona competente e capace;

- il nominativo viene comunicato a Coordinatore per |'esecuzione prima dell'inizio dei lavori e comunque con anticipo tde da consentire a
Coordinatore di conoscere tale persona prima dell'ingresso in cantiere dell'lmpresa da questi rappresentata;

- agisce per nome e conto dell'lmpresa per tutte le questioni inerenti la sicurezza e pertanto costituisce l'interlocutore tra Coordinatore ed
Impresa; pertanto tutte le comunicazioni fatte a Preposto di cantiere per la sicurezza si intendono fatte al'lmpresa;

- partecipaalle riunioni di coordinamento con mandato da parte dell'impresa per le decisioni in termini di Sicurezza;

- € sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'Impresa che egli rappresenta;

- viene informato di tutte le modifiche fatte a Piano;

- informa preventivamente il Coordinatore dell'arrivo in cantiere di nuove maestranze o imprese subappdtatrici.
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

Evidenza della consultazione
Riunione di coordinamento tra RLS

Riunione di coordinamento tra RLS e CSE
Descrizione:
Consultazione:
La consultazione e partecipazione dei lavoratori, per il tramite dei RLS, € necessaria per evitare i rischi dovuti a carenze di informazione e
conseguentemente di collaborazione trai soggetti di area operativa.
L'RLS deve essere consultato preventivamente in merito a PSC (prima della sua accettazione) e al POS (prima della consegna al CSE o
all’impresa affidataria), nonché sulle loro eventuali modifiche significative, affinché possa formulare proposte a riguardo. | datori di lavoro
delle imprese esecutrici forniscono a RLS informazioni e chiarimenti sui succitati piani, che devono essergli mess a disposizione almeno
dieci giorni primadell’inizio del lavori.

Coordinamento RLS:

Il coordinamento tra gli RLS, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere, deve essere curato dal CSE. A tal fine, pud essere
necessario costituire una unita di coordinamento di cantiere che riunisca periodicamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 1l
coordinamento degli RLS delleimprese € demandato, secondo il C.C.N.L., a RLS ddI’impresa affidataria o appaltatrice.

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Latipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure specifiche di emergenza ed evacuazione del
luogo di lavoro.
Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentai da seguire in caso di pericolo grave ed immediao, consistenti essenzialmente
nella designazione ed assegnazione del compiti da svolgere in caso di emergenza ein controlli preventivi.
Il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi positivamente al
verificard di una emergenza.

Compiti e procedure generali

- Il capo cantiere e l'incaricato che dovra dare I'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

- Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare telefonicamentei soccorsi (i numeri si trovano nella scheda
"numeri utili" inseritanel piano di sicurezza e coordinamento);

- Gli opera presenti nel cantiere, a segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e s allontaneranno dal luogo di lavoro
verso un luogo sicuro (ingresso cantiere);

- 1l capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnal etica rimangano corrispondenti alla normativa
vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posi zionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Procedure di Pronto Soccorso

Poiché nelle emergenze € essenziale non perdere tempo, € fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire
adeguatamente e con tempestivita:

- garantire I'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, ndl'areade cantiere (scheda " numeri utili") ;

- predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente (indirizzo, telefono, strada pit
breve, punti di riferimento) ;

- cercare di fornire gia a momento del primo contatto con i soccorritori, un‘idea abbastanza chiara di quanto € accaduto, il fattore che ha
provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuae del luogo e dei feriti;

- in caso di incidente grave, qualora il trasporto dellinfortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il Pronto Soccorso
dell'arrivo informandol o di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;

- in attesadel soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;

- prepararsi ariferire con esattezza quanto € accaduto, le attuali condizioni dei feriti,

- controll are periodicamente |e condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Infine si ricorda che nessuno & obbligato per legge a mettere arepentaglio la propriaincolumita per portare soccorso € non si deve aggravare
|a situazione con manovre o comportamenti scorretti.

Prima assistenza infortuni
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- Valutare quanto prima se la situazione necessita di atro aiuto oltre al proprio;

- BEvitare di diventare una seconda vittima : se attorno all'infortunato c'e pericolo (di scarica dettrica, esalazioni gassose, ...) prima di
intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie ;

- Spostare la persona da luogo dell'incidente solo se necessario o c'é pericol o imminente o continuato, senza comunque sottopors agli stess
rischi ;

- Accertars del danno subito : tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea col pita, probabili conseguenze immediate (svenimento,
insufficienza cardio-respiratoria);

- Accertarsi delle cause : causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione, ...) ;

- Porre nella posizione pit opportuna (di sopravvivenza) |'infortunato e apprestare le prime cure ;

- Rassicurare |'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un climadi reciproca fiducia ;

- Conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenza e controllare le sensazioni di sconforto
o disagio che possono derivare da essi.

Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vigili del Fuoco: td. 115
Pronto Soccorso tel. 118

CONCLUSIONI GENERALLI

PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE.:

Qualsiasi variazione, richiestaddle imprese, a quanto previsto da piano di sicurezza (quale ad esempio la variazione del programma lavori e
dell'organizzazione di cantiere), successiva alla sottoscrizione del piano, dovra essere approvata dal Coordinatore per |'esecuzione ed in ogni
caso non comportera maggiori oneri per il Committente.

Le imprese appaltatrici hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente Piano di
Sicurezza e Coordinamento, di cui gli alegati ne costituiscono parte integrante ed imprescindibile, ed atutte le richieste del Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori.

L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze commesse dall'impresa appdtatrice o dai suoi
subappatatori, comportera la responsabilita dell'impresa appaltatrice stessa per ogni eventua e danno derivato.

Alleimprese gppdtatrici competono, tral'atro, i seguenti obblighi:

1) Fornire a Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori il piano ameno dieci giorni prima dél'inizio dei lavori e consultarli
preventivamente anchein relazione ad eventuai modifiche del piano (Artt. 12 e 14 del D.Lgs. 494/96);

2) Fornire ale imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- copia del presente piano di sicurezza e coordinamento, in tempo utile per consentire I'adempimento del punto 1 da parte dellimpresa
subappaltatrice;

- adeguata documentazi one, informazione e supporto tecnico-organi zzativo;

- leinformazioni relative a corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
3) Trasmettere tempestivamente a Coordinatore per |'esecuzione la documentazione di cui a capitolo 4.10 e le proposte di modificaa piano
di sicurezza formulate dalle imprese subappdtatrici e dai lavoratori autonomi;

4) Fornire collaborazione a Coordinatore per |'esecuzione e partecipare ale riunioni di coordinamento;
5) Assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;

- idonee e sicure postazioni di lavoro;

- corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possainficiare lasicurezza e lasaute dei lavoratori;

6) Mantenere a digposizione delle altre imprese presenti in cantiere e per I'intera durata dei lavori in efficienza e anormai servizi igienici
essenzidi, gli impianti, le macchine e le atrezzature;

7) Disporrein cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita delle singole fas lavorative.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri summenzionati € compreso nel prezzi progettuali.

| COSTI:

| costi relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti, alle attrezzature, per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute,
nonché per il rispetto delle eventuali atre prescrizioni del presente piano sono gia compres nei relativi prezzi e quantitadi cui a progetto.

| prezzi indltre tengono gia conto di:

- ogni attivita di formazione, informazione ed addestramento del lavoratori in materia di salute e sicurezza sia per la specificita dd cantiere,
siaper I'impiego di impianti, macchine ed attrezzature di uso comune;

- l'attivita di supporto dei referenti di cantiere per la sicurezza di ciascuna impresa a Coordinatore per |'esecuzione, quale ad esempio la
partecipazione ale riunioni di coordinamento previste dal presente piano e la raccolta della documentazione;

- tutti gli apprestamenti di sicurezza da predisporre nell'opera per interventi manutentivi futuri.

| costi di cui sopra, giainclusi nelle voci di elenco prezzi relative alle singole lavorazioni, sono stati stimati ai sens dell'art.7 del D.P.R.
n.222/2003.
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Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerars parte integrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagrammadi Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

- Allegato "B" - Analis e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stimadei costi della sicurezza;

- Allegato "D" - Planimetria cantiere;

si dlegano, dtresi:

- Tavole esplicative di progetto;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per |a prevenzione e protezione dei rischi).

ROVETTA (BG), 20/03/2017

IL TECNICO
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ALLEGATO "A"

Comune di ROVETTA
Provincia di Bergamo

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA PER
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO

COMMITTENTE: COMUNE DI ROVETTA.

CANTIERE: Viale Papa Giovanni XXIII°, 12, ROVETTA (Bergamo)

ROVETTA, 24/04/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geom. Andreoletti Marco)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Servizio Tecnico Giudici Geom. Claudio)

Geom. Andreoletti Marco
Piazza Ferrari, 24

24020 ROVETTA (BG)

Tel.: 0346 73293 - Fax: 0346 76668
E-Mail: marco@unionepresolana.bg.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO
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Nome attivita Dur]é%aGiu 17|19 Giu 17 26 Giu 17 03 Lug 17 10 Lug 17 17 Lug 17 24 Lug 17 31 Lug 17 07 Ago 17 14 Ago 17 21 Ago 17 28 Ago 17 04 Set 17 11 Set 17
1718192021222302425262728293001/0203040506070809/101 11 21314151 61 711 819202122232 425262 728293031010200304105060708091 011 111 211 31 41 51 61 71181 9202122232 42526272829303101002030405060710809101 11 21 31 4151617
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabi 1lg Zl.
Rimozione di manto impermeabile 1g Zl.
Taglio di solai in c.a. 39 Zl-
Impermeabilizzazione di coperture 1g Zl.
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 229 Zl-l _1_1_ Zl.
Formazione intonaci esterni tradizionali 209 Z1 ll _l _1 _ Zl.
Realizzazione di murature a cassa vuota 1g z1ll
Rimozione di serramenti esterni 289 Z1 ll-l_l_lll-l_
Rimozione di davanzali in lamiera 28¢ Z1 ll-l_l_lll-l_
Montaggio di serramenti esterni 30g Zl- 21-1_1_111-1_
Realizzazione di nuovi davanzali in lamiere d'alluminio 9¢g Zl_l-
Rimozione di corpi illuminanti interni esistenti 1g Zl.
Posa di nuovi corpi illuminanti interni a LED 29 Zl-
Tinteggiatura di superfici interne 59 Zl_
Smobilizzo del cantiere 19 Zl.

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO - Pag. 2



ALLEGATO "B"

Comune di ROVETTA
Provincia di Bergamo

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA _A. MORO_ DI ROVETTA
PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO

COMMITTENTE: COMUNE DI ROVETTA.

CANTIERE: Viale Papa Giovanni XXII1°, 12, ROVETTA (BG)

ROVETTA (BG), 20/03/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geom. Andreoletti Marco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Servizio Tecnico Giudici Claudio)

UFFICIO TECNICO UNICO

DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESOLANA
Geom. Marco Andreoletti

Piazza Ferrari, 24

24020 ROVETTA (BG)

Tel.: 0346 73293 - Fax: 0346 76668

E-Mail: marco@unionepresolana.bg.it

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA _A. MORO_ DI ROVETTA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO - Pag. 1



ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Lavalutazione dei rischi € stata effettuataai sensi della normativa italiana vigente:

- D.Lgs 9aprile2008, n. 81, "Attuazione ddll'art. 1 dellalegge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dallaL . 2 agosto 2008, n. 129;

- D.L.25giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dallaL. 6 agosto 2008, n. 133;

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dallaL. 27 febbraio 2009, n. 14;

- L. 18 giugno 2009, n. 69;

- L. 7luglio 2009, n. 88;

- D.Lgs. 3agosto 2009, n. 106;

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dallaL. 26 febbraio 2010, n. 25;

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalaL. 30 luglio 2010, n. 122;

- L. 4 giugno 2010, n. 96;

- L. 13 agosto 2010, n. 136;

- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembr e 2010, n. 310;

- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dallaL. 26 febbraio 2011, n. 10;

- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalaL. 12 luglio 2012, n. 101;

- L. 1 ottobre 2012, n. 177;

- L. 24 dicembre 2012, n. 228;

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44,

- D.L.21giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dallaL . 9 agosto 2013, n. 98;

- D.L.28giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dallaL . 9 agosto 2013, n. 99;

- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dallaL. 15 ottobre 2013, n. 119;

- D.L.31agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalaL. 30 ottobre 2013, n. 125;

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalaL. 21 febbraio 2014, n. 9;

- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

Lavalutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorita degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, € stata effettuata
tenendo conto dell'entita del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base a
registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probahilita di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere
tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuai-, e funzione dell'esperienza lavorativa
degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa' dei rischi occupazionali generalmente utilizzata & basata sul metodo "a matrice” di
seguito espogto.

La Praobabilita di accadimento [P] € la quantificazione (stima) della probabilita che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente s verifichi. Essa puo assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilita di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilita di accadimento Valore
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
Molto probabile = 2) Il pericolo pud trasformarsi in danno con una correl azione, [P4]

3) Il verificarsi ddl danno non susciterebbe sorpresa
1) E' noto qualche episodioin cui il pericolo ha causato danno,

Probabile 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, [P3]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa
1) Sono neti rari episodi giaverificati,

Poco probabile | 2) Il danno puo verificars solo in circostanze particolari, [P2]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa
1) Non sono neti episodi gia verificati,

Improbabile 2) Il danno si puo verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili etraloro indipendenti, [P1]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita.

L'Entita del danno [E] & laquantificazione (stima) del potenziae danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa pud assumere un valore
sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entita del danno Valore

1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili einvaliditatotale o conseguenze letali, [E4]

Gravissimo 2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.
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1) Infortunio o inabilita temporanea con lesioni significative irreversibili o invaiditaparzide.

Grave 2) Esposizione cronica con effeti irreversibili o parzialmente invalidanti. [E3]
o 1) Infortunio o inabilita temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili amedio termine.

Significativo 2) Esposizione cronica con effetti reversibili. [E2]

Lieve 1) Infortunio o inabilita temporanea con effetti rapidamente reversibili. [E1]

2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] & stimato quale prodotto dell'Entita del danno [E]
per la Probabilita di accadimento [P] dello stesso.

[R] = [P] x[E]

Il Rischio [R], quindi, & la quantificazione (stima) del rischio. Esso pud assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si pud
evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio Improbabile Poco praobabile Praobabile
[R] [P1] [P2] [P3]
Danno lieve Rischio basso Rischio basso Rischio moder ato
[E1] [PLX[E1]=1 [P2]1X[E1]=2 [P3IX[E1]=3
Danno significativo Rischio basso Rischio moderato Rischio medio
[E2] [PLIX[E2]=2 [P2]X[E2]=4 [P3IX[E2]=6
Danno grave Rischio moderato Rischio medio Rischiorilevante
[E3] [PLIX[E3]=3 [P2]X[E3]=6 [P3IX[E3]=9
Danno gravissimo Rischio moderato Rischiorilevante Rischio alto
[E4] [PLIX[E4]=4 [P2]X[E4]=8 [P3IX[E4]=12

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Molto probabile
[P4]

Rischio moder ato
[P4]X[E1]=4

Rischiorilevante
[P4]X[E2]=8

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
- AREA DEL CANTIERE -
CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
CA | Manufatti interferenti o sui quali intervenire
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS uUrti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
CA | Condutture sotterranee
RS Annegamento E4*Pl =4
RS Elettrocuzione E4*Pl1=4
RS Incendi, esplosioni E4*P1=4
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P1=3
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
RT | Scuola, Biblioteca ed Uffici Pubblici
RS Rumore E2*P1 =2
RS Polveri E2*P1 =2
- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -
OR | Accesso dei mezzi di fornitura materiali
RS Investimento E4*P1=4
OR | Dislocazione delle zone di carico e scarico
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Viabhilita principale di cantiere
RS Investimento E3*P1=3
OR | Zone di stoccaggio dei rifiuti
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Zone di stoccaggio materiali
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
OR [ Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Elettrocuzione E4*Pl1=4
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
- LAVORAZIONI E FASI -

LF | Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
LV Addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV “Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF | Rimozione di manto impermeabile
LV Addetto alla rimozione di manto impermeabile
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cannello a gas
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*Pl=4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Impermeabilizzatore" [l livello di esposizione & “"Maggiore dei valori superiori di azione: E3*p3 =09

85 dB(A) e 137 dB(C)".]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV “Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF | Taglio di solai in c.a.
LV Addetto al taglio di solai in c.a.
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Sega a parete
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3 =6
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [l livello di esposizione € "Maggiore dei E3*P3=09
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV “"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV _
VB " " E3*P3 =9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF | Impermeabilizzazione di coperture
Lv Addetto all'impermeabilizzazione di coperture
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cannello a gas
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RM Rumore per "Impermeabilizzatore" [l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*Pp3 =09
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV “Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF | Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali
Lv Addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto El*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV “Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF | Formazione intonaci esterni tradizionali
Lv Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Impastatrice
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: “Irrilevante per la salute".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [Il livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)" [l livello di esposizione € "Minore dei valori E1*pl=1
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV “Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF | Realizzazione di murature a cassa vuota
LV Addetto alla realizzazione di murature a cassa vuota
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Betoniera a bicchiere
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: “Irrilevante per la salute".] E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] [E1 *P1 =1
RM Rumore per "Operaio comune (murature)” [Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=09
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV “Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF | Rimozione di serramenti esterni
LV Addetto alla rimozione di serramenti esterni
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] [E1 *P1 =1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV “Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Rimozione di davanzali in lamiera
LV Addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] [E1 *P1 =1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [l livello di esposizione € "Maggiore dei E3*P3=09
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV _
VB " o E3*P3 =9
Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV “Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF | Montaggio di serramenti esterni
LV Addetto al montaggio di serramenti esterni
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] [E1*P1 =1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV “Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Realizzazione di nuovi davanzali in lamiere d'alluminio
LV Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria
AT Attrezzi manuali
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El*P1=1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV “Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF | Rimozione di corpi illuminanti interni esistenti
LV Addetto alla rimozione di impianti elettrici
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [l livello di esposizione € "Maggiore dei E3*P3=09
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV E3*P3=09
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV “Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF | Posa di nuovi corpi illuminanti interni a LED
LV Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RM Rumore per “Elettricista (ciclo completo)" [Il livello di esposizione & “Maggiore dei valori superiori di E3*P3=09
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
VB Vibrazioni per "“Elettricista (ciclo completo)” [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E2*P3=6
presente"]

LF | Tinteggiatura di superfici interne

LV Addetto alla tinteggiatura di superfici interne

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: “Irrilevante per la salute".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [Il livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
LF | Smobilizzo del cantiere

LV Addetto allo smobilizzo del cantiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di cantiere
comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] = Lavoratore; [AT] =
Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] = Rischio chimico (sicurezza); [MC1]
= Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] = Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] =
Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] = Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser);
[RNC] = Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM] = Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche
naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima (freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] =
Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] = Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] =
Ulteriori osservazioni;

[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;

[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione dd rischio specifico € stata effettuata a sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregiona e della Prevenzione nel Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legidativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, I, IV eV
sulla prevenzione e protezione dai rischi dowuti all'esposizione ad agenti fisici nel luoghi di lavoro - indicazioni operative'.

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaiera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi di

protezione individuale dell'udito, s € tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:

- UNI EN 1SO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico
progettuale’.

- UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione dd livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro®.

- UNI EN 458: 2005, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, |'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida”.

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori a rumore durante il lavoro € stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e ladurata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione arumore impul Sivo;

- ivaori limitedi esposizione ei valori di azione di cui al'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;

- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili a rumore, con particolare riferimento ale donne in
gravidanzaei minori;

- per quanto possibile alivello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dainterazioni frarumore e sostanze
ototossiche connesse con |’ attivita svolta e frarumore e vibrazioni;

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o atri
suoni che vanno osservati a fine di ridurreil rischio di infortuni;

- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita ale vigenti disposizioni in
materia;

- I’ esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I’ emissione di rumore;

- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre|’ orario di lavoro normale;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nellaletteratura scientifica;

- ladisponibilitadi dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualorai dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella reazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione relativa
a quella scheda ha car atter e preventivo, cosi come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per simarei livelli di esposizione giornaiera o settimanae di ciascun lavoratore, |'attenuazione e adeguatezza
dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione personae a rumore € stata
utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuai di tempo dedicato alle attivita, anziché il tempo espresso in ore/minuti:

I
Lix =10log Z%m”m‘*%i
=1

dove:
Lex eil livello di esposizione personaein dB(A);
Laeg,i  €il livello di esposizione mediaequivalente Leg in dB(A) prodotto dall'i-esima attivita comprensivo delle incertezze;
pi e lapercentuale di tempo dedicata all'attivitai-esima
Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personae effettiva al rumore |’ espressione
utilizzata e analoga alla precedente dove, pero, s € utilizzato al posto di livello di esposizione media equivaente il livello di esposizione
media equival ente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del D scelto.
| metodi utilizzati per il calcolo del Lae, effettivo e del ppex effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare, a
seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dallanorma UNI EN 458:
- Metodo in Banda d'Ottava
- Metodo HML
- Metodo di controllo HML
- Metodo SNR
- Metodo per rumori impulsivi

Laverificadi efficaciadei dispositivi di protezione individual e dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dala UNI EN 458, e stata
fatta confrontando L aeq, i effettivo e del ppe effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella

Rumori non impulsivi

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente
Tra Lact e Lact- 5 Accettabile
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Tra Lact - 5 e Lact - 10 Buona
Tra Lact - 10 e Lact - 15 Accettabile
Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" &

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 15 Accettabile/Buona

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Livello effettivo all'orecchio Lacq € Ppeak Stima della protezione
LAeq o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato
LAeq e ppeak minori di Lact DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale ¢’ I’ obbligo di utilizzo dei
DPI dell'udito.

&) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica & quello relativo a rumore ad alta frequenza (Vaore H) la stima della

protezione vuol verificare se questa & "insufficiente” (Lae; Maggiore di Lact) o selaprotezione "pud essere accettabile” (Laeq minore di Lact)
acondizione di maggiori informazioni sul rumore che s sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 dedl D.Lgs.
81/2008 d fine di garantire disponibilitadi valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di valori misurati
sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati € realizzata secondo la
metodol ogia seguente:

- Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo lanorma UNI EN SO 3746 — 2009.
- Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo lanorma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:

- dati per laprecisaidentificazione (tipologia, marca, modello);
- cardtteristiche di lavorazione (fase, materiali);

- andisi in frequenza;

Per le misure di potenza sonora s € utilizzata questa strumentazione:

- Fonometro: B&K tipo 2250.

- Cadlibratore: B&K tipo 4231.

- Nel 2008 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".

- Nel 2009 si é utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora s utilizza un analizzatore SYANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme alle

norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1

La strumentazione e costituita da:

- Fonometro integratore mod. 948, di classe | , digitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocitadi acquisizione da 10
msalhconstepdalsec.elmin.

- Ponderazioni: A, B, Lin.

- Andizzatore: Real-Time /1 e /3 d' ottava, FFT, RT60.

- Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.

- Gammadinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.

- Gammadi frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

- Rettificatore RM S digital e con rivelatore di Ficco, risoluzione 0,1 dB.

- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2" con preamplificatore IEPE modello SV 12L.

- Cdibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per cio che concerne i protocalli di misura s rimanda all'allegato alalettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Palitiche Sociali del
30 giugno 2011.

N.B. La dove non e stato possibile reperire i valori di emissione sonora di acune atrezzature in quanto non presenti nella nuova banca dati
del CP.T.-Torino si & fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla Commissione Consultiva
Permanente.
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attivita comportanti esposizione a rumore. Per ogni mansione € indicata la
fasciadi appartenenzaal rischio rumore.

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

Mansione
1) Addetto al taglio di solai in c.a.
2) Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)

3) Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad
alta efficienza

4) Addetto alla realizzazione di murature a cassa vuota
5) Addetto alla rimozione di impianti elettrici
6) Addetto alla rimozione di manto impermeabile

7) Addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda,
pluviali

8) Addetto all'impermeabilizzazione di coperture
9) Autocarro

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano I'esito della valutazione per ogni mansione e, cosi come disposto dalla normativa tecnica, i
seguenti dati:

i tempi di esposizione per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;

i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attivita (attrezzatura) compresivi di incertezze;

i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attivita (atrezzatura);

i rumori impulsivi;

lafonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];

il tipo di DPI-u da utilizzare.

livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascunaattivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

efficaciade dispositivi di protezione auricolare;

livello di esposizione giorndiera o settimanae o livello di esposizione a attivita con esposizione a rumore molto variabile (art. 191);

Le eventuali disposizioni reletive alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e ale misure tecni che e organi zzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
(intonaci tradizionali)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune
(murature)"

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto al taglio di solai in c.a.

Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)

Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza
Addetto alla realizzazione di murature a cassa vuota

Addetto alla rimozione di impianti elettrici

Addetto alla rimozione di manto impermeabile
Addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali

Addetto all'impermeabilizzazione di coperture
Autocarro

SCHEDA N.5 - Rumore per "

SCHEDA N.1 - Rumore per
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.5 - Rumore per "

SCHEDA N.6 - Rumore per

Impermeabilizzatore"
"Operaio comune

Impermeabilizzatore"
"Operatore autocarro”
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SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"

Analis del livelli di esposizione al rumore con riferimento ala Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demoalizioni -
Demolizioni manudi).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq i Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ’ dB(A g
T[%)] * B ( if Efficacia DPI-u Bl dldiotavaaa n M o e
e e 125 250 500 1k = 2k = 4k | 8k
dB(C) dB(C)
1) MARTELLO - SCLAVERANO - SGD 90 [Scheda: 918-T0O-1253-1-RPR-11]
30.0 104.6 NO 78.4 Accettabile/Buona Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
125.8 [B] 125.8 - - - - - - - 35.0 - - -
Lex 100.0
Lex(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto al taglio di solai in c.a.; Addetto alla rimozione di impianti elettrici; Addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda,
pluviali.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)"

Analis del livelli di esposizione al rumore con riferimento ala Scheda di Gruppo Omogeneo n. 44 dd C.P.T. Torino (Costruzioni edili in
genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq m Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B : APV
T[%)] * B ( if Efficacia DPI-u anda dottava N - " .
peak . peak €TT.
Orig. 125 | 250 | 500 @ 1k 2k 4k 8k
dBE) ' dB()
1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-T0O-1289-1-RPR-11]
80.7 NO 80.7 -
85.0 -
103.9 [B] 103.9 - - - - - - - - - - -
Lex 80.0
Lex(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali).
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SCHEDA N.3 - Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Analis del livelli di esposizione al rumore con riferimento ala Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 dd C.P.T. Torino (Costruzioni edili in
genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq i Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) ’ dB(A) . Banda d'ottava APV
T[%)] B P Efficacia DPI-u N - ” SNR
Pk g, ek et 125 250 500 1k 2k = 4k 8k
dB(C) dB(C)
1) SCANALATRICE - HILTI - DC-SE19 [Scheda: 945-TO-669-1-RPR-11]
104.5 NO 78.3 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
15.0 Accettabile/Buona
1225 [B] 1225 - - - - - - - 350 - - -
Lex 97.0
Lex(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune (murature)"
Analis del livelli di esposizione al rumore con riferimento ala Scheda di Gruppo Omogeneo n. 43 dd C.P.T. Torino (Costruzioni edili in
genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq m Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ’ dB(A B ' APV
T[%)] P( ) = ( if Efficacia DPI-u aidatdjotave L " " s
eff.
P Ori peak 125 250 500 1k 2k | 4k | 8k

Be) "9 dBE)
1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-T0O-1289-1-RPR-11]

80.7 NO 65.7 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
25.0 Accettabile/Buona
103.9 [B] 103.9 - - - - - - - 20.0 - - -
2) TAGLIALATERIZI - MAKER - TPS 90 [Scheda: 900-TO-1214-1-RPR-11]
8.0 102.6 NO 76.4 Accettabile/Buona Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
121.0 [B] 121.0 - - - - - - - 30 - - -
Lex 92.0
Lex(effettivo) 67.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di murature a cassa vuota.
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SCHEDA N.5 - Rumore per "Impermeabilizzatore"
Analis de livelli di esposizione a rumore con riferimento ala Scheda di Gruppo Omogeneo n. 289 del C.P.T. Torino
(Impermeabilizzazioni - Impermeabilizzazioni (Guaine)).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Layes m Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) B dB(A) . Banda d'ottava APV
T[%] B P Efficacia DPI-u N - H | snR
Pk g, | pek T 125 | 250 500 1k 2k | 4k | 8k
dB(C) dB(C)
1) CANNELLO PER GUAINE (B176)
7. N 72.0 G i ffi i ti). [Beta: 0.75
95.0 87.0 [e} Accettabile/Buona enerico (cuffie o inserti). [Beta ]
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 20.0 - - -
Lex 87.0
Lex(effettivo) 72.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla rimozione di manto impermeabile; Addetto all'impermeabilizzazione di coperture.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore autocarro"

Analis del livelli di esposizione al rumore con riferimento ala Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 dd C.P.T. Torino (Costruzioni edili in
genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq m Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ’ dB(A B ' APV
T[%] X (A) - ( if R anda d'ottava L ; N an
peak - peak err.
Orig. 125 ' 250 @ 500 1k 2k 4k 8k
dB(C) 9 4B
1) AUTOCARRO (B36)
78.0 NO 78.0 -
85.0 -
100.0  [B] 100.0 - - ] ] ) ) ] ) ) ) )
Lo 78.0
Lex(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione dd rischio specifico € stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregiona e della Prevenzione nel Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legidativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, I, IV eV
sulla prevenzione e protezione dai rischi dowuti all'esposizione ad agenti fisici nel luoghi di lavoro - indicazioni operative'.

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni € stata effettuata in base dle disposizioni di cui dl'alegato XXXV,

parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui al'alegato XXXV,

parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione e stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo eladurata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

- ivalori limitedi esposizione ei valori d azione;

- gl eventudi effetti sulla salute e sulla sicurezza del lavoratori particolarmente sensibili a rischio con particolare riferimento alle donne
in gravidanzae ai minori;

- dli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e
I”’ambiente di lavoro o atre attrezzature;

- leinformazioni fornite dal costruttore ddll‘attrezzatura di lavoro;

- I’ esistenza di attrezzature aternative progettate per ridurrei livelli di esposizione ale vibrazioni meccaniche;

- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse d corpo intero d di la delle ore lavorative in locali di cui
responsabileil datore di lavoro;

- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, I’ levata umidita o il sovraccarico biomeccanico degli arti
superiori e del rachide;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nellaletteratura scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni é stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attivita lavorative
svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione dd rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro" eaborate
dall'lSPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

Il procedimento seguito puo essere sintetizzato come segue:

- individuazione dei lavoratori esposti d rischio;

- individuazione dei tempi di esposizione;

- individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;

- individuazione, in relazione dle macchine ed attrezzature tilizzate, dd livello di esposizione;

- determinazione ddl livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti a rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo lavoratore, o
meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle attivitalavorative. E
noto che lavorazioni in cui s impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono indurre uninseme di disturbi
neurologici e circolatori digitali e lesioni osteocarticolari a carico degli arti superiori, cosi come attivita lavorative svolte a bordi di mezzi di
trasporto o di movimentazione espongono il corpo avibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione a rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo di
effettiva esposizione ale vibrazioni dannose € inferiore a quello dedicato alla lavorazione e cio per effetto dei periodi di funzionamento a
vuoto o a carico ridotto o per atri motivi tecnici, tra cui anche I'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si & stimato, in relazione
alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individudli, il coefficiente di riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La"Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale chei rischi dovuti alle vibrazioni
trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita di mezzi atti aridurre le
vibrazioni, in particolare ala fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per I'uso contengano anche le seguenti indicazioni: @) il valore
quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accel erazione cui sono esposte le membra superiori quando superi 2,5 m/s%; se tale livello &
inferiore o pari a2,5 m/s%, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell’accel erazione cui & esposto il corpo
(piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s’; setalelivello éinferiore o pari a0,5 m/s?, occorre indicarlo; c) I'incertezza della misurazione;
d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimarei dati in campo a partire dai dati di certificazione.
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Individuazione del livello di esposizione durante I'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente ale disposizioni dell'art. 202, comma 2,
del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e sm.i., s € fatto riferimento alla Banca Dati Vibrazioni dell'lSPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-
Scientifico e Ricerca consultabile sul sito www.porta esgentifisici.it) €/o alleinformazioni fornite dai produttori, utilizzando i dati secondo le
modalita nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL

Per la macchina o I'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, i valori di vibrazione misurati, in condizioni
d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni sull'incertezza della misurazione.

Si assume quae vaore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'lSPESL, comprensivo dell'incertezza estesa
dellamisurazione.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o I'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.

Se i vaori di vibrazioni dichiarati dd fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente emanazione, sdva la
programmazione di successive misure di controllo in opera, € assunto quale vaore di riferimento quello indicato da fabbricante, maggiorato
del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'lSPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR 15350:2014.

Qualora i valori di vibrazioni dichiarati da fabbricante fanno riferimento alle piu recenti normative tecniche in conformita ala nuova
direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepitain Italia con D.Lgs. 17/2010), sdva la programmazione di successive misure di controllo
in opera, & stato assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL

Per la macchina o |'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di attrezzature
similari (Stessa categoria, stessa potenza).

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, € stato assunto quale valore di riferimento quello misurato, riportato in
Banca Dati Vibrazioni ddl'ISPESL, di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) comprensivo dell'incertezza estesa della
misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per la macchina o |'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza),
ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipol ogia.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, € stato assunto quale valore di riferimento quello misurato, riportato in
Banca Dati Vibrazioni dell'lSPESL, dell'attrezzatura peggiore comprensivo dell incertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nellaredazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige I'obbligo di valutarei rischi specifici delle lavorazioni, anche se non
sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello piu comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accel erazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, S € proceduto
come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione ale vibrazioni trasmesse a sistema mano-braccio si basa principa mente sulla determinazione del
valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s%), calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei
quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonai X, y, z, in

accordo con quanto prescritto dallo standard 1SO 5349-1: 2001.
L 'espressione matematica per il calcolo di A(8) & di seguito riportata.

Ai8) = A w) o (T2
dove:

Bivr) o =(ady +ai,+ad )l
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in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i valori r.ms.
dell'accel erazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli ass x, y e z (1SO 5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di pit utensili vibranti nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, I’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante I’ espressione:

i
Afg) = LZMS)EI
Jm]

dove:

A(8)i eil parzialerdativo all'operazione i-esima, ovvero:
B(B) = A(W) o (T2

incui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi dla operazionei-
esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero
La valutazione ddl livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principal mente sulla determinazione dd valore di

esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori
quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

AWy, = max (1,40 gy ;140 -agy; apg )
secondo la formula di seguito riportata:
AB) = B{wgy (T

in cui T% la durata percentuale giorndiera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra 1,40awx,
1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’ accel erazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli ass X, y e z (1ISO 2631-1: 1997).

Nel casoin cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di pit macchinari nell’ arco della giornata
lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operétive, I’ esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in
m/s2, sara ottenuta mediante |’ espressione:

% /2
A(B) = LZMS)EI
i-1
dove:
A(8)i eil parzialerdativo all'operazione i-esima, ovvero:
A = AW (T

incui i vaori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentude eil valore di A(w)max relativi alla operazione i-
esima
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

Di seguito é riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono a vibrazioni el relativo esito della val utazione del
rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e a sistemamano braccio (HAV).

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mansione
Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)

1) Addetto al taglio di solai in c.a. "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2" "Non presente"
2) Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad = “"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"

alta efficienza "Non presente"
3) Addetto alla rimozione di impianti elettrici "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2" "Non presente"
4) Addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, “Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"

pluviali "Non presente"
5) Autocarro "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni reletive alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuae e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente € un alegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per “Elettricista (ciclo
completo)"”

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Autocarro SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”

Addetto al taglio di solai in c.a.
Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza
Addetto alla rimozione di impianti elettrici

Addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"

Analis delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demolizioni -
Demolizioni manudi): a) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

) ; - . Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0 0.8 8.0 17.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

HAV - Esposizione A(8) 8.00 4.998
Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente”
Mansioni:
Addetto al taglio di solai in c.a.; Addetto alla rimozione di impianti elettrici; Addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda,
pluviali.
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SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)"
Analis delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Ristrutturazioni): &) utilizzo scanalatrice per 15%.

Macchina o Utensile utilizzato
Tempo Coefﬁuepte di Tempq di leeI‘Io‘ di Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]

1) Scanalatrice (generica)
15.0 0.8 12.0 7.2 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

HAV - Esposizione A(8) 12.00 2.501

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza.

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Analis delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni): @) utilizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato
Ia\Lir;zﬁ)gne C?:%f::(élzeigaeedl elScTs?zcijocrj:e els_::)\gil;gr:e Qi e Uz
[%6] [%6] [m/s?]
1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autocarro.
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico e stata effettuata a sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica applicabile:
- 1SO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manua handling - Lifting and carryng”

Premessa

Lavalutazione dei rischi derivanti daazioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito € stata eseguita secondo le disposizioni del D.Lgs
del 9 aprile 2008, n.81 e lanormativatecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:

- lafasciadi etae sesso di gruppi omogenei lavoratori;

- le condizioni di movimentazione;

- il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, |a posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, ladistanza di trasporto;

- i valori del carico, raccomandati per il sollevamento eil trasporto;

- gl effetti sullasalute e sullasicurezza dei lavoratori;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dall a letteratura scientifica disponibile;

- I'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima attivita
nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si € proceduto, a secondo del gruppo, ala valutazione del rischio. La valutazione
delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione inizide verso I dto, senzaausilio
meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’ uomo si basa su un modello costituito da cinque step
Successivi:
-Stepl valutazione dd peso effettivamente sollevato rispetto alamassa di riferimento;
-Step2 valutazione ddl’ azione in rel azione ala frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;
-Step3 valutazione ddl’ azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, ladistanza orizzontale, I’ altezza di sollevamento, I’ angolo
di asmmetriaecc.);
-Step4  valutazione ddl’ azione in relazione dla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto trail peso trasportato e lafrequenza del
trasporto);
-Step5  valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

| cinque passaggi sono illustrati con 1o schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori limite di
riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva, ovvero il valore
limite di riferimento & rispettato, S passa a quello successivo. Qualora, invece, la vautazione porti a una conclusione negativa, € necessario
adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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STEP1

Punto 4.3.1 SO 111228-1
I si

m < M it (frequenza)
Punto 4.3.1.1 1SO 111228-1

STEP2

si

m < mip

Punto 4.3.1.2 1SO 111228-1
I si

Mcum (gior.) < Miim (gior.)
Punto 4.3.2.1 1SO 111228-1

STEP 4

si

NO

STEP S
M cum, he (gior) < Miim, he (gior.)
M cum, he (ore) < M iim, hc (ore)

Mecum, he (min) < Miim, he (mi
Punto 4.3.2.2 1SO 111228-1

n)

si

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mg;

Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’ oggetto sollevato con la massa di riferimento my;, che € desunta dala tabella presente
nell’ Allegato C alla norma 1SO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina), in linea con
guanto previsto dal’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stahilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche i rischi particolari,
trai quai quelli conness dle differenze di genere.

Lamassadi riferimento € individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, a fine di garantire la protezione di almeno
il 90% della popol azione lavorativa

La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, m;

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in base dla
durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, s ricava il peso limite raccomandato, in funzione della frequenza, in
base d grafico di cui allafigura2 dellanormalSO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, My,

Nel terzo step s confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in considerazione i

parametri che caratterizzano latipologia di sollevamento e, in particolare:

- lamassa ddl’ oggetto m;

- la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata ddla linea congiungente i malleoli interni d punto di mezzo tra la presa delle
mani proiettata aterra;

- il fattore dtezza, v, ovvero I’ dtezza daterradel punto di presade carico;

- ladistanza verticale di sollevamento, d;

- lafrequenzadele azioni di sollevamento, f;

- laduratadelle azioni di sollevamento, t;

- I"angolo di asimmetria (torsione dd busto), «;

- laquaitadellapresaddl’ oggetto, c.

Il peso limite raccomandato € calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta nell’ Allegato A.7
alalso 11228-1:

Yeigipy, =Ty * by dppe v fppe ot opg (@]

dove:
myis € lamassa di riferimento in base a genere.
hy €il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presadel carico, h;
dv €il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;
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vy €il fattore riduttivo che tiene conto ddll’ altezza daterra del punto di presade carico;
fu €il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;

ay €l fattore riduttivo che tiene conto dell’ I’ angolo di as mmetria (torsione ddl busto), «;
cw €l fattore riduttivo che tiene della qualita della presa dell’ oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, Mjm. ( giormaliera)

Nel quarto step s confronta la massa cumul ativa my,, giornaiera, ovvero il prodotto trail peso trasportato e la frequenza di trasporto per le
otto ore lavorativa, con la massa raccomandata m,,. giornaliera che € pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto inferiore ai 20
m, 0 6000 kg in caso di trasporto superiore o ugude ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, M. ( giornaiiera)» Miim. (orarioy € Miim.
(minuto)

In caso di trasporto su distanza hc uguale 0 maggiore di 1 m, nel quinto step s confronta la di massa cumulativa me,, sul breve, medio e
lungo periodo (giornaiera, orariae d minuto) con la massa raccomandata mi,. desunta dallalatabella 1l dellanorma SO 11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI VALUTAZIONE
riportate nel successivo capitolo. Di seguito e riportato I'elenco delle mansioni eil relativo esito della val utazione al rischio dovuto alle azioni
di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al montaggio di serramenti esterni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
2) Addetto alla realizzazione di murature a cassa vuota Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
3) Addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
pluviali
4) Addetto alla rimozione di serramenti esterni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, oghuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano I'esito della valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni reletive alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e ale misure tecni che e organi zzative sono riportate nel documento dellasicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto al montaggio di serramenti esterni SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione di murature a cassa vuota SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di serramenti esterni SCHEDA N.1
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SCHEDA N.1
Lesioni relative all'apparato schel etrico /o0 muscol are durante |a movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o sostegno

comprese le azioni di sollevare e deporrei carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

. . Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato
Carico movimentato

(giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m Miim Mcum Miim Mcum Miim Mcum Miim
[kal [kal [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] [kg/minuto]
1) Compito
Specifiche 10.00 13.74 1200.00 10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:
Addetto al montaggio di serramenti esterni; Addetto alla realizzazione di murature a cassa vuota; Addetto alla rimozione di scossaline,

canali di gronda, pluviali; Addetto alla rimozione di serramenti esterni.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di eta Adulta Sesso Maschio myis [kg] 25.00

Compito giornaliero

Distanza Durata e
Posizion | Carico = Posizione delle mani | verticale e di Presa Fattori riduttivi
frequenza
e del trasporto
carico
m h Y Ang. d he t f . Fu Hy Vi Dy, Ang.a Cu
[kal [m] [m] [gradi] [m] [m] [%] | [n/min]
1) Compito
Inizio 10.00 0.25 0.50 30 100 <=1 50 0.5 buona 0.81 1.00 0.93 0.87 0.90 1.00
Fine 0.25 1.50 0 0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA _A. MORO_ DI ROVETTA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO - Pag. 24



ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

La valutazione del rischio specifico e stata effettuata a sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica applicabile:
- 1SO 11228-3:2007, "Ergonomics - Manua handling - Handling of low loads at high frequency”

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza riportata di seguito & stata eseguita secondo le

disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e la normativa tecnica SO 11228-3, ed in particolare considerando:

- gruppi omogenei lavoratori;

- lecondizioni di movimentazione: le forze applicate nella movimentazione e quelle raccomandate, |a frequenza di movimentazione, la
posizione delle mani, i periodi di riposo;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dall a letteratura scientifica disponibile;

- I'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima attivita
nell'ambito del processo produttivo dell'azienda. Quindi s € proceduto, a secondo del gruppo, ala valutazione del rischio. La stima de
rischio, si basa su un metodo, proposto dalla ISO 11228-3 al'alegato B, costituito da una check-list di controllo che verifica, per step
successivi, la presenza 0 meno di una serie di fatori di rischio. La valutazione dd rischio quindi si conclude valutando se la presenza dei
fattori di rischio e caratterizzata da condizioni inaccettabili, accettabili o accettabile con prescrizioni collocando cosi il rischioin tre rispettive
zone di rischio:

1. Rischioinaccettabile: ZONA ROSSA

2. Rischio accettabile: ZONA VERDE

3.  Rischio accettabile con azioni correttive: ZONA GIALLA

Verifica dei fattori di rischio mediante la check-list di controllo

In questa fase si procede a verificare la presenza 0 meno di alcuni fattori di rischio che sono causa di pericolo per la salute dei lavoratori, &
tal finesi utilizzalacheck-list di controllo cosi come riportata al'allegato B della SO 11228-3:
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Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi Gialla se .. Rossa se ..
Si No
Il lavoro comporta

Il lavoro comporta compiti con cicli di | compiti senza movimenti

lavoro o sequenze di movimenti degli ripetitivi degli arti
[0 [ arti superiori ripetuti piu di due volte al superiori.

minuto e per piu del 50% della durata

dei compiti?

Il lavoro comporta

OPPURE compiti con movimenti
ripetitivi degli arti

superiori. Tali compiti

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, ogni pochi secondi,
0 [ ripetizioni  quasi identiche  dei

movimenti delle dita, mani o delle Il lavoro comporta Le condizioni descritte hanno_ una dura_lta
braccia? compiti con movimenti nelle zone rossa e verde | complessiva superiore a
ripetitivi degli arti non sono vere. quattro ore su una
1l Ia_vo_ro comporta (_:ompiti durant_e i superiori. Tali compiti "normale" giornata
0 [O qualiviene fatto uso intenso delle dita, hanno una durata lavorativa. Inoltre non
delle mani o dei polsi? complessiva inferiore a sono presenti altri fattori
tre ore, su una "normale” di rischio.

Il lavoro comporta compiti con
movimenti ripetitivi della sistema

O O spalla/braccio (movimenti del braccio
regolari con alcune pause o0 quasi
continui)?

giornata lavorativa, e non
sono svolti per piu di

un'ora senza una pausa.

Inoltre non sono presenti
altri fattori di rischio.

Se la risposta a tutte le domande & "No", la zona

di valutazione & verde e non €& necessaria

un'ulteriore valutazione. Se la risposta ad una o

piu domande & "Si", il lavoro e classificato come

ripetitivo usare le colonne a destra, per valutare

se la durata complessiva dei movimenti ripetitivi, 0 0 0

in assenza di altri importanti fattori di rischio, e

comunque accettabile o se & il caso di procedere

a un'ulteriore valutazione dei fattori di rischio con

glistepda 2, 3 e 4.
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Posture scomode

Si No

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi movimenti
dei polsi verso I'alto e/o verso il basso
e/o lateralmente?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive rotazioni
delle mani tali che il palmo si trovi
rivolto verso I'alto o verso il basso?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive prese con
le dita o con il pollice o con il palmo
della mano e con il polso piegato
durante la presa, il mantenimento o la
manipolazione degli oggetti?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi movimenti
del braccio davanti e/o lateralmente al
corpo?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi flessioni
laterali o torsioni della schiena o della
testa?

Se la risposta a tutte le domande & “No", non ci
sono posture scomode intese come fattore di
rischio combinato ai movimenti ripetitivi,
continuare con lo step 3 per valutare i fattori
legati alle forze applicate.

Se la risposta ad una o piu domande & "Si",
utilizzare le colonne a destra per valutare il rischio
e quindi procedere lo step 3.

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori in
posture accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori
durante i quali si hanno
piccole deviazioni, dalla
loro posizione naturale,
delle dita, dei polsi, dei
gomiti, delle spalle o del
collo. Tali compiti hanno
una durata complessiva
inferiore a tre ore, su una
"normale” giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori
durante i quali si hanno
moderate o0 ampie
deviazioni, dalla loro
posizione naturale, delle
dita, dei polsi, dei gomiti,
delle spalle o del collo.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

O

Step 2 - Posture scomode

Gialla se .. Rossa se ..

Per piu di 3 ore su una
"normale” giornata
lavorativa e con una

pausa o variazione di
movimento con intervalli
maggiori di 30 minuti ci
sono piccole e ripetitive
deviazioni delle dita, dei

polsi, dei gomiti, delle
spalle o del collo dalla loro
posizione naturale.

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA _A. MORO_ DI ROVETTA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO - Pag. 27



Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Forze applicate durante la movimentazione Verde se .. Gialla se .. Rossa se ..
Si  No Il lavoro comporta
» . Il lavoro comporta compiti con movimenti
I Ia_voro c_omporta co mpit du_r an'Fe. ! conjpm.(?o.n moylmgntl ripetitivi degli arti
quali Sl . compiono . rlPetItIV! r|pet.|t|\./| .deg|| arti superiori, in posture
O O solleva_mentl, con prese a pizzico, di superiori, in postu‘re accettabili, in cui ai
;tjtrez_zh mateznsll ,)O oggetti di peso accettabili, in cui lavoratori & richiesto uno
periore a 0,2 kg ? vengono applicate forze sforzo durante le prese.
Il lavoro comporta compiti durante i di presa accettabili Tali compiti o hanno una
quali si compiono, con una mano, dura_lta complessiva
00 [ ripetitivi sollevamenti di attrezzi, Superiore a tre ore, su
materiali 0 oggetti di peso superiore a OPPURE una "normale” giornata
2kg? lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
Il lavoro comporta compiti durante i Il lavoro comporta minuti senza una pausa o
quali si compiono ripetitive azioni di | compiti con movimenti variazione di compito, o
rotazioni, di spingere o di tirare ripetitivi degli arti hanno una durata
attrezzi e oggetti con il sistema superiori, in posture superiore a due ore, su
0 [ braccio/mano applicando una forza accettabili, in cui ai una "normale" giornata
superiore al 10% del valore di | |avoratori e richiesto uno lavorativa, e non sono
riferimento, Fb, indicato nella norma | sforzo durante le prese. svolti per piu di trenta
EN 1005-3:2002 (25 N per la forza di | Tali compiti hanno una minuti senza una pausa o
presa) ? durata complessiva variazione di compito.
Ll it d . inferiore a due ore, su
: avoro comport(_':l compiti _urar_rFe "' una "normale” giornata Le condizioni descritte
q_uall S usano, In modo _npetltlvo, lavorativa, e non sono nelle zone rossa e verde OPPURE
ss;[eml cijll reg(l)cl)a:(zjlone :‘:Sr?zi:;ﬂ;aion:gv svolti per piu di trenta non sono vere.
o o IF')appIicazione di forze superiori avl minuti S_enzadL_ma paLthsa
quelle raccomandate nella 1SO 9355-3 © variazione di compro. Il lavoro comporta
(25 N nelle prese con una mano, 10 N compiti con movimenti
nelle prese a pizzico) ? ripetitivi degli arti
OPPURE superiori, in posture
Il lavoro comporta compiti durante i scomode, in cui ai
quali avviene in modo ripetitivo il lavoratori € richiesto uno
[0 [ mantenimento, con presa a pizzico, di Il lavoro comporta sforzo durante le prese.

oggetti applicando una forza maggiore
di10N?

Se la risposta a tutte le domande € "No", non ci
sono forti sforzi intesi come un fattore di rischio
combinato ai movimenti ripetitivi, continuare con
lo step 4 per valutare il fattore di recupero. Se la
risposta ad una o piu domande e "Si", valutare il
rischio mediante le colonne a destra, quindi
procedere al step 4.

compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori € richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a un'ora, su una
"normale” giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa
o variazione di compito.

O

Tali compiti o hanno una
durata superiore a due
ore, su una “normale"

giornata lavorativa, e non

sono svolti per piu di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito, o hanno una
durata inferiore a due
ore, su una “normale"
giornata lavorativa, e
sono svolti per piu di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito.

O
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Periodi di recupero

Si  No

Le pause, durante lo svolgimento di
compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori, non sono
frequenti ?

L' alternarsi di compiti lavorativi senza
movimenti ripetitivi con compiti con
movimenti ripetitivi non é frequente ?

| periodi di riposo, durante lo
svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori,
non sono frequenti ?

Usare le colonne a destra per la valutazione del
rischio in mancanza di periodi di recupero. Quindi
passare al punto 5 e valutare i fattori di rischio
aggiuntivi.

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori e sono previste,
durante la "normale”
giornata lavorativa, una
pausa pranzo di almeno
trenta minuti e due
pause, una al mattino e
una al pomeriggio, di
almeno dieci minuti.

Step 4 - Periodi di recupero

Rossa se ..

Gialla se ..

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori ed e

prevista una pausa
pranzo inferiore a trenta
minuti.

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori svolti
per piu di un'ora senza

una pausa o variazione di

compito.

O O
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Si  No
O 0O
O 0O
O 0O
O 0O
O 0O
O 0O
O 0O
O 0O
O 0O
O 0O
O 0O
O 0O
Zona
Verde
Gialla

La mansione ripetitiva comporta...

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzi vibranti ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzature che comportano localizzate compressioni
delle strutture anatomiche ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
sono esposti a condizioni climatiche disagiate (caldo o
freddo) ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
dispositivi di protezione individuale che limitano i
movimenti o inibiscono le prestazioni ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possono
verificarsi improvvisi, inaspettati e incontrollati eventi
come scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattive
prese, ecc. ?

| compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi
con rapide accelerazione e decelerazione ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze
applicate dai lavoratori sono statiche ?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano il mantenimento delle braccia
sollevate ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
mantengono posture fisse ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sono prese
continue dell'attrezzatura (come ad esempio coltelli
nella macelleria o nell’industria del pesce) ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si compiono
azioni come quella del martellare con una frequenza
sempre crescente ?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori richiedono elevata precisione di lavoro
combinata all'applicazione di sforzi ?

Valutazione del rischio

Si  No
o 0O
o 0O
o 0O
o 0O
o 0O
o 0O
o 0O
Zona
Verde
Gialla

Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

La mansione ripetitiva comporta...

| compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori
comportano un elevato carico di lavoro?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori non sono ben pianificati?

lavorativi con
manca la

Durante lo svolgimento di compiti
movimenti ripetitivi degli arti superiori
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano un elevato carico mentale, alta
concentrazione o attenzione?

| lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori isolati dal processo di
produzione?

I ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi
sono scanditi da una macchina o una persone?

Il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi
degli arti superiori € pagato in base alla quantita di
lavoro finito o ci sono premi in denaro legati alla
produttivita?

RISULTATI

Step 1 Step 2 Step3 @ Step 4 Step 5

Esito della valutazione

Se tutti gli step risultano essere nella zona di rischio verde il livello di rischio globale & accettabile. Se il lavoro rientra nel
zona di rischio verde, la probabilita di danni muscoloscheletrici & considerata trascurabile. Tuttavia, se sono presenti fattori
di rischio aggiuntivi (step 5), si raccomanda di ridurli o eliminarli.

Zona di rischio gialla se nessuno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona di rischio rossa, ma uno o
piu risultano essere nella zona di rischio gialla. In tal caso sono necessarie azioni correttive per ridurre il rischio al livello
verde. Se uno o due ulteriori fattori aggiuntivi sono presenti, il livello di rischio passa dal giallo al rosso.

Se uno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona rossa, il rischio € inaccettabile e la zona di rischio &
rossa. La mansione é ritenuta dannosa. La gravita del rischio € maggiore se uno o piu dei fattori di rischio aggiuntivi rientra
anche in zona rossa. Si raccomanda che siano prese misure per eliminare o ridurre i fattori di rischio.
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sono Stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI VALUTAZIONE
riportate nel successivo capitolo. Di seguito € riportato I'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione a rischio dovuto ala
movimentazione di carichi leggeri ad dtafrequenza

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali) Rischio per i lavoratori accettabile.
2) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne Rischio per i lavoratori accettabile.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

Le schede di rischio che seguono, oghuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni reletive alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuae e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente € un alegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali) SCHEDA N.1
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Lesioni relative all'apparato schel etrico /o muscol are durante |a movimentazione manuale dei carichi mediante movimenti ripetitivi ad
elevata frequenza degli arti superiori (mani, pols, braccia, spdle).

Step di valutazione - fattori di rischio individuati Zona di rischio

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi _

Valutazione globale rischio

Fascia di appartenenza:
Il livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.

Mansioni:
Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali); Addetto alla tinteggiatura di superfici interne.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio specifico e stata effettuata a sensi dellanormativaitaliana succitataein particolare s & fatto riferimento al:

- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, al'etichettatura e al'imballaggio delle sostanze e
delle miscele che modifica e abroga e direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modificaal regolamento (CE) n. 1907/2006;

- Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATPO1) recante modifica, a fini dell'adeguamento a progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ala classificazione, al'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione dedll'agente chimico € possibile, e largamente praticato, I'uso di sistemi di valutazione del rischio basati su

relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata.

In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato & una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del rischio

tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio (pericolosita, quantita,

durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano |'importanza assol uta o reciproca sul risultato val utativo finale.

Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, &€in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede |a valutazione del

rischi considerando in particolarei seguenti elementi degli agenti chimici:

- leloro proprieta pericol ose;

- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate da responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza
predispostaai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

- illivello, il tipo eladurata dell'esposizione;

- le circostanzein cui viene svalto il lavoro in presenzadi tai agenti, compresala quantita degli stessi;

- i valori limite di esposizione professionale oi valori limite biologici;

- gl effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

- sedisponihili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria giaintraprese.

Si precisa, chei modelli di valutazione semplificata, come |'algoritmo di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di particolare utilita

nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la classificazione delle proprie

aziende a di sopra o a di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute”. Se, pero, a seguito ddlla valutazione € superata la soglia

predetta si rende necessaria I'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 dd D.Lgs. 81/2008 tra cui la misurazione degli agenti

chimici.

Valutazione del rischio (Rchim)

Il Rischio (Renim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi € determinato dal prodotto
del Pericolo (Psim) € I'Esposizione (E), come si evince dalla seguente formula:

E.yom = By - E )

Il valore dell'indice di Pericolosita (Pgm) € determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla saute e sicurezza fornite dal
produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi delle Frasi H €/o Fras EUH in esse contenute.

L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attivita lavorativa € cacolato separatamente per
Esposizioni indatoria (E;,) 0 per via cutanea (E,) e dipende principal mente dalla quantitain uso e dagli effetti delle misure di prevenzione e
protezione gia adottate.

Inadltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi,
ovvero a seconda se |'esposizione € dovuta dallalavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero, dall'esposizione ad agenti
chimici che s sviluppano da un'attivitalavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materidi plastici, ecc.).

Nel moddloil Rischio (Rgim) € calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

Fipim in = Faam - B (18
Rimcn =Pt B (1)
E nel caso di presenza contemporanes, il Rischio (Ryim) € determinato mediante la seguente formula:
By [l'RmmP 31, P]ﬂ ©)
Gli intervalli di variazione di Ryim per esposizioni inaaorie e cutanee sono i seguenti:

0.1 £ B gy 3, 100 A3)

0.1 £ Ry o <100 C)
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Ne consegue cheil valore di rischio chimico Rchim pud essereil seguente:
0,10 < B g < 141,42 (5)

Ne consegue la seguente gammadi esposizioni:

Fascia di esposizione

Rischio Esito della valutazione
Rehim < 0,1 Rischio inesistente per la salute
0,1 £ Rehim < 15 Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute”
15 < Repim < 21 Rischio "Irrilevante per la salute"
21 < Repim < 40 Rischio superiore a "lIrrilevante per la salute”
40 < Rephim < 80 Rischio rilevante per la salute
Rehim > 80 Rischio alto per la salute

Pericolosita (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o una attivita lavorativa, I'indice di
Pericolosita di un agente chimico (Puim) € attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita dalla
normativaitaliana vigente.

| fattori di rischio di un agente chimico, o pitin generale di una sostanza o preparato chimico, sono segnalati in fras tipo, denominate Frasi
H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella schedainformativain materia di sicurezza fornita dal produttore stesso.
L'indice di pericolosita (Pg,im) € naturalmente assegnato solo per le Fras H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute
dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.

La metodologia NON ¢ applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classficati o classificabili come pericolosi per la
sicurezza, pericolosi per I'ambiente o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come cancer ogeni o mutageni.
Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Fras H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la saute e Frasi H e/o Fras EUH che
comportano rischi per la sicurezza o per |'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene 0 mutagene s integra la presente valutazione
specifica per "lasalute” con una o piu valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.

Inoltre, € attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di lavorazione si
trasformano o si decompongono emettendo ti picamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di saldatura, ecc.).

Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico & pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo é pari a 1
(sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericol 0s0).

Esposizione per via inalatoria (Einsost) da Sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per viainalatoria di una sostanza o preparato chimico (Ej, ss;) € determinato come prodotto tral'indice di esposizione
potenziae (Ep), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati, eil fattore di distanza (fq), indicativo della distanza
dei lavoratori dalla sorgente di rischio.

Epcoa=Ep -Fa (6)

L'Esposizione potenziale (E,) € una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante pud
assumere valori compres tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione potenziale (Ep)
A. | Basso 1
B.  Moderato 3
C. Rilevante 7
D. Alto 10

Il Fattore di distanza (Fg) € un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (E,) che tiene conto della distanza del lavoratore
dalla sorgente di rischio. | valori che pud assumere sono compresi trafy = 1,00 (distanzainferiore ad un metro) afy = 0,10 (distanza maggiore
o uguale a 10 metri).

Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (Fq)
A. Inferiore ad 1 m 1,00
B. Da 1 m ainferiore a3 m 0,75
C. Da 3 m ainferiore a5 m 0,50
D. Da 5 m ainferiore a 10 m 0,25
E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

Lindice di Esposizione potenzide (E,) & determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressve che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:
- Proprietachimico fisiche
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- Quantitativi presenti

- Tipologiaduso

- Tipologiadi controllo

- Tempo d'esposizione

Le prime due variabili, "Proprieta chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine, liquido
a diversa volatilita o stato gassoso) e dei "Quartitativi presenti” nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione" del prodotti
impiegati arilasciare agenti chimici aerodispersi.

Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso” (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologia di controllo”
(contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta) e "Tempo
d'esposizione”, sono invece degli indicatori di "compensazione”, ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice € una funzione delle variabili "Proprieta chimico-fische' e "Quantitativi presenti” de prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispers su quattro livelli.
1. Bassa

2.  Moderata
3. Rilevante
4, Alta

| valori della variabile "Proprieta chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilita della sostanza di rendersi
disponibile nell'aria, in funzione della vol atilita del liquido e dellaipotizzabile o conosciuta granul ometria delle pol veri.

La variabile "Quantita presente’ € una stima della quantita di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalita, all'uso
nell'ambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale

Quantitativi presenti A. B. Cs D. E.
Proprieta chimico fisiche [TiB7E2 € . Da. o kg a . D.a L kg a . D.a 1o ‘kg a Maggipre 0
0,1 kg inferiore di 1 kg | inferiore di 10 kg | inferiore di 100 kg | uguale di 100 kg

A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
Cs Liquido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

E Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

F. Liquido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice & una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale’, e dellavariabile "Tipologia d'uso”
dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre livelli.

1. Bassa

2. Media

3. Alta

| valori dellavariabile "Tipologia d'uso” sono ordinati in maniera decrescente rel ativamente alapossibilita di dispersionein aria di agenti
chimici durante lalavorazione.

Matrice di presenza effettiva

Tipologia d'uso A. B. Cs D.
Livello di . . . . . . .
. Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo
Presenza potenziale
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta
4. Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata

La terza matrice € una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, " Presenza effettiva”, e della variabile "Tipologia di controllo”
dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della presenza di agenti
chimici aerodispers avalle del processo di controllo dellalavorazione.

1 Basza
2. Media
3. Alta

| valori della variabile "Tipologia di controllo” sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in aria di
agenti chimici durante lalavorazione.

Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. C. D. E
Livello di Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione Manipolazione
Presenza effettiva completo localizzata Separazione generale diretta
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1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media
2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta
3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale

La quarta & ultima matrice € una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata”, e della variabile "Tempo di
esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione potenzide dei lavoratori,
ovvero, di intensita di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.

1 Basza

2.  Moderata
3. Rilevante
4, Alta

La variabile "Tempo di esposizione’ € una stima della massma esposizione temporale del lavoratore ala sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali piti ampie.

Matrice di esposizione potenziale

Tempo d'esposizione A. B. Cs D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da 2 ore a Da 4 ore a Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore | inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via inalatoria (Ei, ay) da attivita lavorativa

L'indice di Esposizione per via indatoria di un agente chimico derivante da un‘attivita lavorativa (Ein o) € una funzione di tre variabili,
risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante pud assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di
esposi zione determinato mediante la matri ce predetta.

Livello di esposizione Esposizione (Ein jav)
A. | Basso 1
B. | Moderato 3
C. Rilevante 7
D Alto 10

Il sistema di matrici adottato € una versione modificata del sistema precedentemente andizzato a fine di tener conto della peculiarita
dell'esposizione ad agenti chimici durante lelavorazioni ei dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:

- Quantitativi presenti

- Tipologiadi controllo

- Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata

La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici e impiegati e della variabile
"Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispers sutrelivelli.
1. Bassa

2. Media
3. Alta
Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D.
o . Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione

Quantitativi presenti -

completo controllata Separazione generale
1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione € una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata”, e della variabile "Tempo di
esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione per inalazione.
1. Bassa

2.  Moderata
3. Rilevante
4, Alta

La variabile "Tempo di esposizione’ € una stima della massma esposizione temporale del lavoratore ala sorgente di rischio su base
giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria
Tempo d'esposizione A. B. C, D. E.
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Livello di Inferiore a Da 15 min a Da 2 ore a Da 4 ore a Maggiore o

Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore | inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via cutanea (E.,)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (E,) € unafunzione di due variahili, "Tipologia d'uso” e "Livello di contatto",
ed & determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Matrice di esposizione cutanea

Livello di contatto A. B. C, D.
Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale = Contatto discontinuo Contatto esteso
1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante
2. Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
3. Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta

3. Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

L'indice risultante pud assumere valori compres tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta

Livello di esposizione Esposizione cutanea (Ecy)
A. Basso 1
B. Moderato 3
C. Rilevante 7
D. Alto 10

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Di seguito e riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali) Rischio sicuramente: “lIrrilevante per la salute".
2) Addetto alla realizzazione di murature a cassa vuota Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
3) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne Rischio sicuramente: “Irrilevante per la salute".

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano l'esito della valutazione eseguita per singola attivita lavorativa con
I'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e larelativa fascia di esposizione.

Le eventuali disposizioni relative ala sorveglianza sanitaria, aliinformazione e formazione, al'utilizzo di dispositivi di protezione
individuae e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento dellasicurezza di cui il presente € un alegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali) SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione di murature a cassa vuota SCHEDA N.1
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne SCHEDA N.1

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA _A. MORO_ DI ROVETTA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO - Pag. 36



SCHEDA N.1
Rischi per lasalute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
I'ilmmagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione el trattamento dei rifiuti, o cherisultino datale attivita lavorativa.

Sorgente di rischio

Pericolosita della
sorgente

[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]

Esposizione inalatoria |  Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: “lIrrilevante per la salute".

Mansioni:
Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali); Addetto alla realizzazione di murature a cassa vuota; Addetto alla tinteggiatura
di superfici interne.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(Pghim):

---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per viainalatoria(Echim;in):

- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg ainferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generae;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Digtanza ddlla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Ecim q):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.

* k k k k k k k%

ROVETTA (BG), 20/03/2017

IL TECNICO
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ALLEGATO "C"

Comune di ROVETTA
Provincia di Bergamo

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA PER
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO

COMMITTENTE: COMUNE DI ROVETTA

CANTIERE: Viale Papa Giovanni XXIII®, 12, ROVETTA (Bergamo)

ROVETTA (BG), 20/03/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geom. Andreoletti Marco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Servizio Tecnico - Giudici Geom. Claudio)

UFFICIO TECNICO UNICO

DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESOLANA
Geom. Marco Andreoletti

Piazza Ferrari, 24

24020 ROVETTA (BG)

Tel.: 0346 73293 - Fax: 0346 76668

E-Mail: marco@unionepresolana.bg.it
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/
01.02.240.00 |Giallo, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.
la per delimitazione passaggi pedonali protetti 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 13,75 68,75
2 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo
01.07.001.00 |triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature
1 adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per|
medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1
confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza
da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio
di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm
10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1
pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto
S0CCOrso.
per cantiere 4,00
SOMMANO cad. 4,00 14,30 57,20
3 Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da
04.13.020.00 |parete, di forma rettangolare, dimensione mm
1b 300x200, spessore mm 0,5; distanza lettura max
6,00 metri; costo semestrale.
per durata cantiere 90 gg. 1,00
SOMMANO cad.*sem. 1,00 3,42 3,42
4 Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da
04.13.002.00 |parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore
la mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo
semestrale.
per durata cantiere 90 gg. 2,00
SOMMANO cad.*sem. 2,00 1,29 2,58
5 Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da
04.13.040.00 |parte, di forma rettangolare, lato mm 166x210,
2b spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri;
costo semestrale.
per durata cantiere 90 gg. 6,00
SOMMANO cad.*sem. 6,00 3,49 20,94
6 Estintore a polvere omologato installato a parete
01.08.001.00 |con apposite staffe, completo di cartello di
2b segnalazione, nel prezzo € compresa la
manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 2 ; classe 5A 21BC ; costo
mensile.
per durata cantiere 90 gg. *(par.ug.=1*3) 3,00 3,00
SOMMANO cad.*mesi 3,00 3,49 10,47
7 Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato
01.08.020.00 |installato a parete con apposite staffe, completo di
la cartello di segnalazione, nel prezzo & compresa la
manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 2 ; classe 21BC ; costo
mensile.
per durata cantiere 90 gg. *(par.ug.=1,00*3) 3,00 3,00
SOMMANO cad.*mesi 3,00 10,26 30,78
A RIPORTARE 194,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 194,14
8 Occhiale protettivo con lente unica in policarbonato,
07.28.100.00 |antigraffio, antiappannante, montatura in
1 poliammide, morbida protezione sopraccigliare
contro polveri, spruzzi e riflessi di luce provenienti
dall'alto, conformi alla normativa vigente; costo
mensile al paio.
per durata cantiere 90 gg. *(par.ug.=10*3) 30,00 30,00
SOMMANO n.*mesi 30,00 1,31 39,30
9 Scarpa bassa idropellente , in vera pelle con puntale
07.29.001.00 |non metallico e con suola in poliuretano bidensita,
1 antiscivolo, antiacido,antiolio, antistatica ed
antiusura , conforme alle norme vigentii ; costo
mensile al paio.
per durata cantiere 90 gg. *(par.ug.=10*3) 30,00 30,00
SOMMANO n.*mesi 30,00 7,74 232,20
10 Elmetto con rigidita laterale elevata, in policarbonato
07.30.020.00 |, speciale dielettrico isolamento elettrico 440 Vca ;
1 resistente alle basse temperature (-20 °C) ;
resistenza al calore, bardatura regolabile e fascia
antisudore; conforme alle norme vigenti ; peso: g
350; costo mensile.
per durata cantiere 90 gg. *(par.ug.=10*3) 30,00 30,00
SOMMANO cad.*mesi 30,00 2,53 75,90
11 Guanto in pelle fiore con elastico stringipolso,
07.31.020.00 |conforme alla norme in materia (protezione contro le
3 aggressioni meccaniche), lunghezza cm 25; costo
mensile al paio.
per durata cantiere 90 gg. *(par.ug.=8*3) 24,00 24,00
SOMMANO n.*mesi 24,00 7,05 169,20
12 Guanto dielettrico in lattice naturale, conforme alla
07.31.060.00 [normativa vigente, per tensione massima 500 V -
1 classe 00, lunghezza 36 cm; costo mensile al paio.
per durata cantiere 90 gg. *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
SOMMANO n.*mesi 6,00 11,55 69,30
13 Mascherina per polveri a bassa nocivita. Efficienza
07.32.040.00 [filtrante superiore all' 80% per particelle con
1 granulometria media di 0,6 micron , conforme alla
normativa vigente, classe FFP1.
per durata cantiere 90 gg. *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
SOMMANO cad. 6,00 1,25 7,50
14 Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con
07.33.060.00 [tamponcini in poliuretano espanso, peso 8
1 g,conforme alla normativa vigente, SNR 23 dB.
per durata cantiere 90 gg. 10,00
SOMMANO cad. 10,00 8,25 82,50
15 Tamponi di ricambio per protettore semiauricolare
07.33.080.00 |ad archetto, conforme alla normativa vigente, SNR
1 23 dB.Costo al paio.
per durata cantiere 90 gg. 20,00
SOMMANO n. 20,00 2,75 55,00
A RIPORTARE 925,04

COMMITTENTE: COMUNE DI ROVETTA




pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 925,04
16 Gilet in poliestere con bande retroriflettenti ; classe
07.34.031.00 |2. per visibilita e a distanza di personale impegnato
1 in lavori su strada, colore arancio; conforme alle
normative vigenti ; costo mensile.
per durata cantiere 90 gg. *(par.ug.=10*3) 30,00 30,00
SOMMANO cad.*mesi 30,00 0,31 9,30
17 Cappotto antipioggia in PVC/ poliestere/PVC
07.34.040.00 |bispalmato con cappucio fisso, di colre giallo, costo
1 mensile.
per durata cantiere 90 gg. *(par.ug.=10*3) 30,00 30,00
SOMMANO cad.*mesi 30,00 0,96 28,80
18 Completo per operazioni di saldatura, in tessuto
07.34.090.00 |cotone 100%, ignifugato Proban, resistente al
1 contatto accidentale con piccole fiamme e al calore
convettivo e radiante; costo mensile.
per durata cantiere 90 gg. *(par.ug.=1,00*1) 1,00 1,00
SOMMANO cad.*mesi 1,00 13,66 13,66
19 Corso periodico di formazione dei lavoratori in
08.35.001.00 |materia di sicurezza e di salute, con particolare
2 riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie
mansioni: costo ad personam.
per personale imprese 10,00
SOMMANO cad. 10,00 86,00 860,00
20 Corso di preparazione per lavoratori addetti alla
08.35.001.00 |gestione delle emergenze e alla attivita di
1 prevenzione degli incendi; costo ad personam.
per addetti nominati 4,00
SOMMANO cad. 4,00 282,90 1131,60
21 Corso datore di lavoro come responsabile
08.35.001.00 |prevenzione e protezione 16 h; costo ad personam.
3 per datore di lavoro 4,00
SOMMANO cad. 4,00 455,80 1823,20
22 Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione
08.35.020.00 |di opuscoli informativi sulle norme di igiene e
1 sicurezza del lavoro: costo ad personam.
per vari lavoratori 10,00
SOMMANO cad. 10,00 20,50 205,00
23 Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una
08.35.060.00 |efficace attuazione dei piani di emergenza durante
1 I'esecuzione dei lavori; costo ad personam.
sul cantiere 10,00
SOMMANO ora 10,00 51,29 512,90
Parziale LAVORI A CORPO euro 57509,50
A RIPORTARE 5°509,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57509,50
LAVORI A MISURA
24 Dirigenza e controllo da parte dell'impresa per
08.35.100.00 |I'attuazione dei piani esecutivi e di quant'altro
1 necessario alla sicurezza delle attivita nel cantiere;
costo ad personam.
sul cantiere 10,00
SOMMANO ora 10,00 49,05 490,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 490,50
6°000,00

TOTALE euro

ROVETTA (BG), 20/03/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ROVETTA [ v.1/24]



ALLEGATO "D"

Comune di ROVETTA
Provincia di Bergamo

PLANIMETRIA DI CANTIERE

tavole esecutive di progetto

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA _A. MORO_ DI ROVETTA PER
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO

COMMITTENTE: COMUNE DI ROVETTA.

CANTIERE: Viale Papa Giovanni XXIII°, 12, ROVETTA (BG)

ROVETTA (BG), 20/03/2017
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geom. Andreoletti Marco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Servizio Tecnico Giudici Claudio)

UFFICIO TECNICO UNICO

DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESOLANA
Geom. Marco Andreoletti

Piazza Ferrari, 24

24020 ROVETTA (BG)

Tel.: 0346 73293 - Fax: 0346 76668

E-Mail: marco@unionepresolana.bg.it
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prato

cortile

INGRESSO
CARRALE
AREA CANTIERE

( PLANIMETRIA DEL CANTIERE )

scala 1:250

prato

AREA DI CARICO
E SCARICO
MATERIAL

PARCHEGGIO

INGRESSO
CARRALE
AREA CANTIERE

EDIFICIO OGGETTO D'INTERVENTO

cortile

INGRESSO
CARRALE
AREA CANTIERE

ERMA

INNVAOIO  VdVd

JIXX



Comune di ROVETTA
Provincia di Bergamo

FASCICOLO
DELL'OPERA

MODELLO SEMPLIFICATO
(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato 1V)

OGGETTO: | RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA PER
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO

COMMITTENTE: [ COMUNE DI ROVETTA.

CANTIERE: | Viale Papa Giovanni XXII1°, 12, ROVETTA (Bergamo)

ROVETTA (BG), 20/03/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geom. Andreoletti Marco)

UFFICIO TECNICO UNICO

DELL’'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESOLANA
Geom. Marco Andreoletti

Piazza Ferrari, 24

24020 ROVETTA (BG)

Tel.: 0346 73293 - Fax: 0346 76668

E-Mail: marco@unionepresolana.bg.it
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

I lavori consistono principal mente nella sostituzione degli infiss in alluminio esistenti (porte e finestre), la coibentazione dell'ultimo solaio
orizzontale con I'applicazione di strati isolanti intervenendo in parte sull‘intradosso del solaio (cappotto interno) ed in parte sull'estradosso del
solaio (materassini e pannelli isolanti), la sostituzione di alcuni corpi illuminanti con lampade a LED e latinteggiaturainternadelle sole parti
murarie interessate dagli interventi.

| lavori necessari saranno i seguenti:

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 1 19/06/2017 Fine lavori: |16/09/2017
Indirizzo del cantiere
Indirizzo: Viale Papa Giovanni XXII1°, 12

CAP: 24020 Citta: ROVETTA Provincia: |BG

Committente

ragione sociale: COMUNE DI ROVETTA

indirizzo: Piazza Ferrari, 24 24020 ROVETTA [BG]
telefono: 0346 72004

nella Persona di:

cognome e nome: Giudici Geom. Claudio

indirizzo: Piazza Ferrari, 24 24020 ROVETTA [BG]
cod.fisc.: GDCCLD58C04C800L

tel.: 0346 73293

Progettista

cognome e nome: Andreoletti Marco

indirizzo: Piazza Ferrari, 24 24020 ROVETTA [BG]
cod.fisc.: NDRMRC70C02A794L

tel.: 0346 73293

mail.: marco@unionepresolana.bg.it

Direttore dei Lavori

cognome e nome: Andreoletti Marco

indirizzo: Piazza Ferrari, 24 24020 ROVETTA [BG]
cod.fisc.: NDRMRC70C02A794L

tel.: 0346 73293

mail.: marco@unionepresolana.bg.it

Responsabile dei Lavori

cognome e nome: Andreoletti Marco

indirizzo: Piazza Ferrari, 24 24020 ROVETTA [BG]
cod.fisc.: NDRMRC70C02A794L

tel.: 0346 73293

mail.: marco@unionepresolana.bg.it

Coordinatore Sicurezza in

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO - Pag.2




fase di progettazione

cognome e nome: Andreoletti Marco

indirizzo: Piazza Ferrari, 24 24020 ROVETTA [BG]
cod.fisc.: NDRMRC70C02A794L

tel.: 0346 73293

mail.: marco@unionepresolana.bg.it

Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione

cognome e nome: Andreoletti Marco

indirizzo: Piazza Ferrari, 24 24020 ROVETTA [BG]
cod.fisc.: NDRMRC70C02A794L

tel.: 0346 73293

mail.: marco@unionepresolana.bg.it
Impresa ......coocvvvviiiiiiinanee,

ragione sociale: |
rappr. legale: |

iNdirizzo: s e e | TP 1
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 EDILIZIA: CHIUSURE

Rappresentano |'insieme delle unitatecnol ogiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno lafunzione di separare e di
configurare gli spazi che s trovano all'interno del sistema edilizio rispetto dl'esterno.

01.01 Infissi esterni

Gli infiss esterni fanno parte del sistema chiusura del sistematecnologico. Il loro scopo € quello di soddisfarei requisiti di benessere quindi
di permettere |'illuminazione ela ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre e prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli
infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura

01.01.01 Infissi a triplo vetro

Si trattadi infiss di particolareinteresse a fini del risparmio energetico essendo dotati di vetro atre lastretrale quali viene interposto del gas
(tipo argon); questo alestimento consente di elevare la proprieta termoisolante e di soddisfare quindi i requisiti richiesti dagli edifici in classe
A

Infatti in base alla normativa vigente gli edifici che possiedono caratteristiche costruttive di risparmio energetico vengono classificati sulla
base del consumo annuale:

- Classe"A" per dli edifici che consumano meno di 30 kWh per m2 (ad es. 3 metri cubi di gas metano per m2);

- Classe“B” per un consumo fino aa50 kWh.

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia guarnizioni di tenuta: Pulizia dei residui e depositi che ne
possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non
aggressivi. [con cadenza ogni 12 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici .
unti critic dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia organi di movimentazione: Pulizia degli organi di
movimentazione tramite detergenti comuni. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Punti critici .
unti critic dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Pulizia telai fissi: Pulizia dei residui organici che possono provocare
I'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle
battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi. [con
cadenza ogni 6 mesi]

Misure preventive e protettive in

Misure preventive e protettive ausiliarie

Codice scheda 01.01.01.03

Rischi individuati

Scheda 11-1

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Punti critici .
unti critic dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Pulizia telai mobili: Pulizia dei telai mobili con detergenti non
aggressivi. [con cadenza ogni 12 mesi]

Misure preventive e protettive in

Misure preventive e protettive ausiliarie

Codice scheda 01.01.01.04

Rischi individuati

Scheda 11-1

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

Punti critici .
unti critic dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.05

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia vetri: Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi
superficiali con detergenti idonei. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici .
unti critic dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.06

Tipo di intervento Rischi individuati

Regolazione guarnizioni di tenuta: Regolazione e riposizionamento
delle guarnizioni di tenuta. [con cadenza ogni 3 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici :
unti critic dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.07

Tipo di intervento Rischi individuati

Regolazione telai fissi: Regolazione di ortogonalita del telaio fisso
tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio.
La verifica dell'ortogonalita sara effettuata mediante I'impiego di
livella torica. [con cadenza ogni 3 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici .
unti critic dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.08

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano e al
controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di
regolazione e fissaggio tramite cacciavite. [con cadenza ogni 3
anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

LS dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.02 Serramenti in alluminio

Si trattadi serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene meccani camente con squadrette internein
alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diverse avvengono per e ettrocol orazione. Particolare attenzione va posta nell'accostamento frai
divers materidi; infatti il contatto fradiversi metali pud creare potenziali e ettrici in occasione di agenti atmosferici con conseguente
corrosione galvanicadel metallo a potenzide e ettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno una minore manutenzione.

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Lubrificazione serrature e cerniere: Lubrificazione ed ingrassaggio
delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento. [con cadenza ogni 6 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

LS dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle guide di scorrimento: Pulizia dei residui organici che
possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.
[con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

Punti critici .
unti critic dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.03

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia frangisole: Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi
superficiali con detergenti idonei. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

LS dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.04

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia guarnizioni di tenuta: Pulizia dei residui e depositi che ne
possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non
aggressivi. [con cadenza ogni 12 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Pulizia organi di movimentazione: Pulizia degli organi di
movimentazione tramite detergenti comuni. [quando occorre]

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Scheda I1-1
Codice scheda 01.01.02.05

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Pulizia telai fissi: Pulizia dei residui organici che possono provocare
I'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle
battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi. In
particolare per i profili elettrocolorati la pulizia va effettuata con
prodotti sgrassanti ed olio di vaselina per la protezione
superficiale; per i profili verniciati a forno, la pulizia dei profili va
effettuata con paste abrasive con base di cere. [con cadenza ogni
6 mesi]

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Scheda I1-1
Codice scheda 01.01.02.06

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

LS dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.07

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia telai mobili: Pulizia dei telai mobili con detergenti non
aggressivi. [con cadenza ogni 12 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

LR dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.08

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia telai persiane: Pulizia dei telai con detergenti non
aggressivi. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

LS dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.09

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia vetri: Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi
superficiali con detergenti idonei. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici .
unti critic dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.10

Tipo di intervento Rischi individuati

Registrazione maniglia: Registrazione e lubrificazione della
maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.
[con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici .
unti critic dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro
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Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Regolazione guarnizioni di tenuta: Regolazione e riposizionamento
delle guarnizioni di tenuta. [con cadenza ogni 3 anni]

Scheda 11-1

Codice scheda 01.01.02.11

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Regolazione organi di movimentazione: Regolazione delle cerniere
e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. [con

cadenza ogni 3 anni]

Misure preventive e protettive ausiliarie

Scheda 11-1

Codice scheda 01.01.02.12

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Regolazione telai fissi: Regolazione di ortogonalita del telaio fisso

tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio.

La verifica dell'ortogonalita sara effettuata mediante I'impiego di
livella torica. [con cadenza ogni 3 anni]

Scheda I1-1
Codice scheda 01.01.02.13

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Scheda 11-1

Codice scheda 01.01.02.14

Rischi individuati

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano e al |Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di
regolazione e fissaggio tramite cacciavite. [con cadenza ogni 3
anni]

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
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Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Scheda 11-1

Codice scheda 01.01.02.15

Rischi individuati

Ripristino ortogonalita telai mobili: Ripristino dell'ortogonalita delle |Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. [con | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

cadenza ogni 12 mesi]

Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Punti critici .
unti critic dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Sostituzione cinghie avvolgibili: Sostituzione delle cinghie
avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli
avvolgitori e lubrificazione degli snodi. [quando occorre]

Misure preventive e protettive in

Misure preventive e protettive ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Scheda 11-1

Codice scheda 01.01.02.16

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro
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Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Sostituzione frangisole: Sostituzione dei frangisole impacchettabili
con elementi analoghi. [quando occorre]

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Scheda 11-1

Codice scheda 01.01.02.17

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Sostituzione infisso: Sostituzione dell'infisso e del controtelaio
mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante
I'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature
specifiche al tipo di infisso. [con cadenza ogni 30 anni]

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Scheda 11-1

Codice scheda 01.01.02.18

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Getti, schizzi.
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02 SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO

02.01 Sistemi di isolamento per sottotetti

Si trattadi strati funzionali, realizzati dl'interno delle chiusure orizzontali o verticali, lacui funzione principale € quelladi evitarela
dispersione di cdore ddll'involucro della struttura

02.01.01 Pannelli termoisolanti in lana di roccia

Si trattadi pannelli compositi in lanaminerale (lanadi roccia) rivegtiti con carta Kraft su un lato, adatti alla coibentazione di sottotetti.

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Rinnovo elementi isolanti: Rinnovo degli elementi isolanti
deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

LS dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi
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Tavole Allegate

02.01.02 Pannelli termoisolanti in poliuretano espanso

Si trattadi pannelli in schiuma poliuretanica rivestiti su entrambi i lati con rivestimeno multistrato di carta metallizzata, adatti alla
coibentazione di sottotetti.

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Rinnovo elementi isolanti: Rinnovo degli elementi isolanti
deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

LS dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.02 Rivestimenti interni

Si trattadi strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, lacui funzione principale € quelladi proteggereil sistemadi chiusure
interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambienti.

02.02.01 Rivestimento a cappotto

E' untipo di rivestimento che prevede I'utilizzo di pannelli o lastre di materiale isolante fissate meccanicamente d supporto murario o a
solaio e protette da uno strato sottile di intonaco.

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia della patina superficiale degradata
dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni adatte al
tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi
superficiali mediante I'impiego di soluzioni chimiche appropriate e
comunque con tecniche idonee. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

LS dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione di parti usurate: Sostituzione delle parti pit soggette
ad usura o altre forme di degrado mediante I'asportazione dei
pannelli o lastre danneggiate. Rifacimento dell'intonaco di
protezione o altro rivestimento con materiali adeguati e/o
comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione a
non alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

LS dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

03 SISTEMI A LED

Nell'ambito delle sorgenti luminoseil diodo luminoso o pit comunemente LED € considerato una sorgente "allo stato solido”; cio significa
che I'elemento che generaluce & un piccolo corpo solido (il cosiddetto "chip"), realizzato in materiale semiconduttore opportunamente
trattato (soggetto aprocess di drogaggio). Il chip € composto da due parti o regioni: unariccadi elettroni (regione N) e un'altra che invece
presentamolti vuoti, o lacune, a posto degli elettroni (regione P). Le due parti sono unite e ciascuna di esse € collegata a un elettrodo; prima
di immettere corrente nel chip gli eettroni migrano dallaregione N alla P creando lazona di svuotamento.

Applicando una piccola differenza di potenziale elettrico agli elettrodi (poche unitadi volt) s ottiene un transito di e ettroni dallaregione N
alaP; applicando ancora una differenza di potenzide s ottieneil flusso di elettroni che generaradiazioni luminose.

Quando gli eettroni provenienti dallaregione N cadono nelle lacune della regione P perdono energia sotto forma di radiazioni visibili che si
propagano intorno a chip; tali radiazioni emesse sono monocromatiche, aappaono di un certo colore (verde, ciano, blu, rosso, arancio,
ambra) in funzione del tipo di material e semiconduttore impiegato nella costruzione del chip.

Per ottenere luce di tonalita bianca, utile per illuminare gli ambienti, di solito s utilizza un chip che emette luce di colore blu che viene
trasformatain un mix di radiazioni visibili per effetto di un sottile rivestimento a base di fosfori chericopreil chip.
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Per funzionare correttamente il diodo luminoso deve essere alimentato in bassiss matensione, con corrente continua costante e in modo da
mantenere (nellazona di giunzione delle dueregioni al'interno del chip) la minore temperatura possibile.

Infatti un eventuale surriscaldamento (dovuto al'accumulo di calore) dteral'emissione di luce oltre aridurre ladurata di vitadel LED; per
ovviare a questo inconveniente & necessaria l'adozione di componenti capaci di dissipareil caore prodotto dal flusso di elettroni. | LED
convenzionali sono composti da vari materiali inorganici che producono i seguenti colori:

- AlGaAs - rosso ed infrarosso;

- GaAIP - verde;

- GaAsP - rosso, rossc-arancione, arancione, e giallo;

- GaN - verdeebluy;

- GaP - rosso, gialo e verde;

-ZnSe- hly;

- InGaN - blu-verde, blu;

- InGaAlP - rosso-arancione, arancione, gialo e verde;

- SiC come subgtrato - blu;

- Diamante (C) - ultravioletto;

- Silicio (Si) come substrato - blu (in sviluppo);

- Zaffiro (Al203) come subgtrato - blu.

03.01 Hluminazione a led

Si trattadi uninnovativo sistemadi illuminazione che, come I'impianto di illuminazione tradizionale, consente di creare condizioni di
visibilitanegli ambienti. | corpi illuminanti aled devono consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita dellaluce, colore e resadellaluce.

In modo schematico, un sistemadi illuminazione LED & composto da:

- unasorgente LED per I’emissione ddl flusso luminoso;

- un circuito stampato per il supporto e’ ancoraggio meccanico, per la distribuzione dell’ energia e ettricafornita dall’ alimentatore (che
fornisce il primo contributo alla diss pazione termica);

- uno o pit dimentatori per lafornituradi corrente e ettrica a un dato valore di tensione;

- uno o piu dissipatori termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED;

- uno piu dispositivi ottici, o semplicemente le “ottiche” (“primarig’ al’interno del packaging e “secondarie’ al’ esterno), per la formazione
del solido fotometrico.

03.01.01 Apparecchio a soffitto a led

Gli apparecchi a soffitto aled sono innovativi dispositivi di illuminazione che vengono fissati a soffitto degli ambienti dailluminare.
Possono essere del tipo con trasformatoreincorporato o del tipo con trasformatore non incorporato (in questo caso il trasformatore deve
essere montato nelle vicinanze dell'apparecchio illuminante e bisogna verificare la possibilita di collegare I'apparecchio illuminante con il
trasformatore stesso).

Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Regolazione pendini: Regolare i pendini di sostegno dei corpi
illuminanti. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici .
unti critic dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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Scheda 11-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione diodi: Sostituire i diodi quando danneggiati e/o
deteriorati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici .
unti critic dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda 11-3
Codice scheda MP0OO1
idi ioni i i reventiv . . . .
ma:rrll::g\r/\i?:nglda Periodicita I?;ﬂ?&iﬁfg';?ggﬁii;‘;g:g miﬁ:ﬁ/g’ ii jotaz?o?le Verifiche e controlli da Periodicita Modalita di utilizzo in Rif. scheda
interventi P S p . - effettuare controlli condizioni di sicurezza I
effettuare in sicurezza dell'opera previste
1) Sostituzione delle prese. | 1) a guasto Da realizzarsi durante la fase di |Prese elettriche a 220 V 1) Verifica e stato di 1) 1 anni Autorizzazione del responsabile
messa in opera di tutto protette da differenziale conservazione delle prese dell'edificio. Utilizzare solo
I'impianto elettrico. magneto-termico utensili elettrici portatili del tipo

a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe
a terra sulle aree di transito o
di passaggio.

Rovetta (BG), 20 marzo 2017

IL TECNICO
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