COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA

Provincia di Brescia

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Manutenzione straordinaria di un tratto di via Roma con
realizzazione di percorso ciclopedonale

ALLEGATO

Cronoprogramma dei lavori

19

Data: ottobre 2017

Nome attivita Durata 5 -1IM:—516 : | s1 s2 s3 | 54]MESE 2| sb | s6 s7 s8 ese 359

ALESTIMENTO CANTIERE 19g v vl

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g El

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1g EI
SISTEMAZIONI STRADALI 29¢ A 4

Asportazione di strato di usura e collegamento 24

Demolizione di marcipiedi 3g

Preparazione del piano di posa 5g

Posa cordoli 4g [ B | | B |

Realizzazione di marciapiedi 449 -§- E}
REALIZZAZIONE CAVIDOTTI B.T. 22¢g v v'

Posa di cavidotto 49

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 59
PAVIMENTAZIONI STRADALI 20¢g v d

Formazione di manto di usura e collegamento 69
REALIZZAZIONE RECINZIONE BRACCHI 49 v—#

Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di me: 1g

Scavo a sezione ristretta 1g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1g El

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1g El

Montaggio di strutture verticali in acciaio 2g
SEGNALETICA STRADALE 2g vﬁv‘

Posa di segnali stradali 1g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2g Izl
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 19 vv]

Smobilizzo del cantiere 1g

Aggiornamenti

Dr. Ing. Davide Zubbi

Via Deretti, 71 - Tel. 030 9966439
25013 Carpenedolo (BS)




