
Descrizione attività

N° Settimane 2°

01 demolizione marciapiedi, scavi di fondazione scarifiche

02 movimenti terra per rilevato e massiccciate

03 relaizzazione pista ciclabile e cordolature

04 Fresature e rifacimenti del manto bituminoso.

05
Segnaletica verticale ed orizzontale. Opere varie a

completamento.

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI 

REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. 16,                                                                                       

VIA GARIBALDI E VIA CASCINA CASSEVICO

Distribuzione settimanale degli importi delle fasi di lavoro 
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