CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. 16,
VIA GARIBALDI E VIA CASCINA CASSEVICO

Descrizione attivita

Distribuzione settimanale degli importi delle fasi di lavoro

N° Settimane 2° 3° 4° 5° 6° 7°
01 |demolizione marciapiedi, scavi di fondazione scarifiche

02 [movimenti terra per rilevato e massiccciate

03 [relaizzazione pista ciclabile e cordolature

04 |Fresature e rifacimenti del manto bituminoso.

- Segnaletica verticale ed orizzontale. Opere varie

completamento.




