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1 — Generalita
1.1 — Introduzione

Piano di sicurezza e di coordinamento

Il piano € costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita dell’opera da realizzare
ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all ALLEGATO XI del Testo Unico, con specifico
riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da
attivita di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria sul’organizzazione del cantiere e, ove la particolarita dell’opera lo
richieda, una tavola tecnica sugli scavi. | contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e
l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all ALLEGATO XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento € parte integrante del contratto di appalto.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel

piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del

piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio

dei lavori.

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al coordinatore per I'esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata € necessaria per
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuita in
condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua,
gas, reti di comunicazione.

Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura I'attuazione degli obblighi a carico del datore
di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica I'articolo 118, comma 4,

secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

Obblighi di trasmissione

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per I'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera
trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

Prima dell’'inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese

esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di

sicurezza allimpresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al

coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che sono

effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.




2 — Cantiere

2.1 — Dati di riferimento del cantiere

Progetto

Realizzazione Villaggio Preistorico quale estensione del
Museo ORMA

Committente

Comune di PEZZAZE

Indirizzo Via Papa Paolo VI
Comune Pezzaze (BS)

Inizio Lavori 11-12/11/2019; 01/04/2020
Fine Lavori 30/10/2020

Durata Lavori 7 mesi

Numero massimo lavoratori in cantiere 3

Ammontare complessivo lavori € 56.720

2.2 — Descrizione del sito

L'intervento in oggetto € sito a ovest rispetto al centro abitato del Comune di Pezzaze (BS) e precisamente in

Via Papa Paolo VI, individuato nello strumento urbanistico vigente in Zona SP Servizi Pubbilici, inserito nel
N.C.T.R. di Pezzaze (BS) sul foglio n°16 mappale 442.
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2.3 — Descrizione dei lavori

La presente istanza é rivolta ad ottenere I'autorizzazione alla realizzazione di un “villaggio tipo” dell’era
preistorica a scopo didattico da far rientrare all'interno dell’esistente “Museo ORMA”.

Per la costruzione del nuovo insediamento, che sara realizzata su proprieta comunale, € stata individuata un
area abbastanza pianeggiante e la piu vicina alla sede del Museo ORMA.

Il sito dove verra realizzato il villaggio € raggiungibile attraverso un accesso esistente a sud che risulta essere
pianeggiante, e da un percorso pedonale gia esistente da est; entrambi gli ingressi sono accessibili dalla strada
comunale Via Papa Paolo VI. Detti percorsi attualmente sono invasi da rovi e cespugliame e saranno oggetto
di pulizia con rimozione e smaltimento del cespugliame.

Il fondo degli accessi, ove necessario, sara ripulito dal pietrame, livellato e ricoperto da massicciata in pietrame
compattata e resa percorribile anche da persone con ridotte capacita motorie; il tutto completamente
permeabile e drenante.

L’accesso pedonale esistente ha una larghezza di cm 120/150 & provvista ci staccionata ma in pessime
condizioni e quindi si provvedera alla loro sostituzione con posa di nuova staccionata in legno di castagno
scortecciato.

L’area dove € stato previsto di posizionare il villaggio attualmente & ricoperto da rovi e cespugli e sara oggetto
di pulizia e ove necessario il terreno verra leggermente livellato per poter collocare le varie strutture.
Il sito del Villaggio Museo sara cintato con staccionata in legno locale scortecciato.

Il villaggio sara composto da:

» Capanna museo dove verra ricostruito I'abitazione tipo dell’era preistorica. Tutta la struttura sara
realizzata in legno locale con pali di sostegno in tronchi di legno scortecciato e tamponamenti esterni
in tavole di legno scortecciate. Prese d’aria e di luce nella parte superiore coperte da graticcio in legno.
La copertura della capanna sara realizzata con struttura principale e secondaria in legno uso fiume
grezzo scortecciato, tavolato accostato e manto di copertura in lastre di pietra locale; la
pavimentazione sara realizzata interamente in tavolato di legno.

» Capanna laboratorio per accogliere i visitatori del sito ed effettuare attivita didattiche e lezioni teoriche.
Le caratteristiche strutturali e costruttive, nonché i materiali saranno identici a quella della Capanna

Museo.




» Annesso alla capanna laboratorio sara realizzato un locale ripostiglio per conservare al sicuro i vari

materiali necessari per le attivita con i visitatori del sito, e un locale dove verra posizionato un wc
chimico atto ad essere utilizzato da persone con ridotte capacita motorie.

All’'esterno saranno realizzate due aree di scavo simulato, una relativamente all’era preistorica e I'altra
relativa allepoca romana dove gli ospiti del sito potranno cimentarsi nel ritrovamento di reperti
attraverso la simulazione di uno scavo archeologico. Le due aree saranno realizzate mediante la
costruzione di due vasche di forma rettangolare con finitura esterna simile all’argilla. Nelle due vasche
saranno collocati i vari reperti e poi ricoperti con terriccio. Le due vasche saranno protette da una
copertura supportata da pali in legno scortecciato e copertura con orditura principale e secondaria in
legno uso fiume scortecciato e manto di copertura in lastre di pietra locale.

All’'esterno delle capanne saranno realizzate due piccole recinzioni dove collocare la simulazione di
un orto e la simulazione di un ovile. La cinta sara realizzata con legno di castagno scortecciato.
All'esterno sara collocata anche un’area con tavoli e panche in legno dove poter fare lezioni e

laboratori all’aperto e all’occorrenza fare anche picnic.

Le opere di finitura relative alla presente istanza saranno:

.

Pareti esterne realizzati in pali verticali portanti e tamponamento in assi orizzontali realizzato in legno locale

scortecciato.

.

Porte di ingresso alle capanne realizzate interamente in legno con meccanismo di chiusura in legno e

cerniere di supporto sempre in legno.

L’orditura di copertura delle capanne e delle aree di scavo simulato saranno realizzate in legno uso fiume

scortecciato.

I mando delle coperture sara realizzato mediante la posa di lastre ricavate da pietra locale.

Le cinte e le staccionate saranno realizzate in legno scortecciato.

SEZIONE 1 -1
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2.4 — Cronoprogramma dei lavori

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e I'entita presunta del cantiere espressa in uomini-
giorno, costituiscono il cronoprogramma dei lavori.

Il Coordinatore per la progettazione effettua I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono
dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e redige il
cronoprogramma dei lavori.

L'impresa esecutrice € tenuta ad osservare il cronoprogramma dei lavori (Diagramma di Gantt) predisposto
dal Coordinatore in fase di esecuzione. L’'impresa, prima dell’inizio dei lavori, avra la facolta di apportare alcune
modifiche a tale programma, che verranno o meno autorizzate dal Coordinatore a seconda delle motivazioni

esposte.

Cronoprogramma: vedere allegato Diagramma di Gantt.

Calcolo degli uomini/giorno

Come risulta dall’allegato Diagramma di Gantt si prevede una consistenza del cantiere stimata in 118

uomini/giorno.

2.5 — Planimetria del cantiere

Vedere tavola allegata Planimetria di Cantiere.




2.6 — Soggetti con compiti di sicurezza

Committente Indirizzo

Comune di PEZZAZE Via Caduti del Lavoro, 3 — 25060 Pezzaze (BS)
Responsabile Impresa Affidataria - Esecutrice Indirizzo

DA NOMINARE

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione | Indirizzo
Sig. ZANELLI Geom. Giovanni Via Fermi n°19 — 25063 Gardone V.T. (BS)

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione | Indirizzo

Sig. ZANELLI Geom. Giovanni Via Fermi n°19 — 25063 Gardone V.T. (BS)
Redattore del presente documento Indirizzo
Sig. ZANELLI Geom. Giovanni Via Fermi n°19 — 25063 Gardone V.T. (BS)
Direttore dei lavori Indirizzo
Sig. ZANELLI Geom. Giovanni Via Fermi n°19 — 25063 Gardone V.T. (BS)
Progettista Edilizia Indirizzo
Sig. ZANELLI Geom. Giovanni Via Fermi n°19 — 25063 Gardone V.T. (BS)
Progettista Ponteggio Indirizzo

Altro Indirizzo




2.7 — Appalti, subappalti e subaffidamenti

IMPRESA ESECUTRICE

INDIRIZZO

OGGETTO DELL’APPALTO

DA NOMINARE

2.8 - Noleggi

Ogni impresa esecutrice deve essere in possesso dei documenti relativi al noleggio di attrezzature o mezzi

da cantiere o dispositivi di protezione collettiva, nella propria sede.

2.9 — Fornitori

Ogni impresa esecutrice deve essere in possesso dei documenti relativi alla fornitura dei materiali, nella

propria sede.




3 — Piano operativo di sicurezza

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) € il documento che il datore di lavoro dellimpresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del Testo Unico, i cui
contenuti sono riportati nell’allegato XV.

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I'appaltatore od il
concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all’art. 32, comma 2 [amministrazioni aggiudicatici e altri
soggetti aggiudicatori] un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 [ora D. Lgs. 81/08], ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di
cui alla lettera b).

| datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi
un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all'art. 89, comma 1, lettera h.

Ogni Impresa Esecutrice dovra redigere il proprio POS e consegnarlo al Coordinatore per la Sicurezza in fase

di Esecuzione, il quale verifichera I'idoneita dello stesso.

Successivamente || Coordinatore per I'Esecuzione dovra comunicare alle imprese affidatarie 'idoneita o

meno del loro POS e dei POS delle imprese subappaltatrici e subaffidatarie.

Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del Testo
Unico, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i dati identificativi del’impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;
2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque,
alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) ilnumero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;




f) 'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i) 'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

[) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Nota: il POS delle imprese addette al montaggio, trasformazione e recupero delle strutture per gli spettacoli
musicali, cinematografici, teatrali e per le manifestazioni fieristiche (D.M. del 22/7/14) ha contenuti leggermente

diversi per i quali si rimanda al testo del Decreto.

4 — Organizzazione del cantiere

4.1 - Recinzione

La recinzione dell’area di cantiere viene effettuata con pannelli metallici zincati composti da telaio e rete di
protezione elettrosaldata e sostenuti da appositi basamenti, ai quali viene aggiunta rete plastificata e traforata
arancio, per una altezza di entrambi di circa 2.00 metri. Questa provvedera a delimitare il cantiere nell’area
disposta all'interno della proprieta del Committente.

Lungo la recinzione sara affisso cartello di divieto: "Vietato I'accesso alle persone non autorizzate".

Nella recinzione sara posto un accesso per il passaggio delle persone addette ai lavori.

L’accesso verra sempre tenuto socchiuso durante il giorno e chiuso con catena e lucchetti di sicurezza

durante la sera e comunque durante il fermo del cantiere.

4.2 — Accessi al cantiere

Il cantiere disporra di accesso carraio. Viene dislocata in prossimita dell’accesso la segnaletica informativa del
cantiere ed il cartello di cantiere che potra essere appeso nelle vicinanze o sui lati del cantiere affacciati alla
via pubblica.

4.3 — Viabilita interna al cantiere

Per lo scarico ed il carico di attrezzature e materiali gli autocarri dovranno entrare nel cantiere attraverso
I'accesso carraio e sostare nell’apposita area indicata nella planimetria di cantiere.

Per le operazioni suddette I'operatore dell’Autocarro (in caso il mezzo sia provvisto di gru) dovra essere
coadiuvato da un operatore a terra che dia indicazioni e controlli il traffico di persone e mezzi estranei.

In caso di scarsa visibilita sara dato I'ordine agli autisti dei mezzi di trasporto di usare i lampeggiatori.

Gli escavatori, gli autocarri e le macchine per movimento terra in genere, durante gli spostamenti all’interno
dell’area di cantiere, si dovranno muovere a passo d’'uomo e con l'assistenza di un operatore a terra nel caso

di manovre in spazi ristretti o con scarsa visibilita.

4.3 — Apprestamenti logistici

All'interno del cantiere, troveranno luogo i seguenti apprestamenti:

a) servizi igienico — assistenziali

b) sollevatore telescopico




C) sega circolare

d) area deposito materiali

e) area deposito attrezzature
f) aree deposito rifiuti

g) area scarico/carico materiali, attrezzature, rifiuti.

L'apposita tavola allegata Planimetria di Cantiere indica la posizione nella quale gli apprestamenti logistici

verranno collocati.

Servizi igienico — assistenziali

Spogliatoio, ufficio, locale di riposo e refettorio, lavatoio e doccia, servizio igienico

Durante i lavori & possibile usufruire dei locali gia presenti nelllambiente di lavoro e messi debitamente a
disposizione dalla committenza (all'interno dell’lstituto Bregoli Casa di Riposo di Pezzaze), nei riguardi di
quest’ultima l'impresa si impegna a farne un uso congruo alle norme di igiene, nel rispetto della pulizia e della
pubblica decenza, evitandone qualsiasi danneggiamento.

| locali destinati allo spogliatoio, all’'ufficio, al refettorio, al dormitorio ed in genere ai servizi di igiene e di
benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.
| lavoratori devono usare con cura e proprieta i locali, le installazioni e gli arredi messi a disposizione dal
Committente.

In prossimita di strutture idonee aperte al pubblico, & consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al
fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in

cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

Sollevatore telescopico

Il sollevatore in cantiere dovra essere affidato a personale esperto e formato, sia sulle modalita per compiere

le manovre che sui sistemi di imbragatura. Potra essere utilizzato per il sollevamento di materiali e oggetti di

tutte le imprese operanti in cantiere, tuttavia le manovre del sollevatore devono sempre essere esequite da

personale adeguatamente addestrato ed abilitato tramite apposita formazione.

L'addetto all'utilizzo del sollevatore, durante le operazioni di scarico dei materiali, dovra prestare particolare
attenzione a non passare con i carichi sopra ad aree con passaggio di persone e mezzi; l'area di
movimentazione del materiale durante tali operazioni dovra essere interdetta a pedoni e a mezzi con cavalletti
e nastro colorato.

Per le operazioni suddette 'operatore del sollevatore dovra essere coadiuvato da un operatore a terra che dia
indicazioni e controlli il traffico di persone e mezzi estranei, 'addetto dovra pertanto essere informato circa le

responsabilita della sua mansione specifica.

Betoniera a bicchiere
Per 'impastatura del calcestruzzo & prevista l'installazione di una betoniera a bicchiere, il suo posizionamento
sara identificato in zona sicura e protetta con apposito recinto, tettoia, messa a terra e quant’altro necessario

per il buon funzionamento in tutta sicurezza, come indicato nella Planimetria di Cantiere.




Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di altra forma che, in relazione all’esistenza di
elementi sporgenti delle parti in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i lavoratori, devono essere
segregate, durante il funzionamento, mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale con dette parti in
movimento.

Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavoratore
possa comunque venire in contatto con gli organi lavoratori in moto.

Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni ed i dispositivi precedenti, si devono

adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo.

Sega circolare

Verra installata in cantiere una sega circolare, in un luogo sufficientemente spazioso ed al sicuro da rischi di
contatti fortuiti; la posizione & indicata nella Planimetria di Cantiere.

L'utilizzo della suddetta attrezzatura di lavoro dovra essere effettuato da personale esperto e le caratteristiche
della macchina dovranno soddisfare i dettami della normativa vigente CEI e della direttiva macchine CEE
392/89.

Le seghe circolari fisse devono essere provviste:

a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad
intercettare le schegge;

b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina € usata per segare tavolame in lungo, applicato
posteriormente alla lama a distanza di non piu di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;

c¢) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne
il contatto.

Qualora per esigenze tecniche non sia possibile 'adozione del dispositivo di cui alla lettera a), si deve applicare

uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.

Area deposito materiali

Lo stoccaggio dei materiali viene effettuato all’interno del cantiere, al di fuori delle vie di passaggio pedonale
e in modo razionale e tale da non creare ostacoli. La posizione dell’Area deposito materiali & indicata
nell’apposita tavola allegata Planimetria di Cantiere.

Il Responsabile dell'Impresa affidataria ha il compito di porre particolare attenzione a come vengono disposti
ed accatastati i materiali, in modo che non possano crollare o cedere alla base.

Area deposito attrezzature
Le attrezzature utilizzate in questo cantiere dal’lmpresa affidataria, al termine della giornata lavorativa,
verranno riposte nell’apposita zona del cantiere denominata area deposito attrezzature indicata nella tavola

allegata Planimetria di Cantiere.

Aree deposito rifiuti
Lo stoccaggio dei materiali vari di risulta viene effettuato all’interno della zona recintata, al di fuori delle vie di
transito, in modo razionale e tale da non creare ostacoli. La posizione dell’area deposito rifiuti € indicata

nell’apposita tavola allegata Planimetria di Cantiere.




Il Responsabile dell'Impresa affidataria ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai

mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base.

Area scarico/carico materiali, attrezzature, rifiuti
La zona di scarico/carico materiali, attrezzature, rifiuti € posizionata all’'interno del cantiere, vicino all’accesso.
Gli autocarri trasportanti i materiali e le attrezzature dovranno sostare all'interno dell’area per il tempo

necessario allo svolgimento delle operazioni di scarico o carico.

4.5 — Allacciamenti vari per il cantiere

Energia Elettrica

L’impresa affidataria deve inoltrare richiesta di allacciamento all’ente gestore della rete elettrica Enel
Distribuzione S.p.a.. Successivamente la ditta incaricata dall'impresa affidataria alla realizzazione
dellimpianto elettrico di cantiere deve allacciarsi alla rete dell’energia elettrica situata sulla strada comunale,
nel punto e secondo la modalita stabilite dall’ente.

In alternativa la ditta incaricata pud allacciare I'impianto alla fornitura della Committenza, previa consenso

della stessa ed accordo scritto con I'impresa affidataria.

Acqua

L'impresa affidataria deve inoltrare richiesta di allacciamento all’ente gestore della rete idrica A2A.
Successivamente la ditta incaricata dall'impresa affidataria alla realizzazione dell'impianto idrico di cantiere
deve allacciarsi alla rete idrica situata sulla strada comunale, nel punto e secondo la modalita stabilite
dall’ente.

In alternativa la ditta incaricata pud allacciare I'impianto alla fornitura della Committenza, previa consenso

della stessa ed accordo scritto con I'impresa affidataria.

4.6 — Cartello di cantiere

Il cantiere deve essere munito, al proprio ingresso e in vista del pubblico, del cartello di cantiere contenente,
oltre ai dati previsti dalle norme edilizie, anche i nominativi (con indirizzo e telefono) del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Il cartello deve essere aggiornato in occasione di
ogni variazione dei dati di cui sopra.

Deve essere posato dallimpresa affidataria e deve essere mantenuto integro e in condizioni di visibilita e
leggibilita; ogni volta che, per qualunque motivo, il cartello venga riscontrato danneggiato o illeggibile deve

essere immediatamente ripristinato nelle condizioni originarie.




4.7 — Impianto elettrico di cantiere
L’impianto elettrico di cantiere deve essere realizzato dalla ditta incaricata dallimpresa affidataria, la quale
dovra rilasciare la dichiarazione di conformita prevista dalla legge 37/08. L’'uso dell’energia elettrica deve

essere consentito a tutte le imprese operanti in cantiere, le quali dovranno perd essere autorizzate
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disposizione nel quadro elettrico, provvedendo ad apporre opportune segnalazioni (etichette). Qualsiasi

guasto o malfunzionamento dell'impianto elettrico deve essere segnalato al capo cantiere.
Documentazione relativa all'impianto elettrico

I. Linstallatore dovra rilasciare al termine dei lavori la dichiarazione di conformita come previsto dalla legge
37/08. Tale documento sara conservato in cantiere a disposizione degli enti di controllo.

Il. Inoltrare agli Uffici del'lSPESL di Brescia la copia della dichiarazione di conformita dell'impianto di messa
a terra delle apparecchiature elettriche e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Tali copie saranno custodite anche presso il cantiere.

Al fine di garantire I'informazione a tutte le imprese esecutrici operanti in cantiere, in prossimita del quadro

elettrico di cantiere dovra essere affisso un cartello recante le indicazioni sotto riportate:

Misure generali di eliminazione dei rischi

1. E’ fatto divieto a tutto il personale del cantiere di manipolare le parti del’impianto elettrico




2. Qualsiasi operatore si avveda di un guasto all'impianto elettrico, o venga a conoscenza di un mal
funzionamento delle apparecchiature elettriche & obbligato a norma dell’art. 20 D.Lgs 81/08 a
darne immediata comunicazione al Capo Cantiere.

3. Qualsiasi tipo di guasto a parti dell'impianto elettrico o ad apparecchiature elettriche sara riparato
da personale specializzato al quale sara richiesta la dichiarazione di conformita relativa al suo

intervento. Tale documento sara conservata in cantiere.

4.8 — Altri impianti di cantiere

Impianto di messa a terra

L'impianto di terra, a protezione delle tensioni di contatto, & eventualmente comune con quello di protezione
delle scariche atmosferiche, al quale saranno connesse tutte le masse metalliche di notevoli dimensioni.

Lo stesso impianto € verificato prima della messa in servizio da un tecnico competente per conto dell'impresa
proprietaria dell'impianto e denunciato, entro 30 giorni, al competente ufficio dell'l.S.P.E.S.L. i cui estremi sono

contenuti all'interno del presente documento.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

L'impianto contro le scariche atmosferiche sara comune con quello di terra, al quale saranno connesse tutte
le masse metalliche di notevoli dimensioni; sara comunque l'installatore dellimpianto di messa a terra che
valutera la necessita o meno di predisporre I'impianto contro le scariche atmosferiche.

L'impianto contro le scariche atmosferiche sara verificato prima della messa in servizio da un tecnico
competente per conto dell'impresa proprietaria dell'impianto e denunciato, entro 30 giorni, al competente ufficio
dell'l.S.P.E.S.L.

4.9 — Linee elettriche nell’area del cantiere

All'interno del cantiere non & stata rilevata la presenza di linee elettriche aeree.

4.10 - Altre interferenze presenti nel cantiere

All'interno del cantiere non si verificheranno altre interferenze.

4.11 — llluminazione

In tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio occorre assicurarsi che esista un adeguato livello
d’illuminazione, naturale o artificiale, diffuso e/o localizzato, proporzionato alla situazione ambientale e alla
lavorazione da eseguire. Sara cura dell'impresa verificare, se necessario, la predisposizione di una adeguata
illuminazione delle zone di lavoro, disponendo corpi illuminanti in modo che sia assicurata la maggiore

uniformita possibile del livello d’illuminamento.

4.12 — Prevenzione ed estinzione degli incendi

Estintori presenti in cantiere

Verra tenuto in cantiere un estintore a polvere chimica della capacita non inferiore a 34 A 144 BC e verra




esposta la segnaletica riportante il pittogramma dell'estintore.

Ai lavoratori in cantiere viene raccomandato che non vengano ingombrati gli spazi antistanti i mezzi di
estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di posto e che il capocantiere venga avvisato di qualsiasi
utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi.

Durante i lavori di impermeabilizzazione con guaina, quindi durante le operazioni che comportano I'utilizzo del
cannello ossiacetilenico, sara necessario tenere un estintore nelle immediate vicinanze, al fine di poter
rapidamente intervenire in caso di necessita.

In ciascun mezzo di trasporto trova posto in cabina un piccolo estintore a polvere per le piccole emergenza

durante gli spostamenti.

Sostanze infiammabili
Durante i lavori nell'area interessata non si utilizzeranno sostanze infammabili che richiedono per il loro

deposito in cantiere il Certificato di prevenzione incendi ai VV.FF.

4.13 — Interventi di emergenza

Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso €, comunque, di gestione del’emergenza.

| lavoratori devono essere informati che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le
misure predisposte e i comportamenti da adottare

Il datore di lavoro programma gli interventi, prende i provvedimenti e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso
di pericolo grave e immediato che non pud essere evitato, possano cessare la loro attivita, o mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

In cantiere deve essere garantita la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello
di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere

usati.

4.14 — Primo soccorso

In cantiere deve essere sempre a disposizione un telefono cellulare che consenta di attivare tempestivamente
i soccorsi esterni. La cassetta del pronto soccorso del cantiere dovra essere approntata e gestita dall'impresa
affidataria.

Il personale di ogni impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori, deve essere informato sull’'ubicazione della

cassetta di pronto soccorso, che deve essere mantenuta in efficienza e completa di presidi.




4.15 — Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria & effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente (Art. 41
del Testo Unico) o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi lavorativi.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2 dell’Art. 41 del Testo
Unico, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneita;

b) idoneita parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c¢) inidoneita temporanea;

d) inidoneita permanente.

4.16 — Infortuni e malattie professionali

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto
deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso ed indicare il luogo € le altre
informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato, e se del caso provvedere alla chiamata del
118.

Terminate le operazioni di soccorso al lavoratore il datore di lavoro o un suo rappresentante dovra informare

il Coordinatore per la sicurezza durante 'Esecuzione di quanto accaduto, nel piu breve tempo possibile.

4.17 — Formazione ed informazione del personale

Il datore di lavoro provvede, affinché i lavoratori dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e
ricevano una formazione e un addestramento adeguati.

Formazione Generale

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri
e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Formazione Specifica

Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall’alto, Rischi da
esplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi
biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI,
Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale carichi,
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Le procedure
di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative

per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi.

4.18 — Sanzioni

Il datore di lavoro ed i lavoratori di ogni impresa esecutrice che non osservano gli articoli contenuti nel Testo
Unico potranno essere soggetti a sanzioni di tipo penale o amministrativo.

La sanzione amministrativa consiste in una sanzione pecuniaria, quella penale corrisponde ad arresto del
soggetto interessato o ad ammenda o solamente ad ammenda.

Il Testo Unico evidenzia gli articoli interessati da sanzione amministrativa in giallo, quelli a sanzione penale

in rosa e quelli a sola ammenda in arancio.




4.19 — Documentazione di cantiere
La documentazione che I'impresa affidataria deve tenere in cantiere (di norma presso I'ufficio di cantiere, che
per problemi di spazio pud consistere in un armadio, o altro simile contenitore e con chiusura a chiave) o
comunque disponibile perché richiesta dalle norme di legge o dai funzionari degli organismi di controllo (ATS
e/o Ispettorato nazionale del lavoro) cui deve essere esibita € la seguente:

» piano di sicurezza e di coordinamento;
copia della notifica preliminare;
certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
documento unico di regolarita contributiva (DURC);
cronoprogramma dettagliato dei lavori (a cura dell'impresa affidataria, se redatto);

YV V V V V

planimetria con indicata la posizione delle strutture logistiche e delle principali attrezzature di lavoro
(a cura dellimpresa affidataria, se redatto);

Y

piani operativi di sicurezza (POS);

Y

documentazione tecnica delle attrezzature di lavoro (manuali di uso e manutenzione, dichiarazioni CE

di conformita, documentazione relativa alle verifiche periodiche, attestati di verifica periodica delle

attrezzature soggette a verifica);

» denuncia, quando prevista, di installazione di attrezzature di lavoro (ad esempio, le gru);

» dichiarazione di corretto montaggio degli apparecchi di sollevamento (se presenti);

» libretti di verifica degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, completi dei verbali
di verifica periodica e dell’attestato di omologazione ISPESL (se presenti);

» piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (Pi.M.U.S.) completo di autorizzazione
ministeriale all'uso del ponteggio, di relazione tecnica del fabbricante e di eventuale calcolo di progetto
quando richiesto;

» verbali di prima verifica e di verifica periodica dei ponteggi;

» dichiarazione di conformita, completa di allegati, relativa allimpianto elettrico e all'impianto di

protezione contro i fulmini del cantiere (a cura dellimpresa che ha eseguito I'impianto elettrico) e/o

l'impianto di protezione contro i fulmini);

» denuncia dellimpianto di messa a terra e dell'impianto di protezione contro i fulmini;

» copia degli eventuali verbali degli organismi di controllo;

» documentazione attestante la conformita alle disposizioni vigenti di macchine, attrezzature e opere
provvisionali (ossia, libretti di verifica, verbali di verifica, eccetera)

» permesso di costruire

» elaborati tecnici

» giornale dei lavori

» cartello con numero tel. d’emergenza (112) e numero tel. del’'ospedale piu vicino.

5 — Valutazione dei rischi

5.1 — Generalita

Il datore di lavoro deve eseguire la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall’articolo 28 del Testo Unico e designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi.




La valutazione di tutti i rischi, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del Testo Unico, anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato
(indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8 del Testo Unico, in obbligo dal 1° agosto 2010) e quelli derivanti dal
possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89,
comma 1, lettera a), del Testo Unico, interessati da attivita di scavo.

Il documento in oggetto deve essere contenuto nel POS e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante I'attivita lavorativa, nella
quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento
e rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicita, brevita e comprensibilita, in modo da
garantirne la completezza e I'idoneita quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e
di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali
adottati, a seguito della valutazione di tutti i rischi;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) Tlindividuazione delle procedure per [attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti
in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono

una riconosciuta capacita professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

5.2 — Rischi propri del cantiere

Di seguito & riportata un’analisi di tutti i rischi presenti nelle fasi lavorative principali del cantiere.

L’indice di rischio & ottenuto tramite la consultazione dell’apposita tabella sotto riportata che tiene conto sia

del livello di probabilita che il rischio si verifichi nella specifica lavorazione in oggetto sia del livello di gravita

del danno che esso pud causare.

| rischi sotto indicati devono costituire riferimento per la stesura e sviluppo dei POS con particolare riferimento
alle misure da adottare per la loro eliminazione. Nel POS la descrizione delle misure di sicurezza dovra essere

piu dettagliata e puntuale, tanto piu elevata €& la rilevanza del problema.

Danno
lieve moderato | significativo grave
o improbabile molto basso molto basso medio alto
E possibile molto basso medio alto molto alto
< . :
.g probabile basso medio alto molto alto
gs: molto probabile basso alto molto alto molto alto




FASI LAVORATIVE PRINCIPALI
Di seguito vengono elencate le principali Fasi Lavorative che si svolgeranno nel cantiere in oggetto.

—_

. Allestimento e rimozione del cantiere

2. Opere per pulizia dai rovi, cespugli e arbusti degli accessi esistenti e del sito dove verra realizzato il
Villaggio Preistorico

3. Opere per pulizia dai rovi, cespugli e arbusti degli accessi esistenti e del sito dove verra realizzato |l
Villaggio Preistorico

4. SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita' massima di cm 50, ESCLUSO IL REINTERRO
con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto entro I'area del cantiere, fino ad una distanza
massima di m 100 Scoticamento accessi Esistenti

5. SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita’ massima dicm 50, ESCLUSO IL REINTERRO
con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto del materiale agli impianti di smaltimento/recupero
(Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) fino alla distanza di Km 5 escluso I'onere di accesso agli impianti
ed eventuali analisi di laboratorio Scoticamento accessi esistenti Scoticamento area del Sito

6. SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusala roccia od i trovanti rocciosi od i riporti
di muratura di volume superiore a m3 0,2 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati, eseguito a
sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunque per una profondita' non superiore ai m 3,
compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo. Sono escluse le occorrenti sbadacchiature, il
reinterro e I'armatura eventualmente necessaria delle pareti di scavo con escavatore meccanico, compresi
carico e trasporto del materiale agli impianti di smaltimento/recupero (Codice Europeo Rifiuti CER 17 05
04) fino alla distanza di Km 5 escluso l'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio
capanna laboratorio aree scavo simulato

7. CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza C12/15 (Rck > 15 N/mm2), classe di
consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme
UNI EN 206, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE (magrone) non
armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua capanna laboratorio: magrone platea aree
scavo simulato: magrone platea

8. CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro
massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in
opera, per fondazioni armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI
SEMPLICI DI MEDIA GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte
C25/30 (Rck >30 N/mm2) capanna laboratorio: platea aree scavo simulato: platea

9. Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso sfrido e legatura: Doppia rete metallica:
Fe 10 Singola rete metallica: Fe g10

10.CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza netta dal piano
d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente
per le sue dimensioni effettive per opere di fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue
capanna laboratorio aree scavo simulato

11.CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSEDI CONSISTENZA S4/S5, diametro
massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in
opera, per MURATURE DI SOTTERRANEO e di cantinato, anche armate, di spessore non inferiore a cm
30, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte C25/30 (Rck >30 N/mm2) Pareti
aree di scavo

12.Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature in
barre ad aderenza migliorata qualita' B450C Ferro nella misura di kg30/mc: espressione algebrica

13.CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza netta dal piano
d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata separatamente
per le sue dimensioni effettive per murature rettilinee di calcestruzzo, in elevazione e sotterranee Pareti
aree di scavo

14.Fornitura e posa legname in Larice pilastri/pali verticali di sostegno della copertura (diametro=0,25)
capanna laboratorio

15.Fornitura e posa legname in Larice per tamponamento esterno con finitura estarna rustica tondeggiante
capanna laboratorio

16.Fornitura e posa legname in Larice per realizzazione porte accesso alle capanne a doppio battente
completo di cerniere in legno come da elaborato tecnico

17.Fornitura e posa legname in Larice per realizzazione copertura in legno per un volume di legname pari a
0.07 mc/mq costituito da orditura principale, orditura secondaria e un assito capanna laboratorio area scavo
simulato

18.MANTO IMPERMEABILE sottocoppo-sottotegola per coperture inclinate eseguito con un semplice strato

di membrana flessibile prefabbricata a base di bitume modificato mediante polimeri plastomeri (BPP), con




finitura esterna con scagliette di ardesia colore naturale, con marcatura CE secondo la Norma UNI-EN
13707, in opera in aderenza totale al supporto mediante applicazione di fiamma diretta di gpl, previa
applicazione di primer bituminoso a freddo applicato con rullo o airless. BPP peso 4,5 kg/m2 con armatura
in poliestere -10 gradi C, ardesiata capanna laboratorio area scavo simulato

19.Fornitura e posa di doppio assito in lariche di cui uno accostato da cm.2,2 e l'altro battentato da cm.3
quent'ultimo comprensivo di leggera fresatura al fine di ottenere finitura astetica simile a copertura con
scandole in legno, posato al fine di confluire I'acqua di pioggia sull'esterno onde evitare ristagni con
conseguente danneggiamento del legname

20.FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta
granulometria, steso e rullato a rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque,
il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, spessori fino a 15 cm: Sottofondo da
applicare presso gli accessi esistenti

21.Fornitura e posa di servizio igienico prefabbricato monoblocco-wc disabili di tipo chimico completo di pareti
verticali, copertura, serramentistica, attacchi, collegamenti, vasca raccolta, pavimentazione, sanitari,
dimensioni interne m 1,80x1.80 h.2.40

22.Fornitura e posa tubazione per allaccio ENEL ed approvvigionamento elettrico mediante fornitura e posa
tubazione corrugato @125 doppia parete onere comprensivo di scavo, rinfianco e reinterro.

23.Realizzazione approviggionamento idrico mediante la fornitura e posa tubo corrugato @60, tubazione in
polietilene diametro 1" PN16 tutto compreso scavo, rinfianco e reinterro.

24 Realizzazione staccionata in legno di castagno scortecciato H. m 1,00 costituita da pali verticali diametro
cm 10/12 ad interasso di mt. 1,50 e due tondelli orizzontali diametro cm 10/12.

25.Fornitura e posa di pavimentazione interna alle capanne costituito da tavole spessore cm 3 in larice grezzo
posate su listoni altezza cm 3 fissate alla platea

26.Fornitura e posa di pozzetti in cls completo di chiusino in cls dimensioni cm 50x50x50 compreso scavo,
rinfianco e reinterro

1. Allestimento e rimozione del cantiere
TIPO DI RISCHIO INDICE DI RISCHIO

Schiacciamento da attrezzature pesanti movimentate
Investimento da macchina in movimento

Infortuni da movimentazione manuale di carichi
Contusione da attrezzi MEDIO

| PRESCRIZIONI PER IL POS |

Devono essere indicate le caratteristiche delle macchine utilizzate per il trasporto delle attrezzature.

Nel POS devono essere dettagliate le attrezzature utilizzate per le operazioni di lavoro.

DPI a disposizione in questa fase:

DPI per rischio esposizione al rumore (Otoprotettori, Cuffie protettive UNI EN 352-1, Inserti UNI EN 352-2)
DPI per rischi meccanici (Guanti di protezione, Occhiali di protezione, Calzature di sicurezza, Indumenti di

protezione).

2. Formazione ponteggio in conformita alle vigenti disposizioni, onere comprensivo di piani di lavoro
e PIMUS e smontaggio

TIPO DI RISCHIO INDICE DI RISCHIO
Caduta dall’alto o nel vuoto
Lesioni per caduta di oggetti
Investimento da veicoli
Investimento per movimentazione dei materiali ALTO
Lesioni alla vista MEDIO
Lesioni all’udito MEDIO
Lesioni da vibrazioni MEDIO
Infortuni da movimentazione manuale di carichi MEDIO
Contusione da attrezzi MEDIO
Malattie osteoarticolari da postura MEDIO

PRESCRIZIONI PER IL POS |
Nel POS deve essere riportata la tipologia delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei materiali.




Nel POS devono essere dettagliate le attrezzature utilizzate per le operazioni di lavoro con particolare
riferimento ai dispositivi di sicurezza utilizzati.

DPI a disposizione in questa fase:

DPI per rischio esposizione al rumore (Otoprotettori, Cuffie protettive UNI EN 352-1, Inserti UNI EN 352-2)
DPI per rischio esposizione alle vibrazioni (Guanti antivibranti UNI EN ISO 10819: 1998)

DPI per rischio caduta materiali dall’alto (Casco di protezione)

DPI per rischi meccanici (Guanti di protezione, Occhiali di protezione, Calzature di sicurezza, Indumenti di

protezione).

3. Opere per pulizia dai rovi, cespugli e arbusti degli accessi esistenti e del sito dove verra realizzato
il Villaggio Preistorico

4. Opere per pulizia dai rovi, cespugli e arbusti degli accessi esistenti e del sito dove verra realizzato
il Villaggio Preistorico

5. SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita’ massima di cm 50, ESCLUSO IL
REINTERRO con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto entro I'area del cantiere, fino
ad una distanza massima di m 100 Scoticamento accessi Esistenti

6. SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita’ massima di cm 50, ESCLUSO IL
REINTERRO con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto del materiale agli impianti di
smaltimento/recupero (Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) fino alla distanza di Km 5 escluso
I'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio Scoticamento accessi esistenti
Scoticamento area del Sito

7. SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusala roccia od i trovanti rocciosi od
i riporti di muratura di volume superiore a m3 0,2 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati,
eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunque per una profondita’' non
superiore ai m 3, compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo. Sono escluse le
occorrenti shadacchiature, il reinterro e I'armatura eventualmente necessaria delle pareti di scavo
con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto del materiale agli impianti di
smaltimento/recupero (Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) fino alla distanza di Km 5 escluso
I'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio capanna laboratorio aree scavo
simulato

TIPO DI RISCHIO INDICE DI RISCHIO
Investimento da macchina in movimento
Ribaltamento della macchina in movimento
Lesioni all’udito
Lesioni da vibrazioni MEDIO

| PRESCRIZIONI PER IL POS |

Si dovra sequire le misure di sicurezza contenute nel paragrafo 9.2.2 — Scavi e movimento di terra.

Devono essere indicate le caratteristiche delle macchine utilizzate in cantiere in relazione alla protezione del
posto di manovra.

Nel POS devono essere dettagliate le attrezzature utilizzate per le operazioni di lavoro.

DPI a disposizione in questa fase:

DPI per rischio esposizione al rumore (Otoprotettori, Cuffie protettive UNI EN 352-1, Inserti UNI EN 352-2)
DPI per rischio esposizione alle vibrazioni (Guanti antivibranti UNI EN ISO 10819: 1998)

8. CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza C12/15 (Rck > 15 N'mm2), classe di
consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle
norme UNI EN 206, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE
(magrone) non armati, gettati senza I'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua capanna laboratorio:
magrone platea aree scavo simulato: magrone platea

9. CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro
massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in
opera, per fondazioni armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI ROVESCE, PLATEE,
BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte C25/30 (Rck >30 N/mm2) capanna laboratorio: platea aree scavo simulato:
platea

10.Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso sfrido e legatura: Doppia rete
metallica: Fe 210 - Singola rete metallica: Fe 610

TIPO DI RISCHIO INDICE DI RISCHIO
Cesoiamento e stritolamento da betoniera a bicchiere




Seppellimento

Lesioni per caduta di oggetti

Investimento per movimentazione dei materiali ALTO

Lesioni alla vista MEDIO
Lesioni all’udito MEDIO
Lesioni per taglio da sega circolare MEDIO
Infortuni da movimentazione manuale di carichi MEDIO
Contusione da attrezzi MEDIO
Malattie osteoarticolari da postura MEDIO
Irritazione ed intossicazione BASSO

PRESCRIZIONI PER IL POS |

Si dovra sequire la prescrizione contenuta nel paragrafo 9.2.2 e dettagliare quale tipo di Armatura sia utilizzata
facendo riferimento per la sua installazione alla specifica tavola di sicurezza indicante il posizionamento in
pianta.

Nel POS deve essere riportata la tipologia delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei materiali.

Nel POS devono essere dettagliate le attrezzature utilizzate per le operazioni di lavoro con particolare
riferimento ai dispositivi di sicurezza utilizzati.

DPI a disposizione in questa fase:

DPI per rischio esposizione al rumore (Otoprotettori, Cuffie protettive UNI EN 352-1, Inserti UNI EN 352-2)
DPI per rischio esposizione alle vibrazioni (Guanti antivibranti UNI EN ISO 10819: 1998)

DPI per rischio caduta materiali dall’alto (Casco di protezione)

DPI per rischi meccanici (Guanti di protezione, Occhiali di protezione, Calzature di sicurezza, Indumenti di
protezione)

DPI per rischio esposizione ad agenti chimici calcestruzzo, intonaco e adesivo (Indumenti di protezione, Guanti
di protezione resistenti a sostanze fortemente basiche e all’'abrasione e impermeabili, Occhiali di protezione,
Maschera di protezione delle vie respiratorie come filtri facciali P o maschere antipolvere, Calzature di

sicurezza).

11.CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSEDI CONSISTENZA S4/S5, diametro
massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in
opera, per MURATURE DI SOTTERRANEO e di cantinato, anche armate, di spessore non inferiore
a cm 30, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte C25/30 (Rck >30 N/mm2)
Pareti aree di scavo

12.Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO compreso sfrido e
legature in barre ad aderenza migliorata qualita’' B450C Ferro nella misura di kg30/mc: espressione
algebrica

13.CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza netta dal piano
d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive per murature rettilinee di calcestruzzo, in elevazione
e sotterranee Pareti aree di scavo

TIPO DI RISCHIO INDICE DI RISCHIO

Caduta dall’alto o nel vuoto

Seppellimento

Cesoiamento e stritolamento da betoniera a bicchiere
Lesioni per caduta di oggetti

Investimento per movimentazione dei materiali

Investimento per disarmo delle murature in c.a. ALTO

Lesioni alla vista MEDIO
Lesioni all’udito MEDIO
Lesioni per taglio da sega circolare MEDIO
Infortuni da movimentazione manuale di carichi MEDIO
Contusione da attrezzi MEDIO
Malattie osteoarticolari da postura MEDIO
Irritazione ed intossicazione BASSO




| PRESCRIZIONI PER IL POS |

Sidovra seguire la prescrizione contenuta nel paragrafo 9.7.1 e dettagliare quale tipo di Ponteggio sia utilizzato
facendo riferimento per la sua installazione alla specifica tavola di sicurezza indicante il posizionamento in
pianta.

Si dovra sequire la prescrizione contenuta nel paragrafo 9.2.2 e dettagliare quale tipo di Armatura sia utilizzata
facendo riferimento per la sua installazione alla specifica tavola di sicurezza indicante il posizionamento in
pianta.

Nel POS deve essere riportata la tipologia delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei materiali.

Nel POS deve essere descritta la modalita del disarmo delle murature in c.a..

Nel POS devono essere dettagliate le attrezzature utilizzate per le operazioni di lavoro con particolare
riferimento ai dispositivi di sicurezza utilizzati.

DPI a disposizione in questa fase:

DPI per rischio esposizione al rumore (Otoprotettori, Cuffie protettive UNI EN 352-1, Inserti UNI EN 352-2)
DPI per rischio esposizione alle vibrazioni (Guanti antivibranti UNI EN ISO 10819: 1998)

DPI per rischio caduta materiali dall’alto (Casco di protezione)

DPI per rischi meccanici (Guanti di protezione, Occhiali di protezione, Calzature di sicurezza, Indumenti di
protezione)

DPI per rischio esposizione ad agenti chimici calcestruzzo, intonaco e adesivo (Indumenti di protezione, Guanti
di protezione resistenti a sostanze fortemente basiche e all’abrasione e impermeabili, Occhiali di protezione,
Maschera di protezione delle vie respiratorie come filtri facciali P o maschere antipolvere, Calzature di

sicurezza).

14.MANTO IMPERMEABILE sottocoppo-sottotegola per coperture inclinate eseguito con un semplice
strato di membrana flessibile prefabbricata a base di bitume modificato mediante polimeri
plastomeri (BPP), con finitura esterna con scagliette di ardesia colore naturale, con marcatura CE
secondo la Norma UNI-EN 13707, in opera in aderenza totale al supporto mediante applicazione di
fiamma diretta di gpl, previa applicazione di primer bituminoso a freddo applicato con rullo o airless.
BPP peso 4,5 kg/m2 con armatura in poliestere -10 gradi C, ardesiata capanna laboratorio area
scavo simulato

TIPO DI RISCHIO INDICE DI RISCHIO
Caduta dall’alto o nel vuoto
Lesioni per caduta di oggetti
Investimento per movimentazione dei materiali
Ustioni da cannello a gas ALTO
Incendio ALTO
Esplosione MEDIO
Lesioni alla vista MEDIO
Lesioni all’udito MEDIO
Lesioni per taglio MEDIO
Infortuni da movimentazione manuale di carichi MEDIO
Contusione da attrezzi MEDIO
Malattie osteoarticolari da postura MEDIO

PRESCRIZIONI PER IL POS |

Si dovra seguire la prescrizione contenuta nel paragrafo 9.7.1 e dettagliare quale tipo di Ponteggio sia utilizzato
facendo riferimento per |la sua installazione alla specifica tavola di sicurezza indicante il posizionamento in
pianta.

Nel POS deve essere riportata la tipologia delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei materiali.

Nel POS devono essere dettagliate le attrezzature utilizzate per le operazioni di lavoro con particolare
riferimento ai dispositivi di sicurezza utilizzati.

DPI a disposizione in questa fase:

DPI per rischio esposizione al rumore (Otoprotettori, Cuffie protettive UNI EN 352-1, Inserti UNI EN 352-2)
DPI per rischio caduta materiali dall’alto (Casco di protezione)

DPI per rischi meccanici (Guanti di protezione, Occhiali di protezione, Calzature di sicurezza, Indumenti di
protezione)

DPI per rischio esposizione ad agenti chimici impermeabilizzante (Indumenti di protezione resistenti alle alte
temperature e ad elevata resistenza meccanica, Schermo facciale antispruzzo, Guanti di protezione resistenti
alle alte temperature e ad elevata resistenza meccanica, Maschera di protezione delle vie respiratorie con filtri




per polveri e vapori organici o respiratori a filtro elettroventilati con casco o cappuccio, Calzature di sicurezza
con suola termoisolante).

15.FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta
granulometria, steso e rullato a rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle
acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, spessori fino a 15 cm:
Sottofondo da applicare presso gli accessi esistenti

Investimento da macchina in movimento
Ribaltamento della macchina in movimento

TIPO DI RISCHIO INDICE DI RISCHIO

Lesioni all’udito MEDIO
Lesioni da vibrazioni MEDIO
Contusione da attrezzi MEDIO

| PRESCRIZIONI PER IL POS |

Si dovra sequire le misure di sicurezza contenute nel paragrafo 9.2.2 — Scavi e movimento di terra.

Devono essere indicate le caratteristiche delle macchine utilizzate in cantiere in relazione alla protezione del
posto di manovra.

Nel POS devono essere dettagliate le attrezzature utilizzate per le operazioni di lavoro.

DPI a disposizione in questa fase:

DPI per rischio esposizione al rumore (Otoprotettori, Cuffie protettive UNI EN 352-1, Inserti UNI EN 352-2)
DPI per rischio esposizione alle vibrazioni (Guanti antivibranti UNI EN 1SO 10819: 1998)

16.Fornitura e posa legname in Larice pilastri/pali verticali di sostegno della copertura (diametro=0,25)
capanna laboratorio

17.Fornitura e posa legname in Larice per tamponamento esterno con finitura esterna rustica
tondeggiante capanna laboratorio

18.Fornitura e posa legnhame in Larice per realizzazione porte accesso alle capanne a doppio battente
completo di cerniere in legno come da elaborato tecnico

19.Realizzazione staccionata in legnho di castagno scortecciato H. m 1,00 costituita da pali verticali
diametro cm 10/12 ad interasso di mt. 1,50 e due tondelli orizzontali diametro cm 10/12.

20.Fornitura e posa di pavimentazione interna alle capanne costituito da tavole spessore cm 3 in larice
grezzo posate su listoni altezza cm 3 fissate alla platea

TIPO DI RISCHIO INDICE DI RISCHIO
Schiacciamento ALTO
Investimento per movimentazione dei materiali ALTO
Lesioni alla vista MEDIO
Lesioni all’udito MEDIO
Lesioni da vibrazioni MEDIO
Lesioni per taglio da sega circolare MEDIO
Infortuni da movimentazione manuale di carichi MEDIO
Contusione da attrezzi MEDIO
Malattie osteoarticolari da postura MEDIO

PRESCRIZIONI PER IL POS |

Sidovra seguire la prescrizione contenuta nel paragrafo 9.7.1 e dettagliare quale tipo di Ponteggio sia utilizzato
facendo riferimento per la sua installazione alla specifica tavola di sicurezza indicante il posizionamento in
pianta.

Nel POS deve essere riportata la tipologia delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei materiali.

Nel POS devono essere dettagliate le attrezzature utilizzate per le operazioni di lavoro con particolare
riferimento ai dispositivi di sicurezza utilizzati.

DPI a disposizione in questa fase:

DPI per rischio esposizione al rumore (Otoprotettori, Cuffie protettive UNI EN 352-1, Inserti UNI EN 352-2)
DPI per rischio esposizione alle vibrazioni (Guanti antivibranti UNI EN 1ISO 10819: 1998)

DPI per rischio caduta materiali dall’alto (Casco di protezione)

DPI per rischi meccanici (Guanti di protezione, Occhiali di protezione, Calzature di sicurezza, Indumenti di

protezione).




21.Fornitura e posa legname in Larice per realizzazione copertura in legno per un volume di legname
pari a 0.07 mc/mq costituito da orditura principale, orditura secondaria e un assito capanna
laboratorio area scavo simulato

22.Fornitura e pora di doppio assito in lariche di cui uno accostato da cm.2,2 e I'altro battentato da
cm.3 quent'ultimo comprensivo di leggera fresatura al fine di ottenere finitura astetica simile a
copertura con scandole in legno, posato al fine di confluire I'acqua di pioggia sull'esterno onde
evitare ristagni con conseguente danneggiamento del leghame

TIPO DI RISCHIO INDICE DI RISCHIO

Caduta dall’alto o nel vuoto

Lesioni per caduta di oggetti

Schiacciamento ALTO
Investimento per movimentazione dei materiali ALTO
Lesioni alla vista MEDIO
Lesioni all’udito MEDIO
Lesioni da vibrazioni MEDIO
Lesioni per taglio da sega circolare MEDIO
Infortuni da movimentazione manuale di carichi MEDIO
Contusione da attrezzi MEDIO
Malattie osteoarticolari da postura MEDIO

PRESCRIZIONI PER IL POS |

Sidovra seguire la prescrizione contenuta nel paragrafo 9.7.1 e dettagliare quale tipo di Ponteggio sia utilizzato
facendo riferimento per |la sua installazione alla specifica tavola di sicurezza indicante il posizionamento in
pianta.

Nel POS deve essere riportata la tipologia delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei materiali.

Nel POS devono essere dettagliate le attrezzature utilizzate per le operazioni di lavoro con particolare
riferimento ai dispositivi di sicurezza utilizzati.

DPI a disposizione in questa fase:

DPI per rischio esposizione al rumore (Otoprotettori, Cuffie protettive UNI EN 352-1, Inserti UNI EN 352-2)
DPI per rischio esposizione alle vibrazioni (Guanti antivibranti UNI EN ISO 10819: 1998)

DPI per rischio caduta materiali dall’alto (Casco di protezione)

DPI per rischi meccanici (Guanti di protezione, Occhiali di protezione, Calzature di sicurezza, Indumenti di

protezione).

23.Fornitura e posa di servizio igienico prefabbricato monoblocco-wc disabili di tipo chimico completo

di pareti verticali, copertura, serramentistica, attacchi, collegamenti, vasca raccolta,

pavimentazione, sanitari, dimensioni interne m 1,80x1.80 h.2.40

TIPO DI RISCHIO INDICE DI RISCHIO

Schiacciamento da attrezzature pesanti movimentate
Investimento da macchina in movimento
Infortuni da movimentazione manuale di carichi MEDIO
Contusione da attrezzi MEDIO

| PRESCRIZIONI PER IL POS |

Devono essere indicate le caratteristiche delle macchine utilizzate per il trasporto delle attrezzature.

Nel POS devono essere dettagliate le attrezzature utilizzate per le operazioni di lavoro.

DPI a disposizione in questa fase:

DPI per rischio esposizione al rumore (Otoprotettori, Cuffie protettive UNI EN 352-1, Inserti UNI EN 352-2)
DPI per rischi meccanici (Guanti di protezione, Occhiali di protezione, Calzature di sicurezza, Indumenti di

protezione).

24.Scavo, rinfianco, cappa, reinterro (per impianto tecnologico)
25.Fornitura e posa di pozzetti in cls completo di chiusino in cls dimensioni cm 50x50x50

TIPO DI RISCHIO INDICE DI RISCHIO
Investimento da macchina in movimento
Ribaltamento della macchina in movimento




Lesioni all’udito MEDIO

Lesioni da vibrazioni MEDIO

| PRESCRIZIONI PER IL POS |

Devono essere indicate le caratteristiche delle macchine utilizzate in cantiere in relazione alla protezione del
posto di manovra.

Nel POS deve essere riportata la tipologia delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei materiali.

DPI a disposizione in questa fase:

DPI per rischio esposizione al rumore (Otoprotettori, Cuffie protettive UNI EN 352-1, Inserti UNI EN 352-2).

26.Fornitura e posa tubazione per allaccio ENEL ed approvvigionamento elettrico mediante fornitura
e posa tubazione corrugato 9125 doppia parete.

27.Realizzazione approviggionamento idrico mediante la fornitura e posa tubo corrugato 260,
tubazione in polietilene diametro 1" PN16.

TIPO DI RISCHIO INDICE DI RISCHIO

Cesoiamento e stritolamento da betoniera a bicchiere

Investimento per movimentazione dei materiali ALTO
Lesioni alla vista MEDIO
Lesioni all’udito MEDIO
Lesioni per taglio da sega circolare MEDIO
Infortuni da movimentazione manuale di carichi MEDIO
Contusione da attrezzi MEDIO
Malattie osteoarticolari da postura MEDIO
Intossicazione BASSO

PRESCRIZIONI PER IL POS |
Nel POS deve essere riportata la tipologia delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei materiali.
Nel POS devono essere dettagliate le attrezzature utilizzate per le operazioni di lavoro con particolare
riferimento ai dispositivi di sicurezza utilizzati.
DPI a disposizione in questa fase:
DPI per rischio esposizione al rumore (Otoprotettori, Cuffie protettive UNI EN 352-1, Inserti UNI EN 352-2)
DPI per rischi meccanici (Guanti di protezione, Occhiali di protezione, Calzature di sicurezza, Indumenti di
protezione)
DPI per rischio esposizione ad agenti chimici calcestruzzo, intonaco e adesivo (Indumenti di protezione, Guanti
di protezione resistenti a sostanze fortemente basiche e all’abrasione e impermeabili, Occhiali di protezione,
Maschera di protezione delle vie respiratorie come filtri facciali P o maschere antipolvere, Calzature di

sicurezza).

5.3 — Rischi indotti dal cantiere

5.3.1— Rischi per veicoli e pedoni

Il traffico veicolare deve essere opportunamente informato della presenza del cantiere e di autocarri in uscita
tramite apposita segnaletica stradale come previsto dal D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada
e s.m.i., dal D.M. 10 luglio 2002 e dal D.l. 4 marzo 2013.

La sede stradale dovra essere puntualmente ripulita da eventuale polvere e sporcizia create dalle operazioni

di scarico di rifiuti e materiali da demolizione e/o portata dai mezzi d'opera.

5.3.2 - Caduta di materiale dall’alto all’esterno del cantiere

L'addetto all'utilizzo del sollevatore telescopico, durante le operazioni di scarico dei materiali, dovra prestare
particolare attenzione a non passare con i carichi sopra ad aree con passaggio di persone e mezzi; I'area di
movimentazione del materiale durante tali operazioni dovra essere interdetta a pedoni e a mezzi con cavalletti

e nastro colorato.




Per le operazioni suddette I'operatore del sollevatore telescopico dovra essere coadiuvato da un operatore a
terra che dia indicazioni e controlli il traffico di persone e mezzi estranei, 'addetto dovra pertanto essere
informato circa le responsabilita della sua mansione specifica.

L’impresa esecutrice dei lavori dovra dimostrare I'avvenuto addestramento degli addetti all'utilizzo delle
attrezzature per il sollevamento dei materiali (norma UNI ISO 9926/1 del 1992, addestramento minimo

all'utilizzo del mezzo di sollevamento).

5.4 — Rischi indotti nel cantiere
Non si riscontra la presenza di rischi indotti nel cantiere.

6 — Misure generali di sicurezza

6.1 — Segnaletica

| datori di lavoro delle imprese esecutrici devono dettagliare, all'interno del proprio POS, la tipologia e I'utilizzo
della cartellonistica necessaria, per ognuna delle specifiche fasi lavorative in cui sono coinvolti; i cartelli
devono essere posizionati per richiamare la massima attenzione degli operatori sul determinato evento od
operazione, nonché sull’'uso delle principali macchine operatrici, sugli impianti e sulle attrezzature a maggior

rischio.

Condizioni d’impiego

| cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza e in una posizione appropriata
rispetto allangolo di visuale, allingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle
immediate adiacenze di un rischio specifico o delloggetto che s’'intende segnalare e in un posto bene
illuminato e facilmente accessibile e visibile.

Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto, in caso di cattiva illuminazione naturale sara
opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.

Il cartello va rimosso quando non sussiste piu la situazione che ne giustificava la presenza.

Cartelli di divieto

Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda,

- pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con

un’inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

DHOSO®

(Cartelli a titolo esemplificativo: (da sinistra) Divieto di accesso alle persone non autorizzate, Vietato usare

fiamme libere, Vietato spegnere con acqua, Vietato fumare, Acqua non potabile, Transito vietato ai pedoni)




Cartelli di avvertimento

Caratteristiche intrinseche:

- forma triangolare,

- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

AL A

(Cartelli a titolo esempilificativo: (da sinistra) Carichi sospesi, Pericolo di inciampo, Caduta con dislivello, Taglio
mani, Proiezione di schegge, Organi in movimento, Tensione elettrica, Attenzione)

Cartelli di prescrizione

Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda,

- pittogramma bianco su fondo azzurro (I'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

ALAOTU TS

(Cartelli a titolo esemplificativo: (da sinistra) Protezione individuale contro le cadute obbligatoria, Protezione

obbligatoria degli occhi, Protezione obbligatoria dell’'udito, Calzature di sicurezza obbligatorie, Guanti di

protezione obbligatoria, Casco di protezione obbligatoria).

Cartelli di salvataggio

Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare,

- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

0%

(Cartelli a titolo esempilificativo: (da sinistra) Pronto soccorso, Percorso/Uscita emergenza, Direzione da

seguire (in aggiunta a cartello che precede)).




Cartelli per le attrezzature antincendio

Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare,

- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

(Cartelli a titolo esemplificativo: (da sinistra) Estintore, Idrante, Lancia antincendio, Scala, Direzione da seguire
(in aggiunta a cartello che precede)).

Circolare n. 30/2013 del 16/07/2013 riguardo la Norma UNI EN ISO 7010:2012
L'uso della segnaletica di sicurezza, prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, non € in contrasto con

quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

6.2 — Dispositivi di protezione
| datori di lavoro delle imprese esecutrici devono dettagliare, all'interno del proprio POS, I'utilizzo dei DPI

conformi alle norme di cui al D.lgs 475/92 e del D.lgs 81/08 e s.m.i., utilizzati in ognuna delle specifiche fasi

lavorative in cui sono coinvolti.

Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione,
le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.

| DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 e sue successive
modificazioni.

| lavoratori utilizzano i DPI ed i DPC messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla
formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

In ogni caso I'addestramento & indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

| lavoratori provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria
iniziativa.

Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

| lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o

inconveniente da essi rilevato nei DPl messi a loro disposizione.

Oltre allimpiego dei DPI, nel cantiere verranno predisposti i seguenti Dispositivi di Protezione Collettiva
DPQC):

e Armatura delle pareti dello scavo (paragrafo 9.2.2)

e Parapetti provvisori per area di scavo (paragrafo 9.2.2, 9.7.2)

e Ponteqggio (paragrafo 9.7.1).

e Estintore a polvere (paragrafo 4.12).




6.3 — Esposizione al rumore

Nel sito interessato dai lavori le fonti di rumore delle attrezzature utilizzate per le lavorazioni da esequirsi

potrebbero sommarsi al rumore emesso dai veicoli che transitano sulla strada nella quale & situato il cantiere.

Per I'esposizione al rumore dei lavoratori, il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice dovra avere eseguito
0 eseguire la valutazione relativa, e la stessa dovra essere messa a disposizione del coordinatore in fase di
esecuzione, nel caso venisse richiesta dagli organi competenti.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182 del Testo Unico, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte
o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile, inclusa I'eventualita di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di
cui al Titolo IIl, il cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizione al rumore;

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

d) adeguata informazione e formazione sulluso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al
minimo la loro esposizione al rumore;

e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti;

2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto
di lavoro;

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata
e dellintensita dell’esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

| valori limite di esposizione e valori di azione sono riportati nell’articolo 189 del Testo Unico.

I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione
sono indicati da appositi segnali.

Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione di cui all’'articolo 192 del Testo unico, fornisce i dispositivi di protezione individuali
per I'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo 1, capo Il, e alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui I'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione
dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’'udito;

b) nel caso in cui I'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori
utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’'udito;

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell’'udito che consentono di eliminare il rischio per 'udito o di
ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

d) verifica I'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.

Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’'udito
indossati dal lavoratore e il rispetto del valore limite di esposizione.

Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attivita che comportano un’elevata

fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro puo attribuire a detti lavoratori




un’esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e
protezione conseguenti e in particolare:

a) la disponibilita dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;

b) 'informazione e la formazione;

c) il controllo sanitario.

Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione
vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori
superiori di azione.

La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 & estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di
azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi I'opportunita.

Nel POS devono essere individuate le fasi lavorative nelle quali i lavoratori dovranno eventualmente indossare
DPI per la protezione dell’'udito (Otoprotettori, Cuffie protettive UNI EN 352-1, Inserti UNI EN 352-2) e/o

attenersi ad altre misure di prevenzione e protezione tra le quali migliore organizzazione del lavoro attraverso

la_limitazione della durata e dell’intensita dell’'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con

sufficienti periodi di riposo.

6.4 — Esposizione alle vibrazioni

Gli addetti alla manovra dei mezzi da cantiere (escavatori, autocarri) saranno esposti a vibrazioni meccaniche

trasmesse al corpo intero (WBV). | lavoratori impiegati per I'utilizzo di utensili a roto-percussione (trapani

tassellatori) e utensili a rotazione (avvitatori) saranno esposti a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
HAV).

Per l'esposizione alle vibrazioni dei lavoratori, il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice dovra avere

eseguito o eseguire la valutazione relativa, e la stessa dovra essere messa a disposizione del coordinatore in
fase di esecuzione, nel caso venisse richiesta dagli organi competenti.

Fermo restando quanto previsto nell’articolo 182 del Testo Unico, in base alla valutazione dei rischi di cui
all'articolo 202, quando sono superati i valori d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di
misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo I'esposizione e i rischi che ne conseguono,
considerando in particolare quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono,
tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che
attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione
trasmessa al sistema mano-braccio;

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo
di lavoro e dei DPI;

e) la progettazione e I'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) Fadeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e
dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

g) la limitazione della durata e dell'intensita dell’esposizione;




h) I'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’'umidita.

Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione & stato superato, il datore di lavoro prende
misure immediate per riportare I'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e
adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.

| Valori limite di esposizione e valori d’azione sono riportati nell’articolo 201 del Testo Unico.

| lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria
come disposto nell’articolo 204 del Testo Unico.

| lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi sottoposti alla sorveglianza sanitaria in caso di malattia
identificabile o ad effetti nocivi per la salute sopraggiungenti nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore
e siano individuabili.

Nel POS devono essere individuate le fasi lavorative nelle quali i lavoratori dovranno eventualmente utilizzare

sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero (Sedili antivibranti) e maniglie o

quanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio (Guanti antivibranti UNI EN ISO 10819:

1998) e/o attenersi ad altre misure di prevenzione e protezione tra le quali limitazione di durata ed intensita

dell’esposizione e organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo.

6.5 — Esposizione ai campi elettromagnetici
Nel cantiere in oggetto non sono presenti fonti che producano emissioni di campi elettromagnetici e quindi

I'esposizione ai campi elettromagnetici non é rilevante ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

6.6 — Esposizione alle radiazioni ottiche artificiali

Nel cantiere possono trovarsi sorgenti di radiazioni ottiche artificiali. llluminazione artificiale come lampade
sono fonte di radiazioni non coerenti. Attrezzature che producono radiazioni laser (puntatori, distanziometri,
livelle) sono sorgente di radiazioni ottiche coerenti.

Se la valutazione dei rischi mette in evidenza che i valori limite d’esposizione dei lavoratori alle radiazioni
ottiche (coerenti ed incoerenti) possono essere superati, il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice definisce
e attua un programma d’azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che
I'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:

a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;

b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;

c) delle misure tecniche per ridurre I'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, I'uso di
dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;

d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di
lavoro;

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

f) della limitazione della durata e del livello dell’esposizione;

g) della disponibilita di adeguati dispositivi di protezione individuale;

h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

In base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 216 del Testo Unico, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori

potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere




indicati con un’apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e I'accesso alle stesse & limitato,
laddove cio sia tecnicamente possibile. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle
esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.

La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta 'anno o con periodicita inferiore
decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto
conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro.

Sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali & stata rilevata un’esposizione
superiore ai valori limite di cui all’articolo 215.

Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:

a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il
lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi
dopo la fine dell'esposizione;

b) il datore di lavoro & informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del
segreto professionale.

Nel POS devono essere individuate le fasi lavorative nelle quali i lavoratori dovranno eventualmente utilizzare

dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute e/o attenersi ad altre

misure di prevenzione e protezione tra le quali limitazione della durata e del livello dell’esposizione alle

radiazioni ottiche coerenti ed incoerenti e disponibilita di adeguati dispositivi di protezione individuale.

6.7 — Esposizione agli agenti chimici

Durante le operazioni che produrranno in cantiere sollevamento di polvere, tutte le imprese esecutrici dovranno

adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza.

Durante la fase di caricamento della betoniera i lavoratori interessati a questa mansione saranno esposti a

polvere di cemento, cosi come gli addetti alluso di martelli demolitori elettrici o pneumatici, trapani tassellatori

e di avvitatori saranno esposti a polvere di calcestruzzo e altri materiali.

Nella lavorazione di getto calcestruzzo i lavoratori saranno esposti ad agente chimico calcestruzzo.

| lavoratori addetti alla posa della gquaina impermeabilizzante saranno esposti ad agente chimico prodotto dal

riscaldamento della stessa tramite il cannello ossiacetilenico.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 del Testo Unico, devono essere eliminati i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

g) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

r) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

s) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

t) riduzione al minimo della durata e dell'intensita dell’esposizione;

u) misure igieniche adeguate;

v) riduzione al minimo della quantita di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessita della
lavorazione;

w) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nellimmagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che

contengono detti agenti chimici.




Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantita di un agente chimico
pericoloso e alle modalita e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi &€ solo un
rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono
sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230 del Testo Unico.
Il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice, sulla base dell'attivita e della valutazione dei rischi di cui
all’articolo 223 del Testo Unico, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione,
qualora la natura dell’attivita lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o
sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attivita non consente di eliminare il
rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante I'applicazione
delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorita:

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali
adeguati;

b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;

¢) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a
prevenire con altri mezzi I'esposizione;

d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230 del Testo Unico.

Nel POS devono essere individuate le fasi lavorative nelle quali i lavoratori dovranno utilizzare misure di

protezione individuali compresi i dispositivi di protezione individuali (per la polvere inorganica, generica:

Indumenti di protezione, Guanti di protezione, Occhiali protettivi, Maschera di protezione delle vie respiratorie

adeguata al tipo di polveri ed alla granulometria, controllo e pulizia dei DPI dopo I'uso; per i prodotti bituminosi

come l'impermeabilizzante: Indumenti di protezione resistenti alle alte temperature e ad elevata resistenza

meccanica, Schermo facciale antispruzzo, Guanti di protezione resistenti alle alte temperature e ad elevata

resistenza meccanica, Maschera di protezione delle vie respiratorie con filtri per polveri e vapori organici o

respiratori_a filiro elettroventilati con casco o cappuccio, Calzature di sicurezza con suola termoisolante,

controllo e pulizia dei DPI dopo l'uso; per il calcestruzzo: Indumenti di protezione, Guanti di protezione

resistenti a sostanze fortemente basiche e all’abrasione e impermeabili, Occhiali di protezione, Maschera di

protezione delle vie respiratorie come filtri facciali P o maschere antipolvere, Calzature di sicurezza, controllo

e pulizia dei DPI dopo 'uso), appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio

e/o attenersi a misure di prevenzione e protezione tra le quali riduzione al minimo del numero di lavoratori che

sono o potrebbero essere esposti, riduzione al minimo della durata e dell’intensita dell’esposizione, misure

igieniche adeguate, metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella

manipolazione, nellimmagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché

dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

6.8 — Esposizione agli agenti cancerogeni
Nel cantiere in oggetto non sono previste lavorazioni che espongano i lavoratori agli agenti cancerogeni e

quindi I'esposizione ad essi non ¢ rilevante ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

6.9 — Esposizione agli agenti biologici
Nel cantiere in oggetto non sono previste lavorazioni che espongano i lavoratori agli agenti biologici e quindi

I'esposizione ad essi non ¢ rilevante ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.




6.10 — Stress lavoro correlato
Nel cantiere in oggetto non sono previste lavorazioni o ambienti che espongano i lavoratori a stress lavoro

correlato e quindi I'esposizione ad essi non € rilevante ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

6.11 — Atmosfere esplosive
Nel cantiere in oggetto non sono previste lavorazioni o ambienti che espongano i lavoratori ad atmosfere

esplosive e quindi I'esposizione ad essi non € rilevante ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

6.12 — Microclima
Nel cantiere in oggetto non sono previste lavorazioni o ambienti che espongano i lavoratori a microclima e

quindi I'esposizione ad essi non é rilevante ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

6.13 — Presenza di animali
Nel cantiere in oggetto non sono previste presenze di animali e quindi non é rilevante ai fini della sicurezza e

della salute dei lavoratori.

7 — Misure particolari di sicurezza in riferimento all’area del cantiere

Consistenza del terreno
Il terreno nell’area interessata dal cantiere risulta essere molto solido, di medio impasto e presenta un
andamento tipicamente montano, con profilo in pendenza. Sara comunque necessario predisporre appositi

appoggi per i piedini del ponteggio, ove esso fosse realizzato su terreno naturale.

Livello falda

Non saranno effettuate operazioni di scavo profondi tali da incontrare falde acquifere nel sottosuolo.

In ogni caso, se durante le operazioni di scavo dovesse verificarsi la presenza di acqua, € fatto obbligo
all'impresa segnalare con tempestivita la situazione riscontrata al Coordinatore della Sicurezza in fase di

Esecuzione.

Linee interrate
Nella zona oggetto di scavo del cantiere non vi & la presenza di linee interrate, siano esse elettriche,
telefoniche, del gas, fognarie o di acquedotto, per cui risulta ininfluente ai fini della sicurezza.

Interferenza con altri cantieri

Al momento della compilazione del presente documento non risultano in previsione futura, ne esistenti, altri
cantieri di lavoro.

Nel caso dovesse verificarsi la contemporanea apertura di un cantiere privato nelle strette vicinanze di quello
in oggetto, dovra essere convocata immediatamente riunione fra i responsabili dei lavori ed i coordinatori in
fase di esecuzione, al fine di verificare interferenze fra i singoli piani di sicurezza e coordinamento predisposti.
Strade

| mezzi e le persone che entrano ed escono dalla porta pedonale del cantiere dovranno fare particolare

attenzione rispetto a situazioni tipiche di transito cittadino. Di quanto prescritto dovranno essere resi edotti i




lavoratori.

8 — Misure particolari di sicurezza in riferimento all’organizzazione del cantiere

8.1 — Caduta di materiale dall’alto

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere
eliminati tramite dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle
caratteristiche dei corpi in caduta. Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o
insufficienti, deve essere impedito I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando

convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione
personale.

Movimentazione manuale dei carichi
Per la movimentazione dei materiali saranno usati quanto piu possibile mezzi ausiliari atti a ridurre gli sforzi

fisici delle persone.

Stoccaggio materiali

Lo stoccaggio dei materiali viene effettuato all'interno della zona recintata, in modo razionale e tale da non
creare ostacoli.

Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che
possono crollare o cedere alla base.

9 — Misure particolari di sicurezza in riferimento alle lavorazioni

9.2.1 — Scavi e movimento di terra

L'utilizzo delle macchine per il movimento terra dovra essere esequito da personale adeguatamente formato,

durante le operazioni di scavo in cantiere devono essere presenti esclusivamente gli addetti alle macchine e

agli autocarri di trasporto.

Nei tratti dove l'altezza della parete dello scavo sara uguale o maggiore di 2 metri dovra essere montato

parapetto normale con arresto al piede, ad una distanza minima di 1 metro dal ciglio di scavo.

Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto

necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del ciglio della platea superiore,

la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col

proseguire dello scavo.

Va opportunamente ricordato che durante I'esecuzione delle opere & vietato accumulare o depositare materiali
sul ciglio o in prossimita degli scavi.
Scavi in terreni coesivi rigidi fino a 1,5 m di profondita possono essere non armati ed avere pareti verticali.

Per profondita maggiori ai 1,5 m, le pendenze delle pareti degli scavi non devono essere inferiori al’angolo di

natura declivio del terreno, in caso contrario devono essere armati con tavole di legname aventi uno spessore

minimo di 4 cm o con tavole metalliche o con casseforme con estensori meccanici; esse dovranno sporgere

di_ almeno 30 cm rispetto al piano stradale; le armature potranno essere rimosse soltanto _all’inizio delle

operazioni di reinterro.




IR T - Angeli g di declivie naturale per terre
Asciuthe Umid= Bograte
Rocos durs 80" -~ 85° BO® - B5® 80° - 85"
Rocos tensre 50+~ 550 45% + 50° 407 +— 45°
Pietrams 45% - 50° 407 - 45° 35" + 4ACF
Ghiagia 35" = 45" 307 = A0° 25" - 35
Sabbia grossa 30° = 35° 30* + 35° 25% = 30°
Sakbia fine [non argillosal| 25° -+ 30° 30° = 40° 20° = 3c°
Sakbia fine largillosal 307 = 40° 30° = 40° 10° -~ 25°
Tarrenc vegaiale 357 + 45° 307 + 40° 207 = 30°
Terrenc argillesc 407 + 50° 307 + 40° 107 + 307
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Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri
motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del
terreno.

Negli scavi dovra essere sempre presente una scala portatile per I'uscita rapida in caso di emergenza; la scala
dovra sporgere di almeno un metro rispetto al piano della strada.

Qualora negli scavi dovessero scendere operatori che devono stare in posizione china, seduta o sdraiata, gli
scavi dovranno essere armati anche se profondi almeno un metro; 'armatura dovra essere realizzata come
sopra indicato e dovra estendersi per almeno 2 m da ambo i lati del posto di lavoro.

Se si prevede l'ingresso di lavoratori nello scavo, al fine di evitare inciampi, cadute e anomale posture di lavoro,
la larghezza del posto di lavoro nello scavo (ossia lo spazio orizzontale tra le due pareti dello scavo) deve
essere pari ad almeno 60 cm.

Il terreno scavato e/o i materiali in corso d'impiego non devono essere depositati in prossimita del bordo (il
terreno scavato deve distare dal bordo almeno quanto l'altezza del cumulo di terreno ed i materiali devono
distare almeno 1 m); analogamente i veicoli, in particolare gli autocarri adibiti al trasporto della terra e gli
escavatori, non devono né transitare, né stazionare a ridosso del bordo (devono stare a distanza D dal bordo).
Il preposto deve valutare la consistenza del fondo in relazione all’eventuale presenza di acqua con relativo
rischio di annegamento. La presenza di acqua pud essere dovuta a ruscellamento da pioggia oppure a
presenza di una falda; in entrambi i casi vi & anche il pericolo di franamento delle pareti dello scavo; 'acqua
pud essere evacuata mediante una pompa o mediante well-points (serie di drenaggi verticali). Se il livello

dell’'acqua supera i 50 cm, lo scavo deve essere recintato e segnalato indipendentemente dalla sua profondita,




deve essere vietato I'accesso al fondo dello scavo a lavoratori non capaci di nuotare e privi di imbracatura di
sicurezza con fune di trattenuta adeguatamente fissata fuori dal ciglio dello scavo ed inolire lo scavo deve
essere costantemente vigilato da un lavoratore al fine di dare I'allarme in caso di pericolo immediato o di
emergenza.

L’acqua eventualmente prelevata dal fondo dello scavo deve essere convogliata in appositi canali o fossati di
scarico e non scaricata sulle strade o sulle vie di corsa del cantiere.

Gli escavatori, gli autocarri e le macchine per movimento terra in genere, durante gli spostamenti all'interno

dell’area di cantiere, si devono muovere a passo d’'uomo e con I'assistenza di un operatore a terra nel caso di

manovre in spazi ristretti o con scarsa visibilita.

BRACCIO MASSIMO DELL'ESCAVATORE '

_LIMITE_DELLO SCAVO _

LSTECCATO.
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N.B., QUALSIASI TIPO DI SCAVO DEVE EBSERE SEMPRE
DELIMITATO CON STECCATO.

SI PUO! EFFETTUARE LO SCAVO A MANO FINO AD
UN'AL TEZZA NON SUPERIORE A m.1,50,DIVERSAMENTE
E! NECESSARIO L.'IMPIEGO DI UN MEZZO MECCANICO.

9.2.2 — Posa ferri /o gabbie d’armatura

Qualora siano presenti ferri d’armatura e/o gabbie d’armatura, € necessario che i ferri sporgenti dalle armature

o dalle gettate di calcestruzzo che, per la loro posizione, potrebbero trafiggere i lavoratori che (per caduta, per
inciampo o per altri motivi) li urtano, devono essere protetti con cappucci o tavole protettive oppure resi

inoffensivi piegandoli su loro stessi o adottando altri sistemi equivalenti di pari efficacia.

9.3 - Scale a mano

Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
devono essere sufficientemente resistenti nellinsieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. |
pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli
estremi; nelle scale lunghe piu di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E’ vietato I'uso di
scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere

provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori dei due montanti;

b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori, quando sia necessario per

assicurare la stabilita della scala.

Per le scale provviste alle estremita superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono

richieste le misure di sicurezza sopra indicate.




Le scale a mano usate per I'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste
l'una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono
sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
Quando I'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono
essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

Le scale a mano devono sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso (almeno 1 metro) per consentire ai

lavoratori un agevole e sicuro passaggio dalla scala al piano di arrivo e viceversa, a meno che altri dispositivi

garantiscano una adeguata protezione (scale interne dei ponteggi).

L’inclinazione rispetto al suolo delle scale a mano ad un sol tronco o a piu tronchi deve essere di circa 75°,
ossia il “piede” della scala (inteso come distanza tra la linea di appoggio della scala sul suolo e la proiezione
verticale della linea di appoggio superiore dei montanti) deve essere circa Y della lunghezza della scala
stessa. Siricorda che un piede troppo piccolo, cioé minore di V2 della lunghezza, pud provocare il ribaltamento
della scala, mentre un piede troppo grande provoca eccessive oscillazioni della scala con pericolo di rottura
della stessa e puo provocare lo scivolamento della stessa lungo la parete cui & appoggiata.

La salita e la discesa della scala devono avvenire rivolgendo il viso, e non la schiena, alla scala, aggrappandosi
alternativamente ai pioli, e non ai montanti, in modo da mantenere comunque sempre tre punti di appoggio.
Le mani devono essere libere e, quindi, gli attrezzi di lavoro devono essere sistemati nell’apposita borsetta
chiusa a tracolla o alla cintola; il lavoratore deve operare in posizione frontale alla scala senza sporgersi
lateralmente dalla stessa; se il lavoro si svolge in quota, ossia ad altezza superiore a 2 m, il lavoratore deve
vincolarsi alla scala con 'imbracatura di sicurezza o con la cintura di posizionamento.

Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita durante
'impiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in
maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio
della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi
altra soluzione di efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per 'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a
meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da piu elementi innestabili 0 a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare
il fermo reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in
qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala
a pioli non deve precludere una presa sicura.

Per 'uso delle scale portatili composte di due o piu elementi innestati (tipo allitaliana o simili), oltre quanto
prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le

estremita superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;




b) le scale in opera lunghe piu di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
¢) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante I'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata
resistenza o di altro dispositivo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

E ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili
conformi allALLEGATO XX.

L’accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie condizioni di impiego, da punti e con
mezzi tali da rendere sicuri il passaggio e la manovra.

Nel caso di ponti pesanti ad unita collegate, si pud fare uso di scale a mano, sempre che sia stato assicurato

'ancoraggio del ponte e della scala.

9.4 — Utensili e attrezzi a mano

Tutti gli utensili e gli attrezzi a mano dovranno essere costruiti secondo le prescrizioni dei Decreti Ministeriali
adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero
dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e presentare marcatura CE.

9.5 — Macchine

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche

disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, e quelle messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente alllemanazione di norme legislative e regolamentar idi
recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza
di cui all’ALLEGATO V del Testo Unico.

Si considerano conformi alle disposizioni le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei Decreti
Ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo
precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che
devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nel’ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia in uso.

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire
che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono
adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell ALLEGATO VI.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformita alle istruzioni d’uso;




2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui
all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’'uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, commal, lettera z);
b) siano curati la tenuta e I'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso
e previsto.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante
l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi del’ergonomia.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilita particolari in relazione ai
loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) 'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una
informazione, formazione ed addestramento adeguat,

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera
specifica per svolgere detti compiti.

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti
ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede
affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un
controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio
in un nuovo cantiere o in una nuova localita di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon
funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose siano sottoposte:

1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti,
ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza,
ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la
sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati di inattivita.

c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e
I'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

| risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi

tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

9.6 — Apparecchi elettrici

Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare I'indicazione della tensione, dell’intensita e del tipo di
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per I'uso, come riportato nell’Allegato V
del Testo Unico.

Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione.

Puo derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione




e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente
essere alimentati ad alta tensione.
Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di

sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.

9.7 — Opere provvisionali

9.7.1— Ponteggio

Il ponteggio fornito dall'impresa affidataria, dovra essere montato su tutti i lati del fabbricato (come indicato

nella tavola allegata Planimetria di cantiere) a seguire lo sviluppo dello stesso fino alla quota della copertura,

completo di tutti i piani di lavoro necessari alle lavorazioni e dovra essere provvisto, su tutti i lati aperti, di

parapetto normale con arresto al piede e di sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non

superiore a m 2,50; dovra essere disponibile fino al termine delle lavorazioni relative al fabbricato.

Inoltre durante la realizzazione della copertura dovra essere montato al di sotto della stessa e dovra essere

provvisto, su tutti i lati aperti, di parapetto normale con arresto al piede e sottoponte di sicurezza, costruito

come il ponte, a distanza non superiore a m 2.50.

Per le lavorazioni in guota all’'interno del fabbricato potranno essere utilizzati in alternativa ai ponteqgqi a telai

metallici prefabbricati, trabattelli e ponti su cavalletti.

Il montaggio dovra essere esequito seguendo scrupolosamente le indicazioni del fabbricante, attraverso un

apposito Piano di montaggio uso e smontaggio che deve essere redatto a cura dellimpresa che installa il

pontegqio.
| ponteggi devono avere ancoraggi conformi, per numero e posizione, a quelli previsti nella autorizzazione (in

genere, ogni due piani del ponteggio ed ogni due montanti, con disposizione a rombo, in pratica ogni 15+20
mq in relazione al tipo di ponteggio); se gli ancoraggi non sono possibili (per esempio, nel corso di opere di
demolizione), i ponteggi devono essere muniti di tiranti o di puntoni o di zavorre che ne assicurino la stabilita.
Lo spessore delle tavole di legno deve risultare adeguato al carico da sopportare e, in ogni caso, le dimensioni
geometriche non possono essere inferiori a 4 cm di spessore e 20 cm di larghezza.

Sopra i ponti di servizio € vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in
uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per 'andamento del lavoro ed
il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio.

Il ponteggio deve essere conforme alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI
EN 74.

Dovra essere consentito 'uso del ponteggio a tutte le imprese operanti nel cantiere, che abbiano la necessita
di eseguire lavori in quota, le quali dovranno essere autorizzate dal capo cantiere. Ogni eventuale modifica
(anche minima e temporanea) alle strutture del ponteggio dovra essere comunicata e concordata con il capo
cantiere.

L’impresa affidataria prima di procedere al definitivo smontaggio del ponteggio deve ottenere I'assenso del

Coordinatore per la sicurezza durante I'esecuzione.
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9.7.2 — Parapetti Provvisori

Al termine dello scavo di sbancamento I'lmpresa Affidataria dovra provvedere a posizionare un Parapetto

provvisorio normale con arresto al piede ad una distanza minima di 1 metro dal ciglio di scavo davanti a tutti

i lati dello stesso.

Le protezioni di cui sopra potranno essere rimosse solo al termine del reinterro.

Agli effetti del decreto & considerato “normale” un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:

- sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;

- abbia un’altezza utile di almeno un metro;

- sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza fra quello superiore
ed il pavimento;

- sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui pud
essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

E’ considerato “parapetto normale con arresto al piede” il parapetto sopra descritto, completato con fascia

continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.

9.8 — Lavorazioni interferenti
Nel cantiere non sono previste lavorazioni interferenti.
Tutte le lavorazioni verranno separate spazialmente e temporalmente in modo da evitare interferenze

reciproche.

10 — Cooperazione e coordinamento

| Dispositivi di Protezione Collettiva (Ponteggio, Armatura delle pareti dello scavo, Parapetti provvisori per
area di scavo) installati dall'lmpresa affidataria potranno essere utilizzati anche da altre imprese esecutrici
operanti nel cantiere che abbiano la necessita di eseguire lavori in quota o allinterno dello scavo, le quali
dovranno essere autorizzate dal Responsabile dellimpresa affidataria.

Il preposto dellimpresa affidataria dovra verificare settimanalmente lo stato ed il montaggio dei DPC.

Ogni Impresa esecutrice dovra provvedere a munirsi ed utilizzare le proprie attrezzature.




11— Costo della sicurezza
Vedere allegato Stima dei Costi della Sicurezza.

12 — Riferimenti legislativi e normativi
Il riferimento legislativo e normativo del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ¢ il Testo Unico sulla

Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D. Lgs 3 agosto 2009, n.

106 e s.m.i.) aggiornato alla versione Settembre 2015.

13— Allegati

Al presente PSC vengono allegati:

e Diagramma di Gantt

e Tavole Planimetria di Cantiere (n°2)

e Stima dei Costi della Sicurezza.




FIRME

IL COMMITTENTE
Per consegna Piano di Sicurezza Ii, [/

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

IMPRESE
Per consegna Piano di Sicurezza I, /]

Per consegna Piano di Sicurezza Ii, /]




