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PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al
mancato completamento dell’opera

Tivologia di Allocazione del rischio
Ipr(i)s(c)ﬁilca) : Descrizione Effetti Comune Concessionario Non Riferimenti
allocato contratto

Rischio connesso al ritardo o

Rischio mancato rilascio di Autorizzazioni | Ritardi nella realizzazione X Art. 23

amministrativo da parte dei soggetti competenti degli investimenti )
pubblici e privati

L . Rischi ngn preved|b|ll di . Ritardi e/o aumenti di costi di
Rischio ambientale | contaminazione del suolo e di . . X
o investimento

bonifica
Rischio connesso alla necessita di
interventi di modifica del progetto

Rischio di derivante da errori e/o omissioni Ritardi e/o costi di nuova X Art. 23

progettazione di progettazione, tali da incidere progettazione '
significativamente su tempi e costi
di realizzazione degli investimenti
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Rischio di
costruzione

Rischio connesso al ritardo nei
tempi di realizzazione degli
investimenti, al mancato rispetto
degli standard di progetto,
all’'aumento dei costi, ad
inconvenienti di tipo tecnico in
fase di realizzazione degli
investimenti e al loro mancato
completamento

Ritardi e/o aumenti di costi di X
investimento

Art. 23

Rischio di collaudo

Rischio che gli investimenti
realizzati non superino i collaudi

Ritardi e/o aumenti di costi di X
investimento

Art. 23

Rischio di
manutenzione

Rischio che la progettazione o la
realizzazione degli investimenti o
la manutenzione di opere,
impianti, attrezzature e altri beni
non siano adeguate, con il
conseguente aumento dei costi di
manutenzione

Aumento dei costi di
manutenzione ordinaria

Art. 24

Rischio di
manutenzione
straordinaria

Rischio di non corretta stima dei
costi di manutenzione
straordinaria e/o che fattori
imprevedibili comportino un costo
superiore a quello preventivato
nel piano economico-finanziario

Aumento dei costi di X
manutenzione straordinaria

Art. 22
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GESTIONE

RISCHIO DI DOMANDA

Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi

di cassa

Tipologia di

Allocazione del rischio

e Descrizione Effetti . . Non Riferimenti
rischio Comune Concessionario
allocato contratto
e Rischio di una riduzione della
Rischio di . .. . .
. domanda dei servizi a tariffazione D L
contrazione della , . Diminuzione dei ricavi X Art. 12
. sull’'utenza non derivante da una
domanda specifica )
contrazione generale del mercato
Rischio di Rischio di una riduzione della
contrazione della domanda dei servizi a tariffazione . o
. , . Diminuzione dei ricavi X Art. 12
domanda di sull’utenza derivante da una
mercato contrazione generale del mercato

Rischio di offerta

Rischio che insorga una offerta
competitiva da altri operatori

Diminuzione dei ricavi

X

RISCHIO DI DISPONIBILITA’

Il rischio legato alla capacita, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualita previsti

Tipologia di
rischio

Descrizione

Effetti

Allocazione del rischio

Comune

Concessionario

Non
allocato

Riferimenti
contratto
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Disservizi
Maggiori costi di
Rischio di indisponibilita totale o manutenzione e/o minori
Rischio di parziale deII’o.p(.era in rglaziqne agli ricav.i . . Art. 37
. s standard tecnici e funzionali Applicazione penali X
disponibilita - . . Art. 38
stabiliti dal contratto, anche per Eventuale risoluzione
obsolescenza tecnica contrattuale
Risarcimento danni al
concedente
Disservizi
Rischio di aumento dei costi di Maggiori costi di
gestione rispetto a quelli stimati in | manutenzione e/o minori
sede di offerta. ricavi
e . Rischio di erogazione dei servizi in L . Art. 37
Rischio di gestione maniera difforme rispetto ai tempi Applicazione penall X Art. 38
e standard stabiliti dal contratto. Eventuale risoluzione
Rischio di mancata erogazione dei | contrattuale
servizi Risarcimento danni al
concedente
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ALTRI RISCHI

Il rischio generale legato alla Concessione

Allocazione del rischio

Tipologia di rischio Descrizione Effetti Comune Concessionario Non Riferimenti
allocato contratto
Non completo recupero degli
investimenti effettuati e/o
Rischio operativo Rischio economico “tout court” dei costi sostenuti per gestire X Art. 143 f
i servizi oggetto della
concessione
Rischio che modifiche normative
non prevedibili al momento della | Aumento dei costi di
firma del contratto determinino realizzazione degli
Rischio normativo- un aumento dei costi investimenti o di erogazione X X Art. 14.3 f
regolamentare progettazione o realizzazione dei servizi; ritardi nella T
degli investimenti o di erogazione | realizzazione degli
dei servizi oggetto della investimenti
concessione
Rischio di
. Rischio che i servizi siano soggetti | Variazione degli oneri di
cambiamento delle . . g8 . g. X Art. 143 f
P a un diverso trattamento fiscale natura tributaria
normative fiscali
e Rischio che il Comune richieda
Rischio di variazione o
. variazioni, rispetto a quanto
richieste attuito, alle quantita e/o agli Aumento dei costi e/o
dal’Amministrazione, P ’ c’| . g. L L X Art. 34
sy standard per |'erogazione dei diminuzione dei ricavi
delle modalita di . . .
. . .. | servizi comportanti un aggravio
erogazione dei servizi . . . .
economico per il concessionario
Rischio di C . .
Abprovvigionamento Rischio di reperimento o di
PP g inadeguatezza dei fattori Ritardi e/o aumenti dei costi X Art. 143 f

e/o incremento dei
costi dei fattori

produttivi o che i loro costi siano
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produttivi o di loro significativamente maggiori di
inadeguatezza quelli preventivati
Rischio di o . .
. . . Rischio di mancato rispetto di S L
inadempimenti . . . Diminuzione di ricavi;
. .. ..__.. | accordicontrattuali da parte di . . X Art. 14.3f
contrattuali di clienti . . aumento di costi
o clienti e fornitor
e fornitori
Rischio finanziario Rischio di un aumento dei tassi di . . s
. . . . Maggiori costi o impossibilita
(aumento tassi di interesse rispetto alle previsioni ) ) ) . X Art. 14.3f
. .. o di proseguire nell’operazione
interesse) economico-finanziarie iniziali
Rischio finanziario Rischio che il capitale proprio o il Maggiori costi 6 impossibilita
(indisponibilita delle | capitale di debito non siano . g8 . ,p . )( Art.14.3f
) o . . di proseguire nell’'operazione
coperture finanziarie) | disponibili
Rischio che il Concessionario
Rischio di fallimento | fallisca o sia inadeguato per - . .
. . ) . . 8 - P Possibile blocco dei servizi X Art.14.3f
del Concessionario I’erogazione dei servizi secondo
gli standard prestabiliti
Rischio di un aumento
N . dell'inflazione oltre i livelli . ,
Rischio di inflazione . . . Aumento dei costi X Art. 14.3 f
previsti nel piano economico-
finanziario
Rischio che eventi imprevedibili
T ed incontrollabili dalle Parti Aumento dei costi;
Rischio di forza . . . S .
maggiore comportino un aumento dei costi | impossibilita di erogare i X Art. 26
88 o I'impossibilita di erogare i servizi
servizi
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