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Titolo del progetto: PRIORITA' 2

mese
giorni 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

via Roma - via Crocifisso
allestimento cantiere stradale
scarifica manto stradale
stesura manto bituminoso
segnaletica stradale
via Papa Giovanni XXIII - Gilberti
allestimento cantiere stradale
scarifica manto stradale
stesura manto bituminoso
segnaletica stradale
via Bolgare - via Butonia
allestimento cantiere stradale
scarifica manto stradale
stesura manto bituminoso
segnaletica stradale
via Benzoni
allestimento cantiere stradale
scarifica manto stradale
stesura manto bituminoso
segnaletica stradale
via don Caldara - via Kennedy
allestimento cantiere stradale
scarifica manto stradale
stesura manto bituminoso
segnaletica stradale
via Manzoni
allestimento cantiere stradale
scarifica manto stradale
stesura manto bituminoso
segnaletica stradale
via del Molino
allestimento cantiere stradale
scarifica manto stradale
stesura manto bituminoso
segnaletica stradale
via Gavazzoli
allestimento cantiere stradale
scarifica manto stradale
stesura manto bituminoso
segnaletica stradale
via Madonna dei Portici
allestimento cantiere stradale
scarifica manto stradale
stesura manto bituminoso
segnaletica stradale
via dei Moritni
allestimento cantiere stradale
scarifica manto stradale
stesura manto bituminoso
segnaletica stradale
via 25 Aprile
allestimento cantiere stradale
scarifica manto stradale
stesura manto bituminoso
segnaletica stradale
via Verdi
allestimento cantiere stradale
scarifica manto stradale
stesura manto bituminoso
segnaletica stradale

settembre novembreottobre
CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO
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