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PONTE DI CIVIDATE CAMUNO(BS) SULLA SPBS 345 AL 90+770 km
CRONOPROGRAMMA

SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
FASE 1: PREPARAZIONE CANTIERE

Allestimento area di cantiere (recinzioni, baracche, wc, imp.elettrico/gruppo elettrogeno, ...) X
Fase taglio piante e vegetazione in genere X
Movimentazione terra per poter inserire i rinforzi strutturali (preparazione per i rinforzi strutturali alla pila num.4) X

FASE 2: MONTAGGIO PONTEGGIO SOSPESO
Montaggio Ponteggi su terra (tradizionale) e a sbalzo su fiume (tipo sospeso) X[ x
Protezione 2 linee metano appese ai cordoli laterali e linea transitante sotto impalcato presso spalla lato Cividate X
Protezione linea elettrica appesa al cordolo laterale lato Nord X

RIAPERTURA AL TRANSITO DI TUTTO IL TRAFFICO

FASE 3: SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO LATO DX (lavorazioni all'intradosso e estradosso porzioni laterali)

Installazione segnaletica con semaforo/reti per realizzazione senso unico alternato X
Ripristini localizzati cls degradato X[ X[X]X]X
Demolizioni - Rimozione pavimentazione esistente - scarifica manto + fresatura (ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI) X
Rinforzi strutturali -Rinforzo a flessione sbalzo dei pulvini (ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI) XXX
Rinforzi strutturali -Rinforzo a taglio travi di bordo con frc e staffe aggiuntive (INTRADOSSO + ESTRADOSSO fori per colatura cls) X| X
Rinforzi strutturali -Rinforzo a taglio Selle Gerber lato impalcato e lato pulvino (ancoraggi estremi in zone laterali) X| x| X

>

Demolizioni - Rimozione barriere esistenti a bordo ponte X

Demolizioni - Rimozione parziale corticale dei cordoli laterali (idrodemolizione) X

Nuovi cordoli laterali X[ x| X]x

Nuovo sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche X[ X

Nuovi Parapetti - barriere di sicurezza a bordo ponte H2 X[ X
Nuova manto stradale - manto impermeabile (ESTRADOSSO PORZIONE LATERALE DX)
Nuovo manto stradale - mano d'attacco per bitume (ESTRADOSSO PORZIONE LATERALE DX)
Nuovo manto stradale - Binder (ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI))

Nuovo manto stradale - strato d'usura

XX |X<|x<

Nuovi giunti strutturali impalcato - demolizioni localizzate per nuovi giunti (LAVORAZIONE COMPLETA) X
Nuovi giunti strutturali impalcato - installazione giunti (LAVORAZIONE COMPLETA) X
Rimozione Segnaletica con semaforo/reti per realizzazione senso unico alternato X

FASE 4: SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO LATO SX (lavorazioni all'intradosso e estradosso porzioni laterali)
Installazione segnaletica con semaforo/reti per realizzazione senso unico alternato X
Demolizioni - Rimozione pavimentazione esistente - scarifica manto + fresatura (ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI) X
Rinforzi strutturali -Rinforzo a flessione sbalzo dei pulvini (ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI) XXX
Rinforzi strutturali -Rinforzo a taglio travi di bordo con frc e staffe aggiuntive (INTRADOSSO + ESTRADOSSO fori per colatura cls) X| X
Rinforzi strutturali -Rinforzo a taglio Selle Gerber lato impalcato e lato pulvino (ancoraggi estremi in zone laterali) X[ x| X

>

Demolizioni - Rimozione barriere esistenti a bordo ponte X

Demolizioni - Rimozione parziale corticale dei cordoli laterali (idrodemolizione) X

Nuovi cordoli laterali X[ x| X]x

Nuovo sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche X[ X

Nuovi Parapetti - barriere di sicurezza a bordo ponte H2 X[ X
Nuova manto stradale - manto impermeabile (ESTRADOSSO PORZIONE LATERALE DX)
Nuovo manto stradale - mano d'attacco per bitume (ESTRADOSSO PORZIONE LATERALE DX)
Nuovo manto stradale - Binder (ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI))

Nuovo manto stradale - strato d'usura

XX |X<|x<

Nuovi giunti strutturali impalcato - demolizioni localizzate per nuovi giunti (LAVORAZIONE COMPLETA) X
Nuovi giunti strutturali impalcato - installazione giunti (LAVORAZIONE COMPLETA) X
Rimozione Segnaletica con semaforo/reti per realizzazione senso unico alternato X

FASE 5: SMONTAGGIO PONTEGGIO SOSPESO
Smontaggio Ponteggi su terra (tradizionale) e a sbalzo su fiume (tipo sospeso) X[ x

RIAPERTURA AL TRANSITO DI TUTTO IL TRAFFICO

FASE 6: OPERE DI COMPLETAMENTO
Realizzazione pozzetti scarico smaltimento acque meteoriche (SCAVO+POSA POZZETTI+PRIMA PIOGGIA+REINTERRO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | |




Realizzazione barriere H1
Nuova segnaletica orizzontale

RIAPERTURA AL TRANSITO DI TUTTO IL TRAFFICO VEICOLARE

FASE 7: DISALLESTIMENTO CANTIERE
Smontaggio area di cantiere e chiusura
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